CRONOGRAMA DO PLANO DE LIMPEZA DE BUEIROS - 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/12/2020	terça-feira	01/dez/20 - ter	MO1BL0301	Plano Normal
02/12/2020	quarta-feira	02/dez/20 - qua	MO1BL0302	Plano Normal
03/12/2020	quinta-feira	03/dez/20 - qui	MO1BL3915	Plano Verão
04/12/2020	sexta-feira	04/dez/20 - sex	MO1BL0303	Plano Normal
07/12/2020	segunda-feira	07/dez/20 - seg	MO1BL3922	Plano Verão
08/12/2020	terça-feira	08/dez/20 - ter	MO1BL0304	Plano Normal
09/12/2020	quarta-feira	09/dez/20 - qua	MO1BL0305	Plano Normal
10/12/2020	quinta-feira	10/dez/20 - qui	MO1BL3925	Plano Verão
11/12/2020	sexta-feira	11/dez/20 - sex	MO1BL0306	Plano Normal
14/12/2020	segunda-feira	14/dez/20 - seg	MO1BL3912	Plano Verão
15/12/2020	terça-feira	15/dez/20 - ter	MO1BL0307	Plano Normal
16/12/2020	quarta-feira	16/dez/20 - qua	MO1BL0308	Plano Normal
17/12/2020	quinta-feira	17/dez/20 - qui	MO1BL3915	Plano Verão
18/12/2020	sexta-feira	18/dez/20 - sex	MO1BL0309	Plano Normal
21/12/2020	segunda-feira	21/dez/20 - seg	MO1BL3922	Plano Verão
22/12/2020	terça-feira	22/dez/20 - ter	MO1BL0310	Plano Normal
23/12/2020	quarta-feira	23/dez/20 - qua	MO1BL0311	Plano Normal
24/12/2020	quinta-feira	24/dez/20 - qui	MO1BL3925	Plano Verão
28/12/2020	segunda-feira	28/dez/20 - seg	MO1BL3912	Plano Verão
29/12/2020	terça-feira	29/dez/20 - ter	MO1BL0312	Plano Normal
30/12/2020	quarta-feira	30/dez/20 - qua	MO1BL0313	Plano Normal
31/12/2020	quinta-feira	31/dez/20 - qui	MO1BL3915	Plano Verão
04/01/2021	segunda-feira	04/jan/21 - seg	MO1BL3922	Plano Verão
05/01/2021	terça-feira	05/jan/21 - ter	MO1BL0314	Plano Normal
06/01/2021	quarta-feira	06/jan/21 - qua	MO1BL0315	Plano Normal
07/01/2021	quinta-feira	07/jan/21 - qui	MO1BL3925	Plano Verão
08/01/2021	sexta-feira	08/jan/21 - sex	MO1BL0316	Plano Normal
11/01/2021	segunda-feira	11/jan/21 - seg	MO1BL3912	Plano Verão
12/01/2021	terça-feira	12/jan/21 - ter	MO1BL0317	Plano Normal
13/01/2021	quarta-feira	13/jan/21 - qua	MO1BL0318	Plano Normal
14/01/2021	quinta-feira	14/jan/21 - qui	MO1BL3915	Plano Verão
15/01/2021	sexta-feira	15/jan/21 - sex	MO1BL0319	Plano Normal
18/01/2021	segunda-feira	18/jan/21 - seg	MO1BL3922	Plano Verão
19/01/2021	terça-feira	19/jan/21 - ter	MO1BL0320	Plano Normal
20/01/2021	quarta-feira	20/jan/21 - qua	MO1BL0321	Plano Normal
21/01/2021	quinta-feira	21/jan/21 - qui	MO1BL3925	Plano Verão
22/01/2021	sexta-feira	22/jan/21 - sex	MO1BL0322	Plano Normal
26/01/2021	terça-feira	26/jan/21 - ter	MO1BL0323	Plano Normal
27/01/2021	quarta-feira	27/jan/21 - qua	MO1BL0324	Plano Normal
28/01/2021	quinta-feira	28/jan/21 - qui	MO1BL3915	Plano Verão
29/01/2021	sexta-feira	29/jan/21 - sex	MO1BL0325	Plano Normal
01/02/2021	segunda-feira	01/fev/21 - seg	MO1BL3922	Plano Verão

CRONOGRAMA DO PLANO DE LIMPEZA DE BUEIROS - 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
02/02/2021	terça-feira	02/fev/21 - ter	MO1BL0326	Plano Normal
03/02/2021	quarta-feira	03/fev/21 - qua	MO1BL0327	Plano Normal
04/02/2021	quinta-feira	04/fev/21 - qui	MO1BL3925	Plano Verão
05/02/2021	sexta-feira	05/fev/21 - sex	MO1BL0328	Plano Normal
08/02/2021	segunda-feira	08/fev/21 - seg	MO1BL3912	Plano Verão
09/02/2021	terça-feira	09/fev/21 - ter	MO1BL0329	Plano Normal
10/02/2021	quarta-feira	10/fev/21 - qua	MO1BL0330	Plano Normal
11/02/2021	quinta-feira	11/fev/21 - qui	MO1BL3915	Plano Verão
12/02/2021	sexta-feira	12/fev/21 - sex	MO1BL0331	Plano Normal
15/02/2021	segunda-feira	15/fev/21 - seg	MO1BL3922	Plano Verão
16/02/2021	terça-feira	16/fev/21 - ter	MO1BL0332	Plano Normal
17/02/2021	quarta-feira	17/fev/21 - qua	MO1BL0333	Plano Normal
18/02/2021	quinta-feira	18/fev/21 - qui	MO1BL3925	Plano Verão
19/02/2021	sexta-feira	19/fev/21 - sex	MO1BL0334	Plano Normal
22/02/2021	segunda-feira	22/fev/21 - seg	MO1BL3912	Plano Verão
23/02/2021	terça-feira	23/fev/21 - ter	MO1BL0335	Plano Normal
24/02/2021	quarta-feira	24/fev/21 - qua	MO1BL0336	Plano Normal
25/02/2021	quinta-feira	25/fev/21 - qui	MO1BL3915	Plano Verão
26/02/2021	sexta-feira	26/fev/21 - sex	MO1BL0337	Plano Normal
01/03/2021	segunda-feira	01/mar/21 - seg	MO1BL3922	Plano Verão
02/03/2021	terça-feira	02/mar/21 - ter	MO1BL0338	Plano Normal
03/03/2021	quarta-feira	03/mar/21 - qua	MO1BL0339	Plano Normal
04/03/2021	quinta-feira	04/mar/21 - qui	MO1BL3925	Plano Verão
05/03/2021	sexta-feira	05/mar/21 - sex	MO1BL0340	Plano Normal
08/03/2021	segunda-feira	08/mar/21 - seg	MO1BL3912	Plano Verão
09/03/2021	terça-feira	09/mar/21 - ter	MO1BL0341	Plano Normal
10/03/2021	quarta-feira	10/mar/21 - qua	MO1BL0342	Plano Normal
11/03/2021	quinta-feira	11/mar/21 - qui	MO1BL3915	Plano Verão
12/03/2021	sexta-feira	12/mar/21 - sex	MO1BL0343	Plano Normal
15/03/2021	segunda-feira	15/mar/21 - seg	MO1BL3922	Plano Verão
16/03/2021	terça-feira	16/mar/21 - ter	MO1BL0344	Plano Normal
17/03/2021	quarta-feira	17/mar/21 - qua	MO1BL0345	Plano Normal
18/03/2021	quinta-feira	18/mar/21 - qui	MO1BL3925	Plano Verão
19/03/2021	sexta-feira	19/mar/21 - sex	MO1BL0346	Plano Normal
22/03/2021	segunda-feira	22/mar/21 - seg	MO1BL3912	Plano Verão
23/03/2021	terça-feira	23/mar/21 - ter	MO1BL0347	Plano Normal
24/03/2021	quarta-feira	24/mar/21 - qua	MO1BL0348	Plano Normal
25/03/2021	quinta-feira	25/mar/21 - qui	MO1BL3915	Plano Verão
26/03/2021	sexta-feira	26/mar/21 - sex	MO1BL0301	Plano Normal
29/03/2021	segunda-feira	29/mar/21 - seg	MO1BL3922	Plano Verão
30/03/2021	terça-feira	30/mar/21 - ter	MO1BL0302	Plano Normal
31/03/2021	quarta-feira	31/mar/21 - qua	MO1BL0303	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

CRONOGRAMA DO PLANO DE LIMPEZA DE BUEIROS - 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/04/2021	quinta-feira	01/abr/21 - qui	MO1BL0304	Plano Normal
05/04/2021	segunda-feira	05/abr/21 - seg	MO1BL0305	Plano Normal
06/04/2021	terça-feira	06/abr/21 - ter	MO1BL0306	Plano Normal
07/04/2021	quarta-feira	07/abr/21 - qua	MO1BL0307	Plano Normal
08/04/2021	quinta-feira	08/abr/21 - qui	MO1BL0308	Plano Normal
09/04/2021	sexta-feira	09/abr/21 - sex	MO1BL0309	Plano Normal
12/04/2021	segunda-feira	12/abr/21 - seg	MO1BL0310	Plano Normal
13/04/2021	terça-feira	13/abr/21 - ter	MO1BL0311	Plano Normal
14/04/2021	quarta-feira	14/abr/21 - qua	MO1BL0312	Plano Normal
15/04/2021	quinta-feira	15/abr/21 - qui	MO1BL0313	Plano Normal
16/04/2021	sexta-feira	16/abr/21 - sex	MO1BL0314	Plano Normal
19/04/2021	segunda-feira	19/abr/21 - seg	MO1BL0315	Plano Normal
20/04/2021	terça-feira	20/abr/21 - ter	MO1BL0316	Plano Normal
22/04/2021	quinta-feira	22/abr/21 - qui	MO1BL0317	Plano Normal
23/04/2021	sexta-feira	23/abr/21 - sex	MO1BL0318	Plano Normal
26/04/2021	segunda-feira	26/abr/21 - seg	MO1BL0319	Plano Normal
27/04/2021	terça-feira	27/abr/21 - ter	MO1BL0320	Plano Normal
28/04/2021	quarta-feira	28/abr/21 - qua	MO1BL0321	Plano Normal
29/04/2021	quinta-feira	29/abr/21 - qui	MO1BL0322	Plano Normal
30/04/2021	sexta-feira	30/abr/21 - sex	MO1BL0323	Plano Normal
03/05/2021	segunda-feira	03/mai/21 - seg	MO1BL0324	Plano Normal
04/05/2021	terça-feira	04/mai/21 - ter	MO1BL0325	Plano Normal
05/05/2021	quarta-feira	05/mai/21 - qua	MO1BL0326	Plano Normal
06/05/2021	quinta-feira	06/mai/21 - qui	MO1BL0327	Plano Normal
07/05/2021	sexta-feira	07/mai/21 - sex	MO1BL0328	Plano Normal
10/05/2021	segunda-feira	10/mai/21 - seg	MO1BL0329	Plano Normal
11/05/2021	terça-feira	11/mai/21 - ter	MO1BL0330	Plano Normal
12/05/2021	quarta-feira	12/mai/21 - qua	MO1BL0331	Plano Normal
13/05/2021	quinta-feira	13/mai/21 - qui	MO1BL0332	Plano Normal
14/05/2021	sexta-feira	14/mai/21 - sex	MO1BL0333	Plano Normal
17/05/2021	segunda-feira	17/mai/21 - seg	MO1BL0334	Plano Normal
18/05/2021	terça-feira	18/mai/21 - ter	MO1BL0335	Plano Normal
19/05/2021	quarta-feira	19/mai/21 - qua	MO1BL0336	Plano Normal
20/05/2021	quinta-feira	20/mai/21 - qui	MO1BL0337	Plano Normal
21/05/2021	sexta-feira	21/mai/21 - sex	MO1BL0338	Plano Normal
24/05/2021	segunda-feira	24/mai/21 - seg	MO1BL0339	Plano Normal
25/05/2021	terça-feira	25/mai/21 - ter	MO1BL0340	Plano Normal
26/05/2021	quarta-feira	26/mai/21 - qua	MO1BL0341	Plano Normal
27/05/2021	quinta-feira	27/mai/21 - qui	MO1BL0342	Plano Normal
28/05/2021	sexta-feira	28/mai/21 - sex	MO1BL0343	Plano Normal
31/05/2021	segunda-feira	31/mai/21 - seg	MO1BL0344	Plano Normal
01/06/2021	terça-feira	01/jun/21 - ter	MO1BL0345	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

CRONOGRAMA DO PLANO DE LIMPEZA DE BUEIROS - 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
02/06/2021	quarta-feira	02/jun/21 - qua	MO1BL0346	Plano Normal
04/06/2021	sexta-feira	04/jun/21 - sex	MO1BL0347	Plano Normal
07/06/2021	segunda-feira	07/jun/21 - seg	MO1BL0348	Plano Normal
08/06/2021	terça-feira	08/jun/21 - ter	MO1BL0301	Plano Normal
09/06/2021	quarta-feira	09/jun/21 - qua	MO1BL0302	Plano Normal
10/06/2021	quinta-feira	10/jun/21 - qui	MO1BL0303	Plano Normal
11/06/2021	sexta-feira	11/jun/21 - sex	MO1BL0304	Plano Normal
14/06/2021	segunda-feira	14/jun/21 - seg	MO1BL0305	Plano Normal
15/06/2021	terça-feira	15/jun/21 - ter	MO1BL0306	Plano Normal
16/06/2021	quarta-feira	16/jun/21 - qua	MO1BL0307	Plano Normal
17/06/2021	quinta-feira	17/jun/21 - qui	MO1BL0308	Plano Normal
18/06/2021	sexta-feira	18/jun/21 - sex	MO1BL0309	Plano Normal
21/06/2021	segunda-feira	21/jun/21 - seg	MO1BL0310	Plano Normal
22/06/2021	terça-feira	22/jun/21 - ter	MO1BL0311	Plano Normal
23/06/2021	quarta-feira	23/jun/21 - qua	MO1BL0312	Plano Normal
24/06/2021	quinta-feira	24/jun/21 - qui	MO1BL0313	Plano Normal
25/06/2021	sexta-feira	25/jun/21 - sex	MO1BL0314	Plano Normal
28/06/2021	segunda-feira	28/jun/21 - seg	MO1BL0315	Plano Normal
29/06/2021	terça-feira	29/jun/21 - ter	MO1BL0316	Plano Normal
30/06/2021	quarta-feira	30/jun/21 - qua	MO1BL0317	Plano Normal
01/07/2021	quinta-feira	01/jul/21 - qui	MO1BL0318	Plano Normal
02/07/2021	sexta-feira	02/jul/21 - sex	MO1BL0319	Plano Normal
05/07/2021	segunda-feira	05/jul/21 - seg	MO1BL0320	Plano Normal
06/07/2021	terça-feira	06/jul/21 - ter	MO1BL0321	Plano Normal
07/07/2021	quarta-feira	07/jul/21 - qua	MO1BL0322	Plano Normal
08/07/2021	quinta-feira	08/jul/21 - qui	MO1BL0323	Plano Normal
12/07/2021	segunda-feira	12/jul/21 - seg	MO1BL0324	Plano Normal
13/07/2021	terça-feira	13/jul/21 - ter	MO1BL0325	Plano Normal
14/07/2021	quarta-feira	14/jul/21 - qua	MO1BL0326	Plano Normal
15/07/2021	quinta-feira	15/jul/21 - qui	MO1BL0327	Plano Normal
16/07/2021	sexta-feira	16/jul/21 - sex	MO1BL0328	Plano Normal
19/07/2021	segunda-feira	19/jul/21 - seg	MO1BL0329	Plano Normal
20/07/2021	terça-feira	20/jul/21 - ter	MO1BL0330	Plano Normal
21/07/2021	quarta-feira	21/jul/21 - qua	MO1BL0331	Plano Normal
22/07/2021	quinta-feira	22/jul/21 - qui	MO1BL0332	Plano Normal
23/07/2021	sexta-feira	23/jul/21 - sex	MO1BL0333	Plano Normal
26/07/2021	segunda-feira	26/jul/21 - seg	MO1BL0334	Plano Normal
27/07/2021	terça-feira	27/jul/21 - ter	MO1BL0335	Plano Normal
28/07/2021	quarta-feira	28/jul/21 - qua	MO1BL0336	Plano Normal
29/07/2021	quinta-feira	29/jul/21 - qui	MO1BL0337	Plano Normal
30/07/2021	sexta-feira	30/jul/21 - sex	MO1BL0338	Plano Normal
02/08/2021	segunda-feira	02/ago/21 - seg	MO1BL0339	Plano Normal

CRONOGRAMA DO PLANO DE LIMPEZA DE BUEIROS - 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
03/08/2021	terça-feira	03/ago/21 - ter	MO1BL0340	Plano Normal
04/08/2021	quarta-feira	04/ago/21 - qua	MO1BL0341	Plano Normal
05/08/2021	quinta-feira	05/ago/21 - qui	MO1BL0342	Plano Normal
06/08/2021	sexta-feira	06/ago/21 - sex	MO1BL0343	Plano Normal
09/08/2021	segunda-feira	09/ago/21 - seg	MO1BL0344	Plano Normal
10/08/2021	terça-feira	10/ago/21 - ter	MO1BL0345	Plano Normal
11/08/2021	quarta-feira	11/ago/21 - qua	MO1BL0346	Plano Normal
12/08/2021	quinta-feira	12/ago/21 - qui	MO1BL0347	Plano Normal
13/08/2021	sexta-feira	13/ago/21 - sex	MO1BL0348	Plano Normal
16/08/2021	segunda-feira	16/ago/21 - seg	MO1BL0301	Plano Normal
17/08/2021	terça-feira	17/ago/21 - ter	MO1BL0302	Plano Normal
18/08/2021	quarta-feira	18/ago/21 - qua	MO1BL0303	Plano Normal
19/08/2021	quinta-feira	19/ago/21 - qui	MO1BL0304	Plano Normal
20/08/2021	sexta-feira	20/ago/21 - sex	MO1BL0305	Plano Normal
23/08/2021	segunda-feira	23/ago/21 - seg	MO1BL0306	Plano Normal
24/08/2021	terça-feira	24/ago/21 - ter	MO1BL0307	Plano Normal
25/08/2021	quarta-feira	25/ago/21 - qua	MO1BL0308	Plano Normal
26/08/2021	quinta-feira	26/ago/21 - qui	MO1BL0309	Plano Normal
27/08/2021	sexta-feira	27/ago/21 - sex	MO1BL0310	Plano Normal
30/08/2021	segunda-feira	30/ago/21 - seg	MO1BL0311	Plano Normal
31/08/2021	terça-feira	31/ago/21 - ter	MO1BL0312	Plano Normal
01/09/2021	quarta-feira	01/set/21 - qua	MO1BL0313	Plano Normal
02/09/2021	quinta-feira	02/set/21 - qui	MO1BL0314	Plano Normal
03/09/2021	sexta-feira	03/set/21 - sex	MO1BL0315	Plano Normal
06/09/2021	segunda-feira	06/set/21 - seg	MO1BL0316	Plano Normal
08/09/2021	quarta-feira	08/set/21 - qua	MO1BL0317	Plano Normal
09/09/2021	quinta-feira	09/set/21 - qui	MO1BL0318	Plano Normal
10/09/2021	sexta-feira	10/set/21 - sex	MO1BL0319	Plano Normal
13/09/2021	segunda-feira	13/set/21 - seg	MO1BL0320	Plano Normal
14/09/2021	terça-feira	14/set/21 - ter	MO1BL0321	Plano Normal
15/09/2021	quarta-feira	15/set/21 - qua	MO1BL0322	Plano Normal
16/09/2021	quinta-feira	16/set/21 - qui	MO1BL0323	Plano Normal
17/09/2021	sexta-feira	17/set/21 - sex	MO1BL0324	Plano Normal
20/09/2021	segunda-feira	20/set/21 - seg	MO1BL0325	Plano Normal
21/09/2021	terça-feira	21/set/21 - ter	MO1BL0326	Plano Normal
22/09/2021	quarta-feira	22/set/21 - qua	MO1BL0327	Plano Normal
23/09/2021	quinta-feira	23/set/21 - qui	MO1BL0328	Plano Normal
24/09/2021	sexta-feira	24/set/21 - sex	MO1BL0329	Plano Normal
27/09/2021	segunda-feira	27/set/21 - seg	MO1BL0330	Plano Normal
28/09/2021	terça-feira	28/set/21 - ter	MO1BL0331	Plano Normal
29/09/2021	quarta-feira	29/set/21 - qua	MO1BL0332	Plano Normal
30/09/2021	quinta-feira	30/set/21 - qui	MO1BL0333	Plano Normal

CRONOGRAMA DO PLANO DE LIMPEZA DE BUEIROS - 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/10/2021	sexta-feira	01/out/21 - sex	MO1BL0334	Plano Normal
04/10/2021	segunda-feira	04/out/21 - seg	MO1BL0335	Plano Normal
05/10/2021	terça-feira	05/out/21 - ter	MO1BL0336	Plano Normal
06/10/2021	quarta-feira	06/out/21 - qua	MO1BL0337	Plano Normal
07/10/2021	quinta-feira	07/out/21 - qui	MO1BL0338	Plano Normal
08/10/2021	sexta-feira	08/out/21 - sex	MO1BL0339	Plano Normal
11/10/2021	segunda-feira	11/out/21 - seg	MO1BL0340	Plano Normal
13/10/2021	quarta-feira	13/out/21 - qua	MO1BL0341	Plano Normal
14/10/2021	quinta-feira	14/out/21 - qui	MO1BL0342	Plano Normal
15/10/2021	sexta-feira	15/out/21 - sex	MO1BL0343	Plano Normal
18/10/2021	segunda-feira	18/out/21 - seg	MO1BL0344	Plano Normal
19/10/2021	terça-feira	19/out/21 - ter	MO1BL0345	Plano Normal
20/10/2021	quarta-feira	20/out/21 - qua	MO1BL0346	Plano Normal
21/10/2021	quinta-feira	21/out/21 - qui	MO1BL0347	Plano Normal
22/10/2021	sexta-feira	22/out/21 - sex	MO1BL0348	Plano Normal
25/10/2021	segunda-feira	25/out/21 - seg	MO1BL0301	Plano Normal
26/10/2021	terça-feira	26/out/21 - ter	MO1BL0302	Plano Normal
27/10/2021	quarta-feira	27/out/21 - qua	MO1BL0303	Plano Normal
28/10/2021	quinta-feira	28/out/21 - qui	MO1BL0304	Plano Normal
29/10/2021	sexta-feira	29/out/21 - sex	MO1BL0305	Plano Normal
01/11/2021	segunda-feira	01/nov/21 - seg	MO1BL3912	Plano Verão
03/11/2021	quarta-feira	03/nov/21 - qua	MO1BL0306	Plano Normal
04/11/2021	quinta-feira	04/nov/21 - qui	MO1BL3915	Plano Verão
05/11/2021	sexta-feira	05/nov/21 - sex	MO1BL0307	Plano Normal
08/11/2021	segunda-feira	08/nov/21 - seg	MO1BL3922	Plano Verão
09/11/2021	terça-feira	09/nov/21 - ter	MO1BL0308	Plano Normal
10/11/2021	quarta-feira	10/nov/21 - qua	MO1BL0309	Plano Normal
11/11/2021	quinta-feira	11/nov/21 - qui	MO1BL3925	Plano Verão
12/11/2021	sexta-feira	12/nov/21 - sex	MO1BL0310	Plano Normal
16/11/2021	terça-feira	16/nov/21 - ter	MO1BL0311	Plano Normal
17/11/2021	quarta-feira	17/nov/21 - qua	MO1BL0312	Plano Normal
18/11/2021	quinta-feira	18/nov/21 - qui	MO1BL3915	Plano Verão
19/11/2021	sexta-feira	19/nov/21 - sex	MO1BL0313	Plano Normal
22/11/2021	segunda-feira	22/nov/21 - seg	MO1BL3922	Plano Verão
23/11/2021	terça-feira	23/nov/21 - ter	MO1BL0314	Plano Normal
24/11/2021	quarta-feira	24/nov/21 - qua	MO1BL0315	Plano Normal
25/11/2021	quinta-feira	25/nov/21 - qui	MO1BL3925	Plano Verão
26/11/2021	sexta-feira	26/nov/21 - sex	MO1BL0316	Plano Normal
29/11/2021	segunda-feira	29/nov/21 - seg	MO1BL3912	Plano Verão
30/11/2021	terça-feira	30/nov/21 - ter	MO1BL0317	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/12/2020	terça-feira	01/dez/20 - ter	MO1BL0401	Plano Normal
02/12/2020	quarta-feira	02/dez/20 - qua	MO1BL0402	Plano Normal
03/12/2020	quinta-feira	03/dez/20 - qui	MO1BL4915	Plano Verão
04/12/2020	sexta-feira	04/dez/20 - sex	MO1BL0403	Plano Normal
07/12/2020	segunda-feira	07/dez/20 - seg	MO1BL4922	Plano Verão
08/12/2020	terça-feira	08/dez/20 - ter	MO1BL0404	Plano Normal
09/12/2020	quarta-feira	09/dez/20 - qua	MO1BL0405	Plano Normal
10/12/2020	quinta-feira	10/dez/20 - qui	MO1BL4925	Plano Verão
11/12/2020	sexta-feira	11/dez/20 - sex	MO1BL0406	Plano Normal
14/12/2020	segunda-feira	14/dez/20 - seg	MO1BL4912	Plano Verão
15/12/2020	terça-feira	15/dez/20 - ter	MO1BL0407	Plano Normal
16/12/2020	quarta-feira	16/dez/20 - qua	MO1BL0408	Plano Normal
17/12/2020	quinta-feira	17/dez/20 - qui	MO1BL4915	Plano Verão
18/12/2020	sexta-feira	18/dez/20 - sex	MO1BL0409	Plano Normal
21/12/2020	segunda-feira	21/dez/20 - seg	MO1BL4922	Plano Verão
22/12/2020	terça-feira	22/dez/20 - ter	MO1BL0410	Plano Normal
23/12/2020	quarta-feira	23/dez/20 - qua	MO1BL0411	Plano Normal
24/12/2020	quinta-feira	24/dez/20 - qui	MO1BL4925	Plano Verão
28/12/2020	segunda-feira	28/dez/20 - seg	MO1BL4912	Plano Verão
29/12/2020	terça-feira	29/dez/20 - ter	MO1BL0412	Plano Normal
30/12/2020	quarta-feira	30/dez/20 - qua	MO1BL0413	Plano Normal
31/12/2020	quinta-feira	31/dez/20 - qui	MO1BL4915	Plano Verão
04/01/2021	segunda-feira	04/jan/21 - seg	MO1BL4922	Plano Verão
05/01/2021	terça-feira	05/jan/21 - ter	MO1BL0414	Plano Normal
06/01/2021	quarta-feira	06/jan/21 - qua	MO1BL0415	Plano Normal
07/01/2021	quinta-feira	07/jan/21 - qui	MO1BL4925	Plano Verão
08/01/2021	sexta-feira	08/jan/21 - sex	MO1BL0416	Plano Normal
11/01/2021	segunda-feira	11/jan/21 - seg	MO1BL4912	Plano Verão
12/01/2021	terça-feira	12/jan/21 - ter	MO1BL0417	Plano Normal
13/01/2021	quarta-feira	13/jan/21 - qua	MO1BL0418	Plano Normal
14/01/2021	quinta-feira	14/jan/21 - qui	MO1BL4915	Plano Verão
15/01/2021	sexta-feira	15/jan/21 - sex	MO1BL0419	Plano Normal
18/01/2021	segunda-feira	18/jan/21 - seg	MO1BL4922	Plano Verão
19/01/2021	terça-feira	19/jan/21 - ter	MO1BL0420	Plano Normal
20/01/2021	quarta-feira	20/jan/21 - qua	MO1BL0421	Plano Normal
21/01/2021	quinta-feira	21/jan/21 - qui	MO1BL4925	Plano Verão
22/01/2021	sexta-feira	22/jan/21 - sex	MO1BL0422	Plano Normal
26/01/2021	terça-feira	26/jan/21 - ter	MO1BL0423	Plano Normal
27/01/2021	quarta-feira	27/jan/21 - qua	MO1BL0424	Plano Normal
28/01/2021	quinta-feira	28/jan/21 - qui	MO1BL4915	Plano Verão
29/01/2021	sexta-feira	29/jan/21 - sex	MO1BL0425	Plano Normal
01/02/2021	segunda-feira	01/fev/21 - seg	MO1BL4922	Plano Verão

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
02/02/2021	terça-feira	02/fev/21 - ter	MO1BL0426	Plano Normal
03/02/2021	quarta-feira	03/fev/21 - qua	MO1BL0427	Plano Normal
04/02/2021	quinta-feira	04/fev/21 - qui	MO1BL4925	Plano Verão
05/02/2021	sexta-feira	05/fev/21 - sex	MO1BL0428	Plano Normal
08/02/2021	segunda-feira	08/fev/21 - seg	MO1BL4912	Plano Verão
09/02/2021	terça-feira	09/fev/21 - ter	MO1BL0429	Plano Normal
10/02/2021	quarta-feira	10/fev/21 - qua	MO1BL0430	Plano Normal
11/02/2021	quinta-feira	11/fev/21 - qui	MO1BL4915	Plano Verão
12/02/2021	sexta-feira	12/fev/21 - sex	MO1BL0431	Plano Normal
15/02/2021	segunda-feira	15/fev/21 - seg	MO1BL4922	Plano Verão
16/02/2021	terça-feira	16/fev/21 - ter	MO1BL0432	Plano Normal
17/02/2021	quarta-feira	17/fev/21 - qua	MO1BL0433	Plano Normal
18/02/2021	quinta-feira	18/fev/21 - qui	MO1BL4925	Plano Verão
19/02/2021	sexta-feira	19/fev/21 - sex	MO1BL0434	Plano Normal
22/02/2021	segunda-feira	22/fev/21 - seg	MO1BL4912	Plano Verão
23/02/2021	terça-feira	23/fev/21 - ter	MO1BL0435	Plano Normal
24/02/2021	quarta-feira	24/fev/21 - qua	MO1BL0436	Plano Normal
25/02/2021	quinta-feira	25/fev/21 - qui	MO1BL4915	Plano Verão
26/02/2021	sexta-feira	26/fev/21 - sex	MO1BL0437	Plano Normal
01/03/2021	segunda-feira	01/mar/21 - seg	MO1BL4922	Plano Verão
02/03/2021	terça-feira	02/mar/21 - ter	MO1BL0438	Plano Normal
03/03/2021	quarta-feira	03/mar/21 - qua	MO1BL0439	Plano Normal
04/03/2021	quinta-feira	04/mar/21 - qui	MO1BL4925	Plano Verão
05/03/2021	sexta-feira	05/mar/21 - sex	MO1BL0440	Plano Normal
08/03/2021	segunda-feira	08/mar/21 - seg	MO1BL4912	Plano Verão
09/03/2021	terça-feira	09/mar/21 - ter	MO1BL0441	Plano Normal
10/03/2021	quarta-feira	10/mar/21 - qua	MO1BL0442	Plano Normal
11/03/2021	quinta-feira	11/mar/21 - qui	MO1BL4915	Plano Verão
12/03/2021	sexta-feira	12/mar/21 - sex	MO1BL0443	Plano Normal
15/03/2021	segunda-feira	15/mar/21 - seg	MO1BL4922	Plano Verão
16/03/2021	terça-feira	16/mar/21 - ter	MO1BL0444	Plano Normal
17/03/2021	quarta-feira	17/mar/21 - qua	MO1BL0445	Plano Normal
18/03/2021	quinta-feira	18/mar/21 - qui	MO1BL4925	Plano Verão
19/03/2021	sexta-feira	19/mar/21 - sex	MO1BL0446	Plano Normal
22/03/2021	segunda-feira	22/mar/21 - seg	MO1BL4912	Plano Verão
23/03/2021	terça-feira	23/mar/21 - ter	MO1BL0447	Plano Normal
24/03/2021	quarta-feira	24/mar/21 - qua	MO1BL0448	Plano Normal
25/03/2021	quinta-feira	25/mar/21 - qui	MO1BL4915	Plano Verão
26/03/2021	sexta-feira	26/mar/21 - sex	MO1BL0401	Plano Normal
29/03/2021	segunda-feira	29/mar/21 - seg	MO1BL4922	Plano Verão
30/03/2021	terça-feira	30/mar/21 - ter	MO1BL0402	Plano Normal
31/03/2021	quarta-feira	31/mar/21 - qua	MO1BL0403	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/04/2021	quinta-feira	01/abr/21 - qui	MO1BL0404	Plano Normal
05/04/2021	segunda-feira	05/abr/21 - seg	MO1BL0405	Plano Normal
06/04/2021	terça-feira	06/abr/21 - ter	MO1BL0406	Plano Normal
07/04/2021	quarta-feira	07/abr/21 - qua	MO1BL0407	Plano Normal
08/04/2021	quinta-feira	08/abr/21 - qui	MO1BL0408	Plano Normal
09/04/2021	sexta-feira	09/abr/21 - sex	MO1BL0409	Plano Normal
12/04/2021	segunda-feira	12/abr/21 - seg	MO1BL0410	Plano Normal
13/04/2021	terça-feira	13/abr/21 - ter	MO1BL0411	Plano Normal
14/04/2021	quarta-feira	14/abr/21 - qua	MO1BL0412	Plano Normal
15/04/2021	quinta-feira	15/abr/21 - qui	MO1BL0413	Plano Normal
16/04/2021	sexta-feira	16/abr/21 - sex	MO1BL0414	Plano Normal
19/04/2021	segunda-feira	19/abr/21 - seg	MO1BL0415	Plano Normal
20/04/2021	terça-feira	20/abr/21 - ter	MO1BL0416	Plano Normal
22/04/2021	quinta-feira	22/abr/21 - qui	MO1BL0417	Plano Normal
23/04/2021	sexta-feira	23/abr/21 - sex	MO1BL0418	Plano Normal
26/04/2021	segunda-feira	26/abr/21 - seg	MO1BL0419	Plano Normal
27/04/2021	terça-feira	27/abr/21 - ter	MO1BL0420	Plano Normal
28/04/2021	quarta-feira	28/abr/21 - qua	MO1BL0421	Plano Normal
29/04/2021	quinta-feira	29/abr/21 - qui	MO1BL0422	Plano Normal
30/04/2021	sexta-feira	30/abr/21 - sex	MO1BL0423	Plano Normal
03/05/2021	segunda-feira	03/mai/21 - seg	MO1BL0424	Plano Normal
04/05/2021	terça-feira	04/mai/21 - ter	MO1BL0425	Plano Normal
05/05/2021	quarta-feira	05/mai/21 - qua	MO1BL0426	Plano Normal
06/05/2021	quinta-feira	06/mai/21 - qui	MO1BL0427	Plano Normal
07/05/2021	sexta-feira	07/mai/21 - sex	MO1BL0428	Plano Normal
10/05/2021	segunda-feira	10/mai/21 - seg	MO1BL0429	Plano Normal
11/05/2021	terça-feira	11/mai/21 - ter	MO1BL0430	Plano Normal
12/05/2021	quarta-feira	12/mai/21 - qua	MO1BL0431	Plano Normal
13/05/2021	quinta-feira	13/mai/21 - qui	MO1BL0432	Plano Normal
14/05/2021	sexta-feira	14/mai/21 - sex	MO1BL0433	Plano Normal
17/05/2021	segunda-feira	17/mai/21 - seg	MO1BL0434	Plano Normal
18/05/2021	terça-feira	18/mai/21 - ter	MO1BL0435	Plano Normal
19/05/2021	quarta-feira	19/mai/21 - qua	MO1BL0436	Plano Normal
20/05/2021	quinta-feira	20/mai/21 - qui	MO1BL0437	Plano Normal
21/05/2021	sexta-feira	21/mai/21 - sex	MO1BL0438	Plano Normal
24/05/2021	segunda-feira	24/mai/21 - seg	MO1BL0439	Plano Normal
25/05/2021	terça-feira	25/mai/21 - ter	MO1BL0440	Plano Normal
26/05/2021	quarta-feira	26/mai/21 - qua	MO1BL0441	Plano Normal
27/05/2021	quinta-feira	27/mai/21 - qui	MO1BL0442	Plano Normal
28/05/2021	sexta-feira	28/mai/21 - sex	MO1BL0443	Plano Normal
31/05/2021	segunda-feira	31/mai/21 - seg	MO1BL0444	Plano Normal
01/06/2021	terça-feira	01/jun/21 - ter	MO1BL0445	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
02/06/2021	quarta-feira	02/jun/21 - qua	MO1BL0446	Plano Normal
04/06/2021	sexta-feira	04/jun/21 - sex	MO1BL0447	Plano Normal
07/06/2021	segunda-feira	07/jun/21 - seg	MO1BL0448	Plano Normal
08/06/2021	terça-feira	08/jun/21 - ter	MO1BL0401	Plano Normal
09/06/2021	quarta-feira	09/jun/21 - qua	MO1BL0402	Plano Normal
10/06/2021	quinta-feira	10/jun/21 - qui	MO1BL0403	Plano Normal
11/06/2021	sexta-feira	11/jun/21 - sex	MO1BL0404	Plano Normal
14/06/2021	segunda-feira	14/jun/21 - seg	MO1BL0405	Plano Normal
15/06/2021	terça-feira	15/jun/21 - ter	MO1BL0406	Plano Normal
16/06/2021	quarta-feira	16/jun/21 - qua	MO1BL0407	Plano Normal
17/06/2021	quinta-feira	17/jun/21 - qui	MO1BL0408	Plano Normal
18/06/2021	sexta-feira	18/jun/21 - sex	MO1BL0409	Plano Normal
21/06/2021	segunda-feira	21/jun/21 - seg	MO1BL0410	Plano Normal
22/06/2021	terça-feira	22/jun/21 - ter	MO1BL0411	Plano Normal
23/06/2021	quarta-feira	23/jun/21 - qua	MO1BL0412	Plano Normal
24/06/2021	quinta-feira	24/jun/21 - qui	MO1BL0413	Plano Normal
25/06/2021	sexta-feira	25/jun/21 - sex	MO1BL0414	Plano Normal
28/06/2021	segunda-feira	28/jun/21 - seg	MO1BL0415	Plano Normal
29/06/2021	terça-feira	29/jun/21 - ter	MO1BL0416	Plano Normal
30/06/2021	quarta-feira	30/jun/21 - qua	MO1BL0417	Plano Normal
01/07/2021	quinta-feira	01/jul/21 - qui	MO1BL0418	Plano Normal
02/07/2021	sexta-feira	02/jul/21 - sex	MO1BL0419	Plano Normal
05/07/2021	segunda-feira	05/jul/21 - seg	MO1BL0420	Plano Normal
06/07/2021	terça-feira	06/jul/21 - ter	MO1BL0421	Plano Normal
07/07/2021	quarta-feira	07/jul/21 - qua	MO1BL0422	Plano Normal
08/07/2021	quinta-feira	08/jul/21 - qui	MO1BL0423	Plano Normal
12/07/2021	segunda-feira	12/jul/21 - seg	MO1BL0424	Plano Normal
13/07/2021	terça-feira	13/jul/21 - ter	MO1BL0425	Plano Normal
14/07/2021	quarta-feira	14/jul/21 - qua	MO1BL0426	Plano Normal
15/07/2021	quinta-feira	15/jul/21 - qui	MO1BL0427	Plano Normal
16/07/2021	sexta-feira	16/jul/21 - sex	MO1BL0428	Plano Normal
19/07/2021	segunda-feira	19/jul/21 - seg	MO1BL0429	Plano Normal
20/07/2021	terça-feira	20/jul/21 - ter	MO1BL0430	Plano Normal
21/07/2021	quarta-feira	21/jul/21 - qua	MO1BL0431	Plano Normal
22/07/2021	quinta-feira	22/jul/21 - qui	MO1BL0432	Plano Normal
23/07/2021	sexta-feira	23/jul/21 - sex	MO1BL0433	Plano Normal
26/07/2021	segunda-feira	26/jul/21 - seg	MO1BL0434	Plano Normal
27/07/2021	terça-feira	27/jul/21 - ter	MO1BL0435	Plano Normal
28/07/2021	quarta-feira	28/jul/21 - qua	MO1BL0436	Plano Normal
29/07/2021	quinta-feira	29/jul/21 - qui	MO1BL0437	Plano Normal
30/07/2021	sexta-feira	30/jul/21 - sex	MO1BL0438	Plano Normal
02/08/2021	segunda-feira	02/ago/21 - seg	MO1BL0439	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
03/08/2021	terça-feira	03/ago/21 - ter	MO1BL0440	Plano Normal
04/08/2021	quarta-feira	04/ago/21 - qua	MO1BL0441	Plano Normal
05/08/2021	quinta-feira	05/ago/21 - qui	MO1BL0442	Plano Normal
06/08/2021	sexta-feira	06/ago/21 - sex	MO1BL0443	Plano Normal
09/08/2021	segunda-feira	09/ago/21 - seg	MO1BL0444	Plano Normal
10/08/2021	terça-feira	10/ago/21 - ter	MO1BL0445	Plano Normal
11/08/2021	quarta-feira	11/ago/21 - qua	MO1BL0446	Plano Normal
12/08/2021	quinta-feira	12/ago/21 - qui	MO1BL0447	Plano Normal
13/08/2021	sexta-feira	13/ago/21 - sex	MO1BL0448	Plano Normal
16/08/2021	segunda-feira	16/ago/21 - seg	MO1BL0401	Plano Normal
17/08/2021	terça-feira	17/ago/21 - ter	MO1BL0402	Plano Normal
18/08/2021	quarta-feira	18/ago/21 - qua	MO1BL0403	Plano Normal
19/08/2021	quinta-feira	19/ago/21 - qui	MO1BL0404	Plano Normal
20/08/2021	sexta-feira	20/ago/21 - sex	MO1BL0405	Plano Normal
23/08/2021	segunda-feira	23/ago/21 - seg	MO1BL0406	Plano Normal
24/08/2021	terça-feira	24/ago/21 - ter	MO1BL0407	Plano Normal
25/08/2021	quarta-feira	25/ago/21 - qua	MO1BL0408	Plano Normal
26/08/2021	quinta-feira	26/ago/21 - qui	MO1BL0409	Plano Normal
27/08/2021	sexta-feira	27/ago/21 - sex	MO1BL0410	Plano Normal
30/08/2021	segunda-feira	30/ago/21 - seg	MO1BL0411	Plano Normal
31/08/2021	terça-feira	31/ago/21 - ter	MO1BL0412	Plano Normal
01/09/2021	quarta-feira	01/set/21 - qua	MO1BL0413	Plano Normal
02/09/2021	quinta-feira	02/set/21 - qui	MO1BL0414	Plano Normal
03/09/2021	sexta-feira	03/set/21 - sex	MO1BL0415	Plano Normal
06/09/2021	segunda-feira	06/set/21 - seg	MO1BL0416	Plano Normal
08/09/2021	quarta-feira	08/set/21 - qua	MO1BL0417	Plano Normal
09/09/2021	quinta-feira	09/set/21 - qui	MO1BL0418	Plano Normal
10/09/2021	sexta-feira	10/set/21 - sex	MO1BL0419	Plano Normal
13/09/2021	segunda-feira	13/set/21 - seg	MO1BL0420	Plano Normal
14/09/2021	terça-feira	14/set/21 - ter	MO1BL0421	Plano Normal
15/09/2021	quarta-feira	15/set/21 - qua	MO1BL0422	Plano Normal
16/09/2021	quinta-feira	16/set/21 - qui	MO1BL0423	Plano Normal
17/09/2021	sexta-feira	17/set/21 - sex	MO1BL0424	Plano Normal
20/09/2021	segunda-feira	20/set/21 - seg	MO1BL0425	Plano Normal
21/09/2021	terça-feira	21/set/21 - ter	MO1BL0426	Plano Normal
22/09/2021	quarta-feira	22/set/21 - qua	MO1BL0427	Plano Normal
23/09/2021	quinta-feira	23/set/21 - qui	MO1BL0428	Plano Normal
24/09/2021	sexta-feira	24/set/21 - sex	MO1BL0429	Plano Normal
27/09/2021	segunda-feira	27/set/21 - seg	MO1BL0430	Plano Normal
28/09/2021	terça-feira	28/set/21 - ter	MO1BL0431	Plano Normal
29/09/2021	quarta-feira	29/set/21 - qua	MO1BL0432	Plano Normal
30/09/2021	quinta-feira	30/set/21 - qui	MO1BL0433	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/10/2021	sexta-feira	01/out/21 - sex	MO1BL0434	Plano Normal
04/10/2021	segunda-feira	04/out/21 - seg	MO1BL0435	Plano Normal
05/10/2021	terça-feira	05/out/21 - ter	MO1BL0436	Plano Normal
06/10/2021	quarta-feira	06/out/21 - qua	MO1BL0437	Plano Normal
07/10/2021	quinta-feira	07/out/21 - qui	MO1BL0438	Plano Normal
08/10/2021	sexta-feira	08/out/21 - sex	MO1BL0439	Plano Normal
11/10/2021	segunda-feira	11/out/21 - seg	MO1BL0440	Plano Normal
13/10/2021	quarta-feira	13/out/21 - qua	MO1BL0441	Plano Normal
14/10/2021	quinta-feira	14/out/21 - qui	MO1BL0442	Plano Normal
15/10/2021	sexta-feira	15/out/21 - sex	MO1BL0443	Plano Normal
18/10/2021	segunda-feira	18/out/21 - seg	MO1BL0444	Plano Normal
19/10/2021	terça-feira	19/out/21 - ter	MO1BL0445	Plano Normal
20/10/2021	quarta-feira	20/out/21 - qua	MO1BL0446	Plano Normal
21/10/2021	quinta-feira	21/out/21 - qui	MO1BL0447	Plano Normal
22/10/2021	sexta-feira	22/out/21 - sex	MO1BL0448	Plano Normal
25/10/2021	segunda-feira	25/out/21 - seg	MO1BL0401	Plano Normal
26/10/2021	terça-feira	26/out/21 - ter	MO1BL0402	Plano Normal
27/10/2021	quarta-feira	27/out/21 - qua	MO1BL0403	Plano Normal
28/10/2021	quinta-feira	28/out/21 - qui	MO1BL0404	Plano Normal
29/10/2021	sexta-feira	29/out/21 - sex	MO1BL0405	Plano Normal
01/11/2021	segunda-feira	01/nov/21 - seg	MO1BL4912	Plano Verão
03/11/2021	quarta-feira	03/nov/21 - qua	MO1BL0406	Plano Normal
04/11/2021	quinta-feira	04/nov/21 - qui	MO1BL4915	Plano Verão
05/11/2021	sexta-feira	05/nov/21 - sex	MO1BL0407	Plano Normal
08/11/2021	segunda-feira	08/nov/21 - seg	MO1BL4922	Plano Verão
09/11/2021	terça-feira	09/nov/21 - ter	MO1BL0408	Plano Normal
10/11/2021	quarta-feira	10/nov/21 - qua	MO1BL0409	Plano Normal
11/11/2021	quinta-feira	11/nov/21 - qui	MO1BL4925	Plano Verão
12/11/2021	sexta-feira	12/nov/21 - sex	MO1BL0410	Plano Normal
16/11/2021	terça-feira	16/nov/21 - ter	MO1BL0411	Plano Normal
17/11/2021	quarta-feira	17/nov/21 - qua	MO1BL0412	Plano Normal
18/11/2021	quinta-feira	18/nov/21 - qui	MO1BL4915	Plano Verão
19/11/2021	sexta-feira	19/nov/21 - sex	MO1BL0413	Plano Normal
22/11/2021	segunda-feira	22/nov/21 - seg	MO1BL4922	Plano Verão
23/11/2021	terça-feira	23/nov/21 - ter	MO1BL0414	Plano Normal
24/11/2021	quarta-feira	24/nov/21 - qua	MO1BL0415	Plano Normal
25/11/2021	quinta-feira	25/nov/21 - qui	MO1BL4925	Plano Verão
26/11/2021	sexta-feira	26/nov/21 - sex	MO1BL0416	Plano Normal
29/11/2021	segunda-feira	29/nov/21 - seg	MO1BL4912	Plano Verão
30/11/2021	terça-feira	30/nov/21 - ter	MO1BL0417	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/12/2020	terça-feira	01/dez/20 - ter	MO2BL0101	Plano Normal
02/12/2020	quarta-feira	02/dez/20 - qua	MO2BL0102	Plano Normal
03/12/2020	quinta-feira	03/dez/20 - qui	MO2BL1915	Plano Verão
04/12/2020	sexta-feira	04/dez/20 - sex	MO2BL0103	Plano Normal
07/12/2020	segunda-feira	07/dez/20 - seg	MO2BL1922	Plano Verão
08/12/2020	terça-feira	08/dez/20 - ter	MO2BL0104	Plano Normal
09/12/2020	quarta-feira	09/dez/20 - qua	MO2BL0105	Plano Normal
10/12/2020	quinta-feira	10/dez/20 - qui	MO2BL1925	Plano Verão
11/12/2020	sexta-feira	11/dez/20 - sex	MO2BL0106	Plano Normal
14/12/2020	segunda-feira	14/dez/20 - seg	MO2BL1912	Plano Verão
15/12/2020	terça-feira	15/dez/20 - ter	MO2BL0107	Plano Normal
16/12/2020	quarta-feira	16/dez/20 - qua	MO2BL0108	Plano Normal
17/12/2020	quinta-feira	17/dez/20 - qui	MO2BL1915	Plano Verão
18/12/2020	sexta-feira	18/dez/20 - sex	MO2BL0109	Plano Normal
21/12/2020	segunda-feira	21/dez/20 - seg	MO2BL1922	Plano Verão
22/12/2020	terça-feira	22/dez/20 - ter	MO2BL0110	Plano Normal
23/12/2020	quarta-feira	23/dez/20 - qua	MO2BL0111	Plano Normal
24/12/2020	quinta-feira	24/dez/20 - qui	MO2BL1925	Plano Verão
28/12/2020	segunda-feira	28/dez/20 - seg	MO2BL1912	Plano Verão
29/12/2020	terça-feira	29/dez/20 - ter	MO2BL0112	Plano Normal
30/12/2020	quarta-feira	30/dez/20 - qua	MO2BL0113	Plano Normal
31/12/2020	quinta-feira	31/dez/20 - qui	MO2BL1915	Plano Verão
04/01/2021	segunda-feira	04/jan/21 - seg	MO2BL1922	Plano Verão
05/01/2021	terça-feira	05/jan/21 - ter	MO2BL0114	Plano Normal
06/01/2021	quarta-feira	06/jan/21 - qua	MO2BL0115	Plano Normal
07/01/2021	quinta-feira	07/jan/21 - qui	MO2BL1925	Plano Verão
08/01/2021	sexta-feira	08/jan/21 - sex	MO2BL0116	Plano Normal
11/01/2021	segunda-feira	11/jan/21 - seg	MO2BL1912	Plano Verão
12/01/2021	terça-feira	12/jan/21 - ter	MO2BL0117	Plano Normal
13/01/2021	quarta-feira	13/jan/21 - qua	MO2BL0118	Plano Normal
14/01/2021	quinta-feira	14/jan/21 - qui	MO2BL1915	Plano Verão
15/01/2021	sexta-feira	15/jan/21 - sex	MO2BL0119	Plano Normal
18/01/2021	segunda-feira	18/jan/21 - seg	MO2BL1922	Plano Verão
19/01/2021	terça-feira	19/jan/21 - ter	MO2BL0120	Plano Normal
20/01/2021	quarta-feira	20/jan/21 - qua	MO2BL0121	Plano Normal
21/01/2021	quinta-feira	21/jan/21 - qui	MO2BL1925	Plano Verão
22/01/2021	sexta-feira	22/jan/21 - sex	MO2BL0122	Plano Normal
26/01/2021	terça-feira	26/jan/21 - ter	MO2BL0123	Plano Normal
27/01/2021	quarta-feira	27/jan/21 - qua	MO2BL0124	Plano Normal
28/01/2021	quinta-feira	28/jan/21 - qui	MO2BL1915	Plano Verão
29/01/2021	sexta-feira	29/jan/21 - sex	MO2BL0125	Plano Normal
01/02/2021	segunda-feira	01/fev/21 - seg	MO2BL1922	Plano Verão

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
02/02/2021	terça-feira	02/fev/21 - ter	MO2BL0126	Plano Normal
03/02/2021	quarta-feira	03/fev/21 - qua	MO2BL0127	Plano Normal
04/02/2021	quinta-feira	04/fev/21 - qui	MO2BL1925	Plano Verão
05/02/2021	sexta-feira	05/fev/21 - sex	MO2BL0128	Plano Normal
08/02/2021	segunda-feira	08/fev/21 - seg	MO2BL1912	Plano Verão
09/02/2021	terça-feira	09/fev/21 - ter	MO2BL0129	Plano Normal
10/02/2021	quarta-feira	10/fev/21 - qua	MO2BL0130	Plano Normal
11/02/2021	quinta-feira	11/fev/21 - qui	MO2BL1915	Plano Verão
12/02/2021	sexta-feira	12/fev/21 - sex	MO2BL0101	Plano Normal
15/02/2021	segunda-feira	15/fev/21 - seg	MO2BL1922	Plano Verão
16/02/2021	terça-feira	16/fev/21 - ter	MO2BL0102	Plano Normal
17/02/2021	quarta-feira	17/fev/21 - qua	MO2BL0103	Plano Normal
18/02/2021	quinta-feira	18/fev/21 - qui	MO2BL1925	Plano Verão
19/02/2021	sexta-feira	19/fev/21 - sex	MO2BL0104	Plano Normal
22/02/2021	segunda-feira	22/fev/21 - seg	MO2BL1912	Plano Verão
23/02/2021	terça-feira	23/fev/21 - ter	MO2BL0105	Plano Normal
24/02/2021	quarta-feira	24/fev/21 - qua	MO2BL0106	Plano Normal
25/02/2021	quinta-feira	25/fev/21 - qui	MO2BL1915	Plano Verão
26/02/2021	sexta-feira	26/fev/21 - sex	MO2BL0107	Plano Normal
01/03/2021	segunda-feira	01/mar/21 - seg	MO2BL1922	Plano Verão
02/03/2021	terça-feira	02/mar/21 - ter	MO2BL0108	Plano Normal
03/03/2021	quarta-feira	03/mar/21 - qua	MO2BL0109	Plano Normal
04/03/2021	quinta-feira	04/mar/21 - qui	MO2BL1925	Plano Verão
05/03/2021	sexta-feira	05/mar/21 - sex	MO2BL0110	Plano Normal
08/03/2021	segunda-feira	08/mar/21 - seg	MO2BL1912	Plano Verão
09/03/2021	terça-feira	09/mar/21 - ter	MO2BL0111	Plano Normal
10/03/2021	quarta-feira	10/mar/21 - qua	MO2BL0112	Plano Normal
11/03/2021	quinta-feira	11/mar/21 - qui	MO2BL1915	Plano Verão
12/03/2021	sexta-feira	12/mar/21 - sex	MO2BL0113	Plano Normal
15/03/2021	segunda-feira	15/mar/21 - seg	MO2BL1922	Plano Verão
16/03/2021	terça-feira	16/mar/21 - ter	MO2BL0114	Plano Normal
17/03/2021	quarta-feira	17/mar/21 - qua	MO2BL0115	Plano Normal
18/03/2021	quinta-feira	18/mar/21 - qui	MO2BL1925	Plano Verão
19/03/2021	sexta-feira	19/mar/21 - sex	MO2BL0116	Plano Normal
22/03/2021	segunda-feira	22/mar/21 - seg	MO2BL1912	Plano Verão
23/03/2021	terça-feira	23/mar/21 - ter	MO2BL0117	Plano Normal
24/03/2021	quarta-feira	24/mar/21 - qua	MO2BL0118	Plano Normal
25/03/2021	quinta-feira	25/mar/21 - qui	MO2BL1915	Plano Verão
26/03/2021	sexta-feira	26/mar/21 - sex	MO2BL0119	Plano Normal
29/03/2021	segunda-feira	29/mar/21 - seg	MO2BL1922	Plano Verão
30/03/2021	terça-feira	30/mar/21 - ter	MO2BL0120	Plano Normal
31/03/2021	quarta-feira	31/mar/21 - qua	MO2BL0121	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/04/2021	quinta-feira	01/abr/21 - qui	MO2BL0122	Plano Normal
05/04/2021	segunda-feira	05/abr/21 - seg	MO2BL0123	Plano Normal
06/04/2021	terça-feira	06/abr/21 - ter	MO2BL0124	Plano Normal
07/04/2021	quarta-feira	07/abr/21 - qua	MO2BL0125	Plano Normal
08/04/2021	quinta-feira	08/abr/21 - qui	MO2BL0126	Plano Normal
09/04/2021	sexta-feira	09/abr/21 - sex	MO2BL0127	Plano Normal
12/04/2021	segunda-feira	12/abr/21 - seg	MO2BL0128	Plano Normal
13/04/2021	terça-feira	13/abr/21 - ter	MO2BL0129	Plano Normal
14/04/2021	quarta-feira	14/abr/21 - qua	MO2BL0130	Plano Normal
15/04/2021	quinta-feira	15/abr/21 - qui	MO2BL0101	Plano Normal
16/04/2021	sexta-feira	16/abr/21 - sex	MO2BL0102	Plano Normal
19/04/2021	segunda-feira	19/abr/21 - seg	MO2BL0103	Plano Normal
20/04/2021	terça-feira	20/abr/21 - ter	MO2BL0104	Plano Normal
22/04/2021	quinta-feira	22/abr/21 - qui	MO2BL0105	Plano Normal
23/04/2021	sexta-feira	23/abr/21 - sex	MO2BL0106	Plano Normal
26/04/2021	segunda-feira	26/abr/21 - seg	MO2BL0107	Plano Normal
27/04/2021	terça-feira	27/abr/21 - ter	MO2BL0108	Plano Normal
28/04/2021	quarta-feira	28/abr/21 - qua	MO2BL0109	Plano Normal
29/04/2021	quinta-feira	29/abr/21 - qui	MO2BL0110	Plano Normal
30/04/2021	sexta-feira	30/abr/21 - sex	MO2BL0111	Plano Normal
03/05/2021	segunda-feira	03/mai/21 - seg	MO2BL0112	Plano Normal
04/05/2021	terça-feira	04/mai/21 - ter	MO2BL0113	Plano Normal
05/05/2021	quarta-feira	05/mai/21 - qua	MO2BL0114	Plano Normal
06/05/2021	quinta-feira	06/mai/21 - qui	MO2BL0115	Plano Normal
07/05/2021	sexta-feira	07/mai/21 - sex	MO2BL0116	Plano Normal
10/05/2021	segunda-feira	10/mai/21 - seg	MO2BL0117	Plano Normal
11/05/2021	terça-feira	11/mai/21 - ter	MO2BL0118	Plano Normal
12/05/2021	quarta-feira	12/mai/21 - qua	MO2BL0119	Plano Normal
13/05/2021	quinta-feira	13/mai/21 - qui	MO2BL0120	Plano Normal
14/05/2021	sexta-feira	14/mai/21 - sex	MO2BL0121	Plano Normal
17/05/2021	segunda-feira	17/mai/21 - seg	MO2BL0122	Plano Normal
18/05/2021	terça-feira	18/mai/21 - ter	MO2BL0123	Plano Normal
19/05/2021	quarta-feira	19/mai/21 - qua	MO2BL0124	Plano Normal
20/05/2021	quinta-feira	20/mai/21 - qui	MO2BL0125	Plano Normal
21/05/2021	sexta-feira	21/mai/21 - sex	MO2BL0126	Plano Normal
24/05/2021	segunda-feira	24/mai/21 - seg	MO2BL0127	Plano Normal
25/05/2021	terça-feira	25/mai/21 - ter	MO2BL0128	Plano Normal
26/05/2021	quarta-feira	26/mai/21 - qua	MO2BL0129	Plano Normal
27/05/2021	quinta-feira	27/mai/21 - qui	MO2BL0130	Plano Normal
28/05/2021	sexta-feira	28/mai/21 - sex	MO2BL0101	Plano Normal
31/05/2021	segunda-feira	31/mai/21 - seg	MO2BL0102	Plano Normal
01/06/2021	terça-feira	01/jun/21 - ter	MO2BL0103	Plano Normal

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
02/06/2021	quarta-feira	02/jun/21 - qua	MO2BL0104	Plano Normal
04/06/2021	sexta-feira	04/jun/21 - sex	MO2BL0105	Plano Normal
07/06/2021	segunda-feira	07/jun/21 - seg	MO2BL0106	Plano Normal
08/06/2021	terça-feira	08/jun/21 - ter	MO2BL0107	Plano Normal
09/06/2021	quarta-feira	09/jun/21 - qua	MO2BL0108	Plano Normal
10/06/2021	quinta-feira	10/jun/21 - qui	MO2BL0109	Plano Normal
11/06/2021	sexta-feira	11/jun/21 - sex	MO2BL0110	Plano Normal
14/06/2021	segunda-feira	14/jun/21 - seg	MO2BL0111	Plano Normal
15/06/2021	terça-feira	15/jun/21 - ter	MO2BL0112	Plano Normal
16/06/2021	quarta-feira	16/jun/21 - qua	MO2BL0113	Plano Normal
17/06/2021	quinta-feira	17/jun/21 - qui	MO2BL0114	Plano Normal
18/06/2021	sexta-feira	18/jun/21 - sex	MO2BL0115	Plano Normal
21/06/2021	segunda-feira	21/jun/21 - seg	MO2BL0116	Plano Normal
22/06/2021	terça-feira	22/jun/21 - ter	MO2BL0117	Plano Normal
23/06/2021	quarta-feira	23/jun/21 - qua	MO2BL0118	Plano Normal
24/06/2021	quinta-feira	24/jun/21 - qui	MO2BL0119	Plano Normal
25/06/2021	sexta-feira	25/jun/21 - sex	MO2BL0120	Plano Normal
28/06/2021	segunda-feira	28/jun/21 - seg	MO2BL0121	Plano Normal
29/06/2021	terça-feira	29/jun/21 - ter	MO2BL0122	Plano Normal
30/06/2021	quarta-feira	30/jun/21 - qua	MO2BL0123	Plano Normal
01/07/2021	quinta-feira	01/jul/21 - qui	MO2BL0124	Plano Normal
02/07/2021	sexta-feira	02/jul/21 - sex	MO2BL0125	Plano Normal
05/07/2021	segunda-feira	05/jul/21 - seg	MO2BL0126	Plano Normal
06/07/2021	terça-feira	06/jul/21 - ter	MO2BL0127	Plano Normal
07/07/2021	quarta-feira	07/jul/21 - qua	MO2BL0128	Plano Normal
08/07/2021	quinta-feira	08/jul/21 - qui	MO2BL0129	Plano Normal
12/07/2021	segunda-feira	12/jul/21 - seg	MO2BL0130	Plano Normal
13/07/2021	terça-feira	13/jul/21 - ter	MO2BL0101	Plano Normal
14/07/2021	quarta-feira	14/jul/21 - qua	MO2BL0102	Plano Normal
15/07/2021	quinta-feira	15/jul/21 - qui	MO2BL0103	Plano Normal
16/07/2021	sexta-feira	16/jul/21 - sex	MO2BL0104	Plano Normal
19/07/2021	segunda-feira	19/jul/21 - seg	MO2BL0105	Plano Normal
20/07/2021	terça-feira	20/jul/21 - ter	MO2BL0106	Plano Normal
21/07/2021	quarta-feira	21/jul/21 - qua	MO2BL0107	Plano Normal
22/07/2021	quinta-feira	22/jul/21 - qui	MO2BL0108	Plano Normal
23/07/2021	sexta-feira	23/jul/21 - sex	MO2BL0109	Plano Normal
26/07/2021	segunda-feira	26/jul/21 - seg	MO2BL0110	Plano Normal
27/07/2021	terça-feira	27/jul/21 - ter	MO2BL0111	Plano Normal
28/07/2021	quarta-feira	28/jul/21 - qua	MO2BL0112	Plano Normal
29/07/2021	quinta-feira	29/jul/21 - qui	MO2BL0113	Plano Normal
30/07/2021	sexta-feira	30/jul/21 - sex	MO2BL0114	Plano Normal
02/08/2021	segunda-feira	02/ago/21 - seg	MO2BL0115	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
03/08/2021	terça-feira	03/ago/21 - ter	MO2BL0116	Plano Normal
04/08/2021	quarta-feira	04/ago/21 - qua	MO2BL0117	Plano Normal
05/08/2021	quinta-feira	05/ago/21 - qui	MO2BL0118	Plano Normal
06/08/2021	sexta-feira	06/ago/21 - sex	MO2BL0119	Plano Normal
09/08/2021	segunda-feira	09/ago/21 - seg	MO2BL0120	Plano Normal
10/08/2021	terça-feira	10/ago/21 - ter	MO2BL0121	Plano Normal
11/08/2021	quarta-feira	11/ago/21 - qua	MO2BL0122	Plano Normal
12/08/2021	quinta-feira	12/ago/21 - qui	MO2BL0123	Plano Normal
13/08/2021	sexta-feira	13/ago/21 - sex	MO2BL0124	Plano Normal
16/08/2021	segunda-feira	16/ago/21 - seg	MO2BL0125	Plano Normal
17/08/2021	terça-feira	17/ago/21 - ter	MO2BL0126	Plano Normal
18/08/2021	quarta-feira	18/ago/21 - qua	MO2BL0127	Plano Normal
19/08/2021	quinta-feira	19/ago/21 - qui	MO2BL0128	Plano Normal
20/08/2021	sexta-feira	20/ago/21 - sex	MO2BL0129	Plano Normal
23/08/2021	segunda-feira	23/ago/21 - seg	MO2BL0130	Plano Normal
24/08/2021	terça-feira	24/ago/21 - ter	MO2BL0101	Plano Normal
25/08/2021	quarta-feira	25/ago/21 - qua	MO2BL0102	Plano Normal
26/08/2021	quinta-feira	26/ago/21 - qui	MO2BL0103	Plano Normal
27/08/2021	sexta-feira	27/ago/21 - sex	MO2BL0104	Plano Normal
30/08/2021	segunda-feira	30/ago/21 - seg	MO2BL0105	Plano Normal
31/08/2021	terça-feira	31/ago/21 - ter	MO2BL0106	Plano Normal
01/09/2021	quarta-feira	01/set/21 - qua	MO2BL0107	Plano Normal
02/09/2021	quinta-feira	02/set/21 - qui	MO2BL0108	Plano Normal
03/09/2021	sexta-feira	03/set/21 - sex	MO2BL0109	Plano Normal
06/09/2021	segunda-feira	06/set/21 - seg	MO2BL0110	Plano Normal
08/09/2021	quarta-feira	08/set/21 - qua	MO2BL0111	Plano Normal
09/09/2021	quinta-feira	09/set/21 - qui	MO2BL0112	Plano Normal
10/09/2021	sexta-feira	10/set/21 - sex	MO2BL0113	Plano Normal
13/09/2021	segunda-feira	13/set/21 - seg	MO2BL0114	Plano Normal
14/09/2021	terça-feira	14/set/21 - ter	MO2BL0115	Plano Normal
15/09/2021	quarta-feira	15/set/21 - qua	MO2BL0116	Plano Normal
16/09/2021	quinta-feira	16/set/21 - qui	MO2BL0117	Plano Normal
17/09/2021	sexta-feira	17/set/21 - sex	MO2BL0118	Plano Normal
20/09/2021	segunda-feira	20/set/21 - seg	MO2BL0119	Plano Normal
21/09/2021	terça-feira	21/set/21 - ter	MO2BL0120	Plano Normal
22/09/2021	quarta-feira	22/set/21 - qua	MO2BL0121	Plano Normal
23/09/2021	quinta-feira	23/set/21 - qui	MO2BL0122	Plano Normal
24/09/2021	sexta-feira	24/set/21 - sex	MO2BL0123	Plano Normal
27/09/2021	segunda-feira	27/set/21 - seg	MO2BL0124	Plano Normal
28/09/2021	terça-feira	28/set/21 - ter	MO2BL0125	Plano Normal
29/09/2021	quarta-feira	29/set/21 - qua	MO2BL0126	Plano Normal
30/09/2021	quinta-feira	30/set/21 - qui	MO2BL0127	Plano Normal

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/10/2021	sexta-feira	01/out/21 - sex	MO2BL0128	Plano Normal
04/10/2021	segunda-feira	04/out/21 - seg	MO2BL0129	Plano Normal
05/10/2021	terça-feira	05/out/21 - ter	MO2BL0130	Plano Normal
06/10/2021	quarta-feira	06/out/21 - qua	MO2BL0101	Plano Normal
07/10/2021	quinta-feira	07/out/21 - qui	MO2BL0102	Plano Normal
08/10/2021	sexta-feira	08/out/21 - sex	MO2BL0103	Plano Normal
11/10/2021	segunda-feira	11/out/21 - seg	MO2BL0104	Plano Normal
13/10/2021	quarta-feira	13/out/21 - qua	MO2BL0105	Plano Normal
14/10/2021	quinta-feira	14/out/21 - qui	MO2BL0106	Plano Normal
15/10/2021	sexta-feira	15/out/21 - sex	MO2BL0107	Plano Normal
18/10/2021	segunda-feira	18/out/21 - seg	MO2BL0108	Plano Normal
19/10/2021	terça-feira	19/out/21 - ter	MO2BL0109	Plano Normal
20/10/2021	quarta-feira	20/out/21 - qua	MO2BL0110	Plano Normal
21/10/2021	quinta-feira	21/out/21 - qui	MO2BL0111	Plano Normal
22/10/2021	sexta-feira	22/out/21 - sex	MO2BL0112	Plano Normal
25/10/2021	segunda-feira	25/out/21 - seg	MO2BL0113	Plano Normal
26/10/2021	terça-feira	26/out/21 - ter	MO2BL0114	Plano Normal
27/10/2021	quarta-feira	27/out/21 - qua	MO2BL0115	Plano Normal
28/10/2021	quinta-feira	28/out/21 - qui	MO2BL0116	Plano Normal
29/10/2021	sexta-feira	29/out/21 - sex	MO2BL0117	Plano Normal
01/11/2021	segunda-feira	01/nov/21 - seg	MO2BL1912	Plano Verão
03/11/2021	quarta-feira	03/nov/21 - qua	MO2BL0118	Plano Normal
04/11/2021	quinta-feira	04/nov/21 - qui	MO2BL1915	Plano Verão
05/11/2021	sexta-feira	05/nov/21 - sex	MO2BL0119	Plano Normal
08/11/2021	segunda-feira	08/nov/21 - seg	MO2BL1922	Plano Verão
09/11/2021	terça-feira	09/nov/21 - ter	MO2BL0120	Plano Normal
10/11/2021	quarta-feira	10/nov/21 - qua	MO2BL0121	Plano Normal
11/11/2021	quinta-feira	11/nov/21 - qui	MO2BL1925	Plano Verão
12/11/2021	sexta-feira	12/nov/21 - sex	MO2BL0122	Plano Normal
16/11/2021	terça-feira	16/nov/21 - ter	MO2BL0123	Plano Normal
17/11/2021	quarta-feira	17/nov/21 - qua	MO2BL0124	Plano Normal
18/11/2021	quinta-feira	18/nov/21 - qui	MO2BL1915	Plano Verão
19/11/2021	sexta-feira	19/nov/21 - sex	MO2BL0125	Plano Normal
22/11/2021	segunda-feira	22/nov/21 - seg	MO2BL1922	Plano Verão
23/11/2021	terça-feira	23/nov/21 - ter	MO2BL0126	Plano Normal
24/11/2021	quarta-feira	24/nov/21 - qua	MO2BL0127	Plano Normal
25/11/2021	quinta-feira	25/nov/21 - qui	MO2BL1925	Plano Verão
26/11/2021	sexta-feira	26/nov/21 - sex	MO2BL0128	Plano Normal
29/11/2021	segunda-feira	29/nov/21 - seg	MO2BL1912	Plano Verão
30/11/2021	terça-feira	30/nov/21 - ter	MO2BL0129	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/12/2020	terça-feira	01/dez/20 - ter	MO2BL0201	Plano Normal
02/12/2020	quarta-feira	02/dez/20 - qua	MO2BL0202	Plano Normal
03/12/2020	quinta-feira	03/dez/20 - qui	MO2BL2915	Plano Verão
04/12/2020	sexta-feira	04/dez/20 - sex	MO2BL0203	Plano Normal
07/12/2020	segunda-feira	07/dez/20 - seg	MO2BL2922	Plano Verão
08/12/2020	terça-feira	08/dez/20 - ter	MO2BL0204	Plano Normal
09/12/2020	quarta-feira	09/dez/20 - qua	MO2BL0205	Plano Normal
10/12/2020	quinta-feira	10/dez/20 - qui	MO2BL2925	Plano Verão
11/12/2020	sexta-feira	11/dez/20 - sex	MO2BL0206	Plano Normal
14/12/2020	segunda-feira	14/dez/20 - seg	MO2BL2912	Plano Verão
15/12/2020	terça-feira	15/dez/20 - ter	MO2BL0207	Plano Normal
16/12/2020	quarta-feira	16/dez/20 - qua	MO2BL0208	Plano Normal
17/12/2020	quinta-feira	17/dez/20 - qui	MO2BL2915	Plano Verão
18/12/2020	sexta-feira	18/dez/20 - sex	MO2BL0209	Plano Normal
21/12/2020	segunda-feira	21/dez/20 - seg	MO2BL2922	Plano Verão
22/12/2020	terça-feira	22/dez/20 - ter	MO2BL0210	Plano Normal
23/12/2020	quarta-feira	23/dez/20 - qua	MO2BL0211	Plano Normal
24/12/2020	quinta-feira	24/dez/20 - qui	MO2BL2925	Plano Verão
28/12/2020	segunda-feira	28/dez/20 - seg	MO2BL2912	Plano Verão
29/12/2020	terça-feira	29/dez/20 - ter	MO2BL0212	Plano Normal
30/12/2020	quarta-feira	30/dez/20 - qua	MO2BL0213	Plano Normal
31/12/2020	quinta-feira	31/dez/20 - qui	MO2BL2915	Plano Verão
04/01/2021	segunda-feira	04/jan/21 - seg	MO2BL2922	Plano Verão
05/01/2021	terça-feira	05/jan/21 - ter	MO2BL0214	Plano Normal
06/01/2021	quarta-feira	06/jan/21 - qua	MO2BL0215	Plano Normal
07/01/2021	quinta-feira	07/jan/21 - qui	MO2BL2925	Plano Verão
08/01/2021	sexta-feira	08/jan/21 - sex	MO2BL0216	Plano Normal
11/01/2021	segunda-feira	11/jan/21 - seg	MO2BL2912	Plano Verão
12/01/2021	terça-feira	12/jan/21 - ter	MO2BL0217	Plano Normal
13/01/2021	quarta-feira	13/jan/21 - qua	MO2BL0218	Plano Normal
14/01/2021	quinta-feira	14/jan/21 - qui	MO2BL2915	Plano Verão
15/01/2021	sexta-feira	15/jan/21 - sex	MO2BL0219	Plano Normal
18/01/2021	segunda-feira	18/jan/21 - seg	MO2BL2922	Plano Verão
19/01/2021	terça-feira	19/jan/21 - ter	MO2BL0220	Plano Normal
20/01/2021	quarta-feira	20/jan/21 - qua	MO2BL0221	Plano Normal
21/01/2021	quinta-feira	21/jan/21 - qui	MO2BL2925	Plano Verão
22/01/2021	sexta-feira	22/jan/21 - sex	MO2BL0222	Plano Normal
26/01/2021	terça-feira	26/jan/21 - ter	MO2BL0223	Plano Normal
27/01/2021	quarta-feira	27/jan/21 - qua	MO2BL0224	Plano Normal
28/01/2021	quinta-feira	28/jan/21 - qui	MO2BL2915	Plano Verão
29/01/2021	sexta-feira	29/jan/21 - sex	MO2BL0225	Plano Normal
01/02/2021	segunda-feira	01/fev/21 - seg	MO2BL2922	Plano Verão

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
02/02/2021	terça-feira	02/fev/21 - ter	MO2BL0226	Plano Normal
03/02/2021	quarta-feira	03/fev/21 - qua	MO2BL0227	Plano Normal
04/02/2021	quinta-feira	04/fev/21 - qui	MO2BL2925	Plano Verão
05/02/2021	sexta-feira	05/fev/21 - sex	MO2BL0228	Plano Normal
08/02/2021	segunda-feira	08/fev/21 - seg	MO2BL2912	Plano Verão
09/02/2021	terça-feira	09/fev/21 - ter	MO2BL0229	Plano Normal
10/02/2021	quarta-feira	10/fev/21 - qua	MO2BL0230	Plano Normal
11/02/2021	quinta-feira	11/fev/21 - qui	MO2BL2915	Plano Verão
12/02/2021	sexta-feira	12/fev/21 - sex	MO2BL0231	Plano Normal
15/02/2021	segunda-feira	15/fev/21 - seg	MO2BL2922	Plano Verão
16/02/2021	terça-feira	16/fev/21 - ter	MO2BL0232	Plano Normal
17/02/2021	quarta-feira	17/fev/21 - qua	MO2BL0233	Plano Normal
18/02/2021	quinta-feira	18/fev/21 - qui	MO2BL2925	Plano Verão
19/02/2021	sexta-feira	19/fev/21 - sex	MO2BL0234	Plano Normal
22/02/2021	segunda-feira	22/fev/21 - seg	MO2BL2912	Plano Verão
23/02/2021	terça-feira	23/fev/21 - ter	MO2BL0235	Plano Normal
24/02/2021	quarta-feira	24/fev/21 - qua	MO2BL0236	Plano Normal
25/02/2021	quinta-feira	25/fev/21 - qui	MO2BL2915	Plano Verão
26/02/2021	sexta-feira	26/fev/21 - sex	MO2BL0201	Plano Normal
01/03/2021	segunda-feira	01/mar/21 - seg	MO2BL2922	Plano Verão
02/03/2021	terça-feira	02/mar/21 - ter	MO2BL0202	Plano Normal
03/03/2021	quarta-feira	03/mar/21 - qua	MO2BL0203	Plano Normal
04/03/2021	quinta-feira	04/mar/21 - qui	MO2BL2925	Plano Verão
05/03/2021	sexta-feira	05/mar/21 - sex	MO2BL0204	Plano Normal
08/03/2021	segunda-feira	08/mar/21 - seg	MO2BL2912	Plano Verão
09/03/2021	terça-feira	09/mar/21 - ter	MO2BL0205	Plano Normal
10/03/2021	quarta-feira	10/mar/21 - qua	MO2BL0206	Plano Normal
11/03/2021	quinta-feira	11/mar/21 - qui	MO2BL2915	Plano Verão
12/03/2021	sexta-feira	12/mar/21 - sex	MO2BL0207	Plano Normal
15/03/2021	segunda-feira	15/mar/21 - seg	MO2BL2922	Plano Verão
16/03/2021	terça-feira	16/mar/21 - ter	MO2BL0208	Plano Normal
17/03/2021	quarta-feira	17/mar/21 - qua	MO2BL0209	Plano Normal
18/03/2021	quinta-feira	18/mar/21 - qui	MO2BL2925	Plano Verão
19/03/2021	sexta-feira	19/mar/21 - sex	MO2BL0210	Plano Normal
22/03/2021	segunda-feira	22/mar/21 - seg	MO2BL2912	Plano Verão
23/03/2021	terça-feira	23/mar/21 - ter	MO2BL0211	Plano Normal
24/03/2021	quarta-feira	24/mar/21 - qua	MO2BL0212	Plano Normal
25/03/2021	quinta-feira	25/mar/21 - qui	MO2BL2915	Plano Verão
26/03/2021	sexta-feira	26/mar/21 - sex	MO2BL0213	Plano Normal
29/03/2021	segunda-feira	29/mar/21 - seg	MO2BL2922	Plano Verão
30/03/2021	terça-feira	30/mar/21 - ter	MO2BL0214	Plano Normal
31/03/2021	quarta-feira	31/mar/21 - qua	MO2BL0215	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/04/2021	quinta-feira	01/abr/21 - qui	MO2BL0216	Plano Normal
05/04/2021	segunda-feira	05/abr/21 - seg	MO2BL0217	Plano Normal
06/04/2021	terça-feira	06/abr/21 - ter	MO2BL0218	Plano Normal
07/04/2021	quarta-feira	07/abr/21 - qua	MO2BL0219	Plano Normal
08/04/2021	quinta-feira	08/abr/21 - qui	MO2BL0220	Plano Normal
09/04/2021	sexta-feira	09/abr/21 - sex	MO2BL0221	Plano Normal
12/04/2021	segunda-feira	12/abr/21 - seg	MO2BL0222	Plano Normal
13/04/2021	terça-feira	13/abr/21 - ter	MO2BL0223	Plano Normal
14/04/2021	quarta-feira	14/abr/21 - qua	MO2BL0224	Plano Normal
15/04/2021	quinta-feira	15/abr/21 - qui	MO2BL0225	Plano Normal
16/04/2021	sexta-feira	16/abr/21 - sex	MO2BL0226	Plano Normal
19/04/2021	segunda-feira	19/abr/21 - seg	MO2BL0227	Plano Normal
20/04/2021	terça-feira	20/abr/21 - ter	MO2BL0228	Plano Normal
22/04/2021	quinta-feira	22/abr/21 - qui	MO2BL0229	Plano Normal
23/04/2021	sexta-feira	23/abr/21 - sex	MO2BL0230	Plano Normal
26/04/2021	segunda-feira	26/abr/21 - seg	MO2BL0231	Plano Normal
27/04/2021	terça-feira	27/abr/21 - ter	MO2BL0232	Plano Normal
28/04/2021	quarta-feira	28/abr/21 - qua	MO2BL0233	Plano Normal
29/04/2021	quinta-feira	29/abr/21 - qui	MO2BL0234	Plano Normal
30/04/2021	sexta-feira	30/abr/21 - sex	MO2BL0235	Plano Normal
03/05/2021	segunda-feira	03/mai/21 - seg	MO2BL0236	Plano Normal
04/05/2021	terça-feira	04/mai/21 - ter	MO2BL0201	Plano Normal
05/05/2021	quarta-feira	05/mai/21 - qua	MO2BL0202	Plano Normal
06/05/2021	quinta-feira	06/mai/21 - qui	MO2BL0203	Plano Normal
07/05/2021	sexta-feira	07/mai/21 - sex	MO2BL0204	Plano Normal
10/05/2021	segunda-feira	10/mai/21 - seg	MO2BL0205	Plano Normal
11/05/2021	terça-feira	11/mai/21 - ter	MO2BL0206	Plano Normal
12/05/2021	quarta-feira	12/mai/21 - qua	MO2BL0207	Plano Normal
13/05/2021	quinta-feira	13/mai/21 - qui	MO2BL0208	Plano Normal
14/05/2021	sexta-feira	14/mai/21 - sex	MO2BL0209	Plano Normal
17/05/2021	segunda-feira	17/mai/21 - seg	MO2BL0210	Plano Normal
18/05/2021	terça-feira	18/mai/21 - ter	MO2BL0211	Plano Normal
19/05/2021	quarta-feira	19/mai/21 - qua	MO2BL0212	Plano Normal
20/05/2021	quinta-feira	20/mai/21 - qui	MO2BL0213	Plano Normal
21/05/2021	sexta-feira	21/mai/21 - sex	MO2BL0214	Plano Normal
24/05/2021	segunda-feira	24/mai/21 - seg	MO2BL0215	Plano Normal
25/05/2021	terça-feira	25/mai/21 - ter	MO2BL0216	Plano Normal
26/05/2021	quarta-feira	26/mai/21 - qua	MO2BL0217	Plano Normal
27/05/2021	quinta-feira	27/mai/21 - qui	MO2BL0218	Plano Normal
28/05/2021	sexta-feira	28/mai/21 - sex	MO2BL0219	Plano Normal
31/05/2021	segunda-feira	31/mai/21 - seg	MO2BL0220	Plano Normal
01/06/2021	terça-feira	01/jun/21 - ter	MO2BL0221	Plano Normal

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
02/06/2021	quarta-feira	02/jun/21 - qua	MO2BL0222	Plano Normal
04/06/2021	sexta-feira	04/jun/21 - sex	MO2BL0223	Plano Normal
07/06/2021	segunda-feira	07/jun/21 - seg	MO2BL0224	Plano Normal
08/06/2021	terça-feira	08/jun/21 - ter	MO2BL0225	Plano Normal
09/06/2021	quarta-feira	09/jun/21 - qua	MO2BL0226	Plano Normal
10/06/2021	quinta-feira	10/jun/21 - qui	MO2BL0227	Plano Normal
11/06/2021	sexta-feira	11/jun/21 - sex	MO2BL0228	Plano Normal
14/06/2021	segunda-feira	14/jun/21 - seg	MO2BL0229	Plano Normal
15/06/2021	terça-feira	15/jun/21 - ter	MO2BL0230	Plano Normal
16/06/2021	quarta-feira	16/jun/21 - qua	MO2BL0231	Plano Normal
17/06/2021	quinta-feira	17/jun/21 - qui	MO2BL0232	Plano Normal
18/06/2021	sexta-feira	18/jun/21 - sex	MO2BL0233	Plano Normal
21/06/2021	segunda-feira	21/jun/21 - seg	MO2BL0234	Plano Normal
22/06/2021	terça-feira	22/jun/21 - ter	MO2BL0235	Plano Normal
23/06/2021	quarta-feira	23/jun/21 - qua	MO2BL0236	Plano Normal
24/06/2021	quinta-feira	24/jun/21 - qui	MO2BL0201	Plano Normal
25/06/2021	sexta-feira	25/jun/21 - sex	MO2BL0202	Plano Normal
28/06/2021	segunda-feira	28/jun/21 - seg	MO2BL0203	Plano Normal
29/06/2021	terça-feira	29/jun/21 - ter	MO2BL0204	Plano Normal
30/06/2021	quarta-feira	30/jun/21 - qua	MO2BL0205	Plano Normal
01/07/2021	quinta-feira	01/jul/21 - qui	MO2BL0206	Plano Normal
02/07/2021	sexta-feira	02/jul/21 - sex	MO2BL0207	Plano Normal
05/07/2021	segunda-feira	05/jul/21 - seg	MO2BL0208	Plano Normal
06/07/2021	terça-feira	06/jul/21 - ter	MO2BL0209	Plano Normal
07/07/2021	quarta-feira	07/jul/21 - qua	MO2BL0210	Plano Normal
08/07/2021	quinta-feira	08/jul/21 - qui	MO2BL0211	Plano Normal
12/07/2021	segunda-feira	12/jul/21 - seg	MO2BL0212	Plano Normal
13/07/2021	terça-feira	13/jul/21 - ter	MO2BL0213	Plano Normal
14/07/2021	quarta-feira	14/jul/21 - qua	MO2BL0214	Plano Normal
15/07/2021	quinta-feira	15/jul/21 - qui	MO2BL0215	Plano Normal
16/07/2021	sexta-feira	16/jul/21 - sex	MO2BL0216	Plano Normal
19/07/2021	segunda-feira	19/jul/21 - seg	MO2BL0217	Plano Normal
20/07/2021	terça-feira	20/jul/21 - ter	MO2BL0218	Plano Normal
21/07/2021	quarta-feira	21/jul/21 - qua	MO2BL0219	Plano Normal
22/07/2021	quinta-feira	22/jul/21 - qui	MO2BL0220	Plano Normal
23/07/2021	sexta-feira	23/jul/21 - sex	MO2BL0221	Plano Normal
26/07/2021	segunda-feira	26/jul/21 - seg	MO2BL0222	Plano Normal
27/07/2021	terça-feira	27/jul/21 - ter	MO2BL0223	Plano Normal
28/07/2021	quarta-feira	28/jul/21 - qua	MO2BL0224	Plano Normal
29/07/2021	quinta-feira	29/jul/21 - qui	MO2BL0225	Plano Normal
30/07/2021	sexta-feira	30/jul/21 - sex	MO2BL0226	Plano Normal
02/08/2021	segunda-feira	02/ago/21 - seg	MO2BL0227	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
03/08/2021	terça-feira	03/ago/21 - ter	MO2BL0228	Plano Normal
04/08/2021	quarta-feira	04/ago/21 - qua	MO2BL0229	Plano Normal
05/08/2021	quinta-feira	05/ago/21 - qui	MO2BL0230	Plano Normal
06/08/2021	sexta-feira	06/ago/21 - sex	MO2BL0231	Plano Normal
09/08/2021	segunda-feira	09/ago/21 - seg	MO2BL0232	Plano Normal
10/08/2021	terça-feira	10/ago/21 - ter	MO2BL0233	Plano Normal
11/08/2021	quarta-feira	11/ago/21 - qua	MO2BL0234	Plano Normal
12/08/2021	quinta-feira	12/ago/21 - qui	MO2BL0235	Plano Normal
13/08/2021	sexta-feira	13/ago/21 - sex	MO2BL0236	Plano Normal
16/08/2021	segunda-feira	16/ago/21 - seg	MO2BL0201	Plano Normal
17/08/2021	terça-feira	17/ago/21 - ter	MO2BL0202	Plano Normal
18/08/2021	quarta-feira	18/ago/21 - qua	MO2BL0203	Plano Normal
19/08/2021	quinta-feira	19/ago/21 - qui	MO2BL0204	Plano Normal
20/08/2021	sexta-feira	20/ago/21 - sex	MO2BL0205	Plano Normal
23/08/2021	segunda-feira	23/ago/21 - seg	MO2BL0206	Plano Normal
24/08/2021	terça-feira	24/ago/21 - ter	MO2BL0207	Plano Normal
25/08/2021	quarta-feira	25/ago/21 - qua	MO2BL0208	Plano Normal
26/08/2021	quinta-feira	26/ago/21 - qui	MO2BL0209	Plano Normal
27/08/2021	sexta-feira	27/ago/21 - sex	MO2BL0210	Plano Normal
30/08/2021	segunda-feira	30/ago/21 - seg	MO2BL0211	Plano Normal
31/08/2021	terça-feira	31/ago/21 - ter	MO2BL0212	Plano Normal
01/09/2021	quarta-feira	01/set/21 - qua	MO2BL0213	Plano Normal
02/09/2021	quinta-feira	02/set/21 - qui	MO2BL0214	Plano Normal
03/09/2021	sexta-feira	03/set/21 - sex	MO2BL0215	Plano Normal
06/09/2021	segunda-feira	06/set/21 - seg	MO2BL0216	Plano Normal
08/09/2021	quarta-feira	08/set/21 - qua	MO2BL0217	Plano Normal
09/09/2021	quinta-feira	09/set/21 - qui	MO2BL0218	Plano Normal
10/09/2021	sexta-feira	10/set/21 - sex	MO2BL0219	Plano Normal
13/09/2021	segunda-feira	13/set/21 - seg	MO2BL0220	Plano Normal
14/09/2021	terça-feira	14/set/21 - ter	MO2BL0221	Plano Normal
15/09/2021	quarta-feira	15/set/21 - qua	MO2BL0222	Plano Normal
16/09/2021	quinta-feira	16/set/21 - qui	MO2BL0223	Plano Normal
17/09/2021	sexta-feira	17/set/21 - sex	MO2BL0224	Plano Normal
20/09/2021	segunda-feira	20/set/21 - seg	MO2BL0225	Plano Normal
21/09/2021	terça-feira	21/set/21 - ter	MO2BL0226	Plano Normal
22/09/2021	quarta-feira	22/set/21 - qua	MO2BL0227	Plano Normal
23/09/2021	quinta-feira	23/set/21 - qui	MO2BL0228	Plano Normal
24/09/2021	sexta-feira	24/set/21 - sex	MO2BL0229	Plano Normal
27/09/2021	segunda-feira	27/set/21 - seg	MO2BL0230	Plano Normal
28/09/2021	terça-feira	28/set/21 - ter	MO2BL0231	Plano Normal
29/09/2021	quarta-feira	29/set/21 - qua	MO2BL0232	Plano Normal
30/09/2021	quinta-feira	30/set/21 - qui	MO2BL0233	Plano Normal

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/10/2021	sexta-feira	01/out/21 - sex	MO2BL0234	Plano Normal
04/10/2021	segunda-feira	04/out/21 - seg	MO2BL0235	Plano Normal
05/10/2021	terça-feira	05/out/21 - ter	MO2BL0236	Plano Normal
06/10/2021	quarta-feira	06/out/21 - qua	MO2BL0201	Plano Normal
07/10/2021	quinta-feira	07/out/21 - qui	MO2BL0202	Plano Normal
08/10/2021	sexta-feira	08/out/21 - sex	MO2BL0203	Plano Normal
11/10/2021	segunda-feira	11/out/21 - seg	MO2BL0204	Plano Normal
13/10/2021	quarta-feira	13/out/21 - qua	MO2BL0205	Plano Normal
14/10/2021	quinta-feira	14/out/21 - qui	MO2BL0206	Plano Normal
15/10/2021	sexta-feira	15/out/21 - sex	MO2BL0207	Plano Normal
18/10/2021	segunda-feira	18/out/21 - seg	MO2BL0208	Plano Normal
19/10/2021	terça-feira	19/out/21 - ter	MO2BL0209	Plano Normal
20/10/2021	quarta-feira	20/out/21 - qua	MO2BL0210	Plano Normal
21/10/2021	quinta-feira	21/out/21 - qui	MO2BL0211	Plano Normal
22/10/2021	sexta-feira	22/out/21 - sex	MO2BL0212	Plano Normal
25/10/2021	segunda-feira	25/out/21 - seg	MO2BL0213	Plano Normal
26/10/2021	terça-feira	26/out/21 - ter	MO2BL0214	Plano Normal
27/10/2021	quarta-feira	27/out/21 - qua	MO2BL0215	Plano Normal
28/10/2021	quinta-feira	28/out/21 - qui	MO2BL0216	Plano Normal
29/10/2021	sexta-feira	29/out/21 - sex	MO2BL0217	Plano Normal
01/11/2021	segunda-feira	01/nov/21 - seg	MO2BL2912	Plano Verão
03/11/2021	quarta-feira	03/nov/21 - qua	MO2BL0218	Plano Normal
04/11/2021	quinta-feira	04/nov/21 - qui	MO2BL2915	Plano Verão
05/11/2021	sexta-feira	05/nov/21 - sex	MO2BL0219	Plano Normal
08/11/2021	segunda-feira	08/nov/21 - seg	MO2BL2922	Plano Verão
09/11/2021	terça-feira	09/nov/21 - ter	MO2BL0220	Plano Normal
10/11/2021	quarta-feira	10/nov/21 - qua	MO2BL0221	Plano Normal
11/11/2021	quinta-feira	11/nov/21 - qui	MO2BL2925	Plano Verão
12/11/2021	sexta-feira	12/nov/21 - sex	MO2BL0222	Plano Normal
16/11/2021	terça-feira	16/nov/21 - ter	MO2BL0223	Plano Normal
17/11/2021	quarta-feira	17/nov/21 - qua	MO2BL0224	Plano Normal
18/11/2021	quinta-feira	18/nov/21 - qui	MO2BL2915	Plano Verão
19/11/2021	sexta-feira	19/nov/21 - sex	MO2BL0225	Plano Normal
22/11/2021	segunda-feira	22/nov/21 - seg	MO2BL2922	Plano Verão
23/11/2021	terça-feira	23/nov/21 - ter	MO2BL0226	Plano Normal
24/11/2021	quarta-feira	24/nov/21 - qua	MO2BL0227	Plano Normal
25/11/2021	quinta-feira	25/nov/21 - qui	MO2BL2925	Plano Verão
26/11/2021	sexta-feira	26/nov/21 - sex	MO2BL0228	Plano Normal
29/11/2021	segunda-feira	29/nov/21 - seg	MO2BL2912	Plano Verão
30/11/2021	terça-feira	30/nov/21 - ter	MO2BL0229	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/12/2020	terça-feira	01/dez/20 - ter	MO3BL0501	Plano Normal
02/12/2020	quarta-feira	02/dez/20 - qua	MO3BL0502	Plano Normal
03/12/2020	quinta-feira	03/dez/20 - qui	MO3BL0503	Plano Normal
04/12/2020	sexta-feira	04/dez/20 - sex	MO3BL0504	Plano Normal
07/12/2020	segunda-feira	07/dez/20 - seg	MO3BL0505	Plano Normal
08/12/2020	terça-feira	08/dez/20 - ter	MO3BL0506	Plano Normal
09/12/2020	quarta-feira	09/dez/20 - qua	MO3BL0507	Plano Normal
10/12/2020	quinta-feira	10/dez/20 - qui	MO3BL0508	Plano Normal
11/12/2020	sexta-feira	11/dez/20 - sex	MO3BL0509	Plano Normal
14/12/2020	segunda-feira	14/dez/20 - seg	MO3BL0510	Plano Normal
15/12/2020	terça-feira	15/dez/20 - ter	MO3BL0511	Plano Normal
16/12/2020	quarta-feira	16/dez/20 - qua	MO3BL0512	Plano Normal
17/12/2020	quinta-feira	17/dez/20 - qui	MO3BL0513	Plano Normal
18/12/2020	sexta-feira	18/dez/20 - sex	MO3BL0514	Plano Normal
21/12/2020	segunda-feira	21/dez/20 - seg	MO3BL0515	Plano Normal
22/12/2020	terça-feira	22/dez/20 - ter	MO3BL0516	Plano Normal
23/12/2020	quarta-feira	23/dez/20 - qua	MO3BL0517	Plano Normal
24/12/2020	quinta-feira	24/dez/20 - qui	MO3BL0518	Plano Normal
28/12/2020	segunda-feira	28/dez/20 - seg	MO3BL0519	Plano Normal
29/12/2020	terça-feira	29/dez/20 - ter	MO3BL0520	Plano Normal
30/12/2020	quarta-feira	30/dez/20 - qua	MO3BL0521	Plano Normal
31/12/2020	quinta-feira	31/dez/20 - qui	MO3BL0522	Plano Normal
04/01/2021	segunda-feira	04/jan/21 - seg	MO3BL0523	Plano Normal
05/01/2021	terça-feira	05/jan/21 - ter	MO3BL0524	Plano Normal
06/01/2021	quarta-feira	06/jan/21 - qua	MO3BL0525	Plano Normal
07/01/2021	quinta-feira	07/jan/21 - qui	MO3BL0526	Plano Normal
08/01/2021	sexta-feira	08/jan/21 - sex	MO3BL0527	Plano Normal
11/01/2021	segunda-feira	11/jan/21 - seg	MO3BL0528	Plano Normal
12/01/2021	terça-feira	12/jan/21 - ter	MO3BL0529	Plano Normal
13/01/2021	quarta-feira	13/jan/21 - qua	MO3BL0530	Plano Normal
14/01/2021	quinta-feira	14/jan/21 - qui	MO3BL0531	Plano Normal
15/01/2021	sexta-feira	15/jan/21 - sex	MO3BL0532	Plano Normal
18/01/2021	segunda-feira	18/jan/21 - seg	MO3BL0533	Plano Normal
19/01/2021	terça-feira	19/jan/21 - ter	MO3BL0534	Plano Normal
20/01/2021	quarta-feira	20/jan/21 - qua	MO3BL0535	Plano Normal
21/01/2021	quinta-feira	21/jan/21 - qui	MO3BL0536	Plano Normal
22/01/2021	sexta-feira	22/jan/21 - sex	MO3BL0537	Plano Normal
26/01/2021	terça-feira	26/jan/21 - ter	MO3BL0538	Plano Normal
27/01/2021	quarta-feira	27/jan/21 - qua	MO3BL0501	Plano Normal
28/01/2021	quinta-feira	28/jan/21 - qui	MO3BL0502	Plano Normal
29/01/2021	sexta-feira	29/jan/21 - sex	MO3BL0503	Plano Normal
01/02/2021	segunda-feira	01/fev/21 - seg	MO3BL0504	Plano Normal

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
02/02/2021	terça-feira	02/fev/21 - ter	MO3BL0505	Plano Normal
03/02/2021	quarta-feira	03/fev/21 - qua	MO3BL0506	Plano Normal
04/02/2021	quinta-feira	04/fev/21 - qui	MO3BL0507	Plano Normal
05/02/2021	sexta-feira	05/fev/21 - sex	MO3BL0508	Plano Normal
08/02/2021	segunda-feira	08/fev/21 - seg	MO3BL0509	Plano Normal
09/02/2021	terça-feira	09/fev/21 - ter	MO3BL0510	Plano Normal
10/02/2021	quarta-feira	10/fev/21 - qua	MO3BL0511	Plano Normal
11/02/2021	quinta-feira	11/fev/21 - qui	MO3BL0512	Plano Normal
12/02/2021	sexta-feira	12/fev/21 - sex	MO3BL0513	Plano Normal
15/02/2021	segunda-feira	15/fev/21 - seg	MO3BL0514	Plano Normal
16/02/2021	terça-feira	16/fev/21 - ter	MO3BL0515	Plano Normal
17/02/2021	quarta-feira	17/fev/21 - qua	MO3BL0516	Plano Normal
18/02/2021	quinta-feira	18/fev/21 - qui	MO3BL0517	Plano Normal
19/02/2021	sexta-feira	19/fev/21 - sex	MO3BL0518	Plano Normal
22/02/2021	segunda-feira	22/fev/21 - seg	MO3BL0519	Plano Normal
23/02/2021	terça-feira	23/fev/21 - ter	MO3BL0520	Plano Normal
24/02/2021	quarta-feira	24/fev/21 - qua	MO3BL0521	Plano Normal
25/02/2021	quinta-feira	25/fev/21 - qui	MO3BL0522	Plano Normal
26/02/2021	sexta-feira	26/fev/21 - sex	MO3BL0523	Plano Normal
01/03/2021	segunda-feira	01/mar/21 - seg	MO3BL0524	Plano Normal
02/03/2021	terça-feira	02/mar/21 - ter	MO3BL0525	Plano Normal
03/03/2021	quarta-feira	03/mar/21 - qua	MO3BL0526	Plano Normal
04/03/2021	quinta-feira	04/mar/21 - qui	MO3BL0527	Plano Normal
05/03/2021	sexta-feira	05/mar/21 - sex	MO3BL0528	Plano Normal
08/03/2021	segunda-feira	08/mar/21 - seg	MO3BL0529	Plano Normal
09/03/2021	terça-feira	09/mar/21 - ter	MO3BL0530	Plano Normal
10/03/2021	quarta-feira	10/mar/21 - qua	MO3BL0531	Plano Normal
11/03/2021	quinta-feira	11/mar/21 - qui	MO3BL0532	Plano Normal
12/03/2021	sexta-feira	12/mar/21 - sex	MO3BL0533	Plano Normal
15/03/2021	segunda-feira	15/mar/21 - seg	MO3BL0534	Plano Normal
16/03/2021	terça-feira	16/mar/21 - ter	MO3BL0535	Plano Normal
17/03/2021	quarta-feira	17/mar/21 - qua	MO3BL0536	Plano Normal
18/03/2021	quinta-feira	18/mar/21 - qui	MO3BL0537	Plano Normal
19/03/2021	sexta-feira	19/mar/21 - sex	MO3BL0538	Plano Normal
22/03/2021	segunda-feira	22/mar/21 - seg	MO3BL0501	Plano Normal
23/03/2021	terça-feira	23/mar/21 - ter	MO3BL0502	Plano Normal
24/03/2021	quarta-feira	24/mar/21 - qua	MO3BL0503	Plano Normal
25/03/2021	quinta-feira	25/mar/21 - qui	MO3BL0504	Plano Normal
26/03/2021	sexta-feira	26/mar/21 - sex	MO3BL0505	Plano Normal
29/03/2021	segunda-feira	29/mar/21 - seg	MO3BL0506	Plano Normal
30/03/2021	terça-feira	30/mar/21 - ter	MO3BL0507	Plano Normal
31/03/2021	quarta-feira	31/mar/21 - qua	MO3BL0508	Plano Normal

Rua Engº Antonio Jovino, 220 - Conj. 64 - Vila Andrade
05727-220 - São Paulo/SP - Tel. (11) 5513.1500
CNPJ 17.851.447/0001-77

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/04/2021	quinta-feira	01/abr/21 - qui	MO3BL0509	Plano Normal
05/04/2021	segunda-feira	05/abr/21 - seg	MO3BL0510	Plano Normal
06/04/2021	terça-feira	06/abr/21 - ter	MO3BL0511	Plano Normal
07/04/2021	quarta-feira	07/abr/21 - qua	MO3BL0512	Plano Normal
08/04/2021	quinta-feira	08/abr/21 - qui	MO3BL0513	Plano Normal
09/04/2021	sexta-feira	09/abr/21 - sex	MO3BL0514	Plano Normal
12/04/2021	segunda-feira	12/abr/21 - seg	MO3BL0515	Plano Normal
13/04/2021	terça-feira	13/abr/21 - ter	MO3BL0516	Plano Normal
14/04/2021	quarta-feira	14/abr/21 - qua	MO3BL0517	Plano Normal
15/04/2021	quinta-feira	15/abr/21 - qui	MO3BL0518	Plano Normal
16/04/2021	sexta-feira	16/abr/21 - sex	MO3BL0519	Plano Normal
19/04/2021	segunda-feira	19/abr/21 - seg	MO3BL0520	Plano Normal
20/04/2021	terça-feira	20/abr/21 - ter	MO3BL0521	Plano Normal
22/04/2021	quinta-feira	22/abr/21 - qui	MO3BL0522	Plano Normal
23/04/2021	sexta-feira	23/abr/21 - sex	MO3BL0523	Plano Normal
26/04/2021	segunda-feira	26/abr/21 - seg	MO3BL0524	Plano Normal
27/04/2021	terça-feira	27/abr/21 - ter	MO3BL0525	Plano Normal
28/04/2021	quarta-feira	28/abr/21 - qua	MO3BL0526	Plano Normal
29/04/2021	quinta-feira	29/abr/21 - qui	MO3BL0527	Plano Normal
30/04/2021	sexta-feira	30/abr/21 - sex	MO3BL0528	Plano Normal
03/05/2021	segunda-feira	03/mai/21 - seg	MO3BL0529	Plano Normal
04/05/2021	terça-feira	04/mai/21 - ter	MO3BL0530	Plano Normal
05/05/2021	quarta-feira	05/mai/21 - qua	MO3BL0531	Plano Normal
06/05/2021	quinta-feira	06/mai/21 - qui	MO3BL0532	Plano Normal
07/05/2021	sexta-feira	07/mai/21 - sex	MO3BL0533	Plano Normal
10/05/2021	segunda-feira	10/mai/21 - seg	MO3BL0534	Plano Normal
11/05/2021	terça-feira	11/mai/21 - ter	MO3BL0535	Plano Normal
12/05/2021	quarta-feira	12/mai/21 - qua	MO3BL0536	Plano Normal
13/05/2021	quinta-feira	13/mai/21 - qui	MO3BL0537	Plano Normal
14/05/2021	sexta-feira	14/mai/21 - sex	MO3BL0538	Plano Normal
17/05/2021	segunda-feira	17/mai/21 - seg	MO3BL0501	Plano Normal
18/05/2021	terça-feira	18/mai/21 - ter	MO3BL0502	Plano Normal
19/05/2021	quarta-feira	19/mai/21 - qua	MO3BL0503	Plano Normal
20/05/2021	quinta-feira	20/mai/21 - qui	MO3BL0504	Plano Normal
21/05/2021	sexta-feira	21/mai/21 - sex	MO3BL0505	Plano Normal
24/05/2021	segunda-feira	24/mai/21 - seg	MO3BL0506	Plano Normal
25/05/2021	terça-feira	25/mai/21 - ter	MO3BL0507	Plano Normal
26/05/2021	quarta-feira	26/mai/21 - qua	MO3BL0508	Plano Normal
27/05/2021	quinta-feira	27/mai/21 - qui	MO3BL0509	Plano Normal
28/05/2021	sexta-feira	28/mai/21 - sex	MO3BL0510	Plano Normal
31/05/2021	segunda-feira	31/mai/21 - seg	MO3BL0511	Plano Normal
01/06/2021	terça-feira	01/jun/21 - ter	MO3BL0512	Plano Normal

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
02/06/2021	quarta-feira	02/jun/21 - qua	MO3BL0513	Plano Normal
04/06/2021	sexta-feira	04/jun/21 - sex	MO3BL0514	Plano Normal
07/06/2021	segunda-feira	07/jun/21 - seg	MO3BL0515	Plano Normal
08/06/2021	terça-feira	08/jun/21 - ter	MO3BL0516	Plano Normal
09/06/2021	quarta-feira	09/jun/21 - qua	MO3BL0517	Plano Normal
10/06/2021	quinta-feira	10/jun/21 - qui	MO3BL0518	Plano Normal
11/06/2021	sexta-feira	11/jun/21 - sex	MO3BL0519	Plano Normal
14/06/2021	segunda-feira	14/jun/21 - seg	MO3BL0520	Plano Normal
15/06/2021	terça-feira	15/jun/21 - ter	MO3BL0521	Plano Normal
16/06/2021	quarta-feira	16/jun/21 - qua	MO3BL0522	Plano Normal
17/06/2021	quinta-feira	17/jun/21 - qui	MO3BL0523	Plano Normal
18/06/2021	sexta-feira	18/jun/21 - sex	MO3BL0524	Plano Normal
21/06/2021	segunda-feira	21/jun/21 - seg	MO3BL0525	Plano Normal
22/06/2021	terça-feira	22/jun/21 - ter	MO3BL0526	Plano Normal
23/06/2021	quarta-feira	23/jun/21 - qua	MO3BL0527	Plano Normal
24/06/2021	quinta-feira	24/jun/21 - qui	MO3BL0528	Plano Normal
25/06/2021	sexta-feira	25/jun/21 - sex	MO3BL0529	Plano Normal
28/06/2021	segunda-feira	28/jun/21 - seg	MO3BL0530	Plano Normal
29/06/2021	terça-feira	29/jun/21 - ter	MO3BL0531	Plano Normal
30/06/2021	quarta-feira	30/jun/21 - qua	MO3BL0532	Plano Normal
01/07/2021	quinta-feira	01/jul/21 - qui	MO3BL0533	Plano Normal
02/07/2021	sexta-feira	02/jul/21 - sex	MO3BL0534	Plano Normal
05/07/2021	segunda-feira	05/jul/21 - seg	MO3BL0535	Plano Normal
06/07/2021	terça-feira	06/jul/21 - ter	MO3BL0536	Plano Normal
07/07/2021	quarta-feira	07/jul/21 - qua	MO3BL0537	Plano Normal
08/07/2021	quinta-feira	08/jul/21 - qui	MO3BL0538	Plano Normal
12/07/2021	segunda-feira	12/jul/21 - seg	MO3BL0501	Plano Normal
13/07/2021	terça-feira	13/jul/21 - ter	MO3BL0502	Plano Normal
14/07/2021	quarta-feira	14/jul/21 - qua	MO3BL0503	Plano Normal
15/07/2021	quinta-feira	15/jul/21 - qui	MO3BL0504	Plano Normal
16/07/2021	sexta-feira	16/jul/21 - sex	MO3BL0505	Plano Normal
19/07/2021	segunda-feira	19/jul/21 - seg	MO3BL0506	Plano Normal
20/07/2021	terça-feira	20/jul/21 - ter	MO3BL0507	Plano Normal
21/07/2021	quarta-feira	21/jul/21 - qua	MO3BL0508	Plano Normal
22/07/2021	quinta-feira	22/jul/21 - qui	MO3BL0509	Plano Normal
23/07/2021	sexta-feira	23/jul/21 - sex	MO3BL0510	Plano Normal
26/07/2021	segunda-feira	26/jul/21 - seg	MO3BL0511	Plano Normal
27/07/2021	terça-feira	27/jul/21 - ter	MO3BL0512	Plano Normal
28/07/2021	quarta-feira	28/jul/21 - qua	MO3BL0513	Plano Normal
29/07/2021	quinta-feira	29/jul/21 - qui	MO3BL0514	Plano Normal
30/07/2021	sexta-feira	30/jul/21 - sex	MO3BL0515	Plano Normal
02/08/2021	segunda-feira	02/ago/21 - seg	MO3BL0516	Plano Normal

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
03/08/2021	terça-feira	03/ago/21 - ter	MO3BL0517	Plano Normal
04/08/2021	quarta-feira	04/ago/21 - qua	MO3BL0518	Plano Normal
05/08/2021	quinta-feira	05/ago/21 - qui	MO3BL0519	Plano Normal
06/08/2021	sexta-feira	06/ago/21 - sex	MO3BL0520	Plano Normal
09/08/2021	segunda-feira	09/ago/21 - seg	MO3BL0521	Plano Normal
10/08/2021	terça-feira	10/ago/21 - ter	MO3BL0522	Plano Normal
11/08/2021	quarta-feira	11/ago/21 - qua	MO3BL0523	Plano Normal
12/08/2021	quinta-feira	12/ago/21 - qui	MO3BL0524	Plano Normal
13/08/2021	sexta-feira	13/ago/21 - sex	MO3BL0525	Plano Normal
16/08/2021	segunda-feira	16/ago/21 - seg	MO3BL0526	Plano Normal
17/08/2021	terça-feira	17/ago/21 - ter	MO3BL0527	Plano Normal
18/08/2021	quarta-feira	18/ago/21 - qua	MO3BL0528	Plano Normal
19/08/2021	quinta-feira	19/ago/21 - qui	MO3BL0529	Plano Normal
20/08/2021	sexta-feira	20/ago/21 - sex	MO3BL0530	Plano Normal
23/08/2021	segunda-feira	23/ago/21 - seg	MO3BL0531	Plano Normal
24/08/2021	terça-feira	24/ago/21 - ter	MO3BL0532	Plano Normal
25/08/2021	quarta-feira	25/ago/21 - qua	MO3BL0533	Plano Normal
26/08/2021	quinta-feira	26/ago/21 - qui	MO3BL0534	Plano Normal
27/08/2021	sexta-feira	27/ago/21 - sex	MO3BL0535	Plano Normal
30/08/2021	segunda-feira	30/ago/21 - seg	MO3BL0536	Plano Normal
31/08/2021	terça-feira	31/ago/21 - ter	MO3BL0537	Plano Normal
01/09/2021	quarta-feira	01/set/21 - qua	MO3BL0538	Plano Normal
02/09/2021	quinta-feira	02/set/21 - qui	MO3BL0501	Plano Normal
03/09/2021	sexta-feira	03/set/21 - sex	MO3BL0502	Plano Normal
06/09/2021	segunda-feira	06/set/21 - seg	MO3BL0503	Plano Normal
08/09/2021	quarta-feira	08/set/21 - qua	MO3BL0504	Plano Normal
09/09/2021	quinta-feira	09/set/21 - qui	MO3BL0505	Plano Normal
10/09/2021	sexta-feira	10/set/21 - sex	MO3BL0506	Plano Normal
13/09/2021	segunda-feira	13/set/21 - seg	MO3BL0507	Plano Normal
14/09/2021	terça-feira	14/set/21 - ter	MO3BL0508	Plano Normal
15/09/2021	quarta-feira	15/set/21 - qua	MO3BL0509	Plano Normal
16/09/2021	quinta-feira	16/set/21 - qui	MO3BL0510	Plano Normal
17/09/2021	sexta-feira	17/set/21 - sex	MO3BL0511	Plano Normal
20/09/2021	segunda-feira	20/set/21 - seg	MO3BL0512	Plano Normal
21/09/2021	terça-feira	21/set/21 - ter	MO3BL0513	Plano Normal
22/09/2021	quarta-feira	22/set/21 - qua	MO3BL0514	Plano Normal
23/09/2021	quinta-feira	23/set/21 - qui	MO3BL0515	Plano Normal
24/09/2021	sexta-feira	24/set/21 - sex	MO3BL0516	Plano Normal
27/09/2021	segunda-feira	27/set/21 - seg	MO3BL0517	Plano Normal
28/09/2021	terça-feira	28/set/21 - ter	MO3BL0518	Plano Normal
29/09/2021	quarta-feira	29/set/21 - qua	MO3BL0519	Plano Normal
30/09/2021	quinta-feira	30/set/21 - qui	MO3BL0520	Plano Normal

Cronograma Plano de Limpeza de Bueiros 2021

Dias Atendimento	Dia da semana	Data/Dia	Setor	Tipo
01/10/2021	sexta-feira	01/out/21 - sex	MO3BL0521	Plano Normal
04/10/2021	segunda-feira	04/out/21 - seg	MO3BL0522	Plano Normal
05/10/2021	terça-feira	05/out/21 - ter	MO3BL0523	Plano Normal
06/10/2021	quarta-feira	06/out/21 - qua	MO3BL0524	Plano Normal
07/10/2021	quinta-feira	07/out/21 - qui	MO3BL0525	Plano Normal
08/10/2021	sexta-feira	08/out/21 - sex	MO3BL0526	Plano Normal
11/10/2021	segunda-feira	11/out/21 - seg	MO3BL0527	Plano Normal
13/10/2021	quarta-feira	13/out/21 - qua	MO3BL0528	Plano Normal
14/10/2021	quinta-feira	14/out/21 - qui	MO3BL0529	Plano Normal
15/10/2021	sexta-feira	15/out/21 - sex	MO3BL0530	Plano Normal
18/10/2021	segunda-feira	18/out/21 - seg	MO3BL0531	Plano Normal
19/10/2021	terça-feira	19/out/21 - ter	MO3BL0532	Plano Normal
20/10/2021	quarta-feira	20/out/21 - qua	MO3BL0533	Plano Normal
21/10/2021	quinta-feira	21/out/21 - qui	MO3BL0534	Plano Normal
22/10/2021	sexta-feira	22/out/21 - sex	MO3BL0535	Plano Normal
25/10/2021	segunda-feira	25/out/21 - seg	MO3BL0536	Plano Normal
26/10/2021	terça-feira	26/out/21 - ter	MO3BL0537	Plano Normal
27/10/2021	quarta-feira	27/out/21 - qua	MO3BL0538	Plano Normal
28/10/2021	quinta-feira	28/out/21 - qui	MO3BL0501	Plano Normal
29/10/2021	sexta-feira	29/out/21 - sex	MO3BL0502	Plano Normal
01/11/2021	segunda-feira	01/nov/21 - seg	MO3BL0503	Plano Normal
03/11/2021	quarta-feira	03/nov/21 - qua	MO3BL0504	Plano Normal
04/11/2021	quinta-feira	04/nov/21 - qui	MO3BL0505	Plano Normal
05/11/2021	sexta-feira	05/nov/21 - sex	MO3BL0506	Plano Normal
08/11/2021	segunda-feira	08/nov/21 - seg	MO3BL0507	Plano Normal
09/11/2021	terça-feira	09/nov/21 - ter	MO3BL0508	Plano Normal
10/11/2021	quarta-feira	10/nov/21 - qua	MO3BL0509	Plano Normal
11/11/2021	quinta-feira	11/nov/21 - qui	MO3BL0510	Plano Normal
12/11/2021	sexta-feira	12/nov/21 - sex	MO3BL0511	Plano Normal
16/11/2021	terça-feira	16/nov/21 - ter	MO3BL0512	Plano Normal
17/11/2021	quarta-feira	17/nov/21 - qua	MO3BL0513	Plano Normal
18/11/2021	quinta-feira	18/nov/21 - qui	MO3BL0514	Plano Normal
19/11/2021	sexta-feira	19/nov/21 - sex	MO3BL0515	Plano Normal
22/11/2021	segunda-feira	22/nov/21 - seg	MO3BL0516	Plano Normal
23/11/2021	terça-feira	23/nov/21 - ter	MO3BL0517	Plano Normal
24/11/2021	quarta-feira	24/nov/21 - qua	MO3BL0518	Plano Normal
25/11/2021	quinta-feira	25/nov/21 - qui	MO3BL0519	Plano Normal
26/11/2021	sexta-feira	26/nov/21 - sex	MO3BL0520	Plano Normal
29/11/2021	segunda-feira	29/nov/21 - seg	MO3BL0521	Plano Normal
30/11/2021	terça-feira	30/nov/21 - ter	MO3BL0522	Plano Normal

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0301** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Igaratinga	R Domingos Afonso	Tv Guarda Mor	Ambos os lados	0,084	0,084	06:15	06:30
2	R Igaratinga	Tv Guarda Mor	R Batuns	Ambos os lados	0,006	0,000	06:30	06:31
3	R Igaratinga	R Batuns	R Barao De Cacapava	Ambos os lados	0,202	0,202	06:31	07:07
4	R Silvio De Sousa	R Barao De Cacapava	R Euclides Payao Silveira	Ambos os lados	0,078	0,078	07:07	07:21
5	R Silvio De Sousa	R Euclides Payao Silveira	Av Vila Ema	Ambos os lados	0,198	0,198	07:21	07:57
6	Av Vila Ema	R Silvio De Sousa	R Dona Ana Araujo De Paul	Ambos os lados	0,130	0,000	07:57	08:20
7	R Dona Ana Araujo De Paula	R Euclides Payao Silveira	Av Vila Ema	Ambos os lados	0,182	0,182	08:20	08:53
8	R Dona Ana Araujo De Paula	R Barao De Cacapava	R Euclides Payao Silveira	Ambos os lados	0,078	0,078	08:53	09:07
9	R Dona Ana Araujo De Paula	R Rio Do Sul	R Barao De Cacapava	Ambos os lados	0,056	0,000	09:07	09:17
10	R Rio Do Sul	R Dona Ana Araujo De Paul	R Antonio Gomes	Ambos os lados	0,115	0,000	09:17	09:37
11	R Antonio Gomes	R Rio Do Sul	R Dona Luisa De Paiva Dias	Ambos os lados	0,085	0,000	09:37	09:53
12	R Antonio Gomes	R Dona Luisa De Paiva Dias	R Euclides Payao Silveira	Ambos os lados	0,050	0,000	09:53	10:01
13	R Euclides Payao Silveira	R Dona Ana Araujo De Paul	R Antonio Gomes	Ambos os lados	0,116	0,116	10:01	10:22
14	R Euclides Payao Silveira	R Silvio De Sousa	R Dona Ana Araujo De Paul	Ambos os lados	0,128	0,128	10:22	10:45
15	R Silvio De Sousa	R Barao De Cacapava	R Euclides Payao Silveira	Ambos os lados	0,078	0,000	10:45	10:59
16	R Igaratinga	R Batuns	R Barao De Cacapava	Ambos os lados	0,202	0,000	10:59	11:36
17	R Batuns	R Igaratinga	R Sao Frederico	Ambos os lados	0,084	0,084	12:36	12:51
18	R Sao Frederico	R Batuns	R Manoel Vieira Pinto	Ambos os lados	0,133	0,133	12:51	13:15
19	R Sao Frederico	R Batuns	R Manoel Vieira Pinto	Ambos os lados	0,133	0,000	13:15	13:38
20	R Batuns	R Sao Frederico	Av Vila Ema	Ambos os lados	0,229	0,229	13:38	14:20
				Total do setor (km):		1,513		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0302** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Irma Amelia	Av Vila Ema	R Dr Moacir	Ambos os lados	0,088	0,088	06:15	06:29
2	Av Vila Ema	R Irma Amelia	R Dr Paulo Aranha Peixoto	Ambos os lados	0,055	0,000	06:29	06:37
3	Av Vila Ema	R Dr Paulo Aranha Peixoto	R Itaperima	Ambos os lados	0,030	0,000	06:37	06:42
4	R Itaperima	R Sem Nome	Av Vila Ema	Ambos os lados	0,150	0,150	06:42	07:06
5	R Itaperima	R Nhengaibas	R Sem Nome	Ambos os lados	0,101	0,000	07:06	07:23
6	R Nhengaibas	R Caioaba	R Itaperima	Ambos os lados	0,096	0,096	07:23	07:38
7	R Caioaba	R Nhengaibas	Tv Canto Das Duas Flores	Ambos os lados	0,035	0,000	07:38	07:44
8	R Caioaba	Tv Canto Das Duas Flores	R Alagoinhas Caioabas	Ambos os lados	0,059	0,000	07:44	07:53
9	R Alagoinhas Caioabas	R Caioaba	R Alagoinhas	Ambos os lados	0,062	0,000	07:53	08:03
10	R Alagoinhas Caioabas	R Alagoinhas	R Marius	Ambos os lados	0,050	0,000	08:03	08:11
11	R Marius	R Alagoinhas Caioabas	R Mandiuba	Ambos os lados	0,029	0,000	08:11	08:16
12	R Marius	R Mandiuba	Pc Levi Carneiro	Ambos os lados	0,007	0,000	08:16	08:17
13	R Marius	Pc Levi Carneiro	R Bernarda Paulista	Ambos os lados	0,024	0,000	08:17	08:21
14	R Marius	R Bernarda Paulista	Pc Levi Carneiro	Ambos os lados	0,018	0,000	08:21	08:24
15	R Marius	Pc Levi Carneiro	R Val De Palmas	Ambos os lados	0,051	0,000	08:24	08:32
16	R Marius	R Val De Palmas	R Itaperima	Ambos os lados	0,039	0,000	08:32	08:38
17	R Itaperima	R Marius	Pc Joaquim Rodrigues	Ambos os lados	0,048	0,048	08:38	08:46
18	R Itaperima	Pc Joaquim Rodrigues	R Caioaba	Ambos os lados	0,044	0,000	08:46	08:53
19	R Itaperima	R Caioaba	R Nhengaibas	Ambos os lados	0,122	0,122	08:53	09:13
20	R Nhengaibas	R Itaperima	Pc Manoel Marinho	Ambos os lados	0,062	0,000	09:13	09:23
21	R Nhengaibas	Pc Manoel Marinho	R Fernao Marques	Ambos os lados	0,040	0,040	09:23	09:29
22	R Nhengaibas	R Fernao Marques	R Prof Jorge Meyer	Ambos os lados	0,050	0,000	09:29	09:37
23	R Prof Jorge Meyer	R Prof Henri Weber	R Nhengaibas	Ambos os lados	0,085	0,000	09:37	09:51
24	R Prof Henri Weber	R Fernao Marques	R Prof Jorge Meyer	Ambos os lados	0,048	0,048	09:51	09:59
25	R Fernao Marques	R Prof Henri Weber	Pc Manoel Marinho	Ambos os lados	0,042	0,042	09:59	10:06
26	Pc Manoel Marinho	R Fernao Marques	R Nhengaibas	Ambos os lados	0,058	0,058	10:06	10:15
27	Pc Manoel Marinho	R Nhengaibas	R Fernao Marques	Ambos os lados	0,062	0,062	10:15	10:25
28	R Fernao Marques	Pc Manoel Marinho	R Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,114	0,114	10:25	10:43
29	R Salim Farah Maluf	Av Vila Ema	R Fernao Marques	Ambos os lados	0,116	0,116	10:43	11:02
30	Av Vila Ema	R Salim Farah Maluf	R Waldomiro Moura Ribeiro	Ambos os lados	0,026	0,000	12:02	12:06
31	Av Vila Ema	R Waldomiro Moura Ribeiro	R Cairiri	Ambos os lados	0,037	0,000	12:06	12:12
32	Av Vila Ema	R Cairiri	R Elidia Maria De Jesus	Ambos os lados	0,022	0,000	12:12	12:16
33	Av Vila Ema	R Elidia Maria De Jesus	R Manuel Gamio	Ambos os lados	0,046	0,000	12:16	12:23
34	Av Vila Ema	R Manuel Gamio	R Domingos Afonso	Ambos os lados	0,048	0,000	12:23	12:31
35	R Domingos Afonso	R Fernao Marques	Av Vila Ema	Ambos os lados	0,096	0,096	12:31	12:46
36	R Fernao Marques	Pc Vila Graciosa	R Domingos Afonso	Ambos os lados	0,095	0,000	12:46	13:02
37	R Fernao Marques	R Cairiri	Pc Vila Graciosa	Ambos os lados	0,018	0,000	13:02	13:05
38	R Cairiri	R Fernao Marques	Av Vila Ema	Ambos os lados	0,108	0,108	13:05	13:22
39	Av Vila Ema	R Waldomiro Moura Ribeiro	R Cairiri	Ambos os lados	0,037	0,000	13:22	13:28
40	Av Vila Ema	R Salim Farah Maluf	R Waldomiro Moura Ribeiro	Ambos os lados	0,026	0,000	13:28	13:32
41	Av Vila Ema	R Joaquim De Oliveira	R Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,152	0,000	13:32	13:57
42	R Joaquim De Oliveira	Av Vila Ema	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,142	0,142	13:57	14:20
				Total do setor (km):		1,331		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0303** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Cordova	R Maturanas	R Sem Nome	Ambos os lados	0,054	0,054	06:15	06:22
2	R Cordova	R Maturanas	R Sem Nome	Ambos os lados	0,037	0,000	06:22	06:27
3	R Maturanas	R Cordova	R Malaga	Ambos os lados	0,141	0,141	06:27	06:45
4	R Malaga	R Maturanas	R Monsenhor Joaquim De C	Ambos os lados	0,038	0,038	06:45	06:50
5	R Monsenhor Joaquim De Cam	R Malaga	R Cordova	Ambos os lados	0,096	0,000	06:50	07:03
6	R Cordova	R Sem Nome	R Monsenhor Joaquim De C	Ambos os lados	0,150	0,150	07:03	07:23
7	R Cordova	R Maturanas	R Sem Nome	Ambos os lados	0,037	0,000	07:23	07:28
8	R Maturanas	R Cordova	R Malaga	Ambos os lados	0,141	0,000	07:28	07:46
9	R Maturanas	R Malaga	R Montesina	Ambos os lados	0,184	0,184	07:46	08:11
10	R Montesina	R Maturanas	Pc Adolfo Cavalcanti	Ambos os lados	0,166	0,000	08:11	08:32
11	R Montesina	Pc Adolfo Cavalcanti	R Itiuba	Ambos os lados	0,052	0,000	08:32	08:39
12	R Itiuba	R Montesina	R Clotilde	Ambos os lados	0,059	0,000	08:39	08:47
13	R Clotilde	R Itiuba	R Sao Maximiano	Ambos os lados	0,147	0,000	08:47	09:07
14	R Sao Maximiano	R Clotilde	R Madrid	Ambos os lados	0,037	0,000	09:07	09:12
15	R Madrid	R Guaraipo	R Sao Maximiano	Ambos os lados	0,050	0,000	09:12	09:18
16	R Madrid	Inicio Do Logradouro	R Guaraipo	Ambos os lados	0,149	0,149	09:18	09:38
17	R Madrid	Inicio Do Logradouro	R Guaraipo	Ambos os lados	0,149	0,000	09:38	09:58
18	R Guaraipo	R Madrid	R Malaga	Ambos os lados	0,072	0,000	09:58	10:07
19	R Guaraipo	R Malaga	R Cordova	Ambos os lados	0,043	0,000	10:07	10:13
20	R Guaraipo	R Cordova	R Antonio Bitencourt	Ambos os lados	0,067	0,000	10:13	10:22
21	R Antonio Bitencourt	R Guaraipo	R Nhengaibas	Ambos os lados	0,114	0,000	10:22	10:37
22	R Antonio Bitencourt	R Nhengaibas	R Dr Murai	Ambos os lados	0,284	0,284	10:37	11:14
23	R Dr Murai	R Antonio Bitencourt	R Falconi	Ambos os lados	0,029	0,029	12:14	12:18
24	R Dr Murai	R Falconi	R Faria Lobato	Ambos os lados	0,055	0,055	12:18	12:25
25	R Dr Murai	R Faria Lobato	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,031	0,031	12:25	12:29
26	R Dr Murai	R Faria Lobato	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,031	0,000	12:29	12:34
27	R Dr Murai	R Falconi	R Faria Lobato	Ambos os lados	0,055	0,000	12:34	12:41
28	R Dr Murai	R Antonio Bitencourt	R Falconi	Ambos os lados	0,029	0,000	12:41	12:45
29	R Antonio Bitencourt	R Nhengaibas	R Dr Murai	Ambos os lados	0,284	0,000	12:45	13:22
30	R Nhengaibas	R Antonio Bitencourt	R Faria Lobato	Ambos os lados	0,070	0,000	13:22	13:31
31	R Faria Lobato	R Nhengaibas	R Dr Murai	Ambos os lados	0,247	0,247	13:31	14:04
32	R Dr Murai	R Falconi	R Faria Lobato	Ambos os lados	0,055	0,000	14:04	14:11
33	R Falconi	R Dr Murai	Av Vila Ema	Ambos os lados	0,063	0,063	14:11	14:20
				Total do setor (km):		1,426		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0304** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Nhengaibas	R Antonio Bitencourt	R Faria Lobato	Ambos os lados	0,070	0,070	06:15	06:31
2	R Antonio Bitencourt	R Guaraipo	R Nhengaibas	Ambos os lados	0,114	0,114	06:31	06:59
3	R Guaraipo	R Cordova	R Antonio Bitencourt	Ambos os lados	0,067	0,067	06:59	07:15
4	R Guaraipo	R Malaga	R Cordova	Ambos os lados	0,043	0,000	07:15	07:25
5	R Guaraipo	R Madrid	R Malaga	Ambos os lados	0,072	0,000	07:25	07:43
6	R Madrid	R Guaraipo	R Sao Maximiano	Ambos os lados	0,050	0,050	07:43	07:55
7	R Sao Maximiano	R Clotilde	R Madrid	Ambos os lados	0,037	0,037	07:55	08:04
8	R Sao Maximiano	R Marius	R Clotilde	Ambos os lados	0,015	0,015	08:04	08:07
9	R Marius	R Sao Maximiano	R Gopiara	Ambos os lados	0,071	0,071	08:07	08:25
10	R Gopiara	R Marius	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,054	0,054	08:25	08:38
11	R Gopiara	R Marius	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,054	0,000	08:38	08:51
12	R Marius	R Gopiara	R Antonio Bitencourt	Ambos os lados	0,079	0,079	08:51	09:10
13	R Antonio Bitencourt	R Marius	R Guaraipo	Ambos os lados	0,086	0,086	09:10	09:31
14	R Guaraipo	R Cordova	R Antonio Bitencourt	Ambos os lados	0,067	0,000	09:31	09:47
15	R Guaraipo	R Malaga	R Cordova	Ambos os lados	0,043	0,000	09:47	09:57
16	R Guaraipo	R Madrid	R Malaga	Ambos os lados	0,072	0,000	09:57	10:15
17	R Madrid	R Guaraipo	R Sao Maximiano	Ambos os lados	0,050	0,000	10:15	10:27
18	R Sao Maximiano	R Clotilde	R Madrid	Ambos os lados	0,037	0,000	10:27	10:36
19	R Clotilde	R Itiuba	R Sao Maximiano	Ambos os lados	0,147	0,147	10:36	11:11
20	R Itiuba	R Clotilde	R Sao Maximiano	Ambos os lados	0,051	0,051	12:11	12:24
21	R Sao Maximiano	Pc Henrique Manograsso	R Itiuba	Ambos os lados	0,094	0,000	12:24	12:47
22	Pc Henrique Manograsso	Av Sapopemba	R Sao Maximiano	Ambos os lados	0,094	0,000	12:47	13:09
23	Av Sapopemba	R Rhone	Pc Henrique Manograsso	Ambos os lados	0,032	0,000	13:09	13:17
24	Av Sapopemba	Ac R Do Orfanato	R Rhone	Ambos os lados	0,047	0,000	13:17	13:29
25	Ac R Do Orfanato	R Do Orfanato	Av Sapopemba	Ambos os lados	0,041	0,000	13:29	13:39
26	R Do Orfanato	R Rhone	Ac R Do Orfanato	Ambos os lados	0,037	0,000	13:39	13:48
27	R Do Orfanato	R Rhone	R Rhone	Ambos os lados	0,020	0,000	13:48	13:52
28	R Do Orfanato	Ac	R Rhone	Ambos os lados	0,112	0,112	13:52	14:20
					Total do setor (km):	0,954		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0305** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Do Orfanato	Tv Palmas Do Tocantins	R Sem Nome	Ambos os lados	0,134	0,134	06:15	06:39
2	R Do Orfanato	R Sem Nome	R Agulha	Ambos os lados	0,079	0,079	06:39	06:54
3	R Do Orfanato	R Agulha	R Murcia	Ambos os lados	0,067	0,067	06:54	07:06
4	R Do Orfanato	R Murcia	R Tagaris	Ambos os lados	0,137	0,137	07:06	07:31
5	R Tagaris	R Do Orfanato	R Santa Lina	Ambos os lados	0,093	0,093	07:31	07:49
6	R Santa Lina	R Tagaris	R Joao Branco	Ambos os lados	0,142	0,000	07:49	08:15
7	R Joao Branco	R Do Orfanato	R Santa Lina	Ambos os lados	0,062	0,000	08:15	08:26
8	R Joao Branco	R Do Orfanato	R Do Orfanato	Ambos os lados	0,036	0,000	08:26	08:33
9	R Do Orfanato	Ac R Maturanas	R Joao Branco	Ambos os lados	0,026	0,000	08:33	08:38
10	R Do Orfanato	R Montesina	Ac R Maturanas	Ambos os lados	0,098	0,098	08:38	08:56
11	R Do Orfanato	R Tagaris	R Montesina	Ambos os lados	0,007	0,000	08:56	08:57
12	R Do Orfanato	R Murcia	R Tagaris	Ambos os lados	0,137	0,000	08:57	09:22
13	R Do Orfanato	R Agulha	R Murcia	Ambos os lados	0,067	0,000	09:22	09:35
14	R Agulha	R Do Orfanato	R Tomas Da Fonseca	Ambos os lados	0,074	0,074	09:35	09:48
15	R Agulha	R Tomas Da Fonseca	R Santa Lina	Ambos os lados	0,018	0,000	09:48	09:51
16	R Santa Lina	R Agulha	R Tagaris	Ambos os lados	0,167	0,000	09:51	10:22
17	R Santa Lina	R Tagaris	R Joao Branco	Ambos os lados	0,142	0,000	10:22	10:48
18	R Joao Branco	R Do Orfanato	R Santa Lina	Ambos os lados	0,062	0,000	10:48	11:00
19	R Joao Branco	R Do Orfanato	R Do Orfanato	Ambos os lados	0,036	0,000	12:00	12:07
20	R Do Orfanato	Ac R Maturanas	R Joao Branco	Ambos os lados	0,026	0,000	12:07	12:11
21	Ac R Maturanas	R Do Orfanato	R Montesina	Ambos os lados	0,059	0,059	12:11	12:22
22	Ac R Maturanas	R Montesina	R Maturanas	Ambos os lados	0,137	0,137	12:22	12:47
23	R Maturanas	R Malaga	Ac R Maturanas	Ambos os lados	0,062	0,062	12:47	12:59
24	R Maturanas	Av Salim Farah Maluf	R Malaga	Ambos os lados	0,107	0,107	12:59	13:19
25	R Maturanas	R Granada	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,104	0,104	13:19	13:38
26	R Granada	R Burgos	R Maturanas	Ambos os lados	0,094	0,094	13:38	13:55
27	R Burgos	R Granada	R Sem Nome	Ambos os lados	0,016	0,000	13:55	13:58
28	R Burgos	R Sem Nome	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,116	0,116	13:58	14:20
					Total do setor (km):	1,360		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0306** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Tomas Da Fonseca	R Elza De Almeida Braga To	R Gal Alcio Souto	Ambos os lados	0,060	0,060	06:15	06:26
2	R Gal Alcio Souto	R Antonio Padua De Oliveira	R Tomas Da Fonseca	Ambos os lados	0,072	0,072	06:26	06:41
3	R Antonio Padua De Oliveira	R Gal Alcio Souto	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,087	0,087	06:41	06:58
4	R Antonio Padua De Oliveira	R Gal Alcio Souto	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,087	0,000	06:58	07:15
5	R Antonio Padua De Oliveira	R Do Oratorio	R Gal Alcio Souto	Ambos os lados	0,211	0,211	07:15	07:56
6	R Do Oratorio	R Carmelo Adam	R Antonio Padua De Oliveira	Ambos os lados	0,072	0,000	07:56	08:10
7	R Carmelo Adam	R Do Oratorio	R Gal Alcio Souto	Ambos os lados	0,213	0,213	08:10	08:52
8	R Gal Alcio Souto	R Padre Leonel Franca	R Carmelo Adam	Ambos os lados	0,080	0,080	08:52	09:08
9	R Gal Alcio Souto	R Padre Leonel Franca	R Carmelo Adam	Ambos os lados	0,080	0,000	09:08	09:24
10	R Gal Alcio Souto	R Carmelo Adam	R Antonio Padua De Oliveira	Ambos os lados	0,078	0,078	09:24	09:39
11	R Gal Alcio Souto	R Antonio Padua De Oliveira	R Tomas Da Fonseca	Ambos os lados	0,072	0,000	09:39	09:54
12	R Gal Alcio Souto	R Tomas Da Fonseca	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,031	0,031	09:54	10:00
13	R Gal Alcio Souto	R Tomas Da Fonseca	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,031	0,000	10:00	10:06
14	R Tomas Da Fonseca	R Gal Alcio Souto	R Agulha	Ambos os lados	0,137	0,137	10:06	10:33
15	R Agulha	R Do Orfanato	R Tomas Da Fonseca	Ambos os lados	0,074	0,000	10:33	10:47
16	R Do Orfanato	R Agulha	R Murcia	Ambos os lados	0,067	0,000	10:47	11:01
17	R Murcia	R Do Orfanato	R Madrid	Ambos os lados	0,070	0,000	12:01	12:14
18	R Madrid	R Sem Nome	R Murcia	Ambos os lados	0,148	0,148	12:14	12:43
19	R Sem Nome	R Madrid	R Malaga	Ambos os lados	0,082	0,000	12:43	13:00
20	R Sem Nome	R Malaga	R Burgos	Ambos os lados	0,081	0,000	13:00	13:15
21	R Burgos	R Granada	R Sem Nome	Ambos os lados	0,016	0,016	13:15	13:19
22	R Granada	R Malaga	R Burgos	Ambos os lados	0,087	0,087	13:19	13:36
23	R Malaga	R Granada	R Sem Nome	Ambos os lados	0,032	0,032	13:36	13:42
24	R Sem Nome	R Malaga	R Burgos	Ambos os lados	0,081	0,000	13:42	13:58
25	R Burgos	R Granada	R Sem Nome	Ambos os lados	0,016	0,000	13:58	14:01
26	R Granada	R Burgos	R Maturanas	Ambos os lados	0,094	0,094	14:01	14:20

Total do setor (km): 1,347

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0307** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Val De Palmas	R Tujuguaba	R Marius	Ambos os lados	0,103	0,103	06:15	06:32
2	R Tujuguaba	R Val De Palmas	R Buenopolis	Ambos os lados	0,121	0,121	06:32	06:54
3	R Buenopolis	R Antero De Quental	R Tujuguaba	Ambos os lados	0,129	0,000	06:54	07:16
4	R Buenopolis	Pc Nossa Senhora De Monte	R Antero De Quental	Ambos os lados	0,076	0,000	07:16	07:29
5	Pc Nossa Senhora De Montesa	R Buenopolis	R Emas	Ambos os lados	0,024	0,000	07:29	07:33
6	Pc Nossa Senhora De Montesa	R Emas	R Buenopolis	Ambos os lados	0,028	0,000	07:33	07:38
7	Pc Nossa Senhora De Montesa	R Buenopolis	R Val De Palmas	Ambos os lados	0,026	0,000	07:38	07:43
8	R Val De Palmas	Pc Nossa Senhora De Monte	R Tujuguaba	Ambos os lados	0,247	0,247	07:43	08:26
9	R Val De Palmas	R Tujuguaba	R Marius	Ambos os lados	0,103	0,000	08:26	08:44
10	R Marius	Pc Levi Carneiro	R Val De Palmas	Ambos os lados	0,051	0,000	08:44	08:53
11	R Marius	R Bernarda Paulista	Pc Levi Carneiro	Ambos os lados	0,018	0,000	08:53	08:56
12	R Marius	Pc Levi Carneiro	R Bernarda Paulista	Ambos os lados	0,024	0,000	08:56	09:00
13	R Marius	R Mandiuba	Pc Levi Carneiro	Ambos os lados	0,007	0,000	09:00	09:01
14	R Mandiuba	R Itiuba	R Marius	Ambos os lados	0,087	0,087	09:01	09:16
15	R Mandiuba	R Gopiara	R Itiuba	Ambos os lados	0,164	0,164	09:16	09:45
16	R Gopiara	R Bernarda Paulista	R Mandiuba	Ambos os lados	0,029	0,029	09:45	09:50
17	R Gopiara	Inicio Do Logradouro	R Bernarda Paulista	Ambos os lados	0,021	0,021	09:50	09:54
18	R Gopiara	Inicio Do Logradouro	R Bernarda Paulista	Ambos os lados	0,021	0,000	09:54	09:57
19	R Gopiara	R Bernarda Paulista	R Mandiuba	Ambos os lados	0,029	0,000	09:57	10:02
20	R Gopiara	R Mandiuba	R Caxiuna	Ambos os lados	0,080	0,080	10:02	10:16
21	R Caxiuna	Av Sapopemba	R Gopiara	Ambos os lados	0,113	0,000	10:16	10:36
22	Av Sapopemba	R Caxiuna	R Sem Nome	Ambos os lados	0,009	0,000	10:36	10:38
23	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Mandiuba	Ambos os lados	0,079	0,000	10:38	10:51
24	R Mandiuba	Av Sapopemba	R Gopiara	Ambos os lados	0,143	0,143	10:51	11:16
25	R Gopiara	R Mandiuba	R Caxiuna	Ambos os lados	0,080	0,000	12:16	12:30
26	R Caxiuna	Av Sapopemba	R Gopiara	Ambos os lados	0,113	0,000	12:30	12:50
27	Av Sapopemba	R Caxiuna	R Sem Nome	Ambos os lados	0,009	0,000	12:50	12:51
28	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Mandiuba	Ambos os lados	0,079	0,000	12:51	13:05
29	Av Sapopemba	R Mandiuba	R Bernarda Paulista	Ambos os lados	0,031	0,000	13:05	13:11
30	R Bernarda Paulista	Av Sapopemba	R Gopiara	Ambos os lados	0,151	0,151	13:11	13:37
31	R Bernarda Paulista	R Gopiara	R Marius	Ambos os lados	0,244	0,244	13:37	14:20
					Total do setor (km):	1,390		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0308** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Cap Militao	R Domingos Afonso	R Silvio De Sousa	Ambos os lados	0,287	0,287	06:15	07:30
2	R Silvio De Sousa	R Cap Militao	R Tapacoas	Ambos os lados	0,087	0,000	07:30	07:53
3	R Tapacoas	R Janumas	R Silvio De Sousa	Ambos os lados	0,175	0,175	07:53	08:39
4	R Janumas	Inicio Do Logradouro	R Tapacoas	Ambos os lados	0,039	0,039	08:39	08:50
5	R Janumas	Inicio Do Logradouro	R Tapacoas	Ambos os lados	0,039	0,000	08:50	09:00
6	R Tapacoas	R Domingos Afonso	R Janumas	Ambos os lados	0,116	0,116	09:00	09:31
7	R Domingos Afonso	R Tapacoas	R Marius	Ambos os lados	0,012	0,000	09:31	09:34
8	R Marius	R Buenopolis	R Domingos Afonso	Ambos os lados	0,133	0,133	09:34	10:09
9	R Marius	R Itaperima	R Buenopolis	Ambos os lados	0,132	0,132	10:09	10:44
10	R Marius	R Val De Palmas	R Itaperima	Ambos os lados	0,039	0,039	10:44	10:54
11	R Marius	Pc Levi Carneiro	R Val De Palmas	Ambos os lados	0,051	0,000	10:54	11:07
12	R Marius	R Bernarda Paulista	Pc Levi Carneiro	Ambos os lados	0,018	0,000	12:07	12:12
13	R Marius	Pc Levi Carneiro	R Bernarda Paulista	Ambos os lados	0,024	0,024	12:12	12:19
14	R Marius	R Mandiuba	Pc Levi Carneiro	Ambos os lados	0,007	0,000	12:19	12:20
15	R Marius	R Alagoinhas Caioabas	R Mandiuba	Ambos os lados	0,029	0,000	12:20	12:28
16	R Alagoinhas Caioabas	R Alagoinhas	R Marius	Ambos os lados	0,050	0,000	12:28	12:41
17	R Alagoinhas Caioabas	R Caioaba	R Alagoinhas	Ambos os lados	0,062	0,000	12:41	12:58
18	R Caioaba	R Alagoinhas Caioabas	Pc Joaquim Rodrigues	Ambos os lados	0,119	0,119	12:58	13:29
19	R Caioaba	Pc Joaquim Rodrigues	R Itaperima	Ambos os lados	0,023	0,000	13:29	13:35
20	R Caioaba	R Itaperima	Pc Joaquim Rodrigues	Ambos os lados	0,022	0,000	13:35	13:41
21	R Caioaba	Pc Joaquim Rodrigues	R Fernao Marques	Ambos os lados	0,071	0,071	13:41	14:00
22	R Caioaba	R Fernao Marques	R Cairiri	Ambos os lados	0,074	0,074	14:00	14:20
				Total do setor (km):		1,210		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0309** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Domingos Afonso	R Marius	R Igaratinga	Ambos os lados	0,087	0,087	06:15	06:34
2	R Domingos Afonso	R Tapacoas	R Marius	Ambos os lados	0,012	0,000	06:34	06:37
3	R Domingos Afonso	R Cap Militao	R Tapacoas	Ambos os lados	0,095	0,095	06:37	06:58
4	R Domingos Afonso	R Sao Joao Evangelista	R Cap Militao	Ambos os lados	0,104	0,104	06:58	07:21
5	R Sao Joao Evangelista	R Domingos Afonso	Tv Dom Pedro Augusto	Ambos os lados	0,068	0,000	07:21	07:36
6	R Sao Joao Evangelista	Tv Dom Pedro Augusto	R Miguel Melendez	Ambos os lados	0,014	0,000	07:36	07:39
7	R Sao Joao Evangelista	R Miguel Melendez	R Manoel Faria	Ambos os lados	0,061	0,061	07:39	07:53
8	R Sao Joao Evangelista	R Manoel Faria	R Manoel Jose De Lima	Ambos os lados	0,060	0,060	07:53	08:06
9	R Sao Joao Evangelista	R Manoel Jose De Lima	R Silvio De Sousa	Ambos os lados	0,084	0,000	08:06	08:25
10	R Silvio De Sousa	R Sao Joao Evangelista	R Henrique Carlos Correa	Ambos os lados	0,044	0,000	08:25	08:35
11	R Silvio De Sousa	R Henrique Carlos Correa	R Cap Militao	Ambos os lados	0,060	0,000	08:35	08:48
12	R Cap Militao	R Domingos Afonso	R Silvio De Sousa	Ambos os lados	0,287	0,287	08:48	09:53
13	R Domingos Afonso	R Sao Joao Evangelista	R Cap Militao	Ambos os lados	0,104	0,000	09:53	10:16
14	R Domingos Afonso	R Emas	R Sao Joao Evangelista	Ambos os lados	0,091	0,091	10:16	10:36
15	R Domingos Afonso	R Cupiara	R Emas	Ambos os lados	0,060	0,060	10:36	10:50
16	R Domingos Afonso	Av Luiz Ferreira Da Silva	R Cupiara	Ambos os lados	0,035	0,035	10:50	10:57
17	Av Luiz Ferreira Da Silva	R Domingos Afonso	R Gustavo Riccio	Ambos os lados	0,208	0,208	10:57	11:44
18	R Gustavo Riccio	Av Luiz Ferreira Da Silva	R Cupiara	Ambos os lados	0,022	0,000	12:44	12:49
19	R Gustavo Riccio	R Cupiara	R Emas	Ambos os lados	0,046	0,000	12:49	12:59
20	R Emas	Tv Floriano Balcarce	R Gustavo Riccio	Ambos os lados	0,128	0,128	12:59	13:28
21	Tv Floriano Balcarce	R Emas	R Cupiara	Ambos os lados	0,045	0,000	13:28	13:38
22	R Cupiara	R Domingos Afonso	Tv Floriano Balcarce	Ambos os lados	0,082	0,000	13:38	13:56
23	R Cupiara	R Catuama	R Domingos Afonso	Ambos os lados	0,104	0,104	13:56	14:20
					Total do setor (km):	1,321		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0310** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Luis Geraldo Da Silva	Ac Av Sapopemba	R Sem Nome	Ambos os lados	0,108	0,108	06:15	06:27
2	R Luis Geraldo Da Silva	R Sem Nome	R Francisco Marcelino Da Sil	Ambos os lados	0,058	0,000	06:27	06:33
3	R Francisco Marcelino Da Silva	Av Sapopemba	R Luis Geraldo Da Silva	Ambos os lados	0,097	0,000	06:33	06:44
4	Av Sapopemba	R Francisco Marcelino Da Sil	R Sem Nome	Ambos os lados	0,059	0,059	06:44	06:51
5	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Antonio Gomes Castilho	Ambos os lados	0,014	0,000	06:51	06:53
6	Av Sapopemba	R Antonio Gomes Castilho	R Paulina	Ambos os lados	0,036	0,000	06:53	06:57
7	Av Sapopemba	R Paulina	R Joao Carnevalli	Ambos os lados	0,032	0,000	06:57	07:00
8	Av Sapopemba	R Joao Carnevalli	R Nossa Senhora Dos Anjos	Ambos os lados	0,059	0,059	07:00	07:07
9	Av Sapopemba	R Nossa Senhora Dos Anjos	Tv Prof Luiz Alves Lobo	Ambos os lados	0,050	0,000	07:07	07:13
10	Av Sapopemba	Tv Prof Luiz Alves Lobo	R Antonio Andre Rodrigues	Ambos os lados	0,042	0,000	07:13	07:17
11	Av Sapopemba	R Antonio Andre Rodrigues	R Armando Dias	Ambos os lados	0,090	0,000	07:17	07:28
12	Av Sapopemba	R Armando Dias	R Antonio Gomes	Ambos os lados	0,058	0,000	07:28	07:34
13	R Antonio Gomes	Av Sapopemba	R Luis Geraldo Da Silva	Ambos os lados	0,087	0,000	07:34	07:44
14	R Antonio Gomes	R Luis Geraldo Da Silva	Tv Itaju Do Colonia	Ambos os lados	0,037	0,000	07:44	07:48
15	R Antonio Gomes	Tv Itaju Do Colonia	Av Luiz Ferreira Da Silva	Ambos os lados	0,016	0,016	07:48	07:50
16	R Antonio Gomes	Tv Itaju Do Colonia	Av Luiz Ferreira Da Silva	Ambos os lados	0,016	0,000	07:50	07:52
17	R Antonio Gomes	R Luis Geraldo Da Silva	Tv Itaju Do Colonia	Ambos os lados	0,037	0,000	07:52	07:56
18	R Antonio Gomes	Av Sapopemba	R Luis Geraldo Da Silva	Ambos os lados	0,087	0,000	07:56	08:06
19	Av Sapopemba	R Armando Dias	R Antonio Gomes	Ambos os lados	0,058	0,000	08:06	08:13
20	Av Sapopemba	R Antonio Andre Rodrigues	R Armando Dias	Ambos os lados	0,090	0,000	08:13	08:23
21	Av Sapopemba	Tv Prof Luiz Alves Lobo	R Antonio Andre Rodrigues	Ambos os lados	0,042	0,000	08:23	08:28
22	Av Sapopemba	R Nossa Senhora Dos Anjos	Tv Prof Luiz Alves Lobo	Ambos os lados	0,050	0,000	08:28	08:33
23	Av Sapopemba	R Joao Carnevalli	R Nossa Senhora Dos Anjos	Ambos os lados	0,059	0,000	08:33	08:40
24	Av Sapopemba	R Paulina	R Joao Carnevalli	Ambos os lados	0,032	0,000	08:40	08:43
25	Av Sapopemba	R Antonio Gomes Castilho	R Paulina	Ambos os lados	0,036	0,000	08:43	08:48
26	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Antonio Gomes Castilho	Ambos os lados	0,014	0,000	08:48	08:49
27	Av Sapopemba	R Dr Gabriel De Resende	R Sem Nome	Ambos os lados	0,042	0,000	08:49	08:54
28	R Maria Afonso	R Florio	Av Sapopemba	Ambos os lados	0,189	0,189	08:54	09:15
29	R Florio	R Maria Afonso	R Paulina	Ambos os lados	0,090	0,000	09:15	09:26
30	R Paulina	Av Sapopemba	R Florio	Ambos os lados	0,183	0,000	09:26	09:46
31	Av Sapopemba	R Antonio Gomes Castilho	R Paulina	Ambos os lados	0,036	0,000	09:46	09:50
32	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Antonio Gomes Castilho	Ambos os lados	0,014	0,000	09:50	09:52
33	Av Sapopemba	R Dr Gabriel De Resende	R Sem Nome	Ambos os lados	0,042	0,000	09:52	09:57
34	R Dr Gabriel De Resende	R Sem Nome	Av Sapopemba	Ambos os lados	0,034	0,000	09:57	10:00
35	R Dr Gabriel De Resende	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,029	0,029	10:00	10:04
36	R Dr Gabriel De Resende	Av Luca	R Sem Nome	Ambos os lados	0,026	0,000	10:04	10:07
37	R Dr Gabriel De Resende	R Padre Mauricio	Av Luca	Ambos os lados	0,102	0,102	10:07	10:18
38	R Padre Mauricio	R Dr Gabriel De Resende	R Dr Carlos Signorelli	Ambos os lados	0,074	0,074	10:18	10:27
39	R Padre Mauricio	R Dr Carlos Signorelli	R Dias Vilela	Ambos os lados	0,086	0,086	10:27	10:37
40	R Dias Vilela	R Carnaiba	R Padre Mauricio	Ambos os lados	0,110	0,110	10:37	10:49
41	R Carnaiba	R Tereza Rodrigues Peres	R Dias Vilela	Ambos os lados	0,045	0,000	10:49	10:54
42	R Carnaiba	R Dr Carlos Signorelli	R Tereza Rodrigues Peres	Ambos os lados	0,045	0,000	10:54	10:59
43	R Dr Carlos Signorelli	R Carnaiba	R Padre Mauricio	Ambos os lados	0,101	0,101	10:59	11:11
44	R Padre Mauricio	R Dr Carlos Signorelli	R Dias Vilela	Ambos os lados	0,086	0,000	12:11	12:20
45	R Padre Mauricio	R Dias Vilela	R Placido De Castro	Ambos os lados	0,191	0,000	12:20	12:42
46	R Placido De Castro	R Padre Mauricio	R Jose De Miranda	Ambos os lados	0,053	0,000	12:42	12:48
47	R Placido De Castro	R Jose De Miranda	R Bruna	Ambos os lados	0,046	0,000	12:48	12:53
48	R Bruna	Ac Av Luca	R Placido De Castro	Ambos os lados	0,100	0,000	12:53	13:05
49	R Bruna	R Florio	Ac Av Luca	Ambos os lados	0,057	0,000	13:05	13:11
50	Av Luca	R Dr Gabriel De Resende	R Florio	Ambos os lados	0,195	0,000	13:11	13:33
51	R Dr Gabriel De Resende	R Padre Mauricio	Av Luca	Ambos os lados	0,102	0,000	13:33	13:45
52	R Padre Mauricio	Pc Eduardo Taberneiro Ran	R Dr Gabriel De Resende	Ambos os lados	0,082	0,082	13:45	13:54
53	R Joao Bizarro Da Nave	R Dr Carvalho Parreiras	Pc Eduardo Taberneiro Ran	Ambos os lados	0,181	0,000	13:54	14:15
54	R Dr Carvalho Parreiras	R Joao Bizarro Da Nave	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,040	0,040	14:15	14:20
					Total do setor (km):	1,055		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0311** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Quixada	R Placido De Castro	R Sertoes De Crateus	Ambos os lados	0,195	0,195	06:15	06:42
2	R Quixada	R Amelio Koga	R Placido De Castro	Ambos os lados	0,106	0,106	06:42	06:57
3	R Artur Bernardes	R Quixada	R Cap Lorena	Ambos os lados	0,056	0,000	06:57	07:05
4	R Cap Lorena	R Placido De Castro	R Artur Bernardes	Ambos os lados	0,110	0,000	07:05	07:21
5	R Placido De Castro	R Quixada	R Cap Lorena	Ambos os lados	0,069	0,069	07:21	07:30
6	R Quixada	R Amelio Koga	R Placido De Castro	Ambos os lados	0,106	0,000	07:30	07:45
7	R Artur Bernardes	R Quixada	R Cap Lorena	Ambos os lados	0,056	0,000	07:45	07:53
8	R Artur Bernardes	R Cap Lorena	R Gal Argolo	Ambos os lados	0,111	0,000	07:53	08:09
9	R Artur Bernardes	R Gal Argolo	R Prof Giuliani	Ambos os lados	0,110	0,000	08:09	08:24
10	R Prof Giuliani	R Placido De Castro	R Artur Bernardes	Ambos os lados	0,111	0,111	08:24	08:40
11	R Piranji	R Placido De Castro	R Dr Goulart Penteado	Ambos os lados	0,218	0,218	08:40	09:11
12	R Dr Goulart Penteado	R Paul Rivet	R Piranji	Ambos os lados	0,084	0,000	09:11	09:23
13	R Dr Goulart Penteado	R Gal Argolo	R Paul Rivet	Ambos os lados	0,101	0,000	09:23	09:37
14	R Gal Argolo	R Dr Goulart Penteado	Pc Sao Luis Do Curu	Ambos os lados	0,029	0,000	09:37	09:41
15	R Gal Argolo	Pc Sao Luis Do Curu	R Placido De Castro	Ambos os lados	0,189	0,000	09:41	10:08
16	R Placido De Castro	R Gal Argolo	R Piranji	Ambos os lados	0,109	0,109	10:08	10:23
17	R Placido De Castro	R Piranji	R Joao Teixeira Da Silva	Ambos os lados	0,110	0,110	10:23	10:39
18	R Placido De Castro	R Joao Teixeira Da Silva	R Ten Chantre	Ambos os lados	0,024	0,000	10:39	10:42
19	R Placido De Castro	R Ten Chantre	R Jose Martorano Sobrinho	Ambos os lados	0,050	0,000	10:42	10:49
20	R Placido De Castro	R Jose Martorano Sobrinho	R Eng Cestari	Ambos os lados	0,029	0,000	10:49	10:53
21	R Placido De Castro	R Eng Cestari	R Eng Cestari	Ambos os lados	0,006	0,000	10:53	10:54
22	R Placido De Castro	R Eng Cestari	R Sem Nome	Ambos os lados	0,046	0,046	10:54	11:01
23	R Placido De Castro	R Sem Nome	R Carnaiba	Ambos os lados	0,011	0,000	12:01	12:02
24	R Carnaiba	Tv Aida Boni	R Placido De Castro	Ambos os lados	0,074	0,074	12:02	12:13
25	R Carnaiba	R Jose Peixoto	Tv Aida Boni	Ambos os lados	0,082	0,082	12:13	12:24
26	R Carnaiba	R Dias Vilela	R Jose Peixoto	Ambos os lados	0,042	0,042	12:24	12:30
27	R Carnaiba	R Tereza Rodrigues Peres	R Dias Vilela	Ambos os lados	0,045	0,000	12:30	12:37
28	R Carnaiba	R Dr Carlos Signorelli	R Tereza Rodrigues Peres	Ambos os lados	0,045	0,000	12:37	12:43
29	R Dr Carlos Signorelli	R Raimundo Correia	R Carnaiba	Ambos os lados	0,042	0,000	12:43	12:49
30	R Raimundo Correia	R Dr Carlos Signorelli	Tv Filipo Amadei	Ambos os lados	0,054	0,000	12:49	12:56
31	Tv Filipo Amadei	R Raimundo Correia	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,049	0,049	12:56	13:03
32	Tv Filipo Amadei	R Raimundo Correia	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,049	0,000	13:03	13:10
33	R Raimundo Correia	Tv Filipo Amadei	R Jose Peixoto	Ambos os lados	0,084	0,000	13:10	13:22
34	R Jose Peixoto	R Raimundo Correia	R Eng Cestari	Ambos os lados	0,025	0,000	13:22	13:26
35	R Jose Peixoto	R Eng Cestari	R Carnaiba	Ambos os lados	0,064	0,064	13:26	13:35
36	R Carnaiba	R Jose Peixoto	Tv Aida Boni	Ambos os lados	0,082	0,000	13:35	13:46
37	R Carnaiba	Tv Aida Boni	R Placido De Castro	Ambos os lados	0,074	0,000	13:46	13:57
38	R Placido De Castro	R Carnaiba	R Lefosse	Ambos os lados	0,054	0,054	13:57	14:04
39	R Placido De Castro	R Lefosse	R Padre Mauricio	Ambos os lados	0,055	0,000	14:04	14:12
40	R Placido De Castro	R Padre Mauricio	R Jose De Miranda	Ambos os lados	0,053	0,053	14:12	14:20
				Total do setor (km):		1,383		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0312** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Marumbi	R Quixada	Ac R Marumbi	Ambos os lados	0,047	0,047	06:15	06:26
2	R Marumbi	R Manuel Veiga	R Quixada	Ambos os lados	0,042	0,042	06:26	06:35
3	R Marumbi	R Alm Alexandrino	R Manuel Veiga	Ambos os lados	0,033	0,000	06:35	06:43
4	R Alm Alexandrino	R Sertoes De Caninde	R Marumbi	Ambos os lados	0,097	0,000	06:43	07:06
5	R Alm Alexandrino	R Luiz Benvenute	R Sertoes De Caninde	Ambos os lados	0,045	0,000	07:06	07:17
6	R Alm Alexandrino	R Manoel Gomes	R Luiz Benvenute	Ambos os lados	0,081	0,000	07:17	07:36
7	R Manoel Gomes	R Joao Gomes Alves	R Alm Alexandrino	Ambos os lados	0,164	0,164	07:36	08:14
8	R Joao Gomes Alves	R Manoel Gomes	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,066	0,066	08:14	08:30
9	R Joao Gomes Alves	R Manoel Gomes	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,066	0,000	08:30	08:45
10	R Manoel Gomes	R Bom Jesus	R Joao Gomes Alves	Ambos os lados	0,101	0,101	08:45	09:09
11	R Bom Jesus	R Manoel Gomes	R Quixada	Ambos os lados	0,127	0,000	09:09	09:39
12	R Quixada	R Amelio Koga	R Placido De Castro	Ambos os lados	0,106	0,000	09:39	10:04
13	R Quixada	R Placido De Castro	R Sertoes De Crateus	Ambos os lados	0,195	0,000	10:04	10:50
14	R Sertoes De Crateus	R Manuel Veiga	R Quixada	Ambos os lados	0,051	0,000	10:50	11:02
15	R Sertoes De Crateus	R Sertoes De Caninde	R Manuel Veiga	Ambos os lados	0,049	0,049	12:02	12:13
16	R Sertoes De Caninde	R Sertoes De Crateus	R Manuel Veiga	Ambos os lados	0,206	0,206	12:13	13:01
17	R Manuel Veiga	R Sertoes De Crateus	R Sertoes De Caninde	Ambos os lados	0,174	0,174	13:01	13:42
18	R Manuel Veiga	R Marumbi	R Sertoes De Crateus	Ambos os lados	0,159	0,159	13:42	14:20
					Total do setor (km):	1,006		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0313** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Baguassu	R Antonio Mortaro	R Bom Jesus	Ambos os lados	0,070	0,070	06:15	06:24
2	R Bom Jesus	R Baguassu	R Gregorio Matos	Ambos os lados	0,123	0,000	06:24	06:39
3	R Bom Jesus	R Gregorio Matos	R Teofilo Dias	Ambos os lados	0,094	0,000	06:39	06:51
4	R Bom Jesus	R Teofilo Dias	R Sem Nome	Ambos os lados	0,015	0,000	06:51	06:53
5	R Bom Jesus	R Sem Nome	R Analia Franco	Ambos os lados	0,061	0,000	06:53	07:01
6	R Bom Jesus	R Analia Franco	R Imbo	Ambos os lados	0,118	0,000	07:01	07:16
7	R Bom Jesus	R Imbo	Pc Marcondes Ferraz	Ambos os lados	0,112	0,000	07:16	07:31
8	R Bom Jesus	Pc Marcondes Ferraz	R Miragem	Ambos os lados	0,007	0,000	07:31	07:32
9	R Bom Jesus	R Miragem	Pc Marcondes Ferraz	Ambos os lados	0,012	0,000	07:32	07:33
10	R Bom Jesus	Pc Marcondes Ferraz	R Pico Negro	Ambos os lados	0,108	0,000	07:33	07:47
11	R Bom Jesus	R Pico Negro	Ve Seiscentos E Noventa	Ambos os lados	0,032	0,000	07:47	07:51
12	R Bom Jesus	Ve Seiscentos E Noventa	R Do Alipio	Ambos os lados	0,196	0,000	07:51	08:16
13	R Do Alipio	R Antonio Veloso	R Bom Jesus	Ambos os lados	0,054	0,000	08:16	08:23
14	R Do Alipio	R Adolfo D Avila	R Antonio Veloso	Ambos os lados	0,024	0,000	08:23	08:26
15	R Do Alipio	Av Sapopemba	R Adolfo D Avila	Ambos os lados	0,052	0,052	08:26	08:33
16	Av Sapopemba	R Do Alipio	R Atalaia Velha	Ambos os lados	0,031	0,031	08:33	08:37
17	R Atalaia Velha	Av Sapopemba	R Antonio Canero	Ambos os lados	0,056	0,000	08:37	08:44
18	R Atalaia Velha	R Antonio Canero	R Pinheiral	Ambos os lados	0,115	0,115	08:44	08:59
19	R Pinheiral	Pc Barao De Aquiras	R Atalaia Velha	Ambos os lados	0,161	0,000	08:59	09:19
20	Pc Barao De Aquiras	R Castanheira	R Pinheiral	Ambos os lados	0,030	0,000	09:19	09:23
21	R Castanheira	R Boa Vereda	Pc Barao De Aquiras	Ambos os lados	0,042	0,000	09:23	09:29
22	R Boa Vereda	Pc Prof Costa Ribeiro	R Castanheira	Ambos os lados	0,105	0,105	09:29	09:42
23	R Boa Vereda	Pc Prof Costa Ribeiro	Pc Prof Costa Ribeiro	Ambos os lados	0,009	0,009	09:42	09:43
24	Pc Prof Costa Ribeiro	R Belchior Pires	R Boa Vereda	Ambos os lados	0,042	0,042	09:43	09:49
25	R Belchior Pires	Pc Prof Costa Ribeiro	Tv D Auria	Ambos os lados	0,022	0,022	09:49	09:52
26	R Antonio Canero	Tv D Auria	R Caetano Augusto	Ambos os lados	0,093	0,093	09:52	10:04
27	R Antonio Canero	R Caetano Augusto	R Castanheira	Ambos os lados	0,117	0,117	10:04	10:19
28	R Antonio Canero	R Castanheira	R Atalaia Velha	Ambos os lados	0,070	0,070	10:19	10:28
29	R Atalaia Velha	Av Sapopemba	R Antonio Canero	Ambos os lados	0,056	0,000	10:28	10:35
30	Av Sapopemba	R Do Alipio	R Atalaia Velha	Ambos os lados	0,031	0,000	10:35	10:39
31	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Do Alipio	Ambos os lados	0,176	0,176	10:39	11:01
32	Av Sapopemba	R Caetano Augusto	R Sem Nome	Ambos os lados	0,062	0,000	12:01	12:09
33	Tv D Auria	Pc Prof Costa Ribeiro	R Caetano Augusto	Ambos os lados	0,109	0,109	12:09	12:23
34	Pc Prof Costa Ribeiro	Tv D Auria	R Boa Vereda	Ambos os lados	0,038	0,038	12:23	12:28
35	R Boa Vereda	Pc Prof Costa Ribeiro	Pc Prof Costa Ribeiro	Ambos os lados	0,009	0,000	12:28	12:30
36	Pc Prof Costa Ribeiro	R Belchior Pires	R Boa Vereda	Ambos os lados	0,042	0,000	12:30	12:35
37	R Belchior Pires	Pc Xavier Da Silveira	Pc Prof Costa Ribeiro	Ambos os lados	0,063	0,063	12:35	12:43
38	Pc Xavier Da Silveira	R Boa Espera	R Belchior Pires	Ambos os lados	0,077	0,077	12:43	12:53
39	Pc Xavier Da Silveira	R Alto Bonito	R Boa Espera	Ambos os lados	0,082	0,000	12:53	13:03
40	R Alto Bonito	Av Sapopemba	Pc Xavier Da Silveira	Ambos os lados	0,164	0,000	13:03	13:25
41	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Alto Bonito	Ambos os lados	0,126	0,000	13:25	13:41
42	Av Sapopemba	R Gregorio Matos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,053	0,000	13:41	13:48
43	Av Sapopemba	R Piraja	R Gregorio Matos	Ambos os lados	0,096	0,096	13:48	14:00
44	Av Sapopemba	Ac Av Sapopemba	R Piraja	Ambos os lados	0,153	0,153	14:00	14:20
				Total do setor (km):		1,439		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0314** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Alto Rio Novo	Tv Flor De Hercules	Tv Flor De Hercules	Ambos os lados	0,122	0,122	06:15	06:32
2	R Alto Rio Novo	Tv Flor De Hercules	Tv Planta De Minerva	Ambos os lados	0,015	0,000	06:32	06:34
3	R Alto Rio Novo	Tv Planta De Minerva	Tv Planta De Minerva	Ambos os lados	0,085	0,000	06:34	06:45
4	R Alto Rio Novo	Tv Planta De Minerva	Pc Domingos Barbosa	Ambos os lados	0,028	0,028	06:45	06:49
5	Pc Domingos Barbosa	R Sanches De Aguiar	R Alto Rio Novo	Ambos os lados	0,079	0,000	06:49	07:01
6	R Sanches De Aguiar	R Cachoeri	Pc Domingos Barbosa	Ambos os lados	0,147	0,147	07:01	07:21
7	R Sanches De Aguiar	R Rhone	R Cachoeri	Ambos os lados	0,211	0,211	07:21	07:51
8	R Rhone	Ac R Cachoeri	R Sanches De Aguiar	Ambos os lados	0,073	0,000	07:51	08:01
9	R Cachoeri	R Sanches De Aguiar	R Rhone	Ambos os lados	0,114	0,114	08:01	08:17
10	R Sanches De Aguiar	R Cachoeri	Pc Domingos Barbosa	Ambos os lados	0,147	0,000	08:17	08:37
11	Pc Domingos Barbosa	R Miguel Mota	R Sanches De Aguiar	Ambos os lados	0,058	0,000	08:37	08:45
12	R Miguel Mota	Pc Silvio Leme	Pc Domingos Barbosa	Ambos os lados	0,038	0,000	08:45	08:51
13	R Miguel Mota	R Sem Nome	Pc Silvio Leme	Ambos os lados	0,025	0,000	08:51	08:54
14	R Miguel Mota	R Amapa	R Sem Nome	Ambos os lados	0,037	0,000	08:54	08:59
15	R Amapa	Av Sapopemba	R Miguel Mota	Ambos os lados	0,293	0,000	08:59	09:40
16	Av Sapopemba	R Amapa	R Tocandira	Ambos os lados	0,076	0,000	09:40	09:51
17	Av Sapopemba	R Tocandira	R Diogo Moreno	Ambos os lados	0,033	0,000	09:51	09:55
18	R Diogo Moreno	Av Sapopemba	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,077	0,077	09:55	10:06
19	R Diogo Moreno	Av Sapopemba	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,077	0,000	10:06	10:17
20	Av Sapopemba	R Diogo Moreno	R Joao Bizarro Da Nave	Ambos os lados	0,032	0,000	10:17	10:21
21	R Joao Bizarro Da Nave	Av Sapopemba	R Juliano Moreira	Ambos os lados	0,119	0,119	10:21	10:38
22	R Juliano Moreira	R Joao Bizarro Da Nave	R Lavinia Ribeiro	Ambos os lados	0,108	0,108	10:38	10:53
23	R Lavinia Ribeiro	R Juliano Moreira	R Lucia Miguel Pereira	Ambos os lados	0,111	0,111	10:53	11:09
24	R Lucia Miguel Pereira	R Lavinia Ribeiro	R Joao Bizarro Da Nave	Ambos os lados	0,087	0,000	12:09	12:21
25	R Joao Bizarro Da Nave	Pc Cel Pm Helio Guaycuru D	R Lucia Miguel Pereira	Ambos os lados	0,057	0,000	12:21	12:29
26	R Joao Bizarro Da Nave	Pc Cel Pm Helio Guaycuru D	Pc Cel Pm Helio Guaycuru D	Ambos os lados	0,047	0,000	12:29	12:35
27	R Joao Bizarro Da Nave	R Juliano Moreira	Pc Cel Pm Helio Guaycuru D	Ambos os lados	0,071	0,000	12:35	12:45
28	R Alm Alexandrino	Pc Manoel De Mesquita	R Joao Bizarro Da Nave	Ambos os lados	0,179	0,000	12:45	13:10
29	Pc Manoel De Mesquita	R Alm Alexandrino	R Cap Lorena	Ambos os lados	0,099	0,099	13:10	13:24
30	R Cap Lorena	R Marumbi	R Marumbi	Ambos os lados	0,012	0,000	13:24	13:26
31	R Marumbi	Ac R Marumbi	R Cap Lorena	Ambos os lados	0,031	0,000	13:26	13:30
32	R Marumbi	R Quixada	Ac R Marumbi	Ambos os lados	0,047	0,000	13:30	13:37
33	R Marumbi	R Manuel Veiga	R Quixada	Ambos os lados	0,042	0,000	13:37	13:42
34	R Marumbi	R Alm Alexandrino	R Manuel Veiga	Ambos os lados	0,033	0,000	13:42	13:47
35	R Alm Alexandrino	R Sertoes De Caninde	R Marumbi	Ambos os lados	0,097	0,097	13:47	14:01
36	R Alm Alexandrino	R Sertoes De Caninde	R Marumbi	Ambos os lados	0,097	0,000	14:01	14:14
37	R Alm Alexandrino	R Marumbi	Ac R Manuel Veiga	Ambos os lados	0,038	0,038	14:14	14:20
					Total do setor (km):	1,271		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0315** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Agostinho Lattari	R Chamanta	R Cap Pacheco E Chaves	Ambos os lados	0,140	0,140	06:15	06:30
2	R Agostinho Lattari	Ac R Chamanta	R Chamanta	Ambos os lados	0,060	0,060	06:30	06:36
3	R Agostinho Lattari	R Baceunas	Ac R Chamanta	Ambos os lados	0,236	0,236	06:36	07:02
4	R Agostinho Lattari	R Quaritere	R Baceunas	Ambos os lados	0,116	0,116	07:02	07:15
5	R Quaritere	R Agostinho Lattari	R Sem Nome	Ambos os lados	0,027	0,000	07:15	07:18
6	R Quaritere	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,028	0,028	07:18	07:21
7	R Sem Nome	R Quaritere	R Com Roberto Ugolini	Ambos os lados	0,033	0,000	07:21	07:24
8	R Com Roberto Ugolini	R Sem Nome	R Quaritere	Ambos os lados	0,035	0,035	07:24	07:28
9	R Agostinho Lattari	R Jose Baltazar Da Costa	R Quaritere	Ambos os lados	0,074	0,000	07:28	07:36
10	R Agostinho Lattari	R Jangurucu	R Jose Baltazar Da Costa	Ambos os lados	0,051	0,051	07:36	07:42
11	R Agostinho Lattari	R Domingos Da Fonseca	R Jangurucu	Ambos os lados	0,197	0,197	07:42	08:03
12	R Domingos Da Fonseca	R Agostinho Lattari	R Com Roberto Ugolini	Ambos os lados	0,125	0,000	08:03	08:17
13	R Com Roberto Ugolini	R Domingos Da Fonseca	R Jangurucu	Ambos os lados	0,186	0,000	08:17	08:37
14	R Com Roberto Ugolini	R Jangurucu	R Sem Nome	Ambos os lados	0,174	0,000	08:37	08:56
15	R Sem Nome	R Quaritere	R Com Roberto Ugolini	Ambos os lados	0,021	0,000	08:56	08:58
16	R Quaritere	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,028	0,000	08:58	09:01
17	R Quaritere	R Sem Nome	R Tacomare	Ambos os lados	0,057	0,057	09:01	09:08
18	R Tacomare	R Quaritere	Tv Tacomare	Ambos os lados	0,192	0,000	09:08	09:29
19	Tv Tacomare	R Tacomare	R Baceunas	Ambos os lados	0,097	0,000	09:29	09:39
20	R Baceunas	R Agostinho Lattari	Tv Tacomare	Ambos os lados	0,161	0,161	09:39	09:57
21	R Agostinho Lattari	R Baceunas	Ac R Chamanta	Ambos os lados	0,236	0,000	09:57	10:22
22	Ac R Chamanta	R Agostinho Lattari	R Chamanta	Ambos os lados	0,059	0,059	10:22	10:29
23	R Chamanta	Pc Wilhelm Bernauer	Ac R Chamanta	Ambos os lados	0,069	0,069	10:29	10:36
24	R Chamanta	Pc Wilhelm Bernauer	Pc Wilhelm Bernauer	Ambos os lados	0,082	0,000	10:36	10:45
25	R Chamanta	R Gal Feliciano Falcao	Pc Wilhelm Bernauer	Ambos os lados	0,180	0,180	10:45	11:05
26	R Chamanta	Tv Adriano Francisco Genov	R Gal Feliciano Falcao	Ambos os lados	0,068	0,068	12:05	12:12
27	Tv Adriano Francisco Genovesi	R Ilansa	R Chamanta	Ambos os lados	0,118	0,000	12:12	12:25
28	R Ilansa	Av Paes De Barros	Tv Adriano Francisco Genov	Ambos os lados	0,203	0,203	12:25	12:47
29	Av Paes De Barros	R Ilansa	Ac Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,090	0,000	12:47	12:57
30	Av Paes De Barros	Ac Av Paes De Barros	R Chamanta	Ambos os lados	0,069	0,000	12:57	13:04
31	R Chamanta	Av Paes De Barros	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,022	0,000	13:04	13:07
32	R Chamanta	Ac Av Paes De Barros	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,035	0,000	13:07	13:10
33	R Chamanta	Ac Av Paes De Barros	Ac Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,044	0,000	13:10	13:15
34	R Chamanta	R Cervantes	Ac Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,078	0,000	13:15	13:24
35	R Chamanta	R Gino Monelli	R Cervantes	Ambos os lados	0,065	0,000	13:24	13:31
36	R Chamanta	R Sem Nome	R Gino Monelli	Ambos os lados	0,029	0,000	13:31	13:34
37	R Chamanta	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,017	0,000	13:34	13:36
38	R Chamanta	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,046	0,000	13:36	13:41
39	R Chamanta	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,044	0,000	13:41	13:46
40	R Chamanta	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,048	0,000	13:46	13:51
41	R Chamanta	Ve Nazareno Ortenzi	R Sem Nome	Ambos os lados	0,019	0,000	13:51	13:53
42	Ve Nazareno Ortenzi	R Chamanta	R Cel Joviniano Brandao	Ambos os lados	0,097	0,097	13:53	14:03
43	R Cel Joviniano Brandao	Ve Nazareno Ortenzi	R Sem Nome	Ambos os lados	0,147	0,147	14:03	14:20
				Total do setor (km):		1,905		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0316** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Domingos Da Fonseca	R Barao De Monte Santo	R Dos Azevinhos	Ambos os lados	0,063	0,063	06:15	06:22
2	R Domingos Da Fonseca	R Dos Azevinhos	R Jose Baltazar Da Costa	Ambos os lados	0,018	0,018	06:22	06:25
3	R Domingos Da Fonseca	R Jose Baltazar Da Costa	R Francisco Soledade	Ambos os lados	0,051	0,051	06:25	06:31
4	R Domingos Da Fonseca	R Francisco Soledade	R Agostinho Lattari	Ambos os lados	0,141	0,141	06:31	06:49
5	R Domingos Da Fonseca	R Agostinho Lattari	R Com Roberto Ugolini	Ambos os lados	0,125	0,125	06:49	07:05
6	R Com Roberto Ugolini	R Domingos Da Fonseca	R Jangurucu	Ambos os lados	0,186	0,186	07:05	07:28
7	R Com Roberto Ugolini	R Jangurucu	R Sem Nome	Ambos os lados	0,174	0,000	07:28	07:50
8	R Sem Nome	R Quaritere	R Com Roberto Ugolini	Ambos os lados	0,021	0,000	07:50	07:53
9	R Quaritere	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,028	0,000	07:53	07:56
10	R Quaritere	R Sem Nome	R Tacomare	Ambos os lados	0,057	0,000	07:56	08:03
11	R Quaritere	R Tacomare	Pc Visconde De Sousa Font	Ambos os lados	0,161	0,000	08:03	08:23
12	R Quaritere	Pc Visconde De Sousa Font	R Sem Nome	Ambos os lados	0,094	0,000	08:23	08:35
13	R Quaritere	R Sem Nome	R Aparaju	Ambos os lados	0,093	0,000	08:35	08:47
14	R Aparaju	R Jangurucu	R Quaritere	Ambos os lados	0,067	0,000	08:47	08:55
15	R Jangurucu	R Com Roberto Ugolini	R Aparaju	Ambos os lados	0,283	0,283	08:55	09:31
16	R Jangurucu	R Agostinho Lattari	R Com Roberto Ugolini	Ambos os lados	0,136	0,136	09:31	09:48
17	R Agostinho Lattari	R Jangurucu	R Jose Baltazar Da Costa	Ambos os lados	0,051	0,000	09:48	09:55
18	R Jose Baltazar Da Costa	R Agostinho Lattari	R Domingos Da Fonseca	Ambos os lados	0,157	0,157	09:55	10:14
19	R Domingos Da Fonseca	R Dos Azevinhos	R Jose Baltazar Da Costa	Ambos os lados	0,018	0,000	10:14	10:17
20	R Dos Azevinhos	R Enrico Bastiglia	R Domingos Da Fonseca	Ambos os lados	0,043	0,000	10:17	10:22
21	R Dos Azevinhos	R Vitoantonio Del Vecchio	R Enrico Bastiglia	Ambos os lados	0,148	0,148	10:22	10:40
22	R Vitoantonio Del Vecchio	R Litio	R Dos Azevinhos	Ambos os lados	0,075	0,075	10:40	10:50
23	R Vitoantonio Del Vecchio	R Pedro Paulucci	R Litio	Ambos os lados	0,089	0,000	10:50	11:01
24	R Vitoantonio Del Vecchio	R Juventus	R Pedro Paulucci	Ambos os lados	0,145	0,145	12:01	12:19
25	R Juventus	R Prof Elias Vita	R Vitoantonio Del Vecchio	Ambos os lados	0,079	0,000	12:19	12:29
26	R Juventus	R Maria Luisa De Pinho	R Prof Elias Vita	Ambos os lados	0,039	0,000	12:29	12:34
27	R Maria Luisa De Pinho	R Juventus	Pc Vicente Arienzo	Ambos os lados	0,117	0,000	12:34	12:49
28	R Maria Luisa De Pinho	Pc Vicente Arienzo	R Vitoantonio Del Vecchio	Ambos os lados	0,056	0,000	12:49	12:56
29	R Vitoantonio Del Vecchio	R Maria Luisa De Pinho	R Juventus	Ambos os lados	0,125	0,125	12:56	13:11
30	R Vitoantonio Del Vecchio	R Juventus	R Pedro Paulucci	Ambos os lados	0,145	0,000	13:11	13:30
31	R Vitoantonio Del Vecchio	R Pedro Paulucci	R Litio	Ambos os lados	0,089	0,000	13:30	13:41
32	R Francisco Soledade	R Litio	R Domingos Da Fonseca	Ambos os lados	0,308	0,308	13:41	14:20
				Total do setor (km):		1,962		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0317** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Chamanta	R Gino Monelli	R Cervantes	Ambos os lados	0,065	0,065	06:15	06:26
2	R Chamanta	R Sem Nome	R Gino Monelli	Ambos os lados	0,029	0,000	06:26	06:31
3	R Chamanta	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,017	0,017	06:31	06:34
4	R Chamanta	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,046	0,000	06:34	06:42
5	R Chamanta	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,044	0,044	06:42	06:50
6	R Chamanta	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,048	0,048	06:50	06:59
7	R Chamanta	Ve Nazareno Ortenzi	R Sem Nome	Ambos os lados	0,019	0,019	06:59	07:02
8	R Chamanta	Tv Sebastiao Tessari	Ve Nazareno Ortenzi	Ambos os lados	0,027	0,027	07:02	07:07
9	R Chamanta	R Dr Gabriel Galvanese Ama	Tv Sebastiao Tessari	Ambos os lados	0,103	0,103	07:07	07:25
10	R Chamanta	R Mario Savi	R Dr Gabriel Galvanese Ama	Ambos os lados	0,015	0,015	07:25	07:28
11	R Chamanta	Ve Arthur Luiz Adriano	R Mario Savi	Ambos os lados	0,071	0,071	07:28	07:41
12	R Chamanta	Pc Sergio Buarque De Holla	Ve Arthur Luiz Adriano	Ambos os lados	0,060	0,000	07:41	07:51
13	R Chamanta	Tv Armando Rivir	Pc Sergio Buarque De Holla	Ambos os lados	0,018	0,018	07:51	07:54
14	R Chamanta	R Cristianopolis	Tv Armando Rivir	Ambos os lados	0,041	0,000	07:54	08:02
15	R Chamanta	R Ita Grinberg	R Cristianopolis	Ambos os lados	0,028	0,000	08:02	08:07
16	R Chamanta	Pc Umberto Genovesi	R Ita Grinberg	Ambos os lados	0,097	0,097	08:07	08:24
17	R Chamanta	R Sao Nicasio	Pc Umberto Genovesi	Ambos os lados	0,034	0,034	08:24	08:30
18	R Chamanta	R Japuruchita	R Sao Nicasio	Ambos os lados	0,123	0,123	08:30	08:52
19	R Japuruchita	Av Paes De Barros	R Chamanta	Ambos os lados	0,234	0,234	08:52	09:33
20	Av Paes De Barros	R Terenas	R Japuruchita	Ambos os lados	0,238	0,000	09:33	10:15
21	R Terenas	Av Paes De Barros	R Canima	Ambos os lados	0,133	0,000	10:15	10:39
22	R Terenas	R Canima	R Chamanta	Ambos os lados	0,031	0,000	10:39	10:45
23	R Chamanta	R Terenas	R Japuruchita	Ambos os lados	0,074	0,074	10:45	10:58
24	R Chamanta	R Japuruchita	R Sao Nicasio	Ambos os lados	0,123	0,000	10:58	11:20
25	R Chamanta	R Sao Nicasio	Pc Umberto Genovesi	Ambos os lados	0,034	0,000	12:20	12:26
26	Pc Umberto Genovesi	R Chamanta	R Sao Nicasio	Ambos os lados	0,034	0,034	12:26	12:32
27	R Sao Nicasio	R Chamanta	Pc Umberto Genovesi	Ambos os lados	0,039	0,039	12:32	12:38
28	R Sao Nicasio	Tv Antonio Tenorio De Albuq	R Chamanta	Ambos os lados	0,020	0,020	12:38	12:42
29	R Sao Nicasio	Pc Umberto Genovesi	Tv Antonio Tenorio De Albuq	Ambos os lados	0,030	0,000	12:42	12:47
30	Pc Umberto Genovesi	R Sao Nicasio	R Chamanta	Ambos os lados	0,037	0,037	12:47	12:54
31	R Chamanta	Pc Umberto Genovesi	R Ita Grinberg	Ambos os lados	0,097	0,000	12:54	13:11
32	R Chamanta	R Ita Grinberg	R Cristianopolis	Ambos os lados	0,028	0,000	13:11	13:16
33	R Chamanta	R Cristianopolis	Tv Armando Rivir	Ambos os lados	0,041	0,000	13:16	13:23
34	Tv Armando Rivir	R Chamanta	R Cel Joviniano Brandao	Ambos os lados	0,129	0,000	13:23	13:46
35	R Cel Joviniano Brandao	Tv Armando Rivir	R Ibipetuba	Ambos os lados	0,046	0,000	13:46	13:54
36	R Cel Joviniano Brandao	R Ibipetuba	Ve Arthur Luiz Adriano	Ambos os lados	0,055	0,000	13:54	14:04
37	Ve Arthur Luiz Adriano	R Cel Joviniano Brandao	R Chamanta	Ambos os lados	0,086	0,086	14:04	14:20
					Total do setor (km):	1,203		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0318** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Pedro Nascimento Ferrador	R Dr Gabriel Galvanese Ama	Ve Um	Ambos os lados	0,105	0,105	06:15	06:50
2	R Pedro Nascimento Ferrador	Ve Um	Ve Dois	Ambos os lados	0,124	0,124	06:50	07:33
3	R Pedro Nascimento Ferrador	Ve Dois	R Hugo Walter Puschnick	Ambos os lados	0,205	0,205	07:33	08:43
4	R Hugo Walter Puschnick	R Pedro Nascimento Ferrad	R Antonio Torres	Ambos os lados	0,059	0,000	08:43	09:03
5	R Hugo Walter Puschnick	R Antonio Torres	R Cristianopolis	Ambos os lados	0,045	0,000	09:03	09:18
6	R Cristianopolis	R Japuruchita	R Hugo Walter Puschnick	Ambos os lados	0,014	0,000	09:18	09:23
7	R Cristianopolis	Tv Jose Jorge	R Japuruchita	Ambos os lados	0,018	0,000	09:23	09:29
8	R Cristianopolis	R Sao Nicasio	Tv Jose Jorge	Ambos os lados	0,070	0,000	09:29	09:53
9	R Cristianopolis	R Ita Grinberg	R Sao Nicasio	Ambos os lados	0,099	0,099	09:53	10:26
10	R Cristianopolis	R Mario Savi	R Ita Grinberg	Ambos os lados	0,069	0,069	10:26	10:50
11	R Cristianopolis	Pc Sergio Buarque De Holla	R Mario Savi	Ambos os lados	0,070	0,070	10:50	11:14
12	R Cristianopolis	R Chamanta	Pc Sergio Buarque De Holla	Ambos os lados	0,047	0,000	12:14	12:30
13	R Chamanta	R Cristianopolis	Tv Armando Rivir	Ambos os lados	0,041	0,000	12:30	12:44
14	R Chamanta	Tv Armando Rivir	Pc Sergio Buarque De Holla	Ambos os lados	0,018	0,000	12:44	12:50
15	Pc Sergio Buarque De Hollanda	R Cristianopolis	R Chamanta	Ambos os lados	0,039	0,039	12:50	13:03
16	R Cristianopolis	Pc Sergio Buarque De Holla	R Mario Savi	Ambos os lados	0,070	0,000	13:03	13:27
17	R Mario Savi	R Chamanta	R Cristianopolis	Ambos os lados	0,154	0,154	13:27	14:20
					Total do setor (km):	0,866		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0319** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Umuarama	R Torquato Tasso	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,088	0,088	06:15	06:37
2	R Do Oratorio	R Prof Raul Briquet	R Umuarama	Ambos os lados	0,024	0,000	06:37	06:43
3	R Prof Raul Briquet	R Do Oratorio	R Apuru	Ambos os lados	0,081	0,081	06:43	07:04
4	R Apuru	R Do Oratorio	R Prof Raul Briquet	Ambos os lados	0,052	0,052	07:04	07:17
5	R Do Oratorio	R Umuarama	R Apuru	Ambos os lados	0,072	0,072	07:17	07:36
6	R Do Oratorio	R Prof Raul Briquet	R Umuarama	Ambos os lados	0,024	0,000	07:36	07:42
7	R Do Oratorio	R Agua Marinha	R Prof Raul Briquet	Ambos os lados	0,061	0,061	07:42	07:58
8	R Do Oratorio	R Sem Nome	R Agua Marinha	Ambos os lados	0,031	0,031	07:58	08:06
9	R Do Oratorio	R Jose Zappi	R Sem Nome	Ambos os lados	0,026	0,000	08:06	08:12
10	R Do Oratorio	R Padre Carlos Da Silva	R Jose Zappi	Ambos os lados	0,066	0,066	08:12	08:29
11	R Do Oratorio	R Enta	R Padre Carlos Da Silva	Ambos os lados	0,028	0,028	08:29	08:36
12	R Do Oratorio	Pc Jose Barros Negreiros	R Enta	Ambos os lados	0,051	0,051	08:36	08:49
13	R Do Oratorio	R Manuel Onha	Pc Jose Barros Negreiros	Ambos os lados	0,048	0,048	08:49	09:02
14	R Do Oratorio	R Silva Coutinho	R Manuel Onha	Ambos os lados	0,061	0,061	09:02	09:17
15	R Do Oratorio	R Silva Coutinho	R Manuel Onha	Ambos os lados	0,061	0,000	09:17	09:33
16	R Manuel Onha	R Do Oratorio	Pc Jose Barros Negreiros	Ambos os lados	0,046	0,046	09:33	09:45
17	R Manuel Onha	Pc Jose Barros Negreiros	R Agua Marinha	Ambos os lados	0,129	0,000	09:45	10:18
18	R Agua Marinha	R Tangapema	R Manuel Onha	Ambos os lados	0,035	0,035	10:18	10:27
19	R Agua Marinha	R Do Oratorio	R Tangapema	Ambos os lados	0,110	0,110	10:27	10:55
20	R Do Oratorio	R Sem Nome	R Agua Marinha	Ambos os lados	0,031	0,000	10:55	11:03
21	R Do Oratorio	R Jose Zappi	R Sem Nome	Ambos os lados	0,026	0,000	12:03	12:10
22	R Do Oratorio	R Padre Carlos Da Silva	R Jose Zappi	Ambos os lados	0,066	0,000	12:10	12:27
23	R Padre Carlos Da Silva	R Do Oratorio	R Padre Corrado Stefani	Ambos os lados	0,041	0,000	12:27	12:37
24	R Padre Carlos Da Silva	R Padre Corrado Stefani	R Luis Gregnanin	Ambos os lados	0,151	0,151	12:37	13:16
25	R Luis Gregnanin	R Padre Carlos Da Silva	Pc Marcelino Zonta Filho	Ambos os lados	0,079	0,079	13:16	13:36
26	R Luis Gregnanin	R Padre Carlos Da Silva	Pc Marcelino Zonta Filho	Ambos os lados	0,079	0,000	13:36	13:57
27	R Luis Gregnanin	Ve Um	R Padre Carlos Da Silva	Ambos os lados	0,044	0,044	13:57	14:08
28	R Luis Gregnanin	R Jose Zappi	Ve Um	Ambos os lados	0,045	0,045	14:08	14:20
					Total do setor (km):	1,149		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0320** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Jaboticabal	R Ati Acu	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,175	0,175	06:15	06:54
2	R Jaboticabal	R Dr Jose Higino	R Ati Acu	Ambos os lados	0,455	0,455	06:54	08:38
3	R Jaboticabal	R Do Erario	R Dr Jose Higino	Ambos os lados	0,193	0,193	08:38	09:22
4	R Do Erario	R Jaboticabal	R Ribeirao Branco	Ambos os lados	0,108	0,108	09:22	09:46
5	R Do Erario	R Jaboticabal	R Ribeirao Branco	Ambos os lados	0,108	0,000	09:46	10:11
6	R Jaboticabal	R Do Erario	R Dr Jose Higino	Ambos os lados	0,193	0,000	10:11	10:55
7	R Dr Jose Higino	R Ati Acu	R Jaboticabal	Ambos os lados	0,162	0,162	10:55	11:32
8	R Dr Jose Higino	R Corumbaiba	R Ati Acu	Ambos os lados	0,098	0,098	12:32	12:54
9	R Dr Jose Higino	Pc Tristao Da Cunha	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,071	0,071	12:54	13:10
10	R Dr Jose Higino	R Dr Augusto Galvao Vaz C	Pc Tristao Da Cunha	Ambos os lados	0,047	0,000	13:10	13:21
11	R Dr Jose Higino	R Boris Meiches	R Dr Augusto Galvao Vaz C	Ambos os lados	0,102	0,102	13:21	13:44
12	R Dr Jose Higino	R Camenas	R Boris Meiches	Ambos os lados	0,155	0,155	13:44	14:20
					Total do setor (km):	1,520		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0321** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Ibitinga	R Jaboticabal	R Da Mooca	Ambos os lados	0,171	0,171	06:15	06:31
2	R Jaboticabal	R Ibitinga	R Orlando Belli	Ambos os lados	0,090	0,000	06:31	06:39
3	R Jaboticabal	R Orlando Belli	R Avai	Ambos os lados	0,034	0,034	06:39	06:43
4	R Avai	R Jaboticabal	R Da Mooca	Ambos os lados	0,146	0,146	06:43	06:56
5	R Da Mooca	R Ibitinga	R Avai	Ambos os lados	0,116	0,000	06:56	07:07
6	R Da Mooca	R Natal	R Ibitinga	Ambos os lados	0,116	0,000	07:07	07:18
7	R Natal	R Jaboticabal	R Da Mooca	Ambos os lados	0,166	0,166	07:18	07:34
8	R Natal	R Do Acre	R Jaboticabal	Ambos os lados	0,139	0,139	07:34	07:47
9	R Do Acre	R Natal	R Piracununga	Ambos os lados	0,203	0,000	07:47	08:07
10	R Piracununga	R Do Acre	R Guarei	Ambos os lados	0,111	0,000	08:07	08:17
11	R Piracununga	R Guarei	R Avai	Ambos os lados	0,107	0,000	08:17	08:27
12	R Piracununga	R Avai	R Mogi Mirim	Ambos os lados	0,060	0,000	08:27	08:33
13	R Mogi Mirim	R Piracununga	R Jaboticabal	Ambos os lados	0,125	0,000	08:33	08:45
14	R Jaboticabal	R Mogi Mirim	R Antonio Jose Loureiro	Ambos os lados	0,062	0,062	08:45	08:51
15	R Jaboticabal	R Antonio Jose Loureiro	R Piracununga	Ambos os lados	0,093	0,093	08:51	09:00
16	R Jaboticabal	R Piracununga	R Diogo Lopes	Ambos os lados	0,058	0,058	09:00	09:05
17	R Jaboticabal	R Diogo Lopes	R Cambara	Ambos os lados	0,100	0,100	09:05	09:15
18	R Jaboticabal	R Cambara	R Do Erario	Ambos os lados	0,287	0,287	09:15	09:42
19	R Sem Nome	R Jaboticabal	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,031	0,000	09:42	09:45
20	R Sem Nome	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,020	0,000	09:45	09:47
21	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Sem Nome	Ambos os lados	0,086	0,000	09:47	09:55
22	Ac R Piraja	Av Salim Farah Maluf	R Piraja	Ambos os lados	0,127	0,000	09:55	10:07
23	R Piraja	R Manuel Galvao	Ac R Piraja	Ambos os lados	0,174	0,000	10:07	10:23
24	R Piraja	R Sem Nome	R Manuel Galvao	Ambos os lados	0,040	0,000	10:23	10:27
25	R Piraja	Ac R Piraja	R Sem Nome	Ambos os lados	0,198	0,198	10:27	10:46
26	R Piraja	Av Sapopemba	Ac R Piraja	Ambos os lados	0,077	0,000	10:46	10:53
27	Av Sapopemba	R Piraja	R Gregorio Matos	Ambos os lados	0,096	0,000	10:53	11:02
28	Av Sapopemba	R Gregorio Matos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,053	0,000	12:02	12:07
29	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Alto Bonito	Ambos os lados	0,126	0,000	12:07	12:19
30	R Alto Bonito	Av Sapopemba	Pc Xavier Da Silveira	Ambos os lados	0,164	0,000	12:19	12:35
31	Pc Xavier Da Silveira	R Manuel Galvao	R Alto Bonito	Ambos os lados	0,052	0,000	12:35	12:40
32	R Manuel Galvao	R Piraja	Pc Xavier Da Silveira	Ambos os lados	0,161	0,000	12:40	12:55
33	R Piraja	R Sem Nome	R Manuel Galvao	Ambos os lados	0,040	0,000	12:55	12:59
34	R Sem Nome	R Piraja	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,037	0,037	12:59	13:02
35	R Sem Nome	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,020	0,000	13:02	13:04
36	R Diogo Lopes	R Jaboticabal	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,101	0,101	13:04	13:14
37	R Jaboticabal	R Piracununga	R Diogo Lopes	Ambos os lados	0,058	0,000	13:14	13:19
38	R Jaboticabal	R Antonio Jose Loureiro	R Piracununga	Ambos os lados	0,093	0,000	13:19	13:28
39	R Jaboticabal	R Mogi Mirim	R Antonio Jose Loureiro	Ambos os lados	0,062	0,000	13:28	13:34
40	R Jaboticabal	R Avai	R Mogi Mirim	Ambos os lados	0,122	0,122	13:34	13:46
41	R Jaboticabal	R Orlando Belli	R Avai	Ambos os lados	0,034	0,000	13:46	13:49
42	R Jaboticabal	R Ibitinga	R Orlando Belli	Ambos os lados	0,090	0,000	13:49	13:57
43	R Jaboticabal	R Natal	R Ibitinga	Ambos os lados	0,116	0,116	13:57	14:08
44	R Jaboticabal	R Teresina	R Natal	Ambos os lados	0,116	0,116	14:08	14:20
				Total do setor (km):	1,946			

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0322** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Teresina	R Porto Alegre	R Manaus	Ambos os lados	0,166	0,166	06:15	06:26
2	R Porto Alegre	R Teresina	R Natal	Ambos os lados	0,117	0,000	06:26	06:34
3	R Porto Alegre	R Natal	R Ibitinga	Ambos os lados	0,116	0,000	06:34	06:42
4	R Porto Alegre	R Ibitinga	R Avai	Ambos os lados	0,055	0,055	06:42	06:46
5	R Porto Alegre	R Avai	R Ibira	Ambos os lados	0,060	0,060	06:46	06:51
6	R Ibira	R Porto Alegre	R Manaus	Ambos os lados	0,092	0,000	06:51	06:57
7	R Ibira	R Manaus	R Piracununga	Ambos os lados	0,083	0,083	06:57	07:03
8	R Piracununga	R Ibira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,021	0,000	07:03	07:04
9	R Piracununga	R Sem Nome	R Cambara	Ambos os lados	0,034	0,000	07:04	07:07
10	R Piracununga	R Cambara	R Ourinhos	Ambos os lados	0,087	0,087	07:07	07:13
11	R Ourinhos	R Ibitinga	R Piracununga	Ambos os lados	0,115	0,000	07:13	07:21
12	R Ibitinga	R Manaus	R Ourinhos	Ambos os lados	0,135	0,000	07:21	07:30
13	R Ibitinga	R Porto Alegre	R Manaus	Ambos os lados	0,168	0,168	07:30	07:42
14	R Porto Alegre	R Ibitinga	R Avai	Ambos os lados	0,055	0,000	07:42	07:46
15	R Porto Alegre	R Avai	R Ibira	Ambos os lados	0,060	0,000	07:46	07:50
16	R Porto Alegre	R Ibira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,086	0,086	07:50	07:56
17	R Porto Alegre	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,068	0,068	07:56	08:01
18	R Sem Nome	R Porto Alegre	R Piracununga	Ambos os lados	0,020	0,000	08:01	08:02
19	R Piracununga	R Porto Alegre	R Sem Nome	Ambos os lados	0,030	0,000	08:02	08:05
20	R Piracununga	R Da Mooca	R Porto Alegre	Ambos os lados	0,047	0,000	08:05	08:08
21	R Piracununga	R Jaboticabal	R Da Mooca	Ambos os lados	0,077	0,077	08:08	08:13
22	R Jaboticabal	R Antonio Jose Loureiro	R Piracununga	Ambos os lados	0,093	0,000	08:13	08:20
23	R Jaboticabal	R Mogi Mirim	R Antonio Jose Loureiro	Ambos os lados	0,062	0,000	08:20	08:24
24	R Mogi Mirim	R Piracununga	R Jaboticabal	Ambos os lados	0,125	0,125	08:24	08:33
25	R Piracununga	R Mogi Mirim	R Jose Ferraz De Camargo	Ambos os lados	0,089	0,000	08:33	08:39
26	R Piracununga	R Jose Ferraz De Camargo	R Padre Joaquim Da Soleda	Ambos os lados	0,051	0,051	08:39	08:43
27	R Piracununga	R Padre Joaquim Da Soleda	R Antonio Jose Loureiro	Ambos os lados	0,035	0,000	08:43	08:45
28	R Piracununga	R Antonio Jose Loureiro	R Jaboticabal	Ambos os lados	0,125	0,125	08:45	08:54
29	R Piracununga	R Jaboticabal	R Da Mooca	Ambos os lados	0,077	0,000	08:54	08:59
30	R Piracununga	R Da Mooca	R Porto Alegre	Ambos os lados	0,047	0,000	08:59	09:03
31	R Piracununga	R Porto Alegre	R Sem Nome	Ambos os lados	0,030	0,000	09:03	09:05
32	R Piracununga	R Sem Nome	R Cambara	Ambos os lados	0,231	0,231	09:05	09:21
33	R Piracununga	R Cambara	R Ibira	Ambos os lados	0,008	0,000	09:21	09:22
34	R Ibira	R Manaus	R Piracununga	Ambos os lados	0,083	0,000	09:22	09:27
35	R Ibira	R Porto Alegre	R Manaus	Ambos os lados	0,092	0,000	09:27	09:34
36	R Porto Alegre	R Avai	R Ibira	Ambos os lados	0,060	0,000	09:34	09:38
37	R Avai	R Da Mooca	R Porto Alegre	Ambos os lados	0,188	0,188	09:38	09:51
38	R Avai	R Jaboticabal	R Da Mooca	Ambos os lados	0,146	0,000	09:51	10:02
39	R Avai	R Piracununga	R Jaboticabal	Ambos os lados	0,126	0,000	10:02	10:11
40	R Piracununga	R Avai	R Mogi Mirim	Ambos os lados	0,060	0,060	10:11	10:15
41	R Mogi Mirim	R Samuel Grinberg	R Piracununga	Ambos os lados	0,108	0,108	10:15	10:22
42	R Mogi Mirim	R Do Acre	R Samuel Grinberg	Ambos os lados	0,121	0,121	10:22	10:31
43	R Do Acre	R Mogi Mirim	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,013	0,000	10:31	10:32
44	R Do Acre	Av Alvaro Ramos	Ac Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,009	0,000	10:32	10:32
45	Ac Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,062	0,000	10:32	10:37
46	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Samuel Grinberg	Ambos os lados	0,049	0,000	10:37	10:40
47	Av Salim Farah Maluf	Ac R Samuel Grinberg	R Samuel Grinberg	Ambos os lados	0,039	0,000	10:40	10:43
48	Av Salim Farah Maluf	R Samuel Grinberg	R Padre Joaquim Da Soleda	Ambos os lados	0,143	0,000	10:43	10:53
49	R Padre Joaquim Da Soledade	R Piracununga	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,052	0,052	10:53	10:57
50	R Piracununga	R Jose Ferraz De Camargo	R Padre Joaquim Da Soleda	Ambos os lados	0,051	0,000	10:57	11:00
51	R Piracununga	R Mogi Mirim	R Jose Ferraz De Camargo	Ambos os lados	0,089	0,000	12:00	12:06
52	R Mogi Mirim	R Samuel Grinberg	R Piracununga	Ambos os lados	0,108	0,000	12:06	12:14
53	R Mogi Mirim	R Do Acre	R Samuel Grinberg	Ambos os lados	0,121	0,000	12:14	12:22
54	R Do Acre	R Mogi Mirim	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,013	0,000	12:22	12:23
55	R Do Acre	Av Alvaro Ramos	Ac Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,009	0,000	12:23	12:24
56	Ac Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,062	0,000	12:24	12:28
57	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Samuel Grinberg	Ambos os lados	0,049	0,000	12:28	12:32
58	Av Salim Farah Maluf	Ac R Samuel Grinberg	R Samuel Grinberg	Ambos os lados	0,039	0,000	12:32	12:34
59	R Samuel Grinberg	Ac R Samuel Grinberg	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,026	0,000	12:34	12:36
60	R Samuel Grinberg	R Mogi Mirim	Ac R Samuel Grinberg	Ambos os lados	0,054	0,054	12:36	12:40
61	R Mogi Mirim	R Do Acre	R Samuel Grinberg	Ambos os lados	0,121	0,000	12:40	12:49
62	R Do Acre	R Mogi Mirim	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,013	0,000	12:49	12:49
63	Av Alvaro Ramos	R Major Basilio	R Do Acre	Ambos os lados	0,071	0,000	12:49	12:54
64	R Major Basilio	R Voltolino	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,070	0,000	12:54	12:59
65	R Major Basilio	R Siqueira Bueno	R Voltolino	Ambos os lados	0,077	0,000	12:59	13:05
66	R Major Basilio	R Siqueira Bueno	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,019	0,000	13:05	13:06
67	R Major Basilio	R Tie	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,094	0,000	13:06	13:13
68	R Tie	R Major Basilio	R Do Acre	Ambos os lados	0,083	0,083	13:13	13:19
69	R Piracununga	R Do Acre	R Guarei	Ambos os lados	0,111	0,111	13:19	13:26
70	R Guarei	R Piracununga	R Do Acre	Ambos os lados	0,108	0,108	13:26	13:34
71	R Do Acre	R Guarei	R Mogi Mirim	Ambos os lados	0,105	0,000	13:34	13:41
72	R Do Acre	R Mogi Mirim	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,013	0,000	13:41	13:42
73	Av Alvaro Ramos	R Major Basilio	R Do Acre	Ambos os lados	0,071	0,000	13:42	13:47
74	R Major Basilio	R Voltolino	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,070	0,000	13:47	13:52
75	R Major Basilio	R Siqueira Bueno	R Voltolino	Ambos os lados	0,077	0,000	13:52	13:57
76	R Siqueira Bueno	R Sem Nome	R Major Basilio	Ambos os lados	0,022	0,000	13:57	13:59
77	R Siqueira Bueno	R Curupira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,122	0,000	13:59	14:08
78	R Siqueira Bueno	R Tie	R Curupira	Ambos os lados	0,063	0,000	14:08	14:12
79	R Tie	R Siqueira Bueno	R Salvador Fiordelisio	Ambos os lados	0,034	0,000	14:12	14:14
80	R Salvador Fiordelisio	R Tie	Ve Berenice	Ambos os lados	0,073	0,073	14:14	14:20

Total do setor (km): 2,340

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0323** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Do Acre	R Pereira Jacome	R Florianopolis	Ambos os lados	0,105	0,105	06:15	06:23
2	R Do Acre	R Florianopolis	R Teresina	Ambos os lados	0,138	0,000	06:23	06:35
3	R Do Acre	R Teresina	R Natal	Ambos os lados	0,086	0,086	06:35	06:42
4	R Do Acre	R Natal	R Piracununga	Ambos os lados	0,203	0,203	06:42	06:59
5	R Do Acre	R Piracununga	R Guarei	Ambos os lados	0,135	0,135	06:59	07:10
6	R Do Acre	R Guarei	R Mogi Mirim	Ambos os lados	0,105	0,105	07:10	07:19
7	R Do Acre	R Mogi Mirim	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,013	0,000	07:19	07:20
8	R Do Acre	Av Alvaro Ramos	Ac Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,009	0,000	07:20	07:21
9	R Do Acre	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,020	0,000	07:21	07:23
10	R Do Acre	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,021	0,021	07:23	07:24
11	R Agua Rasa	Av Sapopemba	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,025	0,025	07:24	07:26
12	R Agua Rasa	R Pantojo	Av Sapopemba	Ambos os lados	0,141	0,141	07:26	07:38
13	R Pantojo	R Agua Rasa	R Baguassu	Ambos os lados	0,116	0,000	07:38	07:48
14	R Pantojo	R Baguassu	R Aureliano Lessa	Ambos os lados	0,060	0,000	07:48	07:53
15	R Pantojo	R Aureliano Lessa	R Gregorio Matos	Ambos os lados	0,058	0,000	07:53	07:58
16	R Gregorio Matos	R Pantojo	R Bom Jesus	Ambos os lados	0,217	0,000	07:58	08:16
17	R Gregorio Matos	R Bom Jesus	Av Sapopemba	Ambos os lados	0,099	0,000	08:16	08:24
18	Av Sapopemba	R Gregorio Matos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,053	0,000	08:24	08:29
19	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Alto Bonito	Ambos os lados	0,126	0,000	08:29	08:39
20	R Alto Bonito	Av Sapopemba	Pc Xavier Da Silveira	Ambos os lados	0,164	0,000	08:39	08:53
21	Pc Xavier Da Silveira	R Manuel Galvao	R Alto Bonito	Ambos os lados	0,052	0,000	08:53	08:57
22	R Manuel Galvao	R Piraja	Pc Xavier Da Silveira	Ambos os lados	0,161	0,000	08:57	09:11
23	R Piraja	R Sem Nome	R Manuel Galvao	Ambos os lados	0,040	0,000	09:11	09:14
24	R Sem Nome	R Piraja	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,037	0,000	09:14	09:17
25	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Sem Nome	Ambos os lados	0,107	0,000	09:17	09:26
26	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Sapopemba	Ac R Piraja	Ambos os lados	0,353	0,000	09:26	09:55
27	Ac Av Sapopemba	Av Salim Farah Maluf	Av Sapopemba	Ambos os lados	0,035	0,035	09:55	09:58
28	Av Sapopemba	R Agua Rasa	Ac Av Sapopemba	Ambos os lados	0,043	0,000	09:58	10:02
29	Av Salim Farah Maluf	Av Reg Feijo	R Agua Rasa	Ambos os lados	0,257	0,000	10:02	10:24
30	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,020	0,000	10:24	10:25
31	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,021	0,000	10:25	10:27
32	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,013	0,000	10:27	10:28
33	Av Reg Feijo	R Guapeva	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,037	0,000	10:28	10:31
34	Av Reg Feijo	Ac Av Alvaro Ramos	R Guapeva	Ambos os lados	0,011	0,000	10:31	10:32
35	Ac Av Alvaro Ramos	R Joao Soares	Av Reg Feijo	Ambos os lados	0,031	0,000	10:32	10:35
36	Av Alvaro Ramos	Ac Av Alvaro Ramos	R Matao	Ambos os lados	0,078	0,000	10:35	10:41
37	Av Alvaro Ramos	R Matao	R Joaquina De Almeida	Ambos os lados	0,083	0,000	10:41	10:48
38	Av Alvaro Ramos	R Joaquina De Almeida	R Major Basilio	Ambos os lados	0,080	0,000	10:48	10:55
39	Av Alvaro Ramos	R Major Basilio	R Do Acre	Ambos os lados	0,071	0,000	10:55	11:01
40	R Do Acre	Av Alvaro Ramos	Ac Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,009	0,000	12:01	12:02
41	Ac Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,062	0,062	12:02	12:07
42	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Samuel Grinberg	Ambos os lados	0,049	0,000	12:07	12:11
43	Av Salim Farah Maluf	Ac R Samuel Grinberg	R Samuel Grinberg	Ambos os lados	0,039	0,000	12:11	12:14
44	R Samuel Grinberg	Ac R Samuel Grinberg	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,026	0,000	12:14	12:16
45	R Samuel Grinberg	R Mogi Mirim	Ac R Samuel Grinberg	Ambos os lados	0,054	0,000	12:16	12:21
46	R Mogi Mirim	R Samuel Grinberg	R Piracununga	Ambos os lados	0,108	0,000	12:21	12:30
47	R Piracununga	R Avai	R Mogi Mirim	Ambos os lados	0,060	0,000	12:30	12:35
48	R Piracununga	R Guarei	R Avai	Ambos os lados	0,107	0,000	12:35	12:44
49	R Piracununga	R Do Acre	R Guarei	Ambos os lados	0,111	0,000	12:44	12:53
50	R Do Acre	R Piracununga	R Guarei	Ambos os lados	0,135	0,000	12:53	13:04
51	R Guarei	R Piracununga	R Do Acre	Ambos os lados	0,108	0,108	13:04	13:13
52	R Guarei	R Natal	R Piracununga	Ambos os lados	0,260	0,260	13:13	13:35
53	R Natal	R Jaboticabal	R Da Mooca	Ambos os lados	0,166	0,000	13:35	13:49
54	R Da Mooca	R Teresina	R Natal	Ambos os lados	0,118	0,000	13:49	13:59
55	R Da Mooca	R Florianopolis	R Teresina	Ambos os lados	0,113	0,000	13:59	14:08
56	R Da Mooca	R Do Acre	R Florianopolis	Ambos os lados	0,099	0,099	14:08	14:16
57	R Da Mooca	Pc Andre Maciel	R Do Acre	Ambos os lados	0,038	0,038	14:16	14:20
					Total do setor (km):	1,425		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0324** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Cuiaba	R Sem Nome	R Rui Martins	Ambos os lados	0,081	0,081	06:15	06:24
2	R Cuiaba	R Jules Martin	R Sem Nome	Ambos os lados	0,013	0,013	06:24	06:25
3	R Cuiaba	R Valentim Magalhaes	R Jules Martin	Ambos os lados	0,017	0,000	06:25	06:27
4	R Cuiaba	R Fernando Falcao	R Valentim Magalhaes	Ambos os lados	0,106	0,000	06:27	06:40
5	R Fernando Falcao	R Cuiaba	R Franca Carvalho	Ambos os lados	0,112	0,000	06:40	06:53
6	R Franca Carvalho	R Pascoal Moreira	R Fernando Falcao	Ambos os lados	0,216	0,216	06:53	07:18
7	R Franca Carvalho	R Leme Da Silva	R Pascoal Moreira	Ambos os lados	0,201	0,201	07:18	07:41
8	R Leme Da Silva	R Franca Carvalho	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,087	0,000	07:41	07:51
9	R Do Oratorio	R Leme Da Silva	R Lituania	Ambos os lados	0,049	0,000	07:51	07:57
10	R Do Oratorio	R Lituania	Ac R Do Oratorio	Ambos os lados	0,017	0,000	07:57	07:59
11	R Do Oratorio	Ac R Do Oratorio	Ac R Lituania	Ambos os lados	0,015	0,000	07:59	08:00
12	R Do Oratorio	Ac R Lituania	R Tamarataca	Ambos os lados	0,130	0,000	08:00	08:15
13	R Pascoal Moreira	R Lituania	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,070	0,070	08:15	08:23
14	R Pascoal Moreira	Tv Piedade Etelvina Da Res	R Lituania	Ambos os lados	0,039	0,039	08:23	08:28
15	R Pascoal Moreira	R Franca Carvalho	Tv Piedade Etelvina Da Res	Ambos os lados	0,071	0,071	08:28	08:36
16	R Pascoal Moreira	R Cuiaba	R Franca Carvalho	Ambos os lados	0,110	0,110	08:36	08:49
17	R Pascoal Moreira	R Palmar	R Cuiaba	Ambos os lados	0,054	0,054	08:49	08:55
18	R Palmar	R Pascoal Moreira	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,058	0,058	08:55	09:02
19	R Palmar	R Pascoal Moreira	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,058	0,000	09:02	09:09
20	R Pascoal Moreira	R Marques De Valenca	R Palmar	Ambos os lados	0,057	0,057	09:09	09:15
21	R Marques De Valenca	R Moaci Sacomani	R Pascoal Moreira	Ambos os lados	0,131	0,131	09:15	09:30
22	R Marques De Valenca	R Leme Da Silva	R Moaci Sacomani	Ambos os lados	0,069	0,000	09:30	09:38
23	R Leme Da Silva	R Marques De Valenca	R Cuiaba	Ambos os lados	0,106	0,000	09:38	09:51
24	R Cuiaba	R Leme Da Silva	R Moaci Sacomani	Ambos os lados	0,070	0,000	09:51	09:59
25	R Cuiaba	R Moaci Sacomani	R Pascoal Moreira	Ambos os lados	0,133	0,133	09:59	10:14
26	R Cuiaba	R Pascoal Moreira	R Urbano Do Couto	Ambos os lados	0,072	0,072	10:14	10:23
27	R Urbano Do Couto	Pc Delgado Arouche	R Cuiaba	Ambos os lados	0,099	0,099	10:23	10:34
28	Pc Delgado Arouche	R Urbano Do Couto	R Sem Nome	Ambos os lados	0,033	0,033	10:34	10:38
29	Pc Delgado Arouche	R Sem Nome	R Martins Bonilha	Ambos os lados	0,034	0,000	10:38	10:42
30	R Martins Bonilha	Pc Delgado Arouche	R Cuiaba	Ambos os lados	0,103	0,000	10:42	10:54
31	R Cuiaba	R Urbano Do Couto	R Martins Bonilha	Ambos os lados	0,071	0,071	10:54	11:02
32	R Urbano Do Couto	Pc Delgado Arouche	R Cuiaba	Ambos os lados	0,099	0,000	12:02	12:13
33	Pc Delgado Arouche	R Urbano Do Couto	R Sem Nome	Ambos os lados	0,033	0,000	12:13	12:17
34	R Sem Nome	Pc Delgado Arouche	Pc Delgado Arouche	Ambos os lados	0,009	0,000	12:17	12:18
35	Pc Delgado Arouche	R Urbano Do Couto	R Sem Nome	Ambos os lados	0,035	0,035	12:18	12:22
36	R Urbano Do Couto	R Da Mooca	Pc Delgado Arouche	Ambos os lados	0,107	0,000	12:22	12:35
37	R Da Mooca	R Urbano Do Couto	R Joana D Arc	Ambos os lados	0,009	0,000	12:35	12:36
38	R Da Mooca	R Joana D Arc	R Henrique Gelain	Ambos os lados	0,060	0,000	12:36	12:43
39	R Da Mooca	R Henrique Gelain	R Fernando Falcao	Ambos os lados	0,070	0,000	12:43	12:51
40	R Fernando Falcao	R Da Mooca	R Luis Felipe Atallah	Ambos os lados	0,059	0,000	12:51	12:58
41	R Fernando Falcao	R Luis Felipe Atallah	R Joaquim Jose Das Neves	Ambos os lados	0,047	0,000	12:58	13:03
42	R Fernando Falcao	R Joaquim Jose Das Neves	R Cuiaba	Ambos os lados	0,115	0,000	13:03	13:17
43	R Fernando Falcao	R Cuiaba	R Franca Carvalho	Ambos os lados	0,112	0,000	13:17	13:29
44	R Fernando Falcao	R Franca Carvalho	R Lituania	Ambos os lados	0,110	0,000	13:29	13:42
45	R Lituania	R Dr Francisco Eugenio	R Fernando Falcao	Ambos os lados	0,093	0,000	13:42	13:53
46	R Lituania	R Pascoal Moreira	R Dr Francisco Eugenio	Ambos os lados	0,121	0,121	13:53	14:07
47	R Lituania	Ac R Lituania	R Pascoal Moreira	Ambos os lados	0,107	0,107	14:07	14:20
				Total do setor (km):		1,773		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0325** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Olga Cecilia	R Major Basilio	R Erna	Ambos os lados	0,079	0,079	06:15	06:24
2	R Fernando Falcao	R Sara Bernhard	R Olga Cecilia	Ambos os lados	0,061	0,061	06:24	06:31
3	R Fernando Falcao	R Decio Abramo	R Sara Bernhard	Ambos os lados	0,061	0,061	06:31	06:39
4	R Fernando Falcao	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Decio Abramo	Ambos os lados	0,038	0,038	06:39	06:43
5	R Fernando Falcao	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Dr Joao Inacio Teixeira	Ambos os lados	0,013	0,000	06:43	06:45
6	R Fernando Falcao	Pc Prof Osorio De Almeida	R Dr Joao Inacio Teixeira	Ambos os lados	0,081	0,081	06:45	06:55
7	R Fernando Falcao	R Joao Borba	Pc Prof Osorio De Almeida	Ambos os lados	0,037	0,037	06:55	06:59
8	R Joao Borba	R Fernando Falcao	R Rodrigues Sanches	Ambos os lados	0,039	0,039	06:59	07:04
9	R Joao Borba	R Fernando Falcao	R Rodrigues Sanches	Ambos os lados	0,039	0,000	07:04	07:08
10	R Fernando Falcao	R Vladimir Jorge	R Joao Borba	Ambos os lados	0,028	0,028	07:08	07:12
11	R Fernando Falcao	R Joao Comino Lopes	R Vladimir Jorge	Ambos os lados	0,081	0,081	07:12	07:22
12	R Fernando Falcao	R Gaspar Afonso	R Joao Comino Lopes	Ambos os lados	0,013	0,000	07:22	07:23
13	R Gaspar Afonso	R Joao De Canha	R Fernando Falcao	Ambos os lados	0,079	0,000	07:23	07:33
14	R Gaspar Afonso	R Itaqueri	R Joao De Canha	Ambos os lados	0,178	0,000	07:33	07:54
15	R Itaqueri	R Cha De Frade	R Gaspar Afonso	Ambos os lados	0,011	0,000	07:54	07:55
16	R Itaqueri	R Joao De Canha	R Cha De Frade	Ambos os lados	0,054	0,000	07:55	08:02
17	R Itaqueri	R Guacui	R Joao De Canha	Ambos os lados	0,032	0,000	08:02	08:06
18	R Itaqueri	R Joao Marmore	R Guacui	Ambos os lados	0,009	0,000	08:06	08:07
19	R Itaqueri	R Siqueira Bueno	R Joao Marmore	Ambos os lados	0,072	0,000	08:07	08:15
20	R Siqueira Bueno	R Itaqueri	R Manuel Pereira Lobo	Ambos os lados	0,079	0,000	08:15	08:25
21	R Siqueira Bueno	R Manuel Pereira Lobo	R Sao Jose Do Barreiro	Ambos os lados	0,072	0,000	08:25	08:33
22	R Siqueira Bueno	R Sao Jose Do Barreiro	R Fernando Falcao	Ambos os lados	0,061	0,061	08:33	08:41
23	R Siqueira Bueno	R Fernando Falcao	R Areas	Ambos os lados	0,033	0,000	08:41	08:45
24	R Siqueira Bueno	R Areas	R Brodosqui	Ambos os lados	0,054	0,054	08:45	08:51
25	R Siqueira Bueno	R Brodosqui	Vila Ferreira	Ambos os lados	0,048	0,048	08:51	08:57
26	R Siqueira Bueno	Vila Ferreira	R Congonhal	Ambos os lados	0,064	0,000	08:57	09:04
27	R Siqueira Bueno	R Congonhal	R Barao De Penedo	Ambos os lados	0,021	0,021	09:04	09:07
28	R Siqueira Bueno	R Barao De Penedo	R Isidoro	Ambos os lados	0,039	0,000	09:07	09:12
29	R Siqueira Bueno	R Isidoro	R Sariema	Ambos os lados	0,035	0,000	09:12	09:16
30	R Siqueira Bueno	R Sariema	R Moacir De Almeida	Ambos os lados	0,063	0,063	09:16	09:23
31	R Siqueira Bueno	R Moacir De Almeida	R Tie	Ambos os lados	0,008	0,000	09:23	09:24
32	R Siqueira Bueno	R Tie	R Curupira	Ambos os lados	0,063	0,063	09:24	09:32
33	R Siqueira Bueno	R Curupira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,122	0,122	09:32	09:46
34	R Siqueira Bueno	R Sem Nome	R Major Basilio	Ambos os lados	0,018	0,000	09:46	09:49
35	R Major Basilio	R Tie	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,094	0,000	09:49	10:00
36	R Major Basilio	R Dois Corregos	R Tie	Ambos os lados	0,255	0,000	10:00	10:30
37	R Major Basilio	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Dois Corregos	Ambos os lados	0,173	0,173	10:30	10:51
38	R Major Basilio	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Dr Joao Inacio Teixeira	Ambos os lados	0,010	0,000	10:51	10:52
39	R Major Basilio	Pc Pinheiro Raposo	R Dr Joao Inacio Teixeira	Ambos os lados	0,046	0,046	10:52	10:58
40	R Major Basilio	R Olga Cecilia	Pc Pinheiro Raposo	Ambos os lados	0,103	0,103	10:58	11:10
41	R Fernando Falcao	R Sara Bernhard	R Olga Cecilia	Ambos os lados	0,061	0,000	12:10	12:17
42	R Sara Bernhard	R Itaiuba	R Fernando Falcao	Ambos os lados	0,092	0,092	12:17	12:29
43	R Itaiuba	R Sara Bernhard	R Decio Abramo	Ambos os lados	0,060	0,000	12:29	12:36
44	R Decio Abramo	R Itaiuba	R Fernando Falcao	Ambos os lados	0,106	0,000	12:36	12:48
45	R Fernando Falcao	R Decio Abramo	R Sara Bernhard	Ambos os lados	0,061	0,000	12:48	12:56
46	R Fernando Falcao	R Sara Bernhard	R Olga Cecilia	Ambos os lados	0,061	0,000	12:56	13:03
47	R Fernando Falcao	R Olga Cecilia	R Joana D Arc	Ambos os lados	0,053	0,053	13:03	13:10
48	R Joana D Arc	R Mirauba	R Fernando Falcao	Ambos os lados	0,084	0,084	13:10	13:20
49	R Joana D Arc	R Oreades	R Mirauba	Ambos os lados	0,012	0,000	13:20	13:21
50	R Oreades	R Porto Feliz	R Joana D Arc	Ambos os lados	0,053	0,000	13:21	13:27
51	R Porto Feliz	R Oreades	R Olga Cecilia	Ambos os lados	0,124	0,124	13:27	13:42
52	R Fernando Falcao	R Olga Cecilia	R Joana D Arc	Ambos os lados	0,053	0,000	13:42	13:49
53	R Fernando Falcao	R Joana D Arc	Pc Alexandre Fleming	Ambos os lados	0,062	0,062	13:49	13:56
54	R Fernando Falcao	Pc Alexandre Fleming	R Da Mooca	Ambos os lados	0,030	0,030	13:56	14:00
55	R Da Mooca	R Henrique Gelain	R Fernando Falcao	Ambos os lados	0,070	0,000	14:00	14:08
56	R Henrique Gelain	R Da Mooca	Pc Alexandre Fleming	Ambos os lados	0,042	0,000	14:08	14:13
57	Pc Alexandre Fleming	R Henrique Gelain	R Fernando Falcao	Ambos os lados	0,055	0,055	14:13	14:20
				Total do setor (km):		1,759		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0326** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Vitoantonio Del Vecchio	R Maria Luisa De Pinho	R Juventus	Ambos os lados	0,125	0,125	06:15	06:29
2	R Maria Luisa De Pinho	R Vitoantonio Del Vecchio	Pc Vicente Arienzo	Ambos os lados	0,023	0,023	06:29	06:31
3	R Maria Luisa De Pinho	Pc Vicente Arienzo	R Juventus	Ambos os lados	0,162	0,000	06:31	06:50
4	R Juventus	R Vitoantonio Del Vecchio	R Maria Luisa De Pinho	Ambos os lados	0,131	0,131	06:50	07:05
5	R Juventus	R Prof Elias Vita	R Vitoantonio Del Vecchio	Ambos os lados	0,079	0,079	07:05	07:14
6	R Juventus	R Maria Luisa De Pinho	R Prof Elias Vita	Ambos os lados	0,039	0,000	07:14	07:18
7	R Maria Luisa De Pinho	R Juventus	Pc Vicente Arienzo	Ambos os lados	0,117	0,000	07:18	07:31
8	R Maria Luisa De Pinho	Pc Vicente Arienzo	R Vitoantonio Del Vecchio	Ambos os lados	0,056	0,056	07:31	07:38
9	R Vitoantonio Del Vecchio	R Maria Luisa De Pinho	R Juventus	Ambos os lados	0,125	0,000	07:38	07:52
10	R Juventus	R Prof Elias Vita	R Vitoantonio Del Vecchio	Ambos os lados	0,079	0,000	07:52	08:01
11	R Prof Elias Vita	R Juventus	R Miguel Zuccas	Ambos os lados	0,210	0,210	08:01	08:25
12	R Miguel Zuccas	R Prof Jacob Penteado	R Prof Elias Vita	Ambos os lados	0,160	0,000	08:25	08:43
13	R Prof Jacob Penteado	R Pedro Custodio De Mello	R Miguel Zuccas	Ambos os lados	0,070	0,000	08:43	08:51
14	R Prof Jacob Penteado	R Carlos Venturi	R Pedro Custodio De Mello	Ambos os lados	0,084	0,000	08:51	09:00
15	R Henrique Peres	R Carlos Venturi	R Dilma Rispoli	Ambos os lados	0,156	0,000	09:00	09:18
16	R Dilma Rispoli	R Conego Antonio Lessa	R Henrique Peres	Ambos os lados	0,074	0,000	09:18	09:27
17	R Conego Antonio Lessa	R Dilma Rispoli	R Celso De Azevedo Marque	Ambos os lados	0,075	0,000	09:27	09:35
18	R Celso De Azevedo Marques	R Conego Antonio Lessa	R Juventus	Ambos os lados	0,171	0,171	09:35	09:54
19	R Celso De Azevedo Marques	R Juventus	R Juventus	Ambos os lados	0,028	0,000	09:54	09:58
20	R Celso De Azevedo Marques	R Juventus	R Sem Nome	Ambos os lados	0,025	0,000	09:58	10:00
21	R Celso De Azevedo Marques	R Sem Nome	R Emboacava	Ambos os lados	0,157	0,157	10:00	10:18
22	R Emboacava	R Conde Prates	Tv Emboacava	Ambos os lados	0,181	0,000	10:18	10:39
23	R Conde Prates	R Sem Nome	R Emboacava	Ambos os lados	0,040	0,000	10:39	10:43
24	R Conde Prates	Ac R Conde Prates	R Sem Nome	Ambos os lados	0,094	0,000	10:43	10:54
25	R Conde Prates	R Juventus	Ac R Conde Prates	Ambos os lados	0,035	0,000	10:54	10:58
26	R Juventus	R Conde Prates	Ac R Conde Prates	Ambos os lados	0,045	0,045	10:58	11:03
27	R Juventus	Ac R Conde Prates	R Sem Nome	Ambos os lados	0,081	0,000	12:03	12:13
28	R Juventus	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,027	0,000	12:13	12:16
29	R Sem Nome	R Juventus	R Celso De Azevedo Marque	Ambos os lados	0,010	0,000	12:16	12:17
30	R Celso De Azevedo Marques	R Conego Antonio Lessa	R Juventus	Ambos os lados	0,171	0,000	12:17	12:36
31	R Celso De Azevedo Marques	R Etiopia	R Conego Antonio Lessa	Ambos os lados	0,155	0,155	12:36	12:54
32	R Celso De Azevedo Marques	R Desem Paulo Costa	R Etiopia	Ambos os lados	0,120	0,120	12:54	13:07
33	R Desem Paulo Costa	R Conde Prates	R Celso De Azevedo Marque	Ambos os lados	0,133	0,133	13:07	13:23
34	R Conde Prates	R Desem Paulo Costa	R Etiopia	Ambos os lados	0,121	0,000	13:23	13:36
35	R Etiopia	R Conde Prates	R Celso De Azevedo Marque	Ambos os lados	0,131	0,131	13:36	13:51
36	R Celso De Azevedo Marques	R Desem Paulo Costa	R Etiopia	Ambos os lados	0,120	0,000	13:51	14:05
37	R Celso De Azevedo Marques	Ac R Celso De Azevedo Mar	R Desem Paulo Costa	Ambos os lados	0,129	0,129	14:05	14:20
				Total do setor (km):		1,665		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0327** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Madre De Deus	R Bixira	R Isabel Dias	Ambos os lados	0,234	0,234	06:15	06:45
2	R Madre De Deus	R Tamarataca	R Bixira	Ambos os lados	0,234	0,234	06:45	07:15
3	R Madre De Deus	R Guaimbe	R Tamarataca	Ambos os lados	0,236	0,236	07:15	07:46
4	R Madre De Deus	R Visconde De Inhomerim	R Guaimbe	Ambos os lados	0,377	0,377	07:46	08:35
5	R Madre De Deus	R Curupace	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,252	0,252	08:35	09:08
6	R Madre De Deus	Pc Raphael Cardamone	R Curupace	Ambos os lados	0,311	0,311	09:08	09:48
7	Pc Raphael Cardamone	R Madre De Deus	R Padre Raposo	Ambos os lados	0,016	0,000	09:48	09:50
8	R Padre Raposo	Pc Raphael Cardamone	R Curupace	Ambos os lados	0,382	0,000	09:50	10:40
9	R Padre Raposo	R Curupace	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,249	0,000	10:40	11:12
10	R Padre Raposo	R Visconde De Inhomerim	R Guaimbe	Ambos os lados	0,280	0,000	12:12	12:49
11	R Padre Raposo	R Guaimbe	R Tamarataca	Ambos os lados	0,235	0,000	12:49	13:19
12	R Padre Raposo	R Tamarataca	R Bixira	Ambos os lados	0,232	0,000	13:19	13:49
13	R Bixira	R Padre Raposo	R Madre De Deus	Ambos os lados	0,116	0,116	13:49	14:05
14	R Bixira	R Madre De Deus	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,115	0,115	14:05	14:20
				Total do setor (km):		1,874		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0328** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Pedro Paulucci	R Vitoantonio Del Vecchio	R Vicente Romano	Ambos os lados	0,181	0,181	06:15	06:33
2	R Vicente Romano	R Pedro Custodio De Mello	R Pedro Paulucci	Ambos os lados	0,129	0,000	06:33	06:46
3	R Vicente Romano	R Carlos Venturi	R Pedro Custodio De Mello	Ambos os lados	0,125	0,125	06:46	06:58
4	R Carlos Venturi	R Paulo Bernardi	R Vicente Romano	Ambos os lados	0,037	0,037	06:58	07:02
5	R Carlos Venturi	R Jose Logulo	R Paulo Bernardi	Ambos os lados	0,010	0,000	07:02	07:03
6	R Jose Logulo	R Henrique Peres	R Carlos Venturi	Ambos os lados	0,150	0,000	07:03	07:18
7	R Jose Logulo	Rotatoria	R Henrique Peres	Ambos os lados	0,103	0,103	07:18	07:28
8	Rotatoria	R Conego Antonio Lessa	R Jose Logulo	Ambos os lados	0,009	0,000	07:28	07:29
9	Rotatoria	R Conego Antonio Lessa	R Conego Antonio Lessa	Ambos os lados	0,022	0,000	07:29	07:31
10	R Conego Antonio Lessa	R Silica	Rotatoria	Ambos os lados	0,139	0,139	07:31	07:45
11	R Silica	R Conego Antonio Lessa	R Barao De Monte Santo	Ambos os lados	0,087	0,000	07:45	07:54
12	R Barao De Monte Santo	R Dianopolis	R Silica	Ambos os lados	0,008	0,000	07:54	07:55
13	R Barao De Monte Santo	R Cadiriri	R Dianopolis	Ambos os lados	0,366	0,000	07:55	08:32
14	R Barao De Monte Santo	R Cadiriri	R Cadiriri	Ambos os lados	0,005	0,000	08:32	08:32
15	R Barao De Monte Santo	R Sarapui	R Cadiriri	Ambos os lados	0,204	0,000	08:32	08:53
16	R Joao Antonio De Oliveira	R Sarapui	R Barao De Monte Santo	Ambos os lados	0,012	0,000	08:53	08:54
17	R Joao Antonio De Oliveira	R Francisco Otaviano	R Sarapui	Ambos os lados	0,036	0,000	08:54	08:57
18	R Joao Antonio De Oliveira	R Ezequiel Ramos	R Francisco Otaviano	Ambos os lados	0,139	0,000	08:57	09:11
19	R Joao Antonio De Oliveira	R Visconde De Inhomerim	R Ezequiel Ramos	Ambos os lados	0,136	0,000	09:11	09:25
20	R Visconde De Inhomerim	R Joao Antonio De Oliveira	R Canuto Saraiva	Ambos os lados	0,128	0,000	09:25	09:38
21	R Visconde De Inhomerim	R Canuto Saraiva	R Tabajaras	Ambos os lados	0,122	0,122	09:38	09:50
22	R Visconde De Inhomerim	R Tabajaras	R Came	Ambos os lados	0,146	0,000	09:50	10:05
23	R Visconde De Inhomerim	R Came	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,117	0,117	10:05	10:16
24	Av Paes De Barros	R Visconde De Inhomerim	R Ezequiel Ramos	Ambos os lados	0,144	0,000	10:16	10:31
25	R Ezequiel Ramos	R Came	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,117	0,000	10:31	10:43
26	R Came	R Visconde De Inhomerim	R Ezequiel Ramos	Ambos os lados	0,140	0,140	10:43	10:57
27	R Came	R Curupace	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,252	0,252	10:57	11:22
28	R Curupace	R Tabajaras	R Came	Ambos os lados	0,095	0,095	12:22	12:31
29	R Tabajaras	R Curupace	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,245	0,000	12:31	12:56
30	R Tabajaras	R Visconde De Inhomerim	R Ezequiel Ramos	Ambos os lados	0,136	0,136	12:56	13:10
31	R Tabajaras	R Ezequiel Ramos	R Jumana	Ambos os lados	0,301	0,000	13:10	13:40
32	R Jumana	R Dom Joaquim De Melo	R Tabajaras	Ambos os lados	0,034	0,000	13:40	13:43
33	R Sem Nome	R Dom Joaquim De Melo	R Jumana	Ambos os lados	0,008	0,000	13:43	13:44
34	R Dom Joaquim De Melo	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,010	0,000	13:44	13:45
35	R Dom Joaquim De Melo	R Sem Nome	Ac R Celso De Azevedo Mar	Ambos os lados	0,121	0,000	13:45	13:57
36	R Conego Antonio Lessa	Ac R Celso De Azevedo Mar	R Silica	Ambos os lados	0,222	0,222	13:57	14:20
					Total do setor (km):	1,668		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0329** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Conego Antonio Lessa	Rotatoria	R Dilma Rispoli	Ambos os lados	0,060	0,060	06:15	06:20
2	R Conego Antonio Lessa	R Dilma Rispoli	R Celso De Azevedo Marque	Ambos os lados	0,075	0,075	06:20	06:26
3	R Celso De Azevedo Marques	R Conego Antonio Lessa	R Juventus	Ambos os lados	0,171	0,000	06:26	06:41
4	R Celso De Azevedo Marques	R Juventus	R Juventus	Ambos os lados	0,028	0,000	06:41	06:43
5	R Celso De Azevedo Marques	R Juventus	R Sem Nome	Ambos os lados	0,025	0,000	06:43	06:45
6	R Celso De Azevedo Marques	R Sem Nome	R Emboacava	Ambos os lados	0,157	0,000	06:45	06:59
7	R Emboacava	R Conde Prates	Tv Emboacava	Ambos os lados	0,181	0,181	06:59	07:14
8	R Conde Prates	R Emboacava	R Emboacava	Ambos os lados	0,225	0,225	07:14	07:33
9	R Conde Prates	R Emboacava	R Emboacava	Ambos os lados	0,225	0,000	07:33	07:53
10	R Emboacava	R Sem Nome	R Conde Prates	Ambos os lados	0,040	0,040	07:53	07:56
11	R Sem Nome	R Emboacava	R Conde Prates	Ambos os lados	0,018	0,000	07:56	07:58
12	R Conde Prates	Ac R Conde Prates	R Sem Nome	Ambos os lados	0,094	0,094	07:58	08:06
13	R Conde Prates	R Juventus	Ac R Conde Prates	Ambos os lados	0,035	0,000	08:06	08:09
14	R Conde Prates	Vila Pardeli	R Juventus	Ambos os lados	0,021	0,000	08:09	08:11
15	R Conde Prates	R Guaimbe	Vila Pardeli	Ambos os lados	0,090	0,090	08:11	08:18
16	R Guaimbe	R Came	R Conde Prates	Ambos os lados	0,132	0,000	08:18	08:30
17	R Guaimbe	Av Paes De Barros	R Came	Ambos os lados	0,129	0,000	08:30	08:41
18	Av Paes De Barros	R Guaimbe	Ac R Tamarataca	Ambos os lados	0,097	0,000	08:41	08:49
19	Ac R Tamarataca	Av Paes De Barros	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,135	0,000	08:49	09:00
20	R Tamarataca	R Madre De Deus	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,124	0,124	09:00	09:11
21	R Tamarataca	R Padre Raposo	R Madre De Deus	Ambos os lados	0,116	0,116	09:11	09:21
22	R Tamarataca	Tv Miriam Batucada	R Padre Raposo	Ambos os lados	0,082	0,082	09:21	09:28
23	R Tamarataca	R Dias Leme	Tv Miriam Batucada	Ambos os lados	0,031	0,000	09:28	09:31
24	R Tamarataca	R Do Oratorio	R Dias Leme	Ambos os lados	0,052	0,000	09:31	09:35
25	R Do Oratorio	R Tamarataca	R Dr Francisco Eugenio	Ambos os lados	0,143	0,000	09:35	09:48
26	R Do Oratorio	R Dr Francisco Eugenio	R Bixira	Ambos os lados	0,104	0,000	09:48	09:56
27	R Bixira	R Do Oratorio	R Padre Raposo	Ambos os lados	0,076	0,000	09:56	10:03
28	R Padre Raposo	R Tamarataca	R Bixira	Ambos os lados	0,232	0,232	10:03	10:23
29	R Padre Raposo	R Guaimbe	R Tamarataca	Ambos os lados	0,235	0,235	10:23	10:43
30	R Padre Raposo	R Visconde De Inhomerim	R Guaimbe	Ambos os lados	0,280	0,280	10:43	11:07
31	R Padre Raposo	R Curupace	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,249	0,249	12:07	12:28
32	R Padre Raposo	Pc Raphael Cardamone	R Curupace	Ambos os lados	0,382	0,382	12:28	13:01
33	Pc Raphael Cardamone	R Madre De Deus	R Padre Raposo	Ambos os lados	0,016	0,000	13:01	13:02
34	R Madre De Deus	Av Paes De Barros	Pc Raphael Cardamone	Ambos os lados	0,018	0,000	13:02	13:04
35	Av Paes De Barros	R Padre Raposo	R Madre De Deus	Ambos os lados	0,009	0,000	13:04	13:05
36	R Padre Raposo	Av Paes De Barros	Pc Raphael Cardamone	Ambos os lados	0,023	0,023	13:05	13:07
37	Pc Raphael Cardamone	R Madre De Deus	R Padre Raposo	Ambos os lados	0,016	0,000	13:07	13:08
38	R Madre De Deus	Pc Raphael Cardamone	R Curupace	Ambos os lados	0,311	0,000	13:08	13:35
39	R Madre De Deus	R Curupace	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,252	0,000	13:35	13:56
40	R Visconde De Inhomerim	R Madre De Deus	R Padre Raposo	Ambos os lados	0,119	0,119	13:56	14:07
41	R Visconde De Inhomerim	R Padre Raposo	R Dias Leme	Ambos os lados	0,152	0,152	14:07	14:20
				Total do setor (km):		2,759		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0330** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Tabajaras	R Curupace	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,245	0,245	06:15	06:34
2	R Curupace	R Arariboia	R Tabajaras	Ambos os lados	0,086	0,086	06:34	06:40
3	R Curupace	R Canuto Saraiva	R Arariboia	Ambos os lados	0,037	0,000	06:40	06:43
4	R Canuto Saraiva	R Curupace	R Arariboia	Ambos os lados	0,107	0,000	06:43	06:51
5	R Canuto Saraiva	R Arariboia	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,141	0,000	06:51	07:02
6	R Visconde De Inhomerim	R Canuto Saraiva	R Tabajaras	Ambos os lados	0,122	0,000	07:02	07:12
7	R Visconde De Inhomerim	R Tabajaras	R Came	Ambos os lados	0,146	0,000	07:12	07:23
8	R Visconde De Inhomerim	R Came	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,117	0,000	07:23	07:32
9	R Visconde De Inhomerim	Av Paes De Barros	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,016	0,000	07:32	07:33
10	R Visconde De Inhomerim	Av Paes De Barros	R Madre De Deus	Ambos os lados	0,128	0,000	07:33	07:43
11	R Visconde De Inhomerim	R Madre De Deus	R Padre Raposo	Ambos os lados	0,119	0,000	07:43	07:53
12	R Visconde De Inhomerim	R Padre Raposo	R Dias Leme	Ambos os lados	0,152	0,152	07:53	08:04
13	R Visconde De Inhomerim	R Dias Leme	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,130	0,130	08:04	08:15
14	R Do Oratorio	R Bastos Barreto	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,055	0,000	08:15	08:19
15	R Do Oratorio	R Pires De Campos	R Bastos Barreto	Ambos os lados	0,062	0,062	08:19	08:24
16	R Do Oratorio	R Prof Joao Roberto Soares	R Pires De Campos	Ambos os lados	0,066	0,000	08:24	08:29
17	R Do Oratorio	R Padre Savino Agazzi	R Prof Joao Roberto Soares	Ambos os lados	0,055	0,000	08:29	08:33
18	R Do Oratorio	Ac R Cuiaba	R Padre Savino Agazzi	Ambos os lados	0,123	0,123	08:33	08:43
19	Ac R Cuiaba	R Do Oratorio	R Cuiaba	Ambos os lados	0,033	0,000	08:43	08:45
20	R Cuiaba	Ac R Cuiaba	R Antunes Maciel	Ambos os lados	0,051	0,000	08:45	08:49
21	R Cuiaba	R Antunes Maciel	R Padre Savino Agazzi	Ambos os lados	0,047	0,000	08:49	08:53
22	R Cuiaba	R Padre Savino Agazzi	R Prof Joao Roberto Soares	Ambos os lados	0,050	0,000	08:53	08:57
23	R Prof Joao Roberto Soares Li	R Cuiaba	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,081	0,000	08:57	09:03
24	R Do Oratorio	R Prof Joao Roberto Soares	R Pires De Campos	Ambos os lados	0,066	0,000	09:03	09:08
25	R Do Oratorio	R Pires De Campos	R Bastos Barreto	Ambos os lados	0,062	0,000	09:08	09:13
26	R Do Oratorio	R Bastos Barreto	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,055	0,000	09:13	09:17
27	R Do Oratorio	R Visconde De Inhomerim	R Lemos Torres	Ambos os lados	0,058	0,058	09:17	09:22
28	R Do Oratorio	R Lemos Torres	R Guaimbe	Ambos os lados	0,016	0,000	09:22	09:23
29	R Do Oratorio	R Guaimbe	R Leme Da Silva	Ambos os lados	0,046	0,046	09:23	09:26
30	R Do Oratorio	R Leme Da Silva	R Lituania	Ambos os lados	0,049	0,000	09:26	09:30
31	R Do Oratorio	R Lituania	Ac R Do Oratorio	Ambos os lados	0,017	0,000	09:30	09:32
32	R Do Oratorio	Ac R Do Oratorio	Ac R Lituania	Ambos os lados	0,015	0,000	09:32	09:33
33	Ac R Lituania	R Lituania	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,026	0,000	09:33	09:35
34	R Lituania	Ac R Lituania	R Pascoal Moreira	Ambos os lados	0,107	0,000	09:35	09:43
35	R Lituania	R Pascoal Moreira	R Dr Francisco Eugenio	Ambos os lados	0,121	0,000	09:43	09:52
36	R Dr Francisco Eugenio	R Do Oratorio	R Lituania	Ambos os lados	0,127	0,000	09:52	10:02
37	R Do Oratorio	R Tamarataca	R Dr Francisco Eugenio	Ambos os lados	0,143	0,143	10:02	10:13
38	R Do Oratorio	Ac R Lituania	R Tamarataca	Ambos os lados	0,130	0,130	10:13	10:24
39	R Do Oratorio	Ac R Do Oratorio	Ac R Lituania	Ambos os lados	0,015	0,000	10:24	10:25
40	R Do Oratorio	R Lituania	Ac R Do Oratorio	Ambos os lados	0,017	0,000	10:25	10:26
41	R Do Oratorio	R Leme Da Silva	R Lituania	Ambos os lados	0,049	0,000	10:26	10:30
42	R Do Oratorio	R Guaimbe	R Leme Da Silva	Ambos os lados	0,046	0,000	10:30	10:33
43	R Guaimbe	R Do Oratorio	R Dias Leme	Ambos os lados	0,123	0,123	10:33	10:43
44	R Guaimbe	R Dias Leme	R Padre Raposo	Ambos os lados	0,136	0,136	10:43	10:54
45	R Guaimbe	R Padre Raposo	R Madre De Deus	Ambos os lados	0,115	0,115	10:54	11:02
46	R Madre De Deus	R Guaimbe	R Tamarataca	Ambos os lados	0,236	0,000	12:02	12:21
47	R Tamarataca	R Padre Raposo	R Madre De Deus	Ambos os lados	0,116	0,000	12:21	12:30
48	R Tamarataca	Tv Miriam Batucada	R Padre Raposo	Ambos os lados	0,082	0,000	12:30	12:36
49	R Tamarataca	R Dias Leme	Tv Miriam Batucada	Ambos os lados	0,031	0,000	12:36	12:39
50	R Dias Leme	R Guaimbe	R Tamarataca	Ambos os lados	0,236	0,236	12:39	12:57
51	R Dias Leme	R Visconde De Inhomerim	R Guaimbe	Ambos os lados	0,170	0,170	12:57	13:10
52	R Dias Leme	R Curupace	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,262	0,262	13:10	13:31
53	R Curupace	R Padre Raposo	R Dias Leme	Ambos os lados	0,116	0,116	13:31	13:40
54	R Curupace	R Sem Nome	R Padre Raposo	Ambos os lados	0,065	0,000	13:40	13:45
55	R Curupace	R Madre De Deus	R Sem Nome	Ambos os lados	0,060	0,000	13:45	13:49
56	R Curupace	Av Paes De Barros	R Madre De Deus	Ambos os lados	0,128	0,128	13:49	13:59
57	R Curupace	Av Paes De Barros	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,011	0,000	13:59	14:00
58	R Curupace	R Guia Lopes	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,086	0,000	14:00	14:07
59	R Guia Lopes	Av Paes De Barros	R Curupace	Ambos os lados	0,164	0,164	14:07	14:20
					Total do setor (km):	2,625		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0331** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Do Oratorio	R Sem Nome	R Enta	Ambos os lados	0,009	0,009	06:15	06:16
2	R Do Oratorio	R Dr Jose Higino	R Sem Nome	Ambos os lados	0,234	0,000	06:16	06:48
3	R Dr Jose Higino	R Do Oratorio	R Darnilo Martins Pereira	Ambos os lados	0,087	0,000	06:48	07:00
4	R Dr Jose Higino	R Darnilo Martins Pereira	R Ibitinga	Ambos os lados	0,031	0,000	07:00	07:04
5	R Dr Jose Higino	R Ibitinga	Pc Cajobi	Ambos os lados	0,122	0,000	07:04	07:20
6	R Dr Jose Higino	Pc Cajobi	R Antonio Silvinho Suannes	Ambos os lados	0,064	0,000	07:20	07:29
7	R Dr Jose Higino	R Antonio Silvinho Suannes	R Camenas	Ambos os lados	0,011	0,000	07:29	07:31
8	R Dr Jose Higino	R Camenas	R Boris Meiches	Ambos os lados	0,155	0,000	07:31	07:52
9	R Dr Jose Higino	R Boris Meiches	R Dr Augusto Galvao Vaz C	Ambos os lados	0,102	0,000	07:52	08:06
10	R Dr Jose Higino	R Dr Augusto Galvao Vaz C	Pc Tristao Da Cunha	Ambos os lados	0,047	0,000	08:06	08:12
11	Pc Tristao Da Cunha	R Dr Jose Higino	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,053	0,053	08:12	08:19
12	R Corumbaiba	R Dr Jose Higino	Pc Tristao Da Cunha	Ambos os lados	0,066	0,066	08:19	08:28
13	R Dr Jose Higino	Pc Tristao Da Cunha	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,071	0,000	08:28	08:38
14	Pc Tristao Da Cunha	R Dr Jose Higino	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,053	0,000	08:38	08:45
15	R Corumbaiba	Pc Tristao Da Cunha	R Jaime Ribeiro Passos	Ambos os lados	0,042	0,000	08:45	08:51
16	R Jaime Ribeiro Passos	R Corumbaiba	Tv Particular Patio Do Colegi	Ambos os lados	0,039	0,039	08:51	08:56
17	R Jaime Ribeiro Passos	Tv Particular Patio Do Colegi	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,071	0,071	08:56	09:06
18	R Jaime Ribeiro Passos	Tv Particular Patio Do Colegi	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,071	0,000	09:06	09:16
19	R Jaime Ribeiro Passos	R Corumbaiba	Tv Particular Patio Do Colegi	Ambos os lados	0,039	0,000	09:16	09:21
20	R Corumbaiba	R Jaime Ribeiro Passos	R Sao Pomponio	Ambos os lados	0,054	0,000	09:21	09:29
21	R Sao Pomponio	R Corumbaiba	R Sem Nome	Ambos os lados	0,176	0,000	09:29	09:53
22	R Sem Nome	R Sao Pomponio	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,092	0,000	09:53	10:05
23	R Corumbaiba	R Sem Nome	R Farol Paulistano	Ambos os lados	0,027	0,000	10:05	10:09
24	R Farol Paulistano	R Silva Coutinho	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,201	0,000	10:09	10:36
25	R Silva Coutinho	R Guaru	R Farol Paulistano	Ambos os lados	0,077	0,000	10:36	10:47
26	R Silva Coutinho	R Martins Carrilho	R Guaru	Ambos os lados	0,006	0,000	10:47	10:48
27	R Martins Carrilho	R Silva Coutinho	R Barra Negra	Ambos os lados	0,070	0,000	10:48	10:57
28	R Barra Negra	R Martins Carrilho	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,132	0,132	10:57	11:15
29	R Barra Negra	R Martins Carrilho	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,132	0,000	12:15	12:33
30	R Martins Carrilho	R Barra Negra	R Clemente Bonifacio	Ambos os lados	0,035	0,000	12:33	12:38
31	R Clemente Bonifacio	R Lucio Cardoso	R Martins Carrilho	Ambos os lados	0,062	0,000	12:38	12:46
32	R Clemente Bonifacio	R Do Oratorio	R Lucio Cardoso	Ambos os lados	0,132	0,000	12:46	13:04
33	R Do Oratorio	R Enta	R Clemente Bonifacio	Ambos os lados	0,071	0,000	13:04	13:14
34	R Enta	R Do Oratorio	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,480	0,480	13:14	14:20
				Total do setor (km):		0,851		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0332** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Da Mooca	R Tobias Barreto	R Pires De Campos	Ambos os lados	0,057	0,057	06:15	06:25
2	R Tobias Barreto	R Da Mooca	R Dos Campineiros	Ambos os lados	0,120	0,120	06:25	06:46
3	R Tobias Barreto	R Dos Campineiros	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,131	0,131	06:46	07:09
4	R Tobias Barreto	R Dos Trilhos	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,159	0,159	07:09	07:38
5	R Tobias Barreto	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,010	0,000	07:38	07:40
6	R Tobias Barreto	Av Cassandoca	R Sapucaia	Ambos os lados	0,115	0,115	07:40	08:00
7	R Tobias Barreto	R Sapucaia	R Souza Leao	Ambos os lados	0,067	0,067	08:00	08:12
8	R Souza Leao	R Tobias Barreto	R Rodrigo Alvares	Ambos os lados	0,094	0,000	08:12	08:29
9	R Rodrigo Alvares	R Sapucaia	R Souza Leao	Ambos os lados	0,064	0,000	08:29	08:40
10	R Sapucaia	R Rodrigo Alvares	R Cipo Da Mata	Ambos os lados	0,033	0,000	08:40	08:46
11	R Cipo Da Mata	R Sapucaia	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,090	0,090	08:46	09:02
12	Av Cassandoca	R Tobias Barreto	R Cipo Da Mata	Ambos os lados	0,045	0,000	09:02	09:10
13	R Tobias Barreto	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,010	0,000	09:10	09:12
14	Av Cassandoca	R Tobias Barreto	R Joao Pires	Ambos os lados	0,063	0,000	09:12	09:23
15	Av Cassandoca	R Joao Pires	R Joao Da Costa	Ambos os lados	0,059	0,000	09:23	09:34
16	Av Cassandoca	R Joao Da Costa	R Roberto Lessa	Ambos os lados	0,058	0,000	09:34	09:44
17	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Adolfo Bergamini	Ambos os lados	0,059	0,000	09:44	09:54
18	Av Cassandoca	R Adolfo Bergamini	R Dos Passaros	Ambos os lados	0,059	0,000	09:54	10:05
19	Av Cassandoca	R Dos Passaros	R Itaqueri	Ambos os lados	0,074	0,000	10:05	10:18
20	R Itaqueri	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,006	0,000	10:18	10:19
21	R Itaqueri	Av Cassandoca	R Benjamin Reis	Ambos os lados	0,103	0,000	10:19	10:38
22	R Itaqueri	R Benjamin Reis	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,009	0,000	10:38	10:39
23	R Dos Trilhos	R Dos Passaros	R Itaqueri	Ambos os lados	0,074	0,074	10:39	10:52
24	R Dos Trilhos	R Adolfo Bergamini	R Dos Passaros	Ambos os lados	0,073	0,073	10:52	11:05
25	R Dos Trilhos	R Roberto Lessa	R Adolfo Bergamini	Ambos os lados	0,059	0,059	12:05	12:16
26	R Dos Trilhos	R Joao Da Costa	R Roberto Lessa	Ambos os lados	0,058	0,058	12:16	12:26
27	R Dos Trilhos	R Joao Pires	R Joao Da Costa	Ambos os lados	0,060	0,060	12:26	12:37
28	R Dos Trilhos	R Tobias Barreto	R Joao Pires	Ambos os lados	0,062	0,062	12:37	12:48
29	R Dos Trilhos	R Donatarios	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,124	0,124	12:48	13:10
30	R Donatarios	R Dos Trilhos	Ve Dos Donatarios	Ambos os lados	0,083	0,000	13:10	13:25
31	R Donatarios	Ve Dos Donatarios	R Dos Campineiros	Ambos os lados	0,055	0,000	13:25	13:35
32	R Dos Campineiros	R Donatarios	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,124	0,000	13:35	13:57
33	R Dos Campineiros	R Tobias Barreto	R Olivio D Assuncao Pereira	Ambos os lados	0,128	0,128	13:57	14:20
					Total do setor (km):	1,376		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0333** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Itaqueri	R Rodrigo Franco De Andrad	R Da Mooca	Ambos os lados	0,063	0,063	06:15	06:24
2	R Itaqueri	R Decio Abramo	R Rodrigo Franco De Andrad	Ambos os lados	0,008	0,000	06:24	06:25
3	R Itaqueri	R Dos Campineiros	R Decio Abramo	Ambos os lados	0,059	0,059	06:25	06:34
4	R Itaqueri	R Dos Trilhos	R Dos Campineiros	Ambos os lados	0,067	0,067	06:34	06:44
5	R Itaqueri	R Benjamin Reis	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,009	0,000	06:44	06:45
6	R Itaqueri	Av Cassandoca	R Benjamin Reis	Ambos os lados	0,103	0,103	06:45	07:00
7	R Itaqueri	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,006	0,000	07:00	07:01
8	R Itaqueri	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,003	0,000	07:01	07:02
9	R Itaqueri	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,008	0,000	07:02	07:03
10	R Itaqueri	R Guerino Raso	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,036	0,036	07:03	07:08
11	R Guerino Raso	R Itaqueri	Pc Prof Osorio De Almeida	Ambos os lados	0,221	0,221	07:08	07:41
12	Pc Prof Osorio De Almeida	R Analandia	R Guerino Raso	Ambos os lados	0,030	0,000	07:41	07:46
13	R Analandia	R Arabuta	Pc Prof Osorio De Almeida	Ambos os lados	0,033	0,000	07:46	07:50
14	R Analandia	R Com Alfaia	R Arabuta	Ambos os lados	0,091	0,000	07:50	08:04
15	R Analandia	R Itaqueri	R Com Alfaia	Ambos os lados	0,081	0,081	08:04	08:16
16	R Itaqueri	R Orozimbo Maia	R Analandia	Ambos os lados	0,031	0,000	08:16	08:21
17	R Itaqueri	R Vladimir Jorge	R Orozimbo Maia	Ambos os lados	0,080	0,000	08:21	08:32
18	R Itaqueri	R Gaspar Afonso	R Vladimir Jorge	Ambos os lados	0,084	0,084	08:32	08:45
19	R Itaqueri	R Cha De Frade	R Gaspar Afonso	Ambos os lados	0,011	0,000	08:45	08:46
20	R Itaqueri	R Joao De Canha	R Cha De Frade	Ambos os lados	0,054	0,054	08:46	08:54
21	R Itaqueri	R Guacui	R Joao De Canha	Ambos os lados	0,032	0,000	08:54	08:59
22	R Guacui	R Santa Albertina	R Itaqueri	Ambos os lados	0,071	0,071	08:59	09:10
23	R Guacui	R Francisco Da Costa	R Santa Albertina	Ambos os lados	0,072	0,000	09:10	09:21
24	R Francisco Da Costa	R Siqueira Bueno	R Guacui	Ambos os lados	0,080	0,000	09:21	09:32
25	R Siqueira Bueno	R Francisco Da Costa	R Sem Nome	Ambos os lados	0,037	0,000	09:32	09:38
26	R Siqueira Bueno	R Sem Nome	R Santa Albertina	Ambos os lados	0,040	0,000	09:38	09:44
27	R Siqueira Bueno	R Santa Albertina	R Itaqueri	Ambos os lados	0,070	0,000	09:44	09:54
28	R Itaqueri	R Siqueira Bueno	R Joao Marmore	Ambos os lados	0,072	0,072	09:54	10:05
29	R Itaqueri	R Joao Marmore	R Guacui	Ambos os lados	0,009	0,000	10:05	10:06
30	R Itaqueri	R Guacui	R Joao De Canha	Ambos os lados	0,032	0,000	10:06	10:11
31	R Itaqueri	R Joao De Canha	R Cha De Frade	Ambos os lados	0,054	0,000	10:11	10:19
32	R Itaqueri	R Cha De Frade	R Gaspar Afonso	Ambos os lados	0,011	0,000	10:19	10:21
33	R Itaqueri	R Gaspar Afonso	R Vladimir Jorge	Ambos os lados	0,084	0,000	10:21	10:33
34	R Itaqueri	R Vladimir Jorge	R Orozimbo Maia	Ambos os lados	0,080	0,000	10:33	10:45
35	R Itaqueri	R Orozimbo Maia	R Analandia	Ambos os lados	0,031	0,000	10:45	10:50
36	R Itaqueri	R Analandia	R Sapucaia	Ambos os lados	0,039	0,039	10:50	10:55
37	R Itaqueri	R Sapucaia	R Guerino Raso	Ambos os lados	0,044	0,044	10:55	11:02
38	R Itaqueri	R Guerino Raso	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,036	0,000	12:02	12:07
39	R Itaqueri	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,008	0,000	12:07	12:08
40	R Itaqueri	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,003	0,000	12:08	12:09
41	R Itaqueri	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,006	0,000	12:09	12:10
42	R Itaqueri	Av Cassandoca	R Benjamin Reis	Ambos os lados	0,103	0,000	12:10	12:25
43	R Benjamin Reis	R Itaqueri	R I	Ambos os lados	0,074	0,000	12:25	12:36
44	R Benjamin Reis	R I	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,105	0,105	12:36	12:52
45	Av Cassandoca	R Benjamin Reis	R Itaiuba	Ambos os lados	0,060	0,000	12:52	13:01
46	R Itaiuba	R Decio Abramo	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,058	0,000	13:01	13:09
47	R Decio Abramo	R J	R Itaiuba	Ambos os lados	0,124	0,000	13:09	13:28
48	R Decio Abramo	R I	R J	Ambos os lados	0,006	0,000	13:28	13:29
49	R Decio Abramo	R H	R I	Ambos os lados	0,116	0,000	13:29	13:46
50	R Decio Abramo	R H	R Itaqueri	Ambos os lados	0,056	0,000	13:46	13:54
51	R Itaqueri	R Decio Abramo	R Rodrigo Franco De Andrad	Ambos os lados	0,008	0,000	13:54	13:55
52	R Itaqueri	R Rodrigo Franco De Andrad	R Da Mooca	Ambos os lados	0,063	0,000	13:55	14:05
53	R Da Mooca	R Leme Da Silva	R Itaqueri	Ambos os lados	0,101	0,101	14:05	14:20
					Total do setor (km):	1,198		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0334** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Do Oratorio	R Dos Capitaes Mores	R Cuiaba	Ambos os lados	0,041	0,041	06:15	06:18
2	R Dos Capitaes Mores	R Marques De Valenca	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,107	0,107	06:18	06:28
3	R Marques De Valenca	R Dos Capitaes Mores	R Antunes Maciel	Ambos os lados	0,158	0,158	06:28	06:43
4	R Antunes Maciel	R Marques De Valenca	R Cuiaba	Ambos os lados	0,109	0,000	06:43	06:53
5	R Cuiaba	Ac R Cuiaba	R Antunes Maciel	Ambos os lados	0,051	0,000	06:53	06:58
6	R Cuiaba	Ac R Do Oratorio	Ac R Cuiaba	Ambos os lados	0,024	0,024	06:58	07:01
7	R Cuiaba	R Do Oratorio	Ac R Do Oratorio	Ambos os lados	0,040	0,000	07:01	07:04
8	R Do Oratorio	R Dos Capitaes Mores	R Cuiaba	Ambos os lados	0,041	0,000	07:04	07:08
9	R Dos Capitaes Mores	R Marques De Valenca	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,107	0,000	07:08	07:18
10	R Dos Capitaes Mores	R Da Mooca	R Marques De Valenca	Ambos os lados	0,107	0,107	07:18	07:28
11	R Dos Capitaes Mores	R Dos Campineiros	R Da Mooca	Ambos os lados	0,104	0,104	07:28	07:38
12	R Dos Campineiros	R Dos Capitaes Generais	R Dos Capitaes Mores	Ambos os lados	0,110	0,110	07:38	07:48
13	R Dos Campineiros	R Juvenal Parada	R Dos Capitaes Generais	Ambos os lados	0,116	0,116	07:48	07:59
14	R Dos Campineiros	R Clark	R Juvenal Parada	Ambos os lados	0,132	0,000	07:59	08:12
15	R Clark	R Dos Trilhos	R Dos Campineiros	Ambos os lados	0,123	0,000	08:12	08:23
16	R Dos Trilhos	R Clark	R Marcial	Ambos os lados	0,016	0,000	08:23	08:25
17	R Dos Trilhos	R Marcial	R Juvenal Parada	Ambos os lados	0,117	0,000	08:25	08:36
18	R Dos Trilhos	R Juvenal Parada	R Dos Capitaes Generais	Ambos os lados	0,161	0,000	08:36	08:51
19	R Dos Trilhos	R Dos Capitaes Generais	R Sem Nome	Ambos os lados	0,057	0,000	08:51	08:56
20	R Dos Trilhos	R Sem Nome	R Dos Capitaes Mores	Ambos os lados	0,055	0,000	08:56	09:02
21	R Dos Capitaes Mores	R Dos Trilhos	R Bernardo Francisco	Ambos os lados	0,091	0,091	09:02	09:10
22	R Dos Capitaes Mores	R Bernardo Francisco	R Dos Campineiros	Ambos os lados	0,063	0,063	09:10	09:16
23	R Dos Campineiros	R Dos Capitaes Mores	R Donatarios	Ambos os lados	0,119	0,119	09:16	09:27
24	R Dos Campineiros	R Donatarios	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,124	0,124	09:27	09:39
25	R Dos Campineiros	R Tobias Barreto	R Olivio D Assuncao Pereira	Ambos os lados	0,128	0,128	09:39	09:51
26	R Dos Campineiros	R Olivio D Assuncao Pereira	Vila Renata	Ambos os lados	0,158	0,158	09:51	10:06
27	R Dos Campineiros	Vila Renata	R Itaqueri	Ambos os lados	0,091	0,091	10:06	10:14
28	R Itaqueri	R Dos Campineiros	R Decio Abramo	Ambos os lados	0,059	0,000	10:14	10:20
29	R Itaqueri	R Decio Abramo	R Rodrigo Franco De Andrad	Ambos os lados	0,008	0,000	10:20	10:21
30	R Itaqueri	R Rodrigo Franco De Andrad	R Da Mooca	Ambos os lados	0,063	0,000	10:21	10:27
31	R Da Mooca	R Leme Da Silva	R Itaqueri	Ambos os lados	0,101	0,000	10:27	10:36
32	R Da Mooca	R Olivio D Assuncao Pereira	R Leme Da Silva	Ambos os lados	0,145	0,000	10:36	10:50
33	R Olivio D Assuncao Pereira	R Da Mooca	R Dos Campineiros	Ambos os lados	0,123	0,123	10:50	11:01
34	R Dos Campineiros	R Tobias Barreto	R Olivio D Assuncao Pereira	Ambos os lados	0,128	0,000	12:01	12:13
35	R Dos Campineiros	R Donatarios	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,124	0,000	12:13	12:25
36	R Donatarios	R Dos Campineiros	R Da Mooca	Ambos os lados	0,119	0,119	12:25	12:36
37	R Da Mooca	R Dos Capitaes Mores	R Donatarios	Ambos os lados	0,117	0,117	12:36	12:47
38	R Da Mooca	R Domingos De Oliveira	R Dos Capitaes Mores	Ambos os lados	0,099	0,099	12:47	12:56
39	R Da Mooca	R Juvenal Parada	R Domingos De Oliveira	Ambos os lados	0,092	0,000	12:56	13:05
40	R Da Mooca	Ac R Do Oratorio	R Juvenal Parada	Ambos os lados	0,296	0,296	13:05	13:33
41	Ac R Do Oratorio	R Da Mooca	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,022	0,000	13:33	13:35
42	R Do Oratorio	Ac R Do Oratorio	R Sem Nome	Ambos os lados	0,283	0,283	13:35	14:02
43	R Do Oratorio	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,054	0,000	14:02	14:07
44	R Do Oratorio	R Sem Nome	R Juvenal Parada	Ambos os lados	0,011	0,000	14:07	14:08
45	R Do Oratorio	R Juvenal Parada	R Domingos De Oliveira	Ambos os lados	0,064	0,000	14:08	14:14
46	R Do Oratorio	R Domingos De Oliveira	R Dos Capitaes Mores	Ambos os lados	0,062	0,062	14:14	14:20
					Total do setor (km):	2,639		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0335** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Do Oratorio	R Jose Verissimo	R Barretos	Ambos os lados	0,154	0,154	06:15	06:31
2	R Barretos	R Campo Largo	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,113	0,113	06:31	06:44
3	R Campo Largo	R Barretos	R Teresina	Ambos os lados	0,213	0,213	06:44	07:07
4	R Campo Largo	R Teresina	R Natal	Ambos os lados	0,117	0,000	07:07	07:20
5	R Natal	R Campo Largo	R Dr Jose Higino	Ambos os lados	0,144	0,000	07:20	07:36
6	R Do Oratorio	R Santo Hipolito	R Dr Jose Higino	Ambos os lados	0,057	0,000	07:36	07:42
7	R Do Oratorio	R Sem Nome	R Santo Hipolito	Ambos os lados	0,053	0,000	07:42	07:48
8	R Do Oratorio	R Criciumal	R Sem Nome	Ambos os lados	0,040	0,000	07:48	07:53
9	R Do Oratorio	R Sem Nome	R Criciumal	Ambos os lados	0,038	0,000	07:53	07:57
10	R Do Oratorio	R Canima	R Sem Nome	Ambos os lados	0,143	0,143	07:57	08:13
11	R Do Oratorio	R Barretos	R Canima	Ambos os lados	0,013	0,000	08:13	08:14
12	R Barretos	R Campo Largo	R Do Oratorio	Ambos os lados	0,113	0,000	08:14	08:26
13	R Barretos	R Prof Oliveira Fausto	R Campo Largo	Ambos os lados	0,017	0,017	08:26	08:28
14	R Barretos	Pc Laurentino Goncalves Bu	R Prof Oliveira Fausto	Ambos os lados	0,026	0,000	08:28	08:31
15	R Barretos	R Sem Nome	Pc Laurentino Goncalves Bu	Ambos os lados	0,021	0,000	08:31	08:34
16	R Barretos	R Leopoldo Froes	R Sem Nome	Ambos os lados	0,067	0,067	08:34	08:41
17	R Barretos	Pc Americo Ventura	R Leopoldo Froes	Ambos os lados	0,037	0,037	08:41	08:45
18	R Barretos	R Manaus	Pc Americo Ventura	Ambos os lados	0,077	0,077	08:45	08:53
19	R Manaus	R Barretos	R Florianopolis	Ambos os lados	0,133	0,133	08:53	09:08
20	R Florianopolis	R Manaus	R Cafesopolis	Ambos os lados	0,177	0,000	09:08	09:27
21	R Cafesopolis	R Florianopolis	R Barretos	Ambos os lados	0,131	0,131	09:27	09:42
22	R Barretos	R Sem Nome	Pc Laurentino Goncalves Bu	Ambos os lados	0,021	0,000	09:42	09:44
23	R Barretos	R Leopoldo Froes	R Sem Nome	Ambos os lados	0,067	0,000	09:44	09:52
24	R Leopoldo Froes	Pc Americo Ventura	R Barretos	Ambos os lados	0,037	0,037	09:52	09:56
25	Pc Americo Ventura	R Leopoldo Froes	R Barretos	Ambos os lados	0,033	0,000	09:56	09:59
26	R Barretos	R Manaus	Pc Americo Ventura	Ambos os lados	0,077	0,000	09:59	10:08
27	R Barretos	R Sem Nome	R Manaus	Ambos os lados	0,121	0,121	10:08	10:21
28	R Barretos	R Porto Alegre	R Sem Nome	Ambos os lados	0,106	0,106	10:21	10:33
29	R Porto Alegre	R Barretos	Tv Armando Ramacciato	Ambos os lados	0,052	0,052	10:33	10:38
30	R Porto Alegre	Tv Armando Ramacciato	R Florianopolis	Ambos os lados	0,050	0,000	10:38	10:44
31	R Porto Alegre	Tv Armando Ramacciato	R Florianopolis	Ambos os lados	0,050	0,000	10:44	10:49
32	R Porto Alegre	R Barretos	Tv Armando Ramacciato	Ambos os lados	0,052	0,000	10:49	10:55
33	R Barretos	R Cuiaba	R Porto Alegre	Ambos os lados	0,011	0,000	10:55	10:56
34	R Barretos	R Da Mooca	R Cuiaba	Ambos os lados	0,231	0,231	10:56	11:22
35	R Do Acre	R Da Mooca	R Pereira Jacome	Ambos os lados	0,022	0,000	12:22	12:24
36	R Pereira Jacome	Pc Andre Maciel	R Do Acre	Ambos os lados	0,005	0,000	12:24	12:25
37	R Pereira Jacome	R Dois Corregos	Pc Andre Maciel	Ambos os lados	0,031	0,000	12:25	12:28
38	R Pereira Jacome	Pc Pinheiro Raposo	R Dois Corregos	Ambos os lados	0,169	0,169	12:28	12:47
39	Pc Pinheiro Raposo	R Pereira Jacome	R Major Basilio	Ambos os lados	0,046	0,046	12:47	12:52
40	R Major Basilio	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Dois Corregos	Ambos os lados	0,173	0,000	12:52	13:11
41	R Dois Corregos	R Pereira Jacome	R Major Basilio	Ambos os lados	0,313	0,313	13:11	13:45
42	R Pereira Jacome	Pc Pinheiro Raposo	R Dois Corregos	Ambos os lados	0,169	0,000	13:45	14:04
43	Pc Pinheiro Raposo	R Pereira Jacome	R Major Basilio	Ambos os lados	0,046	0,000	14:04	14:09
44	R Major Basilio	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Dr Joao Inacio Teixeira	Ambos os lados	0,010	0,000	14:09	14:10
45	R Major Basilio	Pc Pinheiro Raposo	R Dr Joao Inacio Teixeira	Ambos os lados	0,046	0,000	14:10	14:15
46	Pc Pinheiro Raposo	R Major Basilio	R Pereira Jacome	Ambos os lados	0,040	0,040	14:15	14:20
						Total do setor (km):		2,199

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0336** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Dos Trilhos	R Taquari	Pc Maria Candida Freitas De	Ambos os lados	0,108	0,108	06:15	06:31
2	R Dos Trilhos	Pc Maria Candida Freitas De	R Bresser	Ambos os lados	0,045	0,000	06:31	06:39
3	R Dos Trilhos	R Bresser	R Clark	Ambos os lados	0,039	0,000	06:39	06:45
4	R Dos Trilhos	R Clark	R Marcial	Ambos os lados	0,016	0,000	06:45	06:47
5	R Dos Trilhos	R Marcial	R Juvenal Parada	Ambos os lados	0,117	0,000	06:47	07:06
6	R Dos Trilhos	R Juvenal Parada	R Dos Capitaes Generais	Ambos os lados	0,161	0,000	07:06	07:31
7	R Dos Trilhos	R Dos Capitaes Generais	R Sem Nome	Ambos os lados	0,057	0,057	07:31	07:40
8	R Dos Trilhos	R Sem Nome	R Dos Capitaes Mores	Ambos os lados	0,057	0,057	07:40	07:49
9	R Dos Trilhos	R Dos Capitaes Mores	R Padre Benedito Maria Car	Ambos os lados	0,036	0,000	07:49	07:54
10	R Dos Trilhos	R Padre Benedito Maria Car	Pc Dos Industriarios	Ambos os lados	0,059	0,000	07:54	08:04
11	R Dos Trilhos	R Sem Nome	R Donatarios	Ambos os lados	0,023	0,000	08:04	08:07
12	R Donatarios	R Dos Trilhos	Ve Dos Donatarios	Ambos os lados	0,083	0,000	08:07	08:20
13	R Donatarios	Ve Dos Donatarios	R Dos Campineiros	Ambos os lados	0,055	0,000	08:20	08:29
14	R Dos Campineiros	R Dos Capitaes Mores	R Donatarios	Ambos os lados	0,119	0,000	08:29	08:48
15	R Dos Campineiros	R Dos Capitaes Generais	R Dos Capitaes Mores	Ambos os lados	0,110	0,000	08:48	09:05
16	R Dos Capitaes Generais	R Dos Trilhos	R Dos Campineiros	Ambos os lados	0,139	0,139	09:05	09:27
17	R Dos Trilhos	R Dos Capitaes Generais	R Sem Nome	Ambos os lados	0,057	0,000	09:27	09:36
18	R Dos Trilhos	R Sem Nome	R Dos Capitaes Mores	Ambos os lados	0,055	0,000	09:36	09:45
19	R Dos Trilhos	R Dos Capitaes Mores	Ac R Padre Benedito Maria	Ambos os lados	0,023	0,023	09:45	09:48
20	Ac R Padre Benedito Maria Car	R Dos Trilhos	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,014	0,014	09:48	09:50
21	R Padre Benedito Maria Cardos	R Dos Trilhos	Pc Dos Industriarios	Ambos os lados	0,015	0,000	09:50	09:53
22	Pc Dos Industriarios	R Dos Capitaes Mores	R Padre Benedito Maria Car	Ambos os lados	0,046	0,046	09:53	10:00
23	R Catarina Braida	R Jeronimo De Mendonca	R Dos Capitaes Mores	Ambos os lados	0,015	0,015	10:00	10:02
24	R Catarina Braida	R Marcial	R Jeronimo De Mendonca	Ambos os lados	0,293	0,293	10:02	10:48
25	R Catarina Braida	R Taquari	R Marcial	Ambos os lados	0,182	0,182	10:48	11:17
26	R Taquari	R Catarina Braida	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,167	0,000	12:17	12:43
27	Av Cassandoca	R Taquari	R Taquarytinga	Ambos os lados	0,091	0,000	12:43	12:58
28	Av Cassandoca	R Taquarytinga	R Marcial	Ambos os lados	0,093	0,000	12:58	13:12
29	R Marcial	R Catarina Braida	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,167	0,167	13:12	13:38
30	R Marcial	R Dos Trilhos	R Catarina Braida	Ambos os lados	0,262	0,262	13:38	14:20
				Total do setor (km):		1,364		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0337** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Padre Benedito Maria Cardos	Pc Dos Industriarios	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,211	0,211	06:15	06:31
2	Av Cassandoca	R Jeronimo De Mendonca	R Padre Benedito Maria Car	Ambos os lados	0,135	0,135	06:31	06:42
3	Av Cassandoca	R Arinaia	R Jeronimo De Mendonca	Ambos os lados	0,079	0,079	06:42	06:48
4	Av Cassandoca	R Marcial	R Arinaia	Ambos os lados	0,220	0,220	06:48	07:05
5	Av Cassandoca	R Taquarytinga	R Marcial	Ambos os lados	0,093	0,093	07:05	07:13
6	Av Cassandoca	R Taquari	R Taquarytinga	Ambos os lados	0,091	0,091	07:13	07:20
7	R Jaibaras	R Sem Nome	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,218	0,218	07:20	07:37
8	R Jaibaras	R Dr Guilherme Elis	R Sem Nome	Ambos os lados	0,067	0,000	07:37	07:42
9	R Jaibaras	Pc Cid Jose Da Silva Campa	R Dr Guilherme Elis	Ambos os lados	0,076	0,000	07:42	07:48
10	Pc Cid Jose Da Silva Campanell	R Benedito Barbosa	R Jaibaras	Ambos os lados	0,135	0,000	07:48	07:59
11	R Benedito Barbosa	R Joao Tobias	Pc Cid Jose Da Silva Campa	Ambos os lados	0,015	0,000	07:59	08:00
12	R Benedito Barbosa	Av Alcantara Machado	R Joao Tobias	Ambos os lados	0,060	0,060	08:00	08:05
13	Av Alcantara Machado	R Benedito Barbosa	R Jaibaras	Ambos os lados	0,133	0,000	08:05	08:15
14	Av Alcantara Machado	R Jaibaras	R Dr Siqueira Cardoso	Ambos os lados	0,124	0,000	08:15	08:25
15	Av Alcantara Machado	R Dr Siqueira Cardoso	R Dr Fomm	Ambos os lados	0,130	0,130	08:25	08:35
16	Av Alcantara Machado	R Dr Fomm	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,235	0,000	08:35	08:54
17	R Siqueira Bueno	Av Alcantara Machado	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,159	0,000	08:54	09:07
18	R Padre Adelino	Pc Barao De Tiete	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,158	0,158	09:07	09:19
19	Pc Barao De Tiete	R Sapucaia	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,076	0,076	09:19	09:25
20	Pc Barao De Tiete	R Dr Guilherme Elis	R Sapucaia	Ambos os lados	0,068	0,068	09:25	09:30
21	R Dr Fomm	R Joao Tobias	Pc Barao De Tiete	Ambos os lados	0,118	0,118	09:30	09:40
22	R Dr Fomm	Av Alcantara Machado	R Joao Tobias	Ambos os lados	0,070	0,070	09:40	09:45
23	Av Alcantara Machado	R Dr Fomm	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,235	0,000	09:45	10:04
24	R Siqueira Bueno	Av Alcantara Machado	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,159	0,000	10:04	10:16
25	R Padre Adelino	Pc Barao De Tiete	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,158	0,000	10:16	10:29
26	Pc Barao De Tiete	R Sapucaia	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,076	0,000	10:29	10:35
27	Pc Barao De Tiete	R Dr Guilherme Elis	R Sapucaia	Ambos os lados	0,068	0,000	10:35	10:40
28	R Dr Fomm	R Joao Tobias	Pc Barao De Tiete	Ambos os lados	0,118	0,000	10:40	10:49
29	R Joao Tobias	R Dr Siqueira Cardoso	R Dr Fomm	Ambos os lados	0,126	0,126	10:49	10:59
30	R Joao Tobias	R Jaibaras	R Dr Siqueira Cardoso	Ambos os lados	0,126	0,000	10:59	11:09
31	R Jaibaras	Av Alcantara Machado	R Joao Tobias	Ambos os lados	0,087	0,087	12:09	12:16
32	Av Alcantara Machado	R Jaibaras	R Dr Siqueira Cardoso	Ambos os lados	0,124	0,000	12:16	12:26
33	R Dr Siqueira Cardoso	Av Alcantara Machado	R Joao Tobias	Ambos os lados	0,089	0,089	12:26	12:33
34	R Dr Siqueira Cardoso	R Joao Tobias	R Dr Guilherme Elis	Ambos os lados	0,113	0,113	12:33	12:42
35	R Dr Guilherme Elis	R Dr Siqueira Cardoso	Pc Barao De Tiete	Ambos os lados	0,125	0,000	12:42	12:52
36	Pc Barao De Tiete	R Sapucaia	R Dr Guilherme Elis	Ambos os lados	0,091	0,091	12:52	12:59
37	R Sapucaia	Pc Barao De Tiete	R Taquari	Ambos os lados	0,114	0,000	12:59	13:08
38	R Sapucaia	R Taquari	R Taquarytinga	Ambos os lados	0,125	0,000	13:08	13:18
39	R Taquarytinga	R Sapucaia	R Paqueta	Ambos os lados	0,047	0,000	13:18	13:22
40	R Taquarytinga	R Paqueta	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,234	0,234	13:22	13:40
41	Av Cassandoca	R Taquarytinga	R Marcial	Ambos os lados	0,093	0,000	13:40	13:47
42	Av Cassandoca	R Marcial	R Arinaia	Ambos os lados	0,220	0,000	13:47	14:05
43	R Arinaia	Av Cassandoca	R Taioaba	Ambos os lados	0,073	0,073	14:05	14:10
44	R Arinaia	R Taioaba	R Sapucaia	Ambos os lados	0,116	0,116	14:10	14:20
					Total do setor (km):	2,654		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0338** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Bresser	R Taquari	Pc Maria Candida Freitas De	Ambos os lados	0,074	0,074	06:15	06:21
2	R Bresser	Pc Ciro Pontes	R Taquari	Ambos os lados	0,149	0,149	06:21	06:35
3	R Sem Nome	R Sem Nome	R Bresser	Ambos os lados	0,230	0,000	06:35	06:57
4	R Sem Nome	R Sem Nome	R Joao Caetano	Ambos os lados	0,127	0,000	06:57	07:09
5	R Joao Caetano	R Bresser	R Sem Nome	Ambos os lados	0,031	0,000	07:09	07:12
6	R Joao Caetano	R Hipia	R Bresser	Ambos os lados	0,074	0,000	07:12	07:19
7	R Hipia	R Joao Caetano	R Catarina Cortez	Ambos os lados	0,076	0,000	07:19	07:26
8	R Hipia	R Catarina Cortez	R Messias De Pina	Ambos os lados	0,086	0,000	07:26	07:34
9	R Messias De Pina	R Hipia	R Bresser	Ambos os lados	0,082	0,000	07:34	07:42
10	R Bresser	R Messias De Pina	R Benta Dias	Ambos os lados	0,041	0,000	07:42	07:45
11	R Bresser	R Benta Dias	R Itajai	Ambos os lados	0,007	0,000	07:45	07:46
12	R Bresser	R Itajai	R Itajai	Ambos os lados	0,048	0,000	07:46	07:51
13	R Bresser	R Itajai	Ac R Taquari	Ambos os lados	0,047	0,000	07:51	07:55
14	Ac R Taquari	R Dos Trilhos	R Bresser	Ambos os lados	0,223	0,000	07:55	08:16
15	R Taquari	R Dos Trilhos	Ac R Taquari	Ambos os lados	0,015	0,000	08:16	08:17
16	R Dos Trilhos	R Taquari	R Taquari	Ambos os lados	0,016	0,000	08:17	08:19
17	R Taquari	R Dos Trilhos	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,017	0,000	08:19	08:21
18	R Taquari	R Dos Trilhos	R Bresser	Ambos os lados	0,098	0,000	08:21	08:30
19	R Taquari	R Bresser	Pc Ciro Pontes	Ambos os lados	0,072	0,072	08:30	08:36
20	R Taquari	Pc Ciro Pontes	R Sem Nome	Ambos os lados	0,029	0,000	08:36	08:39
21	R Taquari	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,080	0,080	08:39	08:47
22	R Taquari	R Sem Nome	R Catarina Braida	Ambos os lados	0,098	0,000	08:47	08:56
23	R Taquari	R Catarina Braida	Av Cassandoca	Ambos os lados	0,167	0,167	08:56	09:11
24	R Taquari	Av Cassandoca	R Paqueta	Ambos os lados	0,232	0,232	09:11	09:33
25	R Taquari	R Paqueta	R Sapucaia	Ambos os lados	0,090	0,090	09:33	09:42
26	R Taquari	R Sapucaia	R Itabaiana	Ambos os lados	0,064	0,064	09:42	09:48
27	R Taquari	R Itabaiana	R Paraupava	Ambos os lados	0,092	0,092	09:48	09:56
28	R Paraupava	R Taquari	R Caa Acu	Ambos os lados	0,143	0,143	09:56	10:10
29	R Caa Acu	R Paraupava	R Serra Da Bocaina	Ambos os lados	0,090	0,000	10:10	10:18
30	R Serra Da Bocaina	R Siqueira Bueno	Tv Luiz Viscome	Ambos os lados	0,173	0,000	10:18	10:34
31	R Serra Da Bocaina	Tv Luiz Viscome	R Lavinia	Ambos os lados	0,074	0,000	10:34	10:41
32	R Serra Da Bocaina	R Lavinia	R Bebedouro	Ambos os lados	0,047	0,000	10:41	10:46
33	R Serra Da Bocaina	R Bebedouro	R Serra Da Mantiqueira	Ambos os lados	0,033	0,000	10:46	10:49
34	R Serra Da Bocaina	R Serra Da Mantiqueira	R Cidade De Sao Simao	Ambos os lados	0,016	0,000	10:49	10:50
35	R Serra Da Bocaina	R Cidade De Sao Simao	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,062	0,000	10:50	10:56
36	R Serra Da Bocaina	R Serra De Jaire	R Irma Ursula	Ambos os lados	0,068	0,000	10:56	11:03
37	R Serra Da Bocaina	R Irma Ursula	Tv Fernando Garcez	Ambos os lados	0,042	0,000	12:03	12:07
38	R Serra Da Bocaina	Tv Fernando Garcez	R Aconito	Ambos os lados	0,103	0,000	12:07	12:16
39	R Serra Da Bocaina	R Aconito	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,031	0,000	12:16	12:19
40	Av Alvaro Ramos	R Aconito	R Serra Da Bocaina	Ambos os lados	0,036	0,000	12:19	12:23
41	Av Alvaro Ramos	R Carlos Del Prete	R Aconito	Ambos os lados	0,056	0,000	12:23	12:28
42	Av Alvaro Ramos	R Padre Adelino	R Carlos Del Prete	Ambos os lados	0,096	0,000	12:28	12:37
43	Av Alvaro Ramos	Ac Terminal	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,158	0,000	12:37	12:52
44	Ac Terminal	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,019	0,000	12:52	12:53
45	R De Acesso	R Silva Jardim	Ac Terminal	Ambos os lados	0,580	0,000	12:53	13:48
46	R Silva Jardim	R De Acesso	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,033	0,033	13:48	13:51
47	R Silva Jardim	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,018	0,000	13:51	13:53
48	R Silva Jardim	Av Alcantara Machado	Ac Vd Guadalajara	Ambos os lados	0,099	0,099	13:53	14:02
49	R Silva Jardim	Ac Vd Guadalajara	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,042	0,042	14:02	14:06
50	R Silva Jardim	R Padre Adelino	Largo Ubirajara	Ambos os lados	0,020	0,000	14:06	14:08
51	Largo Ubirajara	R Siqueira Bueno	R Silva Jardim	Ambos os lados	0,035	0,035	14:08	14:11
52	R Taquari	R Paraupava	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,091	0,091	14:11	14:20
				Total do setor (km):		1,463		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0339** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Siqueira Bueno	Av Alcantara Machado	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,159	0,159	06:15	06:44
2	R Siqueira Bueno	R Padre Adelino	Largo Ubirajara	Ambos os lados	0,044	0,044	06:44	06:52
3	R Siqueira Bueno	Largo Ubirajara	R Serra Da Bocaina	Ambos os lados	0,155	0,155	06:52	07:21
4	R Siqueira Bueno	R Serra Da Bocaina	R Prof Machado Tolosa	Ambos os lados	0,085	0,085	07:21	07:37
5	R Siqueira Bueno	R Prof Machado Tolosa	R Diamantino	Ambos os lados	0,058	0,058	07:37	07:47
6	R Siqueira Bueno	R Diamantino	R Celeste	Ambos os lados	0,087	0,000	07:47	08:04
7	R Celeste	R Siqueira Bueno	R Diamantino	Ambos os lados	0,071	0,000	08:04	08:17
8	R Celeste	R Diamantino	R Marcelo Homem De Melo	Ambos os lados	0,090	0,090	08:17	08:34
9	R Marcelo Homem De Melo	R Celeste	R Ubajara	Ambos os lados	0,022	0,000	08:34	08:38
10	R Ubajara	R Marcelo Homem De Melo	R Tulio Bovolenta	Ambos os lados	0,091	0,000	08:38	08:54
11	R Ubajara	R Tulio Bovolenta	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,078	0,000	08:54	09:09
12	R Serra De Jaire	R Serra Da Bocaina	R Ubajara	Ambos os lados	0,141	0,000	09:09	09:35
13	R Serra De Jaire	R Carlos Del Prete	R Serra Da Bocaina	Ambos os lados	0,106	0,000	09:35	09:54
14	R Serra De Jaire	R Padre Adelino	R Carlos Del Prete	Ambos os lados	0,068	0,000	09:54	10:07
15	R Padre Adelino	R Serra Da Mantiqueira	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,055	0,000	10:07	10:17
16	R Padre Adelino	R Brigadeiro Morais	R Serra Da Mantiqueira	Ambos os lados	0,032	0,000	10:17	10:23
17	R Padre Adelino	R Monteiro Caminhoa	R Brigadeiro Morais	Ambos os lados	0,034	0,000	10:23	10:29
18	R Padre Adelino	Vila Rosa Rosalia	R Monteiro Caminhoa	Ambos os lados	0,027	0,000	10:29	10:34
19	R Padre Adelino	Vila Trinta De Outubro	Vila Rosa Rosalia	Ambos os lados	0,027	0,000	10:34	10:39
20	R Padre Adelino	Largo Ubirajara	Vila Trinta De Outubro	Ambos os lados	0,218	0,218	10:39	11:20
21	R Padre Adelino	R Silva Jardim	Largo Ubirajara	Ambos os lados	0,041	0,041	12:20	12:27
22	R Padre Adelino	Vd Guadalajara	R Silva Jardim	Ambos os lados	0,032	0,000	12:27	12:33
23	R Padre Adelino	R Siqueira Bueno	Vd Guadalajara	Ambos os lados	0,015	0,000	12:33	12:36
24	R Siqueira Bueno	R Padre Adelino	Largo Ubirajara	Ambos os lados	0,044	0,000	12:36	12:44
25	R Siqueira Bueno	Largo Ubirajara	R Serra Da Bocaina	Ambos os lados	0,155	0,000	12:44	13:13
26	R Siqueira Bueno	R Serra Da Bocaina	R Prof Machado Tolosa	Ambos os lados	0,085	0,000	13:13	13:29
27	R Siqueira Bueno	R Prof Machado Tolosa	R Diamantino	Ambos os lados	0,058	0,000	13:29	13:40
28	R Diamantino	R Siqueira Bueno	R Celeste	Ambos os lados	0,136	0,136	13:40	14:05
29	R Diamantino	R Celeste	R Francisco Gouveia	Ambos os lados	0,080	0,080	14:05	14:20
					Total do setor (km):	1,066		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0340** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Brigadeiro Morais	Av Alcantara Machado	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,142	0,142	06:15	06:33
2	R Padre Adelino	R Monteiro Caminhoa	R Brigadeiro Morais	Ambos os lados	0,034	0,000	06:33	06:37
3	R Monteiro Caminhoa	Av Alcantara Machado	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,142	0,142	06:37	06:55
4	Av Alcantara Machado	R Monteiro Caminhoa	R Brigadeiro Morais	Ambos os lados	0,034	0,000	06:55	07:00
5	Av Alcantara Machado	R Brigadeiro Morais	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,092	0,000	07:00	07:11
6	R Serra De Jaire	Av Alcantara Machado	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,142	0,142	07:11	07:29
7	R Serra De Jaire	R Padre Adelino	R Carlos Del Prete	Ambos os lados	0,068	0,000	07:29	07:38
8	R Serra De Jaire	R Carlos Del Prete	R Serra Da Bocaina	Ambos os lados	0,106	0,000	07:38	07:52
9	R Serra De Jaire	R Serra Da Bocaina	R Ubajara	Ambos os lados	0,141	0,141	07:52	08:10
10	R Serra De Jaire	R Ubajara	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,093	0,093	08:10	08:22
11	R Tobias Barreto	R Marcelo Homem De Melo	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,112	0,000	08:22	08:36
12	R Marcelo Homem De Melo	R Carmela Puglia	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,053	0,000	08:36	08:43
13	R Marcelo Homem De Melo	Tv Paulo Adami	R Carmela Puglia	Ambos os lados	0,039	0,000	08:43	08:48
14	R Marcelo Homem De Melo	R Francisco Gouveia	Tv Paulo Adami	Ambos os lados	0,031	0,000	08:48	08:52
15	R Marcelo Homem De Melo	R Ubajara	R Francisco Gouveia	Ambos os lados	0,056	0,000	08:52	08:59
16	R Ubajara	R Marcelo Homem De Melo	R Tulio Bovolenta	Ambos os lados	0,091	0,000	08:59	09:10
17	R Ubajara	R Tulio Bovolenta	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,078	0,078	09:10	09:20
18	R Serra De Jaire	R Ubajara	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,093	0,000	09:20	09:32
19	R Tobias Barreto	R Serra De Jaire	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,005	0,005	09:32	09:33
20	R Serra De Jaire	R Tobias Barreto	R Armando Ferreira Varanda	Ambos os lados	0,092	0,092	09:33	09:45
21	R Serra De Jaire	R Armando Ferreira Varanda	R Pres Carlos Luz	Ambos os lados	0,054	0,000	09:45	09:51
22	R Serra De Jaire	R Pres Carlos Luz	R Dr Joao Batista De Lacerd	Ambos os lados	0,068	0,000	09:51	10:00
23	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Serra De Jaire	R Armando Ferreira Varanda	Ambos os lados	0,061	0,000	10:00	10:08
24	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Armando Ferreira Varanda	Tv Hering	Ambos os lados	0,043	0,000	10:08	10:14
25	Tv Hering	R Dr Joao Batista De Lacerd	R Sem Nome	Ambos os lados	0,085	0,085	10:14	10:24
26	Tv Hering	R Dr Joao Batista De Lacerd	R Sem Nome	Ambos os lados	0,085	0,000	10:24	10:35
27	R Dr Joao Batista De Lacerda	Tv Hering	R Min Macedo Couto	Ambos os lados	0,006	0,000	10:35	10:36
28	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Min Macedo Couto	Pc Campanha	Ambos os lados	0,036	0,000	10:36	10:41
29	R Dr Joao Batista De Lacerda	Pc Campanha	R Serra De Agudos	Ambos os lados	0,064	0,000	10:41	10:49
30	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Serra De Agudos	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,076	0,000	10:49	10:59
31	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Siqueira Bueno	R Dr Ernesto Moreira	Ambos os lados	0,068	0,000	10:59	11:08
32	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Dr Ernesto Moreira	R Guacui	Ambos os lados	0,011	0,000	12:08	12:09
33	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Guacui	R Cha De Frade	Ambos os lados	0,088	0,000	12:09	12:20
34	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Cha De Frade	R Itabaiana	Ambos os lados	0,007	0,000	12:20	12:21
35	R Itabaiana	R Prof Cunha Filho	R Dr Joao Batista De Lacerd	Ambos os lados	0,080	0,000	12:21	12:31
36	R Itabaiana	R Rodolfo Crespi	R Prof Cunha Filho	Ambos os lados	0,056	0,000	12:31	12:38
37	R Itabaiana	R Tobias Barreto	R Rodolfo Crespi	Ambos os lados	0,080	0,000	12:38	12:49
38	R Itabaiana	R Juventina Santana	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,069	0,000	12:49	12:58
39	R Juventina Santana	R Itabaiana	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,100	0,100	12:58	13:10
40	R Juventina Santana	R Itabaiana	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,100	0,000	13:10	13:23
41	R Itabaiana	R Afonso Milliet	R Juventina Santana	Ambos os lados	0,061	0,000	13:23	13:31
42	R Afonso Milliet	R Francisco Gouveia	R Itabaiana	Ambos os lados	0,172	0,000	13:31	13:53
43	R Siqueira Bueno	R Francisco Gouveia	Tv Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,050	0,000	13:53	13:59
44	R Siqueira Bueno	Tv Siqueira Bueno	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,081	0,081	13:59	14:10
45	R Siqueira Bueno	R Tobias Barreto	R Jupira	Ambos os lados	0,077	0,077	14:10	14:20
						Total do setor (km):		1,177

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0341** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Serra Da Bocaina	R Siqueira Bueno	Tv Luiz Viscome	Ambos os lados	0,173	0,173	06:15	07:55
2	R Serra Da Bocaina	Tv Luiz Viscome	R Lavinia	Ambos os lados	0,074	0,074	07:55	08:38
3	R Serra Da Bocaina	R Lavinia	R Bebedouro	Ambos os lados	0,047	0,047	08:38	09:05
4	R Serra Da Bocaina	R Bebedouro	R Serra Da Mantiqueira	Ambos os lados	0,033	0,033	09:05	09:25
5	R Serra Da Bocaina	R Serra Da Mantiqueira	R Cidade De Sao Simao	Ambos os lados	0,016	0,016	09:25	09:34
6	R Cidade De Sao Simao	R Serra Da Bocaina	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,108	0,108	09:34	10:37
7	R Cidade De Sao Simao	R Serra Da Bocaina	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,108	0,000	10:37	11:40
8	R Serra Da Bocaina	R Cidade De Sao Simao	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,062	0,062	12:40	13:16
9	R Serra Da Bocaina	R Serra De Jaire	R Irma Ursula	Ambos os lados	0,068	0,068	13:16	13:55
10	R Serra Da Bocaina	R Irma Ursula	Tv Fernando Garcez	Ambos os lados	0,042	0,042	13:55	14:20
				Total do setor (km):		0,624		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0342** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Manuel Pereira Lobo	Av Alvaro Ramos	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,264	0,264	06:15	06:58
2	Av Alvaro Ramos	R Itaqueri	R Manuel Pereira Lobo	Ambos os lados	0,079	0,079	06:58	07:11
3	R Itaqueri	Av Alvaro Ramos	R Margarida Silveira Leite	Ambos os lados	0,049	0,049	07:11	07:19
4	R Margarida Silveira Leite	R Dr Joao Batista De Lacerd	R Itaqueri	Ambos os lados	0,214	0,214	07:19	07:54
5	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Margarida Silveira Leite	R Limonita	Ambos os lados	0,026	0,000	07:54	07:58
6	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Limonita	R Azorica	Ambos os lados	0,037	0,000	07:58	08:04
7	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Azorica	R Passarola	Ambos os lados	0,010	0,000	08:04	08:06
8	R Passarola	R Dr Joao Batista De Lacerd	R Itaqueri	Ambos os lados	0,215	0,215	08:06	08:41
9	R Itaqueri	R Passarola	R Joa	Ambos os lados	0,073	0,073	08:41	08:53
10	R Itaqueri	R Joa	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,082	0,000	08:53	09:07
11	R Serra De Jaire	R Itaqueri	R Manuel Pereira Lobo	Ambos os lados	0,078	0,000	09:07	09:20
12	R Serra De Jaire	R Manuel Pereira Lobo	R Sao Jose Do Barreiro	Ambos os lados	0,072	0,000	09:20	09:31
13	R Sao Jose Do Barreiro	Av Alvaro Ramos	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,248	0,000	09:31	10:12
14	Av Alvaro Ramos	R Manuel Pereira Lobo	R Sao Jose Do Barreiro	Ambos os lados	0,074	0,074	10:12	10:24
15	Av Alvaro Ramos	R Itaqueri	R Manuel Pereira Lobo	Ambos os lados	0,079	0,000	10:24	10:37
16	Av Alvaro Ramos	R Dr Joao Batista De Lacerd	R Itaqueri	Ambos os lados	0,213	0,213	10:37	11:12
17	Av Alvaro Ramos	R Tobias Barreto	R Dr Joao Batista De Lacerd	Ambos os lados	0,213	0,213	12:12	12:47
18	Av Alvaro Ramos	R Serra Da Bocaina	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,069	0,000	12:47	12:59
19	Av Alvaro Ramos	R Aconito	R Serra Da Bocaina	Ambos os lados	0,036	0,000	12:59	13:05
20	Av Alvaro Ramos	R Carlos Del Prete	R Aconito	Ambos os lados	0,056	0,000	13:05	13:14
21	Av Alvaro Ramos	R Padre Adelino	R Carlos Del Prete	Ambos os lados	0,096	0,000	13:14	13:30
22	Av Alvaro Ramos	Ac Terminal	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,158	0,158	13:30	13:55
23	Ac Terminal	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,019	0,000	13:55	13:59
24	Ac Terminal	Av Alcantara Machado	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,127	0,127	13:59	14:20
				Total do setor (km):		1,679		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0343** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Serra De Jaire	R Teresa	R Cavalieri	Ambos os lados	0,091	0,091	06:15	06:29
2	R Serra De Jaire	R Cavalieri	R Barao De Penedo	Ambos os lados	0,018	0,000	06:29	06:31
3	R Serra De Jaire	R Barao De Penedo	R Joao Soares	Ambos os lados	0,070	0,000	06:31	06:42
4	R Serra De Jaire	R Joao Soares	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,113	0,113	06:42	07:00
5	Av Alvaro Ramos	R Cavalieri	R Mal Barbacena	Ambos os lados	0,122	0,122	07:00	07:19
6	Av Alvaro Ramos	R Monte Azul	R Cavalieri	Ambos os lados	0,058	0,000	07:19	07:28
7	Av Alvaro Ramos	R Teresa	R Monte Azul	Ambos os lados	0,042	0,042	07:28	07:34
8	Av Alvaro Ramos	R Silva	R Teresa	Ambos os lados	0,027	0,000	07:34	07:38
9	Av Alvaro Ramos	R Sem Nome	R Silva	Ambos os lados	0,063	0,000	07:38	07:48
10	Av Alvaro Ramos	R Itamaraca	R Sem Nome	Ambos os lados	0,011	0,000	07:48	07:50
11	Av Alvaro Ramos	R Florindo Bras	R Itamaraca	Ambos os lados	0,051	0,051	07:50	07:58
12	R Florindo Bras	Av Alvaro Ramos	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,161	0,161	07:58	08:23
13	Av Salim Farah Maluf	R Florindo Bras	R Silva	Ambos os lados	0,095	0,000	08:23	08:37
14	Av Salim Farah Maluf	R Silva	R Monte Azul	Ambos os lados	0,063	0,000	08:37	08:47
15	Av Salim Farah Maluf	R Monte Azul	Ac Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,110	0,000	08:47	09:04
16	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Serra Negra	Ambos os lados	0,007	0,000	09:04	09:05
17	Av Salim Farah Maluf	R Serra Negra	R Sem Nome	Ambos os lados	0,021	0,000	09:05	09:09
18	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Demetrio Ribeiro	Ambos os lados	0,061	0,000	09:09	09:18
19	R Demetrio Ribeiro	R Monte Alto	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,075	0,000	09:18	09:30
20	R Demetrio Ribeiro	Av Alvaro Ramos	R Monte Alto	Ambos os lados	0,079	0,079	09:30	09:42
21	Av Alvaro Ramos	R Cavalieri	R Mal Barbacena	Ambos os lados	0,122	0,000	09:42	10:01
22	Av Alvaro Ramos	R Monte Azul	R Cavalieri	Ambos os lados	0,058	0,000	10:01	10:10
23	Av Alvaro Ramos	R Teresa	R Monte Azul	Ambos os lados	0,042	0,000	10:10	10:16
24	Av Alvaro Ramos	R Silva	R Teresa	Ambos os lados	0,027	0,000	10:16	10:20
25	Av Alvaro Ramos	R Sem Nome	R Silva	Ambos os lados	0,063	0,000	10:20	10:30
26	Av Alvaro Ramos	R Itamaraca	R Sem Nome	Ambos os lados	0,011	0,000	10:30	10:32
27	R Itamaraca	Av Alvaro Ramos	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,221	0,221	10:32	11:06
28	R Serra De Jaire	R Sao Jose Do Barreiro	R Itamaraca	Ambos os lados	0,074	0,000	12:06	12:18
29	R Sao Jose Do Barreiro	Av Alvaro Ramos	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,248	0,248	12:18	12:56
30	R Sao Jose Do Barreiro	Av Alvaro Ramos	R Serra De Jaire	Ambos os lados	0,248	0,000	12:56	13:35
31	R Sao Jose Do Barreiro	R Serra De Jaire	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,290	0,290	13:35	14:20
				Total do setor (km):		1,418		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0344** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Uriel Gaspar	Av Alcantara Machado	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Ambos os lados	0,168	0,168	06:15	06:50
2	R Padre Adelino	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Ac R Padre Adelino	Ambos os lados	0,008	0,000	06:50	06:52
3	R Padre Adelino	Ac R Padre Adelino	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,059	0,000	06:52	07:04
4	R Padre Adelino	R Tobias Barreto	Ac R David Zeiger	Ambos os lados	0,048	0,000	07:04	07:14
5	Ac R David Zeiger	R Padre Adelino	R David Zeiger	Ambos os lados	0,030	0,030	07:14	07:21
6	R David Zeiger	Ac Vd Dr Luciano Mendes D	Pc Edmundo Migliaccio	Ambos os lados	0,387	0,387	07:21	08:42
7	R David Zeiger	Pc Edmundo Migliaccio	Ac R David Zeiger	Ambos os lados	0,031	0,031	08:42	08:49
8	R David Zeiger	Ac R David Zeiger	Retorno	Ambos os lados	0,076	0,000	08:49	09:05
9	Retorno	R David Zeiger	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,023	0,023	09:05	09:10
10	Av Salim Farah Maluf	Retorno	R David Zeiger	Ambos os lados	0,050	0,000	09:10	09:20
11	Av Salim Farah Maluf	R David Zeiger	R Florindo Bras	Ambos os lados	0,174	0,000	09:20	09:57
12	Av Salim Farah Maluf	R Florindo Bras	R Silva	Ambos os lados	0,095	0,000	09:57	10:17
13	Av Salim Farah Maluf	R Silva	R Monte Azul	Ambos os lados	0,063	0,000	10:17	10:30
14	R Monte Azul	R Monte Alto	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,073	0,073	10:30	10:46
15	R Monte Azul	Av Alvaro Ramos	R Monte Alto	Ambos os lados	0,081	0,000	10:46	11:03
16	Av Alvaro Ramos	R Teresa	R Monte Azul	Ambos os lados	0,042	0,000	12:03	12:12
17	Av Alvaro Ramos	R Silva	R Teresa	Ambos os lados	0,027	0,000	12:12	12:17
18	R Silva	Av Alvaro Ramos	Tv Particular Silva	Ambos os lados	0,053	0,000	12:17	12:29
19	R Silva	Tv Particular Silva	R Gustavo Da Paixao	Ambos os lados	0,078	0,078	12:29	12:45
20	R Gustavo Da Paixao	R Silva	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,052	0,052	12:45	12:56
21	R Gustavo Da Paixao	R Silva	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,052	0,000	12:56	13:07
22	R Silva	R Gustavo Da Paixao	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,023	0,000	13:07	13:12
23	Av Salim Farah Maluf	R Silva	R Monte Azul	Ambos os lados	0,063	0,000	13:12	13:25
24	R Monte Azul	R Monte Alto	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,073	0,000	13:25	13:41
25	R Monte Alto	R Monte Azul	R Serra Negra	Ambos os lados	0,110	0,000	13:41	14:04
26	R Serra Negra	R Monte Alto	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,074	0,074	14:04	14:20

Total do setor (km): 0,916

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0345** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Joao Soares	Ac Av Alvaro Ramos	R Joao Alves Coelho	Ambos os lados	0,160	0,160	06:15	06:36
2	Av Alvaro Ramos	Ac Av Alvaro Ramos	R Matao	Ambos os lados	0,078	0,078	06:36	06:47
3	Av Alvaro Ramos	R Matao	R Joaquina De Almeida	Ambos os lados	0,083	0,083	06:47	06:58
4	Av Alvaro Ramos	R Joaquina De Almeida	R Major Basilio	Ambos os lados	0,080	0,080	06:58	07:09
5	Av Alvaro Ramos	R Major Basilio	R Do Acre	Ambos os lados	0,071	0,071	07:09	07:19
6	R Do Acre	Av Alvaro Ramos	Ac Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,009	0,000	07:19	07:20
7	R Do Acre	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,020	0,000	07:20	07:23
8	R Do Acre	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,021	0,000	07:23	07:26
9	Av Salim Farah Maluf	Av Reg Feijo	R Do Acre	Ambos os lados	0,280	0,000	07:26	08:04
10	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Ambos os lados	0,063	0,000	08:04	08:13
11	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Ambos os lados	0,242	0,000	08:13	08:46
12	R Demetrio Ribeiro	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,019	0,000	08:46	08:49
13	R Demetrio Ribeiro	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,019	0,000	08:49	08:51
14	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	R Guapeva	Ambos os lados	0,019	0,000	08:51	08:54
15	R Guapeva	Av Salim Farah Maluf	R Mal Barbacena	Ambos os lados	0,138	0,138	08:54	09:13
16	R Guapeva	R Mal Barbacena	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Ambos os lados	0,012	0,000	09:13	09:14
17	Ac Av Vereador Abel Ferreira	R Guapeva	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,049	0,000	09:14	09:21
18	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Ambos os lados	0,070	0,000	09:21	09:31
19	Av Reg Feijo	R Guapeva	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,037	0,037	09:31	09:36
20	Av Reg Feijo	Ac Av Alvaro Ramos	R Guapeva	Ambos os lados	0,011	0,000	09:36	09:37
21	Ac Av Alvaro Ramos	R Joao Soares	Av Reg Feijo	Ambos os lados	0,031	0,000	09:37	09:42
22	Av Alvaro Ramos	Av Reg Feijo	Ac Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,036	0,036	09:42	09:47
23	Av Alvaro Ramos	R Mal Barbacena	Av Reg Feijo	Ambos os lados	0,182	0,000	09:47	10:11
24	R Mal Barbacena	Av Alvaro Ramos	R Guapeva	Ambos os lados	0,185	0,185	10:11	10:37
25	R Guapeva	R Mal Barbacena	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Ambos os lados	0,012	0,000	10:37	10:38
26	Ac Av Vereador Abel Ferreira	R Guapeva	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,049	0,000	10:38	10:45
27	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Ambos os lados	0,070	0,000	10:45	10:55
28	R Sem Nome	Av Reg Feijo	Ac Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,096	0,000	10:55	11:08
29	R Sem Nome	Ac Av Salim Farah Maluf	R Major Basilio	Ambos os lados	0,137	0,000	12:08	12:27
30	R Major Basilio	Av Alvaro Ramos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,036	0,036	12:27	12:32
31	R Major Basilio	R Voltolino	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,070	0,070	12:32	12:41
32	R Major Basilio	R Siqueira Bueno	R Voltolino	Ambos os lados	0,077	0,077	12:41	12:52
33	R Siqueira Bueno	R Sem Nome	R Major Basilio	Ambos os lados	0,022	0,000	12:52	12:55
34	R Siqueira Bueno	R Curupira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,122	0,000	12:55	13:11
35	R Curupira	R Siqueira Bueno	R Agua Santa	Ambos os lados	0,085	0,000	13:11	13:23
36	R Curupira	R Agua Santa	R Voltolino	Ambos os lados	0,024	0,000	13:23	13:26
37	R Voltolino	R Curupira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,121	0,000	13:26	13:43
38	R Voltolino	R Sem Nome	R Major Basilio	Ambos os lados	0,079	0,079	13:43	13:53
39	R Major Basilio	R Siqueira Bueno	R Voltolino	Ambos os lados	0,077	0,000	13:53	14:04
40	R Major Basilio	R Siqueira Bueno	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,019	0,000	14:04	14:07
41	R Major Basilio	R Tie	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,094	0,094	14:07	14:20
				Total do setor (km):		1,223		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0346** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Sapucaia	R Sem Nome	R Itaqueri	Ambos os lados	0,075	0,075	06:15	06:22
2	R Sapucaia	R Dr Joao Batista De Lacerd	R Sem Nome	Ambos os lados	0,136	0,136	06:22	06:37
3	R Sapucaia	R Miraluz	R Dr Joao Batista De Lacerd	Ambos os lados	0,067	0,067	06:37	06:44
4	R Sapucaia	R Cipo Da Mata	R Miraluz	Ambos os lados	0,024	0,000	06:44	06:46
5	R Sapucaia	R Rodrigo Alvares	R Cipo Da Mata	Ambos os lados	0,033	0,000	06:46	06:50
6	R Sapucaia	R Tobias Barreto	R Rodrigo Alvares	Ambos os lados	0,088	0,088	06:50	06:59
7	R Sapucaia	R Viaza	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,064	0,064	06:59	07:06
8	R Sapucaia	R Arinaia	R Viaza	Ambos os lados	0,172	0,172	07:06	07:24
9	R Sapucaia	R Prof Machado Tolosa	R Arinaia	Ambos os lados	0,196	0,196	07:24	07:45
10	R Sapucaia	R Caa Acu	R Prof Machado Tolosa	Ambos os lados	0,090	0,090	07:45	07:54
11	R Sapucaia	R Taquarytinga	R Caa Acu	Ambos os lados	0,011	0,000	07:54	07:55
12	R Sapucaia	R Taquari	R Taquarytinga	Ambos os lados	0,125	0,125	07:55	08:08
13	R Sapucaia	Pc Barao De Tiete	R Taquari	Ambos os lados	0,114	0,114	08:08	08:20
14	Pc Barao De Tiete	R Padre Adelino	R Sapucaia	Ambos os lados	0,064	0,064	08:20	08:27
15	Pc Barao De Tiete	R Sapucaia	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,076	0,000	08:27	08:35
16	R Sapucaia	Pc Barao De Tiete	Pc Barao De Tiete	Ambos os lados	0,025	0,000	08:35	08:38
17	R Sapucaia	Pc Barao De Tiete	R Taquari	Ambos os lados	0,114	0,000	08:38	08:50
18	R Sapucaia	R Taquari	R Taquarytinga	Ambos os lados	0,125	0,000	08:50	09:03
19	R Taquarytinga	R Sapucaia	R Paqueta	Ambos os lados	0,047	0,047	09:03	09:08
20	R Paqueta	R Taquari	R Taquarytinga	Ambos os lados	0,108	0,000	09:08	09:19
21	R Taquari	R Paqueta	R Sapucaia	Ambos os lados	0,090	0,000	09:19	09:29
22	R Taquari	R Sapucaia	R Itabaiana	Ambos os lados	0,064	0,000	09:29	09:35
23	R Taquari	R Itabaiana	R Paraupava	Ambos os lados	0,092	0,000	09:35	09:45
24	R Paraupava	R Taquari	R Caa Acu	Ambos os lados	0,143	0,000	09:45	10:00
25	R Paraupava	R Caa Acu	R Prof Machado Tolosa	Ambos os lados	0,086	0,086	10:00	10:09
26	R Prof Machado Tolosa	R Paraupava	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,091	0,091	10:09	10:19
27	R Siqueira Bueno	R Prof Machado Tolosa	R Diamantino	Ambos os lados	0,058	0,000	10:19	10:25
28	R Siqueira Bueno	R Diamantino	R Celeste	Ambos os lados	0,087	0,000	10:25	10:34
29	R Arinaia	R Paraupava	R Celeste	Ambos os lados	0,092	0,000	10:34	10:44
30	R Paraupava	R Prof Machado Tolosa	R Arinaia	Ambos os lados	0,156	0,156	10:44	11:00
31	R Prof Machado Tolosa	R Itabaiana	R Paraupava	Ambos os lados	0,090	0,000	12:00	12:10
32	R Prof Machado Tolosa	R Joao Santisi	R Itabaiana	Ambos os lados	0,067	0,067	12:10	12:17
33	R Prof Machado Tolosa	R Sapucaia	R Joao Santisi	Ambos os lados	0,055	0,055	12:17	12:23
34	R Sapucaia	R Caa Acu	R Prof Machado Tolosa	Ambos os lados	0,090	0,000	12:23	12:32
35	R Caa Acu	R Sapucaia	R Itabaiana	Ambos os lados	0,100	0,100	12:32	12:43
36	R Itabaiana	R Caa Acu	R Prof Machado Tolosa	Ambos os lados	0,084	0,000	12:43	12:51
37	R Itabaiana	R Prof Machado Tolosa	R Arinaia	Ambos os lados	0,168	0,168	12:51	13:09
38	R Itabaiana	R Arinaia	R Afonso Milliet	Ambos os lados	0,086	0,000	13:09	13:18
39	R Itabaiana	R Afonso Milliet	R Juventina Santana	Ambos os lados	0,061	0,000	13:18	13:25
40	R Itabaiana	R Juventina Santana	R Tobias Barreto	Ambos os lados	0,069	0,000	13:25	13:32
41	R Itabaiana	R Tobias Barreto	R Rodolfo Crespi	Ambos os lados	0,080	0,000	13:32	13:40
42	R Itabaiana	R Rodolfo Crespi	R Prof Cunha Filho	Ambos os lados	0,056	0,000	13:40	13:46
43	R Itabaiana	R Prof Cunha Filho	R Dr Joao Batista De Lacerd	Ambos os lados	0,080	0,000	13:46	13:55
44	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Itabaiana	R Joaquim Lopes Figueira	Ambos os lados	0,060	0,000	13:55	14:01
45	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Joaquim Lopes Figueira	R Vladimir Jorge	Ambos os lados	0,028	0,000	14:01	14:04
46	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Vladimir Jorge	R Orozimbo Maia	Ambos os lados	0,081	0,000	14:04	14:12
47	R Dr Joao Batista De Lacerda	R Orozimbo Maia	R Sapucaia	Ambos os lados	0,068	0,068	14:12	14:20
					Total do setor (km):	2,029		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0347** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Manuel Onha	R Corumbaiba	Pc Jose Romao Filho	Ambos os lados	0,236	0,236	06:15	06:38
2	Pc Jose Romao Filho	R Sem Nome	Tv Joao Castilho Quilles	Ambos os lados	0,003	0,000	06:38	06:39
3	Pc Jose Romao Filho	Tv Joao Castilho Quilles	R Sem Nome	Ambos os lados	0,042	0,042	06:39	06:43
4	R Manuel Onha	R Corumbaiba	Pc Jose Romao Filho	Ambos os lados	0,236	0,000	06:43	07:06
5	R Corumbaiba	R Farol Paulistano	R Manuel Onha	Ambos os lados	0,074	0,000	07:06	07:14
6	R Farol Paulistano	R Corumbaiba	Tv Joao Castilho Quilles	Ambos os lados	0,065	0,000	07:14	07:20
7	R Farol Paulistano	Tv Joao Castilho Quilles	Pc Pinto Duarte	Ambos os lados	0,160	0,160	07:20	07:37
8	R Farol Paulistano	Pc Pinto Duarte	R Sem Nome	Ambos os lados	0,033	0,033	07:37	07:40
9	R Farol Paulistano	R Sem Nome	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,022	0,000	07:40	07:42
10	R Corumbaiba	Tv Eduardo Ocon Rivas	R Farol Paulistano	Ambos os lados	0,069	0,000	07:42	07:49
11	Tv Eduardo Ocon Rivas	R Sao Pomponio	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,072	0,000	07:49	07:56
12	R Sao Pomponio	Tv Eduardo Ocon Rivas	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,010	0,000	07:56	07:57
13	R Jaboticabal	R Corumbaiba	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,008	0,000	07:57	07:58
14	R Jaboticabal	R Ati Acu	R Corumbaiba	Ambos os lados	0,175	0,000	07:58	08:16
15	R Ati Acu	R Dr Jose Higino	R Jaboticabal	Ambos os lados	0,035	0,000	08:16	08:19
16	R Dr Jose Higino	R Ati Acu	R Jaboticabal	Ambos os lados	0,162	0,000	08:19	08:36
17	R Jaboticabal	R Do Erario	R Dr Jose Higino	Ambos os lados	0,193	0,000	08:36	08:55
18	R Sem Nome	R Jaboticabal	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,031	0,000	08:55	08:58
19	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Amapa Grande	Ambos os lados	0,176	0,000	08:58	09:16
20	Av Salim Farah Maluf	R Amapa Grande	R Fausto Cleva	Ambos os lados	0,168	0,000	09:16	09:33
21	R Fausto Cleva	R Cipriana Martinez Zonta	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,139	0,139	09:33	09:47
22	R Albino Arilla	R Felix Lattuada	R Fausto Cleva	Ambos os lados	0,058	0,000	09:47	09:52
23	R Felix Lattuada	R Albino Arilla	Ve Tres	Ambos os lados	0,096	0,000	09:52	10:02
24	R Felix Lattuada	Ve Tres	R Sem Nome	Ambos os lados	0,128	0,128	10:02	10:15
25	R Sem Nome	R Francisco Retti	R Felix Lattuada	Ambos os lados	0,050	0,000	10:15	10:20
26	R Francisco Retti	Ve Dois	R Sem Nome	Ambos os lados	0,116	0,116	10:20	10:32
27	Ve Dois	R Francisco Retti	Ve Tres	Ambos os lados	0,051	0,000	10:32	10:37
28	Ve Tres	R Felix Lattuada	R Cipriana Martinez Zonta	Ambos os lados	0,049	0,000	10:37	10:42
29	R Cipriana Martinez Zonta	Ve Tres	R Sem Nome	Ambos os lados	0,047	0,047	10:42	10:47
30	R Cipriana Martinez Zonta	R Sem Nome	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,089	0,089	10:47	10:56
31	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Santa Lina	Ambos os lados	0,214	0,000	10:56	11:17
32	R Santa Lina	R Boa Terra	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,142	0,142	12:17	12:31
33	R Boa Terra	R Santa Lina	R Serra Da Piedade	Ambos os lados	0,040	0,000	12:31	12:35
34	R Serra Da Piedade	R Boa Terra	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,027	0,027	12:35	12:38
35	R Serra Da Piedade	R Boa Terra	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,027	0,000	12:38	12:41
36	R Serra Da Piedade	R Tagaris	R Boa Terra	Ambos os lados	0,199	0,000	12:41	13:01
37	R Serra Da Piedade	Pc Tinoco Da Silva	R Tagaris	Ambos os lados	0,074	0,000	13:01	13:08
38	Pc Tinoco Da Silva	R Agulha	R Serra Da Piedade	Ambos os lados	0,071	0,000	13:08	13:15
39	R Agulha	Pc Tinoco Da Silva	R Padre Leonel Franca	Ambos os lados	0,070	0,000	13:15	13:23
40	R Dom Alberto Goncalves	R Padre Leonel Franca	R Min Salgado Filho	Ambos os lados	0,074	0,000	13:23	13:30
41	R Min Salgado Filho	R Dom Alberto Goncalves	R Prof Said Ali	Ambos os lados	0,140	0,000	13:30	13:44
42	R Min Salgado Filho	R Prof Said Ali	R Simao De Toledo Piza	Ambos os lados	0,054	0,000	13:44	13:50
43	R Min Salgado Filho	R Simao De Toledo Piza	R Dom Vicente Maria Prianti	Ambos os lados	0,032	0,000	13:50	13:53
44	R Dom Vicente Maria Prianti	R Min Salgado Filho	R Padre Leonel Franca	Ambos os lados	0,106	0,106	13:53	14:03
45	R Padre Leonel Franca	R Prof Said Ali	R Dom Vicente Maria Prianti	Ambos os lados	0,159	0,159	14:03	14:20

Total do setor (km): 1,426

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0348** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Pc Domingos Barbosa	R Miguel Mota	R Sanches De Aguiar	Ambos os lados	0,058	0,058	06:15	06:21
2	R Miguel Mota	Pc Silvio Leme	Pc Domingos Barbosa	Ambos os lados	0,038	0,038	06:21	06:26
3	R Miguel Mota	R Sem Nome	Pc Silvio Leme	Ambos os lados	0,025	0,000	06:26	06:28
4	R Miguel Mota	R Amapa	R Sem Nome	Ambos os lados	0,037	0,000	06:28	06:33
5	R Amapa	Av Sapopemba	R Miguel Mota	Ambos os lados	0,293	0,293	06:33	07:06
6	Av Sapopemba	R Amapa	R Tocandira	Ambos os lados	0,076	0,000	07:06	07:15
7	R Tocandira	Av Sapopemba	Pc Silvio Leme	Ambos os lados	0,273	0,273	07:15	07:47
8	R Tocandira	Pc Silvio Leme	Pc Domingos Barbosa	Ambos os lados	0,027	0,000	07:47	07:50
9	R Miguel Mota	Pc Silvio Leme	Pc Domingos Barbosa	Ambos os lados	0,038	0,000	07:50	07:54
10	R Miguel Mota	R Sem Nome	Pc Silvio Leme	Ambos os lados	0,025	0,000	07:54	07:57
11	R Miguel Mota	R Amapa	R Sem Nome	Ambos os lados	0,037	0,000	07:57	08:01
12	R Miguel Mota	R Piraja	R Amapa	Ambos os lados	0,146	0,146	08:01	08:18
13	R Miguel Mota	Tv Araca De Coroa	R Piraja	Ambos os lados	0,106	0,106	08:18	08:30
14	R Miguel Mota	R Luiza Canero	Tv Araca De Coroa	Ambos os lados	0,011	0,000	08:30	08:32
15	R Miguel Mota	R Toriba	R Luiza Canero	Ambos os lados	0,067	0,000	08:32	08:39
16	R Toriba	Tv Araca De Coroa	R Miguel Mota	Ambos os lados	0,038	0,000	08:39	08:44
17	R Toriba	R Sem Nome	Tv Araca De Coroa	Ambos os lados	0,058	0,000	08:44	08:51
18	R Toriba	R Piraja	R Sem Nome	Ambos os lados	0,018	0,000	08:51	08:53
19	R Piraja	R Sem Nome	R Toriba	Ambos os lados	0,046	0,000	08:53	08:58
20	R Piraja	R Edmundo Mercer Jr	R Sem Nome	Ambos os lados	0,033	0,000	08:58	09:02
21	R Piraja	R Americo Werneck	R Edmundo Mercer Jr	Ambos os lados	0,044	0,000	09:02	09:07
22	R Piraja	R Miguel Mota	R Americo Werneck	Ambos os lados	0,173	0,173	09:07	09:27
23	R Piraja	R Atalaia Velha	R Miguel Mota	Ambos os lados	0,114	0,114	09:27	09:40
24	R Piraja	R Alto Rio Novo	R Atalaia Velha	Ambos os lados	0,005	0,000	09:40	09:40
25	R Piraja	R Boa Uniao	R Alto Rio Novo	Ambos os lados	0,060	0,060	09:40	09:47
26	R Piraja	Ac R Piraja	R Boa Uniao	Ambos os lados	0,035	0,035	09:47	09:51
27	R Piraja	R Areia Fina	Ac R Piraja	Ambos os lados	0,026	0,000	09:51	09:54
28	R Piraja	R Amapa Grande	R Areia Fina	Ambos os lados	0,061	0,061	09:54	10:01
29	R Piraja	R Sem Nome	R Amapa Grande	Ambos os lados	0,093	0,093	10:01	10:12
30	R Piraja	R Cel Jose Teofilo Ramos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,059	0,000	10:12	10:19
31	R Piraja	R Sem Nome	R Cel Jose Teofilo Ramos	Ambos os lados	0,009	0,000	10:19	10:20
32	R Piraja	Ac R Piraja	R Sem Nome	Ambos os lados	0,209	0,209	10:20	10:44
33	R Piraja	R Manuel Galvao	Ac R Piraja	Ambos os lados	0,174	0,174	10:44	11:04
34	R Manuel Galvao	R Piraja	Pc Xavier Da Silveira	Ambos os lados	0,161	0,000	12:04	12:22
35	Pc Xavier Da Silveira	R Belchior Pires	R Manuel Galvao	Ambos os lados	0,169	0,000	12:22	12:42
36	R Belchior Pires	Pc Xavier Da Silveira	Pc Prof Costa Ribeiro	Ambos os lados	0,063	0,000	12:42	12:49
37	Pc Prof Costa Ribeiro	R Belchior Pires	R Boa Vereda	Ambos os lados	0,042	0,000	12:49	12:54
38	R Cel Jose Teofilo Ramos	R Luiza Canero	R Boa Vereda	Ambos os lados	0,100	0,000	12:54	13:05
39	R Luiza Canero	R Cel Jose Teofilo Ramos	R Amapa Grande	Ambos os lados	0,147	0,000	13:05	13:22
40	R Amapa Grande	R Luiza Canero	R Piraja	Ambos os lados	0,083	0,083	13:22	13:32
41	R Amapa Grande	R Piraja	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,027	0,000	13:32	13:35
42	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Amapa Grande	Ambos os lados	0,173	0,000	13:35	13:55
43	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Sem Nome	Ambos os lados	0,086	0,000	13:55	14:05
44	Ac R Piraja	Av Salim Farah Maluf	R Piraja	Ambos os lados	0,127	0,127	14:05	14:20
					Total do setor (km):	2,042		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0401** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Luca	Ac Av Luca	R Maria Afonso	Ambos os lados	0,152	0,152	06:15	06:42
2	Av Luca	R Maria Afonso	Vp Cafarnaum	Ambos os lados	0,031	0,031	06:42	06:47
3	Av Luca	Vp Cafarnaum	R Paulina	Ambos os lados	0,095	0,000	06:47	07:04
4	Av Luca	R Paulina	R Nossa Senhora Dos Anjos	Ambos os lados	0,102	0,102	07:04	07:23
5	R Nossa Senhora Dos Anjos	Av Luca	Av Montemagno	Ambos os lados	0,042	0,000	07:23	07:30
6	R Nossa Senhora Dos Anjos	Av Montemagno	R Gaspar Rodrigues	Ambos os lados	0,213	0,000	07:30	08:09
7	R Gaspar Rodrigues	R Nossa Senhora Dos Anjos	R Antonio Andre Rodrigues	Ambos os lados	0,095	0,095	08:09	08:26
8	R Gaspar Rodrigues	R Antonio Andre Rodrigues	R Armando Dias	Ambos os lados	0,100	0,000	08:26	08:44
9	R Gaspar Rodrigues	R Armando Dias	R Diego Rojas	Ambos os lados	0,029	0,000	08:44	08:49
10	R Diego Rojas	R Gaspar Rodrigues	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,045	0,000	08:49	08:57
11	Av Vereador Abel Ferreira	R Diego Rojas	R Miranda Jordao	Ambos os lados	0,065	0,000	08:57	09:09
12	R Miranda Jordao	R Gaspar Rodrigues	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,048	0,048	09:09	09:17
13	R Gaspar Rodrigues	R Diego Rojas	R Miranda Jordao	Ambos os lados	0,066	0,000	09:17	09:29
14	R Gaspar Rodrigues	R Armando Dias	R Diego Rojas	Ambos os lados	0,029	0,000	09:29	09:35
15	R Gaspar Rodrigues	R Antonio Andre Rodrigues	R Armando Dias	Ambos os lados	0,100	0,000	09:35	09:53
16	R Antonio Andre Rodrigues	Av Montemagno	R Gaspar Rodrigues	Ambos os lados	0,191	0,191	09:53	10:27
17	R Antonio Andre Rodrigues	R Marfisa	Av Montemagno	Ambos os lados	0,191	0,191	10:27	11:01
18	R Marfisa	R Nossa Senhora Dos Anjos	R Antonio Andre Rodrigues	Ambos os lados	0,090	0,000	12:01	12:17
19	R Nossa Senhora Dos Anjos	R Marfisa	Av Luca	Ambos os lados	0,164	0,000	12:17	12:47
20	Av Luca	R Nossa Senhora Dos Anjos	Av Montemagno	Ambos os lados	0,094	0,094	12:47	13:04
21	Av Montemagno	R Antonio Andre Rodrigues	R Armando Dias	Ambos os lados	0,094	0,000	13:04	13:21
22	Av Montemagno	R Armando Dias	R Miranda Jordao	Ambos os lados	0,092	0,092	13:21	13:37
23	R Miranda Jordao	R Marfisa	Av Montemagno	Ambos os lados	0,235	0,235	13:37	14:20
				Total do setor (km):		1,230		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0402** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Nossa Senhora Dos Anjos	R Francisco Abbamonte	R Marfisa	Ambos os lados	0,034	0,034	06:15	06:26
2	R Nossa Senhora Dos Anjos	R Marfisa	Av Luca	Ambos os lados	0,164	0,164	06:26	07:23
3	R Nossa Senhora Dos Anjos	Av Luca	Av Montemagno	Ambos os lados	0,042	0,042	07:23	07:38
4	R Nossa Senhora Dos Anjos	Av Montemagno	R Gaspar Rodrigues	Ambos os lados	0,213	0,213	07:38	08:51
5	R Gaspar Rodrigues	R Paulina	R Nossa Senhora Dos Anjos	Ambos os lados	0,098	0,000	08:51	09:25
6	R Gaspar Rodrigues	Av Montemagno	R Paulina	Ambos os lados	0,181	0,000	09:25	10:28
7	Av Montemagno	R Gaspar Rodrigues	Ac R Bruna	Ambos os lados	0,016	0,000	10:28	10:33
8	Av Montemagno	Ac R Bruna	Ac Av Montemagno	Ambos os lados	0,020	0,000	10:33	10:40
9	Av Montemagno	Ac Av Montemagno	R Maria Afonso	Ambos os lados	0,152	0,000	10:40	11:33
10	Av Montemagno	R Maria Afonso	R Paulina	Ambos os lados	0,120	0,120	12:33	13:14
11	Av Montemagno	R Paulina	R Nossa Senhora Dos Anjos	Ambos os lados	0,097	0,000	13:14	13:48
12	Av Montemagno	R Nossa Senhora Dos Anjos	R Antonio Andre Rodrigues	Ambos os lados	0,091	0,091	13:48	14:20
					Total do setor (km):	0,664		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0403** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Maria Afonso	Vp Cafarnaum	R Florio	Ambos os lados	0,173	0,173	06:15	07:16
2	R Maria Afonso	Av Luca	Vp Cafarnaum	Ambos os lados	0,018	0,000	07:16	07:22
3	R Maria Afonso	R Andre Sanches Cuenca	Av Luca	Ambos os lados	0,146	0,146	07:22	08:14
4	R Maria Afonso	Av Montemagno	R Andre Sanches Cuenca	Ambos os lados	0,145	0,145	08:14	09:06
5	Av Montemagno	Ac Av Montemagno	R Maria Afonso	Ambos os lados	0,152	0,152	09:06	10:00
6	Av Montemagno	Ac R Bruna	Ac Av Montemagno	Ambos os lados	0,020	0,020	10:00	10:07
7	Ac R Bruna	R Bruna	Av Montemagno	Ambos os lados	0,014	0,000	10:07	10:11
8	R Bruna	Ac Av Montemagno	Ac R Bruna	Ambos os lados	0,025	0,025	10:11	10:20
9	R Bruna	R Sold Ocimar Guimaraes D	Ac Av Montemagno	Ambos os lados	0,011	0,011	10:20	10:24
10	R Bruna	R Cap Ferraiuolo	R Sold Ocimar Guimaraes D	Ambos os lados	0,113	0,113	10:24	11:04
11	R Cap Ferraiuolo	R Francesco Brusa	R Bruna	Ambos os lados	0,118	0,000	12:04	12:46
12	R Francesco Brusa	R Cap Ferraiuolo	R Sold Ocimar Guimaraes D	Ambos os lados	0,111	0,000	12:46	13:26
13	R Sold Ocimar Guimaraes Da Si	R Francesco Brusa	R Bruna	Ambos os lados	0,112	0,000	13:26	14:06
14	R Bruna	R Sold Ocimar Guimaraes D	Ac Av Montemagno	Ambos os lados	0,011	0,000	14:06	14:10
15	Ac Av Montemagno	R Bruna	Av Montemagno	Ambos os lados	0,028	0,028	14:10	14:20
					Total do setor (km):	0,811		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0404** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Paulina	Av Montemagno	R Gaspar Rodrigues	Ambos os lados	0,212	0,212	06:15	06:57
2	R Gaspar Rodrigues	R Paulina	R Nossa Senhora Dos Anjos	Ambos os lados	0,098	0,098	06:57	07:17
3	R Gaspar Rodrigues	R Nossa Senhora Dos Anjos	R Antonio Andre Rodrigues	Ambos os lados	0,095	0,000	07:17	07:36
4	R Gaspar Rodrigues	R Antonio Andre Rodrigues	R Armando Dias	Ambos os lados	0,100	0,100	07:36	07:56
5	R Gaspar Rodrigues	R Armando Dias	R Diego Rojas	Ambos os lados	0,029	0,000	07:56	08:02
6	R Diego Rojas	R Gaspar Rodrigues	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,045	0,000	08:02	08:11
7	Av Vereador Abel Ferreira	R Diego Rojas	R Miranda Jordao	Ambos os lados	0,065	0,000	08:11	08:24
8	R Miranda Jordao	R Gaspar Rodrigues	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,048	0,000	08:24	08:33
9	R Gaspar Rodrigues	R Diego Rojas	R Miranda Jordao	Ambos os lados	0,066	0,066	08:33	08:47
10	R Gaspar Rodrigues	R Armando Dias	R Diego Rojas	Ambos os lados	0,029	0,000	08:47	08:53
11	R Gaspar Rodrigues	R Antonio Andre Rodrigues	R Armando Dias	Ambos os lados	0,100	0,000	08:53	09:13
12	R Gaspar Rodrigues	R Nossa Senhora Dos Anjos	R Antonio Andre Rodrigues	Ambos os lados	0,095	0,000	09:13	09:32
13	R Gaspar Rodrigues	R Paulina	R Nossa Senhora Dos Anjos	Ambos os lados	0,098	0,000	09:32	09:51
14	R Gaspar Rodrigues	Av Montemagno	R Paulina	Ambos os lados	0,181	0,181	09:51	10:28
15	Av Montemagno	R Gaspar Rodrigues	Ac R Bruna	Ambos os lados	0,016	0,000	10:28	10:31
16	Ac R Bruna	R Bruna	Av Montemagno	Ambos os lados	0,014	0,000	10:31	10:34
17	R Bruna	Ac Av Montemagno	Ac R Bruna	Ambos os lados	0,025	0,000	10:34	10:39
18	R Bruna	R Sold Ocimar Guimaraes D	Ac Av Montemagno	Ambos os lados	0,011	0,000	10:39	10:41
19	R Bruna	R Cap Ferraiuolo	R Sold Ocimar Guimaraes D	Ambos os lados	0,113	0,000	10:41	11:03
20	R Cap Ferraiuolo	R Francesco Brusa	R Bruna	Ambos os lados	0,118	0,118	12:03	12:27
21	R Cap Ferraiuolo	R Lefosse	R Francesco Brusa	Ambos os lados	0,038	0,000	12:27	12:35
22	R Cap Ferraiuolo	R Eng Cestari	R Lefosse	Ambos os lados	0,111	0,111	12:35	12:57
23	R Cap Ferraiuolo	R Joao Teixeira Da Silva	R Eng Cestari	Ambos os lados	0,110	0,110	12:57	13:19
24	R Cap Ferraiuolo	R Prof Giuliani	R Joao Teixeira Da Silva	Ambos os lados	0,112	0,112	13:19	13:41
25	R Cap Ferraiuolo	R Gal Argolo	R Prof Giuliani	Ambos os lados	0,110	0,110	13:41	14:03
26	R Cap Ferraiuolo	R Amelio Koga	R Gal Argolo	Ambos os lados	0,080	0,080	14:03	14:20

Total do setor (km): 1,298

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0405** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Artur Bernardes	R Joao Teixeira Da Silva	R Eng Cestari	Ambos os lados	0,109	0,109	06:15	06:39
2	R Artur Bernardes	R Eng Cestari	Tv Cacimba De Areia	Ambos os lados	0,081	0,081	06:39	06:57
3	R Artur Bernardes	Tv Cacimba De Areia	R Lefosse	Ambos os lados	0,030	0,000	06:57	07:03
4	R Lefosse	R Placido De Castro	R Artur Bernardes	Ambos os lados	0,110	0,000	07:03	07:28
5	R Placido De Castro	R Carnaiba	R Lefosse	Ambos os lados	0,054	0,000	07:28	07:40
6	R Placido De Castro	R Sem Nome	R Carnaiba	Ambos os lados	0,011	0,000	07:40	07:42
7	R Placido De Castro	R Eng Cestari	R Sem Nome	Ambos os lados	0,046	0,000	07:42	07:53
8	R Eng Cestari	R Artur Bernardes	R Placido De Castro	Ambos os lados	0,110	0,110	07:53	08:17
9	R Eng Cestari	R Hermann Teles Ribeiro	R Artur Bernardes	Ambos os lados	0,112	0,112	08:17	08:42
10	R Eng Cestari	Tv Edna Fongaro	R Hermann Teles Ribeiro	Ambos os lados	0,077	0,077	08:42	08:59
11	R Eng Cestari	R Cap Ferraiuolo	Tv Edna Fongaro	Ambos os lados	0,031	0,031	08:59	09:06
12	R Cap Ferraiuolo	R Eng Cestari	R Lefosse	Ambos os lados	0,111	0,000	09:06	09:31
13	R Lefosse	Tv Edna Fongaro	R Cap Ferraiuolo	Ambos os lados	0,032	0,000	09:31	09:38
14	Tv Edna Fongaro	R Eng Cestari	R Lefosse	Ambos os lados	0,111	0,111	09:38	10:03
15	R Eng Cestari	R Cap Ferraiuolo	Tv Edna Fongaro	Ambos os lados	0,031	0,000	10:03	10:10
16	R Eng Cestari	R Salvador Archina	R Cap Ferraiuolo	Ambos os lados	0,053	0,053	10:10	10:21
17	R Eng Cestari	R Sold Ocimar Guimaraes D	R Salvador Archina	Ambos os lados	0,057	0,000	10:21	10:34
18	R Sold Ocimar Guimaraes Da Si	R Eng Cestari	R Santiago Rodrigues	Ambos os lados	0,062	0,062	10:34	10:48
19	R Sold Ocimar Guimaraes Da Si	R Santiago Rodrigues	R Lefosse	Ambos os lados	0,050	0,000	10:48	10:59
20	R Lefosse	R Cap Ferraiuolo	R Sold Ocimar Guimaraes D	Ambos os lados	0,111	0,000	10:59	11:23
21	R Lefosse	Tv Edna Fongaro	R Cap Ferraiuolo	Ambos os lados	0,032	0,000	12:23	12:31
22	R Lefosse	R Hermann Teles Ribeiro	Tv Edna Fongaro	Ambos os lados	0,078	0,000	12:31	12:48
23	R Hermann Teles Ribeiro	R Eng Cestari	R Lefosse	Ambos os lados	0,109	0,109	12:48	13:12
24	R Eng Cestari	Tv Edna Fongaro	R Hermann Teles Ribeiro	Ambos os lados	0,077	0,000	13:12	13:29
25	R Eng Cestari	R Cap Ferraiuolo	Tv Edna Fongaro	Ambos os lados	0,031	0,000	13:29	13:36
26	R Eng Cestari	R Salvador Archina	R Cap Ferraiuolo	Ambos os lados	0,053	0,000	13:36	13:48
27	R Eng Cestari	R Sold Ocimar Guimaraes D	R Salvador Archina	Ambos os lados	0,057	0,000	13:48	14:01
28	R Eng Cestari	Tv Eng Cestari	R Sold Ocimar Guimaraes D	Ambos os lados	0,065	0,065	14:01	14:15
29	R Eng Cestari	Av Vereador Abel Ferreira	Tv Eng Cestari	Ambos os lados	0,019	0,019	14:15	14:20
					Total do setor (km):	0,939		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0406** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Artur Bernardes	R Gal Argolo	R Prof Giuliani	Ambos os lados	0,110	0,110	06:15	06:31
2	R Artur Bernardes	R Prof Giuliani	R Joao Teixeira Da Silva	Ambos os lados	0,109	0,109	06:31	06:48
3	R Artur Bernardes	R Joao Teixeira Da Silva	R Eng Cestari	Ambos os lados	0,109	0,000	06:48	07:05
4	R Eng Cestari	R Hermann Teles Ribeiro	R Artur Bernardes	Ambos os lados	0,112	0,000	07:05	07:22
5	R Eng Cestari	Tv Edna Fongaro	R Hermann Teles Ribeiro	Ambos os lados	0,077	0,000	07:22	07:34
6	R Eng Cestari	R Cap Ferraiuolo	Tv Edna Fongaro	Ambos os lados	0,031	0,000	07:34	07:39
7	R Eng Cestari	R Salvador Archina	R Cap Ferraiuolo	Ambos os lados	0,053	0,000	07:39	07:47
8	R Eng Cestari	R Sold Ocimar Guimaraes D	R Salvador Archina	Ambos os lados	0,057	0,000	07:47	07:56
9	R Eng Cestari	Tv Eng Cestari	R Sold Ocimar Guimaraes D	Ambos os lados	0,065	0,000	07:56	08:06
10	R Eng Cestari	Av Vereador Abel Ferreira	Tv Eng Cestari	Ambos os lados	0,019	0,000	08:06	08:09
11	R Sem Nome	R Eng Cestari	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,018	0,000	08:09	08:12
12	Av Vereador Abel Ferreira	R Arnaldo Rosa	R Eng Cestari	Ambos os lados	0,093	0,000	08:12	08:26
13	Av Vereador Abel Ferreira	R Gabriel Grupello	R Arnaldo Rosa	Ambos os lados	0,110	0,000	08:26	08:43
14	R Prof Giuliani	Av Vereador Abel Ferreira	R Gabriel Grupello	Ambos os lados	0,015	0,000	08:43	08:45
15	R Prof Giuliani	R Yucatan	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,034	0,034	08:45	08:51
16	R Prof Giuliani	R Zacatecas	R Yucatan	Ambos os lados	0,054	0,054	08:51	08:59
17	R Prof Giuliani	R Sold Ocimar Guimaraes D	R Zacatecas	Ambos os lados	0,020	0,020	08:59	09:02
18	R Sold Ocimar Guimaraes Da Si	R Prof Giuliani	R Joao Teixeira Da Silva	Ambos os lados	0,105	0,105	09:02	09:18
19	R Joao Teixeira Da Silva	R Salvador Archina	R Sold Ocimar Guimaraes D	Ambos os lados	0,052	0,000	09:18	09:26
20	R Joao Teixeira Da Silva	R Cap Ferraiuolo	R Salvador Archina	Ambos os lados	0,051	0,000	09:26	09:34
21	R Joao Teixeira Da Silva	R Hermann Teles Ribeiro	R Cap Ferraiuolo	Ambos os lados	0,108	0,000	09:34	09:51
22	R Hermann Teles Ribeiro	R Prof Giuliani	R Joao Teixeira Da Silva	Ambos os lados	0,111	0,111	09:51	10:08
23	R Hermann Teles Ribeiro	R Gal Argolo	R Prof Giuliani	Ambos os lados	0,109	0,109	10:08	10:24
24	R Gal Argolo	R Hermann Teles Ribeiro	R Cap Ferraiuolo	Ambos os lados	0,108	0,000	10:24	10:41
25	R Gal Argolo	R Cap Ferraiuolo	R Jalisco	Ambos os lados	0,078	0,000	10:41	10:53
26	R Jalisco	R Gal Argolo	R Prof Giuliani	Ambos os lados	0,109	0,109	10:53	11:10
27	R Prof Giuliani	R Cap Ferraiuolo	R Jalisco	Ambos os lados	0,068	0,068	12:10	12:20
28	R Prof Giuliani	R Hermann Teles Ribeiro	R Cap Ferraiuolo	Ambos os lados	0,109	0,109	12:20	12:37
29	R Prof Giuliani	Tv Humberto Cimino	R Hermann Teles Ribeiro	Ambos os lados	0,059	0,059	12:37	12:46
30	R Prof Giuliani	R Artur Bernardes	Tv Humberto Cimino	Ambos os lados	0,051	0,051	12:46	12:54
31	R Artur Bernardes	R Gal Argolo	R Prof Giuliani	Ambos os lados	0,110	0,000	12:54	13:11
32	R Gal Argolo	R Artur Bernardes	R Aparecida Campanhola Pa	Ambos os lados	0,071	0,000	13:11	13:22
33	R Gal Argolo	R Aparecida Campanhola Pa	R Hermann Teles Ribeiro	Ambos os lados	0,040	0,000	13:22	13:28
34	R Gal Argolo	R Hermann Teles Ribeiro	R Cap Ferraiuolo	Ambos os lados	0,108	0,000	13:28	13:44
35	R Gal Argolo	R Cap Ferraiuolo	R Jalisco	Ambos os lados	0,078	0,000	13:44	13:56
36	R Jalisco	R Amelio Koga	R Gal Argolo	Ambos os lados	0,071	0,071	13:56	14:07
37	R Jalisco	Ac	R Amelio Koga	Ambos os lados	0,065	0,065	14:07	14:17
38	Ac	R Jalisco	Rotatoria	Ambos os lados	0,014	0,014	14:17	14:20
					Total do setor (km):	1,198		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0407** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Bom Jesus	Tv Andre Gelly	R Barra Do Morro	Ambos os lados	0,042	0,042	06:15	06:26
2	R Bom Jesus	R Barra Do Morro	Tv Suspiro Branco	Ambos os lados	0,038	0,038	06:26	06:36
3	R Bom Jesus	Tv Suspiro Branco	R Manoel Gomes	Ambos os lados	0,030	0,030	06:36	06:44
4	R Bom Jesus	R Manoel Gomes	R Quixada	Ambos os lados	0,127	0,127	06:44	07:18
5	R Artur Bernardes	R Quixada	R Cap Lorena	Ambos os lados	0,056	0,056	07:18	07:33
6	R Cap Lorena	R Artur Bernardes	R Hermann Teles Ribeiro	Ambos os lados	0,104	0,000	07:33	08:01
7	R Cap Lorena	R Hermann Teles Ribeiro	R Amelio Koga	Ambos os lados	0,041	0,041	08:01	08:12
8	R Amelio Koga	R Do Acal	R Cap Lorena	Ambos os lados	0,033	0,033	08:12	08:21
9	R Do Acal	R Amelio Koga	R Sem Nome	Ambos os lados	0,085	0,085	08:21	08:44
10	R Do Acal	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,048	0,000	08:44	08:57
11	R Do Acal	R Sem Nome	Ve	Ambos os lados	0,021	0,000	08:57	09:03
12	R Araim	R Arariba	Ve	Ambos os lados	0,147	0,000	09:03	09:42
13	R Arariba	R Araim	R Maestro Artur Elias Kauff	Ambos os lados	0,041	0,000	09:42	09:53
14	R Arariba	R Maestro Artur Elias Kauff	Rotatoria	Ambos os lados	0,046	0,000	09:53	10:05
15	Rotatoria	R Arariba	Ac R Jalisco	Ambos os lados	0,013	0,000	10:05	10:09
16	Ac R Jalisco	Rotatoria	Ac	Ambos os lados	0,020	0,000	10:09	10:14
17	R Jalisco	Ac	R Amelio Koga	Ambos os lados	0,065	0,000	10:14	10:32
18	R Amelio Koga	R Cap Ferraiuolo	R Jalisco	Ambos os lados	0,086	0,086	10:32	10:55
19	R Amelio Koga	R Cap Lorena	R Cap Ferraiuolo	Ambos os lados	0,073	0,073	10:55	11:15
20	R Amelio Koga	R Do Acal	R Cap Lorena	Ambos os lados	0,033	0,000	12:15	12:24
21	R Amelio Koga	R Girolamo Carli	R Do Acal	Ambos os lados	0,027	0,027	12:24	12:31
22	R Amelio Koga	R Quixada	R Girolamo Carli	Ambos os lados	0,098	0,098	12:31	12:57
23	R Bom Jesus	R Manoel Gomes	R Quixada	Ambos os lados	0,127	0,000	12:57	13:31
24	R Bom Jesus	Tv Suspiro Branco	R Manoel Gomes	Ambos os lados	0,030	0,000	13:31	13:39
25	R Bom Jesus	R Barra Do Morro	Tv Suspiro Branco	Ambos os lados	0,038	0,000	13:39	13:49
26	R Bom Jesus	Tv Andre Gelly	R Barra Do Morro	Ambos os lados	0,042	0,000	13:49	14:01
27	R Bom Jesus	R Miguel Mota	Tv Andre Gelly	Ambos os lados	0,007	0,000	14:01	14:03
28	R Bom Jesus	R Jose Coelho	R Miguel Mota	Ambos os lados	0,018	0,000	14:03	14:07
29	R Bom Jesus	R Oscar Ferreira Do Amaral	R Jose Coelho	Ambos os lados	0,045	0,045	14:07	14:20

Total do setor (km): 0,779

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0408** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Jose Coelho	R Bom Jesus	R Manage	Ambos os lados	0,190	0,190	06:15	06:44
2	R Jose Coelho	R Manage	R Arariba	Ambos os lados	0,058	0,058	06:44	06:53
3	R Arariba	R Jose Coelho	R Barraquinha	Ambos os lados	0,053	0,000	06:53	07:02
4	R Arariba	R Barraquinha	R Dr Francisco Carlos De Ca	Ambos os lados	0,037	0,000	07:02	07:07
5	R Arariba	R Dr Francisco Carlos De Ca	R Araim	Ambos os lados	0,021	0,000	07:07	07:11
6	R Arariba	R Araim	R Maestro Artur Elias Kauff	Ambos os lados	0,041	0,000	07:11	07:17
7	R Arariba	R Maestro Artur Elias Kauff	Rotatoria	Ambos os lados	0,046	0,046	07:17	07:24
8	Rotatoria	R Arariba	Ac R Jalisco	Ambos os lados	0,013	0,000	07:24	07:26
9	Rotatoria	Ac R Jalisco	Ac	Ambos os lados	0,014	0,000	07:26	07:28
10	Rotatoria	Ac	Ac R Yucatan	Ambos os lados	0,007	0,000	07:28	07:30
11	Ac R Yucatan	Rotatoria	Ac	Ambos os lados	0,020	0,000	07:30	07:33
12	R Yucatan	R Zacatecas	Ac	Ambos os lados	0,021	0,000	07:33	07:36
13	R Zacatecas	R Yucatan	R Gal Argolo	Ambos os lados	0,120	0,120	07:36	07:55
14	R Zacatecas	R Gal Argolo	R Prof Giuliani	Ambos os lados	0,109	0,000	07:55	08:12
15	R Prof Giuliani	R Sold Ocimar Guimaraes D	R Zacatecas	Ambos os lados	0,020	0,000	08:12	08:15
16	R Sold Ocimar Guimaraes Da Si	R Prof Giuliani	R Joao Teixeira Da Silva	Ambos os lados	0,105	0,000	08:15	08:31
17	R Sold Ocimar Guimaraes Da Si	R Joao Teixeira Da Silva	R Eng Cestari	Ambos os lados	0,110	0,000	08:31	08:49
18	R Eng Cestari	Tv Eng Cestari	R Sold Ocimar Guimaraes D	Ambos os lados	0,065	0,000	08:49	08:59
19	R Eng Cestari	Av Vereador Abel Ferreira	Tv Eng Cestari	Ambos os lados	0,019	0,000	08:59	09:02
20	R Sem Nome	R Eng Cestari	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,018	0,000	09:02	09:05
21	Av Vereador Abel Ferreira	R Arnaldo Rosa	R Eng Cestari	Ambos os lados	0,093	0,000	09:05	09:19
22	Av Vereador Abel Ferreira	R Gabriel Grupello	R Arnaldo Rosa	Ambos os lados	0,110	0,000	09:19	09:36
23	R Prof Giuliani	Av Vereador Abel Ferreira	R Gabriel Grupello	Ambos os lados	0,015	0,000	09:36	09:39
24	R Prof Giuliani	R Yucatan	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,034	0,000	09:39	09:44
25	R Yucatan	R Prof Giuliani	R Zacatecas	Ambos os lados	0,251	0,251	09:44	10:23
26	R Yucatan	R Zacatecas	Ac	Ambos os lados	0,021	0,000	10:23	10:26
27	Ac	Ac R Yucatan	Rotatoria	Ambos os lados	0,018	0,018	10:26	10:29
28	Rotatoria	Ac	R Pantojo	Ambos os lados	0,009	0,000	10:29	10:31
29	R Pantojo	R Jose Coelho	Rotatoria	Ambos os lados	0,134	0,134	10:31	10:52
30	R Pantojo	R Emiliano Di Cavalcanti	R Jose Coelho	Ambos os lados	0,140	0,140	10:52	11:13
31	R Emiliano Di Cavalcanti	R Pantojo	R Maestro Artur Elias Kauff	Ambos os lados	0,043	0,043	12:13	12:20
32	R Maestro Artur Elias Kauffman	R Emiliano Di Cavalcanti	R Jose Coelho	Ambos os lados	0,131	0,131	12:20	12:41
33	R Jose Coelho	R Dr Francisco Carlos De Ca	R Maestro Artur Elias Kauff	Ambos os lados	0,055	0,055	12:41	12:49
34	R Jose Coelho	R Arariba	R Dr Francisco Carlos De Ca	Ambos os lados	0,049	0,049	12:49	12:57
35	R Arariba	R Balisa	R Jose Coelho	Ambos os lados	0,160	0,160	12:57	13:22
36	R Balisa	R Dr Francisco Carlos De Ca	R Arariba	Ambos os lados	0,056	0,000	13:22	13:31
37	R Dr Francisco Carlos De Castr	R Balisa	R Emiliano Di Cavalcanti	Ambos os lados	0,029	0,000	13:31	13:35
38	R Dr Francisco Carlos De Castr	R Emiliano Di Cavalcanti	R Jose Coelho	Ambos os lados	0,132	0,000	13:35	13:56
39	R Jose Coelho	R Arariba	R Dr Francisco Carlos De Ca	Ambos os lados	0,049	0,000	13:56	14:04
40	R Jose Coelho	R Manage	R Arariba	Ambos os lados	0,058	0,000	14:04	14:13
41	R Manage	R Oscar Ferreira Do Amaral	R Jose Coelho	Ambos os lados	0,043	0,043	14:13	14:20
						Total do setor (km):		1,439

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0409** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Pantojo	R Imbo	R Butia	Ambos os lados	0,143	0,143	06:15	06:39
2	R Butia	Av Reg Feijo	R Capituba	Ambos os lados	0,114	0,114	06:39	06:59
3	Av Reg Feijo	R Butia	R Jose Ribeiro	Ambos os lados	0,114	0,114	06:59	07:19
4	Av Reg Feijo	R Jose Ribeiro	R Guandu	Ambos os lados	0,013	0,000	07:19	07:21
5	Av Reg Feijo	R Guandu	R Jose Ribeiro	Ambos os lados	0,112	0,112	07:21	07:40
6	Av Reg Feijo	R Jose Ribeiro	R Sem Nome	Ambos os lados	0,066	0,066	07:40	07:52
7	Av Reg Feijo	R Sem Nome	R Oiti	Ambos os lados	0,023	0,023	07:52	07:56
8	R Oiti	Av Reg Feijo	R Pantojo	Ambos os lados	0,107	0,000	07:56	08:14
9	R Oiti	R Pantojo	R Arariba	Ambos os lados	0,125	0,000	08:14	08:36
10	R Oiti	R Arariba	R Capituba	Ambos os lados	0,115	0,000	08:36	08:56
11	R Capituba	R Miragem	R Oiti	Ambos os lados	0,116	0,116	08:56	09:16
12	R Capituba	R Butia	R Miragem	Ambos os lados	0,118	0,118	09:16	09:36
13	R Pantojo	R Butia	R Arariba	Ambos os lados	0,164	0,164	09:36	10:05
14	R Pantojo	R Arariba	R Oiti	Ambos os lados	0,170	0,170	10:05	10:34
15	R Pantojo	R Oiti	R Emiliano Di Cavalcanti	Ambos os lados	0,088	0,088	10:34	10:49
16	R Pantojo	R Emiliano Di Cavalcanti	R Jose Coelho	Ambos os lados	0,140	0,000	10:49	11:14
17	R Jose Coelho	R Maestro Artur Elias Kauff	R Pantojo	Ambos os lados	0,054	0,000	12:14	12:23
18	R Jose Coelho	R Dr Francisco Carlos De Ca	R Maestro Artur Elias Kauff	Ambos os lados	0,055	0,000	12:23	12:32
19	R Jose Coelho	R Arariba	R Dr Francisco Carlos De Ca	Ambos os lados	0,049	0,000	12:32	12:41
20	R Jose Coelho	R Manage	R Arariba	Ambos os lados	0,058	0,000	12:41	12:51
21	R Manage	R Oscar Ferreira Do Amaral	R Jose Coelho	Ambos os lados	0,043	0,000	12:51	12:58
22	R Oscar Ferreira Do Amaral	Tv Maria Adelaide	R Manage	Ambos os lados	0,045	0,000	12:58	13:06
23	R Oscar Ferreira Do Amaral	R Maria Adelaide	Tv Maria Adelaide	Ambos os lados	0,027	0,000	13:06	13:11
24	R Maria Adelaide	Tv Maria Adelaide	R Oscar Ferreira Do Amaral	Ambos os lados	0,080	0,000	13:11	13:25
25	R Maria Adelaide	R Oiti	Tv Maria Adelaide	Ambos os lados	0,189	0,189	13:25	13:57
26	R Maria Adelaide	R Pico Negro	R Oiti	Ambos os lados	0,054	0,054	13:57	14:07
27	R Pico Negro	R Maria Adelaide	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,075	0,075	14:07	14:20
						Total do setor (km):		1,546

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0410** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Agua Rasa	Av Reg Feijo	R Pantojo	Ambos os lados	0,113	0,113	06:15	06:25
2	Av Reg Feijo	R Agua Rasa	R Aureliano Lessa	Ambos os lados	0,175	0,175	06:25	06:42
3	Av Reg Feijo	R Aureliano Lessa	R Teofilo Dias	Ambos os lados	0,154	0,154	06:42	06:56
4	Av Reg Feijo	R Teofilo Dias	R Analia Franco	Ambos os lados	0,096	0,096	06:56	07:06
5	R Analia Franco	Av Vereador Abel Ferreira	Av Reg Feijo	Ambos os lados	0,080	0,080	07:06	07:13
6	R Analia Franco	Av Vereador Abel Ferreira	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,017	0,000	07:13	07:15
7	R Analia Franco	Av Vereador Abel Ferreira	R Mal Barbacena	Ambos os lados	0,075	0,075	07:15	07:22
8	R Mal Barbacena	R Barao Do Serro Largo	R Batista Da Costa	Ambos os lados	0,050	0,000	07:22	07:27
9	R Mal Barbacena	R Batista Da Costa	Tv Cassiano De Sousa Amig	Ambos os lados	0,053	0,000	07:27	07:32
10	R Mal Barbacena	Tv Cassiano De Sousa Amig	R Ana Camacho	Ambos os lados	0,017	0,000	07:32	07:33
11	R Mal Barbacena	R Ana Camacho	R Da Meacao	Ambos os lados	0,072	0,000	07:33	07:40
12	R Mal Barbacena	R Da Meacao	R Guandu	Ambos os lados	0,008	0,000	07:40	07:41
13	R Guandu	R Mal Barbacena	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,175	0,175	07:41	07:57
14	Av Vereador Abel Ferreira	R Sem Nome	R Guandu	Ambos os lados	0,191	0,000	07:57	08:16
15	Av Vereador Abel Ferreira	Tv Cassiano De Sousa Amig	R Sem Nome	Ambos os lados	0,049	0,000	08:16	08:20
16	Av Vereador Abel Ferreira	R Sem Nome	Tv Cassiano De Sousa Amig	Ambos os lados	0,043	0,000	08:20	08:24
17	Av Vereador Abel Ferreira	R Analia Franco	R Sem Nome	Ambos os lados	0,072	0,000	08:24	08:31
18	R Analia Franco	Av Vereador Abel Ferreira	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,017	0,000	08:31	08:33
19	R Analia Franco	Av Vereador Abel Ferreira	Av Reg Feijo	Ambos os lados	0,080	0,000	08:33	08:40
20	R Analia Franco	Av Reg Feijo	R Pantojo	Ambos os lados	0,115	0,115	08:40	08:51
21	R Analia Franco	R Pantojo	R Joaquim Marques	Ambos os lados	0,180	0,180	08:51	09:09
22	R Analia Franco	R Joaquim Marques	R Bom Jesus	Ambos os lados	0,082	0,000	09:09	09:16
23	R Bom Jesus	R Sem Nome	R Analia Franco	Ambos os lados	0,061	0,000	09:16	09:22
24	R Bom Jesus	R Teofilo Dias	R Sem Nome	Ambos os lados	0,015	0,000	09:22	09:24
25	R Teofilo Dias	R Pantojo	R Bom Jesus	Ambos os lados	0,241	0,000	09:24	09:47
26	R Pantojo	R Teofilo Dias	R Analia Franco	Ambos os lados	0,098	0,098	09:47	09:56
27	R Pantojo	R Analia Franco	R Imbo	Ambos os lados	0,114	0,000	09:56	10:07
28	R Imbo	Tv Amador Martin	R Pantojo	Ambos os lados	0,058	0,000	10:07	10:12
29	R Imbo	Av Reg Feijo	Tv Amador Martin	Ambos os lados	0,056	0,056	10:12	10:18
30	Av Reg Feijo	R Imbo	Tv Evocacao	Ambos os lados	0,086	0,086	10:18	10:26
31	Av Reg Feijo	Tv Evocacao	Pc Prof Augusto Baillot	Ambos os lados	0,031	0,031	10:26	10:29
32	Pc Prof Augusto Baillot	Av Reg Feijo	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,081	0,081	10:29	10:36
33	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Augusto Baillot	R Guandu	Ambos os lados	0,141	0,000	10:36	10:50
34	R Guandu	Av Vereador Abel Ferreira	Av Reg Feijo	Ambos os lados	0,084	0,084	10:50	10:58
35	Av Reg Feijo	R Jose Ribeiro	R Guandu	Ambos os lados	0,013	0,000	10:58	10:59
36	Av Reg Feijo	R Butia	R Jose Ribeiro	Ambos os lados	0,114	0,000	10:59	11:10
37	Av Reg Feijo	Pc Prof Augusto Baillot	R Butia	Ambos os lados	0,024	0,000	12:10	12:12
38	Av Reg Feijo	Tv Evocacao	Pc Prof Augusto Baillot	Ambos os lados	0,031	0,000	12:12	12:15
39	Av Reg Feijo	R Imbo	Tv Evocacao	Ambos os lados	0,086	0,000	12:15	12:23
40	Av Reg Feijo	R Analia Franco	R Imbo	Ambos os lados	0,118	0,118	12:23	12:34
41	Av Reg Feijo	R Teofilo Dias	R Analia Franco	Ambos os lados	0,096	0,000	12:34	12:43
42	Av Reg Feijo	R Aureliano Lessa	R Teofilo Dias	Ambos os lados	0,154	0,000	12:43	12:58
43	Av Reg Feijo	R Agua Rasa	R Aureliano Lessa	Ambos os lados	0,175	0,000	12:58	13:15
44	Av Reg Feijo	R Pedro Domingues	R Agua Rasa	Ambos os lados	0,048	0,048	13:15	13:19
45	R Pedro Domingues	R Sem Nome	Av Reg Feijo	Ambos os lados	0,043	0,000	13:19	13:23
46	R Pedro Domingues	Av Vereador Abel Ferreira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,028	0,000	13:23	13:26
47	Av Vereador Abel Ferreira	R Pedro Domingues	R Aureliano Lessa	Ambos os lados	0,235	0,000	13:26	13:48
48	R Aureliano Lessa	Av Reg Feijo	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,073	0,073	13:48	13:55
49	Av Reg Feijo	R Agua Rasa	R Aureliano Lessa	Ambos os lados	0,175	0,000	13:55	14:12
50	Av Reg Feijo	R Pedro Domingues	R Agua Rasa	Ambos os lados	0,048	0,000	14:12	14:16
51	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	R Pedro Domingues	Ambos os lados	0,032	0,032	14:16	14:20
				Total do setor (km):		1,869		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0411** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Mal Barbacena	R Pedro Domingues	R Sem Nome	Ambos os lados	0,056	0,056	06:15	06:21
2	R Mal Barbacena	R Sem Nome	R Dante Pellacani	Ambos os lados	0,085	0,000	06:21	06:32
3	R Dante Pellacani	R Gal Calado	R Mal Barbacena	Ambos os lados	0,092	0,092	06:32	06:43
4	R Dante Pellacani	R Demetrio Ribeiro	R Gal Calado	Ambos os lados	0,176	0,000	06:43	07:04
5	R Demetrio Ribeiro	R Dante Pellacani	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,033	0,000	07:04	07:08
6	R Demetrio Ribeiro	R Bom Sucesso	R Sebastiao Barbosa	Ambos os lados	0,037	0,000	07:08	07:13
7	R Demetrio Ribeiro	R Sebastiao Barbosa	R Sem Nome	Ambos os lados	0,049	0,000	07:13	07:19
8	R Demetrio Ribeiro	R Sem Nome	R Torrinha	Ambos os lados	0,033	0,000	07:19	07:23
9	R Demetrio Ribeiro	R Torrinha	Pc Ituzaingo	Ambos os lados	0,115	0,000	07:23	07:37
10	R Demetrio Ribeiro	Pc Ituzaingo	R Tuiuti	Ambos os lados	0,042	0,000	07:37	07:42
11	R Demetrio Ribeiro	R Tuiuti	Pc Ituzaingo	Ambos os lados	0,041	0,000	07:42	07:47
12	Pc Ituzaingo	R Freire De Andrade	R Demetrio Ribeiro	Ambos os lados	0,053	0,000	07:47	07:54
13	R Freire De Andrade	Pc Ituzaingo	R Bento Goncalves	Ambos os lados	0,150	0,150	07:54	08:12
14	R Bento Goncalves	R Gal Calado	R Freire De Andrade	Ambos os lados	0,153	0,153	08:12	08:31
15	R Gal Calado	R Sebastiao Barbosa	R Bento Goncalves	Ambos os lados	0,073	0,073	08:31	08:39
16	R Sebastiao Barbosa	R Rodrigues Barbosa	R Gal Calado	Ambos os lados	0,126	0,000	08:39	08:55
17	R Rodrigues Barbosa	R Sebastiao Barbosa	R Bento Goncalves	Ambos os lados	0,249	0,249	08:55	09:25
18	R Bento Goncalves	R Freire De Andrade	Pc Rosa Laudelina De Carva	Ambos os lados	0,132	0,132	09:25	09:41
19	R Bento Goncalves	Pc Rosa Laudelina De Carva	R Barao Do Serro Largo	Ambos os lados	0,051	0,051	09:41	09:48
20	R Barao Do Serro Largo	R Pedro Nicolau Bernardo	R Bento Goncalves	Ambos os lados	0,030	0,000	09:48	09:51
21	R Barao Do Serro Largo	R Alfredo Vaz Medeiros	R Pedro Nicolau Bernardo	Ambos os lados	0,030	0,000	09:51	09:55
22	R Barao Do Serro Largo	Pc Rosa Laudelina De Carva	R Alfredo Vaz Medeiros	Ambos os lados	0,024	0,000	09:55	09:58
23	Pc Rosa Laudelina De Carvalho	R Barao Do Serro Largo	R Bento Goncalves	Ambos os lados	0,029	0,029	09:58	10:01
24	R Bento Goncalves	R Freire De Andrade	Pc Rosa Laudelina De Carva	Ambos os lados	0,132	0,000	10:01	10:17
25	R Bento Goncalves	R Gal Calado	R Freire De Andrade	Ambos os lados	0,153	0,000	10:17	10:36
26	R Bento Goncalves	R Mal Barbacena	R Gal Calado	Ambos os lados	0,120	0,120	10:36	10:51
27	R Mal Barbacena	R Bento Goncalves	R Barao Do Serro Largo	Ambos os lados	0,079	0,079	10:51	11:00
28	R Mal Barbacena	R Barao Do Serro Largo	R Batista Da Costa	Ambos os lados	0,050	0,000	12:00	12:06
29	R Batista Da Costa	R Mal Barbacena	R Caetanos	Ambos os lados	0,198	0,000	12:06	12:31
30	R Caetanos	R Ana Camacho	R Batista Da Costa	Ambos os lados	0,106	0,000	12:31	12:44
31	R Ana Camacho	R Mal Barbacena	R Caetanos	Ambos os lados	0,100	0,100	12:44	12:56
32	R Mal Barbacena	Tv Cassiano De Sousa Amig	R Ana Camacho	Ambos os lados	0,017	0,017	12:56	12:58
33	R Mal Barbacena	R Batista Da Costa	Tv Cassiano De Sousa Amig	Ambos os lados	0,053	0,000	12:58	13:04
34	R Mal Barbacena	R Barao Do Serro Largo	R Batista Da Costa	Ambos os lados	0,050	0,000	13:04	13:10
35	R Mal Barbacena	R Bento Goncalves	R Barao Do Serro Largo	Ambos os lados	0,079	0,000	13:10	13:20
36	R Mal Barbacena	R Dante Pellacani	R Bento Goncalves	Ambos os lados	0,307	0,307	13:20	13:57
37	R Mal Barbacena	R Sem Nome	R Dante Pellacani	Ambos os lados	0,085	0,000	13:57	14:08
38	R Mal Barbacena	R Paracambi	R Sem Nome	Ambos os lados	0,097	0,097	14:08	14:20
				Total do setor (km):		1,705		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0412** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Pedro Domingues	Av Vereador Abel Ferreira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,028	0,028	06:15	06:17
2	R Pedro Domingues	Av Vereador Abel Ferreira	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,019	0,000	06:17	06:19
3	R Pedro Domingues	R Mal Barbacena	Av Vereador Abel Ferreira	Ambos os lados	0,022	0,000	06:19	06:21
4	R Paracambi	R Mal Barbacena	R Mal Barbacena	Ambos os lados	0,097	0,097	06:21	06:31
5	R Paracambi	Ac	R Mal Barbacena	Ambos os lados	0,042	0,042	06:31	06:35
6	R Paracambi	R Demetrio Ribeiro	Ac	Ambos os lados	0,121	0,121	06:35	06:47
7	R Demetrio Ribeiro	R Paracambi	R Sao Bernardo	Ambos os lados	0,015	0,000	06:47	06:49
8	R Sao Bernardo	R Azevedo Soares	R Demetrio Ribeiro	Ambos os lados	0,120	0,120	06:49	07:01
9	R Azevedo Soares	R Sao Bernardo	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,086	0,000	07:01	07:10
10	R Bom Sucesso	R Azevedo Soares	R Demetrio Ribeiro	Ambos os lados	0,199	0,199	07:10	07:29
11	R Demetrio Ribeiro	R Bom Sucesso	R Sebastiao Barbosa	Ambos os lados	0,037	0,037	07:29	07:33
12	R Demetrio Ribeiro	R Sebastiao Barbosa	R Sem Nome	Ambos os lados	0,049	0,049	07:33	07:38
13	R Demetrio Ribeiro	R Sem Nome	R Torrinha	Ambos os lados	0,033	0,000	07:38	07:41
14	R Demetrio Ribeiro	R Torrinha	Pc Ituzaingo	Ambos os lados	0,115	0,115	07:41	07:53
15	R Demetrio Ribeiro	Pc Ituzaingo	R Tuiuti	Ambos os lados	0,042	0,000	07:53	07:57
16	R Demetrio Ribeiro	R Tuiuti	Pc Ituzaingo	Ambos os lados	0,041	0,041	07:57	08:01
17	Pc Ituzaingo	R Freire De Andrade	R Demetrio Ribeiro	Ambos os lados	0,053	0,000	08:01	08:07
18	Pc Ituzaingo	R Bento Manuel	R Freire De Andrade	Ambos os lados	0,083	0,000	08:07	08:15
19	R Bento Manuel	R Sebastiao Barbosa	Pc Ituzaingo	Ambos os lados	0,110	0,000	08:15	08:26
20	R Sebastiao Barbosa	R Sem Nome	R Bento Manuel	Ambos os lados	0,148	0,000	08:26	08:41
21	R Sebastiao Barbosa	R Demetrio Ribeiro	R Sem Nome	Ambos os lados	0,046	0,046	08:41	08:45
22	R Demetrio Ribeiro	R Bom Sucesso	R Sebastiao Barbosa	Ambos os lados	0,037	0,000	08:45	08:49
23	R Demetrio Ribeiro	R Dante Pellacani	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,033	0,033	08:49	08:52
24	R Demetrio Ribeiro	R Sao Bernardo	R Dante Pellacani	Ambos os lados	0,057	0,057	08:52	08:58
25	R Sao Bernardo	R Azevedo Soares	R Demetrio Ribeiro	Ambos os lados	0,120	0,000	08:58	09:10
26	R Azevedo Soares	R Sao Bernardo	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,086	0,000	09:10	09:19
27	R Azevedo Soares	R Bom Sucesso	R Torrinha	Ambos os lados	0,112	0,000	09:19	09:30
28	R Torrinha	R Azevedo Soares	R Cambembe	Ambos os lados	0,162	0,000	09:30	09:46
29	R Torrinha	R Cambembe	R Demetrio Ribeiro	Ambos os lados	0,074	0,074	09:46	09:54
30	R Demetrio Ribeiro	R Sem Nome	R Torrinha	Ambos os lados	0,033	0,000	09:54	09:57
31	R Demetrio Ribeiro	R Sebastiao Barbosa	R Sem Nome	Ambos os lados	0,049	0,000	09:57	10:02
32	R Demetrio Ribeiro	R Bom Sucesso	R Sebastiao Barbosa	Ambos os lados	0,037	0,000	10:02	10:05
33	R Demetrio Ribeiro	R Dante Pellacani	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,033	0,000	10:05	10:09
34	R Dante Pellacani	R Demetrio Ribeiro	R Gal Calado	Ambos os lados	0,176	0,176	10:09	10:26
35	R Dante Pellacani	R Gal Calado	R Mal Barbacena	Ambos os lados	0,092	0,000	10:26	10:36
36	R Mal Barbacena	R Sem Nome	R Dante Pellacani	Ambos os lados	0,085	0,000	10:36	10:44
37	R Mal Barbacena	R Paracambi	R Sem Nome	Ambos os lados	0,097	0,000	10:44	10:54
38	R Paracambi	Ac	R Mal Barbacena	Ambos os lados	0,042	0,000	10:54	10:58
39	Ac	R Paracambi	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,072	0,072	10:58	11:05
40	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Ac	Ambos os lados	0,102	0,102	12:05	12:15
41	Av Salim Farah Maluf	R Bruno Seabra	R Demetrio Ribeiro	Ambos os lados	0,054	0,054	12:15	12:21
42	R Bruno Seabra	R Demetrio Ribeiro	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,182	0,182	12:21	12:39
43	R Demetrio Ribeiro	Av Salim Farah Maluf	R Bruno Seabra	Ambos os lados	0,050	0,050	12:39	12:44
44	Av Salim Farah Maluf	R Bruno Seabra	R Demetrio Ribeiro	Ambos os lados	0,054	0,000	12:44	12:49
45	R Bruno Seabra	R Demetrio Ribeiro	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,182	0,000	12:49	13:08
46	R Demetrio Ribeiro	R Bruno Seabra	R Paracambi	Ambos os lados	0,026	0,026	13:08	13:10
47	R Demetrio Ribeiro	R Paracambi	R Sao Bernardo	Ambos os lados	0,015	0,000	13:10	13:12
48	R Demetrio Ribeiro	R Sao Bernardo	R Dante Pellacani	Ambos os lados	0,057	0,000	13:12	13:18
49	R Dante Pellacani	R Demetrio Ribeiro	R Gal Calado	Ambos os lados	0,176	0,000	13:18	13:35
50	R Dante Pellacani	R Gal Calado	R Mal Barbacena	Ambos os lados	0,092	0,000	13:35	13:44
51	R Mal Barbacena	R Sem Nome	R Dante Pellacani	Ambos os lados	0,085	0,000	13:44	13:53
52	R Mal Barbacena	R Paracambi	R Sem Nome	Ambos os lados	0,097	0,000	13:53	14:03
53	R Paracambi	Ac	R Mal Barbacena	Ambos os lados	0,042	0,000	14:03	14:07
54	Ac	R Paracambi	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,072	0,000	14:07	14:14
55	R Demetrio Ribeiro	Av Salim Farah Maluf	Ac	Ambos os lados	0,055	0,055	14:14	14:20
					Total do setor (km):	1,777		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0413** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Azevedo Soares	R Cecilia Roizen	R Joao Colaneri	Ambos os lados	0,051	0,051	06:15	06:21
2	R Azevedo Soares	R Joao Colaneri	R Dr Antonio Luciano Viviani	Ambos os lados	0,009	0,009	06:21	06:22
3	R Azevedo Soares	R Dr Antonio Luciano Viviani	R Tuiuti	Ambos os lados	0,044	0,044	06:22	06:28
4	R Azevedo Soares	R Tuiuti	R Jose Romano	Ambos os lados	0,111	0,111	06:28	06:43
5	R Azevedo Soares	R Jose Romano	R Coelho Lisboa	Ambos os lados	0,051	0,000	06:43	06:49
6	R Coelho Lisboa	R Euclides Pacheco	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,116	0,000	06:49	07:05
7	R Coelho Lisboa	R Emilio Mallet	R Euclides Pacheco	Ambos os lados	0,116	0,000	07:05	07:20
8	R Coelho Lisboa	R Profa Aida Spinelli Campa	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,056	0,000	07:20	07:27
9	R Coelho Lisboa	R Cantagalo	R Profa Aida Spinelli Campa	Ambos os lados	0,060	0,000	07:27	07:35
10	R Cantagalo	R Tuiuti	R Coelho Lisboa	Ambos os lados	0,169	0,169	07:35	07:57
11	R Tuiuti	R Cantagalo	R Hugo Napoleao	Ambos os lados	0,018	0,018	07:57	08:00
12	R Tuiuti	R Hugo Napoleao	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,100	0,100	08:00	08:13
13	R Tuiuti	R Emilio Mallet	R Eng Eurico Arnaldo Guede	Ambos os lados	0,014	0,014	08:13	08:14
14	R Tuiuti	R Eng Eurico Arnaldo Guede	Tv Rafael Fins	Ambos os lados	0,046	0,046	08:14	08:20
15	Tv Rafael Fins	R Tuiuti	R Vezio De Angeli	Ambos os lados	0,105	0,105	08:20	08:34
16	R Vezio De Angeli	R Euclides Pacheco	Tv Rafael Fins	Ambos os lados	0,057	0,057	08:34	08:42
17	R Euclides Pacheco	R Vezio De Angeli	R Agripina Simoes Alvim	Ambos os lados	0,020	0,020	08:42	08:44
18	R Euclides Pacheco	R Agripina Simoes Alvim	R Dr Antonio Luciano Viviani	Ambos os lados	0,040	0,000	08:44	08:49
19	R Dr Antonio Luciano Viviani	R Euclides Pacheco	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,115	0,000	08:49	09:05
20	R Azevedo Soares	R Joao Colaneri	R Dr Antonio Luciano Viviani	Ambos os lados	0,009	0,000	09:05	09:06
21	R Azevedo Soares	R Cecilia Roizen	R Joao Colaneri	Ambos os lados	0,051	0,000	09:06	09:12
22	R Azevedo Soares	R Torrinha	R Cecilia Roizen	Ambos os lados	0,056	0,000	09:12	09:20
23	R Torrinha	R Visconde De Pedra Branc	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,077	0,000	09:20	09:30
24	R Visconde De Pedra Branca	R Torrinha	R Itapetininga	Ambos os lados	0,029	0,029	09:30	09:34
25	R Visconde De Pedra Branca	R Itapetininga	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,021	0,021	09:34	09:36
26	R Visconde De Pedra Branca	R Itapetininga	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,021	0,000	09:36	09:39
27	R Itapetininga	R Visconde De Pedra Branc	R Euclides Pacheco	Ambos os lados	0,036	0,036	09:39	09:44
28	R Euclides Pacheco	R Itapetininga	R Vezio De Angeli	Ambos os lados	0,027	0,027	09:44	09:47
29	R Vezio De Angeli	R Euclides Pacheco	Tv Rafael Fins	Ambos os lados	0,057	0,000	09:47	09:55
30	R Vezio De Angeli	Tv Rafael Fins	R Eng Eurico Arnaldo Guede	Ambos os lados	0,061	0,061	09:55	10:03
31	R Vezio De Angeli	R Eng Eurico Arnaldo Guede	R Jarinu	Ambos os lados	0,125	0,000	10:03	10:19
32	R Hugo Napoleao	R Jarinu	R Oriximina	Ambos os lados	0,046	0,000	10:19	10:25
33	R Hugo Napoleao	R Oriximina	R Tuiuti	Ambos os lados	0,056	0,000	10:25	10:33
34	R Tuiuti	R Hugo Napoleao	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,100	0,000	10:33	10:46
35	R Tuiuti	R Emilio Mallet	R Eng Eurico Arnaldo Guede	Ambos os lados	0,014	0,000	10:46	10:47
36	R Eng Eurico Arnaldo Guedes D	R Tuiuti	R Vezio De Angeli	Ambos os lados	0,082	0,082	10:47	10:58
37	R Vezio De Angeli	R Eng Eurico Arnaldo Guede	R Jarinu	Ambos os lados	0,125	0,000	10:58	11:15
38	R Hugo Napoleao	R Jarinu	R Oriximina	Ambos os lados	0,046	0,000	12:15	12:21
39	R Oriximina	R Francisco Paulo	R Hugo Napoleao	Ambos os lados	0,063	0,000	12:21	12:29
40	R Francisco Paulo	R Tuiuti	R Oriximina	Ambos os lados	0,055	0,000	12:29	12:36
41	R Tuiuti	R Francisco Paulo	R Cantagalo	Ambos os lados	0,047	0,047	12:36	12:42
42	R Tuiuti	R Cantagalo	R Hugo Napoleao	Ambos os lados	0,018	0,000	12:42	12:45
43	R Tuiuti	R Hugo Napoleao	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,100	0,000	12:45	12:58
44	R Emilio Mallet	R Tuiuti	R Valadolid	Ambos os lados	0,055	0,055	12:58	13:05
45	R Emilio Mallet	R Valadolid	R Urupas	Ambos os lados	0,052	0,000	13:05	13:12
46	R Urupas	R Euclides Pacheco	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,116	0,000	13:12	13:27
47	R Euclides Pacheco	R Valadolid	R Urupas	Ambos os lados	0,052	0,000	13:27	13:34
48	R Euclides Pacheco	R Tuiuti	R Valadolid	Ambos os lados	0,054	0,000	13:34	13:41
49	R Euclides Pacheco	R Dr Antonio Luciano Viviani	R Tuiuti	Ambos os lados	0,046	0,000	13:41	13:47
50	R Euclides Pacheco	R Agripina Simoes Alvim	R Dr Antonio Luciano Viviani	Ambos os lados	0,040	0,000	13:47	13:52
51	R Euclides Pacheco	R Vezio De Angeli	R Agripina Simoes Alvim	Ambos os lados	0,020	0,000	13:52	13:55
52	R Euclides Pacheco	R Itapetininga	R Vezio De Angeli	Ambos os lados	0,027	0,000	13:55	13:58
53	R Itapetininga	R Euclides Pacheco	R Marques De Carvalho	Ambos os lados	0,031	0,000	13:58	14:02
54	R Marques De Carvalho	R Visconde De Pedra Branc	R Itapetininga	Ambos os lados	0,130	0,130	14:02	14:20
				Total do setor (km):		1,230		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0414** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Severinia	R Terra Roxa	R Sao Bernardo	Ambos os lados	0,104	0,104	06:15	06:32
2	R Terra Roxa	Tv Joanina Marcucci Manzell	R Severinia	Ambos os lados	0,061	0,061	06:32	06:42
3	R Terra Roxa	R Bom Sucesso	Tv Joanina Marcucci Manzell	Ambos os lados	0,082	0,082	06:42	06:56
4	R Terra Roxa	Pc Manoel Borges De Souza	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,132	0,132	06:56	07:19
5	R Terra Roxa	R Ipigua	Pc Manoel Borges De Souza	Ambos os lados	0,028	0,028	07:19	07:24
6	R Ipigua	R Terra Roxa	R Elisiario	Ambos os lados	0,248	0,248	07:24	08:06
7	R Elisiario	R Ipigua	Pc Barra Dourada	Ambos os lados	0,057	0,000	08:06	08:15
8	Pc Barra Dourada	R Bom Sucesso	R Elisiario	Ambos os lados	0,016	0,000	08:15	08:18
9	Pc Barra Dourada	R Terra Roxa	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,015	0,000	08:18	08:21
10	R Terra Roxa	R Severinia	Pc Barra Dourada	Ambos os lados	0,220	0,220	08:21	08:58
11	R Terra Roxa	Tv Joanina Marcucci Manzell	R Severinia	Ambos os lados	0,061	0,000	08:58	09:08
12	R Terra Roxa	R Bom Sucesso	Tv Joanina Marcucci Manzell	Ambos os lados	0,082	0,000	09:08	09:22
13	R Terra Roxa	Pc Manoel Borges De Souza	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,132	0,000	09:22	09:45
14	R Terra Roxa	R Ipigua	Pc Manoel Borges De Souza	Ambos os lados	0,028	0,000	09:45	09:49
15	R Terra Roxa	R Elisiario	R Ipigua	Ambos os lados	0,109	0,109	09:49	10:08
16	R Jarinu	R Hugo Napoleao	R Terra Roxa	Ambos os lados	0,030	0,030	10:08	10:13
17	R Jarinu	R Hugo Napoleao	R Terra Roxa	Ambos os lados	0,030	0,000	10:13	10:18
18	R Elisiario	R Terra Roxa	R Ipigua	Ambos os lados	0,221	0,221	10:18	10:56
19	R Elisiario	R Ipigua	Pc Barra Dourada	Ambos os lados	0,057	0,000	10:56	11:05
20	Pc Barra Dourada	R Bom Sucesso	R Elisiario	Ambos os lados	0,016	0,000	12:05	12:08
21	R Bom Sucesso	Tv Joanina Marcucci Manzell	Pc Barra Dourada	Ambos os lados	0,266	0,000	12:08	12:53
22	R Bom Sucesso	R Terra Roxa	Tv Joanina Marcucci Manzell	Ambos os lados	0,067	0,067	12:53	13:04
23	R Bom Sucesso	R Sem Nome	R Terra Roxa	Ambos os lados	0,077	0,000	13:04	13:17
24	R Bom Sucesso	Pc Manoel Borges De Souza	R Sem Nome	Ambos os lados	0,187	0,187	13:17	13:49
25	R Bom Sucesso	Rotatoria	Pc Manoel Borges De Souza	Ambos os lados	0,025	0,000	13:49	13:54
26	Rotatoria	R Bom Sucesso	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,015	0,015	13:54	13:56
27	R Bom Sucesso	Ac R Padre Adelino	Rotatoria	Ambos os lados	0,138	0,138	13:56	14:20
					Total do setor (km):	1,642		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0415** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Santa Lucia	Av Salim Farah Maluf	R Mamanguape	Ambos os lados	0,093	0,093	06:15	06:27
2	R Santa Lucia	R Mamanguape	Retorno	Ambos os lados	0,092	0,092	06:27	06:39
3	R Santa Lucia	Retorno	Rotatoria	Ambos os lados	0,093	0,093	06:39	06:52
4	Rotatoria	R Santa Lucia	R Sao Bernardo	Ambos os lados	0,003	0,000	06:52	06:52
5	R Sao Bernardo	Rotatoria	R Sem Nome	Ambos os lados	0,203	0,203	06:52	07:19
6	R Sao Bernardo	R Sem Nome	R Mamanguape	Ambos os lados	0,016	0,000	07:19	07:21
7	R Mamanguape	R Santa Lucia	R Sao Bernardo	Ambos os lados	0,213	0,213	07:21	07:50
8	Ac	R Santa Lucia	R Santa Lucia	Ambos os lados	0,009	0,000	07:50	07:51
9	R Santa Lucia	Av Salim Farah Maluf	Ac	Ambos os lados	0,103	0,103	07:51	08:05
10	Av Salim Farah Maluf	Ac	R Santa Lucia	Ambos os lados	0,076	0,000	08:05	08:15
11	Ac	Av Salim Farah Maluf	Ac R Melo Freire	Ambos os lados	0,036	0,000	08:15	08:20
12	R Padre Adelino	Ac R Melo Freire	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Ambos os lados	0,200	0,000	08:20	08:47
13	R Padre Adelino	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Ambos os lados	0,035	0,000	08:47	08:52
14	R Padre Adelino	Vd Dr Luciano Mendes De Al	R Ipojuca	Ambos os lados	0,065	0,000	08:52	09:00
15	R Ipojuca	R Monte Santiago	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,112	0,112	09:00	09:15
16	R Monte Santiago	R Ipojuca	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,073	0,000	09:15	09:25
17	R Bom Sucesso	R Monte Santiago	R Fernao Tavares	Ambos os lados	0,115	0,000	09:25	09:41
18	R Bom Sucesso	R Fernao Tavares	Ac R Padre Adelino	Ambos os lados	0,041	0,000	09:41	09:46
19	R Bom Sucesso	Ac R Padre Adelino	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,033	0,000	09:46	09:50
20	R Padre Adelino	Ac R Padre Adelino	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,033	0,000	09:50	09:55
21	R Padre Adelino	R Ipojuca	Ac R Padre Adelino	Ambos os lados	0,072	0,000	09:55	10:05
22	R Ipojuca	R Padre Adelino	Rotatoria	Ambos os lados	0,097	0,097	10:05	10:18
23	Rotatoria	R Ipojuca	R Santa Lucia	Ambos os lados	0,004	0,000	10:18	10:18
24	Rotatoria	R Santa Lucia	R Santa Lucia	Ambos os lados	0,017	0,000	10:18	10:20
25	Rotatoria	R Santa Lucia	R Sao Bernardo	Ambos os lados	0,003	0,000	10:20	10:21
26	Rotatoria	R Sao Bernardo	R Santa Lucia	Ambos os lados	0,004	0,000	10:21	10:21
27	R Santa Lucia	Rotatoria	Retorno	Ambos os lados	0,076	0,076	10:21	10:32
28	R Santa Lucia	Retorno	Rotatoria	Ambos os lados	0,074	0,074	10:32	10:41
29	Rotatoria	R Santa Lucia	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,005	0,000	10:41	10:42
30	Rotatoria	R Bom Sucesso	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,015	0,000	10:42	10:44
31	Rotatoria	R Bom Sucesso	R Santa Lucia	Ambos os lados	0,003	0,000	10:44	10:45
32	R Santa Lucia	Retorno	Rotatoria	Ambos os lados	0,075	0,000	10:45	10:55
33	R Santa Lucia	Rotatoria	Retorno	Ambos os lados	0,080	0,080	10:55	11:05
34	Rotatoria	R Santa Lucia	R Ipojuca	Ambos os lados	0,006	0,000	12:05	12:06
35	Rotatoria	R Ipojuca	R Santa Lucia	Ambos os lados	0,004	0,000	12:06	12:07
36	R Santa Lucia	Retorno	Rotatoria	Ambos os lados	0,095	0,095	12:07	12:19
37	R Santa Lucia	Ac	Retorno	Ambos os lados	0,093	0,093	12:19	12:32
38	Ac	R Santa Lucia	R Santa Lucia	Ambos os lados	0,009	0,000	12:32	12:33
39	R Mamanguape	R Santa Lucia	R Sao Bernardo	Ambos os lados	0,213	0,000	12:33	13:02
40	R Sao Bernardo	R Mamanguape	R Sem Nome	Ambos os lados	0,083	0,083	13:02	13:13
41	R Sao Bernardo	R Sem Nome	Tv Joanina Marcucci Manzell	Ambos os lados	0,085	0,085	13:13	13:24
42	R Sao Bernardo	Tv Joanina Marcucci Manzell	R Severinia	Ambos os lados	0,135	0,135	13:24	13:42
43	R Sao Bernardo	R Severinia	Ve Cidade Mae Do Ceu	Ambos os lados	0,012	0,012	13:42	13:44
44	R Sao Bernardo	Ve Cidade Mae Do Ceu	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,267	0,267	13:44	14:20
				Total do setor (km):		2,005		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0416** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Jarinu	R Domingos Agostim	R Icem	Ambos os lados	0,096	0,096	06:15	06:39
2	R Domingos Agostim	R Bom Sucesso	R Jarinu	Ambos os lados	0,072	0,072	06:39	06:57
3	R Caraguatai	R Vista Alegre	R Domingos Agostim	Ambos os lados	0,097	0,097	06:57	07:21
4	R Caraguatai	Ac R Melo Freire	R Vista Alegre	Ambos os lados	0,009	0,000	07:21	07:23
5	Ac R Melo Freire	R Caraguatai	R Sem Nome	Ambos os lados	0,104	0,104	07:23	07:50
6	Ac R Melo Freire	R Sem Nome	R Melo Freire	Ambos os lados	0,147	0,000	07:50	08:27
7	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Tuiuti	Ambos os lados	0,158	0,000	08:27	09:07
8	R Tuiuti	R Melo Freire	R Platina	Ambos os lados	0,120	0,000	09:07	09:37
9	R Tuiuti	R Platina	R Domingos Agostim	Ambos os lados	0,022	0,000	09:37	09:42
10	R Domingos Agostim	R Jarinu	R Tuiuti	Ambos os lados	0,122	0,122	09:42	10:13
11	R Domingos Agostim	R Bom Sucesso	R Jarinu	Ambos os lados	0,072	0,000	10:13	10:31
12	R Caraguatai	R Vista Alegre	R Domingos Agostim	Ambos os lados	0,097	0,000	10:31	10:56
13	R Vista Alegre	R Caraguatai	R Monte Santiago	Ambos os lados	0,090	0,000	10:56	11:18
14	R Monte Santiago	R Vista Alegre	R Ipojuca	Ambos os lados	0,019	0,000	12:18	12:23
15	R Monte Santiago	R Ipojuca	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,073	0,000	12:23	12:42
16	R Bom Sucesso	R Domingos Agostim	R Monte Santiago	Ambos os lados	0,084	0,084	12:42	13:03
17	R Caraguatai	R Vista Alegre	R Domingos Agostim	Ambos os lados	0,097	0,000	13:03	13:27
18	R Caraguatai	Ac R Melo Freire	R Vista Alegre	Ambos os lados	0,009	0,000	13:27	13:30
19	R Caraguatai	R Irape	Ac R Melo Freire	Ambos os lados	0,041	0,000	13:30	13:40
20	R Irape	R Caraguatai	R Monte Santiago	Ambos os lados	0,090	0,000	13:40	14:03
21	R Irape	R Monte Santiago	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Ambos os lados	0,067	0,067	14:03	14:20
				Total do setor (km):		0,644		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0417** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Padre Adelino	Ac R Melo Freire	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Ambos os lados	0,200	0,200	06:15	06:38
2	R Padre Adelino	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Ambos os lados	0,035	0,000	06:38	06:42
3	R Padre Adelino	Vd Dr Luciano Mendes De Al	R Ipojuca	Ambos os lados	0,065	0,065	06:42	06:49
4	R Padre Adelino	R Ipojuca	Ac R Padre Adelino	Ambos os lados	0,072	0,072	06:49	06:58
5	R Padre Adelino	Ac R Padre Adelino	R Bom Sucesso	Ambos os lados	0,033	0,000	06:58	07:02
6	R Padre Adelino	R Bom Sucesso	Ac R Padre Adelino	Ambos os lados	0,029	0,029	07:02	07:05
7	R Padre Adelino	Ac R Padre Adelino	R Jarinu	Ambos os lados	0,082	0,000	07:05	07:14
8	R Padre Adelino	R Jarinu	Ac R Padre Adelino	Ambos os lados	0,025	0,000	07:14	07:17
9	R Padre Adelino	Ac R Padre Adelino	R Tuiuti	Ambos os lados	0,104	0,104	07:17	07:29
10	R Tuiuti	Pc Silvio Romero	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,101	0,000	07:29	07:41
11	R Francisco Paulo	Tv Mercedes Goncalves Vei	R Tuiuti	Ambos os lados	0,073	0,000	07:41	07:50
12	R Francisco Paulo	R Jarinu	Tv Mercedes Goncalves Vei	Ambos os lados	0,034	0,034	07:50	07:53
13	R Jarinu	R Francisco Paulo	R Hugo Napoleao	Ambos os lados	0,121	0,121	07:53	08:08
14	R Hugo Napoleao	R Jarinu	R Oriximina	Ambos os lados	0,046	0,046	08:08	08:13
15	R Hugo Napoleao	R Oriximina	R Tuiuti	Ambos os lados	0,056	0,000	08:13	08:19
16	R Tuiuti	R Hugo Napoleao	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,100	0,000	08:19	08:31
17	R Tuiuti	R Emilio Mallet	R Eng Eurico Arnaldo Guede	Ambos os lados	0,014	0,000	08:31	08:33
18	R Eng Eurico Arnaldo Guedes D	R Tuiuti	R Vezio De Angeli	Ambos os lados	0,082	0,000	08:33	08:42
19	R Vezio De Angeli	R Eng Eurico Arnaldo Guede	R Jarinu	Ambos os lados	0,125	0,125	08:42	08:57
20	R Jarinu	R Francisco Paulo	R Hugo Napoleao	Ambos os lados	0,121	0,000	08:57	09:11
21	R Jarinu	Ac R Padre Adelino	R Francisco Paulo	Ambos os lados	0,102	0,102	09:11	09:22
22	R Jarinu	R Padre Adelino	Ac R Padre Adelino	Ambos os lados	0,028	0,000	09:22	09:26
23	R Jarinu	R Retiro Grande	R Padre Adelino	Ambos os lados	0,066	0,066	09:26	09:33
24	R Retiro Grande	R Jarinu	R Tuiuti	Ambos os lados	0,119	0,000	09:33	09:47
25	R Tuiuti	R Retiro Grande	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,016	0,000	09:47	09:49
26	R Tuiuti	R Tijuco Preto	Pc Silvio Romero	Ambos os lados	0,076	0,000	09:49	09:58
27	R Tuiuti	Pc Silvio Romero	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,101	0,000	09:58	10:10
28	R Serra De Braganca	R Tuiuti	R Sem Nome	Ambos os lados	0,157	0,000	10:10	10:28
29	R Serra De Braganca	R Sem Nome	R Coelho Lisboa	Ambos os lados	0,014	0,000	10:28	10:30
30	R Serra De Braganca	R Coelho Lisboa	R Serra De Jurea	Ambos os lados	0,094	0,000	10:30	10:40
31	R Serra De Braganca	R Serra De Jurea	R Abrahao Garfinkel	Ambos os lados	0,086	0,086	10:40	10:50
32	R Serra De Braganca	R Abrahao Garfinkel	R Luiz Jamelli	Ambos os lados	0,052	0,052	10:50	10:56
33	R Luiz Jamelli	R Serra De Botucatu	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,117	0,117	10:56	11:10
34	R Serra De Botucatu	R Luiz Jamelli	R Manoel Dos Santos	Ambos os lados	0,037	0,000	12:10	12:14
35	R Serra De Botucatu	R Manoel Dos Santos	R Angelo Marinelli	Ambos os lados	0,047	0,000	12:14	12:20
36	R Serra De Botucatu	R Angelo Marinelli	R Serra Do Japi	Ambos os lados	0,045	0,000	12:20	12:25
37	R Serra Do Japi	R Serra De Botucatu	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,116	0,000	12:25	12:39
38	R Serra Do Japi	R Serra De Braganca	Tv Antonia Calligaris D Ambr	Ambos os lados	0,042	0,000	12:39	12:43
39	R Serra Do Japi	Tv Antonia Calligaris D Ambr	R Cantagalo	Ambos os lados	0,074	0,000	12:43	12:52
40	R Cantagalo	R Julia Izar	R Serra Do Japi	Ambos os lados	0,126	0,000	12:52	13:07
41	R Cantagalo	R Abrahao Garfinkel	R Julia Izar	Ambos os lados	0,055	0,055	13:07	13:13
42	R Cantagalo	R Serra De Jurea	R Abrahao Garfinkel	Ambos os lados	0,086	0,086	13:13	13:23
43	R Cantagalo	R Coelho Lisboa	R Serra De Jurea	Ambos os lados	0,097	0,000	13:23	13:34
44	R Coelho Lisboa	R Serra De Braganca	R Cantagalo	Ambos os lados	0,118	0,000	13:34	13:48
45	R Coelho Lisboa	Pc Silvio Romero	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,098	0,000	13:48	13:59
46	Pc Silvio Romero	R Sem Nome	R Coelho Lisboa	Ambos os lados	0,014	0,000	13:59	14:01
47	Pc Silvio Romero	R Isidro Tinoco	R Sem Nome	Ambos os lados	0,060	0,000	14:01	14:08
48	Pc Silvio Romero	R Tuiuti	R Isidro Tinoco	Ambos os lados	0,100	0,100	14:08	14:20
				Total do setor (km):		1,460		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0418** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Julio Alfredo Manuel	R Emilia Marengo	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,180	0,180	06:15	06:31
2	R Julio Alfredo Manuel	R Emilia Marengo	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,180	0,000	06:31	06:48
3	R Emilia Marengo	R Julio Alfredo Manuel	R Antonio Moutinho	Ambos os lados	0,041	0,000	06:48	06:52
4	R Emilia Marengo	R Antonio Moutinho	R Rosa Das Neves	Ambos os lados	0,067	0,000	06:52	06:58
5	R Emilia Marengo	R Rosa Das Neves	R Joaquina Augusta Sa Dos	Ambos os lados	0,028	0,000	06:58	07:01
6	R Emilia Marengo	R Joaquina Augusta Sa Dos	R Dona Januaria	Ambos os lados	0,069	0,000	07:01	07:07
7	R Emilia Marengo	R Dona Januaria	Tv Anezio Collepicolo	Ambos os lados	0,060	0,060	07:07	07:12
8	R Emilia Marengo	Tv Anezio Collepicolo	R Canuto Abreu	Ambos os lados	0,020	0,000	07:12	07:14
9	R Emilia Marengo	R Canuto Abreu	R Nestor De Barros	Ambos os lados	0,041	0,000	07:14	07:18
10	R Nestor De Barros	Tv Anezio Collepicolo	R Emilia Marengo	Ambos os lados	0,167	0,167	07:18	07:34
11	R Nestor De Barros	R Nelson De Godoi Pereira	Tv Anezio Collepicolo	Ambos os lados	0,117	0,117	07:34	07:45
12	R Nestor De Barros	R Aguapei	R Nelson De Godoi Pereira	Ambos os lados	0,077	0,000	07:45	07:52
13	R Aguapei	R Nestor De Barros	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,269	0,000	07:52	08:17
14	R Aguapei	R Francisco Marengo	R Mossamedes	Ambos os lados	0,093	0,000	08:17	08:25
15	R Mossamedes	R Aguapei	R Padre Diogo Nunes	Ambos os lados	0,223	0,223	08:25	08:46
16	R Mossamedes	R Padre Diogo Nunes	R Afonso Henriques	Ambos os lados	0,141	0,141	08:46	08:59
17	R Afonso Henriques	Tv Maranta Vermelha	R Mossamedes	Ambos os lados	0,033	0,000	08:59	09:02
18	Tv Maranta Vermelha	R Afonso Henriques	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,050	0,050	09:02	09:07
19	Tv Maranta Vermelha	R Afonso Henriques	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,050	0,000	09:07	09:11
20	R Afonso Henriques	Tv Maranta Vermelha	R Mossamedes	Ambos os lados	0,033	0,000	09:11	09:14
21	R Afonso Henriques	R Mossamedes	R Alcacer Kehir	Ambos os lados	0,085	0,000	09:14	09:22
22	R Afonso Henriques	R Alcacer Kehir	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,054	0,000	09:22	09:27
23	R Antonio De Barros	R Mestrinho	R Afonso Henriques	Ambos os lados	0,028	0,000	09:27	09:30
24	R Antonio De Barros	R Vale Formoso	R Mestrinho	Ambos os lados	0,122	0,122	09:30	09:41
25	R Antonio De Barros	R Ferreira Franca	R Vale Formoso	Ambos os lados	0,093	0,093	09:41	09:50
26	R Antonio De Barros	R Bendiapa	R Ferreira Franca	Ambos os lados	0,060	0,060	09:50	09:55
27	R Antonio De Barros	R Aguapei	R Bendiapa	Ambos os lados	0,066	0,066	09:55	10:02
28	R Aguapei	R Alcacer Kehir	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,091	0,000	10:02	10:10
29	R Alcacer Kehir	R Aguapei	R Ferreira Franca	Ambos os lados	0,129	0,129	10:10	10:22
30	R Alcacer Kehir	R Ferreira Franca	R Padre Diogo Nunes	Ambos os lados	0,095	0,095	10:22	10:31
31	R Alcacer Kehir	R Padre Diogo Nunes	R Afonso Henriques	Ambos os lados	0,139	0,000	10:31	10:44
32	R Afonso Henriques	R Alcacer Kehir	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,054	0,000	10:44	10:49
33	R Antonio De Barros	R Mestrinho	R Afonso Henriques	Ambos os lados	0,028	0,000	10:49	10:51
34	R Antonio De Barros	R Vale Formoso	R Mestrinho	Ambos os lados	0,122	0,000	10:51	11:03
35	R Antonio De Barros	R Ferreira Franca	R Vale Formoso	Ambos os lados	0,093	0,000	12:03	12:11
36	R Ferreira Franca	R Alcacer Kehir	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,095	0,095	12:11	12:20
37	Pc Gal Costa Barreto	R Mossamedes	R Alcacer Kehir	Ambos os lados	0,126	0,126	12:20	12:32
38	R Padre Diogo Nunes	R Orlando Valderano	R Mossamedes	Ambos os lados	0,054	0,054	12:32	12:37
39	R Padre Diogo Nunes	R Francisco Marengo	R Orlando Valderano	Ambos os lados	0,039	0,000	12:37	12:41
40	R Francisco Marengo	R Padre Diogo Nunes	R Afonso Henriques	Ambos os lados	0,141	0,000	12:41	12:54
41	R Francisco Marengo	R Afonso Henriques	R Emilia Marengo	Ambos os lados	0,136	0,136	12:54	13:06
42	R Emilia Marengo	R Nestor De Barros	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,302	0,302	13:06	13:34
43	R Emilia Marengo	R Canuto Abreu	R Nestor De Barros	Ambos os lados	0,041	0,000	13:34	13:38
44	R Emilia Marengo	Tv Anezio Collepicolo	R Canuto Abreu	Ambos os lados	0,020	0,000	13:38	13:40
45	Tv Anezio Collepicolo	R Emilia Marengo	R Nestor De Barros	Ambos os lados	0,178	0,178	13:40	13:56
46	R Nestor De Barros	R Nelson De Godoi Pereira	Tv Anezio Collepicolo	Ambos os lados	0,117	0,000	13:56	14:07
47	R Nelson De Godoi Pereira	R Clotilde De Verginia Sanch	R Nestor De Barros	Ambos os lados	0,065	0,065	14:07	14:13
48	R Nelson De Godoi Pereira	R Lory Ferreira De Faria	R Clotilde De Verginia Sanch	Ambos os lados	0,067	0,067	14:13	14:20
						Total do setor (km):		2,524

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0419** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Julio De Castilhos	R Silva Jardim	R Eloi Cerqueira	Ambos os lados	0,118	0,118	06:15	06:27
2	R Julio De Castilhos	R Eloi Cerqueira	R Dr Clementino	Ambos os lados	0,117	0,117	06:27	06:39
3	R Dr Clementino	R Julio De Castilhos	R Herval	Ambos os lados	0,116	0,000	06:39	06:50
4	R Herval	R Eloi Cerqueira	R Dr Clementino	Ambos os lados	0,114	0,114	06:50	07:02
5	R Herval	R Silva Jardim	R Eloi Cerqueira	Ambos os lados	0,117	0,117	07:02	07:14
6	R Herval	R Belarmino Matos	R Silva Jardim	Ambos os lados	0,064	0,000	07:14	07:21
7	R Belarmino Matos	R Julio De Castilhos	R Herval	Ambos os lados	0,119	0,000	07:21	07:33
8	R Julio De Castilhos	R Belarmino Matos	R Silva Jardim	Ambos os lados	0,054	0,000	07:33	07:38
9	R Silva Jardim	R Julio De Castilhos	R Herval	Ambos os lados	0,119	0,119	07:38	07:50
10	R Silva Jardim	R Herval	R Artur Mota	Ambos os lados	0,105	0,105	07:50	08:01
11	R Artur Mota	R Silva Jardim	R Eloi Cerqueira	Ambos os lados	0,118	0,118	08:01	08:13
12	R Artur Mota	R Eloi Cerqueira	R Dr Clementino	Ambos os lados	0,098	0,098	08:13	08:23
13	R Dr Clementino	R Toledo Barbosa	R Artur Mota	Ambos os lados	0,021	0,000	08:23	08:25
14	R Dr Clementino	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,113	0,000	08:25	08:37
15	R Herval	R Eloi Cerqueira	R Dr Clementino	Ambos os lados	0,114	0,000	08:37	08:49
16	R Herval	R Silva Jardim	R Eloi Cerqueira	Ambos os lados	0,117	0,000	08:49	09:01
17	R Herval	R Belarmino Matos	R Silva Jardim	Ambos os lados	0,064	0,000	09:01	09:07
18	R Herval	R Belarmino Matos	R Belarmino Matos	Ambos os lados	0,026	0,000	09:07	09:10
19	R Belarmino Matos	R Herval	R Artur Mota	Ambos os lados	0,090	0,000	09:10	09:19
20	R Artur Mota	R Belarmino Matos	R Belarmino Matos	Ambos os lados	0,032	0,000	09:19	09:22
21	R Artur Mota	R Belarmino Matos	R Silva Jardim	Ambos os lados	0,060	0,060	09:22	09:29
22	R Artur Mota	R Silva Jardim	R Eloi Cerqueira	Ambos os lados	0,118	0,000	09:29	09:41
23	R Eloi Cerqueira	R Herval	R Artur Mota	Ambos os lados	0,119	0,119	09:41	09:53
24	R Eloi Cerqueira	R Julio De Castilhos	R Herval	Ambos os lados	0,117	0,117	09:53	10:05
25	R Eloi Cerqueira	R Cajuru	R Julio De Castilhos	Ambos os lados	0,085	0,000	10:05	10:13
26	R Cajuru	R Passos	R Eloi Cerqueira	Ambos os lados	0,041	0,000	10:13	10:18
27	R Cajuru	Largo Sao Jose Do Belem	R Passos	Ambos os lados	0,097	0,097	10:18	10:27
28	R Cajuru	Largo Sao Jose Do Belem	Largo Sao Jose Do Belem	Ambos os lados	0,072	0,072	10:27	10:35
29	Largo Sao Jose Do Belem	R Cajuru	R Julio De Castilhos	Ambos os lados	0,114	0,114	10:35	10:46
30	R Julio De Castilhos	Vd Guadalajara	R Belarmino Matos	Ambos os lados	0,017	0,000	10:46	10:48
31	R Julio De Castilhos	R Belarmino Matos	R Silva Jardim	Ambos os lados	0,054	0,000	10:48	10:54
32	Largo Sao Jose Do Belem	R Cajuru	R Julio De Castilhos	Ambos os lados	0,124	0,124	10:54	11:06
33	R Cajuru	Largo Sao Jose Do Belem	Largo Sao Jose Do Belem	Ambos os lados	0,072	0,000	12:06	12:14
34	R Cajuru	R Siqueira Bueno	Largo Sao Jose Do Belem	Ambos os lados	0,169	0,169	12:14	12:31
35	R Siqueira Bueno	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,157	0,000	12:31	12:47
36	R Visconde De Parnaiba	R Siqueira Bueno	R Cotonificio Adelina	Ambos os lados	0,038	0,000	12:47	12:51
37	R Visconde De Parnaiba	R Cotonificio Adelina	R Belem	Ambos os lados	0,109	0,000	12:51	13:02
38	R Belem	R Visconde De Parnaiba	R Martim Afonso	Ambos os lados	0,104	0,000	13:02	13:13
39	R Belem	R Martim Afonso	Largo Sao Jose Do Belem	Ambos os lados	0,061	0,000	13:13	13:19
40	Largo Sao Jose Do Belem	R Cajuru	R Julio De Castilhos	Ambos os lados	0,114	0,000	13:19	13:31
41	Vd Guadalajara	R Julio De Castilhos	Ac Vd Guadalajara	Ambos os lados	0,478	0,478	13:31	14:20
					Total do setor (km):	2,256		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0420** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Intendencia	R Mato Verde	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,008	0,008	06:15	06:16
2	R Intendencia	R Mato Verde	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,008	0,000	06:16	06:17
3	R Intendencia	Av Celso Garcia	R Mato Verde	Ambos os lados	0,163	0,000	06:17	06:40
4	Av Celso Garcia	R Intendencia	R Caruapana	Ambos os lados	0,033	0,000	06:40	06:44
5	Av Celso Garcia	R Caruapana	R Passos	Ambos os lados	0,103	0,103	06:44	06:59
6	Av Celso Garcia	R Passos	R Gilberto Dos Santos	Ambos os lados	0,112	0,112	06:59	07:15
7	Av Celso Garcia	R Gilberto Dos Santos	R Dr Clementino	Ambos os lados	0,031	0,000	07:15	07:19
8	Av Celso Garcia	R Dr Clementino	R Nelson Cruz	Ambos os lados	0,072	0,072	07:19	07:29
9	R Nelson Cruz	Av Celso Garcia	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,574	0,574	07:29	08:51
10	R Nelson Cruz	Av Celso Garcia	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,574	0,000	08:51	10:12
11	Av Celso Garcia	R Nelson Cruz	Pc Major Guilherme Rudge	Ambos os lados	0,230	0,000	10:12	10:44
12	Av Celso Garcia	Pc Major Guilherme Rudge	Pc Major Guilherme Rudge	Ambos os lados	0,041	0,000	10:44	10:50
13	Pc Major Guilherme Rudge	Av Celso Garcia	Retorno	Ambos os lados	0,083	0,000	10:50	11:02
14	Pc Major Guilherme Rudge	Retorno	R Conselheiro Cotegipe	Ambos os lados	0,078	0,000	12:02	12:13
15	R Conselheiro Cotegipe	Av Alvaro Ramos	Pc Major Guilherme Rudge	Ambos os lados	0,041	0,000	12:13	12:19
16	R Conselheiro Cotegipe	R Dr Clementino	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,289	0,000	12:19	13:00
17	R Conselheiro Cotegipe	R Laercio Luiz Magri	R Dr Clementino	Ambos os lados	0,070	0,000	13:00	13:09
18	R Conselheiro Cotegipe	R Conceicao Ales	R Laercio Luiz Magri	Ambos os lados	0,023	0,000	13:09	13:13
19	R Conselheiro Cotegipe	R Passos	R Conceicao Ales	Ambos os lados	0,056	0,000	13:13	13:21
20	R Visconde De Parnaiba	Tv Sergio Lazzari	R Passos	Ambos os lados	0,119	0,119	13:21	13:37
21	R Visconde De Parnaiba	Tv Sergio Lazzari	R Passos	Ambos os lados	0,119	0,000	13:37	13:54
22	R Passos	R Conselheiro Cotegipe	R Cajuru	Ambos os lados	0,180	0,180	13:54	14:20
				Total do setor (km):		1,168		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0421** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Conselheiro Cotegipe	R Passos	R Conceicao Ales	Ambos os lados	0,056	0,056	06:15	06:24
2	R Conselheiro Cotegipe	R Conceicao Ales	R Laercio Luiz Magri	Ambos os lados	0,023	0,000	06:24	06:27
3	R Conselheiro Cotegipe	R Laercio Luiz Magri	R Dr Clementino	Ambos os lados	0,070	0,070	06:27	06:38
4	R Dr Clementino	Tv Leone Spedo	R Conselheiro Cotegipe	Ambos os lados	0,047	0,000	06:38	06:46
5	R Dr Clementino	Av Celso Garcia	Tv Leone Spedo	Ambos os lados	0,105	0,105	06:46	07:03
6	R Dr Clementino	Av Celso Garcia	Tv Leone Spedo	Ambos os lados	0,105	0,000	07:03	07:20
7	R Dr Clementino	Tv Leone Spedo	R Conselheiro Cotegipe	Ambos os lados	0,047	0,000	07:20	07:27
8	R Dr Clementino	R Conselheiro Cotegipe	R Joao Pauletto	Ambos os lados	0,071	0,071	07:27	07:39
9	R Dr Clementino	R Joao Pauletto	R Prof Rodolfo Sao Tiago	Ambos os lados	0,029	0,000	07:39	07:43
10	R Dr Clementino	R Prof Rodolfo Sao Tiago	R Dr Joao Ferraz	Ambos os lados	0,074	0,000	07:43	07:55
11	R Dr Joao Ferraz	R Dr Clementino	R Fernandes Vieira	Ambos os lados	0,130	0,000	07:55	08:16
12	R Fernandes Vieira	R Prof Rodolfo Sao Tiago	R Dr Joao Ferraz	Ambos os lados	0,058	0,000	08:16	08:26
13	R Prof Rodolfo Sao Tiago	R Dr Clementino	R Fernandes Vieira	Ambos os lados	0,133	0,133	08:26	08:47
14	R Dr Clementino	R Prof Rodolfo Sao Tiago	R Dr Joao Ferraz	Ambos os lados	0,074	0,000	08:47	08:59
15	R Dr Clementino	R Dr Joao Ferraz	R Julio De Castilhos	Ambos os lados	0,075	0,075	08:59	09:11
16	R Dr Clementino	R Julio De Castilhos	R Herval	Ambos os lados	0,116	0,116	09:11	09:30
17	R Herval	R Eloi Cerqueira	R Dr Clementino	Ambos os lados	0,114	0,114	09:30	09:48
18	R Herval	R Silva Jardim	R Eloi Cerqueira	Ambos os lados	0,117	0,000	09:48	10:07
19	R Silva Jardim	R Herval	R Artur Mota	Ambos os lados	0,105	0,000	10:07	10:24
20	R Artur Mota	R Silva Jardim	R Eloi Cerqueira	Ambos os lados	0,118	0,000	10:24	10:43
21	R Artur Mota	R Eloi Cerqueira	R Dr Clementino	Ambos os lados	0,098	0,000	10:43	10:59
22	R Dr Clementino	R Toledo Barbosa	R Artur Mota	Ambos os lados	0,021	0,000	10:59	11:02
23	R Dr Clementino	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,113	0,113	12:02	12:20
24	R Herval	R Eloi Cerqueira	R Dr Clementino	Ambos os lados	0,114	0,000	12:20	12:39
25	R Eloi Cerqueira	R Julio De Castilhos	R Herval	Ambos os lados	0,117	0,000	12:39	12:58
26	R Julio De Castilhos	R Eloi Cerqueira	R Dr Clementino	Ambos os lados	0,117	0,000	12:58	13:17
27	R Julio De Castilhos	R Dr Clementino	R Fernandes Vieira	Ambos os lados	0,135	0,135	13:17	13:38
28	R Fernandes Vieira	R Julio De Castilhos	R Alexandre Da Conceicao	Ambos os lados	0,058	0,000	13:38	13:48
29	R Fernandes Vieira	R Alexandre Da Conceicao	R Herval	Ambos os lados	0,058	0,000	13:48	13:57
30	R Herval	R Dr Clementino	R Fernandes Vieira	Ambos os lados	0,139	0,139	13:57	14:20
				Total do setor (km):		1,128		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0422** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Toledo Barbosa	R Dr Clementino	R Fernandes Vieira	Ambos os lados	0,142	0,142	06:15	06:34
2	R Toledo Barbosa	R Fernandes Vieira	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,130	0,130	06:34	06:53
3	R Toledo Barbosa	Av Alvaro Ramos	R Pimenta Bueno	Ambos os lados	0,149	0,149	06:53	07:13
4	R Pimenta Bueno	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,113	0,113	07:13	07:29
5	R Herval	Av Alvaro Ramos	R Pimenta Bueno	Ambos os lados	0,212	0,000	07:29	07:59
6	Av Alvaro Ramos	R Julio De Castilhos	R Herval	Ambos os lados	0,128	0,000	07:59	08:17
7	Av Alvaro Ramos	R Irma Carolina	R Julio De Castilhos	Ambos os lados	0,029	0,029	08:17	08:21
8	R Irma Carolina	Av Alvaro Ramos	R Heitor Maurano	Ambos os lados	0,103	0,103	08:21	08:35
9	R Heitor Maurano	R Conselheiro Cotegipe	R Irma Carolina	Ambos os lados	0,147	0,000	08:35	08:56
10	R Conselheiro Cotegipe	Pc Major Guilherme Rudge	R Heitor Maurano	Ambos os lados	0,031	0,000	08:56	09:00
11	R Conselheiro Cotegipe	Av Alvaro Ramos	Pc Major Guilherme Rudge	Ambos os lados	0,041	0,000	09:00	09:06
12	Pc Major Guilherme Rudge	Retorno	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,084	0,000	09:06	09:18
13	Retorno	Pc Major Guilherme Rudge	Pc Major Guilherme Rudge	Ambos os lados	0,054	0,054	09:18	09:25
14	Pc Major Guilherme Rudge	Retorno	R Conselheiro Cotegipe	Ambos os lados	0,078	0,000	09:25	09:36
15	R Conselheiro Cotegipe	Av Alvaro Ramos	Pc Major Guilherme Rudge	Ambos os lados	0,041	0,000	09:36	09:42
16	Pc Major Guilherme Rudge	Retorno	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,084	0,000	09:42	09:54
17	Pc Major Guilherme Rudge	Av Celso Garcia	Retorno	Ambos os lados	0,076	0,076	09:54	10:04
18	Av Celso Garcia	Pc Major Guilherme Rudge	Pc Major Guilherme Rudge	Ambos os lados	0,041	0,041	10:04	10:10
19	Pc Major Guilherme Rudge	Av Celso Garcia	Retorno	Ambos os lados	0,083	0,000	10:10	10:22
20	Pc Major Guilherme Rudge	Retorno	R Conselheiro Cotegipe	Ambos os lados	0,078	0,000	10:22	10:33
21	R Conselheiro Cotegipe	Av Alvaro Ramos	Pc Major Guilherme Rudge	Ambos os lados	0,041	0,000	10:33	10:38
22	R Conselheiro Cotegipe	R Dr Clementino	Av Alvaro Ramos	Ambos os lados	0,289	0,000	10:38	11:19
23	R Dr Clementino	Tv Leone Spedo	R Conselheiro Cotegipe	Ambos os lados	0,047	0,000	12:19	12:25
24	R Dr Clementino	Av Celso Garcia	Tv Leone Spedo	Ambos os lados	0,105	0,000	12:25	12:40
25	Av Celso Garcia	R Dr Clementino	R Nelson Cruz	Ambos os lados	0,072	0,000	12:40	12:50
26	Av Celso Garcia	R Nelson Cruz	Pc Major Guilherme Rudge	Ambos os lados	0,230	0,230	12:50	13:22
27	Av Celso Garcia	Pc Major Guilherme Rudge	Pc Major Guilherme Rudge	Ambos os lados	0,041	0,000	13:22	13:28
28	Av Celso Garcia	Pc Major Guilherme Rudge	R Pimenta Bueno	Ambos os lados	0,073	0,000	13:28	13:38
29	Av Celso Garcia	R Pimenta Bueno	R Redencao	Ambos os lados	0,140	0,140	13:38	13:58
30	R Redencao	Av Celso Garcia	R Conselheiro Cotegipe	Ambos os lados	0,157	0,157	13:58	14:20
				Total do setor (km):		1,363		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0423** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Irma Carolina	R Heitor Maurano	R Pimenta Bueno	Ambos os lados	0,075	0,075	06:15	06:22
2	R Pimenta Bueno	Tv Vicente Picollotto	R Irma Carolina	Ambos os lados	0,086	0,086	06:22	06:31
3	R Pimenta Bueno	R Conselheiro Cotegipe	Tv Vicente Picollotto	Ambos os lados	0,063	0,063	06:31	06:37
4	R Pimenta Bueno	R Vitorio Compri	R Conselheiro Cotegipe	Ambos os lados	0,050	0,000	06:37	06:42
5	R Pimenta Bueno	Av Celso Garcia	R Vitorio Compri	Ambos os lados	0,105	0,105	06:42	06:53
6	Av Celso Garcia	R Pimenta Bueno	R Redencao	Ambos os lados	0,140	0,000	06:53	07:07
7	Av Celso Garcia	R Redencao	R Marques De Abrantes	Ambos os lados	0,118	0,000	07:07	07:19
8	R Marques De Abrantes	Av Celso Garcia	R Antonio Teixeira	Ambos os lados	0,055	0,000	07:19	07:25
9	R Marques De Abrantes	R Antonio Teixeira	R Conselheiro Cotegipe	Ambos os lados	0,108	0,000	07:25	07:36
10	R Marques De Abrantes	R Conselheiro Cotegipe	R Pedro Vicente Mario Gallo	Ambos os lados	0,082	0,000	07:36	07:44
11	R Pedro Vicente Mario Gallo	R Marques De Abrantes	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,053	0,053	07:44	07:49
12	R Pedro Vicente Mario Gallo	R Marques De Abrantes	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,053	0,000	07:49	07:55
13	R Marques De Abrantes	R Conselheiro Cotegipe	R Pedro Vicente Mario Gallo	Ambos os lados	0,082	0,000	07:55	08:03
14	R Conselheiro Cotegipe	R Redencao	R Marques De Abrantes	Ambos os lados	0,117	0,117	08:03	08:15
15	R Redencao	R Conselheiro Cotegipe	Tv Wladimir Tognoli	Ambos os lados	0,049	0,049	08:15	08:20
16	R Redencao	Tv Wladimir Tognoli	R Irma Carolina	Ambos os lados	0,101	0,000	08:20	08:30
17	R Redencao	R Irma Carolina	R Herval	Ambos os lados	0,146	0,146	08:30	08:45
18	R Herval	Tv Wilson Francisco Da Silv	R Redencao	Ambos os lados	0,072	0,000	08:45	08:52
19	R Herval	R Alzira Sacchi	Tv Wilson Francisco Da Silv	Ambos os lados	0,029	0,000	08:52	08:55
20	R Herval	R Pimenta Bueno	R Alzira Sacchi	Ambos os lados	0,041	0,041	08:55	08:59
21	R Pimenta Bueno	R Brasilina Tani	R Herval	Ambos os lados	0,078	0,078	08:59	09:07
22	R Pimenta Bueno	R Irma Carolina	R Brasilina Tani	Ambos os lados	0,070	0,070	09:07	09:14
23	R Irma Carolina	R Pimenta Bueno	R Pedro Jose Peres	Ambos os lados	0,056	0,056	09:14	09:20
24	R Irma Carolina	R Pedro Jose Peres	R Redencao	Ambos os lados	0,086	0,000	09:20	09:28
25	R Irma Carolina	R Redencao	R Marques De Abrantes	Ambos os lados	0,117	0,117	09:28	09:40
26	R Irma Carolina	R Marques De Abrantes	R Eng Dagoberto Gasgow	Ambos os lados	0,074	0,000	09:40	09:48
27	R Irma Carolina	R Eng Dagoberto Gasgow	R Eng Andrade Jr	Ambos os lados	0,064	0,064	09:48	09:54
28	R Eng Andrade Jr	R Irma Carolina	R Herval	Ambos os lados	0,142	0,142	09:54	10:08
29	R Eng Andrade Jr	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,117	0,117	10:08	10:20
30	R Toledo Barbosa	R Eng Dagoberto Gasgow	R Eng Andrade Jr	Ambos os lados	0,067	0,000	10:20	10:27
31	R Toledo Barbosa	R Marques De Abrantes	R Eng Dagoberto Gasgow	Ambos os lados	0,075	0,000	10:27	10:35
32	R Marques De Abrantes	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Ambos os lados	0,059	0,000	10:35	10:41
33	R Eng Balem	R Eng Reynaldo Cajado	R Marques De Abrantes	Ambos os lados	0,218	0,000	10:41	11:03
34	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Ambos os lados	0,038	0,038	12:03	12:07
35	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,009	0,009	12:07	12:08
36	R Eng Reynaldo Cajado	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,118	0,118	12:08	12:20
37	R Eng Reynaldo Cajado	R Irma Carolina	R Herval	Ambos os lados	0,140	0,000	12:20	12:34
38	R Irma Carolina	R Eng Andrade Jr	R Eng Reynaldo Cajado	Ambos os lados	0,076	0,076	12:34	12:42
39	R Eng Andrade Jr	R Eng Muniz De Aragao	R Irma Carolina	Ambos os lados	0,062	0,062	12:42	12:48
40	R Eng Andrade Jr	R Conselheiro Cotegipe	R Eng Muniz De Aragao	Ambos os lados	0,091	0,000	12:48	12:57
41	R Conselheiro Cotegipe	R Eng Andrade Jr	R Eng Reynaldo Cajado	Ambos os lados	0,076	0,000	12:57	13:05
42	R Conselheiro Cotegipe	R Eng Reynaldo Cajado	R Candelaria Romana	Ambos os lados	0,048	0,000	13:05	13:10
43	R Candelaria Romana	R Conselheiro Cotegipe	R Irma Carolina	Ambos os lados	0,154	0,154	13:10	13:25
44	R Irma Carolina	R Candelaria Romana	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,028	0,028	13:25	13:28
45	R Eng Saturnino De Brito	Av Salim Farah Maluf	R Herval	Ambos os lados	0,139	0,000	13:28	13:42
46	R Herval	R Eng Reynaldo Cajado	R Eng Saturnino De Brito	Ambos os lados	0,074	0,074	13:42	13:50
47	R Eng Reynaldo Cajado	R Irma Carolina	R Herval	Ambos os lados	0,140	0,000	13:50	14:04
48	R Eng Reynaldo Cajado	R Conselheiro Cotegipe	R Irma Carolina	Ambos os lados	0,153	0,153	14:04	14:20
					Total do setor (km):	2,091		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0424** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Restinga	Ac R Restinga	Parque Butui	Ambos os lados	0,120	0,120	06:15	06:27
2	Parque Butui	R Restinga	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,097	0,097	06:27	06:37
3	Parque Butui	R Restinga	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,097	0,000	06:37	06:47
4	R Restinga	Parque Butui	R Cristais	Ambos os lados	0,121	0,000	06:47	06:59
5	R Cristais	R Filipe Camarao	R Henrique Sertorio	Ambos os lados	0,117	0,000	06:59	07:11
6	R Henrique Sertorio	R Cristais	R Catigua	Ambos os lados	0,101	0,101	07:11	07:21
7	R Catigua	Ac R Filipe Camarao	R Henrique Sertorio	Ambos os lados	0,097	0,000	07:21	07:31
8	Ac R Filipe Camarao	R Filipe Camarao	R Catigua	Ambos os lados	0,033	0,000	07:31	07:35
9	Ac R Filipe Camarao	R Filipe Camarao	R Catigua	Ambos os lados	0,048	0,048	07:35	07:40
10	R Catigua	R Eng Balem	Ac R Filipe Camarao	Ambos os lados	0,137	0,000	07:40	07:54
11	R Eng Balem	R Catigua	R Eng Reynaldo Cajado	Ambos os lados	0,138	0,000	07:54	08:08
12	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Ambos os lados	0,038	0,000	08:08	08:12
13	R Toledo Barbosa	R Eng Andrade Jr	R Eng Reynaldo Cajado	Ambos os lados	0,079	0,079	08:12	08:20
14	R Toledo Barbosa	R Eng Dagoberto Gasgow	R Eng Andrade Jr	Ambos os lados	0,067	0,067	08:20	08:27
15	R Toledo Barbosa	R Marques De Abrantes	R Eng Dagoberto Gasgow	Ambos os lados	0,075	0,075	08:27	08:34
16	R Marques De Abrantes	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,114	0,000	08:34	08:46
17	R Marques De Abrantes	R Atilio Augusto	R Herval	Ambos os lados	0,083	0,000	08:46	08:54
18	R Marques De Abrantes	R Irma Carolina	R Atilio Augusto	Ambos os lados	0,061	0,000	08:54	09:01
19	R Irma Carolina	R Marques De Abrantes	R Eng Dagoberto Gasgow	Ambos os lados	0,074	0,000	09:01	09:08
20	R Eng Dagoberto Gasgow	R Irma Carolina	R Herval	Ambos os lados	0,142	0,142	09:08	09:23
21	R Eng Dagoberto Gasgow	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,116	0,116	09:23	09:35
22	R Toledo Barbosa	R Marques De Abrantes	R Eng Dagoberto Gasgow	Ambos os lados	0,075	0,000	09:35	09:42
23	R Marques De Abrantes	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,114	0,000	09:42	09:54
24	R Marques De Abrantes	R Atilio Augusto	R Herval	Ambos os lados	0,083	0,000	09:54	10:03
25	R Marques De Abrantes	R Irma Carolina	R Atilio Augusto	Ambos os lados	0,061	0,000	10:03	10:09
26	R Irma Carolina	R Marques De Abrantes	R Eng Dagoberto Gasgow	Ambos os lados	0,074	0,000	10:09	10:16
27	R Irma Carolina	R Eng Dagoberto Gasgow	R Eng Andrade Jr	Ambos os lados	0,064	0,000	10:16	10:23
28	R Irma Carolina	R Eng Andrade Jr	R Eng Reynaldo Cajado	Ambos os lados	0,076	0,000	10:23	10:31
29	R Irma Carolina	R Eng Reynaldo Cajado	R Candelaria Romana	Ambos os lados	0,048	0,000	10:31	10:36
30	R Irma Carolina	R Candelaria Romana	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,028	0,000	10:36	10:38
31	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	R Herval	Ambos os lados	0,148	0,000	10:38	10:54
32	Av Salim Farah Maluf	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,123	0,000	10:54	11:06
33	R Toledo Barbosa	R Eng Saturnino De Brito	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,058	0,058	12:06	12:12
34	R Toledo Barbosa	R Eng Reynaldo Cajado	R Eng Saturnino De Brito	Ambos os lados	0,075	0,075	12:12	12:20
35	R Eng Reynaldo Cajado	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,118	0,000	12:20	12:32
36	R Eng Reynaldo Cajado	R Irma Carolina	R Herval	Ambos os lados	0,140	0,000	12:32	12:46
37	R Irma Carolina	R Eng Reynaldo Cajado	R Candelaria Romana	Ambos os lados	0,048	0,000	12:46	12:51
38	R Irma Carolina	R Candelaria Romana	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,028	0,000	12:51	12:54
39	R Eng Saturnino De Brito	Av Salim Farah Maluf	R Herval	Ambos os lados	0,139	0,139	12:54	13:08
40	R Herval	R Eng Saturnino De Brito	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,047	0,047	13:08	13:13
41	Av Salim Farah Maluf	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,123	0,000	13:13	13:26
42	Av Salim Farah Maluf	R Toledo Barbosa	R Eng Saturnino De Brito	Ambos os lados	0,028	0,000	13:26	13:29
43	R Eng Saturnino De Brito	R Toledo Barbosa	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,089	0,089	13:29	13:38
44	R Eng Saturnino De Brito	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,120	0,120	13:38	13:50
45	R Herval	R Eng Reynaldo Cajado	R Eng Saturnino De Brito	Ambos os lados	0,074	0,074	13:50	13:57
46	R Herval	R Eng Andrade Jr	R Eng Reynaldo Cajado	Ambos os lados	0,075	0,075	13:57	14:05
47	R Herval	R Eng Dagoberto Gasgow	R Eng Andrade Jr	Ambos os lados	0,066	0,066	14:05	14:12
48	R Herval	R Marques De Abrantes	R Eng Dagoberto Gasgow	Ambos os lados	0,074	0,074	14:12	14:20
						Total do setor (km):		1,663

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0425** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Tuiuti	R Goncalves Crespo	R Catigua	Ambos os lados	0,128	0,128	06:15	06:30
2	R Catigua	R Tuiuti	R Prof Luciano Maia	Ambos os lados	0,083	0,000	06:30	06:40
3	R Catigua	R Prof Luciano Maia	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,111	0,000	06:40	06:53
4	R Melo Peixoto	R Catigua	R Cel Carlos Oliva	Ambos os lados	0,086	0,000	06:53	07:03
5	R Melo Peixoto	R Cel Carlos Oliva	Pc Padua Dias	Ambos os lados	0,104	0,000	07:03	07:16
6	R Melo Peixoto	Pc Padua Dias	Pc Padua Dias	Ambos os lados	0,076	0,000	07:16	07:25
7	R Melo Peixoto	Pc Padua Dias	R Bernardo Magalhaes	Ambos os lados	0,088	0,088	07:25	07:35
8	R Melo Peixoto	R Bernardo Magalhaes	R Dr Jorge Ramos	Ambos os lados	0,076	0,076	07:35	07:44
9	R Melo Peixoto	R Dr Jorge Ramos	R Dr Ernesto Mariano	Ambos os lados	0,073	0,073	07:44	07:53
10	R Melo Peixoto	R Dr Ernesto Mariano	R Candido Vale	Ambos os lados	0,094	0,094	07:53	08:04
11	R Melo Peixoto	R Dr Ernesto Mariano	R Candido Vale	Ambos os lados	0,094	0,000	08:04	08:15
12	R Dr Ernesto Mariano	Pc Hugo Tambellini	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,141	0,141	08:15	08:32
13	Pc Hugo Tambellini	R Dr Ernesto Mariano	R Dr Jorge Ramos	Ambos os lados	0,036	0,000	08:32	08:36
14	R Dr Jorge Ramos	Pc Hugo Tambellini	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,165	0,165	08:36	08:56
15	R Melo Peixoto	R Bernardo Magalhaes	R Dr Jorge Ramos	Ambos os lados	0,076	0,000	08:56	09:05
16	R Melo Peixoto	Pc Padua Dias	R Bernardo Magalhaes	Ambos os lados	0,088	0,000	09:05	09:15
17	Pc Padua Dias	R Artur Mendonca	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,107	0,107	09:15	09:28
18	Pc Padua Dias	R Pedro De Resende	R Artur Mendonca	Ambos os lados	0,081	0,000	09:28	09:38
19	Pc Padua Dias	R Simas Pimenta	R Pedro De Resende	Ambos os lados	0,010	0,000	09:38	09:39
20	R Simas Pimenta	R Henrique Lindenberg	Pc Padua Dias	Ambos os lados	0,059	0,000	09:39	09:46
21	R Henrique Lindenberg	R Simas Pimenta	R Simas Pimenta	Ambos os lados	0,008	0,000	09:46	09:47
22	R Henrique Lindenberg	R Cel Carlos Oliva	R Simas Pimenta	Ambos os lados	0,113	0,000	09:47	10:00
23	R Cel Carlos Oliva	Av Celso Garcia	R Henrique Lindenberg	Ambos os lados	0,081	0,081	10:00	10:10
24	Av Celso Garcia	R Cel Carlos Oliva	R Duarte De Carvalho	Ambos os lados	0,044	0,000	10:10	10:15
25	Av Celso Garcia	R Duarte De Carvalho	R Simas Pimenta	Ambos os lados	0,063	0,000	10:15	10:23
26	Av Celso Garcia	R Simas Pimenta	R Simas Pimenta	Ambos os lados	0,009	0,000	10:23	10:24
27	Av Celso Garcia	R Simas Pimenta	R Bernardo Magalhaes	Ambos os lados	0,130	0,000	10:24	10:39
28	R Bernardo Magalhaes	Av Celso Garcia	R Henrique Lindenberg	Ambos os lados	0,080	0,000	10:39	10:49
29	R Bernardo Magalhaes	R Henrique Lindenberg	R Pedro De Resende	Ambos os lados	0,077	0,000	10:49	10:58
30	R Bernardo Magalhaes	R Pedro De Resende	R Artur Mendonca	Ambos os lados	0,077	0,000	10:58	11:07
31	R Bernardo Magalhaes	R Artur Mendonca	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,107	0,107	12:07	12:20
32	R Melo Peixoto	Pc Padua Dias	R Bernardo Magalhaes	Ambos os lados	0,088	0,000	12:20	12:30
33	R Melo Peixoto	Pc Padua Dias	Pc Padua Dias	Ambos os lados	0,076	0,000	12:30	12:40
34	R Melo Peixoto	R Cel Carlos Oliva	Pc Padua Dias	Ambos os lados	0,104	0,000	12:40	12:52
35	R Cel Carlos Oliva	R Artur Mendonca	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,144	0,144	12:52	13:09
36	R Cel Carlos Oliva	R Martins Pena	R Artur Mendonca	Ambos os lados	0,013	0,000	13:09	13:11
37	R Martins Pena	R Teixeira De Melo	R Cel Carlos Oliva	Ambos os lados	0,084	0,000	13:11	13:21
38	R Teixeira De Melo	R Martins Pena	R Goncalves Crespo	Ambos os lados	0,093	0,093	13:21	13:32
39	R Teixeira De Melo	R Goncalves Crespo	R Serra Morena	Ambos os lados	0,048	0,048	13:32	13:37
40	R Serra Morena	R Prof Luciano Maia	R Teixeira De Melo	Ambos os lados	0,110	0,000	13:37	13:51
41	R Prof Luciano Maia	R Goncalves Crespo	R Serra Morena	Ambos os lados	0,048	0,000	13:51	13:56
42	R Goncalves Crespo	R Prof Luciano Maia	R Sem Nome	Ambos os lados	0,013	0,000	13:56	13:58
43	R Goncalves Crespo	R Sem Nome	R Teixeira De Melo	Ambos os lados	0,097	0,097	13:58	14:09
44	R Teixeira De Melo	R Goncalves Crespo	R Serra Morena	Ambos os lados	0,048	0,000	14:09	14:15
45	R Teixeira De Melo	R Serra Morena	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,038	0,038	14:15	14:20
					Total do setor (km):	1,479		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0426** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Candido Vale	Av Celso Garcia	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,378	0,378	06:15	07:22
2	R Melo Peixoto	R Candido Vale	R Vilela	Ambos os lados	0,098	0,098	07:22	07:40
3	R Melo Peixoto	R Vilela	R Dr Angelo Vita	Ambos os lados	0,198	0,198	07:40	08:16
4	R Dr Angelo Vita	R Dr Corinto Baldoino Costa	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,152	0,152	08:16	08:43
5	R Dr Corinto Baldoino Costa	R Dr Angelo Vita	R Cel Gustavo Santiago	Ambos os lados	0,087	0,087	08:43	08:58
6	R Dr Corinto Baldoino Costa	R Cel Gustavo Santiago	R Salvador De Lima	Ambos os lados	0,184	0,184	08:58	09:31
7	R Cunha Abreu	R Salvador De Lima	R Salvador De Lima	Ambos os lados	0,024	0,000	09:31	09:36
8	R Salvador De Lima	R Cunha Abreu	R Sem Nome	Ambos os lados	0,016	0,016	09:36	09:38
9	R Salvador De Lima	R Sem Nome	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,119	0,119	09:38	10:00
10	R Melo Peixoto	R Dr Angelo Vita	R Salvador De Lima	Ambos os lados	0,259	0,259	10:00	10:46
11	R Dr Angelo Vita	R Dr Corinto Baldoino Costa	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,152	0,000	10:46	11:13
12	R Dr Corinto Baldoino Costa	R Dr Angelo Vita	R Cel Gustavo Santiago	Ambos os lados	0,087	0,000	12:13	12:29
13	R Dr Corinto Baldoino Costa	R Cel Gustavo Santiago	R Salvador De Lima	Ambos os lados	0,184	0,000	12:29	13:02
14	R Cunha Abreu	R Salvador De Lima	R Salvador De Lima	Ambos os lados	0,024	0,000	13:02	13:06
15	R Cunha Abreu	R Jose Fernandes Torres	R Salvador De Lima	Ambos os lados	0,075	0,075	13:06	13:20
16	R Dr Miguel Vieira Ferreira	R Honorio Maia	R Cunha Abreu	Ambos os lados	0,008	0,000	13:20	13:21
17	R Honorio Maia	R Dr Miguel Vieira Ferreira	R Francisco Vieira	Ambos os lados	0,074	0,000	13:21	13:35
18	R Honorio Maia	R Francisco Vieira	R Garca	Ambos os lados	0,056	0,000	13:35	13:45
19	R Honorio Maia	R Garca	R Cesario Galero	Ambos os lados	0,097	0,000	13:45	14:02
20	R Honorio Maia	R Cesario Galero	Vd Antonio Abdo	Ambos os lados	0,098	0,098	14:02	14:20
					Total do setor (km):	1,662		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0427** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Candido Vale	Av Celso Garcia	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,378	0,378	06:15	07:03
2	Av Celso Garcia	R Candido Vale	R Sao Felipe	Ambos os lados	0,073	0,073	07:03	07:12
3	Av Celso Garcia	R Sao Felipe	R Vilela	Ambos os lados	0,024	0,024	07:12	07:15
4	Av Celso Garcia	R Vilela	Retorno	Ambos os lados	0,029	0,029	07:15	07:19
5	Av Celso Garcia	Retorno	R Cel Sousa Reis	Ambos os lados	0,078	0,078	07:19	07:29
6	Av Celso Garcia	R Cel Sousa Reis	Retorno	Ambos os lados	0,062	0,062	07:29	07:37
7	Av Celso Garcia	Retorno	R Dr Angelo Vita	Ambos os lados	0,035	0,035	07:37	07:41
8	R Dr Angelo Vita	Av Celso Garcia	R Sarg Osvaldo	Ambos os lados	0,139	0,139	07:41	07:59
9	R Sarg Osvaldo	R Cel Sousa Reis	R Dr Angelo Vita	Ambos os lados	0,095	0,000	07:59	08:11
10	R Cel Sousa Reis	Av Celso Garcia	R Sarg Osvaldo	Ambos os lados	0,136	0,136	08:11	08:28
11	Av Celso Garcia	R Cel Sousa Reis	Retorno	Ambos os lados	0,062	0,000	08:28	08:36
12	Av Celso Garcia	Retorno	R Dr Angelo Vita	Ambos os lados	0,035	0,000	08:36	08:40
13	Av Celso Garcia	R Dr Angelo Vita	R Siria	Ambos os lados	0,096	0,096	08:40	08:53
14	R Siria	Av Celso Garcia	R Ataia	Ambos os lados	0,061	0,061	08:53	09:01
15	R Siria	R Ataia	R Jacinto Jose De Araujo	Ambos os lados	0,046	0,046	09:01	09:06
16	R Siria	R Jacinto Jose De Araujo	R Santa Maria	Ambos os lados	0,116	0,116	09:06	09:21
17	R Siria	R Santa Maria	R Curituba	Ambos os lados	0,071	0,071	09:21	09:30
18	R Siria	R Curituba	R Manuel Francisco De Avila	Ambos os lados	0,030	0,000	09:30	09:34
19	R Siria	R Manuel Francisco De Avila	R Carlota Luisa De Jesus	Ambos os lados	0,032	0,032	09:34	09:38
20	R Siria	R Carlota Luisa De Jesus	R Santa Catarina	Ambos os lados	0,083	0,000	09:38	09:49
21	R Santa Catarina	R Siria	R Sao Jorge	Ambos os lados	0,117	0,000	09:49	10:04
22	R Sao Jorge	R Manuel Francisco De Avila	R Santa Catarina	Ambos os lados	0,117	0,000	10:04	10:19
23	R Manuel Francisco De Avila	Tv Caetano Dos Santos Bapt	R Sao Jorge	Ambos os lados	0,062	0,000	10:19	10:26
24	R Manuel Francisco De Avila	R Siria	Tv Caetano Dos Santos Bapt	Ambos os lados	0,060	0,060	10:26	10:34
25	R Siria	R Curituba	R Manuel Francisco De Avila	Ambos os lados	0,030	0,000	10:34	10:38
26	R Siria	R Santa Maria	R Curituba	Ambos os lados	0,071	0,000	10:38	10:47
27	R Santa Maria	R Santo Elias	R Siria	Ambos os lados	0,108	0,000	10:47	11:01
28	R Santa Maria	R Jose Tavares De Siqueira	R Santo Elias	Ambos os lados	0,106	0,000	12:01	12:14
29	R Santa Maria	R Sao Felipe	R Jose Tavares De Siqueira	Ambos os lados	0,107	0,000	12:14	12:28
30	R Santa Maria	R Santa Virginia	R Sao Felipe	Ambos os lados	0,089	0,000	12:28	12:39
31	R Santa Virginia	R Ururai	R Santa Maria	Ambos os lados	0,073	0,000	12:39	12:48
32	R Santa Virginia	Av Celso Garcia	R Ururai	Ambos os lados	0,196	0,000	12:48	13:13
33	Av Celso Garcia	R Santa Virginia	R Candido Vale	Ambos os lados	0,020	0,020	13:13	13:16
34	Av Celso Garcia	R Candido Vale	R Sao Felipe	Ambos os lados	0,073	0,000	13:16	13:25
35	Av Celso Garcia	R Sao Felipe	R Vilela	Ambos os lados	0,024	0,000	13:25	13:28
36	R Vilela	Av Celso Garcia	Tv Mogarim	Ambos os lados	0,087	0,087	13:28	13:40
37	R Vilela	Tv Mogarim	R Sem Nome	Ambos os lados	0,152	0,152	13:40	13:59
38	R Vilela	R Sem Nome	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,162	0,162	13:59	14:20
					Total do setor (km):	1,855		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0428** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Santa Virginia	R Ururai	R Santa Maria	Ambos os lados	0,073	0,073	06:15	06:24
2	R Santa Virginia	Av Celso Garcia	R Ururai	Ambos os lados	0,196	0,196	06:24	06:48
3	Av Celso Garcia	R Santa Virginia	R Candido Vale	Ambos os lados	0,020	0,000	06:48	06:50
4	Av Celso Garcia	R Candido Vale	R Sao Felipe	Ambos os lados	0,073	0,000	06:50	06:59
5	R Sao Felipe	Av Celso Garcia	R Santa Maria	Ambos os lados	0,247	0,000	06:59	07:30
6	R Sao Felipe	R Santa Maria	R Santa Catarina	Ambos os lados	0,217	0,000	07:30	07:57
7	R Sao Felipe	R Santa Catarina	R Santa Elvira	Ambos os lados	0,176	0,176	07:57	08:18
8	R Sao Felipe	R Santa Elvira	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,202	0,202	08:18	08:43
9	R Sao Felipe	R Santa Elvira	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,202	0,000	08:43	09:08
10	R Sao Felipe	R Santa Catarina	R Santa Elvira	Ambos os lados	0,176	0,000	09:08	09:30
11	R Santa Catarina	R Santa Virginia	R Sao Felipe	Ambos os lados	0,091	0,000	09:30	09:41
12	R Santa Virginia	R Santa Catarina	R Santa Elvira	Ambos os lados	0,174	0,000	09:41	10:03
13	R Santa Elvira	R Santa Virginia	R Sao Felipe	Ambos os lados	0,087	0,087	10:03	10:13
14	R Santa Elvira	R Sao Felipe	R Jose Tavares De Siqueira	Ambos os lados	0,107	0,107	10:13	10:26
15	R Jose Tavares De Siqueira	R Leonardo Da Silva	R Santa Elvira	Ambos os lados	0,092	0,000	10:26	10:38
16	R Jose Tavares De Siqueira	R Santa Catarina	R Leonardo Da Silva	Ambos os lados	0,085	0,000	10:38	10:48
17	R Jose Tavares De Siqueira	R Carlota Luisa De Jesus	R Santa Catarina	Ambos os lados	0,083	0,000	10:48	10:59
18	R Jose Tavares De Siqueira	R Santa Maria	R Carlota Luisa De Jesus	Ambos os lados	0,134	0,000	10:59	11:15
19	R Santa Maria	R Sao Felipe	R Jose Tavares De Siqueira	Ambos os lados	0,107	0,000	12:15	12:28
20	R Santa Maria	R Santa Virginia	R Sao Felipe	Ambos os lados	0,089	0,000	12:28	12:39
21	R Santa Virginia	R Ururai	R Santa Maria	Ambos os lados	0,073	0,000	12:39	12:48
22	R Ururai	R Baguari	R Santa Virginia	Ambos os lados	0,121	0,121	12:48	13:03
23	R Ururai	R Duarte De Carvalho	R Baguari	Ambos os lados	0,028	0,028	13:03	13:07
24	R Duarte De Carvalho	R Gov Menezes	R Ururai	Ambos os lados	0,163	0,163	13:07	13:27
25	R Gov Menezes	R Duarte De Carvalho	R Baguari	Ambos os lados	0,141	0,000	13:27	13:44
26	R Baguari	R Gov Menezes	R Ururai	Ambos os lados	0,137	0,137	13:44	14:01
27	R Ururai	R Duarte De Carvalho	R Baguari	Ambos os lados	0,028	0,000	14:01	14:04
28	R Ururai	R Sabatino Nastari	R Duarte De Carvalho	Ambos os lados	0,123	0,123	14:04	14:20

Total do setor (km): 1,412

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0429** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Sao Felipe	Av Celso Garcia	R Santa Maria	Ambos os lados	0,247	0,247	06:15	06:51
2	R Sao Felipe	R Santa Maria	R Santa Catarina	Ambos os lados	0,217	0,217	06:51	07:23
3	R Santa Catarina	R Sao Felipe	R Jose Tavares De Siqueira	Ambos os lados	0,107	0,000	07:23	07:39
4	R Jose Tavares De Siqueira	R Carlota Luisa De Jesus	R Santa Catarina	Ambos os lados	0,083	0,000	07:39	07:51
5	R Jose Tavares De Siqueira	R Santa Maria	R Carlota Luisa De Jesus	Ambos os lados	0,134	0,134	07:51	08:11
6	R Santa Maria	R Sao Felipe	R Jose Tavares De Siqueira	Ambos os lados	0,107	0,107	08:11	08:27
7	R Santa Maria	R Santa Virginia	R Sao Felipe	Ambos os lados	0,089	0,089	08:27	08:40
8	R Santa Virginia	R Santa Maria	R Santa Catarina	Ambos os lados	0,218	0,218	08:40	09:12
9	R Santa Catarina	R Santa Virginia	R Sao Felipe	Ambos os lados	0,091	0,000	09:12	09:26
10	R Santa Catarina	R Sao Felipe	R Jose Tavares De Siqueira	Ambos os lados	0,107	0,000	09:26	09:41
11	R Santa Catarina	R Jose Tavares De Siqueira	R Santo Elias	Ambos os lados	0,106	0,000	09:41	09:57
12	R Santa Catarina	R Santo Elias	R Siria	Ambos os lados	0,109	0,000	09:57	10:13
13	R Santa Catarina	R Siria	R Sao Jorge	Ambos os lados	0,117	0,000	10:13	10:30
14	R Sao Jorge	R Manuel Francisco De Avila	R Santa Catarina	Ambos os lados	0,117	0,000	10:30	10:48
15	R Sao Jorge	R Benedito Dos Santos	R Manuel Francisco De Avila	Ambos os lados	0,025	0,000	10:48	10:51
16	R Sao Jorge	R Do Tatuape	R Benedito Dos Santos	Ambos os lados	0,074	0,000	10:51	11:02
17	R Santa Maria	R Elvas	R Do Tatuape	Ambos os lados	0,063	0,000	12:02	12:11
18	R Santa Maria	R Siria	R Elvas	Ambos os lados	0,062	0,062	12:11	12:21
19	R Santa Maria	R Santo Elias	R Siria	Ambos os lados	0,108	0,108	12:21	12:37
20	R Santa Maria	R Jose Tavares De Siqueira	R Santo Elias	Ambos os lados	0,106	0,106	12:37	12:52
21	R Jose Tavares De Siqueira	R Santa Maria	R Carlota Luisa De Jesus	Ambos os lados	0,134	0,000	12:52	13:12
22	R Carlota Luisa De Jesus	R Jose Tavares De Siqueira	R Santo Elias	Ambos os lados	0,108	0,000	13:12	13:28
23	R Santo Elias	R Curituba	R Carlota Luisa De Jesus	Ambos os lados	0,062	0,000	13:28	13:37
24	R Santo Elias	R Santa Maria	R Curituba	Ambos os lados	0,072	0,072	13:37	13:48
25	R Santo Elias	Retorno	R Santa Maria	Ambos os lados	0,215	0,215	13:48	14:20
			Total do setor (km):		1,575			

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0430** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Cel Gustavo Santiago	Av Celso Garcia	R Tietequera	Ambos os lados	0,117	0,117	06:15	06:29
2	R Cel Gustavo Santiago	R Tietequera	R Sarg Osvaldo	Ambos os lados	0,024	0,000	06:29	06:32
3	R Cel Gustavo Santiago	R Sarg Osvaldo	R Sousa Breves	Ambos os lados	0,062	0,062	06:32	06:40
4	R Cel Gustavo Santiago	R Sousa Breves	R Dr Corinto Baldoino Costa	Ambos os lados	0,089	0,089	06:40	06:51
5	R Dr Corinto Baldoino Costa	R Cel Gustavo Santiago	R Salvador De Lima	Ambos os lados	0,184	0,000	06:51	07:15
6	R Cunha Abreu	R Salvador De Lima	R Salvador De Lima	Ambos os lados	0,024	0,000	07:15	07:18
7	R Cunha Abreu	R Jose Fernandes Torres	R Salvador De Lima	Ambos os lados	0,075	0,000	07:18	07:27
8	R Dr Miguel Vieira Ferreira	R Honorio Maia	R Cunha Abreu	Ambos os lados	0,008	0,000	07:27	07:28
9	R Dr Miguel Vieira Ferreira	Pc Jose Giudice	R Honorio Maia	Ambos os lados	0,073	0,000	07:28	07:38
10	Pc Jose Giudice	R Dr Miguel Vieira Ferreira	R Dr Raul Da Rocha Medeir	Ambos os lados	0,068	0,068	07:38	07:46
11	R Dr Raul Da Rocha Medeiros	Pc Jose Giudice	R Sem Nome	Ambos os lados	0,019	0,000	07:46	07:49
12	R Dr Raul Da Rocha Medeiros	R Sem Nome	R Cunha Abreu	Ambos os lados	0,030	0,000	07:49	07:52
13	R Cunha Abreu	R Jose Fernandes Torres	R Salvador De Lima	Ambos os lados	0,075	0,000	07:52	08:02
14	R Dr Miguel Vieira Ferreira	R Honorio Maia	R Cunha Abreu	Ambos os lados	0,008	0,000	08:02	08:03
15	R Dr Miguel Vieira Ferreira	Pc Jose Giudice	R Honorio Maia	Ambos os lados	0,073	0,000	08:03	08:12
16	R Dr Miguel Vieira Ferreira	R Icarai	Pc Jose Giudice	Ambos os lados	0,100	0,100	08:12	08:25
17	R Icarai	R Urumajo	R Dr Miguel Vieira Ferreira	Ambos os lados	0,054	0,000	08:25	08:32
18	R Icarai	R Dr Raul Da Rocha Medeir	R Urumajo	Ambos os lados	0,054	0,054	08:32	08:39
19	R Sousa Breves	R Cel Gustavo Santiago	R Icarai	Ambos os lados	0,239	0,239	08:39	09:09
20	R Cel Gustavo Santiago	R Sarg Osvaldo	R Sousa Breves	Ambos os lados	0,062	0,000	09:09	09:17
21	R Cel Gustavo Santiago	R Tietequera	R Sarg Osvaldo	Ambos os lados	0,024	0,000	09:17	09:20
22	R Cel Gustavo Santiago	Av Celso Garcia	R Tietequera	Ambos os lados	0,117	0,000	09:20	09:35
23	R Siria	Av Celso Garcia	R Ataia	Ambos os lados	0,061	0,000	09:35	09:42
24	R Siria	R Ataia	R Jacinto Jose De Araujo	Ambos os lados	0,046	0,000	09:42	09:48
25	R Jacinto Jose De Araujo	R Siria	R Elvas	Ambos os lados	0,062	0,000	09:48	09:56
26	R Jacinto Jose De Araujo	R Elvas	R Sao Jorge	Ambos os lados	0,065	0,000	09:56	10:04
27	R Jacinto Jose De Araujo	R Sao Jorge	R Dom Aquino Correia	Ambos os lados	0,071	0,000	10:04	10:13
28	R Jacinto Jose De Araujo	R Dom Aquino Correia	R Antonio Macedo	Ambos os lados	0,061	0,000	10:13	10:21
29	R Antonio Macedo	Av Celso Garcia	R Jacinto Jose De Araujo	Ambos os lados	0,107	0,107	10:21	10:34
30	Av Celso Garcia	R Antonio Macedo	R Miguel Molina	Ambos os lados	0,048	0,000	10:34	10:41
31	Av Celso Garcia	R Miguel Molina	R Vitorio Ramalho	Ambos os lados	0,064	0,000	10:41	10:49
32	Av Celso Garcia	R Vitorio Ramalho	R Urumajo	Ambos os lados	0,023	0,000	10:49	10:52
33	Av Celso Garcia	R Urumajo	R Dr Miguel Vieira Ferreira	Ambos os lados	0,026	0,000	10:52	10:55
34	R Dr Miguel Vieira Ferreira	Av Celso Garcia	R Evaristo Vaz De Arruda	Ambos os lados	0,153	0,000	10:55	11:14
35	R Dr Miguel Vieira Ferreira	R Evaristo Vaz De Arruda	R Icarai	Ambos os lados	0,080	0,080	12:14	12:24
36	R Icarai	R Urumajo	R Dr Miguel Vieira Ferreira	Ambos os lados	0,054	0,000	12:24	12:31
37	R Urumajo	R Luis Do Paco	R Icarai	Ambos os lados	0,120	0,120	12:31	12:47
38	R Luis Do Paco	R Urumajo	Pc Caetano Perrella	Ambos os lados	0,036	0,036	12:47	12:51
39	R Luis Do Paco	Pc Caetano Perrella	Ac R Dr Raul Da Rocha Med	Ambos os lados	0,043	0,043	12:51	12:57
40	R Luis Do Paco	Ac R Dr Raul Da Rocha Med	R Antonio Macedo	Ambos os lados	0,037	0,037	12:57	13:01
41	Av Celso Garcia	R Antonio Macedo	R Miguel Molina	Ambos os lados	0,048	0,000	13:01	13:07
42	Av Celso Garcia	R Miguel Molina	R Vitorio Ramalho	Ambos os lados	0,064	0,000	13:07	13:15
43	Av Celso Garcia	R Vitorio Ramalho	R Urumajo	Ambos os lados	0,023	0,000	13:15	13:18
44	R Urumajo	Av Celso Garcia	Pc Caetano Perrella	Ambos os lados	0,089	0,089	13:18	13:30
45	Pc Caetano Perrella	R Urumajo	R Luis Do Paco	Ambos os lados	0,048	0,000	13:30	13:36
46	R Luis Do Paco	Pc Caetano Perrella	Ac R Dr Raul Da Rocha Med	Ambos os lados	0,043	0,000	13:36	13:41
47	Ac R Dr Raul Da Rocha Medeir	R Luis Do Paco	R Dr Raul Da Rocha Medeir	Ambos os lados	0,025	0,000	13:41	13:44
48	R Dr Raul Da Rocha Medeiros	Ac R Dr Raul Da Rocha Med	R Icarai	Ambos os lados	0,189	0,189	13:44	14:08
49	R Dr Raul Da Rocha Medeiros	R Icarai	Pc Jose Giudice	Ambos os lados	0,089	0,089	14:08	14:20
						Total do setor (km):		1,519

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0431** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Mateus Gomes	R Elie Sarfatis	R Padre Germano Mayer	Ambos os lados	0,041	0,041	06:15	06:28
2	R Mateus Gomes	R Padre Germano Mayer	R Vasco Da Mota	Ambos os lados	0,059	0,059	06:28	06:47
3	R Vasco Da Mota	R Mateus Gomes	R Do Tatuape	Ambos os lados	0,178	0,000	06:47	07:44
4	R Do Tatuape	R Padre Germano Mayer	R Vasco Da Mota	Ambos os lados	0,066	0,066	07:44	08:05
5	R Padre Germano Mayer	R Juan Masip	R Do Tatuape	Ambos os lados	0,106	0,106	08:05	08:39
6	R Padre Germano Mayer	Pc Dr Almeida Junqueira	R Juan Masip	Ambos os lados	0,070	0,070	08:39	09:02
7	Pc Dr Almeida Junqueira	R Padre Germano Mayer	R Elie Sarfatis	Ambos os lados	0,081	0,081	09:02	09:28
8	R Elie Sarfatis	Av Celso Garcia	Pc Dr Almeida Junqueira	Ambos os lados	0,076	0,076	09:28	09:53
9	Av Celso Garcia	R Elie Sarfatis	R Cesario Galero	Ambos os lados	0,045	0,000	09:53	10:07
10	Av Celso Garcia	R Cesario Galero	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,088	0,000	10:07	10:36
11	R Antonio De Barros	R Mateus Gomes	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,111	0,000	10:36	11:12
12	R Antonio De Barros	Largo Sao Jose Do Maranha	R Mateus Gomes	Ambos os lados	0,056	0,000	12:12	12:30
13	R Antonio De Barros	Largo Sao Jose Do Maranha	Largo Sao Jose Do Maranha	Ambos os lados	0,123	0,000	12:30	13:09
14	R Do Tatuape	R Vasco Da Mota	Largo Sao Jose Do Maranha	Ambos os lados	0,076	0,000	13:09	13:34
15	R Do Tatuape	R Padre Germano Mayer	R Vasco Da Mota	Ambos os lados	0,066	0,000	13:34	13:55
16	R Do Tatuape	R Imbocui	R Padre Germano Mayer	Ambos os lados	0,076	0,076	13:55	14:20
					Total do setor (km):	0,575		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0432** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Itapura	R Tariana	R Emilia Marengo	Ambos os lados	0,073	0,073	06:15	06:22
2	R Itapura	R Martim Pescador	R Tariana	Ambos os lados	0,065	0,065	06:22	06:28
3	R Martim Pescador	R Itapura	R Apucarana	Ambos os lados	0,269	0,269	06:28	06:55
4	R Apucarana	R Prof Pedreira De Freitas	R Tariana	Ambos os lados	0,059	0,000	06:55	07:01
5	R Tariana	R Terebe	R Apucarana	Ambos os lados	0,064	0,000	07:01	07:07
6	R Tariana	R Maripa	R Terebe	Ambos os lados	0,068	0,000	07:07	07:14
7	R Tariana	R Frutuoso Da Costa	R Maripa	Ambos os lados	0,068	0,000	07:14	07:21
8	R Tariana	R Itapura	R Frutuoso Da Costa	Ambos os lados	0,070	0,070	07:21	07:28
9	R Itapura	R Martim Pescador	R Tariana	Ambos os lados	0,065	0,000	07:28	07:34
10	R Itapura	R Sante Colombara	R Martim Pescador	Ambos os lados	0,043	0,000	07:34	07:39
11	R Itapura	R Itapeti	R Sante Colombara	Ambos os lados	0,073	0,073	07:39	07:46
12	R Itapura	R Mastropaulo	R Itapeti	Ambos os lados	0,076	0,000	07:46	07:54
13	R Itapura	R Antonio Camardo	R Mastropaulo	Ambos os lados	0,038	0,038	07:54	07:57
14	R Itapura	R Azevedo Soares	R Antonio Camardo	Ambos os lados	0,117	0,117	07:57	08:09
15	R Azevedo Soares	R Itapura	R Paulistinha	Ambos os lados	0,058	0,058	08:09	08:15
16	R Paulistinha	R Azevedo Soares	R Antonio Camardo	Ambos os lados	0,116	0,000	08:15	08:27
17	R Antonio Camardo	R Itapura	R Paulistinha	Ambos os lados	0,058	0,058	08:27	08:32
18	R Antonio Camardo	R Miguel Venditi	R Itapura	Ambos os lados	0,067	0,067	08:32	08:39
19	R Miguel Venditi	R Azevedo Soares	R Antonio Camardo	Ambos os lados	0,117	0,000	08:39	08:51
20	R Azevedo Soares	R Miguel Venditi	R Itapura	Ambos os lados	0,070	0,070	08:51	08:58
21	R Itapura	R Euclides Pacheco	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,118	0,118	08:58	09:09
22	R Itapura	R Manuel De Freitas	R Euclides Pacheco	Ambos os lados	0,063	0,063	09:09	09:16
23	R Itapura	R Emilio Mallet	R Manuel De Freitas	Ambos os lados	0,055	0,055	09:16	09:21
24	R Emilio Mallet	R Itapura	R Majuruna	Ambos os lados	0,059	0,000	09:21	09:27
25	R Emilio Mallet	R Majuruna	R Jauna	Ambos os lados	0,056	0,000	09:27	09:33
26	R Emilio Mallet	R Jauna	Tv Manuel De Freitas	Ambos os lados	0,063	0,000	09:33	09:39
27	Tv Manuel De Freitas	R Emilio Mallet	R Manuel De Freitas	Ambos os lados	0,053	0,000	09:39	09:44
28	R Manuel De Freitas	R Itapura	Tv Manuel De Freitas	Ambos os lados	0,177	0,177	09:44	10:02
29	R Itapura	R Emilio Mallet	R Manuel De Freitas	Ambos os lados	0,055	0,000	10:02	10:07
30	R Emilio Mallet	R Jeronimo Jose Da Silva	R Itapura	Ambos os lados	0,069	0,000	10:07	10:14
31	R Emilio Mallet	R Izabel Morales Motta	R Jeronimo Jose Da Silva	Ambos os lados	0,131	0,000	10:14	10:27
32	R Izabel Morales Motta	R Euclides Pacheco	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,116	0,000	10:27	10:39
33	R Euclides Pacheco	R Izabel Morales Motta	Tv Lirio Asteca	Ambos os lados	0,005	0,000	10:39	10:40
34	R Euclides Pacheco	Tv Lirio Asteca	R Jose Do Carmo	Ambos os lados	0,046	0,000	10:40	10:44
35	R Euclides Pacheco	R Jose Do Carmo	R Itapura	Ambos os lados	0,150	0,150	10:44	10:59
36	R Euclides Pacheco	R Itapura	Tv Canto Da Grauna	Ambos os lados	0,035	0,035	10:59	11:03
37	R Euclides Pacheco	Tv Canto Da Grauna	R Apucarana	Ambos os lados	0,233	0,000	12:03	12:26
38	R Apucarana	R Euclides Pacheco	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,115	0,000	12:26	12:37
39	R Apucarana	R Azevedo Soares	R Sao Luis	Ambos os lados	0,039	0,000	12:37	12:41
40	R Apucarana	R Sao Luis	R Antonio Camardo	Ambos os lados	0,077	0,000	12:41	12:49
41	R Apucarana	R Antonio Camardo	R Cel Silva Tavares	Ambos os lados	0,059	0,000	12:49	12:55
42	R Apucarana	R Cel Silva Tavares	R Itapeti	Ambos os lados	0,058	0,000	12:55	13:01
43	R Itapeti	R Miramonte	R Apucarana	Ambos os lados	0,106	0,000	13:01	13:11
44	R Itapeti	R Itapura	R Miramonte	Ambos os lados	0,160	0,160	13:11	13:27
45	R Itapeti	R Padre Jose Morschhauser	R Itapura	Ambos os lados	0,048	0,048	13:27	13:32
46	R Itapeti	R Dr Roberto Reid Kalley	R Padre Jose Morschhauser	Ambos os lados	0,043	0,000	13:32	13:36
47	R Itapeti	Tv Lydia Braga	R Dr Roberto Reid Kalley	Ambos os lados	0,021	0,000	13:36	13:38
48	R Itapeti	R Mozart De Andrade	Tv Lydia Braga	Ambos os lados	0,023	0,000	13:38	13:41
49	R Itapeti	R Otelo Rizzo	R Mozart De Andrade	Ambos os lados	0,043	0,000	13:41	13:45
50	R Itapeti	R Adrianopolis	R Otelo Rizzo	Ambos os lados	0,042	0,000	13:45	13:49
51	R Itapeti	R Serra Do Japi	R Adrianopolis	Ambos os lados	0,048	0,000	13:49	13:54
52	R Itapeti	R Dona Candida	R Serra Do Japi	Ambos os lados	0,050	0,000	13:54	13:59
53	R Itapeti	R Arapanema	R Dona Candida	Ambos os lados	0,053	0,000	13:59	14:04
54	R Itapeti	R Astro	R Arapanema	Ambos os lados	0,053	0,000	14:04	14:10
55	R Astro	R Itapeti	R Guatacaba	Ambos os lados	0,099	0,099	14:10	14:20
					Total do setor (km):	1,862		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0433** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Tuiuti	R Melo Freire	R Platina	Ambos os lados	0,120	0,120	06:15	06:35
2	R Tuiuti	R Platina	R Domingos Agostim	Ambos os lados	0,022	0,000	06:35	06:39
3	R Tuiuti	R Domingos Agostim	Tv Trufas	Ambos os lados	0,051	0,051	06:39	06:48
4	R Tuiuti	Tv Trufas	R Icem	Ambos os lados	0,048	0,000	06:48	06:56
5	R Tuiuti	R Icem	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,073	0,000	06:56	07:09
6	R Padre Estevao Pernet	R Tuiuti	R Cel Luis Americano	Ambos os lados	0,063	0,000	07:09	07:19
7	R Padre Estevao Pernet	R Cel Luis Americano	R Isidro Tinoco	Ambos os lados	0,037	0,000	07:19	07:26
8	R Padre Estevao Pernet	R Isidro Tinoco	R Cel Joaquim Antonio Dias	Ambos os lados	0,035	0,000	07:26	07:32
9	R Padre Estevao Pernet	R Cel Joaquim Antonio Dias	R Visconde De Itaborai	Ambos os lados	0,096	0,000	07:32	07:48
10	R Visconde De Itaborai	Rotatoria	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,187	0,187	07:48	08:21
11	Rotatoria	R Visconde De Itaborai	R Platina	Ambos os lados	0,009	0,000	08:21	08:22
12	Rotatoria	R Platina	R Visconde De Itaborai	Ambos os lados	0,009	0,009	08:22	08:24
13	Rotatoria	R Visconde De Itaborai	R Platina	Ambos os lados	0,009	0,009	08:24	08:25
14	R Platina	R Cel Joaquim Antonio Dias	Rotatoria	Ambos os lados	0,092	0,092	08:25	08:41
15	R Platina	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Ambos os lados	0,072	0,000	08:41	08:54
16	R Cel Luis Americano	Pc Cel Sandoval De Figueire	R Platina	Ambos os lados	0,020	0,000	08:54	08:57
17	R Cel Luis Americano	R Melo Freire	Pc Cel Sandoval De Figueire	Ambos os lados	0,104	0,104	08:57	09:15
18	R Melo Freire	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Ambos os lados	0,074	0,000	09:15	09:28
19	R Melo Freire	R Cel Joaquim Antonio Dias	R Visconde De Itaborai	Ambos os lados	0,098	0,000	09:28	09:45
20	R Visconde De Itaborai	R Melo Freire	Rotatoria	Ambos os lados	0,144	0,144	09:45	10:09
21	Rotatoria	R Visconde De Itaborai	R Platina	Ambos os lados	0,009	0,000	10:09	10:11
22	R Platina	R Cel Joaquim Antonio Dias	Rotatoria	Ambos os lados	0,092	0,000	10:11	10:27
23	R Platina	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Ambos os lados	0,072	0,000	10:27	10:39
24	R Cel Luis Americano	Pc Cel Sandoval De Figueire	R Platina	Ambos os lados	0,020	0,000	10:39	10:43
25	Pc Cel Sandoval De Figueiredo	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Ambos os lados	0,072	0,072	10:43	10:55
26	R Cel Joaquim Antonio Dias	Pc Cel Sandoval De Figueire	R Platina	Ambos os lados	0,023	0,023	10:55	10:59
27	R Platina	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Ambos os lados	0,072	0,000	10:59	11:11
28	R Cel Luis Americano	Pc Cel Sandoval De Figueire	R Platina	Ambos os lados	0,020	0,000	12:11	12:15
29	Pc Cel Sandoval De Figueiredo	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Ambos os lados	0,072	0,000	12:15	12:27
30	R Cel Joaquim Antonio Dias	R Melo Freire	Pc Cel Sandoval De Figueire	Ambos os lados	0,110	0,110	12:27	12:46
31	R Melo Freire	R Cel Joaquim Antonio Dias	R Visconde De Itaborai	Ambos os lados	0,098	0,000	12:46	13:03
32	R Visconde De Itaborai	R Melo Freire	Rotatoria	Ambos os lados	0,144	0,000	13:03	13:28
33	Rotatoria	R Visconde De Itaborai	R Platina	Ambos os lados	0,009	0,000	13:28	13:29
34	Rotatoria	R Platina	R Visconde De Itaborai	Ambos os lados	0,009	0,000	13:29	13:31
35	Rotatoria	R Visconde De Itaborai	R Platina	Ambos os lados	0,009	0,000	13:31	13:33
36	R Platina	Rotatoria	Rotatoria	Ambos os lados	0,086	0,000	13:33	13:47
37	Rotatoria	R Platina	R Fernandes Pinheiro	Ambos os lados	0,009	0,000	13:47	13:49
38	Rotatoria	R Fernandes Pinheiro	R Platina	Ambos os lados	0,012	0,000	13:49	13:51
39	Rotatoria	R Platina	R Fernandes Pinheiro	Ambos os lados	0,006	0,000	13:51	13:52
40	R Fernandes Pinheiro	R Melo Freire	Rotatoria	Ambos os lados	0,160	0,160	13:52	14:20
					Total do setor (km):	1,081		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0434** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Azevedo	R Melo Freire	Pc Santa Terezinha	Ambos os lados	0,118	0,118	06:15	06:37
2	Av Azevedo	Pc Santa Terezinha	Pc Santa Terezinha	Ambos os lados	0,108	0,108	06:37	06:58
3	Pc Santa Terezinha	Av Azevedo	R Platina	Ambos os lados	0,096	0,000	06:58	07:16
4	Pc Santa Terezinha	R Platina	Av Azevedo	Ambos os lados	0,085	0,085	07:16	07:33
5	Av Azevedo	Pc Santa Terezinha	Pc Santa Terezinha	Ambos os lados	0,108	0,000	07:33	07:53
6	Av Azevedo	Pc Santa Terezinha	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,136	0,136	07:53	08:20
7	Av Azevedo	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,123	0,123	08:20	08:43
8	R Tijuco Preto	R Fernandes Pinheiro	Av Azevedo	Ambos os lados	0,102	0,102	08:43	09:03
9	R Fernandes Pinheiro	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,124	0,000	09:03	09:27
10	R Padre Estevao Pernet	R Fernandes Pinheiro	Av Azevedo	Ambos os lados	0,102	0,102	09:27	09:46
11	R Padre Estevao Pernet	Av Azevedo	R Serra Do Japi	Ambos os lados	0,105	0,105	09:46	10:06
12	R Serra Do Japi	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,126	0,000	10:06	10:31
13	R Tijuco Preto	Av Azevedo	R Serra Do Japi	Ambos os lados	0,102	0,102	10:31	10:50
14	Av Azevedo	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,123	0,000	10:50	11:14
15	Av Azevedo	Pc Santa Terezinha	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,136	0,000	12:14	12:40
16	Av Azevedo	Pc Santa Terezinha	Pc Santa Terezinha	Ambos os lados	0,112	0,112	12:40	13:02
17	Pc Santa Terezinha	Av Azevedo	R Platina	Ambos os lados	0,084	0,084	13:02	13:18
18	Pc Santa Terezinha	R Platina	Av Azevedo	Ambos os lados	0,096	0,096	13:18	13:36
19	Av Azevedo	Pc Santa Terezinha	Pc Santa Terezinha	Ambos os lados	0,112	0,000	13:36	13:58
20	Av Azevedo	R Melo Freire	Pc Santa Terezinha	Ambos os lados	0,115	0,115	13:58	14:20
				Total do setor (km):		1,388		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0435** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Serra Do Japi	Ac R Serra Do Japi	R Platina	Ambos os lados	0,167	0,167	06:15	06:28
2	R Serra Do Japi	R Platina	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,190	0,000	06:28	06:44
3	R Serra Do Japi	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,126	0,126	06:44	06:54
4	R Tijuco Preto	Av Azevedo	R Serra Do Japi	Ambos os lados	0,102	0,102	06:54	07:02
5	Av Azevedo	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,123	0,000	07:02	07:12
6	R Padre Estevao Pernet	Av Azevedo	R Serra Do Japi	Ambos os lados	0,105	0,000	07:12	07:21
7	R Serra Do Japi	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,126	0,000	07:21	07:31
8	R Serra Do Japi	R Tijuco Preto	R Serra De Botucatu	Ambos os lados	0,059	0,059	07:31	07:36
9	R Serra De Botucatu	R Angelo Marinelli	R Serra Do Japi	Ambos os lados	0,045	0,000	07:36	07:39
10	R Serra De Botucatu	R Manoel Dos Santos	R Angelo Marinelli	Ambos os lados	0,047	0,047	07:39	07:43
11	R Serra De Botucatu	R Luiz Jamelli	R Manoel Dos Santos	Ambos os lados	0,037	0,000	07:43	07:46
12	R Serra De Botucatu	R Joao Barbosa	R Luiz Jamelli	Ambos os lados	0,052	0,052	07:46	07:51
13	R Serra De Botucatu	R Serra De Jurea	R Joao Barbosa	Ambos os lados	0,084	0,000	07:51	07:57
14	R Serra De Jurea	R Serra De Botucatu	R Joao Barbosa	Ambos os lados	0,060	0,000	07:57	08:02
15	R Serra De Jurea	R Joao Barbosa	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,055	0,000	08:02	08:07
16	R Serra De Braganca	R Serra De Jurea	R Abrahao Garfinkel	Ambos os lados	0,086	0,000	08:07	08:14
17	R Serra De Braganca	R Abrahao Garfinkel	R Luiz Jamelli	Ambos os lados	0,052	0,000	08:14	08:18
18	R Serra De Braganca	R Luiz Jamelli	R Julia Izar	Ambos os lados	0,004	0,000	08:18	08:18
19	R Serra De Braganca	R Julia Izar	R Manoel Dos Santos	Ambos os lados	0,033	0,000	08:18	08:21
20	R Serra De Braganca	R Manoel Dos Santos	R Angelo Marinelli	Ambos os lados	0,047	0,000	08:21	08:25
21	R Serra De Braganca	R Angelo Marinelli	R Serra Do Japi	Ambos os lados	0,047	0,000	08:25	08:29
22	R Serra De Braganca	R Serra Do Japi	R Surui	Ambos os lados	0,069	0,069	08:29	08:34
23	R Serra De Braganca	R Surui	R Marques De Aracati	Ambos os lados	0,064	0,000	08:34	08:40
24	R Serra De Braganca	R Marques De Aracati	R Tacape	Ambos os lados	0,062	0,000	08:40	08:45
25	R Serra De Braganca	R Tacape	R Itapura	Ambos os lados	0,070	0,070	08:45	08:50
26	R Serra De Braganca	R Itapura	R Vilela	Ambos os lados	0,182	0,182	08:50	09:05
27	R Serra De Braganca	R Vilela	R Apucarana	Ambos os lados	0,084	0,084	09:05	09:12
28	R Apucarana	R Serra De Braganca	R Cantagalo	Ambos os lados	0,114	0,114	09:12	09:21
29	R Cantagalo	R Apucarana	R Oriel Pereira Do Valle	Ambos os lados	0,059	0,000	09:21	09:26
30	R Oriel Pereira Do Valle	R Serra De Braganca	R Cantagalo	Ambos os lados	0,114	0,000	09:26	09:35
31	R Serra De Braganca	R Oriel Pereira Do Valle	R Dr Paulo David Albuquerq	Ambos os lados	0,051	0,000	09:35	09:39
32	R Serra De Braganca	R Dr Paulo David Albuquerq	R Cacaueira	Ambos os lados	0,072	0,072	09:39	09:45
33	R Serra De Braganca	R Cacaueira	Tv Vera Lucia	Ambos os lados	0,038	0,038	09:45	09:48
34	Tv Vera Lucia	R Serra De Braganca	R Cantagalo	Ambos os lados	0,116	0,000	09:48	09:58
35	R Cantagalo	R Cacaueira	Tv Vera Lucia	Ambos os lados	0,040	0,000	09:58	10:01
36	R Cacaueira	R Serra De Braganca	R Cantagalo	Ambos os lados	0,115	0,115	10:01	10:11
37	R Serra De Braganca	R Cacaueira	Tv Vera Lucia	Ambos os lados	0,038	0,000	10:11	10:14
38	R Serra De Braganca	Tv Vera Lucia	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,049	0,049	10:14	10:18
39	R Serra De Braganca	R Monte Serrat	R Joao Cortona	Ambos os lados	0,068	0,068	10:18	10:23
40	R Serra De Braganca	R Joao Cortona	R Helena Domingues Macha	Ambos os lados	0,109	0,000	10:23	10:32
41	R Serra De Braganca	R Helena Domingues Macha	R Salim Dabdab	Ambos os lados	0,037	0,000	10:32	10:35
42	R Serra De Braganca	R Salim Dabdab	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,049	0,049	10:35	10:39
43	R Serra De Braganca	R Francisco Marengo	R Sem Nome	Ambos os lados	0,170	0,170	10:39	10:53
44	R Serra De Braganca	R Sem Nome	R Lopes Moreira	Ambos os lados	0,048	0,048	10:53	10:57
45	R Antonio De Barros	R Lopes Moreira	R Henrique Dumont	Ambos os lados	0,035	0,000	10:57	11:00
46	R Jose Augusto Ribeiro	R Cantagalo	R Henrique Dumont	Ambos os lados	0,113	0,000	12:00	12:09
47	R Cantagalo	R Tiquara	R Jose Augusto Ribeiro	Ambos os lados	0,013	0,000	12:09	12:10
48	R Cantagalo	R Tiquara	R Tiquara	Ambos os lados	0,005	0,000	12:10	12:10
49	R Cantagalo	R Encantado	R Tiquara	Ambos os lados	0,069	0,000	12:10	12:16
50	R Cantagalo	R Francisco Marengo	R Encantado	Ambos os lados	0,059	0,000	12:16	12:21
51	R Francisco Marengo	R Joao De Almeida	R Cantagalo	Ambos os lados	0,059	0,000	12:21	12:26
52	R Francisco Marengo	R Serra De Braganca	R Joao De Almeida	Ambos os lados	0,057	0,057	12:26	12:30
53	R Francisco Marengo	R Irmaos Leme	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,059	0,000	12:30	12:35
54	R Francisco Marengo	R Serra De Botucatu	R Irmaos Leme	Ambos os lados	0,060	0,000	12:35	12:40
55	R Serra De Botucatu	R Salim Dabdab	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,047	0,000	12:40	12:44
56	R Serra De Botucatu	R Helena Domingues Macha	R Salim Dabdab	Ambos os lados	0,040	0,000	12:44	12:47
57	R Serra De Botucatu	R Joao Cortona	R Helena Domingues Macha	Ambos os lados	0,106	0,000	12:47	12:56
58	R Serra De Botucatu	R Monte Serrat	R Joao Cortona	Ambos os lados	0,069	0,000	12:56	13:01
59	R Serra De Botucatu	R Sem Nome	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,208	0,000	13:01	13:18
60	R Serra De Botucatu	R Apucarana	R Sem Nome	Ambos os lados	0,061	0,000	13:18	13:23
61	R Serra De Botucatu	R Vilela	R Apucarana	Ambos os lados	0,084	0,000	13:23	13:30
62	R Serra De Botucatu	R Itapura	R Vilela	Ambos os lados	0,184	0,000	13:30	13:45
63	R Serra De Botucatu	R Serra Do Japi	R Itapura	Ambos os lados	0,266	0,266	13:45	14:07
64	R Serra Do Japi	R Serra De Botucatu	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,116	0,116	14:07	14:16
65	R Serra Do Japi	R Serra De Braganca	Tv Antonia Calligaris D Ambr	Ambos os lados	0,042	0,042	14:16	14:20

Total do setor (km): 2,164

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0436** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Prof Carlos Zagotis	R Melo Freire	R Platina	Ambos os lados	0,160	0,160	06:15	06:45
2	R Platina	R Serra Do Japi	R Prof Carlos Zagotis	Ambos os lados	0,091	0,000	06:45	07:02
3	R Serra Do Japi	R Platina	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,190	0,000	07:02	07:38
4	R Padre Estevao Pernet	R Serra Do Japi	R Airi	Ambos os lados	0,158	0,158	07:38	08:07
5	R Padre Estevao Pernet	R Airi	R Itapura	Ambos os lados	0,109	0,109	08:07	08:28
6	R Itapura	R Joao Migliari	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,046	0,000	08:28	08:37
7	R Joao Migliari	R Itapura	R Airi	Ambos os lados	0,110	0,110	08:37	08:58
8	R Airi	R Boa Sorte	R Joao Migliari	Ambos os lados	0,067	0,067	08:58	09:10
9	R Airi	Pc Barao De Itaqui	R Boa Sorte	Ambos os lados	0,039	0,039	09:10	09:17
10	R Airi	Pc Barao De Itaqui	Pc Barao De Itaqui	Ambos os lados	0,079	0,079	09:17	09:32
11	R Airi	R Melo Freire	Pc Barao De Itaqui	Ambos os lados	0,120	0,120	09:32	09:55
12	R Melo Freire	R Airi	R Sousa De Menezes	Ambos os lados	0,064	0,000	09:55	10:07
13	R Sousa De Menezes	R Melo Freire	Pc Barao De Itaqui	Ambos os lados	0,120	0,000	10:07	10:30
14	Pc Barao De Itaqui	R Airi	R Sousa De Menezes	Ambos os lados	0,062	0,062	10:30	10:42
15	Pc Barao De Itaqui	R Platina	R Airi	Ambos os lados	0,057	0,057	10:42	10:52
16	Pc Barao De Itaqui	R Airi	R Platina	Ambos os lados	0,056	0,056	10:52	11:03
17	Pc Barao De Itaqui	R Itapura	R Airi	Ambos os lados	0,111	0,111	12:03	12:24
18	Pc Barao De Itaqui	R Platina	R Itapura	Ambos os lados	0,057	0,000	12:24	12:34
19	Pc Barao De Itaqui	R Itapura	R Platina	Ambos os lados	0,056	0,056	12:34	12:45
20	Pc Barao De Itaqui	R Sousa De Menezes	R Itapura	Ambos os lados	0,048	0,048	12:45	12:54
21	Pc Barao De Itaqui	R Airi	R Sousa De Menezes	Ambos os lados	0,062	0,000	12:54	13:06
22	Pc Barao De Itaqui	R Platina	R Airi	Ambos os lados	0,057	0,000	13:06	13:16
23	Pc Barao De Itaqui	R Airi	R Platina	Ambos os lados	0,056	0,000	13:16	13:27
24	R Airi	Pc Barao De Itaqui	R Boa Sorte	Ambos os lados	0,039	0,000	13:27	13:34
25	R Airi	R Boa Sorte	R Joao Migliari	Ambos os lados	0,067	0,000	13:34	13:47
26	R Airi	R Joao Migliari	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,046	0,046	13:47	13:56
27	R Airi	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,127	0,127	13:56	14:20
						Total do setor (km):	1,404	

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0437** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Cantagalo	R Tacape	R Itapura	Ambos os lados	0,071	0,071	06:15	06:29
2	R Cantagalo	R Itapura	R Majuruna	Ambos os lados	0,060	0,060	06:29	06:41
3	R Cantagalo	R Majuruna	R Jauna	Ambos os lados	0,055	0,000	06:41	06:52
4	R Jauna	R Cantagalo	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,117	0,000	06:52	07:15
5	R Emilio Mallet	R Majuruna	R Jauna	Ambos os lados	0,056	0,000	07:15	07:26
6	R Emilio Mallet	R Itapura	R Majuruna	Ambos os lados	0,059	0,059	07:26	07:38
7	R Itapura	R Cantagalo	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,115	0,115	07:38	08:01
8	R Itapura	R Serra De Braganca	R Cantagalo	Ambos os lados	0,116	0,116	08:01	08:25
9	R Itapura	R Serra De Botucatu	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,117	0,117	08:25	08:48
10	R Itapura	R Tijuco Preto	R Serra De Botucatu	Ambos os lados	0,058	0,058	08:48	09:00
11	R Itapura	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,127	0,127	09:00	09:25
12	R Itapura	R Joao Migliari	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,046	0,046	09:25	09:35
13	R Itapura	Vp Jose Cesar	R Joao Migliari	Ambos os lados	0,035	0,000	09:35	09:42
14	R Itapura	Pc Barao De Itaqui	Vp Jose Cesar	Ambos os lados	0,071	0,071	09:42	09:56
15	R Itapura	Pc Barao De Itaqui	Pc Barao De Itaqui	Ambos os lados	0,079	0,079	09:56	10:12
16	Pc Barao De Itaqui	R Sousa De Menezes	R Itapura	Ambos os lados	0,048	0,000	10:12	10:21
17	Pc Barao De Itaqui	R Airi	R Sousa De Menezes	Ambos os lados	0,062	0,000	10:21	10:34
18	R Airi	R Melo Freire	Pc Barao De Itaqui	Ambos os lados	0,120	0,000	10:34	10:58
19	R Melo Freire	R Airi	R Sousa De Menezes	Ambos os lados	0,064	0,000	10:58	11:11
20	R Sousa De Menezes	R Melo Freire	Pc Barao De Itaqui	Ambos os lados	0,120	0,120	12:11	12:35
21	Pc Barao De Itaqui	R Airi	R Sousa De Menezes	Ambos os lados	0,062	0,000	12:35	12:47
22	Pc Barao De Itaqui	R Platina	R Airi	Ambos os lados	0,057	0,000	12:47	12:59
23	Pc Barao De Itaqui	R Airi	R Platina	Ambos os lados	0,056	0,000	12:59	13:10
24	Pc Barao De Itaqui	R Itapura	R Airi	Ambos os lados	0,111	0,000	13:10	13:32
25	Pc Barao De Itaqui	R Platina	R Itapura	Ambos os lados	0,057	0,057	13:32	13:44
26	Pc Barao De Itaqui	R Itapura	R Platina	Ambos os lados	0,056	0,000	13:44	13:55
27	R Itapura	R Melo Freire	Pc Barao De Itaqui	Ambos os lados	0,121	0,121	13:55	14:20
				Total do setor (km):		1,216		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0438** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Vilela	R Serra De Botucatu	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,117	0,117	06:15	06:29
2	R Vilela	R Tijuco Preto	R Serra De Botucatu	Ambos os lados	0,058	0,058	06:29	06:36
3	R Vilela	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,127	0,000	06:36	06:51
4	R Padre Estevao Pernet	R Vilela	R Apucarana	Ambos os lados	0,107	0,107	06:51	07:05
5	R Apucarana	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,128	0,128	07:05	07:20
6	R Tijuco Preto	R Apucarana	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,269	0,269	07:20	07:53
7	R Tijuco Preto	R Monte Serrat	R Vargem Grande	Ambos os lados	0,079	0,079	07:53	08:03
8	R Vargem Grande	R Profa Maria Francisca Cas	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,072	0,000	08:03	08:12
9	R Profa Maria Francisca Castilh	R Vargem Grande	Pc Ana Jarvis	Ambos os lados	0,021	0,000	08:12	08:14
10	Pc Ana Jarvis	R Profa Maria Francisca Cas	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,073	0,000	08:14	08:23
11	R Tijuco Preto	R Vargem Grande	Pc Ana Jarvis	Ambos os lados	0,021	0,000	08:23	08:26
12	R Tijuco Preto	R Monte Serrat	R Vargem Grande	Ambos os lados	0,079	0,000	08:26	08:35
13	R Tijuco Preto	R Apucarana	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,269	0,000	08:35	09:08
14	R Tijuco Preto	R Vilela	R Apucarana	Ambos os lados	0,094	0,094	09:08	09:20
15	R Tijuco Preto	R Itapura	R Vilela	Ambos os lados	0,174	0,174	09:20	09:41
16	R Itapura	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,127	0,000	09:41	09:57
17	R Itapura	R Joao Migliari	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,046	0,000	09:57	10:02
18	R Itapura	Vp Jose Cesar	R Joao Migliari	Ambos os lados	0,035	0,000	10:02	10:07
19	R Itapura	Pc Barao De Itaqui	Vp Jose Cesar	Ambos os lados	0,071	0,000	10:07	10:15
20	Pc Barao De Itaqui	R Platina	R Itapura	Ambos os lados	0,057	0,000	10:15	10:22
21	R Platina	Pc Barao De Itaqui	R Vilela	Ambos os lados	0,094	0,000	10:22	10:34
22	R Vilela	R Melo Freire	R Platina	Ambos os lados	0,151	0,151	10:34	10:52
23	R Melo Freire	R Vilela	R Sem Nome	Ambos os lados	0,063	0,000	10:52	11:00
24	R Melo Freire	R Sem Nome	R Apucarana	Ambos os lados	0,100	0,000	12:00	12:12
25	R Apucarana	R Melo Freire	R Platina	Ambos os lados	0,128	0,128	12:12	12:28
26	R Apucarana	R Platina	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,191	0,191	12:28	12:51
27	R Apucarana	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,128	0,000	12:51	13:07
28	R Apucarana	R Tijuco Preto	R Serra De Botucatu	Ambos os lados	0,058	0,058	13:07	13:14
29	R Serra De Botucatu	R Vilela	R Apucarana	Ambos os lados	0,084	0,000	13:14	13:24
30	R Serra De Botucatu	R Itapura	R Vilela	Ambos os lados	0,184	0,184	13:24	13:47
31	R Serra De Botucatu	R Serra Do Japi	R Itapura	Ambos os lados	0,266	0,266	13:47	14:20
					Total do setor (km):	2,001		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0439** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Emilio Mallet	R Apucarana	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,267	0,267	06:15	06:53
2	R Monte Serrat	R Emilio Mallet	R Viegas Muniz	Ambos os lados	0,045	0,045	06:53	07:00
3	R Viegas Muniz	R Monte Serrat	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,065	0,065	07:00	07:09
4	R Viegas Muniz	R Monte Serrat	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,065	0,000	07:09	07:18
5	R Monte Serrat	R Emilio Mallet	R Viegas Muniz	Ambos os lados	0,045	0,000	07:18	07:25
6	R Monte Serrat	R Amorinopolis	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,058	0,000	07:25	07:33
7	R Monte Serrat	R Cantagalo	R Amorinopolis	Ambos os lados	0,060	0,060	07:33	07:42
8	R Cantagalo	R Monte Serrat	R Maria Ester Marconato	Ambos os lados	0,160	0,160	07:42	08:05
9	R Maria Ester Marconato	R Cantagalo	R Amorinopolis	Ambos os lados	0,060	0,000	08:05	08:13
10	R Amorinopolis	R Monte Serrat	R Maria Ester Marconato	Ambos os lados	0,160	0,160	08:13	08:36
11	R Monte Serrat	R Cantagalo	R Amorinopolis	Ambos os lados	0,060	0,000	08:36	08:45
12	R Cantagalo	Tv Vera Lucia	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,048	0,048	08:45	08:52
13	Tv Vera Lucia	R Serra De Braganca	R Cantagalo	Ambos os lados	0,116	0,000	08:52	09:09
14	R Serra De Braganca	Tv Vera Lucia	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,049	0,000	09:09	09:16
15	R Monte Serrat	R Serra De Braganca	R Joao De Almeida	Ambos os lados	0,058	0,058	09:16	09:24
16	R Joao De Almeida	R Monte Serrat	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,259	0,259	09:24	10:01
17	R Francisco Marengo	R Joao De Almeida	R Cantagalo	Ambos os lados	0,059	0,000	10:01	10:10
18	R Francisco Marengo	R Cantagalo	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,115	0,000	10:10	10:26
19	R Emilio Mallet	R Da Amizade Do Tatuape	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,052	0,000	10:26	10:34
20	R Emilio Mallet	R Maria Ester Marconato	R Da Amizade Do Tatuape	Ambos os lados	0,051	0,000	10:34	10:41
21	R Emilio Mallet	R Monte Serrat	R Maria Ester Marconato	Ambos os lados	0,161	0,161	10:41	11:04
22	R Monte Serrat	R Emilio Mallet	R Viegas Muniz	Ambos os lados	0,045	0,000	12:04	12:11
23	R Monte Serrat	R Viegas Muniz	R Fernando Dondon	Ambos os lados	0,013	0,013	12:11	12:13
24	R Monte Serrat	R Fernando Dondon	R Euclides Pacheco	Ambos os lados	0,059	0,059	12:13	12:21
25	R Euclides Pacheco	R Monte Serrat	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,263	0,263	12:21	12:59
26	R Francisco Marengo	R Euclides Pacheco	Tv Placido Pina Martinho	Ambos os lados	0,059	0,000	12:59	13:08
27	R Francisco Marengo	Tv Placido Pina Martinho	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,059	0,000	13:08	13:16
28	R Azevedo Soares	R Delfino Casal De Rey	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,178	0,000	13:16	13:42
29	R Azevedo Soares	R Monte Serrat	R Delfino Casal De Rey	Ambos os lados	0,087	0,000	13:42	13:54
30	R Monte Serrat	R Delfino Casal De Rey	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,040	0,000	13:54	14:00
31	R Monte Serrat	R Euclides Pacheco	R Delfino Casal De Rey	Ambos os lados	0,076	0,076	14:00	14:11
32	R Euclides Pacheco	R Espumoso	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,059	0,059	14:11	14:20
				Total do setor (km):		1,752		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0440** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Antonio Camardo	R Apucarana	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,266	0,266	06:15	06:49
2	R Monte Serrat	R Sao Jacomo	R Antonio Camardo	Ambos os lados	0,057	0,000	06:49	06:57
3	R Monte Serrat	R Azevedo Soares	R Sao Jacomo	Ambos os lados	0,058	0,058	06:57	07:04
4	R Monte Serrat	R Delfino Casal De Rey	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,040	0,000	07:04	07:10
5	R Delfino Casal De Rey	R Monte Serrat	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,130	0,000	07:10	07:27
6	R Azevedo Soares	R Monte Serrat	R Delfino Casal De Rey	Ambos os lados	0,087	0,087	07:27	07:38
7	R Azevedo Soares	R Espumoso	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,058	0,058	07:38	07:45
8	R Azevedo Soares	R Aiapaina	R Espumoso	Ambos os lados	0,094	0,000	07:45	07:58
9	R Aiapaina	R Azevedo Soares	R Euclides Pacheco	Ambos os lados	0,116	0,000	07:58	08:13
10	R Euclides Pacheco	R Aiapaina	R Espumoso	Ambos os lados	0,095	0,000	08:13	08:25
11	R Euclides Pacheco	R Espumoso	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,059	0,000	08:25	08:33
12	R Monte Serrat	R Euclides Pacheco	R Delfino Casal De Rey	Ambos os lados	0,076	0,000	08:33	08:43
13	R Monte Serrat	R Delfino Casal De Rey	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,040	0,000	08:43	08:48
14	R Monte Serrat	R Azevedo Soares	R Sao Jacomo	Ambos os lados	0,058	0,000	08:48	08:56
15	R Monte Serrat	R Sao Jacomo	R Antonio Camardo	Ambos os lados	0,057	0,000	08:56	09:03
16	R Monte Serrat	R Antonio Camardo	R Antonio Camardo	Ambos os lados	0,024	0,024	09:03	09:06
17	R Monte Serrat	R Antonio Camardo	R Corta Vento	Ambos os lados	0,072	0,072	09:06	09:16
18	R Monte Serrat	R Corta Vento	R Itapeti	Ambos os lados	0,021	0,021	09:16	09:18
19	R Monte Serrat	R Itapeti	R Sebastiao Romao Samperi	Ambos os lados	0,029	0,029	09:18	09:22
20	R Monte Serrat	R Sebastiao Romao Samperi	R Abilio Jose Tannus	Ambos os lados	0,041	0,041	09:22	09:28
21	R Monte Serrat	R Abilio Jose Tannus	R Prof Pedreira De Freitas	Ambos os lados	0,049	0,049	09:28	09:34
22	R Monte Serrat	R Prof Pedreira De Freitas	R Aguapei	Ambos os lados	0,117	0,117	09:34	09:49
23	R Nestor De Barros	R Aguapei	R Nelson De Godoi Pereira	Ambos os lados	0,077	0,077	09:49	09:59
24	R Nelson De Godoi Pereira	R Clotilde De Verginia Sanch	R Nestor De Barros	Ambos os lados	0,065	0,000	09:59	10:08
25	R Nelson De Godoi Pereira	R Lory Ferreira De Faria	R Clotilde De Verginia Sanch	Ambos os lados	0,067	0,000	10:08	10:16
26	R Lory Ferreira De Faria	R Aguapei	R Nelson De Godoi Pereira	Ambos os lados	0,077	0,000	10:16	10:27
27	R Aguapei	R Lory Ferreira De Faria	R Clotilde De Verginia Sanch	Ambos os lados	0,068	0,068	10:27	10:35
28	R Aguapei	R Clotilde De Verginia Sanch	R Nestor De Barros	Ambos os lados	0,062	0,062	10:35	10:43
29	R Nestor De Barros	R Aguapei	R Nelson De Godoi Pereira	Ambos os lados	0,077	0,000	10:43	10:54
30	R Nelson De Godoi Pereira	R Clotilde De Verginia Sanch	R Nestor De Barros	Ambos os lados	0,065	0,000	10:54	11:02
31	R Clotilde De Verginia Sanchez	R Aguapei	R Nelson De Godoi Pereira	Ambos os lados	0,076	0,076	12:02	12:12
32	R Aguapei	R Clotilde De Verginia Sanch	R Nestor De Barros	Ambos os lados	0,062	0,000	12:12	12:20
33	R Aguapei	R Nestor De Barros	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,269	0,000	12:20	12:55
34	R Francisco Marengo	R Prof Pedreira De Freitas	R Aguapei	Ambos os lados	0,117	0,000	12:55	13:10
35	R Prof Pedreira De Freitas	R Monte Serrat	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,266	0,266	13:10	13:45
36	R Prof Pedreira De Freitas	R Apucarana	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,265	0,265	13:45	14:20
				Total do setor (km):		1,634		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0441** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Monte Serrat	R Serra De Botucatu	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,119	0,119	06:15	06:35
2	R Monte Serrat	R Tijuco Preto	R Serra De Botucatu	Ambos os lados	0,057	0,057	06:35	06:44
3	R Monte Serrat	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,127	0,127	06:44	07:06
4	R Monte Serrat	R Itaca	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,098	0,098	07:06	07:23
5	R Monte Serrat	R Platina	R Itaca	Ambos os lados	0,095	0,095	07:23	07:39
6	R Monte Serrat	R Melo Freire	R Platina	Ambos os lados	0,130	0,130	07:39	08:01
7	R Melo Freire	R Monte Serrat	R Sem Nome	Ambos os lados	0,103	0,000	08:01	08:18
8	R Melo Freire	R Sem Nome	R Profa Sebastiana Silva Mi	Ambos os lados	0,087	0,000	08:18	08:33
9	R Melo Freire	R Profa Sebastiana Silva Mi	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,074	0,000	08:33	08:46
10	R Francisco Marengo	R Melo Freire	R Platina	Ambos os lados	0,150	0,150	08:46	09:11
11	R Platina	R Profa Sebastiana Silva Mi	R Francisco Marengo	Ambos os lados	0,076	0,000	09:11	09:24
12	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Adamastor	R Platina	Ambos os lados	0,065	0,000	09:24	09:35
13	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Henrique De Vasconcelos	R Adamastor	Ambos os lados	0,062	0,062	09:35	09:46
14	R Henrique De Vasconcelos	R Vargem Grande	R Profa Sebastiana Silva Mi	Ambos os lados	0,103	0,103	09:46	10:03
15	R Vargem Grande	R Henrique De Vasconcelos	R Adamastor	Ambos os lados	0,057	0,057	10:03	10:13
16	R Vargem Grande	R Adamastor	R Platina	Ambos os lados	0,064	0,000	10:13	10:24
17	R Vargem Grande	R Platina	Pc Heitor Levy	Ambos os lados	0,074	0,000	10:24	10:36
18	R Vargem Grande	Pc Heitor Levy	R Itaca	Ambos os lados	0,023	0,000	10:36	10:40
19	R Vargem Grande	R Itaca	Pc Heitor Levy	Ambos os lados	0,021	0,000	10:40	10:44
20	R Vargem Grande	Pc Heitor Levy	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,076	0,000	10:44	10:57
21	R Padre Estevao Pernet	R Monte Serrat	R Vargem Grande	Ambos os lados	0,077	0,077	10:57	11:10
22	R Monte Serrat	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Ambos os lados	0,127	0,000	12:10	12:31
23	R Monte Serrat	R Tijuco Preto	R Serra De Botucatu	Ambos os lados	0,057	0,000	12:31	12:41
24	R Monte Serrat	R Serra De Botucatu	R Serra De Braganca	Ambos os lados	0,119	0,000	12:41	13:01
25	R Serra De Braganca	R Monte Serrat	R Joao Cortona	Ambos os lados	0,068	0,000	13:01	13:13
26	R Joao Cortona	R Serra De Braganca	R Serra De Botucatu	Ambos os lados	0,115	0,000	13:13	13:33
27	R Serra De Botucatu	R Monte Serrat	R Joao Cortona	Ambos os lados	0,069	0,069	13:33	13:44
28	R Serra De Botucatu	R Sem Nome	R Monte Serrat	Ambos os lados	0,208	0,208	13:44	14:20
					Total do setor (km):	1,352		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0442** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Azevedo Soares	R Francisco Marengo	Tv Orlando Dias	Ambos os lados	0,135	0,135	06:15	06:30
2	R Azevedo Soares	Tv Orlando Dias	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,119	0,119	06:30	06:44
3	R Antonio De Barros	R Azevedo Soares	R Joao Chrisostomo Filho	Ambos os lados	0,058	0,058	06:44	06:51
4	R Antonio De Barros	R Azevedo Soares	R Joao Chrisostomo Filho	Ambos os lados	0,058	0,000	06:51	06:58
5	R Antonio De Barros	R Euclides Pacheco	R Azevedo Soares	Ambos os lados	0,122	0,000	06:58	07:12
6	R Antonio De Barros	R Emilio Mallet	R Euclides Pacheco	Ambos os lados	0,115	0,000	07:12	07:25
7	R Antonio De Barros	R Cantagalo	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,115	0,000	07:25	07:39
8	R Antonio De Barros	R Henrique Dumont	R Cantagalo	Ambos os lados	0,086	0,086	07:39	07:49
9	R Jose Augusto Ribeiro	R Cantagalo	R Henrique Dumont	Ambos os lados	0,113	0,113	07:49	08:02
10	R Cantagalo	R Jose Augusto Ribeiro	R Maicatira	Ambos os lados	0,035	0,035	08:02	08:06
11	R Maicatira	R Cantagalo	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,113	0,000	08:06	08:19
12	R Emilio Mallet	R Tiquara	R Maicatira	Ambos os lados	0,048	0,048	08:19	08:25
13	R Emilio Mallet	R Francisco Marengo	R Tiquara	Ambos os lados	0,133	0,133	08:25	08:40
14	R Francisco Marengo	R Cantagalo	R Emilio Mallet	Ambos os lados	0,115	0,000	08:40	08:54
15	R Cantagalo	R Francisco Marengo	R Encantado	Ambos os lados	0,059	0,000	08:54	09:01
16	R Cantagalo	R Encantado	R Tiquara	Ambos os lados	0,069	0,000	09:01	09:09
17	R Cantagalo	R Tiquara	R Tiquara	Ambos os lados	0,005	0,005	09:09	09:10
18	R Cantagalo	R Tiquara	R Jose Augusto Ribeiro	Ambos os lados	0,013	0,013	09:10	09:11
19	R Cantagalo	R Jose Augusto Ribeiro	R Maicatira	Ambos os lados	0,035	0,000	09:11	09:15
20	R Cantagalo	R Maicatira	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,056	0,000	09:15	09:22
21	R Antonio De Barros	R Henrique Dumont	R Cantagalo	Ambos os lados	0,086	0,000	09:22	09:32
22	R Antonio De Barros	R Lopes Moreira	R Henrique Dumont	Ambos os lados	0,035	0,035	09:32	09:36
23	R Antonio De Barros	R Irmaos Leme	R Lopes Moreira	Ambos os lados	0,055	0,055	09:36	09:42
24	R Antonio De Barros	R Serra De Botucatu	R Irmaos Leme	Ambos os lados	0,061	0,061	09:42	09:49
25	R Antonio De Barros	R Diamante Preto	R Serra De Botucatu	Ambos os lados	0,115	0,115	09:49	10:03
26	R Diamante Preto	R Pedro Bellegarde	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,093	0,000	10:03	10:14
27	R Diamante Preto	Tv Major Brito	R Pedro Bellegarde	Ambos os lados	0,018	0,000	10:14	10:16
28	R Diamante Preto	R Francisco Marengo	Tv Major Brito	Ambos os lados	0,110	0,000	10:16	10:29
29	R Francisco Marengo	R Padre Estevao Pernet	R Diamante Preto	Ambos os lados	0,072	0,000	10:29	10:37
30	R Francisco Marengo	R Garimpos	R Padre Estevao Pernet	Ambos os lados	0,097	0,000	10:37	10:48
31	R Francisco Marengo	R Platina	R Garimpos	Ambos os lados	0,097	0,000	10:48	11:00
32	R Francisco Marengo	R Melo Freire	R Platina	Ambos os lados	0,150	0,000	12:00	12:17
33	R Melo Freire	R Francisco Marengo	R Pedro Bellegarde	Ambos os lados	0,121	0,000	12:17	12:31
34	R Pedro Bellegarde	R Melo Freire	R Sem Nome	Ambos os lados	0,072	0,072	12:31	12:40
35	R Pedro Bellegarde	R Sem Nome	R Horacio Hora	Ambos os lados	0,283	0,000	12:40	13:13
36	R Pedro Bellegarde	R Horacio Hora	R Diamante Preto	Ambos os lados	0,060	0,000	13:13	13:20
37	R Diamante Preto	R Pedro Bellegarde	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,093	0,000	13:20	13:31
38	R Antonio De Barros	R Guaraciaba	R Diamante Preto	Ambos os lados	0,155	0,155	13:31	13:49
39	R Antonio De Barros	R Ibicaba	R Guaraciaba	Ambos os lados	0,117	0,117	13:49	14:02
40	R Antonio De Barros	R Melo Freire	R Ibicaba	Ambos os lados	0,146	0,146	14:02	14:20
					Total do setor (km):	1,500		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0443** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Antonio Morais Barros	Av Celso Garcia	R Tietequera	Ambos os lados	0,123	0,123	06:15	06:31
2	Av Celso Garcia	R Antonio Morais Barros	R Sao Jorge	Ambos os lados	0,040	0,040	06:31	06:36
3	Av Celso Garcia	R Sao Jorge	R Dom Aquino Correia	Ambos os lados	0,070	0,070	06:36	06:45
4	Av Celso Garcia	R Dom Aquino Correia	R Dr Raul Da Rocha Medeir	Ambos os lados	0,055	0,055	06:45	06:52
5	Av Celso Garcia	R Dr Raul Da Rocha Medeir	R Antonio Macedo	Ambos os lados	0,015	0,015	06:52	06:54
6	Av Celso Garcia	R Antonio Macedo	R Miguel Molina	Ambos os lados	0,048	0,000	06:54	07:00
7	Av Celso Garcia	R Miguel Molina	R Vitorio Ramalho	Ambos os lados	0,064	0,064	07:00	07:09
8	Av Celso Garcia	R Vitorio Ramalho	R Urumajo	Ambos os lados	0,023	0,000	07:09	07:12
9	Av Celso Garcia	R Urumajo	R Dr Miguel Vieira Ferreira	Ambos os lados	0,026	0,026	07:12	07:15
10	Av Celso Garcia	R Dr Miguel Vieira Ferreira	R Elie Sarfatis	Ambos os lados	0,034	0,034	07:15	07:19
11	Av Celso Garcia	R Elie Sarfatis	R Cesario Galero	Ambos os lados	0,045	0,045	07:19	07:25
12	R Cesario Galero	Av Celso Garcia	R Brejal	Ambos os lados	0,071	0,071	07:25	07:35
13	R Cesario Galero	R Brejal	R Evaristo Vaz De Arruda	Ambos os lados	0,069	0,000	07:35	07:44
14	R Cesario Galero	R Evaristo Vaz De Arruda	R Icarai	Ambos os lados	0,068	0,000	07:44	07:52
15	R Icarai	R Garca	R Cesario Galero	Ambos os lados	0,105	0,000	07:52	08:06
16	R Icarai	R Dr Miguel Vieira Ferreira	R Garca	Ambos os lados	0,049	0,000	08:06	08:13
17	R Dr Miguel Vieira Ferreira	R Evaristo Vaz De Arruda	R Icarai	Ambos os lados	0,080	0,000	08:13	08:23
18	R Dr Miguel Vieira Ferreira	Av Celso Garcia	R Evaristo Vaz De Arruda	Ambos os lados	0,153	0,153	08:23	08:43
19	Av Celso Garcia	R Dr Miguel Vieira Ferreira	R Elie Sarfatis	Ambos os lados	0,034	0,000	08:43	08:47
20	Av Celso Garcia	R Elie Sarfatis	R Cesario Galero	Ambos os lados	0,045	0,000	08:47	08:53
21	Av Celso Garcia	R Cesario Galero	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,088	0,088	08:53	09:05
22	Av Celso Garcia	R Antonio De Barros	R Julio Tamer	Ambos os lados	0,095	0,095	09:05	09:17
23	Av Celso Garcia	R Julio Tamer	R Eduardo Tamer	Ambos os lados	0,034	0,000	09:17	09:22
24	Av Celso Garcia	R Eduardo Tamer	Tv Do Triunfo	Ambos os lados	0,097	0,000	09:22	09:34
25	Tv Do Triunfo	R Emborai	R Igrapiuna	Ambos os lados	0,175	0,000	09:34	09:57
26	R Igrapiuna	R Ajara	Tv Do Triunfo	Ambos os lados	0,057	0,000	09:57	10:05
27	R Igrapiuna	R Barra Bonita	R Ajara	Ambos os lados	0,059	0,000	10:05	10:12
28	R Igrapiuna	Ac R Bonfim	R Barra Bonita	Ambos os lados	0,019	0,000	10:12	10:15
29	Ac R Bonfim	R Igrapiuna	R Manoel De Avila	Ambos os lados	0,045	0,000	10:15	10:21
30	R Bonfim	R Antonio De Barros	Ac R Bonfim	Ambos os lados	0,219	0,000	10:21	10:49
31	R Antonio De Barros	R Barra Bonita	R Bonfim	Ambos os lados	0,059	0,000	10:49	10:57
32	R Antonio De Barros	R Icarai	R Barra Bonita	Ambos os lados	0,015	0,000	10:57	10:59
33	R Antonio De Barros	R Evaristo Vaz De Arruda	R Icarai	Ambos os lados	0,066	0,000	10:59	11:08
34	R Antonio De Barros	R Brejal	R Evaristo Vaz De Arruda	Ambos os lados	0,070	0,000	12:08	12:17
35	R Antonio De Barros	Av Celso Garcia	R Brejal	Ambos os lados	0,069	0,069	12:17	12:26
36	R Antonio De Barros	R Mateus Gomes	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,111	0,111	12:26	12:40
37	R Mateus Gomes	R Vasco Da Mota	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,071	0,000	12:40	12:50
38	R Mateus Gomes	R Padre Germano Mayer	R Vasco Da Mota	Ambos os lados	0,059	0,000	12:50	12:57
39	R Mateus Gomes	R Elie Sarfatis	R Padre Germano Mayer	Ambos os lados	0,041	0,000	12:57	13:03
40	R Mateus Gomes	R Vitorio Ramalho	R Elie Sarfatis	Ambos os lados	0,083	0,000	13:03	13:14
41	R Vitorio Ramalho	R Mateus Gomes	R Do Tatuape	Ambos os lados	0,063	0,000	13:14	13:22
42	R Do Tatuape	R Solange Bibas	R Vitorio Ramalho	Ambos os lados	0,004	0,000	13:22	13:22
43	R Do Tatuape	R Antonio Pirozelli	R Solange Bibas	Ambos os lados	0,047	0,000	13:22	13:28
44	R Do Tatuape	R Antonio Macedo	R Antonio Pirozelli	Ambos os lados	0,054	0,000	13:28	13:35
45	R Do Tatuape	R Sao Jorge	R Antonio Macedo	Ambos os lados	0,126	0,000	13:35	13:52
46	R Sao Jorge	R Jacinto Jose De Araujo	R Do Tatuape	Ambos os lados	0,104	0,000	13:52	14:06
47	R Sao Jorge	Av Celso Garcia	R Jacinto Jose De Araujo	Ambos os lados	0,107	0,107	14:06	14:20
					Total do setor (km):	1,166		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0444** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Santa Catarina	Tv Jose Iervolino	R Antonio Macedo	Ambos os lados	0,049	0,049	06:15	06:20
2	R Antonio Macedo	R Benedito Dos Santos	R Santa Catarina	Ambos os lados	0,127	0,127	06:20	06:35
3	R Benedito Dos Santos	R Sao Jorge	R Antonio Macedo	Ambos os lados	0,133	0,000	06:35	06:51
4	R Sao Jorge	R Benedito Dos Santos	R Manuel Francisco De Avila	Ambos os lados	0,025	0,000	06:51	06:54
5	R Sao Jorge	R Manuel Francisco De Avila	R Santa Catarina	Ambos os lados	0,117	0,000	06:54	07:07
6	R Sao Jorge	R Santa Catarina	R Lourenco Vaz	Ambos os lados	0,087	0,000	07:07	07:18
7	R Sao Jorge	R Lourenco Vaz	R Santa Elvira	Ambos os lados	0,091	0,091	07:18	07:28
8	R Sao Jorge	R Santa Elvira	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,073	0,073	07:28	07:37
9	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sao Jorge	R Antonio Macedo	Ambos os lados	0,174	0,000	07:37	07:57
10	R Antonio Macedo	R Igaratim	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,043	0,043	07:57	08:02
11	R Antonio Macedo	R Santa Elvira	R Igaratim	Ambos os lados	0,023	0,000	08:02	08:05
12	R Antonio Macedo	R Dona Ana Franco	R Santa Elvira	Ambos os lados	0,035	0,000	08:05	08:09
13	R Dona Ana Franco	R Antonio Macedo	R Jose Elias Jordao	Ambos os lados	0,067	0,067	08:09	08:17
14	R Dona Ana Franco	R Jose Elias Jordao	R Cel Estevam Lopes De Ca	Ambos os lados	0,021	0,000	08:17	08:19
15	R Dona Ana Franco	R Cel Estevam Lopes De Ca	R Imbocui	Ambos os lados	0,076	0,000	08:19	08:28
16	R Dona Ana Franco	R Imbocui	R Cel Araujo Cintra	Ambos os lados	0,053	0,000	08:28	08:34
17	R Dona Ana Franco	R Cel Araujo Cintra	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,033	0,033	08:34	08:38
18	R Dona Ana Franco	R Cel Araujo Cintra	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,033	0,000	08:38	08:42
19	R Cel Araujo Cintra	R Dona Ana Franco	R Jose Joaquim Torres	Ambos os lados	0,128	0,000	08:42	08:57
20	R Jose Joaquim Torres	R Imbocui	R Cel Araujo Cintra	Ambos os lados	0,053	0,000	08:57	09:03
21	R Imbocui	R Jose Joaquim Torres	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,098	0,098	09:03	09:15
22	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Imbocui	R Arnaldo Cintra	Ambos os lados	0,113	0,000	09:15	09:28
23	R Arnaldo Cintra	R Joao Penteado	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,360	0,360	09:28	10:10
24	R Joao Penteado	R Arnaldo Cintra	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,086	0,086	10:10	10:20
25	R Joao Penteado	R Arnaldo Cintra	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,086	0,000	10:20	10:31
26	R Arnaldo Cintra	Largo Sao Jose Do Maranha	R Joao Penteado	Ambos os lados	0,123	0,000	10:31	10:45
27	R Do Tatuape	R Vasco Da Mota	Largo Sao Jose Do Maranha	Ambos os lados	0,076	0,000	10:45	10:54
28	R Do Tatuape	R Padre Germano Mayer	R Vasco Da Mota	Ambos os lados	0,066	0,000	10:54	11:02
29	R Do Tatuape	R Imbocui	R Padre Germano Mayer	Ambos os lados	0,076	0,000	12:02	12:11
30	R Imbocui	R Do Tatuape	R Vinte E Oito De Outubro	Ambos os lados	0,012	0,000	12:11	12:12
31	R Imbocui	R Vinte E Oito De Outubro	R Verissimo Henrique	Ambos os lados	0,045	0,000	12:12	12:17
32	R Imbocui	R Verissimo Henrique	R Florentino Capelozza	Ambos os lados	0,049	0,000	12:17	12:23
33	R Florentino Capelozza	R Jose Elias Jordao	R Imbocui	Ambos os lados	0,141	0,000	12:23	12:40
34	R Florentino Capelozza	R Antonio Macedo	R Jose Elias Jordao	Ambos os lados	0,052	0,052	12:40	12:46
35	R Antonio Macedo	R Florentino Capelozza	R Dona Ana Franco	Ambos os lados	0,110	0,110	12:46	12:59
36	R Antonio Macedo	R Dona Ana Franco	R Santa Elvira	Ambos os lados	0,035	0,000	12:59	13:03
37	R Antonio Macedo	R Santa Elvira	R Igaratim	Ambos os lados	0,023	0,000	13:03	13:05
38	R Antonio Macedo	R Igaratim	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,043	0,000	13:05	13:10
39	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Antonio Macedo	R Cel Estevam Lopes De Ca	Ambos os lados	0,103	0,000	13:10	13:22
40	R Cel Estevam Lopes De Cama	R Jose Joaquim Torres	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,055	0,055	13:22	13:29
41	R Cel Estevam Lopes De Cama	R Igaratim	R Jose Joaquim Torres	Ambos os lados	0,040	0,000	13:29	13:34
42	R Igaratim	R Antonio Macedo	R Cel Estevam Lopes De Ca	Ambos os lados	0,089	0,000	13:34	13:44
43	R Antonio Macedo	R Santa Elvira	R Igaratim	Ambos os lados	0,023	0,000	13:44	13:47
44	R Santa Elvira	R Sao Jorge	R Antonio Macedo	Ambos os lados	0,167	0,167	13:47	14:06
45	R Santa Elvira	R Siria	R Sao Jorge	Ambos os lados	0,112	0,112	14:06	14:20
						Total do setor (km):		1,521

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0445** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Celso Garcia	Ac Av Celso Garcia	R Iguarucu	Ambos os lados	0,093	0,093	06:15	06:22
2	Av Celso Garcia	R Iguarucu	R Engenho Velho	Ambos os lados	0,055	0,000	06:22	06:27
3	Av Celso Garcia	R Engenho Velho	R Cel Quartim	Ambos os lados	0,062	0,000	06:27	06:32
4	Av Celso Garcia	R Cel Quartim	R Filipe Camarao	Ambos os lados	0,138	0,138	06:32	06:43
5	R Filipe Camarao	Av Celso Garcia	R Andre Vidal	Ambos os lados	0,123	0,123	06:43	06:54
6	R Filipe Camarao	R Andre Vidal	R Potiguares	Ambos os lados	0,117	0,117	06:54	07:03
7	R Filipe Camarao	R Potiguares	R Sem Nome	Ambos os lados	0,050	0,000	07:03	07:07
8	R Filipe Camarao	R Sem Nome	R Martim Soares	Ambos os lados	0,065	0,000	07:07	07:13
9	R Filipe Camarao	R Martim Soares	R Cristais	Ambos os lados	0,116	0,000	07:13	07:22
10	R Filipe Camarao	R Cristais	Ac R Filipe Camarao	Ambos os lados	0,102	0,000	07:22	07:31
11	Ac R Filipe Camarao	R Filipe Camarao	R Catigua	Ambos os lados	0,048	0,000	07:31	07:35
12	R Catigua	R Eng Balem	Ac R Filipe Camarao	Ambos os lados	0,137	0,000	07:35	07:46
13	R Eng Balem	R Catigua	R Eng Reynaldo Cajado	Ambos os lados	0,138	0,000	07:46	07:58
14	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Ambos os lados	0,038	0,000	07:58	08:01
15	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,009	0,000	08:01	08:02
16	R Eng Reynaldo Cajado	R Herval	R Toledo Barbosa	Ambos os lados	0,118	0,000	08:02	08:11
17	R Eng Reynaldo Cajado	R Irma Carolina	R Herval	Ambos os lados	0,140	0,000	08:11	08:23
18	R Irma Carolina	R Eng Andrade Jr	R Eng Reynaldo Cajado	Ambos os lados	0,076	0,000	08:23	08:29
19	R Eng Andrade Jr	R Eng Muniz De Aragao	R Irma Carolina	Ambos os lados	0,062	0,000	08:29	08:34
20	R Eng Andrade Jr	R Conselheiro Cotegipe	R Eng Muniz De Aragao	Ambos os lados	0,091	0,000	08:34	08:42
21	R Eng Andrade Jr	Av Celso Garcia	R Conselheiro Cotegipe	Ambos os lados	0,170	0,000	08:42	08:56
22	Av Celso Garcia	R Eng Andrade Jr	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,039	0,000	08:56	08:59
23	Av Celso Garcia	R Ulisses Cruz	R Eng Reynaldo Cajado	Ambos os lados	0,035	0,000	08:59	09:02
24	Av Celso Garcia	R Eng Reynaldo Cajado	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,074	0,074	09:02	09:08
25	Av Celso Garcia	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,015	0,000	09:08	09:10
26	Av Celso Garcia	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,012	0,000	09:10	09:11
27	Av Celso Garcia	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,011	0,000	09:11	09:11
28	Av Celso Garcia	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,024	0,000	09:11	09:14
29	Av Celso Garcia	Ac Av Celso Garcia	R Iguarucu	Ambos os lados	0,093	0,000	09:14	09:21
30	Av Celso Garcia	R Iguarucu	R Engenho Velho	Ambos os lados	0,055	0,000	09:21	09:26
31	Av Celso Garcia	R Engenho Velho	R Cel Quartim	Ambos os lados	0,062	0,000	09:26	09:31
32	Av Celso Garcia	R Cel Quartim	R Filipe Camarao	Ambos os lados	0,138	0,000	09:31	09:42
33	Av Celso Garcia	R Filipe Camarao	R Ivai	Ambos os lados	0,026	0,026	09:42	09:44
34	Av Celso Garcia	R Ivai	Tv Mauricio Moghetti Cholla	Ambos os lados	0,021	0,000	09:44	09:46
35	Av Celso Garcia	Tv Mauricio Moghetti Cholla	R Henrique Sertorio	Ambos os lados	0,069	0,069	09:46	09:52
36	Av Celso Garcia	R Henrique Sertorio	R Jacirendi	Ambos os lados	0,009	0,000	09:52	09:53
37	R Jacirendi	Av Celso Garcia	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,484	0,000	09:53	10:33
38	R Ulisses Cruz	R Maria Alvares	R Jacirendi	Ambos os lados	0,074	0,000	10:33	10:39
39	R Ulisses Cruz	R Ivai	R Maria Alvares	Ambos os lados	0,026	0,000	10:39	10:41
40	R Ivai	Tv Francisco Delbucio	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,213	0,213	10:41	10:59
41	R Ivai	Av Celso Garcia	Tv Francisco Delbucio	Ambos os lados	0,179	0,179	10:59	11:13
42	Av Celso Garcia	R Ivai	Tv Mauricio Moghetti Cholla	Ambos os lados	0,021	0,000	12:13	12:15
43	Av Celso Garcia	Tv Mauricio Moghetti Cholla	R Henrique Sertorio	Ambos os lados	0,069	0,000	12:15	12:21
44	Av Celso Garcia	R Henrique Sertorio	R Jacirendi	Ambos os lados	0,009	0,000	12:21	12:22
45	Av Celso Garcia	R Jacirendi	R Heitor Bariani	Ambos os lados	0,069	0,069	12:22	12:27
46	Av Celso Garcia	R Heitor Bariani	R Alm Calheiros	Ambos os lados	0,029	0,000	12:27	12:30
47	R Alm Calheiros	Av Celso Garcia	R Soriano De Sousa	Ambos os lados	0,095	0,000	12:30	12:38
48	R Alm Calheiros	R Soriano De Sousa	R Andre Vidal	Ambos os lados	0,029	0,000	12:38	12:40
49	R Alm Calheiros	R Andre Vidal	R Padre Antonio De Sa	Ambos os lados	0,063	0,000	12:40	12:45
50	R Alm Calheiros	R Padre Antonio De Sa	R Potiguares	Ambos os lados	0,052	0,000	12:45	12:49
51	R Potiguares	R Alm Calheiros	R Henrique Sertorio	Ambos os lados	0,106	0,000	12:49	12:58
52	R Henrique Sertorio	Tv Desem Ivanhoe Nobrega	R Potiguares	Ambos os lados	0,086	0,000	12:58	13:05
53	R Henrique Sertorio	R Andre Vidal	Tv Desem Ivanhoe Nobrega	Ambos os lados	0,030	0,030	13:05	13:08
54	R Henrique Sertorio	Av Celso Garcia	R Andre Vidal	Ambos os lados	0,124	0,124	13:08	13:18
55	Av Celso Garcia	R Henrique Sertorio	R Jacirendi	Ambos os lados	0,009	0,000	13:18	13:19
56	Av Celso Garcia	R Jacirendi	R Heitor Bariani	Ambos os lados	0,069	0,000	13:19	13:25
57	Av Celso Garcia	R Heitor Bariani	R Alm Calheiros	Ambos os lados	0,029	0,000	13:25	13:27
58	Av Celso Garcia	R Alm Calheiros	R Tanquinho	Ambos os lados	0,044	0,000	13:27	13:31
59	Av Celso Garcia	R Tanquinho	R Tuiuti	Ambos os lados	0,094	0,094	13:31	13:38
60	Av Celso Garcia	R Tuiuti	R Tuiuti	Ambos os lados	0,004	0,000	13:38	13:39
61	R Tuiuti	Av Celso Garcia	R Soriano De Sousa	Ambos os lados	0,089	0,089	13:39	13:46
62	R Soriano De Sousa	R Alm Calheiros	R Tuiuti	Ambos os lados	0,152	0,000	13:46	13:59
63	R Alm Calheiros	R Soriano De Sousa	R Andre Vidal	Ambos os lados	0,029	0,000	13:59	14:01
64	R Andre Vidal	R Alm Calheiros	R Henrique Sertorio	Ambos os lados	0,107	0,107	14:01	14:10
65	R Andre Vidal	R Henrique Sertorio	R Filipe Camarao	Ambos os lados	0,115	0,115	14:10	14:20

Total do setor (km): 1,660

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0446** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Dom Andres Lamas	Av Celso Garcia	R Ururai	Ambos os lados	0,296	0,296	06:15	07:08
2	R Sabatino Nastari	R Sem Nome	R Ururai	Ambos os lados	0,069	0,069	07:08	07:21
3	R Sem Nome	Tv Adelaide De Ascencao R	R Sabatino Nastari	Ambos os lados	0,037	0,037	07:21	07:28
4	R Sem Nome	Tv Adelaide De Ascencao R	R Sabatino Nastari	Ambos os lados	0,037	0,000	07:28	07:35
5	R Sabatino Nastari	R Maria Eugenia	R Sem Nome	Ambos os lados	0,042	0,042	07:35	07:42
6	R Maria Eugenia	R Sabatino Nastari	Tv Adelaide De Ascencao R	Ambos os lados	0,038	0,038	07:42	07:49
7	R Maria Eugenia	Tv Adelaide De Ascencao R	R Sem Nome	Ambos os lados	0,012	0,000	07:49	07:51
8	R Maria Eugenia	R Sem Nome	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,017	0,017	07:51	07:55
9	R Maria Eugenia	R Sem Nome	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,017	0,000	07:55	07:58
10	R Maria Eugenia	Tv Adelaide De Ascencao R	R Sem Nome	Ambos os lados	0,012	0,000	07:58	08:00
11	R Maria Eugenia	R Sabatino Nastari	Tv Adelaide De Ascencao R	Ambos os lados	0,038	0,000	08:00	08:07
12	R Sabatino Nastari	Tv Ettore Semeghini	R Maria Eugenia	Ambos os lados	0,088	0,088	08:07	08:23
13	R Sabatino Nastari	R Tuiuti	Tv Ettore Semeghini	Ambos os lados	0,136	0,136	08:23	08:48
14	R Tuiuti	R Pitangui	R Sabatino Nastari	Ambos os lados	0,275	0,275	08:48	09:38
15	R Pitangui	R Baependi	R Tuiuti	Ambos os lados	0,104	0,104	09:38	09:57
16	R Baependi	R Pitangui	R Camocim	Ambos os lados	0,128	0,000	09:57	10:20
17	R Baependi	R Camocim	Pc Algo Pinori	Ambos os lados	0,028	0,000	10:20	10:25
18	R Baependi	Pc Algo Pinori	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,037	0,000	10:25	10:32
19	R Ulisses Cruz	R Baependi	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,150	0,000	10:32	10:59
20	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Ulisses Cruz	R Tuiuti	Ambos os lados	0,088	0,000	10:59	11:15
21	R Tuiuti	Av Condessa Elisabeth De R	Tv Michele Mastrobuono	Ambos os lados	0,221	0,221	12:15	12:56
22	R Tuiuti	Tv Michele Mastrobuono	R Pitangui	Ambos os lados	0,119	0,119	12:56	13:17
23	R Tuiuti	R Pitangui	R Sabatino Nastari	Ambos os lados	0,275	0,000	13:17	14:08
24	R Tuiuti	R Sabatino Nastari	R Novo Sul	Ambos os lados	0,065	0,065	14:08	14:20
				Total do setor (km):		1,507		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0447** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Jacirendi	Av Celso Garcia	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,484	0,484	06:15	06:51
2	R Jacirendi	R Ulisses Cruz	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,383	0,383	06:51	07:20
3	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Jacirendi	R Sem Nome	Ambos os lados	0,158	0,000	07:20	07:32
4	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sem Nome	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,309	0,000	07:32	07:56
5	R Ulisses Cruz	R Baependi	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,150	0,000	07:56	08:07
6	R Baependi	Pc Algo Pinori	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,037	0,000	08:07	08:10
7	R Baependi	R Camocim	Pc Algo Pinori	Ambos os lados	0,028	0,000	08:10	08:12
8	R Camocim	R Pitangui	R Baependi	Ambos os lados	0,185	0,185	08:12	08:26
9	R Pitangui	R Camocim	R Baependi	Ambos os lados	0,139	0,139	08:26	08:37
10	R Baependi	R Pitangui	R Camocim	Ambos os lados	0,128	0,000	08:37	08:46
11	R Baependi	R Camocim	Pc Algo Pinori	Ambos os lados	0,028	0,000	08:46	08:48
12	R Baependi	Pc Algo Pinori	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,037	0,000	08:48	08:51
13	R Ulisses Cruz	Pc Algo Pinori	R Baependi	Ambos os lados	0,025	0,000	08:51	08:53
14	R Ulisses Cruz	R Pitangui	Pc Algo Pinori	Ambos os lados	0,228	0,228	08:53	09:10
15	R Ulisses Cruz	R Heitor Bariani	R Pitangui	Ambos os lados	0,101	0,101	09:10	09:18
16	R Ulisses Cruz	R Jacirendi	R Heitor Bariani	Ambos os lados	0,037	0,037	09:18	09:21
17	R Ulisses Cruz	R Maria Alvares	R Jacirendi	Ambos os lados	0,074	0,074	09:21	09:26
18	R Maria Alvares	R Ulisses Cruz	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,133	0,133	09:26	09:37
19	R Maria Alvares	R Ulisses Cruz	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,133	0,000	09:37	09:47
20	R Ulisses Cruz	R Ivai	R Maria Alvares	Ambos os lados	0,026	0,000	09:47	09:49
21	R Ivai	Tv Francisco Delbucio	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,213	0,213	09:49	10:05
22	R Ivai	Av Celso Garcia	Tv Francisco Delbucio	Ambos os lados	0,179	0,000	10:05	10:18
23	Av Celso Garcia	R Ivai	Tv Mauricio Moghetti Cholla	Ambos os lados	0,021	0,000	10:18	10:20
24	Av Celso Garcia	Tv Mauricio Moghetti Cholla	R Henrique Sertorio	Ambos os lados	0,069	0,000	10:20	10:25
25	Av Celso Garcia	R Henrique Sertorio	R Jacirendi	Ambos os lados	0,009	0,000	10:25	10:26
26	Av Celso Garcia	R Jacirendi	R Heitor Bariani	Ambos os lados	0,069	0,000	10:26	10:31
27	R Heitor Bariani	Av Celso Garcia	Pc Louveira	Ambos os lados	0,385	0,385	10:31	11:00
28	Pc Louveira	R Tanquinho	R Heitor Bariani	Ambos os lados	0,070	0,070	12:00	12:06
29	Pc Louveira	R Heitor Bariani	R Tanquinho	Ambos os lados	0,110	0,110	12:06	12:14
30	R Heitor Bariani	Pc Louveira	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,121	0,121	12:14	12:23
31	R Ulisses Cruz	R Jacirendi	R Heitor Bariani	Ambos os lados	0,037	0,000	12:23	12:26
32	R Ulisses Cruz	R Maria Alvares	R Jacirendi	Ambos os lados	0,074	0,000	12:26	12:32
33	R Ulisses Cruz	R Ivai	R Maria Alvares	Ambos os lados	0,026	0,000	12:32	12:34
34	R Ivai	Tv Francisco Delbucio	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,213	0,000	12:34	12:50
35	R Ivai	Av Celso Garcia	Tv Francisco Delbucio	Ambos os lados	0,179	0,000	12:50	13:03
36	Av Celso Garcia	R Ivai	Tv Mauricio Moghetti Cholla	Ambos os lados	0,021	0,000	13:03	13:05
37	Av Celso Garcia	Tv Mauricio Moghetti Cholla	R Henrique Sertorio	Ambos os lados	0,069	0,000	13:05	13:10
38	Av Celso Garcia	R Henrique Sertorio	R Jacirendi	Ambos os lados	0,009	0,000	13:10	13:11
39	Av Celso Garcia	R Jacirendi	R Heitor Bariani	Ambos os lados	0,069	0,000	13:11	13:16
40	R Heitor Bariani	Av Celso Garcia	Pc Louveira	Ambos os lados	0,385	0,000	13:16	13:45
41	R Heitor Bariani	Pc Louveira	Pc Louveira	Ambos os lados	0,030	0,030	13:45	13:48
42	R Heitor Bariani	Pc Louveira	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,121	0,000	13:48	13:57
43	R Ulisses Cruz	R Jacirendi	R Heitor Bariani	Ambos os lados	0,037	0,000	13:57	14:00
44	R Ulisses Cruz	R Maria Alvares	R Jacirendi	Ambos os lados	0,074	0,000	14:00	14:05
45	R Ulisses Cruz	R Ivai	R Maria Alvares	Ambos os lados	0,026	0,000	14:05	14:07
46	R Ulisses Cruz	R Cel Quartim	R Ivai	Ambos os lados	0,161	0,161	14:07	14:20
				Total do setor (km):		2,853		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO1BL0448** Turno: **MATUTINO** Horário de Trabalho: **06:00 h às 14:20 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	R Sem Nome	Ambos os lados	0,080	0,080	06:15	06:26
2	R Ulisses Cruz	R Sem Nome	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,223	0,223	06:26	06:58
3	Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,233	0,000	06:58	07:32
4	Av Celso Garcia	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,015	0,000	07:32	07:34
5	Av Celso Garcia	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,012	0,000	07:34	07:36
6	Av Celso Garcia	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,011	0,000	07:36	07:37
7	Av Celso Garcia	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,024	0,000	07:37	07:41
8	Av Celso Garcia	Ac Av Celso Garcia	R Iguarucu	Ambos os lados	0,093	0,000	07:41	07:54
9	Av Celso Garcia	R Iguarucu	R Engenho Velho	Ambos os lados	0,055	0,000	07:54	08:02
10	R Engenho Velho	Av Celso Garcia	R Tatagiba	Ambos os lados	0,149	0,000	08:02	08:23
11	R Engenho Velho	R Tatagiba	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,167	0,000	08:23	08:47
12	R Ulisses Cruz	R Iguarucu	R Engenho Velho	Ambos os lados	0,059	0,059	08:47	08:56
13	R Ulisses Cruz	R Iguare	R Iguarucu	Ambos os lados	0,024	0,024	08:56	08:59
14	R Ulisses Cruz	R Francisco Bueno	R Iguare	Ambos os lados	0,062	0,062	08:59	09:08
15	R Francisco Bueno	R Ulisses Cruz	Ac Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,012	0,000	09:08	09:10
16	R Francisco Bueno	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,017	0,017	09:10	09:13
17	R Francisco Bueno	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,187	0,187	09:13	09:39
18	Av Salim Farah Maluf	Ac	R Francisco Bueno	Ambos os lados	0,049	0,000	09:39	09:46
19	Av Salim Farah Maluf	Av Condessa Elisabeth De R	Ac	Ambos os lados	0,305	0,000	09:46	10:30
20	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Salim Farah Maluf	R Jacirendi	Ambos os lados	0,138	0,000	10:30	10:50
21	R Jacirendi	R Ulisses Cruz	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,383	0,000	10:50	11:45
22	R Ulisses Cruz	R Maria Alvares	R Jacirendi	Ambos os lados	0,074	0,000	12:45	12:56
23	R Ulisses Cruz	R Ivai	R Maria Alvares	Ambos os lados	0,026	0,000	12:56	13:00
24	R Ulisses Cruz	R Cel Quartim	R Ivai	Ambos os lados	0,161	0,161	13:00	13:23
25	R Ulisses Cruz	R Engenho Velho	R Cel Quartim	Ambos os lados	0,059	0,059	13:23	13:31
26	R Ulisses Cruz	R Iguarucu	R Engenho Velho	Ambos os lados	0,059	0,000	13:31	13:40
27	R Iguarucu	R Guabiju	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,109	0,109	13:40	13:55
28	R Guabiju	R Francisco Bueno	R Iguarucu	Ambos os lados	0,087	0,000	13:55	14:08
29	R Francisco Bueno	R Guabiju	R Ulisses Cruz	Ambos os lados	0,081	0,081	14:08	14:20
				Total do setor (km):		1,061		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0101** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Santo Antonio Do Pinhal	R Ingu	R Manoel Graca	Ambos os lados	0,299	0,299	14:35	15:42
2	R Ingu	R Santo Antonio Do Pinhal	R Tiquia	Ambos os lados	0,090	0,090	15:42	16:03
3	R Ingu	R Tiquia	R Dr Ismael Dias	Ambos os lados	0,078	0,078	16:03	16:20
4	R Ingu	R Dr Ismael Dias	R Loanda	Ambos os lados	0,210	0,210	16:20	17:08
5	R Ingu	R Loanda	Ac R Aracati	Ambos os lados	0,065	0,065	18:08	18:23
6	R Ingu	Ac R Aracati	R Cirino De Abreu	Ambos os lados	0,010	0,000	18:23	18:25
7	R Cirino De Abreu	R Ingu	R Uparoba	Ambos os lados	0,131	0,131	18:25	18:55
8	R Uparoba	R Loanda	R Cirino De Abreu	Ambos os lados	0,075	0,000	18:55	19:12
9	R Loanda	R Uparoba	R Darci	Ambos os lados	0,073	0,073	19:12	19:28
10	R Darci	R Loanda	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,131	0,131	19:28	19:58
11	R Darci	R Loanda	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,131	0,000	19:58	20:27
12	R Loanda	R Darci	R Ingu	Ambos os lados	0,061	0,061	20:27	20:41
13	R Ingu	R Dr Ismael Dias	R Loanda	Ambos os lados	0,210	0,000	20:41	21:29
14	R Ingu	R Tiquia	R Dr Ismael Dias	Ambos os lados	0,078	0,000	21:29	21:46
15	R Tiquia	R Manoel Graca	R Ingu	Ambos os lados	0,234	0,234	21:46	22:40
				Total do setor (km):		1,372		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0102** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Manoel Graca	R Goncalo Bastos	R Adelino De Almeida Castil	Ambos os lados	0,045	0,045	14:35	14:43
2	R Manoel Graca	R Adelino De Almeida Castil	R Sem Nome	Ambos os lados	0,016	0,000	14:43	14:46
3	R Manoel Graca	R Sem Nome	R Santo Antonio Do Pinhal	Ambos os lados	0,073	0,073	14:46	15:00
4	R Manoel Graca	R Santo Antonio Do Pinhal	R Tiquia	Ambos os lados	0,076	0,000	15:00	15:15
5	R Manoel Graca	R Tiquia	Ac R Aracati	Ambos os lados	0,093	0,093	15:15	15:32
6	Ac R Aracati	R Dr Ismael Dias	R Cirino De Abreu	Ambos os lados	0,173	0,173	15:32	16:05
7	Ac R Aracati	R Cirino De Abreu	R Sem Nome	Ambos os lados	0,045	0,000	16:05	16:14
8	Ac R Aracati	R Sem Nome	R Ingu	Ambos os lados	0,026	0,000	16:14	16:19
9	R Ingu	R Loanda	Ac R Aracati	Ambos os lados	0,065	0,000	16:19	16:31
10	R Loanda	R Darci	R Ingu	Ambos os lados	0,061	0,000	16:31	16:43
11	R Loanda	R Uparoba	R Darci	Ambos os lados	0,073	0,000	16:43	16:57
12	R Uparoba	R Dr Ismael Dias	R Loanda	Ambos os lados	0,264	0,264	16:57	17:47
13	R Dr Ismael Dias	R Anama	R Uparoba	Ambos os lados	0,066	0,066	18:47	19:00
14	R Anama	R Dr Ismael Dias	R Santo Antonio Do Pinhal	Ambos os lados	0,200	0,200	19:00	19:38
15	R Santo Antonio Do Pinhal	R Uparoba	R Anama	Ambos os lados	0,088	0,000	19:38	19:55
16	R Uparoba	R Santo Antonio Do Pinhal	R Dr Ismael Dias	Ambos os lados	0,220	0,000	19:55	20:37
17	R Dr Ismael Dias	R Anama	R Uparoba	Ambos os lados	0,066	0,000	20:37	20:49
18	R Dr Ismael Dias	R Ingu	R Anama	Ambos os lados	0,072	0,072	20:49	21:03
19	R Dr Ismael Dias	Ac R Aracati	R Ingu	Ambos os lados	0,185	0,185	21:03	21:38
20	Ac R Aracati	R Dr Ismael Dias	R Cirino De Abreu	Ambos os lados	0,173	0,000	21:38	22:11
21	Ac R Aracati	R Cirino De Abreu	R Sem Nome	Ambos os lados	0,045	0,000	22:11	22:20
22	Ac R Aracati	R Sem Nome	R Ingu	Ambos os lados	0,022	0,000	22:20	22:24
23	Ac R Aracati	R Ingu	R Aracati	Ambos os lados	0,081	0,081	22:24	22:40
						Total do setor (km):		1,253

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0103** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Honorio Maia	R Antonio De Barros	R Claudio Furquim	Ambos os lados	0,062	0,062	14:35	14:41
2	R Honorio Maia	R Claudio Furquim	R Luis Ferreira	Ambos os lados	0,073	0,073	14:41	14:48
3	R Honorio Maia	R Luis Ferreira	R Manoel De Avila	Ambos os lados	0,072	0,072	14:48	14:55
4	R Manoel De Avila	R Honorio Maia	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,174	0,174	14:55	15:13
5	R Melo Peixoto	R Luis Ferreira	R Manoel De Avila	Ambos os lados	0,073	0,000	15:13	15:20
6	R Luis Ferreira	R Honorio Maia	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,189	0,189	15:20	15:39
7	R Honorio Maia	R Luis Ferreira	R Manoel De Avila	Ambos os lados	0,072	0,000	15:39	15:46
8	R Honorio Maia	R Manoel De Avila	R Antonio Mota	Ambos os lados	0,073	0,073	15:46	15:54
9	R Honorio Maia	R Antonio Mota	R Toledo Piza	Ambos os lados	0,074	0,074	15:54	16:01
10	R Honorio Maia	R Toledo Piza	R Aiarani	Ambos os lados	0,073	0,073	16:01	16:08
11	R Aiarani	R Honorio Maia	R Aiama	Ambos os lados	0,130	0,130	16:08	16:22
12	R Melo Peixoto	R Toledo Piza	R Aiarani	Ambos os lados	0,080	0,000	16:22	16:30
13	R Toledo Piza	R Honorio Maia	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,147	0,147	16:30	16:44
14	R Honorio Maia	R Toledo Piza	R Aiarani	Ambos os lados	0,073	0,000	16:44	16:52
15	R Honorio Maia	R Aiarani	R Jose Epaminondas De Oli	Ambos os lados	0,134	0,134	16:52	17:05
16	R Jose Epaminondas De Oliveir	R Honorio Maia	R Aiama	Ambos os lados	0,028	0,000	18:05	18:08
17	R Aiama	Pc Com Adelino Ribeiro	R Jose Epaminondas De Oli	Ambos os lados	0,056	0,056	18:08	18:14
18	Pc Com Adelino Ribeiro	R Aiama	R Sem Nome	Ambos os lados	0,058	0,058	18:14	18:19
19	R Sem Nome	R Manoel Graca	Pc Com Adelino Ribeiro	Ambos os lados	0,040	0,000	18:19	18:23
20	R Manoel Graca	R Sem Nome	R Santo Antonio Do Pinhal	Ambos os lados	0,073	0,000	18:23	18:31
21	R Manoel Graca	R Santo Antonio Do Pinhal	R Tiquia	Ambos os lados	0,076	0,000	18:31	18:39
22	R Manoel Graca	R Tiquia	Ac R Aracati	Ambos os lados	0,093	0,000	18:39	18:48
23	R Dr Ismael Dias	R Alfredo De Franco	Ac R Aracati	Ambos os lados	0,052	0,000	18:48	18:53
24	R Alfredo De Franco	R Sem Nome	R Dr Ismael Dias	Ambos os lados	0,033	0,000	18:53	18:56
25	R Sem Nome	R Sem Nome	R Alfredo De Franco	Ambos os lados	0,188	0,000	18:56	19:15
26	R Sem Nome	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,036	0,036	19:15	19:19
27	R Sem Nome	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,077	0,000	19:19	19:27
28	R Sem Nome	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,032	0,000	19:27	19:30
29	R Sem Nome	Av Celso Garcia	R Sem Nome	Ambos os lados	0,083	0,000	19:30	19:38
30	Av Celso Garcia	Av Airton Pretini	R Cel Rodovalho	Ambos os lados	0,036	0,000	19:38	19:42
31	R Sem Nome	R Sem Nome	R Cel Rodovalho	Ambos os lados	0,093	0,000	19:42	19:51
32	R Sem Nome	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,032	0,000	19:51	19:55
33	R Sem Nome	R Sem Nome	R Goncalo Bastos	Ambos os lados	0,020	0,000	19:55	19:57
34	R Goncalo Bastos	R Manoel Graca	R Sem Nome	Ambos os lados	0,058	0,000	19:57	20:02
35	R Tome Alves	R Bananal	R Goncalo Bastos	Ambos os lados	0,017	0,000	20:02	20:04
36	R Tome Alves	R Jose Epaminondas De Oli	R Bananal	Ambos os lados	0,083	0,000	20:04	20:12
37	R Jose Epaminondas De Oliveir	R Tome Alves	R Adelino De Almeida Castil	Ambos os lados	0,052	0,052	20:12	20:18
38	R Jose Epaminondas De Oliveir	R Adelino De Almeida Castil	R Honorio Maia	Ambos os lados	0,088	0,088	20:18	20:27
39	R Jose Epaminondas De Oliveir	R Honorio Maia	R Aiama	Ambos os lados	0,028	0,000	20:27	20:29
40	R Aiama	R Jose Epaminondas De Oli	R Aiarani	Ambos os lados	0,186	0,186	20:29	20:48
41	R Aiarani	R Honorio Maia	R Aiama	Ambos os lados	0,130	0,000	20:48	21:01
42	R Honorio Maia	R Toledo Piza	R Aiarani	Ambos os lados	0,073	0,000	21:01	21:09
43	R Honorio Maia	R Antonio Mota	R Toledo Piza	Ambos os lados	0,074	0,000	21:09	21:16
44	R Antonio Mota	R Honorio Maia	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,160	0,160	21:16	21:32
45	R Melo Peixoto	R Manoel De Avila	R Antonio Mota	Ambos os lados	0,077	0,000	21:32	21:40
46	R Melo Peixoto	R Luis Ferreira	R Manoel De Avila	Ambos os lados	0,073	0,000	21:40	21:47
47	R Melo Peixoto	R Claudio Furquim	R Luis Ferreira	Ambos os lados	0,073	0,000	21:47	21:55
48	R Melo Peixoto	R Antonio De Barros	R Claudio Furquim	Ambos os lados	0,007	0,000	21:55	21:55
49	R Antonio De Barros	R Honorio Maia	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,194	0,000	21:55	22:15
50	R Honorio Maia	R Antonio De Barros	R Claudio Furquim	Ambos os lados	0,062	0,000	22:15	22:21
51	R Claudio Furquim	R Honorio Maia	R Melo Peixoto	Ambos os lados	0,183	0,183	22:21	22:40
					Total do setor (km):	2,020		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0104** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Airton Pretini	Vd Eng Alberto Badra	Retorno	Ambos os lados	0,234	0,234	14:35	15:11
2	Av Airton Pretini	Retorno	Ac R Frei Bertoldo	Ambos os lados	0,034	0,000	15:11	15:17
3	Av Airton Pretini	Ac R Frei Bertoldo	Est Velha Da Penha	Ambos os lados	0,290	0,290	15:17	16:02
4	Av Airton Pretini	Est Velha Da Penha	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,028	0,000	16:02	16:07
5	R Sem Nome	Av Celso Garcia	R Sem Nome	Ambos os lados	0,083	0,000	16:07	16:20
6	R Sem Nome	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,032	0,000	16:20	16:25
7	R Sem Nome	R Sem Nome	R Goncalo Bastos	Ambos os lados	0,020	0,000	16:25	16:28
8	R Goncalo Bastos	R Manoel Graca	R Sem Nome	Ambos os lados	0,058	0,058	16:28	16:37
9	R Tome Alves	R Bananal	R Goncalo Bastos	Ambos os lados	0,017	0,000	16:37	16:40
10	R Tome Alves	R Jose Epaminondas De Oli	R Bananal	Ambos os lados	0,083	0,083	16:40	16:53
11	R Tome Alves	R Santa Teresinha	R Jose Epaminondas De Oli	Ambos os lados	0,074	0,000	16:53	17:04
12	R Santa Teresinha	Av Celso Garcia	R Tome Alves	Ambos os lados	0,211	0,211	18:04	18:37
13	Av Celso Garcia	R Santa Teresinha	R Retiro	Ambos os lados	0,090	0,000	18:37	18:51
14	Av Celso Garcia	R Retiro	R Bananal	Ambos os lados	0,087	0,000	18:51	19:05
15	Av Celso Garcia	R Bananal	R Manoel Graca	Ambos os lados	0,046	0,046	19:05	19:12
16	R Manoel Graca	Av Celso Garcia	R Goncalo Bastos	Ambos os lados	0,159	0,000	19:12	19:37
17	R Tome Alves	R Bananal	R Goncalo Bastos	Ambos os lados	0,017	0,000	19:37	19:40
18	R Bananal	Av Celso Garcia	R Tome Alves	Ambos os lados	0,161	0,161	19:40	20:05
19	Av Celso Garcia	R Bananal	R Manoel Graca	Ambos os lados	0,046	0,000	20:05	20:12
20	Av Celso Garcia	R Manoel Graca	Av Airton Pretini	Ambos os lados	0,092	0,092	20:12	20:27
21	R Sem Nome	Av Celso Garcia	R Sem Nome	Ambos os lados	0,083	0,000	20:27	20:40
22	R Sem Nome	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,032	0,000	20:40	20:45
23	R Sem Nome	R Sem Nome	R Goncalo Bastos	Ambos os lados	0,020	0,000	20:45	20:48
24	R Sem Nome	R Goncalo Bastos	R Manoel Graca	Ambos os lados	0,064	0,000	20:48	20:58
25	R Adelino De Almeida Castilho	Pc Com Adelino Ribeiro	R Manoel Graca	Ambos os lados	0,030	0,000	20:58	21:03
26	R Adelino De Almeida Castilho	R Jose Epaminondas De Oli	Pc Com Adelino Ribeiro	Ambos os lados	0,080	0,080	21:03	21:16
27	R Adelino De Almeida Castilho	Tv Do Triunfo	R Jose Epaminondas De Oli	Ambos os lados	0,206	0,206	21:16	21:48
28	R Adelino De Almeida Castilho	R Ajara	Tv Do Triunfo	Ambos os lados	0,060	0,060	21:48	21:57
29	R Ajara	R Igrapiuna	R Adelino De Almeida Castil	Ambos os lados	0,104	0,000	21:57	22:14
30	R Igrapiuna	R Ajara	Tv Do Triunfo	Ambos os lados	0,057	0,000	22:14	22:23
31	Tv Do Triunfo	R Igrapiuna	R Adelino De Almeida Castil	Ambos os lados	0,108	0,108	22:23	22:40
				Total do setor (km):		1,629		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0105** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Frei Bertoldo	Est Velha Da Penha	Ac R Frei Bertoldo	Ambos os lados	0,155	0,155	14:35	14:52
2	Est Velha Da Penha	R Dr Alvares Rubiao	R Frei Bertoldo	Ambos os lados	0,066	0,000	14:52	15:00
3	R Dr Alvares Rubiao	Av Talma De Oliveira	Est Velha Da Penha	Ambos os lados	0,356	0,356	15:00	15:41
4	Av Talma De Oliveira	R Dr Alvares Rubiao	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,081	0,081	15:41	15:50
5	Av Talma De Oliveira	R Dr Alvares Rubiao	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,081	0,000	15:50	16:00
6	Av Talma De Oliveira	R Hely Lopes Meirelles	R Dr Alvares Rubiao	Ambos os lados	0,065	0,065	16:00	16:07
7	R Hely Lopes Meirelles	Av Talma De Oliveira	Vd Eng Alberto Badra	Ambos os lados	0,040	0,040	16:07	16:12
8	Av Airton Pretini	Vd Eng Alberto Badra	Retorno	Ambos os lados	0,234	0,000	16:12	16:39
9	R Frei Bertoldo	Ac R Frei Bertoldo	Retorno	Ambos os lados	0,038	0,000	16:39	16:43
10	R Frei Bertoldo	Est Velha Da Penha	Ac R Frei Bertoldo	Ambos os lados	0,155	0,000	16:43	17:01
11	Est Velha Da Penha	R Dr Alvares Rubiao	R Frei Bertoldo	Ambos os lados	0,066	0,000	18:01	18:09
12	Est Velha Da Penha	R Ten Gelas	R Dr Alvares Rubiao	Ambos os lados	0,090	0,090	18:09	18:19
13	R Ten Gelas	R Sem Nome	Est Velha Da Penha	Ambos os lados	0,199	0,199	18:19	18:42
14	R Ten Gelas	Largo Sao Jose Do Maranha	R Sem Nome	Ambos os lados	0,199	0,000	18:42	19:05
15	Largo Sao Jose Do Maranhao	R Ten Gelas	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,068	0,000	19:05	19:13
16	R Antonio De Barros	Largo Sao Jose Do Maranha	Largo Sao Jose Do Maranha	Ambos os lados	0,123	0,000	19:13	19:27
17	Largo Sao Jose Do Maranhao	R Antonio De Barros	R Caetano De Campos	Ambos os lados	0,118	0,118	19:27	19:41
18	Largo Sao Jose Do Maranhao	R Caetano De Campos	Est Velha Da Penha	Ambos os lados	0,011	0,000	19:41	19:42
19	Est Velha Da Penha	Largo Sao Jose Do Maranha	Tv Olhos De Sonho	Ambos os lados	0,021	0,021	19:42	19:44
20	Tv Olhos De Sonho	R Sem Nome	Est Velha Da Penha	Ambos os lados	0,034	0,034	19:44	19:48
21	Tv Olhos De Sonho	Largo Sao Jose Do Maranha	R Sem Nome	Ambos os lados	0,080	0,000	19:48	19:58
22	Largo Sao Jose Do Maranhao	Tv Olhos De Sonho	R Ten Gelas	Ambos os lados	0,054	0,000	19:58	20:04
23	Largo Sao Jose Do Maranhao	R Ten Gelas	R Antonio De Barros	Ambos os lados	0,068	0,000	20:04	20:12
24	R Antonio De Barros	Largo Sao Jose Do Maranha	Largo Sao Jose Do Maranha	Ambos os lados	0,123	0,000	20:12	20:26
25	Largo Sao Jose Do Maranhao	R Antonio De Barros	R Caetano De Campos	Ambos os lados	0,118	0,000	20:26	20:39
26	Largo Sao Jose Do Maranhao	R Caetano De Campos	Est Velha Da Penha	Ambos os lados	0,011	0,000	20:39	20:41
27	Est Velha Da Penha	Largo Sao Jose Do Maranha	Tv Olhos De Sonho	Ambos os lados	0,021	0,000	20:41	20:43
28	Est Velha Da Penha	Tv Olhos De Sonho	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,166	0,166	20:43	21:02
29	Est Velha Da Penha	Tv Olhos De Sonho	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,166	0,000	21:02	21:21
30	Est Velha Da Penha	Largo Sao Jose Do Maranha	Tv Olhos De Sonho	Ambos os lados	0,021	0,000	21:21	21:24
31	Largo Sao Jose Do Maranhao	R Caetano De Campos	Est Velha Da Penha	Ambos os lados	0,011	0,000	21:24	21:25
32	R Caetano De Campos	Largo Sao Jose Do Maranha	R Joao Penteado	Ambos os lados	0,152	0,000	21:25	21:43
33	R Caetano De Campos	R Joao Penteado	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,127	0,127	21:43	21:57
34	R Caetano De Campos	R Joao Penteado	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,127	0,000	21:57	22:12
35	R Caetano De Campos	Largo Sao Jose Do Maranha	R Joao Penteado	Ambos os lados	0,152	0,000	22:12	22:29
36	Largo Sao Jose Do Maranhao	R Caetano De Campos	Est Velha Da Penha	Ambos os lados	0,011	0,000	22:29	22:31
37	Largo Sao Jose Do Maranhao	Est Velha Da Penha	Tv Olhos De Sonho	Ambos os lados	0,076	0,076	22:31	22:40
				Total do setor (km):		1,528		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0106** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Da Figueira	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,172	0,172	14:35	14:59
2	R Da Figueira	R Maria Domitila	R Sem Nome	Ambos os lados	0,023	0,000	14:59	15:02
3	R Maria Domitila	R Da Figueira	Ve Queiroga	Ambos os lados	0,062	0,062	15:02	15:11
4	R Maria Domitila	Ve Queiroga	R Pires Ramos	Ambos os lados	0,039	0,039	15:11	15:16
5	R Maria Domitila	R Pires Ramos	R Monsenhor Anacleto	Ambos os lados	0,217	0,217	15:16	15:47
6	R Maria Domitila	R Monsenhor Anacleto	R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,145	0,145	15:47	16:07
7	R Vasco Da Gama	R Maria Domitila	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,043	0,000	16:07	16:13
8	R Do Gasometro	R Da Alfandega	R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,082	0,000	16:13	16:25
9	R Do Gasometro	R Monsenhor Anacleto	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,065	0,000	16:25	16:34
10	R Monsenhor Anacleto	R Maria Domitila	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,087	0,087	16:34	16:46
11	R Monsenhor Anacleto	Av Rangel Pestana	R Maria Domitila	Ambos os lados	0,140	0,140	16:46	17:06
12	R Sem Nome	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Ambos os lados	0,009	0,000	18:06	18:07
13	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,047	0,000	18:07	18:14
14	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	Ac R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,097	0,000	18:14	18:28
15	Ac R Vasco Da Gama	Av Rangel Pestana	R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,013	0,000	18:28	18:30
16	R Vasco Da Gama	Av Rangel Pestana	R Maria Domitila	Ambos os lados	0,132	0,132	18:30	18:48
17	R Maria Domitila	R Monsenhor Anacleto	R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,145	0,000	18:48	19:09
18	R Monsenhor Anacleto	Av Rangel Pestana	R Maria Domitila	Ambos os lados	0,140	0,000	19:09	19:29
19	R Sem Nome	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Ambos os lados	0,009	0,000	19:29	19:30
20	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,047	0,000	19:30	19:36
21	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	Ac R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,097	0,000	19:36	19:50
22	Ac R Vasco Da Gama	Av Rangel Pestana	R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,013	0,000	19:50	19:52
23	Av Rangel Pestana	R Vasco Da Gama	R Piratininga	Ambos os lados	0,116	0,000	19:52	20:08
24	Av Rangel Pestana	R Piratininga	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,053	0,000	20:08	20:16
25	Av Rangel Pestana	R Monsenhor Andrade	R Oiapoque	Ambos os lados	0,092	0,000	20:16	20:29
26	R Oiapoque	Av Rangel Pestana	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,138	0,000	20:29	20:48
27	R Do Gasometro	R Sem Nome	R Oiapoque	Ambos os lados	0,067	0,000	20:48	20:58
28	R Do Gasometro	R Monsenhor Andrade	R Sem Nome	Ambos os lados	0,027	0,000	20:58	21:02
29	R Monsenhor Andrade	Av Rangel Pestana	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,163	0,163	21:02	21:25
30	Av Rangel Pestana	R Monsenhor Andrade	R Oiapoque	Ambos os lados	0,092	0,000	21:25	21:38
31	R Oiapoque	Av Rangel Pestana	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,138	0,000	21:38	21:57
32	R Do Gasometro	R Sem Nome	R Oiapoque	Ambos os lados	0,067	0,000	21:57	22:07
33	R Do Gasometro	R Monsenhor Andrade	R Sem Nome	Ambos os lados	0,027	0,000	22:07	22:10
34	R Do Gasometro	R Jairo Gois	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,037	0,000	22:10	22:16
35	R Jairo Gois	Av Rangel Pestana	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,169	0,169	22:16	22:40
				Total do setor (km):		1,325		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0107** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Rangel Pestana	R Correia De Andrade	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,128	0,128	14:35	14:42
2	R Cel Francisco Amaro	R Domingos Paiva	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,046	0,000	14:42	14:45
3	R Cel Francisco Amaro	R Do Gasometro	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,024	0,000	14:45	14:46
4	R Do Gasometro	R Correia De Andrade	R Cel Francisco Amaro	Ambos os lados	0,136	0,136	14:46	14:55
5	R Correia De Andrade	R Do Gasometro	R Sampaio Moreira	Ambos os lados	0,175	0,175	14:55	15:05
6	R Sampaio Moreira	R Correia De Andrade	R Vadico	Ambos os lados	0,013	0,000	15:05	15:06
7	R Sampaio Moreira	R Vadico	R Cel Francisco Amaro	Ambos os lados	0,107	0,000	15:06	15:12
8	R Cel Francisco Amaro	R Sampaio Moreira	R Do Bucolismo	Ambos os lados	0,158	0,000	15:12	15:22
9	R Do Bucolismo	R Monsenhor Andrade	R Cel Francisco Amaro	Ambos os lados	0,175	0,000	15:22	15:32
10	R Monsenhor Andrade	R Assuncao	R Do Bucolismo	Ambos os lados	0,168	0,000	15:32	15:42
11	R Monsenhor Andrade	R Sampaio Moreira	R Assuncao	Ambos os lados	0,003	0,000	15:42	15:42
12	R Sampaio Moreira	R Monsenhor Andrade	Ve Carlota	Ambos os lados	0,113	0,113	15:42	15:49
13	R Sampaio Moreira	Ve Carlota	R Correia De Andrade	Ambos os lados	0,036	0,036	15:49	15:51
14	R Sampaio Moreira	R Correia De Andrade	R Vadico	Ambos os lados	0,013	0,000	15:51	15:52
15	R Sampaio Moreira	R Vadico	R Cel Francisco Amaro	Ambos os lados	0,107	0,000	15:52	15:59
16	R Cel Francisco Amaro	R Sampaio Moreira	R Do Bucolismo	Ambos os lados	0,158	0,000	15:59	16:08
17	R Do Bucolismo	R Monsenhor Andrade	R Cel Francisco Amaro	Ambos os lados	0,175	0,000	16:08	16:19
18	R Monsenhor Andrade	R Assuncao	R Do Bucolismo	Ambos os lados	0,168	0,000	16:19	16:29
19	R Monsenhor Andrade	R Sampaio Moreira	R Assuncao	Ambos os lados	0,003	0,000	16:29	16:29
20	R Monsenhor Andrade	R Do Gasometro	R Sampaio Moreira	Ambos os lados	0,120	0,000	16:29	16:36
21	R Do Gasometro	Ve Lameirao	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,057	0,057	16:36	16:40
22	Ve Lameirao	R Do Gasometro	R Assuncao	Ambos os lados	0,124	0,124	16:40	16:47
23	R Assuncao	R Da Alfandega	Ve Lameirao	Ambos os lados	0,149	0,000	16:47	16:56
24	R Da Alfandega	R Do Gasometro	R Assuncao	Ambos os lados	0,125	0,000	16:56	17:03
25	R Da Alfandega	R Do Gasometro	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,022	0,000	18:03	18:05
26	R Do Gasometro	R Monsenhor Anacleto	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,065	0,065	18:05	18:09
27	R Monsenhor Anacleto	R Maria Domitila	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,087	0,000	18:09	18:14
28	R Monsenhor Anacleto	Av Rangel Pestana	R Maria Domitila	Ambos os lados	0,140	0,000	18:14	18:22
29	R Sem Nome	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Ambos os lados	0,009	0,000	18:22	18:23
30	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,047	0,000	18:23	18:26
31	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	Ac R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,097	0,000	18:26	18:31
32	Ac R Vasco Da Gama	Av Rangel Pestana	R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,013	0,000	18:31	18:32
33	Av Rangel Pestana	R Vasco Da Gama	R Piratininga	Ambos os lados	0,116	0,000	18:32	18:39
34	Av Rangel Pestana	R Piratininga	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,053	0,000	18:39	18:42
35	Av Rangel Pestana	R Monsenhor Andrade	R Oiapoque	Ambos os lados	0,092	0,000	18:42	18:48
36	Av Rangel Pestana	R Oiapoque	R Correia De Andrade	Ambos os lados	0,091	0,000	18:48	18:53
37	R Correia De Andrade	Av Rangel Pestana	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,092	0,092	18:53	18:59
38	R Do Gasometro	R Correia De Andrade	R Cel Francisco Amaro	Ambos os lados	0,136	0,136	18:59	19:07
39	R Do Gasometro	R Cel Francisco Amaro	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,151	0,000	19:07	19:16
40	Largo Da Concordia	R Dr Almeida Lima	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,054	0,000	19:16	19:19
41	Av Rangel Pestana	R Dr Almeida Lima	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,036	0,000	19:19	19:21
42	Ac Largo Da Concordia	Av Rangel Pestana	Ac	Ambos os lados	0,051	0,000	19:21	19:24
43	Ac	Ac Largo Da Concordia	Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,105	0,000	19:24	19:31
44	Vd Gasometro	R Correia De Andrade	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,290	0,290	19:31	19:48
45	R Do Gasometro	R Oiapoque	Vd Gasometro	Ambos os lados	0,096	0,096	19:48	19:54
46	R Do Gasometro	R Sem Nome	R Oiapoque	Ambos os lados	0,067	0,067	19:54	19:58
47	R Do Gasometro	R Monsenhor Andrade	R Sem Nome	Ambos os lados	0,033	0,000	19:58	20:00
48	R Do Gasometro	Ve Lameirao	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,057	0,000	20:00	20:03
49	R Do Gasometro	R Vasco Da Gama	Ve Lameirao	Ambos os lados	0,061	0,061	20:03	20:07
50	R Do Gasometro	R Da Alfandega	R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,082	0,082	20:07	20:12
51	R Do Gasometro	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,142	0,142	20:12	20:20
52	R Do Gasometro	R Sem Nome	R Do Lucas	Ambos os lados	0,128	0,128	20:20	20:28
53	R Do Gasometro	Av Mercurio	R Sem Nome	Ambos os lados	0,044	0,044	20:28	20:31
54	Av Mercurio	R Da Figueira	Ac Av Mercurio	Ambos os lados	0,117	0,000	20:31	20:38
55	Av Mercurio	Ac Av Mercurio	R Polignano A Mare	Ambos os lados	0,079	0,000	20:38	20:42
56	R Polignano A Mare	Av Mercurio	R Do Lucas	Ambos os lados	0,171	0,000	20:42	20:53
57	R Polignano A Mare	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,117	0,000	20:53	21:00
58	R Da Alfandega	R Assuncao	R Polignano A Mare	Ambos os lados	0,087	0,000	21:00	21:05
59	R Da Alfandega	R Do Gasometro	R Assuncao	Ambos os lados	0,125	0,000	21:05	21:12
60	R Da Alfandega	R Do Gasometro	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,022	0,000	21:12	21:14
61	R Do Gasometro	R Monsenhor Anacleto	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,065	0,000	21:14	21:18
62	R Monsenhor Anacleto	R Maria Domitila	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,087	0,000	21:18	21:23
63	R Monsenhor Anacleto	Av Rangel Pestana	R Maria Domitila	Ambos os lados	0,140	0,000	21:23	21:31
64	R Sem Nome	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Ambos os lados	0,009	0,000	21:31	21:32
65	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,047	0,000	21:32	21:34
66	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	Ac R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,097	0,000	21:34	21:40
67	Ac R Vasco Da Gama	Av Rangel Pestana	R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,013	0,000	21:40	21:41
68	Av Rangel Pestana	R Vasco Da Gama	R Piratininga	Ambos os lados	0,116	0,000	21:41	21:48
69	Av Rangel Pestana	R Piratininga	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,053	0,000	21:48	21:51
70	Av Rangel Pestana	R Monsenhor Andrade	R Oiapoque	Ambos os lados	0,092	0,000	21:51	21:57
71	R Oiapoque	Av Rangel Pestana	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,138	0,138	21:57	22:05
72	R Do Gasometro	R Sem Nome	R Oiapoque	Ambos os lados	0,067	0,000	22:05	22:09
73	R Do Gasometro	R Monsenhor Andrade	R Sem Nome	Ambos os lados	0,027	0,000	22:09	22:11
74	R Do Gasometro	R Jairo Gois	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,037	0,000	22:11	22:13
75	R Do Gasometro	R Vasco Da Gama	R Jairo Gois	Ambos os lados	0,090	0,090	22:13	22:18
76	R Do Gasometro	R Da Alfandega	R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,082	0,000	22:18	22:23
77	R Do Gasometro	R Monsenhor Anacleto	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,065	0,000	22:23	22:27
78	R Do Gasometro	R Sem Nome	R Monsenhor Anacleto	Ambos os lados	0,209	0,209	22:27	22:40

Total do setor (km): 2,408

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0108** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Do Bucolismo	R Monsenhor Andrade	R Cel Francisco Amaro	Ambos os lados	0,175	0,175	14:35	14:48
2	R Monsenhor Andrade	R Assuncao	R Do Bucolismo	Ambos os lados	0,168	0,168	14:48	15:02
3	R Monsenhor Andrade	R Sampaio Moreira	R Assuncao	Ambos os lados	0,003	0,000	15:02	15:02
4	R Monsenhor Andrade	R Do Gasometro	R Sampaio Moreira	Ambos os lados	0,120	0,120	15:02	15:11
5	R Do Gasometro	Ve Lameirao	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,057	0,000	15:11	15:16
6	R Do Gasometro	R Vasco Da Gama	Ve Lameirao	Ambos os lados	0,061	0,000	15:16	15:21
7	R Do Gasometro	R Da Alfandega	R Vasco Da Gama	Ambos os lados	0,082	0,000	15:21	15:27
8	R Do Gasometro	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,142	0,000	15:27	15:38
9	R Do Gasometro	R Sem Nome	R Do Lucas	Ambos os lados	0,128	0,000	15:38	15:48
10	R Do Gasometro	Av Mercurio	R Sem Nome	Ambos os lados	0,044	0,000	15:48	15:52
11	Av Mercurio	R Da Figueira	Ac Av Mercurio	Ambos os lados	0,117	0,000	15:52	16:01
12	Av Mercurio	Ac Av Mercurio	R Polignano A Mare	Ambos os lados	0,079	0,000	16:01	16:07
13	Av Mercurio	R Polignano A Mare	R Santa Rosa	Ambos os lados	0,037	0,000	16:07	16:10
14	Av Mercurio	R Santa Rosa	R Prof Euripedes Simoes De	Ambos os lados	0,138	0,000	16:10	16:21
15	R Prof Euripedes Simoes De Pa	R Carlos Garcia	R Santa Rosa	Ambos os lados	0,138	0,138	16:21	16:32
16	R Prof Euripedes Simoes De Pa	R Santa Rosa	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,223	0,223	16:32	16:50
17	R Prof Euripedes Simoes De Pa	R Da Alfandega	Pc Domingues De Almeida J	Ambos os lados	0,258	0,258	16:50	17:10
18	R Prof Euripedes Simoes De Pa	Pc Domingues De Almeida J	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,035	0,000	18:10	18:13
19	R Monsenhor Andrade	R Benjamim De Oliveira	R Prof Euripedes Simoes De	Ambos os lados	0,086	0,086	18:13	18:20
20	R Monsenhor Andrade	R Fernandes Silva	R Benjamim De Oliveira	Ambos os lados	0,087	0,087	18:20	18:27
21	R Monsenhor Andrade	R Do Bucolismo	R Fernandes Silva	Ambos os lados	0,021	0,000	18:27	18:28
22	R Monsenhor Andrade	R Assuncao	R Do Bucolismo	Ambos os lados	0,168	0,000	18:28	18:42
23	R Assuncao	Ve Lameirao	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,063	0,000	18:42	18:46
24	R Assuncao	R Da Alfandega	Ve Lameirao	Ambos os lados	0,149	0,000	18:46	18:58
25	R Assuncao	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,126	0,000	18:58	19:08
26	R Assuncao	R Com Chaker Dibs	R Do Lucas	Ambos os lados	0,074	0,000	19:08	19:14
27	R Assuncao	Ac Av Mercurio	R Com Chaker Dibs	Ambos os lados	0,098	0,000	19:14	19:22
28	Av Mercurio	Ac Av Mercurio	R Polignano A Mare	Ambos os lados	0,079	0,000	19:22	19:28
29	Av Mercurio	R Polignano A Mare	R Santa Rosa	Ambos os lados	0,037	0,000	19:28	19:31
30	R Santa Rosa	Av Mercurio	R Benjamim De Oliveira	Ambos os lados	0,103	0,000	19:31	19:39
31	R Santa Rosa	R Benjamim De Oliveira	R Prof Euripedes Simoes De	Ambos os lados	0,085	0,085	19:39	19:46
32	R Santa Rosa	R Prof Euripedes Simoes De	R Mendes Caldeira	Ambos os lados	0,068	0,068	19:46	19:51
33	R Mendes Caldeira	R Santa Rosa	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,201	0,000	19:51	20:07
34	R Mendes Caldeira	R Da Alfandega	Pc Domingues De Almeida J	Ambos os lados	0,257	0,257	20:07	20:27
35	Pc Domingues De Almeida Jr	R Prof Euripedes Simoes De	R Mendes Caldeira	Ambos os lados	0,060	0,000	20:27	20:32
36	R Prof Euripedes Simoes De Pa	Pc Domingues De Almeida J	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,035	0,000	20:32	20:35
37	R Monsenhor Andrade	R Benjamim De Oliveira	R Prof Euripedes Simoes De	Ambos os lados	0,086	0,000	20:35	20:42
38	R Monsenhor Andrade	R Fernandes Silva	R Benjamim De Oliveira	Ambos os lados	0,087	0,000	20:42	20:48
39	R Monsenhor Andrade	R Do Bucolismo	R Fernandes Silva	Ambos os lados	0,021	0,000	20:48	20:50
40	R Monsenhor Andrade	R Assuncao	R Do Bucolismo	Ambos os lados	0,168	0,000	20:50	21:03
41	R Assuncao	Ve Lameirao	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,063	0,000	21:03	21:08
42	R Assuncao	R Da Alfandega	Ve Lameirao	Ambos os lados	0,149	0,000	21:08	21:20
43	R Assuncao	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,126	0,000	21:20	21:30
44	R Assuncao	R Com Chaker Dibs	R Do Lucas	Ambos os lados	0,074	0,000	21:30	21:36
45	R Assuncao	Ac Av Mercurio	R Com Chaker Dibs	Ambos os lados	0,098	0,000	21:36	21:44
46	Av Mercurio	Ac Av Mercurio	R Polignano A Mare	Ambos os lados	0,079	0,000	21:44	21:50
47	Av Mercurio	R Polignano A Mare	R Santa Rosa	Ambos os lados	0,037	0,000	21:50	21:53
48	R Santa Rosa	Av Mercurio	R Benjamim De Oliveira	Ambos os lados	0,103	0,000	21:53	22:01
49	R Santa Rosa	R Benjamim De Oliveira	R Prof Euripedes Simoes De	Ambos os lados	0,085	0,000	22:01	22:08
50	R Santa Rosa	R Prof Euripedes Simoes De	R Mendes Caldeira	Ambos os lados	0,068	0,000	22:08	22:13
51	R Mendes Caldeira	R Santa Rosa	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,201	0,000	22:13	22:29
52	R Da Alfandega	R Prof Euripedes Simoes De	R Mendes Caldeira	Ambos os lados	0,063	0,063	22:29	22:34
53	R Da Alfandega	R Benjamim De Oliveira	R Prof Euripedes Simoes De	Ambos os lados	0,073	0,073	22:34	22:40
				Total do setor (km):		1,800		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0109** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Santa Rosa	Av Mercurio	R Benjamim De Oliveira	Ambos os lados	0,103	0,103	14:35	14:51
2	R Benjamim De Oliveira	R Santa Rosa	R Do Lucas	Ambos os lados	0,131	0,131	14:51	15:11
3	R Benjamim De Oliveira	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,118	0,118	15:11	15:30
4	R Benjamim De Oliveira	R Da Alfandega	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,269	0,269	15:30	16:12
5	R Monsenhor Andrade	R Fernandes Silva	R Benjamim De Oliveira	Ambos os lados	0,087	0,000	16:12	16:26
6	R Monsenhor Andrade	R Do Bucolismo	R Fernandes Silva	Ambos os lados	0,021	0,000	16:26	16:29
7	R Monsenhor Andrade	R Assuncao	R Do Bucolismo	Ambos os lados	0,168	0,000	16:29	16:56
8	R Assuncao	Ve Lameirao	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,063	0,000	16:56	17:06
9	R Assuncao	R Da Alfandega	Ve Lameirao	Ambos os lados	0,149	0,000	18:06	18:29
10	R Assuncao	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,126	0,000	18:29	18:49
11	R Do Lucas	R Assuncao	R Polignano A Mare	Ambos os lados	0,080	0,000	18:49	19:02
12	R Do Lucas	R Polignano A Mare	R Fernandes Silva	Ambos os lados	0,063	0,000	19:02	19:12
13	R Fernandes Silva	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,117	0,117	19:12	19:30
14	R Fernandes Silva	R Da Alfandega	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,244	0,244	19:30	20:08
15	R Monsenhor Andrade	R Do Bucolismo	R Fernandes Silva	Ambos os lados	0,021	0,000	20:08	20:12
16	R Monsenhor Andrade	R Assuncao	R Do Bucolismo	Ambos os lados	0,168	0,000	20:12	20:38
17	R Assuncao	Ve Lameirao	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,063	0,000	20:38	20:48
18	R Assuncao	R Da Alfandega	Ve Lameirao	Ambos os lados	0,149	0,000	20:48	21:12
19	R Assuncao	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,126	0,000	21:12	21:31
20	R Do Lucas	R Assuncao	R Polignano A Mare	Ambos os lados	0,080	0,000	21:31	21:44
21	R Do Lucas	R Polignano A Mare	R Fernandes Silva	Ambos os lados	0,063	0,000	21:44	21:54
22	R Do Lucas	R Fernandes Silva	R Benjamim De Oliveira	Ambos os lados	0,087	0,000	21:54	22:08
23	R Benjamim De Oliveira	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,118	0,000	22:08	22:26
24	R Da Alfandega	R Fernandes Silva	R Benjamim De Oliveira	Ambos os lados	0,084	0,084	22:26	22:40
					Total do setor (km):	1,066		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0110** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Assuncao	Ve Lameirao	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,063	0,063	14:35	14:49
2	R Assuncao	R Da Alfandega	Ve Lameirao	Ambos os lados	0,149	0,149	14:49	15:24
3	R Assuncao	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,126	0,126	15:24	15:54
4	R Do Lucas	R Assuncao	R Polignano A Mare	Ambos os lados	0,080	0,080	15:54	16:13
5	R Do Lucas	R Polignano A Mare	R Fernandes Silva	Ambos os lados	0,063	0,063	16:13	16:27
6	R Do Lucas	R Fernandes Silva	R Benjamim De Oliveira	Ambos os lados	0,087	0,087	16:27	16:48
7	R Benjamim De Oliveira	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,118	0,000	16:48	17:16
8	R Da Alfandega	R Fernandes Silva	R Benjamim De Oliveira	Ambos os lados	0,084	0,000	18:16	18:35
9	R Da Alfandega	R Polignano A Mare	R Fernandes Silva	Ambos os lados	0,075	0,075	18:35	18:53
10	R Da Alfandega	R Assuncao	R Polignano A Mare	Ambos os lados	0,087	0,087	18:53	19:13
11	R Assuncao	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,126	0,000	19:13	19:43
12	R Assuncao	R Com Chaker Dibs	R Do Lucas	Ambos os lados	0,074	0,074	19:43	20:00
13	R Assuncao	Ac Av Mercurio	R Com Chaker Dibs	Ambos os lados	0,098	0,098	20:00	20:23
14	Av Mercurio	Ac Av Mercurio	R Polignano A Mare	Ambos os lados	0,079	0,000	20:23	20:42
15	R Polignano A Mare	Av Mercurio	R Do Lucas	Ambos os lados	0,171	0,171	20:42	21:22
16	R Polignano A Mare	R Do Lucas	R Da Alfandega	Ambos os lados	0,117	0,117	21:22	21:50
17	R Da Alfandega	R Assuncao	R Polignano A Mare	Ambos os lados	0,087	0,000	21:50	22:10
18	R Da Alfandega	R Do Gasometro	R Assuncao	Ambos os lados	0,125	0,125	22:10	22:40
					Total do setor (km):	1,314		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0111** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Catumbi	Av Celso Garcia	R Ivinhema	Ambos os lados	0,169	0,169	14:35	14:57
2	R Catumbi	R Ivinhema	R Evaristo Da Veiga	Ambos os lados	0,011	0,011	14:57	14:59
3	R Catumbi	R Evaristo Da Veiga	Vila Costa	Ambos os lados	0,051	0,051	14:59	15:06
4	R Catumbi	Vila Costa	R Rodrigo Cesar De Meneze	Ambos os lados	0,020	0,020	15:06	15:09
5	R Catumbi	R Rodrigo Cesar De Meneze	R Valdemar Doria	Ambos os lados	0,104	0,104	15:09	15:23
6	R Valdemar Doria	R Milton Aldred	R Catumbi	Ambos os lados	0,125	0,125	15:23	15:40
7	R Valdemar Doria	R Dr Carlos Guimaraes	R Milton Aldred	Ambos os lados	0,021	0,000	15:40	15:43
8	R Dr Carlos Guimaraes	R Rodrigo Cesar De Meneze	R Valdemar Doria	Ambos os lados	0,079	0,000	15:43	15:53
9	R Dr Carlos Guimaraes	R Ivinhema	R Rodrigo Cesar De Meneze	Ambos os lados	0,097	0,000	15:53	16:07
10	R Ivinhema	R Dr Carlos Guimaraes	R Dona Joaquina Francisca	Ambos os lados	0,092	0,000	16:07	16:19
11	R Ivinhema	R Dona Joaquina Francisca	R Catumbi	Ambos os lados	0,079	0,079	16:19	16:30
12	R Catumbi	R Ivinhema	R Evaristo Da Veiga	Ambos os lados	0,011	0,000	16:30	16:32
13	R Catumbi	R Evaristo Da Veiga	Vila Costa	Ambos os lados	0,051	0,000	16:32	16:38
14	R Catumbi	Vila Costa	R Rodrigo Cesar De Meneze	Ambos os lados	0,020	0,000	16:38	16:41
15	R Catumbi	R Rodrigo Cesar De Meneze	R Valdemar Doria	Ambos os lados	0,104	0,000	16:41	16:55
16	R Catumbi	R Valdemar Doria	R Cachoeira	Ambos os lados	0,130	0,130	16:55	17:13
17	R Cachoeira	R Manuel Ramos Paiva	R Catumbi	Ambos os lados	0,069	0,000	18:13	18:22
18	R Cachoeira	R Irma Paula Loebenstein	R Manuel Ramos Paiva	Ambos os lados	0,114	0,114	18:22	18:38
19	R Irma Paula Loebenstein	R Cachoeira	R Mario Costa	Ambos os lados	0,037	0,000	18:38	18:43
20	R Irma Paula Loebenstein	R Mario Costa	R Sebastiao Pereira De Sou	Ambos os lados	0,026	0,000	18:43	18:47
21	R Irma Paula Loebenstein	R Sebastiao Pereira De Sou	R Silvino Passos	Ambos os lados	0,035	0,000	18:47	18:51
22	R Silvino Passos	R Irma Paula Loebenstein	R Adilson Farias Claro	Ambos os lados	0,036	0,000	18:51	18:56
23	R Adilson Farias Claro	R Silvino Passos	R Luis Francisco Dos Santos	Ambos os lados	0,061	0,061	18:56	19:05
24	R Adilson Farias Claro	R Luis Francisco Dos Santos	R Vitor Siqueira Mingrono	Ambos os lados	0,061	0,000	19:05	19:13
25	R Adilson Farias Claro	R Vitor Siqueira Mingrono	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,030	0,030	19:13	19:17
26	R Adilson Farias Claro	R Vitor Siqueira Mingrono	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,030	0,000	19:17	19:21
27	R Adilson Farias Claro	R Luis Francisco Dos Santos	R Vitor Siqueira Mingrono	Ambos os lados	0,061	0,000	19:21	19:29
28	R Adilson Farias Claro	R Silvino Passos	R Luis Francisco Dos Santos	Ambos os lados	0,061	0,000	19:29	19:38
29	R Adilson Farias Claro	R Sebastiao Pereira De Sou	R Silvino Passos	Ambos os lados	0,035	0,035	19:38	19:42
30	R Sebastiao Pereira De Sousa	R Irma Paula Loebenstein	R Adilson Farias Claro	Ambos os lados	0,036	0,000	19:42	19:47
31	R Irma Paula Loebenstein	R Mario Costa	R Sebastiao Pereira De Sou	Ambos os lados	0,026	0,000	19:47	19:51
32	R Irma Paula Loebenstein	R Cachoeira	R Mario Costa	Ambos os lados	0,037	0,000	19:51	19:56
33	R Dos Prazeres	R Evaristo Da Veiga	R Irma Paula Loebenstein	Ambos os lados	0,270	0,270	19:56	20:33
34	R Evaristo Da Veiga	R Catumbi	R Dos Prazeres	Ambos os lados	0,197	0,197	20:33	21:00
35	R Catumbi	R Evaristo Da Veiga	Vila Costa	Ambos os lados	0,051	0,000	21:00	21:06
36	R Catumbi	Vila Costa	R Rodrigo Cesar De Meneze	Ambos os lados	0,020	0,000	21:06	21:09
37	R Rodrigo Cesar De Menezes	R Dr Carlos Guimaraes	R Catumbi	Ambos os lados	0,157	0,157	21:09	21:31
38	R Dr Carlos Guimaraes	R Ivinhema	R Rodrigo Cesar De Meneze	Ambos os lados	0,097	0,000	21:31	21:44
39	R Ivinhema	R Dr Carlos Guimaraes	R Dona Joaquina Francisca	Ambos os lados	0,092	0,000	21:44	21:56
40	R Dona Joaquina Francisca De	Av Celso Garcia	R Ivinhema	Ambos os lados	0,130	0,000	21:56	22:14
41	Av Celso Garcia	R Dona Joaquina Francisca	Tv Ribeiro Viana	Ambos os lados	0,050	0,000	22:14	22:21
42	Av Celso Garcia	Tv Ribeiro Viana	R Saldanha Marinho	Ambos os lados	0,068	0,000	22:21	22:30
43	Av Celso Garcia	R Saldanha Marinho	R Catumbi	Ambos os lados	0,012	0,000	22:30	22:32
44	Av Celso Garcia	R Catumbi	R Belem	Ambos os lados	0,057	0,057	22:32	22:40
				Total do setor (km):		1,610		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0112** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Miller	R Julio Ribeiro	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,190	0,190	14:35	15:15
2	R Joao Teodoro	R Barao De Ladario	R Miller	Ambos os lados	0,119	0,119	15:15	15:40
3	R Joao Teodoro	R Rodrigues Dos Santos	R Barao De Ladario	Ambos os lados	0,153	0,153	15:40	16:13
4	R Joao Teodoro	R Tiers	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,098	0,098	16:13	16:34
5	R Joao Teodoro	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,100	0,100	16:34	16:55
6	Av Vautier	R Joao Teodoro	R Vitor Hugo	Ambos os lados	0,133	0,000	16:55	17:23
7	R Vitor Hugo	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,097	0,000	18:23	18:44
8	R Tiers	R Joao Teodoro	R Vitor Hugo	Ambos os lados	0,117	0,117	18:44	19:09
9	R Joao Teodoro	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,100	0,000	19:09	19:30
10	R Monsenhor Andrade	R Eliza Whitaker	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,108	0,108	19:30	19:53
11	R Monsenhor Andrade	R Sao Caetano	R Eliza Whitaker	Ambos os lados	0,024	0,000	19:53	19:58
12	R Monsenhor Andrade	R Henrique Dias	R Sao Caetano	Ambos os lados	0,056	0,000	19:58	20:10
13	R Monsenhor Andrade	R Oriente	R Henrique Dias	Ambos os lados	0,149	0,000	20:10	20:42
14	R Oriente	R Monsenhor Andrade	R Sem Nome	Ambos os lados	0,106	0,000	20:42	21:05
15	R Oriente	R Sem Nome	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,067	0,000	21:05	21:19
16	R Rodrigues Dos Santos	R Oriente	R Julio Ribeiro	Ambos os lados	0,079	0,079	21:19	21:36
17	R Rodrigues Dos Santos	R Julio Ribeiro	Vila Maria Matarazzo	Ambos os lados	0,007	0,000	21:36	21:37
18	R Rodrigues Dos Santos	Vila Maria Matarazzo	R Henrique Dias	Ambos os lados	0,065	0,065	21:37	21:51
19	R Rodrigues Dos Santos	R Henrique Dias	R Eliza Whitaker	Ambos os lados	0,075	0,075	21:51	22:07
20	R Eliza Whitaker	R Rodrigues Dos Santos	R Barao De Ladario	Ambos os lados	0,151	0,151	22:07	22:40
				Total do setor (km):		1,255		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0113** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Sao Caetano	Av Do Estado	R Joao Jacinto	Ambos os lados	0,081	0,081	14:35	14:46
2	R Sao Caetano	R Joao Jacinto	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,252	0,252	14:46	15:20
3	R Monsenhor Andrade	R Sao Caetano	R Eliza Whitaker	Ambos os lados	0,024	0,024	15:20	15:24
4	R Monsenhor Andrade	R Eliza Whitaker	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,108	0,108	15:24	15:39
5	R Joao Teodoro	R Carnot	Av Vautier	Ambos os lados	0,109	0,000	15:39	15:54
6	R Joao Teodoro	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,100	0,000	15:54	16:08
7	R Joao Teodoro	R Joao Jacinto	R Caninde	Ambos os lados	0,023	0,000	16:08	16:11
8	R Joao Jacinto	R Sao Caetano	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,152	0,152	16:11	16:32
9	R Sao Caetano	R Joao Jacinto	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,252	0,000	16:32	17:07
10	R Monsenhor Andrade	R Henrique Dias	R Sao Caetano	Ambos os lados	0,056	0,056	18:07	18:15
11	R Monsenhor Andrade	R Oriente	R Henrique Dias	Ambos os lados	0,149	0,149	18:15	18:35
12	R Oriente	R Monsenhor Andrade	R Sem Nome	Ambos os lados	0,106	0,000	18:35	18:50
13	R Oriente	R Sem Nome	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,067	0,000	18:50	18:59
14	R Rodrigues Dos Santos	R Oriente	R Julio Ribeiro	Ambos os lados	0,079	0,000	18:59	19:10
15	R Rodrigues Dos Santos	R Julio Ribeiro	Vila Maria Matarazzo	Ambos os lados	0,007	0,000	19:10	19:11
16	R Rodrigues Dos Santos	Vila Maria Matarazzo	R Henrique Dias	Ambos os lados	0,065	0,000	19:11	19:20
17	R Rodrigues Dos Santos	R Henrique Dias	R Eliza Whitaker	Ambos os lados	0,075	0,000	19:20	19:30
18	R Rodrigues Dos Santos	R Eliza Whitaker	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,080	0,000	19:30	19:41
19	R Joao Teodoro	R Tiers	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,098	0,000	19:41	19:55
20	R Joao Teodoro	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,100	0,000	19:55	20:09
21	R Monsenhor Andrade	R Eliza Whitaker	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,108	0,000	20:09	20:24
22	R Eliza Whitaker	R Monsenhor Andrade	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,189	0,189	20:24	20:50
23	R Eliza Whitaker	R Rodrigues Dos Santos	R Barao De Ladario	Ambos os lados	0,151	0,000	20:50	21:11
24	R Barao De Ladario	R Henrique Dias	R Eliza Whitaker	Ambos os lados	0,073	0,000	21:11	21:21
25	R Henrique Dias	R Rodrigues Dos Santos	R Barao De Ladario	Ambos os lados	0,149	0,149	21:21	21:41
26	R Henrique Dias	R Monsenhor Andrade	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,184	0,184	21:41	22:07
27	R Monsenhor Andrade	R Oriente	R Henrique Dias	Ambos os lados	0,149	0,000	22:07	22:27
28	R Monsenhor Andrade	R Sem Nome	R Oriente	Ambos os lados	0,087	0,087	22:27	22:40
					Total do setor (km):	1,430		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0114** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Miller	Tv Abreu Jr	R Oriente	Ambos os lados	0,071	0,071	14:35	14:41
2	R Miller	R Oriente	R Julio Ribeiro	Ambos os lados	0,077	0,000	14:41	14:47
3	R Miller	R Julio Ribeiro	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,190	0,190	14:47	15:03
4	R Joao Teodoro	R Barao De Ladario	R Miller	Ambos os lados	0,119	0,000	15:03	15:13
5	R Barao De Ladario	R Eliza Whitaker	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,061	0,061	15:13	15:18
6	R Barao De Ladario	R Henrique Dias	R Eliza Whitaker	Ambos os lados	0,073	0,073	15:18	15:25
7	R Barao De Ladario	R Julio Ribeiro	R Henrique Dias	Ambos os lados	0,072	0,000	15:25	15:31
8	R Barao De Ladario	R Oriente	R Julio Ribeiro	Ambos os lados	0,079	0,000	15:31	15:37
9	R Barao De Ladario	R Silvio Penteado	R Oriente	Ambos os lados	0,097	0,097	15:37	15:46
10	R Barao De Ladario	R Da Juta	R Silvio Penteado	Ambos os lados	0,077	0,077	15:46	15:52
11	R Barao De Ladario	R Conselheiro Belisario	R Da Juta	Ambos os lados	0,153	0,000	15:52	16:05
12	R Barao De Ladario	R Cel Trancoso	R Conselheiro Belisario	Ambos os lados	0,057	0,000	16:05	16:10
13	R Barao De Ladario	R Da Juta	R Cel Trancoso	Ambos os lados	0,048	0,000	16:10	16:14
14	R Da Juta	R Barao De Ladario	R Barao De Ladario	Ambos os lados	0,373	0,373	16:14	16:45
15	R Barao De Ladario	R Conselheiro Belisario	R Da Juta	Ambos os lados	0,153	0,000	16:45	16:58
16	R Barao De Ladario	R Cel Trancoso	R Conselheiro Belisario	Ambos os lados	0,057	0,000	16:58	17:03
17	R Barao De Ladario	R Da Juta	R Cel Trancoso	Ambos os lados	0,048	0,000	18:03	18:07
18	R Barao De Ladario	Largo Da Concordia	R Da Juta	Ambos os lados	0,044	0,000	18:07	18:11
19	Largo Da Concordia	R Barao De Ladario	R Min Firmino Whitaker	Ambos os lados	0,096	0,000	18:11	18:19
20	R Miller	R Min Firmino Whitaker	R Cel Trancoso	Ambos os lados	0,098	0,000	18:19	18:27
21	R Miller	R Cel Trancoso	R Conselheiro Belisario	Ambos os lados	0,056	0,000	18:27	18:32
22	R Miller	R Conselheiro Belisario	Vila Cento E Noventa E Um	Ambos os lados	0,038	0,000	18:32	18:35
23	R Miller	Vila Cento E Noventa E Um	Tv Abreu Jr	Ambos os lados	0,146	0,000	18:35	18:48
24	R Miller	Tv Abreu Jr	R Oriente	Ambos os lados	0,071	0,000	18:48	18:54
25	R Miller	R Oriente	R Julio Ribeiro	Ambos os lados	0,077	0,000	18:54	19:00
26	R Julio Ribeiro	R Barao De Ladario	R Miller	Ambos os lados	0,135	0,135	19:00	19:12
27	R Julio Ribeiro	R Rodrigues Dos Santos	R Barao De Ladario	Ambos os lados	0,147	0,147	19:12	19:24
28	R Rodrigues Dos Santos	R Julio Ribeiro	Vila Maria Matarazzo	Ambos os lados	0,007	0,000	19:24	19:25
29	R Rodrigues Dos Santos	Vila Maria Matarazzo	R Henrique Dias	Ambos os lados	0,065	0,000	19:25	19:30
30	R Henrique Dias	R Monsenhor Andrade	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,184	0,000	19:30	19:46
31	R Monsenhor Andrade	R Oriente	R Henrique Dias	Ambos os lados	0,149	0,000	19:46	19:58
32	R Oriente	R Monsenhor Andrade	R Sem Nome	Ambos os lados	0,106	0,106	19:58	20:07
33	R Oriente	R Sem Nome	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,067	0,000	20:07	20:13
34	R Oriente	R Rodrigues Dos Santos	R Da Praia Dos Lavradores	Ambos os lados	0,078	0,000	20:13	20:20
35	R Oriente	R Da Praia Dos Lavradores	R Barao De Ladario	Ambos os lados	0,069	0,069	20:20	20:26
36	R Oriente	R Barao De Ladario	R Miller	Ambos os lados	0,140	0,140	20:26	20:37
37	R Oriente	R Miller	R Maria Marcolina	Ambos os lados	0,150	0,150	20:37	20:50
38	R Maria Marcolina	R Oriente	R Silva Teles	Ambos os lados	0,202	0,202	20:50	21:07
39	R Maria Marcolina	R Silva Teles	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,061	0,000	21:07	21:12
40	R Joao Teodoro	R Miller	R Maria Marcolina	Ambos os lados	0,107	0,000	21:12	21:21
41	R Joao Teodoro	R Barao De Ladario	R Miller	Ambos os lados	0,119	0,000	21:21	21:31
42	R Barao De Ladario	R Eliza Whitaker	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,061	0,000	21:31	21:37
43	R Barao De Ladario	R Henrique Dias	R Eliza Whitaker	Ambos os lados	0,073	0,000	21:37	21:43
44	R Barao De Ladario	R Julio Ribeiro	R Henrique Dias	Ambos os lados	0,072	0,000	21:43	21:49
45	R Barao De Ladario	R Oriente	R Julio Ribeiro	Ambos os lados	0,079	0,000	21:49	21:56
46	R Oriente	R Barao De Ladario	R Miller	Ambos os lados	0,140	0,000	21:56	22:07
47	R Oriente	R Miller	R Maria Marcolina	Ambos os lados	0,150	0,000	22:07	22:20
48	R Oriente	R Maria Marcolina	R Casimiro De Abreu	Ambos os lados	0,084	0,084	22:20	22:27
49	R Oriente	R Casimiro De Abreu	R Xavantes	Ambos os lados	0,145	0,145	22:27	22:40
				Total do setor (km):		2,122		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0115** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Goncalves Dias	R Belisario De Sousa	R Cachoeira	Ambos os lados	0,064	0,064	14:35	14:41
2	R Cachoeira	R Marcos Arruda	R Goncalves Dias	Ambos os lados	0,086	0,086	14:41	14:50
3	R Cachoeira	R Catumbi	R Marcos Arruda	Ambos os lados	0,199	0,199	14:50	15:11
4	R Cachoeira	R Catumbi	R Marcos Arruda	Ambos os lados	0,199	0,000	15:11	15:32
5	R Cachoeira	R Marcos Arruda	R Goncalves Dias	Ambos os lados	0,086	0,000	15:32	15:41
6	R Cachoeira	R Goncalves Dias	R Joaquim Carlos	Ambos os lados	0,131	0,000	15:41	15:55
7	R Cachoeira	R Joaquim Carlos	R Fernao De Magalhaes	Ambos os lados	0,071	0,071	15:55	16:03
8	R Cachoeira	R Fernao De Magalhaes	R Santa Clara	Ambos os lados	0,075	0,075	16:03	16:10
9	R Cachoeira	R Santa Clara	R Itapiracaba	Ambos os lados	0,088	0,088	16:10	16:20
10	R Cachoeira	R Itapiracaba	Tv Anielo Carbone	Ambos os lados	0,093	0,093	16:20	16:29
11	R Major Marcelino	R Rio Bonito	Tv Anielo Carbone	Ambos os lados	0,157	0,157	16:29	16:46
12	R Major Marcelino	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,153	0,000	16:46	17:02
13	R Joao Boemer	R Major Marcelino	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,095	0,000	18:02	18:12
14	R Alm Barroso	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,151	0,000	18:12	18:28
15	R Alm Barroso	R Rio Bonito	R Cachoeira	Ambos os lados	0,155	0,155	18:28	18:44
16	R Cachoeira	R Alm Barroso	R Sousa Caldas	Ambos os lados	0,115	0,115	18:44	18:56
17	R Cachoeira	R Sousa Caldas	R Santa Rita	Ambos os lados	0,115	0,115	18:56	19:08
18	R Cachoeira	R Santa Rita	Vila Isaura	Ambos os lados	0,046	0,046	19:08	19:13
19	R Cachoeira	Vila Isaura	R Camilo Joao Christofaro	Ambos os lados	0,011	0,011	19:13	19:14
20	R Cachoeira	R Camilo Joao Christofaro	R Silva Teles	Ambos os lados	0,059	0,059	19:14	19:21
21	R Silva Teles	R Cachoeira	R Cachoeira	Ambos os lados	0,016	0,000	19:21	19:22
22	R Silva Teles	R Rio Bonito	R Cachoeira	Ambos os lados	0,131	0,000	19:22	19:36
23	R Rio Bonito	R Santa Rita	R Silva Teles	Ambos os lados	0,118	0,000	19:36	19:48
24	R Rio Bonito	R Sousa Caldas	R Santa Rita	Ambos os lados	0,114	0,000	19:48	20:00
25	R Rio Bonito	R Alm Barroso	R Sousa Caldas	Ambos os lados	0,116	0,000	20:00	20:13
26	R Rio Bonito	R Major Marcelino	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,097	0,097	20:13	20:23
27	R Rio Bonito	R Itapiracaba	R Major Marcelino	Ambos os lados	0,091	0,091	20:23	20:33
28	R Itapiracaba	R Rio Bonito	R Cachoeira	Ambos os lados	0,157	0,157	20:33	20:49
29	R Cachoeira	R Itapiracaba	Tv Anielo Carbone	Ambos os lados	0,093	0,000	20:49	20:59
30	R Major Marcelino	R Rio Bonito	Tv Anielo Carbone	Ambos os lados	0,157	0,000	20:59	21:15
31	R Rio Bonito	R Itapiracaba	R Major Marcelino	Ambos os lados	0,091	0,000	21:15	21:25
32	R Rio Bonito	R Santa Clara	R Itapiracaba	Ambos os lados	0,091	0,000	21:25	21:34
33	R Rio Bonito	R Fernao De Magalhaes	R Santa Clara	Ambos os lados	0,156	0,000	21:34	21:51
34	R Fernao De Magalhaes	R Rio Bonito	R Cachoeira	Ambos os lados	0,230	0,000	21:51	22:15
35	R Cachoeira	R Fernao De Magalhaes	R Santa Clara	Ambos os lados	0,075	0,000	22:15	22:23
36	R Santa Clara	R Rio Bonito	R Cachoeira	Ambos os lados	0,158	0,158	22:23	22:40
					Total do setor (km):	1,837		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0116** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Joaquim Carlos	R Joao Singilo	R Santa Rita	Ambos os lados	0,093	0,093	14:35	14:42
2	R Joao Singilo	R Joaquim Carlos	R Paulo Andrighetti	Ambos os lados	0,161	0,161	14:42	14:56
3	R Paulo Andrighetti	R Romeu Bertelli	R Joao Singilo	Ambos os lados	0,099	0,099	14:56	15:04
4	R Paulo Andrighetti	Tv Maria Parente Migliari	R Romeu Bertelli	Ambos os lados	0,068	0,068	15:04	15:10
5	R Paulo Andrighetti	R Sem Nome	Tv Maria Parente Migliari	Ambos os lados	0,123	0,123	15:10	15:20
6	R Paulo Andrighetti	Pc Gal Humberto Souza Mell	R Sem Nome	Ambos os lados	0,015	0,000	15:20	15:22
7	R Paulo Andrighetti	R Jequitinhonha	Pc Gal Humberto Souza Mell	Ambos os lados	0,121	0,121	15:22	15:32
8	R Marcos Arruda	Vila Zelinda	R Paulo Andrighetti	Ambos os lados	0,249	0,249	15:32	15:53
9	R Marcos Arruda	Tv Mata De Cajueiros	Vila Zelinda	Ambos os lados	0,126	0,126	15:53	16:04
10	R Marcos Arruda	R Cachoeira	Tv Mata De Cajueiros	Ambos os lados	0,069	0,000	16:04	16:09
11	R Cachoeira	R Catumbi	R Marcos Arruda	Ambos os lados	0,199	0,000	16:09	16:26
12	R Catumbi	R Cachoeira	Tv Mata De Cajueiros	Ambos os lados	0,069	0,000	16:26	16:32
13	Tv Mata De Cajueiros	R Marcos Arruda	R Catumbi	Ambos os lados	0,178	0,178	16:32	16:47
14	R Marcos Arruda	R Cachoeira	Tv Mata De Cajueiros	Ambos os lados	0,069	0,000	16:47	16:53
15	R Marcos Arruda	R Valdemar Doria	R Cachoeira	Ambos os lados	0,187	0,187	16:53	17:08
16	R Marcos Arruda	Av Celso Garcia	R Valdemar Doria	Ambos os lados	0,226	0,226	18:08	18:27
17	Av Celso Garcia	R Marcos Arruda	R Sao Leopoldo	Ambos os lados	0,086	0,000	18:27	18:35
18	Av Celso Garcia	R Sao Leopoldo	R Dr Carlos Guimaraes	Ambos os lados	0,052	0,000	18:35	18:39
19	Av Celso Garcia	R Dr Carlos Guimaraes	R Dona Joaquina Francisca	Ambos os lados	0,072	0,000	18:39	18:45
20	Av Celso Garcia	R Dona Joaquina Francisca	Tv Ribeiro Viana	Ambos os lados	0,050	0,000	18:45	18:49
21	Av Celso Garcia	Tv Ribeiro Viana	R Saldanha Marinho	Ambos os lados	0,068	0,000	18:49	18:55
22	Av Celso Garcia	R Saldanha Marinho	R Catumbi	Ambos os lados	0,012	0,000	18:55	18:56
23	R Catumbi	Av Celso Garcia	R Ivinhema	Ambos os lados	0,169	0,000	18:56	19:10
24	R Catumbi	R Ivinhema	R Evaristo Da Veiga	Ambos os lados	0,011	0,000	19:10	19:11
25	R Catumbi	R Evaristo Da Veiga	Vila Costa	Ambos os lados	0,051	0,000	19:11	19:16
26	R Catumbi	Vila Costa	R Rodrigo Cesar De Meneze	Ambos os lados	0,020	0,000	19:16	19:17
27	R Catumbi	R Rodrigo Cesar De Meneze	R Valdemar Doria	Ambos os lados	0,104	0,000	19:17	19:26
28	R Catumbi	R Valdemar Doria	R Cachoeira	Ambos os lados	0,130	0,000	19:26	19:37
29	R Catumbi	R Cachoeira	Tv Mata De Cajueiros	Ambos os lados	0,069	0,000	19:37	19:43
30	R Catumbi	Tv Mata De Cajueiros	Tv Cavalheiro	Ambos os lados	0,071	0,000	19:43	19:49
31	R Catumbi	Tv Cavalheiro	R Jequitinhonha	Ambos os lados	0,241	0,000	19:49	20:09
32	R Catumbi	R Jequitinhonha	R Jequitinhonha	Ambos os lados	0,017	0,000	20:09	20:11
33	R Catumbi	R Jequitinhonha	R Pero Lopes De Sousa	Ambos os lados	0,146	0,000	20:11	20:23
34	Pc Gal Humberto Souza Mello	R Paulo Andrighetti	R Catumbi	Ambos os lados	0,083	0,083	20:23	20:30
35	R Paulo Andrighetti	Pc Gal Humberto Souza Mell	R Sem Nome	Ambos os lados	0,015	0,000	20:30	20:31
36	R Paulo Andrighetti	R Sem Nome	Tv Maria Parente Migliari	Ambos os lados	0,123	0,000	20:31	20:42
37	R Paulo Andrighetti	Tv Maria Parente Migliari	R Romeu Bertelli	Ambos os lados	0,068	0,000	20:42	20:47
38	R Paulo Andrighetti	R Romeu Bertelli	R Joao Singilo	Ambos os lados	0,099	0,000	20:47	20:56
39	R Paulo Andrighetti	R Joao Singilo	R Sem Nome	Ambos os lados	0,020	0,000	20:56	20:57
40	R Paulo Andrighetti	R Sem Nome	R Santa Rita	Ambos os lados	0,086	0,086	20:57	21:05
41	R Paulo Andrighetti	R Santa Rita	R Batista Parente	Ambos os lados	0,069	0,069	21:05	21:11
42	R Sem Nome	R Batista Parente	R Silva Teles	Ambos os lados	0,025	0,000	21:11	21:13
43	R Silva Teles	R Joaquim Carlos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,114	0,000	21:13	21:22
44	R Joaquim Carlos	R Santa Rita	R Silva Teles	Ambos os lados	0,133	0,000	21:22	21:33
45	R Joaquim Carlos	R Joao Singilo	R Santa Rita	Ambos os lados	0,093	0,000	21:33	21:41
46	R Joaquim Carlos	R Sem Nome	R Joao Singilo	Ambos os lados	0,312	0,312	21:41	22:08
47	R Joaquim Carlos	R Cachoeira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,378	0,378	22:08	22:40
					Total do setor (km):	2,557		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0117** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Catumbi	R Cachoeira	Tv Mata De Cajueiros	Ambos os lados	0,069	0,069	14:35	14:44
2	R Catumbi	Tv Mata De Cajueiros	Tv Cavalheiro	Ambos os lados	0,071	0,071	14:44	14:53
3	R Catumbi	Tv Cavalheiro	R Jequitinhonha	Ambos os lados	0,241	0,241	14:53	15:25
4	R Jequitinhonha	R Catumbi	R Manuel Ramos Paiva	Ambos os lados	0,179	0,179	15:25	15:48
5	R Jequitinhonha	R Manuel Ramos Paiva	Av Guilherme Cotching	Ambos os lados	0,110	0,110	15:48	16:03
6	Av Guilherme Cotching	R Jequitinhonha	R Juvenal Gomes Coimbra	Ambos os lados	0,176	0,000	16:03	16:26
7	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Ambos os lados	0,134	0,000	16:26	16:43
8	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Ambos os lados	0,095	0,000	16:43	16:56
9	R Sem Nome	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ambos os lados	0,007	0,000	16:56	16:57
10	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Ariston Azevedo	Ambos os lados	0,045	0,045	16:57	17:03
11	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,039	0,000	18:03	18:08
12	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,028	0,000	18:08	18:12
13	Av Ariston Azevedo	R Catumbi	R Sem Nome	Ambos os lados	0,251	0,251	18:12	18:45
14	R Catumbi	R Pero Lopes De Sousa	Av Ariston Azevedo	Ambos os lados	0,107	0,000	18:45	18:59
15	Pc Gal Humberto Souza Mello	R Paulo Andrighetti	R Catumbi	Ambos os lados	0,083	0,083	18:59	19:10
16	R Paulo Andrighetti	R Jequitinhonha	Pc Gal Humberto Souza Mell	Ambos os lados	0,121	0,000	19:10	19:26
17	R Jequitinhonha	R Paulo Andrighetti	R Catumbi	Ambos os lados	0,083	0,083	19:26	19:37
18	R Catumbi	R Jequitinhonha	R Pero Lopes De Sousa	Ambos os lados	0,146	0,146	19:37	19:56
19	Pc Gal Humberto Souza Mello	R Paulo Andrighetti	R Catumbi	Ambos os lados	0,083	0,000	19:56	20:07
20	R Paulo Andrighetti	R Jequitinhonha	Pc Gal Humberto Souza Mell	Ambos os lados	0,121	0,000	20:07	20:23
21	R Marcos Arruda	Vila Zelinda	R Paulo Andrighetti	Ambos os lados	0,249	0,000	20:23	20:55
22	R Marcos Arruda	Tv Mata De Cajueiros	Vila Zelinda	Ambos os lados	0,126	0,000	20:55	21:12
23	R Marcos Arruda	R Cachoeira	Tv Mata De Cajueiros	Ambos os lados	0,069	0,000	21:12	21:21
24	R Cachoeira	R Catumbi	R Marcos Arruda	Ambos os lados	0,199	0,000	21:21	21:47
25	R Catumbi	R Cachoeira	Tv Mata De Cajueiros	Ambos os lados	0,069	0,000	21:47	21:56
26	R Catumbi	Tv Mata De Cajueiros	Tv Cavalheiro	Ambos os lados	0,071	0,000	21:56	22:06
27	R Catumbi	Tv Cavalheiro	R Jequitinhonha	Ambos os lados	0,241	0,000	22:06	22:37
28	R Catumbi	R Jequitinhonha	R Jequitinhonha	Ambos os lados	0,017	0,017	22:37	22:40

Total do setor (km): 1,296

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0118** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Ambos os lados	0,134	0,134	14:35	14:41
2	Ac R Juvenal Gomes Coimbra	R Manuel Ramos Paiva	R Juvenal Gomes Coimbra	Ambos os lados	0,048	0,048	14:41	14:43
3	R Manuel Ramos Paiva	R Pero Lopes De Sousa	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Ambos os lados	0,047	0,000	14:43	14:45
4	R Manuel Ramos Paiva	R Jequitinhonha	R Pero Lopes De Sousa	Ambos os lados	0,190	0,190	14:45	14:53
5	R Jequitinhonha	R Manuel Ramos Paiva	Av Guilherme Cotching	Ambos os lados	0,110	0,000	14:53	14:58
6	Av Guilherme Cotching	R Jequitinhonha	R Juvenal Gomes Coimbra	Ambos os lados	0,176	0,000	14:58	15:06
7	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Ambos os lados	0,134	0,000	15:06	15:12
8	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Ambos os lados	0,095	0,095	15:12	15:17
9	R Sem Nome	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ambos os lados	0,007	0,000	15:17	15:17
10	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Ariston Azevedo	Ambos os lados	0,013	0,000	15:17	15:18
11	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,028	0,000	15:18	15:19
12	R Sem Nome	Av Ariston Azevedo	R Manuel Ramos Paiva	Ambos os lados	0,013	0,000	15:19	15:19
13	R Manuel Ramos Paiva	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	R Sem Nome	Ambos os lados	0,100	0,100	15:19	15:24
14	R Manuel Ramos Paiva	R Pero Lopes De Sousa	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Ambos os lados	0,047	0,000	15:24	15:26
15	R Manuel Ramos Paiva	R Jequitinhonha	R Pero Lopes De Sousa	Ambos os lados	0,190	0,000	15:26	15:35
16	R Manuel Ramos Paiva	Tv Cavalheiro	R Jequitinhonha	Ambos os lados	0,217	0,217	15:35	15:45
17	R Manuel Ramos Paiva	R Cachoeira	Tv Cavalheiro	Ambos os lados	0,145	0,145	15:45	15:51
18	R Cachoeira	R Irma Paula Loebenstein	R Manuel Ramos Paiva	Ambos os lados	0,114	0,114	15:51	15:56
19	R Dos Prazeres	R Evaristo Da Veiga	R Irma Paula Loebenstein	Ambos os lados	0,270	0,000	15:56	16:09
20	R Evaristo Da Veiga	R Catumbi	R Dos Prazeres	Ambos os lados	0,197	0,000	16:09	16:17
21	R Catumbi	R Evaristo Da Veiga	Vila Costa	Ambos os lados	0,051	0,000	16:17	16:20
22	R Catumbi	Vila Costa	R Rodrigo Cesar De Meneze	Ambos os lados	0,020	0,000	16:20	16:21
23	R Catumbi	R Rodrigo Cesar De Meneze	R Valdemar Doria	Ambos os lados	0,104	0,000	16:21	16:25
24	R Catumbi	R Valdemar Doria	R Cachoeira	Ambos os lados	0,130	0,000	16:25	16:31
25	R Catumbi	R Cachoeira	Tv Mata De Cajueiros	Ambos os lados	0,069	0,000	16:31	16:34
26	R Catumbi	Tv Mata De Cajueiros	Tv Cavalheiro	Ambos os lados	0,071	0,000	16:34	16:38
27	R Catumbi	Tv Cavalheiro	R Jequitinhonha	Ambos os lados	0,241	0,000	16:38	16:49
28	R Jequitinhonha	R Catumbi	R Manuel Ramos Paiva	Ambos os lados	0,179	0,000	16:49	16:57
29	R Manuel Ramos Paiva	Tv Cavalheiro	R Jequitinhonha	Ambos os lados	0,217	0,000	16:57	17:07
30	Tv Cavalheiro	R Catumbi	R Manuel Ramos Paiva	Ambos os lados	0,099	0,099	18:07	18:11
31	R Catumbi	Tv Cavalheiro	R Jequitinhonha	Ambos os lados	0,241	0,000	18:11	18:22
32	R Jequitinhonha	R Catumbi	R Manuel Ramos Paiva	Ambos os lados	0,179	0,000	18:22	18:30
33	R Jequitinhonha	R Manuel Ramos Paiva	Av Guilherme Cotching	Ambos os lados	0,110	0,000	18:30	18:35
34	Av Guilherme Cotching	R Jequitinhonha	R Juvenal Gomes Coimbra	Ambos os lados	0,163	0,000	18:35	18:42
35	R Juvenal Gomes Coimbra	Av Guilherme Cotching	R Jose Pinheiro Bezerra	Ambos os lados	0,080	0,080	18:42	18:46
36	R Jose Pinheiro Bezerra	R Juvenal Gomes Coimbra	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,251	0,251	18:46	18:57
37	R Jose Pinheiro Bezerra	R Juvenal Gomes Coimbra	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,251	0,000	18:57	19:09
38	R Juvenal Gomes Coimbra	R Jose Pinheiro Bezerra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Ambos os lados	0,198	0,198	19:09	19:18
39	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Condessa Elisabeth De R	Ambos os lados	0,033	0,000	19:18	19:19
40	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Ambos os lados	0,308	0,000	19:19	19:33
41	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,559	0,000	19:33	19:58
42	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Ambos os lados	0,035	0,000	19:58	20:00
43	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sem Nome	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ambos os lados	0,195	0,000	20:00	20:09
44	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ac Ponte Tatuape	Ambos os lados	0,094	0,000	20:09	20:13
45	Ac Ponte Tatuape	Av Condessa Elisabeth De R	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,255	0,000	20:13	20:25
46	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,118	0,000	20:25	20:30
47	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Ambos os lados	0,108	0,000	20:30	20:35
48	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Ambos os lados	0,289	0,000	20:35	20:48
49	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ambos os lados	0,087	0,000	20:48	20:52
50	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Marginal Direita Do Tiete	Ac Ponte Tatuape	Ambos os lados	0,084	0,000	20:52	20:56
51	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Marginal Direita Do Tiete	Ambos os lados	0,224	0,000	20:56	21:06
52	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ambos os lados	0,097	0,000	21:06	21:10
53	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Ambos os lados	0,274	0,000	21:10	21:23
54	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ambos os lados	0,227	0,000	21:23	21:33
55	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ambos os lados	0,028	0,000	21:33	21:34
56	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Izidoro Matheus	Ambos os lados	0,133	0,000	21:34	21:40
57	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ambos os lados	0,055	0,000	21:40	21:43
58	Ac Ponte Pres Janio Quadros	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Ambos os lados	0,236	0,000	21:43	21:54
59	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Ambos os lados	0,247	0,000	21:54	22:05
60	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Ambos os lados	0,144	0,000	22:05	22:11
61	Ac Av Pres Castelo Branco	Ponte Da Vila Maria	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,325	0,000	22:11	22:26
62	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,060	0,000	22:26	22:29
63	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ambos os lados	0,060	0,000	22:29	22:31
64	Ac R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Ponte Pres Janio Quadro	R Juvenal Gomes Coimbra	Ambos os lados	0,178	0,178	22:31	22:40

Total do setor (km): 1,848

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0119** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Joao Teodoro	R Tiers	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,098	0,098	14:35	14:45
2	R Tiers	R Joao Teodoro	R Vitor Hugo	Ambos os lados	0,117	0,000	14:45	14:57
3	R Tiers	R Vitor Hugo	R Alexandrino Pedroso	Ambos os lados	0,134	0,134	14:57	15:10
4	R Alexandrino Pedroso	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,095	0,095	15:10	15:20
5	Av Vautier	R Vitor Hugo	R Alexandrino Pedroso	Ambos os lados	0,135	0,135	15:20	15:34
6	Av Vautier	R Joao Teodoro	R Vitor Hugo	Ambos os lados	0,133	0,133	15:34	15:47
7	R Monsenhor Andrade	R Eliza Whitaker	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,108	0,000	15:47	15:59
8	R Eliza Whitaker	R Monsenhor Andrade	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,189	0,000	15:59	16:18
9	R Rodrigues Dos Santos	R Eliza Whitaker	R Joao Teodoro	Ambos os lados	0,080	0,080	16:18	16:26
10	R Rodrigues Dos Santos	R Joao Teodoro	R Vitor Hugo	Ambos os lados	0,107	0,107	16:26	16:37
11	R Rodrigues Dos Santos	R Vitor Hugo	R Alexandrino Pedroso	Ambos os lados	0,135	0,135	16:37	16:51
12	R Alexandrino Pedroso	R Tiers	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,152	0,152	16:51	17:06
13	R Alexandrino Pedroso	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,095	0,000	18:06	18:16
14	R Alexandrino Pedroso	R Carnot	Av Vautier	Ambos os lados	0,107	0,107	18:16	18:27
15	R Alexandrino Pedroso	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,105	0,105	18:27	18:38
16	R Caninde	R Pasteur	R Alexandrino Pedroso	Ambos os lados	0,019	0,000	18:38	18:40
17	R Caninde	R Vitor Hugo	R Pasteur	Ambos os lados	0,116	0,000	18:40	18:52
18	R Vitor Hugo	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,105	0,000	18:52	19:02
19	R Carnot	R Vitor Hugo	R Alexandrino Pedroso	Ambos os lados	0,135	0,135	19:02	19:16
20	R Carnot	R Alexandrino Pedroso	R Hannemann	Ambos os lados	0,131	0,131	19:16	19:30
21	R Hannemann	R Carnot	Av Vautier	Ambos os lados	0,106	0,000	19:30	19:41
22	R Hannemann	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,095	0,000	19:41	19:50
23	R Hannemann	R Tiers	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,185	0,000	19:50	20:09
24	R Rodrigues Dos Santos	Pc Padre Bento	R Hannemann	Ambos os lados	0,096	0,096	20:09	20:19
25	R Rodrigues Dos Santos	R Alexandrino Pedroso	Pc Padre Bento	Ambos os lados	0,041	0,041	20:19	20:23
26	R Alexandrino Pedroso	R Tiers	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,152	0,000	20:23	20:39
27	R Alexandrino Pedroso	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,095	0,000	20:39	20:49
28	Av Vautier	R Alexandrino Pedroso	R Hannemann	Ambos os lados	0,132	0,132	20:49	21:02
29	R Hannemann	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,095	0,000	21:02	21:12
30	R Hannemann	R Tiers	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,185	0,000	21:12	21:31
31	R Rodrigues Dos Santos	Pc Padre Bento	R Hannemann	Ambos os lados	0,096	0,000	21:31	21:41
32	Pc Padre Bento	R Barao De Ladario	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,027	0,027	21:41	21:44
33	Pc Padre Bento	R Maria Marcolina	R Barao De Ladario	Ambos os lados	0,068	0,068	21:44	21:51
34	Pc Padre Bento	R Maria Marcolina	R Dr Ornelas	Ambos os lados	0,095	0,095	21:51	22:00
35	R Rodrigues Dos Santos	R Hannemann	R Dr Ornelas	Ambos os lados	0,007	0,000	22:00	22:01
36	R Rodrigues Dos Santos	Pc Padre Bento	R Hannemann	Ambos os lados	0,096	0,000	22:01	22:11
37	Pc Padre Bento	R Barao De Ladario	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,027	0,000	22:11	22:14
38	R Barao De Ladario	R Joao Teodoro	Pc Padre Bento	Ambos os lados	0,253	0,253	22:14	22:40
				Total do setor (km):		2,259		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0120** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Caninde	R Joao Teodoro	R Hercilio Luz	Ambos os lados	0,092	0,092	14:35	14:43
2	R Caninde	R Hercilio Luz	R Vitor Hugo	Ambos os lados	0,040	0,040	14:43	14:46
3	R Vitor Hugo	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,105	0,105	14:46	14:55
4	R Carnot	R Hercilio Luz	R Vitor Hugo	Ambos os lados	0,039	0,039	14:55	14:59
5	R Carnot	R Joao Teodoro	R Hercilio Luz	Ambos os lados	0,094	0,094	14:59	15:07
6	R Joao Teodoro	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,100	0,000	15:07	15:15
7	R Caninde	R Joao Teodoro	R Hercilio Luz	Ambos os lados	0,092	0,000	15:15	15:23
8	R Caninde	R Hercilio Luz	R Vitor Hugo	Ambos os lados	0,040	0,000	15:23	15:27
9	R Vitor Hugo	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,105	0,000	15:27	15:36
10	R Vitor Hugo	R Carnot	Av Vautier	Ambos os lados	0,107	0,107	15:36	15:45
11	R Vitor Hugo	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,097	0,097	15:45	15:54
12	R Vitor Hugo	R Tiers	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,122	0,122	15:54	16:04
13	R Rodrigues Dos Santos	R Vitor Hugo	R Alexandrino Pedroso	Ambos os lados	0,135	0,000	16:04	16:16
14	R Alexandrino Pedroso	R Tiers	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,152	0,000	16:16	16:29
15	R Alexandrino Pedroso	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,095	0,000	16:29	16:37
16	R Alexandrino Pedroso	R Carnot	Av Vautier	Ambos os lados	0,107	0,000	16:37	16:46
17	R Alexandrino Pedroso	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,105	0,105	16:46	16:56
18	R Caninde	R Pasteur	R Alexandrino Pedroso	Ambos os lados	0,019	0,019	16:56	16:57
19	R Pasteur	R Itariri	R Caninde	Ambos os lados	0,113	0,113	16:57	17:07
20	R Itariri	R Pasteur	R Afonso Arinos	Ambos os lados	0,113	0,113	18:07	18:17
21	R Afonso Arinos	R Itariri	R Madeira	Ambos os lados	0,074	0,000	18:17	18:23
22	R Madeira	R Afonso Arinos	R Vidal De Negreiros	Ambos os lados	0,172	0,172	18:23	18:38
23	R Vidal De Negreiros	R Itariri	R Madeira	Ambos os lados	0,144	0,144	18:38	18:51
24	R Vidal De Negreiros	Av Cruzeiro Do Sul	R Itariri	Ambos os lados	0,041	0,041	18:51	18:54
25	Av Cruzeiro Do Sul	R Vidal De Negreiros	Retorno	Ambos os lados	0,057	0,000	18:54	18:59
26	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Manuel Antonio De Almeid	Ambos os lados	0,349	0,000	18:59	19:29
27	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Retorno	Ambos os lados	0,069	0,000	19:29	19:35
28	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Pedro Vicente	Ambos os lados	0,033	0,000	19:35	19:38
29	R Pedro Vicente	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Ambos os lados	0,119	0,000	19:38	19:48
30	R Pedro Vicente	R Manuel Antonio De Almeid	R Caninde	Ambos os lados	0,091	0,000	19:48	19:56
31	R Caninde	R Araguaia	R Pedro Vicente	Ambos os lados	0,235	0,000	19:56	20:17
32	R Caninde	R Itaqui	R Araguaia	Ambos os lados	0,092	0,000	20:17	20:25
33	R Caninde	R Vidal De Negreiros	R Itaqui	Ambos os lados	0,066	0,000	20:25	20:30
34	R Vidal De Negreiros	Pc Antonio Amandio Freire	R Caninde	Ambos os lados	0,040	0,040	20:30	20:34
35	R Vidal De Negreiros	R Madeira	Pc Antonio Amandio Freire	Ambos os lados	0,098	0,098	20:34	20:42
36	R Madeira	R Afonso Arinos	R Vidal De Negreiros	Ambos os lados	0,172	0,000	20:42	20:57
37	R Afonso Arinos	R Madeira	R Caninde	Ambos os lados	0,099	0,000	20:57	21:06
38	R Caninde	R Alexandrino Pedroso	R Hannemann	Ambos os lados	0,133	0,133	21:06	21:17
39	R Caninde	R Pasteur	R Alexandrino Pedroso	Ambos os lados	0,019	0,000	21:17	21:19
40	R Caninde	R Vitor Hugo	R Pasteur	Ambos os lados	0,116	0,116	21:19	21:29
41	R Vitor Hugo	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,105	0,000	21:29	21:38
42	R Carnot	R Vitor Hugo	R Alexandrino Pedroso	Ambos os lados	0,135	0,135	21:38	21:50
43	R Alexandrino Pedroso	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,105	0,000	21:50	21:59
44	R Caninde	R Pasteur	R Alexandrino Pedroso	Ambos os lados	0,019	0,000	21:59	22:01
45	R Pasteur	R Itariri	R Caninde	Ambos os lados	0,113	0,000	22:01	22:10
46	R Pasteur	Av Cruzeiro Do Sul	R Itariri	Ambos os lados	0,068	0,000	22:10	22:16
47	Av Cruzeiro Do Sul	R Pasteur	R Afonso Arinos	Ambos os lados	0,068	0,000	22:16	22:22
48	R Afonso Arinos	Av Cruzeiro Do Sul	R Itariri	Ambos os lados	0,065	0,065	22:22	22:28
49	R Itariri	R Afonso Arinos	R Vidal De Negreiros	Ambos os lados	0,135	0,135	22:28	22:40
					Total do setor (km):	2,125		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0121** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Joao Boemer	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,127	0,127	14:35	14:43
2	R Joao Boemer	R Cel Emidio Piedade	R Dr Virgilio Do Nascimento	Ambos os lados	0,098	0,098	14:43	14:50
3	R Joao Boemer	R Dr Virgilio Do Nascimento	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,096	0,096	14:50	14:56
4	R Joao Boemer	Av Carlos De Campos	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,014	0,000	14:56	14:57
5	R Cel Morais	R Cap Mor Passos	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,085	0,085	14:57	15:03
6	R Cel Morais	R Dr Pacheco E Silva	R Cap Mor Passos	Ambos os lados	0,137	0,000	15:03	15:12
7	R Cel Morais	R Cel Silva Gomes	R Dr Pacheco E Silva	Ambos os lados	0,117	0,000	15:12	15:20
8	R Cel Morais	R Dr Ornelas	R Cel Silva Gomes	Ambos os lados	0,121	0,000	15:20	15:28
9	R Cel Morais	R Paraiba	R Dr Ornelas	Ambos os lados	0,175	0,000	15:28	15:39
10	R Paraiba	R Cel Morais	R Casimiro De Abreu	Ambos os lados	0,042	0,000	15:39	15:42
11	R Paraiba	R Casimiro De Abreu	R Padre Lima	Ambos os lados	0,034	0,000	15:42	15:44
12	R Paraiba	R Padre Lima	Pc Eduardo Rudge	Ambos os lados	0,144	0,144	15:44	15:54
13	Pc Eduardo Rudge	R Mendes Jr	R Mendes Goncalves	Ambos os lados	0,019	0,019	15:54	15:55
14	Pc Eduardo Rudge	R Mendes Goncalves	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,041	0,041	15:55	15:58
15	R Dr Ornelas	R Dr Pacheco E Silva	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,009	0,000	15:58	15:59
16	R Dr Ornelas	Pc Eduardo Rudge	R Dr Pacheco E Silva	Ambos os lados	0,010	0,000	15:59	15:59
17	Pc Eduardo Rudge	R Dr Ornelas	R Mendes Jr	Ambos os lados	0,054	0,054	15:59	16:03
18	R Mendes Jr	R Silva Teles	Pc Eduardo Rudge	Ambos os lados	0,309	0,309	16:03	16:24
19	R Mendes Jr	R Matias De Oliveira	R Silva Teles	Ambos os lados	0,101	0,000	16:24	16:30
20	R Mendes Jr	R Xavantes	R Matias De Oliveira	Ambos os lados	0,102	0,000	16:30	16:37
21	R Xavantes	R Mendes Jr	R Joli	Ambos os lados	0,102	0,000	16:37	16:44
22	R Xavantes	R Joli	R Mendes Goncalves	Ambos os lados	0,116	0,000	16:44	16:52
23	R Mendes Goncalves	R Xavantes	R Silva Teles	Ambos os lados	0,151	0,000	16:52	17:02
24	R Mendes Goncalves	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,119	0,000	18:02	18:10
25	R Cel Emidio Piedade	R Mendes Goncalves	R Bresser	Ambos os lados	0,055	0,000	18:10	18:13
26	R Cel Emidio Piedade	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,152	0,152	18:13	18:24
27	R Joao Boemer	R Cel Emidio Piedade	R Dr Virgilio Do Nascimento	Ambos os lados	0,098	0,000	18:24	18:30
28	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Mendes Goncalves	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,193	0,000	18:30	18:43
29	R Mendes Goncalves	R Dr Virgilio Do Nascimento	Pc Eduardo Rudge	Ambos os lados	0,052	0,000	18:43	18:46
30	Pc Eduardo Rudge	R Mendes Goncalves	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,041	0,000	18:46	18:49
31	R Dr Ornelas	R Dr Pacheco E Silva	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,009	0,000	18:49	18:50
32	R Dr Ornelas	Pc Eduardo Rudge	R Dr Pacheco E Silva	Ambos os lados	0,010	0,000	18:50	18:50
33	R Dr Ornelas	R Padre Lima	Pc Eduardo Rudge	Ambos os lados	0,101	0,101	18:50	18:57
34	R Padre Lima	R Dr Ornelas	R Dr Pacheco E Silva	Ambos os lados	0,130	0,000	18:57	19:06
35	R Padre Lima	R Dr Pacheco E Silva	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,123	0,123	19:06	19:14
36	Av Carlos De Campos	R Dr Pacheco E Silva	R Padre Lima	Ambos os lados	0,116	0,000	19:14	19:22
37	R Dr Pacheco E Silva	Av Carlos De Campos	R Padre Lima	Ambos os lados	0,072	0,000	19:22	19:27
38	R Dr Pacheco E Silva	R Padre Lima	R Cel Morais	Ambos os lados	0,076	0,000	19:27	19:32
39	R Cel Morais	R Cel Silva Gomes	R Dr Pacheco E Silva	Ambos os lados	0,117	0,000	19:32	19:40
40	R Cel Morais	R Dr Ornelas	R Cel Silva Gomes	Ambos os lados	0,121	0,000	19:40	19:48
41	R Dr Ornelas	Pc Padre Bento	R Cel Morais	Ambos os lados	0,098	0,098	19:48	19:54
42	R Rodrigues Dos Santos	R Hannemann	R Dr Ornelas	Ambos os lados	0,007	0,000	19:54	19:55
43	R Rodrigues Dos Santos	Pc Padre Bento	R Hannemann	Ambos os lados	0,096	0,000	19:55	20:01
44	R Rodrigues Dos Santos	R Alexandrino Pedroso	Pc Padre Bento	Ambos os lados	0,041	0,000	20:01	20:04
45	R Alexandrino Pedroso	R Tiers	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,152	0,000	20:04	20:14
46	R Tiers	R Alexandrino Pedroso	R Hannemann	Ambos os lados	0,132	0,000	20:14	20:23
47	R Tiers	R Hannemann	R Camomil	Ambos os lados	0,110	0,110	20:23	20:30
48	R Camomil	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,092	0,000	20:30	20:36
49	Av Vautier	R Hannemann	R Camomil	Ambos os lados	0,110	0,110	20:36	20:44
50	Av Vautier	R Alexandrino Pedroso	R Hannemann	Ambos os lados	0,132	0,132	20:44	20:52
51	R Alexandrino Pedroso	R Carnot	Av Vautier	Ambos os lados	0,107	0,000	20:52	21:00
52	R Carnot	R Alexandrino Pedroso	R Hannemann	Ambos os lados	0,131	0,131	21:00	21:08
53	R Carnot	R Hannemann	R Camomil	Ambos os lados	0,111	0,111	21:08	21:16
54	R Camomil	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,103	0,000	21:16	21:23
55	R Caninde	R Hannemann	R Camomil	Ambos os lados	0,109	0,000	21:23	21:30
56	R Caninde	R Alexandrino Pedroso	R Hannemann	Ambos os lados	0,133	0,133	21:30	21:39
57	R Caninde	R Pasteur	R Alexandrino Pedroso	Ambos os lados	0,019	0,000	21:39	21:40
58	R Pasteur	R Itariri	R Caninde	Ambos os lados	0,113	0,000	21:40	21:48
59	R Itariri	R Pasteur	R Afonso Arinos	Ambos os lados	0,113	0,000	21:48	21:55
60	R Afonso Arinos	R Itariri	R Madeira	Ambos os lados	0,074	0,000	21:55	22:00
61	R Afonso Arinos	R Madeira	R Caninde	Ambos os lados	0,099	0,099	22:00	22:07
62	R Hannemann	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,105	0,105	22:07	22:14
63	R Hannemann	R Carnot	Av Vautier	Ambos os lados	0,106	0,106	22:14	22:21
64	R Hannemann	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,095	0,095	22:21	22:27
65	R Hannemann	R Tiers	R Rodrigues Dos Santos	Ambos os lados	0,185	0,185	22:27	22:40

Total do setor (km): 2,766

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0122** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Conselheiro Dantas	R Tiers	R Paganini	Ambos os lados	0,098	0,098	14:35	14:50
2	R Tiers	R Conselheiro Dantas	R Itaqui	Ambos os lados	0,109	0,000	14:50	15:08
3	R Tiers	R Itaqui	R Jurua	Ambos os lados	0,128	0,000	15:08	15:29
4	R Jurua	R Itaqui	R Tiers	Ambos os lados	0,162	0,162	15:29	15:55
5	Av Vautier	R Conselheiro Dantas	R Itaqui	Ambos os lados	0,111	0,111	15:55	16:13
6	Av Vautier	R Camomil	R Conselheiro Dantas	Ambos os lados	0,109	0,109	16:13	16:31
7	R Camomil	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,092	0,000	16:31	16:46
8	R Tiers	R Camomil	R Conselheiro Dantas	Ambos os lados	0,111	0,111	16:46	17:04
9	R Conselheiro Dantas	Av Vautier	R Tiers	Ambos os lados	0,092	0,092	18:04	18:19
10	R Conselheiro Dantas	R Carnot	Av Vautier	Ambos os lados	0,110	0,110	18:19	18:37
11	R Conselheiro Dantas	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,103	0,103	18:37	18:54
12	R Caninde	Pc Antonio Amandio Freire	R Conselheiro Dantas	Ambos os lados	0,009	0,009	18:54	18:55
13	R Caninde	R Camomil	Pc Antonio Amandio Freire	Ambos os lados	0,100	0,100	18:55	19:12
14	R Camomil	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,103	0,000	19:12	19:28
15	R Carnot	R Camomil	R Conselheiro Dantas	Ambos os lados	0,111	0,111	19:28	19:46
16	R Carnot	R Conselheiro Dantas	R Itaqui	Ambos os lados	0,110	0,110	19:46	20:04
17	R Carnot	R Itaqui	R Pascoal Malatesta	Ambos os lados	0,060	0,060	20:04	20:14
18	R Pascoal Malatesta	R Carnot	R Quixelos	Ambos os lados	0,031	0,000	20:14	20:19
19	R Pascoal Malatesta	R Quixelos	R Das Olarias	Ambos os lados	0,177	0,177	20:19	20:48
20	R Pascoal Malatesta	R Quixelos	R Das Olarias	Ambos os lados	0,177	0,000	20:48	21:17
21	R Pascoal Malatesta	R Carnot	R Quixelos	Ambos os lados	0,031	0,000	21:17	21:22
22	R Carnot	R Pascoal Malatesta	R Quixelos	Ambos os lados	0,069	0,069	21:22	21:33
23	R Carnot	R Quixelos	R Araguaia	Ambos os lados	0,043	0,000	21:33	21:40
24	R Araguaia	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,109	0,000	21:40	21:58
25	R Caninde	R Itaqui	R Araguaia	Ambos os lados	0,092	0,092	21:58	22:13
26	R Caninde	R Vidal De Negreiros	R Itaqui	Ambos os lados	0,066	0,066	22:13	22:23
27	R Caninde	R Conselheiro Dantas	R Vidal De Negreiros	Ambos os lados	0,048	0,048	22:23	22:31
28	R Caninde	Pc Antonio Amandio Freire	R Conselheiro Dantas	Ambos os lados	0,009	0,000	22:31	22:33
29	Pc Antonio Amandio Freire	R Caninde	R Vidal De Negreiros	Ambos os lados	0,042	0,042	22:33	22:40
						Total do setor (km):		1,779

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0123** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Rio Bonito	R Cel Silva Gomes	R Dr Ornelas	Ambos os lados	0,190	0,190	14:35	14:55
2	R Rio Bonito	R Conselheiro Dantas	R Cel Silva Gomes	Ambos os lados	0,032	0,000	14:55	14:58
3	R Rio Bonito	R Itaqui	R Conselheiro Dantas	Ambos os lados	0,121	0,121	14:58	15:11
4	R Rio Bonito	R Das Olarias	R Itaqui	Ambos os lados	0,018	0,000	15:11	15:13
5	R Rio Bonito	R Morro Grande	R Das Olarias	Ambos os lados	0,126	0,126	15:13	15:27
6	R Rio Bonito	R Cap Mor Passos	R Morro Grande	Ambos os lados	0,056	0,000	15:27	15:33
7	R Rio Bonito	R Guaranta	R Cap Mor Passos	Ambos os lados	0,124	0,000	15:33	15:46
8	R Rio Bonito	Av Carlos De Campos	R Guaranta	Ambos os lados	0,051	0,000	15:46	15:51
9	Av Carlos De Campos	R Cel Morais	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,136	0,000	15:51	16:06
10	R Cel Morais	R Cap Mor Passos	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,085	0,000	16:06	16:15
11	R Cel Morais	R Dr Pacheco E Silva	R Cap Mor Passos	Ambos os lados	0,137	0,000	16:15	16:30
12	R Cel Morais	R Cel Silva Gomes	R Dr Pacheco E Silva	Ambos os lados	0,117	0,000	16:30	16:42
13	R Cel Silva Gomes	R Rio Bonito	R Cel Morais	Ambos os lados	0,087	0,087	16:42	16:51
14	R Rio Bonito	R Conselheiro Dantas	R Cel Silva Gomes	Ambos os lados	0,032	0,000	16:51	16:55
15	R Conselheiro Dantas	R Paganini	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,085	0,000	16:55	17:04
16	R Conselheiro Dantas	R Tiers	R Paganini	Ambos os lados	0,098	0,000	18:04	18:14
17	R Tiers	R Conselheiro Dantas	R Itaqui	Ambos os lados	0,109	0,109	18:14	18:26
18	R Itaqui	R Tiers	R Paganini	Ambos os lados	0,099	0,099	18:26	18:37
19	R Paganini	R Itaqui	R Das Olarias	Ambos os lados	0,126	0,126	18:37	18:50
20	R Das Olarias	R Paganini	R Teresa Francisca Martin	Ambos os lados	0,033	0,000	18:50	18:54
21	R Das Olarias	R Teresa Francisca Martin	R Jurua	Ambos os lados	0,046	0,000	18:54	18:59
22	R Jurua	R Tiers	R Das Olarias	Ambos os lados	0,045	0,000	18:59	19:03
23	R Jurua	R Itaqui	R Tiers	Ambos os lados	0,162	0,000	19:03	19:21
24	Av Vautier	R Conselheiro Dantas	R Itaqui	Ambos os lados	0,111	0,000	19:21	19:32
25	R Conselheiro Dantas	R Carnot	Av Vautier	Ambos os lados	0,110	0,000	19:32	19:44
26	R Carnot	R Conselheiro Dantas	R Itaqui	Ambos os lados	0,110	0,110	19:44	19:56
27	R Itaqui	R Carnot	R Quixelos	Ambos os lados	0,059	0,059	19:56	20:02
28	R Quixelos	R Itaqui	R Pascoal Malatesta	Ambos os lados	0,091	0,091	20:02	20:12
29	R Quixelos	R Pascoal Malatesta	R Carnot	Ambos os lados	0,050	0,050	20:12	20:17
30	R Carnot	R Quixelos	R Araguaia	Ambos os lados	0,043	0,043	20:17	20:22
31	R Carnot	R Araguaia	R Pedro Vicente	Ambos os lados	0,183	0,183	20:22	20:41
32	R Pedro Vicente	R Carnot	R Das Olarias	Ambos os lados	0,067	0,000	20:41	20:49
33	R Das Olarias	R Araguaia	R Pedro Vicente	Ambos os lados	0,173	0,000	20:49	21:07
34	R Araguaia	R Carnot	R Das Olarias	Ambos os lados	0,130	0,000	21:07	21:21
35	R Araguaia	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,109	0,000	21:21	21:33
36	R Caninde	R Itaqui	R Araguaia	Ambos os lados	0,092	0,000	21:33	21:42
37	R Itaqui	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,102	0,102	21:42	21:53
38	R Itaqui	R Carnot	R Quixelos	Ambos os lados	0,059	0,000	21:53	22:00
39	R Itaqui	R Quixelos	R Jurua	Ambos os lados	0,051	0,000	22:00	22:05
40	R Itaqui	R Jurua	R Tiers	Ambos os lados	0,093	0,093	22:05	22:15
41	R Itaqui	R Tiers	R Paganini	Ambos os lados	0,099	0,000	22:15	22:26
42	R Itaqui	R Paganini	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,130	0,130	22:26	22:40
					Total do setor (km):	1,718		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0124** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Dr Pacheco E Silva	R Cel Morais	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,089	0,089	14:35	14:40
2	R Das Olarias	R Rio Bonito	R Alan Kardec	Ambos os lados	0,107	0,000	14:40	14:47
3	R Das Olarias	R Alan Kardec	R Paganini	Ambos os lados	0,071	0,071	14:47	14:51
4	R Das Olarias	R Paganini	R Teresa Francisca Martin	Ambos os lados	0,033	0,033	14:51	14:53
5	R Das Olarias	R Teresa Francisca Martin	R Jurua	Ambos os lados	0,046	0,046	14:53	14:56
6	R Jurua	R Tiers	R Das Olarias	Ambos os lados	0,045	0,000	14:56	14:59
7	R Jurua	R Itaqui	R Tiers	Ambos os lados	0,162	0,000	14:59	15:09
8	R Itaqui	R Jurua	R Tiers	Ambos os lados	0,093	0,000	15:09	15:14
9	R Itaqui	R Tiers	R Paganini	Ambos os lados	0,099	0,000	15:14	15:21
10	R Paganini	R Itaqui	R Das Olarias	Ambos os lados	0,126	0,126	15:21	15:28
11	R Das Olarias	R Paganini	R Teresa Francisca Martin	Ambos os lados	0,033	0,000	15:28	15:30
12	R Das Olarias	R Teresa Francisca Martin	R Jurua	Ambos os lados	0,046	0,000	15:30	15:33
13	R Das Olarias	R Jurua	R Padre Vieira	Ambos os lados	0,011	0,000	15:33	15:34
14	R Das Olarias	R Padre Vieira	R Pascoal Malatesta	Ambos os lados	0,093	0,093	15:34	15:40
15	R Das Olarias	R Pascoal Malatesta	R Xande	Ambos os lados	0,052	0,052	15:40	15:43
16	R Das Olarias	R Xande	R Araguaia	Ambos os lados	0,025	0,025	15:43	15:45
17	R Araguaia	R Carnot	R Das Olarias	Ambos os lados	0,130	0,000	15:45	15:53
18	R Araguaia	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,109	0,000	15:53	15:59
19	R Caninde	R Itaqui	R Araguaia	Ambos os lados	0,092	0,000	15:59	16:05
20	R Caninde	R Vidal De Negreiros	R Itaqui	Ambos os lados	0,066	0,000	16:05	16:09
21	R Vidal De Negreiros	Pc Antonio Amandio Freire	R Caninde	Ambos os lados	0,040	0,000	16:09	16:12
22	R Vidal De Negreiros	R Madeira	Pc Antonio Amandio Freire	Ambos os lados	0,098	0,000	16:12	16:18
23	R Vidal De Negreiros	R Itariri	R Madeira	Ambos os lados	0,144	0,000	16:18	16:27
24	R Vidal De Negreiros	Av Cruzeiro Do Sul	R Itariri	Ambos os lados	0,041	0,000	16:27	16:29
25	Av Cruzeiro Do Sul	R Vidal De Negreiros	Retorno	Ambos os lados	0,057	0,000	16:29	16:33
26	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Manuel Antonio De Almeid	Ambos os lados	0,349	0,000	16:33	16:54
27	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Retorno	Ambos os lados	0,069	0,000	16:54	16:59
28	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Pedro Vicente	Ambos os lados	0,033	0,000	16:59	17:01
29	R Pedro Vicente	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Ambos os lados	0,119	0,000	18:01	18:08
30	R Manuel Antonio De Almeida	Av Cruzeiro Do Sul	R Pedro Vicente	Ambos os lados	0,179	0,179	18:08	18:19
31	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Retorno	Ambos os lados	0,069	0,000	18:19	18:23
32	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Pedro Vicente	Ambos os lados	0,033	0,000	18:23	18:25
33	R Pedro Vicente	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Ambos os lados	0,119	0,000	18:25	18:33
34	R Pedro Vicente	R Manuel Antonio De Almeid	R Caninde	Ambos os lados	0,091	0,091	18:33	18:38
35	R Caninde	R Araguaia	R Pedro Vicente	Ambos os lados	0,235	0,235	18:38	18:53
36	R Caninde	R Itaqui	R Araguaia	Ambos os lados	0,092	0,000	18:53	18:59
37	R Caninde	R Vidal De Negreiros	R Itaqui	Ambos os lados	0,066	0,000	18:59	19:03
38	R Vidal De Negreiros	Pc Antonio Amandio Freire	R Caninde	Ambos os lados	0,040	0,000	19:03	19:05
39	R Vidal De Negreiros	R Madeira	Pc Antonio Amandio Freire	Ambos os lados	0,098	0,000	19:05	19:11
40	R Vidal De Negreiros	R Itariri	R Madeira	Ambos os lados	0,144	0,000	19:11	19:20
41	R Vidal De Negreiros	Av Cruzeiro Do Sul	R Itariri	Ambos os lados	0,041	0,000	19:20	19:23
42	Av Cruzeiro Do Sul	R Vidal De Negreiros	Retorno	Ambos os lados	0,057	0,000	19:23	19:26
43	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Manuel Antonio De Almeid	Ambos os lados	0,349	0,000	19:26	19:48
44	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Retorno	Ambos os lados	0,069	0,000	19:48	19:52
45	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Pedro Vicente	Ambos os lados	0,033	0,000	19:52	19:54
46	R Pedro Vicente	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Ambos os lados	0,119	0,000	19:54	20:02
47	R Pedro Vicente	R Manuel Antonio De Almeid	R Caninde	Ambos os lados	0,091	0,000	20:02	20:07
48	R Pedro Vicente	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,125	0,125	20:07	20:15
49	R Pedro Vicente	R Carnot	R Das Olarias	Ambos os lados	0,067	0,067	20:15	20:19
50	R Das Olarias	R Araguaia	R Pedro Vicente	Ambos os lados	0,173	0,173	20:19	20:30
51	R Araguaia	R Carnot	R Das Olarias	Ambos os lados	0,130	0,000	20:30	20:38
52	R Araguaia	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,109	0,000	20:38	20:45
53	R Caninde	R Itaqui	R Araguaia	Ambos os lados	0,092	0,000	20:45	20:50
54	R Caninde	R Vidal De Negreiros	R Itaqui	Ambos os lados	0,066	0,000	20:50	20:54
55	R Vidal De Negreiros	Pc Antonio Amandio Freire	R Caninde	Ambos os lados	0,040	0,000	20:54	20:57
56	R Vidal De Negreiros	R Madeira	Pc Antonio Amandio Freire	Ambos os lados	0,098	0,000	20:57	21:03
57	R Vidal De Negreiros	R Itariri	R Madeira	Ambos os lados	0,144	0,000	21:03	21:12
58	R Vidal De Negreiros	Av Cruzeiro Do Sul	R Itariri	Ambos os lados	0,041	0,000	21:12	21:14
59	Av Cruzeiro Do Sul	R Vidal De Negreiros	Retorno	Ambos os lados	0,057	0,000	21:14	21:18
60	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Manuel Antonio De Almeid	Ambos os lados	0,349	0,000	21:18	21:39
61	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Retorno	Ambos os lados	0,069	0,000	21:39	21:44
62	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Pedro Vicente	Ambos os lados	0,033	0,000	21:44	21:46
63	Av Cruzeiro Do Sul	R Pedro Vicente	R Sem Nome	Ambos os lados	0,091	0,000	21:46	21:51
64	R Paulino Guimaraes	Inicio Do Logradouro	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,092	0,092	21:51	21:57
65	R Paulino Guimaraes	Inicio Do Logradouro	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,092	0,000	21:57	22:03
66	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	Retorno	Ambos os lados	0,046	0,000	22:03	22:06
67	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Porto Seguro	Ambos os lados	0,122	0,000	22:06	22:13
68	Av Cruzeiro Do Sul	R Porto Seguro	R Sem Nome	Ambos os lados	0,023	0,000	22:13	22:15
69	R Sem Nome	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	Ambos os lados	0,067	0,000	22:15	22:19
70	R Sem Nome	R Sem Nome	R Caninde	Ambos os lados	0,178	0,178	22:19	22:30
71	R Sem Nome	R Caninde	R Sem Nome	Ambos os lados	0,155	0,155	22:30	22:40

Total do setor (km): 1,830

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0125** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Santa Rita	R Cachoeira	R Godoi Preto	Ambos os lados	0,117	0,117	14:35	14:49
2	R Santa Rita	R Godoi Preto	Av Pedroso Da Silveira	Ambos os lados	0,073	0,073	14:49	14:57
3	R Santa Rita	Av Pedroso Da Silveira	Av Pedroso Da Silveira	Ambos os lados	0,015	0,000	14:57	14:59
4	R Santa Rita	Av Pedroso Da Silveira	R Siqueira Afonso	Ambos os lados	0,072	0,072	14:59	15:08
5	R Santa Rita	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Ambos os lados	0,098	0,098	15:08	15:20
6	R Santa Rita	R Rodovalho Da Fonseca	R Joaquim Carlos	Ambos os lados	0,034	0,034	15:20	15:24
7	R Santa Rita	R Joaquim Carlos	R Paulo Andrighetti	Ambos os lados	0,156	0,156	15:24	15:43
8	R Paulo Andrighetti	R Santa Rita	R Batista Parente	Ambos os lados	0,069	0,000	15:43	15:51
9	R Sem Nome	R Batista Parente	R Silva Teles	Ambos os lados	0,025	0,000	15:51	15:54
10	R Silva Teles	R Joaquim Carlos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,114	0,000	15:54	16:08
11	R Silva Teles	R Rodovalho Da Fonseca	R Joaquim Carlos	Ambos os lados	0,079	0,000	16:08	16:17
12	R Silva Teles	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Ambos os lados	0,098	0,098	16:17	16:29
13	R Siqueira Afonso	R Santa Rita	R Silva Teles	Ambos os lados	0,121	0,121	16:29	16:44
14	R Santa Rita	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Ambos os lados	0,098	0,000	16:44	16:56
15	R Rodovalho Da Fonseca	R Santa Rita	R Silva Teles	Ambos os lados	0,121	0,000	16:56	17:10
16	R Silva Teles	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Ambos os lados	0,098	0,000	18:10	18:22
17	R Silva Teles	Av Pedroso Da Silveira	R Siqueira Afonso	Ambos os lados	0,073	0,073	18:22	18:31
18	R Silva Teles	Av Pedroso Da Silveira	Av Pedroso Da Silveira	Ambos os lados	0,015	0,000	18:31	18:33
19	R Silva Teles	R Godoi Preto	Av Pedroso Da Silveira	Ambos os lados	0,075	0,075	18:33	18:42
20	R Silva Teles	R Cachoeira	R Godoi Preto	Ambos os lados	0,123	0,123	18:42	18:57
21	R Silva Teles	R Cachoeira	R Cachoeira	Ambos os lados	0,016	0,000	18:57	18:59
22	R Cachoeira	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,138	0,138	18:59	19:15
23	R Cachoeira	R Cel Emidio Piedade	R Dr Virgilio Do Nascimento	Ambos os lados	0,098	0,000	19:15	19:27
24	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Rio Bonito	R Cachoeira	Ambos os lados	0,129	0,129	19:27	19:43
25	R Rio Bonito	R Cel Emidio Piedade	R Dr Virgilio Do Nascimento	Ambos os lados	0,097	0,097	19:43	19:54
26	R Rio Bonito	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,131	0,131	19:54	20:10
27	R Silva Teles	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,152	0,000	20:10	20:28
28	R Joao Boemer	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,127	0,000	20:28	20:44
29	R Cel Emidio Piedade	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,148	0,148	20:44	21:02
30	R Cel Emidio Piedade	R Rio Bonito	R Cachoeira	Ambos os lados	0,130	0,000	21:02	21:18
31	R Cel Emidio Piedade	R Cachoeira	R Godoi Preto	Ambos os lados	0,150	0,000	21:18	21:36
32	R Godoi Preto	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,142	0,000	21:36	21:53
33	R Godoi Preto	R Camilo Joao Christofaro	R Silva Teles	Ambos os lados	0,060	0,060	21:53	22:00
34	R Camilo Joao Christofaro	R Cachoeira	R Godoi Preto	Ambos os lados	0,121	0,000	22:00	22:15
35	R Cachoeira	R Camilo Joao Christofaro	R Silva Teles	Ambos os lados	0,059	0,000	22:15	22:22
36	R Silva Teles	R Cachoeira	R Cachoeira	Ambos os lados	0,016	0,000	22:22	22:24
37	R Silva Teles	R Rio Bonito	R Cachoeira	Ambos os lados	0,131	0,131	22:24	22:40
					Total do setor (km):	1,874		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0126** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Rodovalho Da Fonseca	R Santa Rita	R Silva Teles	Ambos os lados	0,121	0,121	14:35	14:51
2	R Rodovalho Da Fonseca	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,137	0,137	14:51	15:10
3	R Rodovalho Da Fonseca	R Cel Emidio Piedade	R Padre Taddei	Ambos os lados	0,088	0,088	15:10	15:21
4	R Padre Taddei	R Rodovalho Da Fonseca	R Joaquim Carlos	Ambos os lados	0,162	0,162	15:21	15:43
5	R Joaquim Carlos	R Cel Emidio Piedade	R Padre Taddei	Ambos os lados	0,095	0,095	15:43	15:56
6	R Cel Emidio Piedade	R Rodovalho Da Fonseca	R Joaquim Carlos	Ambos os lados	0,128	0,128	15:56	16:14
7	R Cel Emidio Piedade	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Ambos os lados	0,099	0,099	16:14	16:27
8	R Siqueira Afonso	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,141	0,141	16:27	16:46
9	R Silva Teles	Av Pedroso Da Silveira	R Siqueira Afonso	Ambos os lados	0,073	0,000	16:46	16:56
10	R Silva Teles	Av Pedroso Da Silveira	Av Pedroso Da Silveira	Ambos os lados	0,015	0,000	16:56	16:58
11	R Silva Teles	R Godoi Preto	Av Pedroso Da Silveira	Ambos os lados	0,075	0,000	16:58	17:08
12	R Godoi Preto	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,142	0,000	18:08	18:28
13	R Cel Emidio Piedade	R Godoi Preto	Av Pedroso Da Silveira	Ambos os lados	0,072	0,072	18:28	18:38
14	R Cel Emidio Piedade	Av Pedroso Da Silveira	Av Pedroso Da Silveira	Ambos os lados	0,015	0,000	18:38	18:40
15	R Cel Emidio Piedade	Av Pedroso Da Silveira	R Siqueira Afonso	Ambos os lados	0,074	0,074	18:40	18:50
16	R Cel Emidio Piedade	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Ambos os lados	0,099	0,000	18:50	19:03
17	R Rodovalho Da Fonseca	R Cel Emidio Piedade	R Padre Taddei	Ambos os lados	0,088	0,000	19:03	19:15
18	R Rodovalho Da Fonseca	R Padre Taddei	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,101	0,101	19:15	19:29
19	Av Carlos De Campos	R Rodovalho Da Fonseca	R Antonio Moreira	Ambos os lados	0,056	0,000	19:29	19:36
20	Av Carlos De Campos	R Antonio Moreira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,083	0,083	19:36	19:48
21	Av Carlos De Campos	R Antonio Moreira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,083	0,000	19:48	19:59
22	R Antonio Moreira	Av Carlos De Campos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,049	0,000	19:59	20:06
23	R Antonio Moreira	R Sem Nome	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,112	0,000	20:06	20:21
24	Av Pres Castelo Branco	R Joaquim Carlos	R Antonio Moreira	Ambos os lados	0,017	0,000	20:21	20:23
25	R Joaquim Carlos	R Padre Taddei	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,095	0,095	20:23	20:36
26	R Joaquim Carlos	R Cel Emidio Piedade	R Padre Taddei	Ambos os lados	0,095	0,000	20:36	20:49
27	R Joaquim Carlos	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,140	0,140	20:49	21:08
28	R Joaquim Carlos	R Santa Rita	R Silva Teles	Ambos os lados	0,133	0,133	21:08	21:26
29	R Santa Rita	R Joaquim Carlos	R Paulo Andrighetti	Ambos os lados	0,156	0,000	21:26	21:47
30	R Paulo Andrighetti	R Santa Rita	R Batista Parente	Ambos os lados	0,069	0,000	21:47	21:57
31	R Sem Nome	R Batista Parente	R Silva Teles	Ambos os lados	0,025	0,000	21:57	22:00
32	R Silva Teles	R Joaquim Carlos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,114	0,114	22:00	22:15
33	R Silva Teles	R Rodovalho Da Fonseca	R Joaquim Carlos	Ambos os lados	0,079	0,079	22:15	22:26
34	R Silva Teles	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Ambos os lados	0,098	0,098	22:26	22:40
				Total do setor (km):		1,961		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0127** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Rio Bonito	R Dr Virgilio Do Nascimento	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,095	0,095	14:35	14:40
2	R Rio Bonito	R Cel Emidio Piedade	R Dr Virgilio Do Nascimento	Ambos os lados	0,097	0,000	14:40	14:46
3	R Cel Emidio Piedade	R Rio Bonito	R Cachoeira	Ambos os lados	0,130	0,000	14:46	14:55
4	R Cachoeira	R Cel Emidio Piedade	R Dr Virgilio Do Nascimento	Ambos os lados	0,098	0,000	14:55	15:01
5	R Cachoeira	R Dr Virgilio Do Nascimento	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,094	0,094	15:01	15:06
6	R Cachoeira	Av Carlos De Campos	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,016	0,000	15:06	15:07
7	R Cachoeira	Av Carlos De Campos	R Guaranta	Ambos os lados	0,118	0,118	15:07	15:15
8	R Guaranta	R Rio Bonito	R Cachoeira	Ambos os lados	0,129	0,000	15:15	15:23
9	R Rio Bonito	Av Carlos De Campos	R Guaranta	Ambos os lados	0,051	0,051	15:23	15:26
10	Av Carlos De Campos	R Cel Morais	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,136	0,000	15:26	15:34
11	R Cel Morais	R Cap Mor Passos	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,085	0,000	15:34	15:40
12	R Cap Mor Passos	R Cel Morais	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,105	0,000	15:40	15:46
13	R Cap Mor Passos	R Rio Bonito	R Cachoeira	Ambos os lados	0,134	0,000	15:46	15:54
14	R Cap Mor Passos	R Cachoeira	R Imbauba	Ambos os lados	0,075	0,000	15:54	15:59
15	R Cap Mor Passos	R Imbauba	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,209	0,000	15:59	16:12
16	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Cap Mor Passos	Ambos os lados	0,070	0,000	16:12	16:16
17	R Guaranta	R Inda	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,105	0,105	16:16	16:23
18	R Guaranta	R Imbauba	R Inda	Ambos os lados	0,057	0,000	16:23	16:27
19	R Imbauba	R Piacaguera	R Guaranta	Ambos os lados	0,070	0,000	16:27	16:31
20	R Imbauba	Av Carlos De Campos	R Piacaguera	Ambos os lados	0,073	0,073	16:31	16:35
21	Av Carlos De Campos	R Cachoeira	R Imbauba	Ambos os lados	0,054	0,000	16:35	16:39
22	R Cachoeira	Av Carlos De Campos	R Guaranta	Ambos os lados	0,118	0,000	16:39	16:46
23	R Cachoeira	R Guaranta	R Cap Mor Passos	Ambos os lados	0,126	0,000	16:46	16:54
24	R Cap Mor Passos	R Cachoeira	R Imbauba	Ambos os lados	0,075	0,000	16:54	16:58
25	R Cap Mor Passos	R Imbauba	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,209	0,000	16:58	17:11
26	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Cap Mor Passos	Ambos os lados	0,070	0,000	18:11	18:16
27	Av Bom Jardim	R Piacaguera	R Guaranta	Ambos os lados	0,067	0,000	18:16	18:20
28	Av Bom Jardim	R Sem Nome	R Piacaguera	Ambos os lados	0,092	0,000	18:20	18:26
29	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,030	0,000	18:26	18:28
30	Av Carlos De Campos	R Aguacai	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,106	0,000	18:28	18:34
31	R Aguacai	Av Carlos De Campos	R Piacaguera	Ambos os lados	0,102	0,102	18:34	18:40
32	R Piacaguera	R Aguacai	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,075	0,075	18:40	18:45
33	Av Bom Jardim	R Sem Nome	R Piacaguera	Ambos os lados	0,092	0,000	18:45	18:51
34	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,030	0,000	18:51	18:53
35	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,017	0,000	18:53	18:54
36	Av Pedroso Da Silveira	R Dr Virgilio Do Nascimento	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,041	0,000	18:54	18:56
37	R Dr Virgilio Do Nascimento	Ac Av Carlos De Campos	Av Pedroso Da Silveira	Ambos os lados	0,019	0,000	18:56	18:57
38	Ac Av Carlos De Campos	R Dr Virgilio Do Nascimento	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,046	0,046	18:57	19:00
39	Av Carlos De Campos	Ac Av Carlos De Campos	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,033	0,000	19:00	19:02
40	Av Carlos De Campos	Av Bom Jardim	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,014	0,000	19:02	19:03
41	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Ambos os lados	0,015	0,000	19:03	19:04
42	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ambos os lados	0,054	0,000	19:04	19:08
43	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Guaranta	Ambos os lados	0,135	0,000	19:08	19:16
44	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,087	0,000	19:16	19:21
45	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Av Bom Jardim	R Monsenhor Abreu	Ambos os lados	0,079	0,000	19:21	19:26
46	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Monsenhor Abreu	R Xambivas	Ambos os lados	0,076	0,000	19:26	19:31
47	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Xambivas	Pc Nossa Senhora Das Olive	Ambos os lados	0,076	0,000	19:31	19:36
48	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Pc Nossa Senhora Das Olive	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,057	0,000	19:36	19:39
49	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,036	0,000	19:39	19:41
50	Av Pres Castelo Branco	R Guaranta	Ac Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,052	0,000	19:41	19:45
51	R Guaranta	Av Bom Jardim	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,267	0,267	19:45	20:01
52	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,087	0,000	20:01	20:07
53	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Av Bom Jardim	R Monsenhor Abreu	Ambos os lados	0,079	0,000	20:07	20:12
54	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Monsenhor Abreu	R Xambivas	Ambos os lados	0,076	0,000	20:12	20:16
55	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Xambivas	Pc Nossa Senhora Das Olive	Ambos os lados	0,076	0,000	20:16	20:21
56	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Pc Nossa Senhora Das Olive	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,057	0,000	20:21	20:24
57	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,036	0,000	20:24	20:27
58	Av Pres Castelo Branco	R Guaranta	Ac Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,052	0,000	20:27	20:30
59	Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	R Guaranta	Ambos os lados	0,020	0,000	20:30	20:31
60	R Min Francisco Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,270	0,270	20:31	20:48
61	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Av Bom Jardim	R Min Francisco Campos	Ambos os lados	0,097	0,000	20:48	20:54
62	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Guaranta	Ambos os lados	0,135	0,000	20:54	21:02
63	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,087	0,000	21:02	21:08
64	Av Bom Jardim	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Ambos os lados	0,164	0,000	21:08	21:18
65	Av Bom Jardim	R Iturama	R Araguaia	Ambos os lados	0,178	0,000	21:18	21:29
66	R Araguaia	R Pascoal Ranieri	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,031	0,000	21:29	21:31
67	R Araguaia	R Sem Nome	R Pascoal Ranieri	Ambos os lados	0,159	0,000	21:31	21:41
68	R Araguaia	R Sem Nome	R Pardal	Ambos os lados	0,131	0,000	21:41	21:49
69	R Araguaia	R Pardal	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,039	0,000	21:49	21:51
70	Av Bom Jardim	R Frei Pacifico Wagner	R Araguaia	Ambos os lados	0,158	0,000	21:51	22:01
71	Av Bom Jardim	R Aparecida	R Frei Pacifico Wagner	Ambos os lados	0,117	0,000	22:01	22:08
72	Av Bom Jardim	R Cap Mor Passos	R Aparecida	Ambos os lados	0,090	0,000	22:08	22:14
73	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Cap Mor Passos	Ambos os lados	0,070	0,000	22:14	22:18
74	Av Bom Jardim	R Piacaguera	R Guaranta	Ambos os lados	0,067	0,000	22:18	22:22
75	Av Bom Jardim	R Sem Nome	R Piacaguera	Ambos os lados	0,092	0,000	22:22	22:28
76	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,030	0,000	22:28	22:30
77	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,017	0,000	22:30	22:31
78	Av Pedroso Da Silveira	R Dr Virgilio Do Nascimento	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,041	0,000	22:31	22:34
79	R Dr Virgilio Do Nascimento	Ac Av Carlos De Campos	Av Pedroso Da Silveira	Ambos os lados	0,019	0,000	22:34	22:35
80	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Godoi Preto	Ac Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,076	0,076	22:35	22:40

Total do setor (km): 1,374

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0128** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Cap Mor Passos	R Imbauba	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,209	0,209	14:35	14:58
2	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Cap Mor Passos	Ambos os lados	0,070	0,000	14:58	15:06
3	Av Bom Jardim	R Piacaguera	R Guaranta	Ambos os lados	0,067	0,000	15:06	15:14
4	Av Bom Jardim	R Sem Nome	R Piacaguera	Ambos os lados	0,092	0,000	15:14	15:24
5	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	R Sem Nome	Ambos os lados	0,030	0,000	15:24	15:28
6	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,017	0,000	15:28	15:29
7	Av Carlos De Campos	Av Bom Jardim	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,014	0,000	15:29	15:31
8	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Ambos os lados	0,015	0,000	15:31	15:33
9	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ambos os lados	0,054	0,000	15:33	15:39
10	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Guaranta	Ambos os lados	0,135	0,000	15:39	15:54
11	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,087	0,000	15:54	16:04
12	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Av Bom Jardim	R Monsenhor Abreu	Ambos os lados	0,079	0,079	16:04	16:13
13	R Monsenhor Abreu	R Iturama	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,143	0,143	16:13	16:29
14	R Iturama	R Monsenhor Abreu	R Antonio De Andrade	Ambos os lados	0,005	0,005	16:29	16:30
15	R Iturama	R Antonio De Andrade	R Xambivas	Ambos os lados	0,072	0,072	16:30	16:38
16	R Xambivas	R Iturama	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,118	0,118	16:38	16:51
17	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Xambivas	Pc Nossa Senhora Das Olive	Ambos os lados	0,076	0,076	16:51	17:00
18	Pc Nossa Senhora Das Oliveira	R Iturama	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,088	0,000	18:00	18:10
19	R Iturama	Pc Nossa Senhora Das Olive	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,068	0,068	18:10	18:18
20	Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Ambos os lados	0,071	0,000	18:18	18:26
21	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,036	0,000	18:26	18:30
22	Av Pres Castelo Branco	R Guaranta	Ac Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,052	0,000	18:30	18:35
23	R Guaranta	Av Bom Jardim	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,267	0,000	18:35	19:06
24	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,087	0,000	19:06	19:16
25	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Av Bom Jardim	R Monsenhor Abreu	Ambos os lados	0,079	0,000	19:16	19:24
26	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Monsenhor Abreu	R Xambivas	Ambos os lados	0,076	0,076	19:24	19:33
27	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Xambivas	Pc Nossa Senhora Das Olive	Ambos os lados	0,076	0,000	19:33	19:42
28	Pc Nossa Senhora Das Oliveira	R Iturama	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Ambos os lados	0,088	0,000	19:42	19:52
29	R Iturama	R Sao Pedro Do Turvo	Pc Nossa Senhora Das Olive	Ambos os lados	0,078	0,078	19:52	20:00
30	R Iturama	R Xambivas	R Sao Pedro Do Turvo	Ambos os lados	0,008	0,000	20:00	20:01
31	R Iturama	R Antonio De Andrade	R Xambivas	Ambos os lados	0,072	0,000	20:01	20:10
32	R Iturama	R Monsenhor Abreu	R Antonio De Andrade	Ambos os lados	0,005	0,000	20:10	20:10
33	R Iturama	Av Bom Jardim	R Monsenhor Abreu	Ambos os lados	0,081	0,081	20:10	20:19
34	Av Bom Jardim	R Iturama	R Araguaia	Ambos os lados	0,178	0,000	20:19	20:39
35	R Araguaia	R Pascoal Ranieri	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,031	0,000	20:39	20:43
36	R Araguaia	R Sem Nome	R Pascoal Ranieri	Ambos os lados	0,159	0,000	20:43	21:01
37	R Araguaia	R Sem Nome	R Pardal	Ambos os lados	0,131	0,000	21:01	21:16
38	R Pardal	R Frei Pacifico Wagner	R Araguaia	Ambos os lados	0,172	0,000	21:16	21:35
39	R Frei Pacifico Wagner	R Sacramento	R Pardal	Ambos os lados	0,204	0,204	21:35	21:58
40	R Sacramento	R Aparecida	R Frei Pacifico Wagner	Ambos os lados	0,100	0,000	21:58	22:10
41	R Aparecida	R Sacramento	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,264	0,264	22:10	22:40
				Total do setor (km):		1,472		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0129** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Araguaia	Tv Ester Margareta Bergsten	R Com Nestor Pereira	Ambos os lados	0,024	0,024	14:35	14:36
2	R Araguaia	R Com Nestor Pereira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,011	0,000	14:36	14:37
3	R Araguaia	R Sem Nome	R Pardal	Ambos os lados	0,131	0,000	14:37	14:48
4	R Araguaia	R Pardal	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,039	0,000	14:48	14:51
5	R Araguaia	Av Bom Jardim	Av Bom Jardim	Ambos os lados	0,020	0,000	14:51	14:53
6	R Araguaia	Av Bom Jardim	R Antonio De Andrade	Ambos os lados	0,056	0,000	14:53	14:58
7	R Antonio De Andrade	R Araguaia	R Rio Vermelho	Ambos os lados	0,103	0,000	14:58	15:06
8	R Rio Vermelho	R Antonio De Andrade	R Sao Pedro Do Turvo	Ambos os lados	0,079	0,000	15:06	15:13
9	R Rio Vermelho	R Sao Pedro Do Turvo	R Felisberto De Carvalho	Ambos os lados	0,034	0,034	15:13	15:16
10	R Felisberto De Carvalho	R Rio Vermelho	R Diogo De Lara	Ambos os lados	0,037	0,037	15:16	15:19
11	R Diogo De Lara	R Felisberto De Carvalho	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,109	0,109	15:19	15:28
12	R Diogo De Lara	R Felisberto De Carvalho	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,109	0,000	15:28	15:37
13	R Prof Jose Feliciano De Oliveir	R Monsenhor Maximiano Leit	R Felisberto De Carvalho	Ambos os lados	0,076	0,000	15:37	15:43
14	R Prof Jose Feliciano De Oliveir	R Araguaia	R Monsenhor Maximiano Leit	Ambos os lados	0,035	0,000	15:43	15:46
15	R Araguaia	R Felisberto De Carvalho	R Prof Jose Feliciano De Oli	Ambos os lados	0,066	0,000	15:46	15:51
16	R Felisberto De Carvalho	R Araguaia	R Rio Vermelho	Ambos os lados	0,111	0,111	15:51	16:00
17	R Felisberto De Carvalho	R Rio Vermelho	R Diogo De Lara	Ambos os lados	0,037	0,000	16:00	16:03
18	R Felisberto De Carvalho	R Diogo De Lara	R Faustino Ribeiro Leite	Ambos os lados	0,046	0,046	16:03	16:07
19	R Faustino Ribeiro Leite	R Felisberto De Carvalho	R Monsenhor Maximiano Leit	Ambos os lados	0,077	0,000	16:07	16:13
20	R Monsenhor Maximiano Leite	R Prof Jose Feliciano De Oli	R Faustino Ribeiro Leite	Ambos os lados	0,079	0,000	16:13	16:20
21	R Prof Jose Feliciano De Oliveir	R Araguaia	R Monsenhor Maximiano Leit	Ambos os lados	0,035	0,000	16:20	16:23
22	R Prof Jose Feliciano De Oliveir	R Azurita	R Araguaia	Ambos os lados	0,115	0,000	16:23	16:32
23	R Azurita	R Prof Jose Feliciano De Oli	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,260	0,260	16:32	16:54
24	Av Pres Castelo Branco	R Monsenhor Maximiano Leit	R Azurita	Ambos os lados	0,106	0,000	16:54	17:03
25	R Monsenhor Maximiano Leite	R Faustino Ribeiro Leite	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,114	0,114	18:03	18:12
26	R Monsenhor Maximiano Leite	R Prof Jose Feliciano De Oli	R Faustino Ribeiro Leite	Ambos os lados	0,079	0,000	18:12	18:19
27	R Prof Jose Feliciano De Oliveir	R Araguaia	R Monsenhor Maximiano Leit	Ambos os lados	0,035	0,000	18:19	18:21
28	R Prof Jose Feliciano De Oliveir	R Azurita	R Araguaia	Ambos os lados	0,115	0,000	18:21	18:31
29	R Azurita	R Prof Jose Feliciano De Oli	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,260	0,000	18:31	18:52
30	Av Pres Castelo Branco	R Monsenhor Maximiano Leit	R Azurita	Ambos os lados	0,106	0,000	18:52	19:01
31	Av Pres Castelo Branco	R Felisberto De Carvalho	R Monsenhor Maximiano Leit	Ambos os lados	0,066	0,000	19:01	19:07
32	R Felisberto De Carvalho	R Faustino Ribeiro Leite	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,100	0,100	19:07	19:15
33	R Faustino Ribeiro Leite	R Felisberto De Carvalho	R Monsenhor Maximiano Leit	Ambos os lados	0,077	0,000	19:15	19:21
34	R Monsenhor Maximiano Leite	R Prof Jose Feliciano De Oli	R Faustino Ribeiro Leite	Ambos os lados	0,079	0,000	19:21	19:28
35	R Prof Jose Feliciano De Oliveir	R Araguaia	R Monsenhor Maximiano Leit	Ambos os lados	0,035	0,000	19:28	19:31
36	R Prof Jose Feliciano De Oliveir	R Azurita	R Araguaia	Ambos os lados	0,115	0,000	19:31	19:40
37	R Azurita	R Pascoal Ranieri	R Prof Jose Feliciano De Oli	Ambos os lados	0,160	0,160	19:40	19:53
38	R Pascoal Ranieri	R Azurita	R Ponta Da Cruz	Ambos os lados	0,042	0,042	19:53	19:57
39	R Pascoal Ranieri	R Ponta Da Cruz	Pc Elias Chaibub	Ambos os lados	0,118	0,118	19:57	20:06
40	Pc Elias Chaibub	R Sem Nome	R Pascoal Ranieri	Ambos os lados	0,042	0,042	20:06	20:10
41	Pc Elias Chaibub	Tv Piscina	R Sem Nome	Ambos os lados	0,071	0,000	20:10	20:16
42	Pc Elias Chaibub	Tv Piscina	R Sem Nome	Ambos os lados	0,131	0,131	20:16	20:27
43	Pc Elias Chaibub	R Sem Nome	R Pascoal Ranieri	Ambos os lados	0,037	0,000	20:27	20:30
44	R Pascoal Ranieri	Pc Elias Chaibub	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,372	0,372	20:30	21:00
45	R Pascoal Ranieri	Pc Elias Chaibub	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,372	0,000	21:00	21:31
46	Pc Elias Chaibub	R Sem Nome	R Pascoal Ranieri	Ambos os lados	0,037	0,000	21:31	21:34
47	Pc Elias Chaibub	Tv Piscina	R Sem Nome	Ambos os lados	0,131	0,000	21:34	21:45
48	R Com Nestor Pereira	R Araguaia	Tv Piscina	Ambos os lados	0,206	0,206	21:45	22:02
49	R Araguaia	Tv Ester Margareta Bergsten	R Com Nestor Pereira	Ambos os lados	0,024	0,000	22:02	22:04
50	R Araguaia	R Padre Vieira	Tv Ester Margareta Bergsten	Ambos os lados	0,016	0,000	22:04	22:05
51	R Araguaia	R Das Olarias	R Padre Vieira	Ambos os lados	0,175	0,175	22:05	22:20
52	R Araguaia	R Carnot	R Das Olarias	Ambos os lados	0,130	0,130	22:20	22:30
53	R Araguaia	R Caninde	R Carnot	Ambos os lados	0,109	0,109	22:30	22:40
				Total do setor (km):		2,321		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0130** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Silva Teles	R Paulo Andrighetti	R Mario Ybarra De Almeida	Ambos os lados	0,231	0,231	14:35	15:04
2	R Mario Ybarra De Almeida	R Paulo Andrighetti	R Silva Teles	Ambos os lados	0,175	0,175	15:04	15:26
3	R Paulo Andrighetti	R Mario Ybarra De Almeida	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,133	0,133	15:26	15:44
4	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Paulo Andrighetti	Ambos os lados	0,116	0,000	15:44	15:58
5	Av Pres Castelo Branco	R Silva Teles	Ac Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,155	0,000	15:58	16:18
6	R Silva Teles	R Mario Ybarra De Almeida	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,119	0,119	16:18	16:34
7	R Silva Teles	R Paulo Andrighetti	R Mario Ybarra De Almeida	Ambos os lados	0,231	0,000	16:34	17:03
8	R Paulo Andrighetti	R Silva Teles	R Mario Ybarra De Almeida	Ambos os lados	0,138	0,138	18:03	18:21
9	R Mario Ybarra De Almeida	R Paulo Andrighetti	R Silva Teles	Ambos os lados	0,175	0,000	18:21	18:43
10	R Mario Ybarra De Almeida	R Silva Teles	R Ferreira De Oliveira	Ambos os lados	0,147	0,147	18:43	19:02
11	R Ferreira De Oliveira	R Mario Ybarra De Almeida	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,037	0,037	19:02	19:07
12	Av Pres Castelo Branco	R Manuel De Abreu	R Ferreira De Oliveira	Ambos os lados	0,182	0,000	19:07	19:30
13	R Manuel De Abreu	R Pedro Vaz De Campos	Av Pres Castelo Branco	Ambos os lados	0,016	0,000	19:30	19:32
14	R Manuel De Abreu	R Batista Parente	R Pedro Vaz De Campos	Ambos os lados	0,100	0,100	19:32	19:45
15	R Batista Parente	R Agostinho Nunes De Abre	R Manuel De Abreu	Ambos os lados	0,063	0,063	19:45	19:53
16	R Batista Parente	R Bernardo Saiao	R Agostinho Nunes De Abre	Ambos os lados	0,053	0,053	19:53	20:00
17	R Batista Parente	R Ferreira De Oliveira	R Bernardo Saiao	Ambos os lados	0,018	0,000	20:00	20:02
18	R Ferreira De Oliveira	R Batista Parente	R Pedro Vaz De Campos	Ambos os lados	0,098	0,000	20:02	20:15
19	R Pedro Vaz De Campos	R Ferreira De Oliveira	R Manuel De Abreu	Ambos os lados	0,144	0,144	20:15	20:33
20	R Pedro Vaz De Campos	R Manuel De Abreu	R Batista Parente	Ambos os lados	0,067	0,000	20:33	20:41
21	R Batista Parente	R Manuel De Abreu	R Pedro Vaz De Campos	Ambos os lados	0,080	0,080	20:41	20:52
22	R Batista Parente	R Agostinho Nunes De Abre	R Manuel De Abreu	Ambos os lados	0,063	0,000	20:52	21:00
23	R Agostinho Nunes De Abreu	R Catumbi	R Batista Parente	Ambos os lados	0,171	0,171	21:00	21:22
24	R Catumbi	R Bernardo Saiao	R Agostinho Nunes De Abre	Ambos os lados	0,062	0,000	21:22	21:30
25	R Bernardo Saiao	R Catumbi	R Marcos Arruda	Ambos os lados	0,144	0,000	21:30	21:48
26	R Bernardo Saiao	R Marcos Arruda	R Batista Parente	Ambos os lados	0,082	0,082	21:48	21:59
27	R Batista Parente	R Ferreira De Oliveira	R Bernardo Saiao	Ambos os lados	0,018	0,000	21:59	22:01
28	R Batista Parente	R Sem Nome	R Ferreira De Oliveira	Ambos os lados	0,249	0,249	22:01	22:33
29	R Batista Parente	R Paulo Andrighetti	R Sem Nome	Ambos os lados	0,053	0,053	22:33	22:40

Total do setor (km): 1,974

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0201** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Cap Pacheco E Chaves	Inicio Do Logradouro	Av Henry Ford	Ambos os lados	0,120	0,120	14:35	14:59
2	R Cap Pacheco E Chaves	Inicio Do Logradouro	Av Henry Ford	Ambos os lados	0,120	0,000	14:59	15:24
3	Av Henry Ford	R Sem Nome	R Cap Pacheco E Chaves	Ambos os lados	0,740	0,740	15:24	17:58
4	Av Henry Ford	R Sarapui	R Sem Nome	Ambos os lados	1,071	1,071	18:58	22:40
					Total do setor (km):			1,932

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0202** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Henry Ford	R Sarapui	R Sem Nome	Ambos os lados	1,071	1,071	14:35	21:40
				Total do setor (km):		1,071		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0203** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Dianopolis	R Barao De Monte Santo	R Cap Pacheco E Chaves	Ambos os lados	0,549	0,549	14:35	16:25
2	R Dianopolis	R Vitoantonio Del Vecchio	R Barao De Monte Santo	Ambos os lados	0,116	0,000	16:25	16:49
3	R Dianopolis	R Sem Nome	R Vitoantonio Del Vecchio	Ambos os lados	0,086	0,086	16:49	17:06
4	R Dianopolis	R Barao De Monte Santo	R Sem Nome	Ambos os lados	0,789	0,789	18:06	20:45
5	R Barao De Monte Santo	R Dianopolis	R Silica	Ambos os lados	0,008	0,000	20:45	20:47
6	R Barao De Monte Santo	R Silica	R Dr Adriano De Barros	Ambos os lados	0,197	0,197	20:47	21:27
7	R Dr Adriano De Barros	R Barao De Monte Santo	Rotatoria	Ambos os lados	0,095	0,000	21:27	21:46
8	Rotatoria	R Jose Logulo	R Dr Adriano De Barros	Ambos os lados	0,008	0,000	21:46	21:48
9	Rotatoria	R Conego Antonio Lessa	R Jose Logulo	Ambos os lados	0,009	0,000	21:48	21:49
10	Rotatoria	R Conego Antonio Lessa	R Conego Antonio Lessa	Ambos os lados	0,022	0,000	21:49	21:54
11	R Conego Antonio Lessa	R Silica	Rotatoria	Ambos os lados	0,139	0,000	21:54	22:22
12	R Silica	R Conego Antonio Lessa	R Barao De Monte Santo	Ambos os lados	0,087	0,087	22:22	22:40
					Total do setor (km):	1,708		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0204** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Vitoantonio Del Vecchio	R Barao De Monte Santo	R Dianopolis	Ambos os lados	0,228	0,228	14:35	15:19
2	R Barao De Monte Santo	R Vitoantonio Del Vecchio	R Domingos Da Fonseca	Ambos os lados	0,075	0,075	15:19	15:33
3	R Barao De Monte Santo	R Domingos Da Fonseca	R Dianopolis	Ambos os lados	0,245	0,245	15:33	16:21
4	R Dianopolis	R Vitoantonio Del Vecchio	R Barao De Monte Santo	Ambos os lados	0,116	0,000	16:21	16:43
5	R Vitoantonio Del Vecchio	R Barao De Monte Santo	R Dianopolis	Ambos os lados	0,228	0,000	16:43	17:27
6	R Vitoantonio Del Vecchio	R Enrico Bastiglia	R Barao De Monte Santo	Ambos os lados	0,075	0,075	18:27	18:42
7	R Vitoantonio Del Vecchio	R Enrico Bastiglia	R Barao De Monte Santo	Ambos os lados	0,075	0,000	18:42	18:56
8	R Barao De Monte Santo	R Carlos Venturi	R Vitoantonio Del Vecchio	Ambos os lados	0,409	0,409	18:56	20:16
9	R Barao De Monte Santo	R Dr Adriano De Barros	R Carlos Venturi	Ambos os lados	0,169	0,169	20:16	20:49
10	R Barao De Monte Santo	R Silica	R Dr Adriano De Barros	Ambos os lados	0,197	0,000	20:49	21:27
11	R Barao De Monte Santo	R Dianopolis	R Silica	Ambos os lados	0,008	0,000	21:27	21:29
12	R Barao De Monte Santo	R Cadiriri	R Dianopolis	Ambos os lados	0,366	0,366	21:29	22:40
					Total do setor (km):	1,566		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0205** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Cadiriri	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,193	0,193	14:35	15:11
2	R Cadiriri	R Barao De Monte Santo	R Sem Nome	Ambos os lados	0,908	0,908	15:11	18:01
3	R Barao De Monte Santo	R Cadiriri	R Cadiriri	Ambos os lados	0,005	0,000	18:01	18:02
4	R Barao De Monte Santo	R Sarapui	R Cadiriri	Ambos os lados	0,204	0,000	18:02	18:40
5	R Sarapui	R Barao De Monte Santo	R Sem Nome	Ambos os lados	0,111	0,000	18:40	19:01
6	R Sem Nome	R Dom Joaquim De Melo	R Sarapui	Ambos os lados	0,021	0,000	19:01	19:05
7	R Canuto Saraiva	R Francisco Otaviano	R Dom Joaquim De Melo	Ambos os lados	0,043	0,043	19:05	19:13
8	R Canuto Saraiva	R Ezequiel Ramos	R Francisco Otaviano	Ambos os lados	0,134	0,134	19:13	19:38
9	R Canuto Saraiva	R Visconde De Inhomerim	R Ezequiel Ramos	Ambos os lados	0,137	0,137	19:38	20:04
10	R Canuto Saraiva	R Arariboia	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,141	0,141	20:04	20:30
11	R Canuto Saraiva	R Arariboia	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,141	0,000	20:30	20:56
12	R Canuto Saraiva	R Visconde De Inhomerim	R Ezequiel Ramos	Ambos os lados	0,137	0,000	20:56	21:22
13	R Ezequiel Ramos	R Sem Nome	R Canuto Saraiva	Ambos os lados	0,094	0,094	21:22	21:40
				Total do setor (km):		1,650		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0206** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Borges De Figueiredo	R Visconde De Cairu	R Conselheiro Benevides	Ambos os lados	0,113	0,113	14:35	15:03
2	R Borges De Figueiredo	R Conselheiro Benevides	R Dr Eduardo Goncalves	Ambos os lados	0,189	0,189	15:03	15:51
3	R Borges De Figueiredo	R Dr Eduardo Goncalves	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,136	0,136	15:51	16:25
4	R Visconde De Inhomerim	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,117	0,000	16:25	16:55
5	R Joao Antonio De Oliveira	R Dr Eduardo Goncalves	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,138	0,000	16:55	17:30
6	R Dr Eduardo Goncalves	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,116	0,116	18:30	18:59
7	R Borges De Figueiredo	R Dr Eduardo Goncalves	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,136	0,000	18:59	19:33
8	R Borges De Figueiredo	R Visconde De Inhomerim	R Ezequiel Ramos	Ambos os lados	0,136	0,136	19:33	20:08
9	R Borges De Figueiredo	R Ezequiel Ramos	R Sarapui	Ambos os lados	0,175	0,175	20:08	20:52
10	R Sem Nome	R Sarapui	R Sarapui	Ambos os lados	0,014	0,000	20:52	20:55
11	R Sarapui	R Sem Nome	Av Henry Ford	Ambos os lados	0,051	0,000	20:55	21:08
12	R Sarapui	Av Henry Ford	R Barao De Monte Santo	Ambos os lados	0,058	0,000	21:08	21:23
13	R Joao Antonio De Oliveira	R Sarapui	R Barao De Monte Santo	Ambos os lados	0,012	0,000	21:23	21:26
14	R Joao Antonio De Oliveira	R Francisco Otaviano	R Sarapui	Ambos os lados	0,036	0,000	21:26	21:35
15	R Joao Antonio De Oliveira	R Ezequiel Ramos	R Francisco Otaviano	Ambos os lados	0,139	0,000	21:35	22:10
16	R Ezequiel Ramos	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,117	0,117	22:10	22:40
				Total do setor (km):		0,982		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0207** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Joao Antonio De Oliveira	R Francisco Otaviano	R Sarapui	Ambos os lados	0,036	0,036	14:35	14:41
2	R Joao Antonio De Oliveira	R Ezequiel Ramos	R Francisco Otaviano	Ambos os lados	0,139	0,139	14:41	15:05
3	R Joao Antonio De Oliveira	R Visconde De Inhomerim	R Ezequiel Ramos	Ambos os lados	0,136	0,136	15:05	15:29
4	R Joao Antonio De Oliveira	R Dr Eduardo Goncalves	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,138	0,138	15:29	15:53
5	R Joao Antonio De Oliveira	Vila Damasco	R Dr Eduardo Goncalves	Ambos os lados	0,053	0,000	15:53	16:02
6	R Joao Antonio De Oliveira	R Conselheiro Benevides	Vila Damasco	Ambos os lados	0,138	0,138	16:02	16:26
7	R Joao Antonio De Oliveira	R Visconde De Cairu	R Conselheiro Benevides	Ambos os lados	0,115	0,115	16:26	16:46
8	R Visconde De Cairu	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,121	0,121	16:46	17:07
9	R Borges De Figueiredo	R Visconde De Cairu	R Conselheiro Benevides	Ambos os lados	0,113	0,000	18:07	18:27
10	R Conselheiro Benevides	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,117	0,117	18:27	18:47
11	R Conselheiro Benevides	R Joao Antonio De Oliveira	R Canuto Saraiva	Ambos os lados	0,133	0,133	18:47	19:10
12	R Canuto Saraiva	R Conselheiro Benevides	R Curupace	Ambos os lados	0,083	0,000	19:10	19:25
13	R Canuto Saraiva	R Curupace	R Arariboia	Ambos os lados	0,107	0,000	19:25	19:43
14	R Dr Eduardo Goncalves	R Joao Antonio De Oliveira	R Canuto Saraiva	Ambos os lados	0,130	0,130	19:43	20:06
15	R Dr Eduardo Goncalves	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,116	0,116	20:06	20:26
16	R Borges De Figueiredo	R Dr Eduardo Goncalves	R Visconde De Inhomerim	Ambos os lados	0,136	0,000	20:26	20:50
17	R Visconde De Inhomerim	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,117	0,117	20:50	21:10
18	R Visconde De Inhomerim	R Joao Antonio De Oliveira	R Canuto Saraiva	Ambos os lados	0,128	0,128	21:10	21:32
19	R Canuto Saraiva	R Visconde De Inhomerim	R Ezequiel Ramos	Ambos os lados	0,137	0,000	21:32	21:56
20	R Ezequiel Ramos	R Sem Nome	R Canuto Saraiva	Ambos os lados	0,094	0,094	21:56	22:12
21	R Ezequiel Ramos	R Joao Antonio De Oliveira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,039	0,039	22:12	22:19
22	R Ezequiel Ramos	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,117	0,117	22:19	22:40
				Total do setor (km):		1,814		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0208** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Arariboia	R Curupace	R Canuto Saraiva	Ambos os lados	0,112	0,112	14:35	14:49
2	R Curupace	R Canuto Saraiva	R Arariboia	Ambos os lados	0,037	0,037	14:49	14:53
3	R Canuto Saraiva	R Conselheiro Benevides	R Curupace	Ambos os lados	0,083	0,083	14:53	15:04
4	R Canuto Saraiva	R Visconde De Cairu	R Conselheiro Benevides	Ambos os lados	0,113	0,000	15:04	15:18
5	R Canuto Saraiva	R Rubiao Jr	R Visconde De Cairu	Ambos os lados	0,073	0,073	15:18	15:27
6	R Rubiao Jr	R Canuto Saraiva	R Adelaide De Freitas	Ambos os lados	0,096	0,096	15:27	15:39
7	R Adelaide De Freitas	R Arariboia	R Henrique Dantas	Ambos os lados	0,146	0,000	15:39	15:57
8	R Henrique Dantas	R Virgilio De Freitas	R Adelaide De Freitas	Ambos os lados	0,053	0,000	15:57	16:04
9	R Henrique Dantas	R Leocadia Cintra	R Virgilio De Freitas	Ambos os lados	0,114	0,114	16:04	16:19
10	R Leocadia Cintra	R Tijuguacu	R Henrique Dantas	Ambos os lados	0,100	0,100	16:19	16:31
11	R Leocadia Cintra	R Orville Derby	R Tijuguacu	Ambos os lados	0,128	0,128	16:31	16:47
12	R Orville Derby	R Leocadia Cintra	Largo Sao Rafael	Ambos os lados	0,111	0,111	16:47	17:01
13	Largo Sao Rafael	R Orville Derby	R Dos Bancarios	Ambos os lados	0,079	0,000	18:01	18:11
14	Largo Sao Rafael	R Dos Bancarios	R Virgilio De Freitas	Ambos os lados	0,031	0,000	18:11	18:15
15	Largo Sao Rafael	R Virgilio De Freitas	R Adelaide De Freitas	Ambos os lados	0,057	0,000	18:15	18:22
16	R Arariboia	R Adelaide De Freitas	R Sao Rafael	Ambos os lados	0,056	0,000	18:22	18:29
17	R Arariboia	R Sao Rafael	R Pedro De Lucena	Ambos os lados	0,050	0,000	18:29	18:36
18	R Pedro De Lucena	R Arariboia	R Arariboia	Ambos os lados	0,346	0,346	18:36	19:19
19	R Arariboia	R Pedro De Lucena	R Pedro De Lucena	Ambos os lados	0,048	0,048	19:19	19:25
20	R Arariboia	R Sao Rafael	R Pedro De Lucena	Ambos os lados	0,050	0,000	19:25	19:32
21	R Arariboia	R Adelaide De Freitas	R Sao Rafael	Ambos os lados	0,056	0,000	19:32	19:39
22	R Rubiao Jr	R Canuto Saraiva	R Adelaide De Freitas	Ambos os lados	0,096	0,000	19:39	19:51
23	R Canuto Saraiva	R Orville Derby	R Rubiao Jr	Ambos os lados	0,084	0,084	19:51	20:01
24	R Orville Derby	Largo Sao Rafael	R Canuto Saraiva	Ambos os lados	0,019	0,000	20:01	20:04
25	R Orville Derby	R Leocadia Cintra	Largo Sao Rafael	Ambos os lados	0,111	0,000	20:04	20:18
26	R Orville Derby	R Olimpio Portugal	R Leocadia Cintra	Ambos os lados	0,096	0,096	20:18	20:30
27	R Olimpio Portugal	R Orville Derby	R Irene De Mello	Ambos os lados	0,053	0,053	20:30	20:36
28	R Irene De Mello	R Olimpio Portugal	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,058	0,058	20:36	20:44
29	R Irene De Mello	R Olimpio Portugal	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,058	0,000	20:44	20:51
30	R Olimpio Portugal	R Irene De Mello	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,260	0,260	20:51	21:24
31	Av Paes De Barros	R Olimpio Portugal	Ac R Leocadia Cintra	Ambos os lados	0,093	0,000	21:24	21:35
32	R Leocadia Cintra	R Henrique Dantas	Ac R Leocadia Cintra	Ambos os lados	0,089	0,089	21:35	21:47
33	R Leocadia Cintra	R Tijuguacu	R Henrique Dantas	Ambos os lados	0,100	0,000	21:47	21:59
34	R Leocadia Cintra	R Orville Derby	R Tijuguacu	Ambos os lados	0,128	0,000	21:59	22:15
35	R Orville Derby	R Olimpio Portugal	R Leocadia Cintra	Ambos os lados	0,096	0,000	22:15	22:27
36	R Orville Derby	R Da Mooca	R Olimpio Portugal	Ambos os lados	0,095	0,095	22:27	22:40
						Total do setor (km):		1,983

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0209** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Rubiao Jr	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,119	0,119	14:35	14:56
2	R Borges De Figueiredo	R Rubiao Jr	R Visconde De Cairu	Ambos os lados	0,148	0,148	14:56	15:22
3	R Visconde De Cairu	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,121	0,121	15:22	15:44
4	R Joao Antonio De Oliveira	R Rubiao Jr	R Visconde De Cairu	Ambos os lados	0,113	0,000	15:44	16:04
5	R Joao Antonio De Oliveira	R Guaratingueta	R Rubiao Jr	Ambos os lados	0,116	0,116	16:04	16:25
6	R Joao Antonio De Oliveira	R Da Mooca	R Guaratingueta	Ambos os lados	0,358	0,000	16:25	17:29
7	R Da Mooca	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,141	0,000	18:29	18:54
8	R Borges De Figueiredo	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	Ambos os lados	0,030	0,030	18:54	19:00
9	R Borges De Figueiredo	Vd Prof Alberto Mesquita De	R Monsenhor Joao Felipo	Ambos os lados	0,176	0,176	19:00	19:31
10	R Borges De Figueiredo	R Monsenhor Joao Felipo	R Guaratingueta	Ambos os lados	0,184	0,184	19:31	20:04
11	R Guaratingueta	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,125	0,125	20:04	20:26
12	R Guaratingueta	R Joao Antonio De Oliveira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,058	0,058	20:26	20:37
13	R Guaratingueta	R Sem Nome	R Marina Crespi	Ambos os lados	0,057	0,057	20:37	20:47
14	R Guaratingueta	R Marina Crespi	R Canuto Saraiva	Ambos os lados	0,100	0,100	20:47	21:05
15	R Canuto Saraiva	R Orville Derby	R Rubiao Jr	Ambos os lados	0,084	0,000	21:05	21:20
16	R Canuto Saraiva	R Rubiao Jr	R Visconde De Cairu	Ambos os lados	0,073	0,000	21:20	21:33
17	R Visconde De Cairu	R Joao Antonio De Oliveira	R Canuto Saraiva	Ambos os lados	0,138	0,000	21:33	21:58
18	R Visconde De Cairu	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,121	0,000	21:58	22:19
19	R Borges De Figueiredo	R Visconde De Cairu	R Conselheiro Benevides	Ambos os lados	0,113	0,113	22:19	22:40
				Total do setor (km):		1,348		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0210** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Da Mooca	R Marina Crespi	R Orville Derby	Ambos os lados	0,108	0,108	14:35	14:48
2	R Marina Crespi	R Da Mooca	R Guaratingueta	Ambos os lados	0,332	0,332	14:48	15:30
3	R Guaratingueta	R Sem Nome	R Marina Crespi	Ambos os lados	0,057	0,000	15:30	15:37
4	R Guaratingueta	R Joao Antonio De Oliveira	R Sem Nome	Ambos os lados	0,058	0,000	15:37	15:44
5	R Joao Antonio De Oliveira	R Da Mooca	R Guaratingueta	Ambos os lados	0,358	0,358	15:44	16:29
6	R Joao Antonio De Oliveira	R Javari	R Da Mooca	Ambos os lados	0,117	0,117	16:29	16:44
7	R Javari	R Joao Antonio De Oliveira	R Visconde De Laguna	Ambos os lados	0,345	0,000	16:44	17:27
8	R Javari	R Visconde De Laguna	R Iolanda	Ambos os lados	0,053	0,053	18:27	18:33
9	R Iolanda	R Javari	R Da Mooca	Ambos os lados	0,115	0,115	18:33	18:48
10	R Da Mooca	R Visconde De Laguna	R Iolanda	Ambos os lados	0,052	0,052	18:48	18:54
11	R Visconde De Laguna	R Javari	R Da Mooca	Ambos os lados	0,116	0,116	18:54	19:09
12	R Visconde De Laguna	R Cavalheiro Rodolfo Crespi	R Javari	Ambos os lados	0,066	0,000	19:09	19:17
13	R Cavalheiro Rodolfo Crespi	R Visconde De Laguna	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,143	0,143	19:17	19:35
14	R Cavalheiro Rodolfo Crespi	R Visconde De Laguna	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,143	0,000	19:35	19:53
15	R Visconde De Laguna	R Dos Trilhos	R Cavalheiro Rodolfo Crespi	Ambos os lados	0,065	0,065	19:53	20:01
16	R Dos Trilhos	R Visconde De Laguna	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,010	0,000	20:01	20:02
17	R Dos Trilhos	R Do Hipodromo	R Taquari	Ambos os lados	0,257	0,000	20:02	20:34
18	R Taquari	Ac R Javari	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,082	0,000	20:34	20:45
19	R Taquari	Ac R Javari	Ac R Javari	Ambos os lados	0,051	0,000	20:45	20:51
20	R Taquari	R Piracanjuba	Ac R Javari	Ambos os lados	0,054	0,000	20:51	20:58
21	R Taquari	Av Paes De Barros	R Piracanjuba	Ambos os lados	0,060	0,000	20:58	21:05
22	R Da Mooca	R Iolanda	Av Paes De Barros	Ambos os lados	0,219	0,219	21:05	21:33
23	R Da Mooca	R Visconde De Laguna	R Iolanda	Ambos os lados	0,052	0,000	21:33	21:39
24	R Da Mooca	R Orville Derby	R Visconde De Laguna	Ambos os lados	0,037	0,037	21:39	21:44
25	R Da Mooca	R Marina Crespi	R Orville Derby	Ambos os lados	0,108	0,000	21:44	21:57
26	R Da Mooca	R Joao Antonio De Oliveira	R Marina Crespi	Ambos os lados	0,196	0,196	21:57	22:22
27	R Da Mooca	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,141	0,141	22:22	22:40
				Total do setor (km):		2,049		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0211** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Pc Pres Kennedy	R Dr Almeida Lima	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,212	0,212	14:35	14:50
2	R Dos Trilhos	R Conselheiro Lafaiette	R Vileta	Ambos os lados	0,028	0,028	14:50	14:52
3	R Dos Trilhos	R Vileta	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,162	0,162	14:52	15:04
4	R Dos Trilhos	R Joao Antonio De Oliveira	R Barra Do Turvo	Ambos os lados	0,118	0,000	15:04	15:12
5	R Dos Trilhos	R Barra Do Turvo	R Pereira Da Silva	Ambos os lados	0,070	0,000	15:12	15:17
6	R Dos Trilhos	R Pereira Da Silva	R Visconde De Laguna	Ambos os lados	0,160	0,160	15:17	15:29
7	R Dos Trilhos	R Visconde De Laguna	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,010	0,000	15:29	15:30
8	R Dos Trilhos	R Do Hipodromo	R Taquari	Ambos os lados	0,257	0,000	15:30	15:48
9	R Taquari	Ac R Javari	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,082	0,000	15:48	15:54
10	R Taquari	Ac R Javari	Ac R Javari	Ambos os lados	0,051	0,000	15:54	15:58
11	R Javari	R Iolanda	R Taquari	Ambos os lados	0,217	0,000	15:58	16:14
12	R Javari	R Visconde De Laguna	R Iolanda	Ambos os lados	0,053	0,000	16:14	16:17
13	R Javari	R Joao Antonio De Oliveira	R Visconde De Laguna	Ambos os lados	0,345	0,000	16:17	16:42
14	R Joao Antonio De Oliveira	R Dos Trilhos	R Javari	Ambos os lados	0,126	0,126	16:42	16:52
15	R Alm Brasil	R Sussui	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,085	0,000	16:52	16:58
16	R Alm Brasil	R Vileta	R Sussui	Ambos os lados	0,037	0,000	16:58	17:00
17	R Alm Brasil	R Joao Caetano	R Vileta	Ambos os lados	0,020	0,000	18:00	18:02
18	R Alm Brasil	R Timbo	R Joao Caetano	Ambos os lados	0,036	0,000	18:02	18:04
19	R Alm Brasil	R Tagi	R Timbo	Ambos os lados	0,058	0,000	18:04	18:09
20	R Alm Brasil	Av Alcantara Machado	R Tagi	Ambos os lados	0,031	0,000	18:09	18:11
21	R Alm Brasil	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,018	0,000	18:11	18:12
22	R Alm Brasil	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,010	0,000	18:12	18:13
23	Av Alcantara Machado	R Conselheiro Lafaiette	R Alm Brasil	Ambos os lados	0,155	0,000	18:13	18:24
24	Av Alcantara Machado	R Dr Almeida Lima	R Conselheiro Lafaiette	Ambos os lados	0,150	0,000	18:24	18:35
25	Av Alcantara Machado	Vd Alcantara Machado	R Dr Almeida Lima	Ambos os lados	0,267	0,000	18:35	18:54
26	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Vd Alcantara Machado	Ambos os lados	0,203	0,000	18:54	19:09
27	Av Alcantara Machado	Retorno	R Sem Nome	Ambos os lados	0,085	0,000	19:09	19:15
28	Retorno	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,054	0,000	19:15	19:19
29	Av Alcantara Machado	Retorno	R Dr Freire	Ambos os lados	0,089	0,000	19:19	19:26
30	Av Alcantara Machado	R Dr Freire	R Andre De Leao	Ambos os lados	0,038	0,000	19:26	19:28
31	Av Alcantara Machado	R Andre De Leao	R Andre De Leao	Ambos os lados	0,035	0,000	19:28	19:31
32	Av Alcantara Machado	R Andre De Leao	Vd Alcantara Machado	Ambos os lados	0,225	0,000	19:31	19:47
33	Av Alcantara Machado	Vd Alcantara Machado	Pc Pres Kennedy	Ambos os lados	0,148	0,000	19:47	19:58
34	Pc Pres Kennedy	Av Alcantara Machado	R Dr Almeida Lima	Ambos os lados	0,023	0,000	19:58	20:00
35	R Dr Almeida Lima	Pc Pres Kennedy	R Luis Guimaraes	Ambos os lados	0,151	0,151	20:00	20:11
36	R Dr Almeida Lima	R Luis Guimaraes	R Nilo Pecanha	Ambos os lados	0,048	0,048	20:11	20:14
37	R Nilo Pecanha	R Dr Almeida Lima	R Simao Barbosa Franco	Ambos os lados	0,075	0,075	20:14	20:19
38	R Simao Barbosa Franco	R Nilo Pecanha	R Luis Guimaraes	Ambos os lados	0,049	0,049	20:19	20:23
39	R Luis Guimaraes	R Dr Almeida Lima	R Simao Barbosa Franco	Ambos os lados	0,077	0,077	20:23	20:29
40	R Dr Almeida Lima	R Luis Guimaraes	R Nilo Pecanha	Ambos os lados	0,048	0,000	20:29	20:32
41	R Dr Almeida Lima	R Nilo Pecanha	R Da Mooca	Ambos os lados	0,055	0,055	20:32	20:36
42	R Dr Almeida Lima	R Da Mooca	R Da Mooca	Ambos os lados	0,020	0,000	20:36	20:37
43	R Da Mooca	R Dr Almeida Lima	R Borges De Figueiredo	Ambos os lados	0,241	0,000	20:37	20:55
44	R Borges De Figueiredo	Vd Prof Alberto Mesquita De	R Monsenhor Joao Felipo	Ambos os lados	0,176	0,000	20:55	21:08
45	R Borges De Figueiredo	R Monsenhor Joao Felipo	R Guaratingueta	Ambos os lados	0,184	0,000	21:08	21:21
46	R Guaratingueta	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,125	0,000	21:21	21:30
47	R Joao Antonio De Oliveira	R Da Mooca	R Guaratingueta	Ambos os lados	0,358	0,000	21:30	21:56
48	R Da Mooca	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,141	0,000	21:56	22:06
49	R Da Mooca	R Sacramento Blake	R Borges De Figueiredo	Ambos os lados	0,064	0,000	22:06	22:11
50	R Sacramento Blake	R Da Mooca	R Nilo Pecanha	Ambos os lados	0,055	0,055	22:11	22:15
51	R Sacramento Blake	R Nilo Pecanha	R Luis Guimaraes	Ambos os lados	0,048	0,048	22:15	22:18
52	R Sacramento Blake	R Luis Guimaraes	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,023	0,023	22:18	22:20
53	R Sacramento Blake	R Luis Guimaraes	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,023	0,000	22:20	22:22
54	R Luis Guimaraes	R Simao Barbosa Franco	R Sacramento Blake	Ambos os lados	0,099	0,099	22:22	22:29
55	R Simao Barbosa Franco	R Nilo Pecanha	R Luis Guimaraes	Ambos os lados	0,049	0,000	22:29	22:32
56	R Nilo Pecanha	R Simao Barbosa Franco	R Sacramento Blake	Ambos os lados	0,099	0,099	22:32	22:40

Total do setor (km): 1,466

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0212** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Conselheiro Lafaiette	Av Alcantara Machado	R Tagi	Ambos os lados	0,039	0,039	14:35	14:40
2	R Conselheiro Lafaiette	R Tagi	R Timbo	Ambos os lados	0,058	0,058	14:40	14:49
3	R Conselheiro Lafaiette	R Timbo	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,042	0,042	14:49	14:55
4	R Dos Trilhos	R Conselheiro Lafaiette	R Vileta	Ambos os lados	0,028	0,000	14:55	15:00
5	R Dos Trilhos	R Vileta	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,162	0,000	15:00	15:24
6	R Dos Trilhos	R Joao Antonio De Oliveira	R Barra Do Turvo	Ambos os lados	0,118	0,000	15:24	15:42
7	R Barra Do Turvo	R Sussui	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,145	0,145	15:42	16:04
8	R Barra Do Turvo	R Joao Caetano	R Sussui	Ambos os lados	0,064	0,064	16:04	16:14
9	R Joao Caetano	R Alm Brasil	R Barra Do Turvo	Ambos os lados	0,089	0,089	16:14	16:27
10	R Alm Brasil	R Timbo	R Joao Caetano	Ambos os lados	0,036	0,036	16:27	16:32
11	R Alm Brasil	R Tagi	R Timbo	Ambos os lados	0,058	0,058	16:32	16:41
12	R Alm Brasil	Av Alcantara Machado	R Tagi	Ambos os lados	0,031	0,031	16:41	16:46
13	Av Alcantara Machado	R Alm Brasil	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,232	0,000	16:46	17:21
14	R Do Hipodromo	Av Alcantara Machado	R Joao Caetano	Ambos os lados	0,117	0,000	18:21	18:38
15	R Joao Caetano	R Pereira Da Silva	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,080	0,000	18:38	18:50
16	R Joao Caetano	R Barra Do Turvo	R Pereira Da Silva	Ambos os lados	0,063	0,000	18:50	19:00
17	R Barra Do Turvo	R Joao Caetano	R Sussui	Ambos os lados	0,064	0,000	19:00	19:10
18	R Sussui	R Alm Brasil	R Barra Do Turvo	Ambos os lados	0,080	0,080	19:10	19:22
19	R Alm Brasil	R Vileta	R Sussui	Ambos os lados	0,037	0,037	19:22	19:27
20	R Vileta	R Dos Trilhos	R Alm Brasil	Ambos os lados	0,144	0,144	19:27	19:49
21	R Dos Trilhos	R Vileta	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,162	0,000	19:49	20:14
22	R Alm Brasil	R Sussui	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,085	0,000	20:14	20:26
23	R Alm Brasil	R Vileta	R Sussui	Ambos os lados	0,037	0,000	20:26	20:32
24	R Alm Brasil	R Joao Caetano	R Vileta	Ambos os lados	0,020	0,020	20:32	20:35
25	R Alm Brasil	R Timbo	R Joao Caetano	Ambos os lados	0,036	0,000	20:35	20:41
26	R Timbo	R Conselheiro Lafaiette	R Alm Brasil	Ambos os lados	0,161	0,161	20:41	21:05
27	R Conselheiro Lafaiette	R Timbo	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,042	0,000	21:05	21:11
28	R Dos Trilhos	R Conselheiro Lafaiette	R Vileta	Ambos os lados	0,028	0,000	21:11	21:16
29	R Dos Trilhos	R Vileta	R Joao Antonio De Oliveira	Ambos os lados	0,162	0,000	21:16	21:40
30	R Alm Brasil	R Sussui	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,085	0,000	21:40	21:53
31	R Alm Brasil	R Vileta	R Sussui	Ambos os lados	0,037	0,000	21:53	21:58
32	R Alm Brasil	R Joao Caetano	R Vileta	Ambos os lados	0,020	0,000	21:58	22:02
33	R Alm Brasil	R Timbo	R Joao Caetano	Ambos os lados	0,036	0,000	22:02	22:07
34	R Alm Brasil	R Tagi	R Timbo	Ambos os lados	0,058	0,000	22:07	22:16
35	R Tagi	R Conselheiro Lafaiette	R Alm Brasil	Ambos os lados	0,158	0,158	22:16	22:40
					Total do setor (km):	1,163		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0213** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Da Mooca	R Oscar Horta	R Barao De Jaguara	Ambos os lados	0,188	0,188	14:35	15:04
2	R Da Mooca	R Cel Cintra	R Oscar Horta	Ambos os lados	0,149	0,149	15:04	15:28
3	R Da Mooca	Ve Alta Floresta	R Cel Cintra	Ambos os lados	0,092	0,092	15:28	15:43
4	R Da Mooca	R Itapira	Ve Alta Floresta	Ambos os lados	0,059	0,059	15:43	15:52
5	R Da Mooca	R Luis Gama	R Itapira	Ambos os lados	0,076	0,076	15:52	16:04
6	R Carneiro Leao	R Cel Bento Pires	R Luis Gama	Ambos os lados	0,074	0,074	16:04	16:16
7	R Carneiro Leao	Av Alcantara Machado	R Cel Bento Pires	Ambos os lados	0,083	0,083	16:16	16:29
8	Av Alcantara Machado	R Carneiro Leao	R Itapira	Ambos os lados	0,051	0,000	16:29	16:37
9	R Itapira	Av Alcantara Machado	R Da Mooca	Ambos os lados	0,147	0,147	16:37	17:00
10	R Da Mooca	R Luis Gama	R Itapira	Ambos os lados	0,076	0,000	18:00	18:12
11	R Da Mooca	R Wandenkolk	R Luis Gama	Ambos os lados	0,123	0,123	18:12	18:32
12	R Wandenkolk	R Cel Bento Pires	R Da Mooca	Ambos os lados	0,076	0,076	18:32	18:44
13	R Cel Bento Pires	R Da Figueira	R Wandenkolk	Ambos os lados	0,146	0,146	18:44	19:07
14	R Da Figueira	Av Alcantara Machado	R Cel Bento Pires	Ambos os lados	0,078	0,078	19:07	19:20
15	Av Alcantara Machado	R Da Figueira	R Wandenkolk	Ambos os lados	0,147	0,000	19:20	19:43
16	R Wandenkolk	Av Alcantara Machado	R Cel Bento Pires	Ambos os lados	0,075	0,075	19:43	19:55
17	R Cel Bento Pires	R Wandenkolk	R Carneiro Leao	Ambos os lados	0,117	0,117	19:55	20:14
18	R Carneiro Leao	Av Alcantara Machado	R Cel Bento Pires	Ambos os lados	0,083	0,000	20:14	20:27
19	Av Alcantara Machado	R Carneiro Leao	R Itapira	Ambos os lados	0,051	0,000	20:27	20:35
20	Av Alcantara Machado	R Itapira	R Mem De Sa	Ambos os lados	0,150	0,000	20:35	20:59
21	R Mem De Sa	Av Alcantara Machado	R Da Mooca	Ambos os lados	0,136	0,136	20:59	21:20
22	R Da Mooca	Ve Alta Floresta	R Cel Cintra	Ambos os lados	0,092	0,000	21:20	21:35
23	R Da Mooca	R Itapira	Ve Alta Floresta	Ambos os lados	0,059	0,000	21:35	21:44
24	R Da Mooca	R Luis Gama	R Itapira	Ambos os lados	0,076	0,000	21:44	21:56
25	R Da Mooca	R Wandenkolk	R Luis Gama	Ambos os lados	0,123	0,000	21:56	22:16
26	R Da Mooca	Av Do Estado	R Wandenkolk	Ambos os lados	0,149	0,149	22:16	22:40

Total do setor (km): 1,769

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0214** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Palmorino Monaco	Ac	R Da Mooca	Ambos os lados	0,044	0,044	14:35	14:38
2	Ac	R Palmorino Monaco	R Da Mooca	Ambos os lados	0,039	0,039	14:38	14:40
3	R Da Mooca	R Lucio Cardim	Ac	Ambos os lados	0,143	0,000	14:40	14:51
4	R Lucio Cardim	R Da Mooca	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,104	0,104	14:51	14:58
5	R Lucio Cardim	R Da Mooca	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,104	0,000	14:58	15:05
6	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	R Lucio Cardim	Ambos os lados	0,104	0,000	15:05	15:13
7	R Da Mooca	R Andre De Leao	Vd Prof Alberto Mesquita De	Ambos os lados	0,012	0,012	15:13	15:14
8	R Da Mooca	R Dona Ana Neri	R Andre De Leao	Ambos os lados	0,049	0,049	15:14	15:17
9	R Da Mooca	R Dr Freire	R Dona Ana Neri	Ambos os lados	0,027	0,000	15:17	15:19
10	R Dr Freire	Av Alcantara Machado	R Da Mooca	Ambos os lados	0,119	0,119	15:19	15:27
11	Av Alcantara Machado	R Dr Freire	R Andre De Leao	Ambos os lados	0,038	0,000	15:27	15:30
12	Av Alcantara Machado	R Andre De Leao	R Andre De Leao	Ambos os lados	0,035	0,000	15:30	15:33
13	R Andre De Leao	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Ambos os lados	0,009	0,000	15:33	15:33
14	R Andre De Leao	R Sem Nome	R Da Mooca	Ambos os lados	0,109	0,109	15:33	15:41
15	R Da Mooca	R Andre De Leao	Vd Prof Alberto Mesquita De	Ambos os lados	0,012	0,000	15:41	15:42
16	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	Vd Prof Alberto Mesquita De	Ambos os lados	0,016	0,000	15:42	15:43
17	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	R Conselheiro Joao Alfredo	Ambos os lados	0,028	0,000	15:43	15:45
18	R Da Mooca	R Conselheiro Joao Alfredo	Ac Vd Prof Alberto Mesquita	Ambos os lados	0,018	0,000	15:45	15:46
19	R Da Mooca	Ac Vd Prof Alberto Mesquita	Ac Av Pres Wilson	Ambos os lados	0,201	0,201	15:46	16:01
20	Av Pres Wilson	Ac Av Pres Wilson	Ac	Ambos os lados	0,073	0,000	16:01	16:06
21	Ac	R Sem Nome	Av Pres Wilson	Ambos os lados	0,078	0,000	16:06	16:11
22	Ac	R Da Mooca	R Sem Nome	Ambos os lados	0,017	0,000	16:11	16:13
23	R Da Mooca	Ac	Ac	Ambos os lados	0,036	0,000	16:13	16:15
24	R Da Mooca	R Lucio Cardim	Ac	Ambos os lados	0,143	0,000	16:15	16:25
25	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	R Lucio Cardim	Ambos os lados	0,104	0,000	16:25	16:33
26	R Da Mooca	R Andre De Leao	Vd Prof Alberto Mesquita De	Ambos os lados	0,012	0,000	16:33	16:34
27	R Andre De Leao	R Sem Nome	R Da Mooca	Ambos os lados	0,109	0,000	16:34	16:41
28	R Sem Nome	R Andre De Leao	R Palmorino Monaco	Ambos os lados	0,184	0,184	16:41	16:54
29	R Sem Nome	R Palmorino Monaco	R Palmorino Monaco	Ambos os lados	0,060	0,060	16:54	16:59
30	R Palmorino Monaco	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,055	0,055	16:59	17:03
31	R Palmorino Monaco	R Visconde De Parnaiba	R Sem Nome	Ambos os lados	0,333	0,333	18:03	18:26
32	R Palmorino Monaco	R Visconde De Parnaiba	R Sem Nome	Ambos os lados	0,333	0,000	18:26	18:50
33	R Sem Nome	R Palmorino Monaco	R Sem Nome	Ambos os lados	0,057	0,000	18:50	18:54
34	R Sem Nome	R Andre De Leao	R Sem Nome	Ambos os lados	0,126	0,000	18:54	19:03
35	R Sem Nome	R Dr Freire	R Andre De Leao	Ambos os lados	0,073	0,000	19:03	19:08
36	R Dr Freire	R Andre De Leao	R Sem Nome	Ambos os lados	0,132	0,132	19:08	19:17
37	R Andre De Leao	R Ernesto De Castro	R Dr Freire	Ambos os lados	0,051	0,051	19:17	19:21
38	R Ernesto De Castro	R Piratininga	R Andre De Leao	Ambos os lados	0,230	0,000	19:21	19:37
39	R Piratininga	R Ernesto De Castro	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,024	0,000	19:37	19:39
40	R Piratininga	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,053	0,000	19:39	19:43
41	R Piratininga	Av Alcantara Machado	R Da Mooca	Ambos os lados	0,152	0,000	19:43	19:54
42	R Da Mooca	Tv Vitaliano Bindo	R Piratininga	Ambos os lados	0,125	0,000	19:54	20:03
43	R Da Mooca	Tv Luciano De Sousa Azeve	Tv Vitaliano Bindo	Ambos os lados	0,055	0,000	20:03	20:06
44	R Da Mooca	R Barao De Jaguara	Tv Luciano De Sousa Azeve	Ambos os lados	0,060	0,060	20:06	20:11
45	R Da Mooca	R Oscar Horta	R Barao De Jaguara	Ambos os lados	0,188	0,188	20:11	20:24
46	R Oscar Horta	R Da Mooca	R Dom Bosco	Ambos os lados	0,192	0,000	20:24	20:38
47	R Dom Bosco	R Oscar Horta	R Sem Nome	Ambos os lados	0,080	0,000	20:38	20:43
48	R Dom Bosco	R Sem Nome	R Barao De Jaguara	Ambos os lados	0,093	0,000	20:43	20:50
49	R Barao De Jaguara	Vila Santo Onofre	R Dom Bosco	Ambos os lados	0,133	0,000	20:50	20:59
50	R Barao De Jaguara	R Da Mooca	Vila Santo Onofre	Ambos os lados	0,050	0,000	20:59	21:03
51	R Barao De Jaguara	Av Alcantara Machado	R Da Mooca	Ambos os lados	0,119	0,119	21:03	21:11
52	Av Alcantara Machado	R Barao De Jaguara	Retorno	Ambos os lados	0,069	0,000	21:11	21:16
53	Av Alcantara Machado	Retorno	R Piratininga	Ambos os lados	0,068	0,000	21:16	21:21
54	Av Alcantara Machado	R Piratininga	Retorno	Ambos os lados	0,041	0,000	21:21	21:24
55	Av Alcantara Machado	Retorno	R Dr Freire	Ambos os lados	0,089	0,000	21:24	21:30
56	Av Alcantara Machado	R Dr Freire	R Andre De Leao	Ambos os lados	0,038	0,000	21:30	21:33
57	R Andre De Leao	R Sem Nome	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,063	0,000	21:33	21:38
58	R Andre De Leao	R Dr Freire	R Sem Nome	Ambos os lados	0,134	0,134	21:38	21:47
59	R Andre De Leao	R Ernesto De Castro	R Dr Freire	Ambos os lados	0,051	0,000	21:47	21:51
60	R Ernesto De Castro	R Piratininga	R Andre De Leao	Ambos os lados	0,230	0,000	21:51	22:07
61	R Piratininga	R Ernesto De Castro	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,024	0,000	22:07	22:09
62	R Piratininga	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,053	0,000	22:09	22:12
63	R Piratininga	Av Alcantara Machado	R Da Mooca	Ambos os lados	0,152	0,000	22:12	22:23
64	R Da Mooca	R Piratininga	R Dr Freire	Ambos os lados	0,034	0,000	22:23	22:26
65	R Da Mooca	R Dr Freire	R Dona Ana Neri	Ambos os lados	0,027	0,000	22:26	22:28
66	R Da Mooca	R Dona Ana Neri	R Andre De Leao	Ambos os lados	0,049	0,000	22:28	22:31
67	R Da Mooca	R Andre De Leao	Vd Prof Alberto Mesquita De	Ambos os lados	0,012	0,000	22:31	22:32
68	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	Vd Prof Alberto Mesquita De	Ambos os lados	0,016	0,000	22:32	22:33
69	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	R Conselheiro Joao Alfredo	Ambos os lados	0,028	0,000	22:33	22:35
70	R Da Mooca	R Conselheiro Joao Alfredo	Ac Vd Prof Alberto Mesquita	Ambos os lados	0,018	0,000	22:35	22:36
71	Ac Vd Prof Alberto Mesquita De	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	Ambos os lados	0,044	0,044	22:36	22:40

Total do setor (km): 2,036

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0215** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Domingos Paiva	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,106	0,106	14:35	14:47
2	R Cel Mursa	R Martim Burchard	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,141	0,000	14:47	15:04
3	R Cel Mursa	R Aristides Lobo	R Martim Burchard	Ambos os lados	0,106	0,000	15:04	15:17
4	R Cel Mursa	R Piratininga	R Aristides Lobo	Ambos os lados	0,104	0,000	15:17	15:30
5	R Piratininga	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,105	0,000	15:30	15:43
6	R Alegria	R Piratininga	R Martim Burchard	Ambos os lados	0,205	0,205	15:43	16:08
7	R Alegria	R Martim Burchard	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,144	0,144	16:08	16:25
8	R Domingos Paiva	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,106	0,000	16:25	16:38
9	R Domingos Paiva	R Prudente De Morais	R Cel Mursa	Ambos os lados	0,187	0,187	16:38	17:01
10	R Domingos Paiva	Av Rangel Pestana	R Prudente De Morais	Ambos os lados	0,344	0,344	18:01	18:42
11	R Domingos Paiva	R Cel Francisco Amaro	Av Rangel Pestana	Ambos os lados	0,023	0,000	18:42	18:45
12	R Cel Francisco Amaro	R Domingos Paiva	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,046	0,000	18:45	18:51
13	R Do Gasometro	R Cel Francisco Amaro	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,151	0,000	18:51	19:09
14	Largo Da Concordia	R Dr Almeida Lima	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,054	0,000	19:09	19:15
15	Av Rangel Pestana	R Dr Almeida Lima	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,036	0,000	19:15	19:20
16	Ac Largo Da Concordia	Av Rangel Pestana	Ac	Ambos os lados	0,051	0,000	19:20	19:26
17	Ac	Ac Largo Da Concordia	Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,105	0,000	19:26	19:39
18	Vd Gasometro	R Correia De Andrade	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,290	0,000	19:39	20:14
19	R Do Gasometro	R Oiapoque	Vd Gasometro	Ambos os lados	0,096	0,000	20:14	20:26
20	R Do Gasometro	R Sem Nome	R Oiapoque	Ambos os lados	0,067	0,000	20:26	20:34
21	R Do Gasometro	R Monsenhor Andrade	R Sem Nome	Ambos os lados	0,027	0,000	20:34	20:37
22	R Do Gasometro	R Jairo Gois	R Monsenhor Andrade	Ambos os lados	0,037	0,000	20:37	20:42
23	R Jairo Gois	Av Rangel Pestana	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,169	0,000	20:42	21:02
24	R Piratininga	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Ambos os lados	0,009	0,000	21:02	21:03
25	R Piratininga	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Ambos os lados	0,010	0,000	21:03	21:04
26	R Piratininga	Av Rangel Pestana	R Mauricio Salomao Nahas	Ambos os lados	0,216	0,000	21:04	21:31
27	R Mauricio Salomao Nahas	R Piratininga	R Martim Burchard	Ambos os lados	0,213	0,000	21:31	21:56
28	R Martim Burchard	Av Rangel Pestana	R Mauricio Salomao Nahas	Ambos os lados	0,213	0,213	21:56	22:22
29	Av Rangel Pestana	R Martim Burchard	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,143	0,143	22:22	22:40
				Total do setor (km):		1,342		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0216** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Torquato Neto	R Caetano Pinto	R Melo Barreto	Ambos os lados	0,137	0,137	14:35	15:19
2	R Melo Barreto	Pc Domingos Frangione	R Torquato Neto	Ambos os lados	0,061	0,000	15:19	15:38
3	Pc Domingos Frangione	R Melo Barreto	R Prof Batista De Andrade	Ambos os lados	0,036	0,000	15:38	15:50
4	R Prof Batista De Andrade	Av Rangel Pestana	Pc Domingos Frangione	Ambos os lados	0,266	0,266	15:50	17:16
5	Av Rangel Pestana	R Prof Batista De Andrade	R Melo Barreto	Ambos os lados	0,039	0,000	18:16	18:28
6	R Melo Barreto	Av Rangel Pestana	Pc Domingos Frangione	Ambos os lados	0,266	0,266	18:28	19:54
7	R Melo Barreto	Pc Domingos Frangione	R Torquato Neto	Ambos os lados	0,061	0,000	19:54	20:13
8	R Torquato Neto	R Melo Barreto	R Piratininga	Ambos os lados	0,100	0,100	20:13	20:46
9	R Prudente De Morais	R Piratininga	R Martim Burchard	Ambos os lados	0,209	0,209	20:46	21:53
10	R Prudente De Morais	R Martim Burchard	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,143	0,143	21:53	22:40
				Total do setor (km):		1,121		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0217** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Cel Mursa	R Martim Burchard	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,141	0,141	14:35	14:46
2	R Cel Mursa	R Aristides Lobo	R Martim Burchard	Ambos os lados	0,106	0,106	14:46	14:54
3	R Cel Mursa	R Piratininga	R Aristides Lobo	Ambos os lados	0,104	0,104	14:54	15:02
4	R Piratininga	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,105	0,105	15:02	15:10
5	R Alegria	R Piratininga	R Martim Burchard	Ambos os lados	0,205	0,205	15:10	15:27
6	R Alegria	R Martim Burchard	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,144	0,000	15:27	15:38
7	R Domingos Paiva	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,106	0,000	15:38	15:46
8	R Cel Mursa	R Martim Burchard	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,141	0,000	15:46	15:57
9	R Martim Burchard	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,106	0,106	15:57	16:06
10	R Alegria	R Martim Burchard	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,144	0,000	16:06	16:17
11	R Domingos Paiva	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,106	0,000	16:17	16:25
12	R Cel Mursa	R Martim Burchard	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,141	0,000	16:25	16:36
13	R Cel Mursa	R Aristides Lobo	R Martim Burchard	Ambos os lados	0,106	0,000	16:36	16:45
14	R Aristides Lobo	R Campos Sales	R Cel Mursa	Ambos os lados	0,095	0,000	16:45	16:52
15	R Campos Sales	R Piratininga	R Aristides Lobo	Ambos os lados	0,105	0,105	16:52	17:01
16	R Piratininga	R Campos Sales	R Cel Mursa	Ambos os lados	0,096	0,096	18:01	18:08
17	R Piratininga	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,105	0,000	18:08	18:16
18	R Parana	R Flora	R Piratininga	Ambos os lados	0,162	0,000	18:16	18:29
19	R Parana	R Caetano Pinto	R Flora	Ambos os lados	0,082	0,082	18:29	18:36
20	R Caetano Pinto	R Campos Sales	R Parana	Ambos os lados	0,163	0,163	18:36	18:48
21	R Campos Sales	R Caetano Pinto	R Flora	Ambos os lados	0,074	0,074	18:48	18:54
22	R Flora	R Campos Sales	R Parana	Ambos os lados	0,198	0,198	18:54	19:10
23	R Parana	R Caetano Pinto	R Flora	Ambos os lados	0,082	0,000	19:10	19:16
24	R Caetano Pinto	R Campos Sales	R Parana	Ambos os lados	0,163	0,000	19:16	19:29
25	R Caetano Pinto	R Sem Nome	R Campos Sales	Ambos os lados	0,137	0,137	19:29	19:40
26	R Caetano Pinto	R Torquato Neto	R Sem Nome	Ambos os lados	0,013	0,000	19:40	19:41
27	R Torquato Neto	R Caetano Pinto	R Melo Barreto	Ambos os lados	0,137	0,137	19:41	19:52
28	R Torquato Neto	R Caetano Pinto	R Melo Barreto	Ambos os lados	0,137	0,000	19:52	20:02
29	R Caetano Pinto	R Sem Nome	R Torquato Neto	Ambos os lados	0,013	0,000	20:02	20:03
30	R Caetano Pinto	R Sobral	R Sem Nome	Ambos os lados	0,185	0,185	20:03	20:18
31	R Caetano Pinto	Av Rangel Pestana	R Sobral	Ambos os lados	0,107	0,107	20:18	20:26
32	Av Rangel Pestana	R Caetano Pinto	R Prof Batista De Andrade	Ambos os lados	0,116	0,000	20:26	20:36
33	Av Rangel Pestana	R Prof Batista De Andrade	R Melo Barreto	Ambos os lados	0,039	0,000	20:36	20:39
34	Av Rangel Pestana	R Melo Barreto	R Piratininga	Ambos os lados	0,069	0,000	20:39	20:44
35	R Piratininga	Av Rangel Pestana	R Mauricio Salomao Nahas	Ambos os lados	0,216	0,216	20:44	21:01
36	R Piratininga	R Mauricio Salomao Nahas	Vila Sao Jose	Ambos os lados	0,073	0,000	21:01	21:07
37	R Piratininga	Vila Sao Jose	R Prudente De Morais	Ambos os lados	0,056	0,056	21:07	21:11
38	R Piratininga	R Prudente De Morais	R Campos Sales	Ambos os lados	0,088	0,088	21:11	21:18
39	R Piratininga	R Campos Sales	R Cel Mursa	Ambos os lados	0,096	0,000	21:18	21:26
40	R Piratininga	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,105	0,000	21:26	21:34
41	R Parana	R Flora	R Piratininga	Ambos os lados	0,162	0,000	21:34	21:47
42	R Flora	R Campos Sales	R Parana	Ambos os lados	0,198	0,000	21:47	22:02
43	R Campos Sales	R Flora	R Piratininga	Ambos os lados	0,154	0,154	22:02	22:14
44	R Piratininga	R Campos Sales	R Cel Mursa	Ambos os lados	0,096	0,000	22:14	22:22
45	R Piratininga	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,105	0,000	22:22	22:30
46	R Piratininga	R Alegria	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,118	0,118	22:30	22:40
				Total do setor (km):		2,683		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0218** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Visconde De Parnaiba	R Major Otaviano	R Cel Albino Bairao	Ambos os lados	0,152	0,152	14:35	14:48
2	R Visconde De Parnaiba	R Cel Albino Bairao	R Lopes Coutinho	Ambos os lados	0,148	0,148	14:48	15:01
3	R Visconde De Parnaiba	R Lopes Coutinho	R Cesario Alvim	Ambos os lados	0,152	0,152	15:01	15:14
4	R Visconde De Parnaiba	R Cesario Alvim	R Nicolau Barreto	Ambos os lados	0,071	0,071	15:14	15:21
5	R Visconde De Parnaiba	R Nicolau Barreto	R Sao Leopoldo	Ambos os lados	0,081	0,081	15:21	15:28
6	R Visconde De Parnaiba	R Sao Leopoldo	R Saldanha Marinho	Ambos os lados	0,140	0,140	15:28	15:40
7	R Visconde De Parnaiba	R Saldanha Marinho	Tv Andre Villani	Ambos os lados	0,014	0,000	15:40	15:41
8	R Visconde De Parnaiba	Tv Andre Villani	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,066	0,066	15:41	15:47
9	R Visconde De Parnaiba	R Siqueira Bueno	R Cotonificio Adelina	Ambos os lados	0,038	0,000	15:47	15:50
10	R Visconde De Parnaiba	R Cotonificio Adelina	R Belem	Ambos os lados	0,109	0,000	15:50	16:00
11	R Belem	R Visconde De Parnaiba	R Martim Afonso	Ambos os lados	0,104	0,000	16:00	16:09
12	R Belem	R Martim Afonso	Largo Sao Jose Do Belem	Ambos os lados	0,061	0,000	16:09	16:15
13	R Cajuru	R Siqueira Bueno	Largo Sao Jose Do Belem	Ambos os lados	0,169	0,000	16:15	16:30
14	R Siqueira Bueno	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,157	0,157	16:30	16:43
15	R Visconde De Parnaiba	R Siqueira Bueno	R Cotonificio Adelina	Ambos os lados	0,038	0,000	16:43	16:47
16	R Visconde De Parnaiba	R Cotonificio Adelina	R Belem	Ambos os lados	0,109	0,000	16:47	16:56
17	R Belem	R Visconde De Parnaiba	R Martim Afonso	Ambos os lados	0,104	0,000	16:56	17:06
18	R Belem	R Martim Afonso	Largo Sao Jose Do Belem	Ambos os lados	0,061	0,000	18:06	18:11
19	R Cajuru	R Siqueira Bueno	Largo Sao Jose Do Belem	Ambos os lados	0,169	0,000	18:11	18:26
20	R Cajuru	R Sao Leopoldo	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,198	0,000	18:26	18:43
21	R Cajuru	R Cesario Alvim	R Sao Leopoldo	Ambos os lados	0,181	0,000	18:43	18:59
22	R Cesario Alvim	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,150	0,000	18:59	19:12
23	R Visconde De Parnaiba	R Cesario Alvim	R Nicolau Barreto	Ambos os lados	0,071	0,000	19:12	19:19
24	R Nicolau Barreto	R Vinte E Um De Abril	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,188	0,188	19:19	19:35
25	R Vinte E Um De Abril	R Nicolau Barreto	R Sao Leopoldo	Ambos os lados	0,078	0,000	19:35	19:42
26	R Sao Leopoldo	R Vinte E Um De Abril	R Teixeira De Freitas	Ambos os lados	0,101	0,000	19:42	19:51
27	R Sao Leopoldo	R Teixeira De Freitas	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,077	0,000	19:51	19:58
28	R Sao Leopoldo	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,161	0,161	19:58	20:12
29	R Cajuru	R Cesario Alvim	R Sao Leopoldo	Ambos os lados	0,181	0,000	20:12	20:28
30	R Cajuru	R Lopes Coutinho	R Cesario Alvim	Ambos os lados	0,149	0,000	20:28	20:41
31	R Lopes Coutinho	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,147	0,147	20:41	20:54
32	R Lopes Coutinho	R Sebastiao De Castro	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,147	0,147	20:54	21:07
33	R Sebastiao De Castro	R Lopes Coutinho	R Cel Albino Bairao	Ambos os lados	0,150	0,000	21:07	21:20
34	R Cel Albino Bairao	R Sebastiao De Castro	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,168	0,168	21:20	21:35
35	R Cel Albino Bairao	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,149	0,149	21:35	21:48
36	R Cajuru	R Major Otaviano	R Cel Albino Bairao	Ambos os lados	0,161	0,000	21:48	22:02
37	R Major Otaviano	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,138	0,000	22:02	22:15
38	R Visconde De Parnaiba	R Dr Guilhem	R Major Otaviano	Ambos os lados	0,066	0,000	22:15	22:20
39	R Visconde De Parnaiba	Ac R Bresser	R Dr Guilhem	Ambos os lados	0,016	0,000	22:20	22:22
40	R Visconde De Parnaiba	R Giuseppe Cesari	Ac R Bresser	Ambos os lados	0,020	0,000	22:22	22:23
41	R Giuseppe Cesari	R Visconde De Parnaiba	Pc Giusepe Cesari	Ambos os lados	0,082	0,000	22:23	22:31
42	R Giuseppe Cesari	Pc Giusepe Cesari	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,100	0,100	22:31	22:40
				Total do setor (km):		2,028		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0219** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Cel Antonio Marcelo	R Major Otaviano	R Cel Albino Bairao	Ambos os lados	0,154	0,154	14:35	14:48
2	R Cel Albino Bairao	R Cel Antonio Marcelo	R Sebastiao De Castro	Ambos os lados	0,015	0,000	14:48	14:50
3	R Cel Albino Bairao	R Sebastiao De Castro	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,168	0,000	14:50	15:05
4	R Cel Albino Bairao	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,149	0,149	15:05	15:18
5	R Cajuru	R Major Otaviano	R Cel Albino Bairao	Ambos os lados	0,161	0,161	15:18	15:33
6	R Major Otaviano	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,138	0,138	15:33	15:45
7	R Major Otaviano	R Cel Antonio Marcelo	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,207	0,207	15:45	16:04
8	R Major Otaviano	Pc Monsenhor Meireles Freir	R Cel Antonio Marcelo	Ambos os lados	0,024	0,000	16:04	16:06
9	R Major Otaviano	R Vinte E Um De Abril	Pc Monsenhor Meireles Freir	Ambos os lados	0,062	0,062	16:06	16:12
10	R Vinte E Um De Abril	R Major Otaviano	Pc Monsenhor Meireles Freir	Ambos os lados	0,034	0,000	16:12	16:15
11	R Vinte E Um De Abril	Pc Monsenhor Meireles Freir	R Cel Albino Bairao	Ambos os lados	0,117	0,000	16:15	16:26
12	R Vinte E Um De Abril	R Cel Albino Bairao	R Firmiano Pinto	Ambos os lados	0,045	0,000	16:26	16:30
13	R Vinte E Um De Abril	R Firmiano Pinto	R Lopes Coutinho	Ambos os lados	0,106	0,000	16:30	16:39
14	R Lopes Coutinho	R Vinte E Um De Abril	R Sebastiao De Castro	Ambos os lados	0,098	0,000	16:39	16:48
15	R Lopes Coutinho	R Sebastiao De Castro	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,147	0,000	16:48	17:01
16	R Lopes Coutinho	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,147	0,147	18:01	18:15
17	R Lopes Coutinho	R Cajuru	R Julio De Castilhos	Ambos os lados	0,116	0,116	18:15	18:25
18	R Julio De Castilhos	R Lopes Coutinho	R Cesario Alvim	Ambos os lados	0,144	0,144	18:25	18:38
19	R Julio De Castilhos	R Cesario Alvim	R Rubens Ignacio Pereira	Ambos os lados	0,043	0,043	18:38	18:42
20	R Julio De Castilhos	R Rubens Ignacio Pereira	R Sao Leopoldo	Ambos os lados	0,159	0,159	18:42	18:56
21	R Julio De Castilhos	R Sao Leopoldo	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,180	0,180	18:56	19:13
22	R Siqueira Bueno	R Cajuru	R Julio De Castilhos	Ambos os lados	0,111	0,000	19:13	19:23
23	R Cajuru	R Sao Leopoldo	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,198	0,000	19:23	19:41
24	R Sao Leopoldo	R Cajuru	R Julio De Castilhos	Ambos os lados	0,118	0,118	19:41	19:51
25	R Sao Leopoldo	R Julio De Castilhos	R Artur Mota	Ambos os lados	0,130	0,130	19:51	20:03
26	R Artur Mota	R Sao Leopoldo	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,185	0,000	20:03	20:20
27	R Siqueira Bueno	R Herval	R Artur Mota	Ambos os lados	0,087	0,000	20:20	20:28
28	R Siqueira Bueno	R Julio De Castilhos	R Herval	Ambos os lados	0,106	0,000	20:28	20:37
29	R Siqueira Bueno	R Cajuru	R Julio De Castilhos	Ambos os lados	0,111	0,000	20:37	20:47
30	R Cajuru	R Sao Leopoldo	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,198	0,000	20:47	21:05
31	R Cajuru	R Cesario Alvim	R Sao Leopoldo	Ambos os lados	0,181	0,000	21:05	21:22
32	R Cajuru	R Lopes Coutinho	R Cesario Alvim	Ambos os lados	0,149	0,149	21:22	21:35
33	R Cajuru	R Cel Albino Bairao	R Lopes Coutinho	Ambos os lados	0,124	0,124	21:35	21:46
34	R Cajuru	R Major Otaviano	R Cel Albino Bairao	Ambos os lados	0,161	0,000	21:46	22:01
35	R Major Otaviano	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,138	0,000	22:01	22:13
36	R Major Otaviano	R Cel Antonio Marcelo	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,207	0,000	22:13	22:32
37	R Major Otaviano	Pc Monsenhor Meireles Freir	R Cel Antonio Marcelo	Ambos os lados	0,024	0,000	22:32	22:34
38	Pc Monsenhor Meireles Freire	R Major Otaviano	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,059	0,059	22:34	22:40
				Total do setor (km):		2,240		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0220** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Silva Teles	R Gustavo Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,063	0,063	14:35	14:55
2	R Silva Teles	R Julia Bresser	R Gustavo Bresser	Ambos os lados	0,025	0,025	14:55	15:03
3	R Silva Teles	R Bresser	R Julia Bresser	Ambos os lados	0,065	0,065	15:03	15:23
4	R Bresser	R Silva Teles	R Santa Rita	Ambos os lados	0,115	0,000	15:23	16:00
5	R Bresser	R Santa Rita	R Xavantes	Ambos os lados	0,023	0,000	16:00	16:07
6	R Xavantes	R Mendes Goncalves	R Bresser	Ambos os lados	0,084	0,000	16:07	16:34
7	R Mendes Goncalves	R Xavantes	R Silva Teles	Ambos os lados	0,151	0,151	16:34	17:22
8	R Mendes Goncalves	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,119	0,119	18:22	19:00
9	R Cel Emidio Piedade	R Mendes Goncalves	R Bresser	Ambos os lados	0,055	0,000	19:00	19:17
10	R Bresser	R Cel Emidio Piedade	R Silva Teles	Ambos os lados	0,121	0,000	19:17	19:56
11	R Silva Teles	R Mendes Goncalves	R Bresser	Ambos os lados	0,065	0,065	19:56	20:17
12	R Silva Teles	R Mendes Jr	R Mendes Goncalves	Ambos os lados	0,144	0,144	20:17	21:03
13	R Silva Teles	R Casimiro De Abreu	R Mendes Jr	Ambos os lados	0,093	0,093	21:03	21:32
14	R Casimiro De Abreu	Vila Jose Lobosque	R Silva Teles	Ambos os lados	0,212	0,212	21:32	22:40
				Total do setor (km):		0,938		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0221** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Dr Ricardo Goncalves	Av Celso Garcia	R Dr Manuel Vitorino	Ambos os lados	0,041	0,041	14:35	14:38
2	R Dr Ricardo Goncalves	R Dr Manuel Vitorino	R Visconde De Abaete	Ambos os lados	0,084	0,000	14:38	14:47
3	R Visconde De Abaete	R Maria Marcolina	R Dr Ricardo Goncalves	Ambos os lados	0,225	0,225	14:47	15:09
4	R Maria Marcolina	R Visconde De Abaete	R Min Firmino Whitaker	Ambos os lados	0,063	0,000	15:09	15:15
5	R Maria Marcolina	R Min Firmino Whitaker	R Xavantes	Ambos os lados	0,018	0,000	15:15	15:17
6	R Xavantes	R Maria Marcolina	R Casimiro De Abreu	Ambos os lados	0,082	0,000	15:17	15:25
7	R Xavantes	R Casimiro De Abreu	R Dr Ricardo Goncalves	Ambos os lados	0,141	0,141	15:25	15:39
8	R Xavantes	R Dr Ricardo Goncalves	R Conselheiro Belisario	Ambos os lados	0,078	0,078	15:39	15:46
9	R Xavantes	R Conselheiro Belisario	R Oriente	Ambos os lados	0,023	0,023	15:46	15:48
10	R Xavantes	R Oriente	R Maria Joaquina	Ambos os lados	0,012	0,000	15:48	15:50
11	R Xavantes	R Maria Joaquina	R Mendes Jr	Ambos os lados	0,211	0,211	15:50	16:10
12	R Mendes Jr	R Maria Joaquina	R Xavantes	Ambos os lados	0,109	0,109	16:10	16:21
13	R Mendes Jr	R Alm Barroso	R Maria Joaquina	Ambos os lados	0,110	0,000	16:21	16:32
14	R Mendes Jr	R Sampson	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,101	0,000	16:32	16:42
15	R Sampson	R Rubino De Oliveira	R Mendes Jr	Ambos os lados	0,144	0,000	16:42	16:56
16	R Rubino De Oliveira	R Dr Manuel Vitorino	R Sampson	Ambos os lados	0,055	0,000	16:56	17:01
17	R Rubino De Oliveira	R Dr Carlos Botelho	R Dr Manuel Vitorino	Ambos os lados	0,009	0,000	18:01	18:02
18	R Dr Manuel Vitorino	R Dr Ricardo Goncalves	R Rubino De Oliveira	Ambos os lados	0,134	0,000	18:02	18:15
19	R Dr Ricardo Goncalves	R Dr Manuel Vitorino	R Visconde De Abaete	Ambos os lados	0,084	0,000	18:15	18:23
20	R Dr Ricardo Goncalves	R Visconde De Abaete	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,086	0,086	18:23	18:32
21	R Alm Barroso	R Dr Ricardo Goncalves	R Rubino De Oliveira	Ambos os lados	0,094	0,094	18:32	18:41
22	R Rubino De Oliveira	R Sampson	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,105	0,000	18:41	18:51
23	R Rubino De Oliveira	R Dr Manuel Vitorino	R Sampson	Ambos os lados	0,055	0,000	18:51	18:56
24	R Rubino De Oliveira	R Dr Carlos Botelho	R Dr Manuel Vitorino	Ambos os lados	0,009	0,000	18:56	18:57
25	R Dr Manuel Vitorino	R Dr Ricardo Goncalves	R Rubino De Oliveira	Ambos os lados	0,134	0,000	18:57	19:10
26	R Dr Ricardo Goncalves	R Dr Manuel Vitorino	R Visconde De Abaete	Ambos os lados	0,084	0,000	19:10	19:19
27	R Dr Ricardo Goncalves	R Visconde De Abaete	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,086	0,000	19:19	19:27
28	R Dr Ricardo Goncalves	R Alm Barroso	R Xavantes	Ambos os lados	0,036	0,036	19:27	19:31
29	R Xavantes	R Dr Ricardo Goncalves	R Conselheiro Belisario	Ambos os lados	0,078	0,000	19:31	19:38
30	R Xavantes	R Conselheiro Belisario	R Oriente	Ambos os lados	0,023	0,000	19:38	19:40
31	R Xavantes	R Oriente	R Maria Joaquina	Ambos os lados	0,012	0,000	19:40	19:42
32	R Maria Joaquina	R Xavantes	R Mendes Jr	Ambos os lados	0,138	0,138	19:42	19:55
33	R Maria Joaquina	R Mendes Jr	R Joli	Ambos os lados	0,103	0,000	19:55	20:05
34	R Joli	R Maria Joaquina	R Xavantes	Ambos os lados	0,110	0,000	20:05	20:16
35	R Xavantes	R Joli	R Mendes Goncalves	Ambos os lados	0,116	0,116	20:16	20:27
36	R Mendes Goncalves	R Xavantes	R Silva Teles	Ambos os lados	0,151	0,000	20:27	20:42
37	R Mendes Goncalves	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,119	0,000	20:42	20:54
38	R Mendes Goncalves	R Cel Emidio Piedade	R Dr Virgilio Do Nascimento	Ambos os lados	0,102	0,000	20:54	21:04
39	R Mendes Goncalves	R Dr Virgilio Do Nascimento	Pc Eduardo Rudge	Ambos os lados	0,052	0,000	21:04	21:09
40	Pc Eduardo Rudge	R Mendes Goncalves	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,041	0,000	21:09	21:13
41	R Dr Ornelas	R Dr Pacheco E Silva	Av Carlos De Campos	Ambos os lados	0,009	0,000	21:13	21:14
42	R Dr Ornelas	Pc Eduardo Rudge	R Dr Pacheco E Silva	Ambos os lados	0,010	0,000	21:14	21:15
43	Pc Eduardo Rudge	R Dr Ornelas	R Mendes Jr	Ambos os lados	0,054	0,000	21:15	21:20
44	R Mendes Jr	R Silva Teles	Pc Eduardo Rudge	Ambos os lados	0,309	0,309	21:20	21:50
45	R Mendes Jr	R Matias De Oliveira	R Silva Teles	Ambos os lados	0,101	0,000	21:50	22:00
46	R Mendes Jr	R Xavantes	R Matias De Oliveira	Ambos os lados	0,102	0,102	22:00	22:10
47	R Xavantes	R Mendes Jr	R Joli	Ambos os lados	0,102	0,102	22:10	22:20
48	R Xavantes	R Joli	R Mendes Goncalves	Ambos os lados	0,116	0,000	22:20	22:31
49	R Xavantes	R Mendes Goncalves	R Bresser	Ambos os lados	0,084	0,084	22:31	22:40
				Total do setor (km):		1,893		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0222** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Major Marcelino	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,151	0,151	14:35	14:52
2	R Bresser	R Major Marcelino	R Sampson	Ambos os lados	0,018	0,000	14:52	14:54
3	R Sampson	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,154	0,000	14:54	15:12
4	R Joli	R Sampson	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,100	0,000	15:12	15:24
5	R Joli	R Alm Barroso	R Maria Joaquina	Ambos os lados	0,108	0,000	15:24	15:36
6	R Maria Joaquina	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,182	0,182	15:36	15:57
7	R Bresser	R Maria Joaquina	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,096	0,096	15:57	16:09
8	R Alm Barroso	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,152	0,152	16:09	16:26
9	R Joao Boemer	R Alm Barroso	R Sousa Caldas	Ambos os lados	0,115	0,000	16:26	16:40
10	R Joao Boemer	R Sousa Caldas	R Santa Rita	Ambos os lados	0,116	0,000	16:40	16:53
11	R Joao Boemer	R Santa Rita	R Silva Teles	Ambos os lados	0,115	0,000	16:53	17:06
12	R Joao Boemer	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Ambos os lados	0,127	0,000	18:06	18:21
13	R Cel Emidio Piedade	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,152	0,000	18:21	18:39
14	R Bresser	R Cel Emidio Piedade	R Silva Teles	Ambos os lados	0,121	0,121	18:39	18:53
15	R Bresser	R Silva Teles	R Santa Rita	Ambos os lados	0,115	0,115	18:53	19:06
16	R Santa Rita	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,150	0,150	19:06	19:24
17	R Joao Boemer	R Santa Rita	R Silva Teles	Ambos os lados	0,115	0,000	19:24	19:37
18	R Silva Teles	R Gustavo Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,063	0,000	19:37	19:44
19	R Silva Teles	R Julia Bresser	R Gustavo Bresser	Ambos os lados	0,025	0,000	19:44	19:47
20	R Silva Teles	R Bresser	R Julia Bresser	Ambos os lados	0,065	0,000	19:47	19:55
21	R Bresser	R Silva Teles	R Santa Rita	Ambos os lados	0,115	0,000	19:55	20:08
22	R Bresser	R Santa Rita	R Xavantes	Ambos os lados	0,023	0,023	20:08	20:11
23	R Bresser	R Xavantes	R Sousa Caldas	Ambos os lados	0,093	0,093	20:11	20:22
24	R Bresser	R Sousa Caldas	R Maria Joaquina	Ambos os lados	0,019	0,000	20:22	20:24
25	R Bresser	R Maria Joaquina	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,096	0,000	20:24	20:35
26	R Alm Barroso	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,152	0,000	20:35	20:53
27	R Joao Boemer	R Alm Barroso	R Sousa Caldas	Ambos os lados	0,115	0,000	20:53	21:06
28	R Sousa Caldas	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,150	0,150	21:06	21:24
29	R Bresser	R Sousa Caldas	R Maria Joaquina	Ambos os lados	0,019	0,000	21:24	21:26
30	R Bresser	R Maria Joaquina	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,096	0,000	21:26	21:37
31	R Bresser	R Alm Barroso	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,011	0,011	21:37	21:39
32	R Bresser	R Alm Barroso	R Major Marcelino	Ambos os lados	0,084	0,084	21:39	21:48
33	R Bresser	R Major Marcelino	R Sampson	Ambos os lados	0,018	0,000	21:48	21:50
34	R Sampson	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,154	0,000	21:50	22:08
35	R Joli	R Sampson	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,100	0,000	22:08	22:20
36	R Alm Barroso	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,169	0,169	22:20	22:40
				Total do setor (km):		1,498		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0223** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Joao Boemer	R Dr Carlos Botelho	R Jose Monteiro	Ambos os lados	0,132	0,132	14:35	14:44
2	R Joao Boemer	R Dr Carlos Botelho	R Behring	Ambos os lados	0,181	0,181	14:44	14:57
3	R Joao Boemer	R Behring	R Santa Clara	Ambos os lados	0,074	0,074	14:57	15:03
4	R Joao Boemer	R Santa Clara	R Itapiracaba	Ambos os lados	0,093	0,093	15:03	15:10
5	R Joao Boemer	R Itapiracaba	R Major Marcelino	Ambos os lados	0,092	0,092	15:10	15:16
6	R Major Marcelino	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,151	0,151	15:16	15:28
7	R Bresser	R Major Marcelino	R Sampson	Ambos os lados	0,018	0,000	15:28	15:29
8	R Bresser	R Sampson	Vila Judith	Ambos os lados	0,028	0,000	15:29	15:31
9	R Bresser	Vila Judith	Vila Simeone	Ambos os lados	0,048	0,000	15:31	15:34
10	R Itapiracaba	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,153	0,153	15:34	15:46
11	R Joao Boemer	R Itapiracaba	R Major Marcelino	Ambos os lados	0,092	0,000	15:46	15:52
12	R Joao Boemer	R Major Marcelino	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,095	0,095	15:52	15:59
13	R Joao Boemer	R Alm Barroso	R Sousa Caldas	Ambos os lados	0,115	0,115	15:59	16:08
14	R Joao Boemer	R Sousa Caldas	R Santa Rita	Ambos os lados	0,116	0,116	16:08	16:16
15	R Joao Boemer	R Santa Rita	R Silva Teles	Ambos os lados	0,115	0,000	16:16	16:25
16	R Silva Teles	R Gustavo Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,063	0,000	16:25	16:29
17	R Silva Teles	R Julia Bresser	R Gustavo Bresser	Ambos os lados	0,025	0,000	16:29	16:31
18	R Silva Teles	R Bresser	R Julia Bresser	Ambos os lados	0,065	0,000	16:31	16:36
19	R Bresser	R Silva Teles	R Santa Rita	Ambos os lados	0,115	0,000	16:36	16:44
20	R Santa Rita	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,150	0,150	16:44	16:55
21	R Santa Rita	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,153	0,000	16:55	17:07
22	R Rio Bonito	R Sousa Caldas	R Santa Rita	Ambos os lados	0,114	0,000	18:07	18:15
23	R Sousa Caldas	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,154	0,000	18:15	18:26
24	R Sousa Caldas	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,150	0,150	18:26	18:37
25	R Bresser	R Sousa Caldas	R Maria Joaquina	Ambos os lados	0,019	0,000	18:37	18:39
26	R Bresser	R Maria Joaquina	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,096	0,000	18:39	18:46
27	R Alm Barroso	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,152	0,000	18:46	18:57
28	R Alm Barroso	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,151	0,000	18:57	19:08
29	R Rio Bonito	R Major Marcelino	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,097	0,000	19:08	19:15
30	R Rio Bonito	R Itapiracaba	R Major Marcelino	Ambos os lados	0,091	0,000	19:15	19:22
31	R Rio Bonito	R Santa Clara	R Itapiracaba	Ambos os lados	0,091	0,000	19:22	19:28
32	R Santa Clara	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Ambos os lados	0,156	0,000	19:28	19:40
33	R Santa Clara	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,153	0,153	19:40	19:51
34	R Bresser	R Santa Clara	R Euclides Da Cunha	Ambos os lados	0,074	0,000	19:51	19:56
35	R Bresser	R Euclides Da Cunha	R Dr Carlos Botelho	Ambos os lados	0,095	0,000	19:56	20:03
36	R Bresser	R Dr Carlos Botelho	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,116	0,000	20:03	20:12
37	Av Celso Garcia	R Bresser	R Jose Monteiro	Ambos os lados	0,144	0,000	20:12	20:22
38	R Joao Boemer	R Dr Carlos Botelho	R Jose Monteiro	Ambos os lados	0,132	0,000	20:22	20:32
39	R Dr Carlos Botelho	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,139	0,139	20:32	20:42
40	R Dr Carlos Botelho	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,149	0,149	20:42	20:53
41	R Dr Carlos Botelho	R Dr Costa Valente	R Joli	Ambos os lados	0,102	0,102	20:53	21:01
42	R Dr Carlos Botelho	R Rubino De Oliveira	R Dr Costa Valente	Ambos os lados	0,111	0,000	21:01	21:09
43	R Rubino De Oliveira	Av Celso Garcia	R Dr Carlos Botelho	Ambos os lados	0,111	0,111	21:09	21:17
44	Av Celso Garcia	R Rubino De Oliveira	R Dr Costa Valente	Ambos os lados	0,110	0,000	21:17	21:25
45	R Dr Costa Valente	R Dr Carlos Botelho	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,108	0,108	21:25	21:33
46	R Dr Carlos Botelho	R Rubino De Oliveira	R Dr Costa Valente	Ambos os lados	0,111	0,000	21:33	21:41
47	R Dr Manuel Vitorino	R Dr Ricardo Goncalves	R Rubino De Oliveira	Ambos os lados	0,134	0,134	21:41	21:51
48	R Dr Ricardo Goncalves	R Dr Manuel Vitorino	R Visconde De Abaete	Ambos os lados	0,084	0,000	21:51	21:57
49	R Dr Ricardo Goncalves	R Visconde De Abaete	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,086	0,000	21:57	22:04
50	R Alm Barroso	R Dr Ricardo Goncalves	R Rubino De Oliveira	Ambos os lados	0,094	0,000	22:04	22:10
51	R Rubino De Oliveira	R Sampson	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,105	0,000	22:10	22:18
52	R Rubino De Oliveira	R Dr Manuel Vitorino	R Sampson	Ambos os lados	0,055	0,000	22:18	22:22
53	R Dr Manuel Vitorino	R Rubino De Oliveira	R Joli	Ambos os lados	0,237	0,237	22:22	22:40
						Total do setor (km):		2,637

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0224** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Visconde De Parnaiba	R Bresser	R Giuseppe Cesari	Ambos os lados	0,055	0,055	14:35	14:42
2	R Bresser	R Inacio De Araujo	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,068	0,068	14:42	14:51
3	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	R Bresser	Ambos os lados	0,071	0,071	14:51	15:01
4	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,066	0,066	15:01	15:10
5	R Inacio De Araujo	R Vieira Martins	R Sem Nome	Ambos os lados	0,014	0,000	15:10	15:12
6	R Vieira Martins	R Sem Nome	R Inacio De Araujo	Ambos os lados	0,059	0,059	15:12	15:20
7	R Vieira Martins	R Bresser	R Sem Nome	Ambos os lados	0,156	0,156	15:20	15:41
8	R Bresser	R Vieira Martins	R Inacio De Araujo	Ambos os lados	0,069	0,069	15:41	15:50
9	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	R Bresser	Ambos os lados	0,071	0,000	15:50	16:00
10	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,066	0,000	16:00	16:09
11	R Sem Nome	R Visconde De Parnaiba	R Inacio De Araujo	Ambos os lados	0,262	0,262	16:09	16:44
12	R Bresser	R Inacio De Araujo	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,068	0,000	16:44	16:53
13	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	R Bresser	Ambos os lados	0,071	0,000	16:53	17:03
14	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,066	0,000	18:03	18:12
15	R Inacio De Araujo	R Vieira Martins	R Sem Nome	Ambos os lados	0,014	0,000	18:12	18:14
16	R Inacio De Araujo	R Do Hipodromo	R Vieira Martins	Ambos os lados	0,161	0,161	18:14	18:35
17	R Do Hipodromo	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	Ambos os lados	0,093	0,093	18:35	18:48
18	R Do Hipodromo	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	Ambos os lados	0,093	0,000	18:48	19:00
19	R Do Hipodromo	R Belino Iasi	R Inacio De Araujo	Ambos os lados	0,042	0,042	19:00	19:06
20	R Do Hipodromo	R Cel Antonio Marcelo	R Belino Iasi	Ambos os lados	0,097	0,097	19:06	19:19
21	R Do Hipodromo	R Antonio Rolim Jr	R Cel Antonio Marcelo	Ambos os lados	0,009	0,009	19:19	19:20
22	R Do Hipodromo	R Vinte E Um De Abril	R Antonio Rolim Jr	Ambos os lados	0,097	0,097	19:20	19:34
23	R Vinte E Um De Abril	R Do Hipodromo	R Marajo	Ambos os lados	0,232	0,000	19:34	20:05
24	R Vinte E Um De Abril	R Marajo	R Bresser	Ambos os lados	0,125	0,000	20:05	20:22
25	R Bresser	R Vinte E Um De Abril	Ac R Bresser	Ambos os lados	0,024	0,000	20:22	20:25
26	R Bresser	Ac R Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Ambos os lados	0,063	0,063	20:25	20:34
27	R Bresser	R Cel Antonio Marcelo	R Vieira Martins	Ambos os lados	0,071	0,071	20:34	20:43
28	R Bresser	R Vieira Martins	R Inacio De Araujo	Ambos os lados	0,069	0,000	20:43	20:53
29	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	R Bresser	Ambos os lados	0,071	0,000	20:53	21:02
30	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,066	0,000	21:02	21:11
31	R Inacio De Araujo	R Vieira Martins	R Sem Nome	Ambos os lados	0,014	0,000	21:11	21:13
32	R Inacio De Araujo	R Do Hipodromo	R Vieira Martins	Ambos os lados	0,161	0,000	21:13	21:35
33	R Do Hipodromo	R Belino Iasi	R Inacio De Araujo	Ambos os lados	0,042	0,000	21:35	21:40
34	R Do Hipodromo	R Cel Antonio Marcelo	R Belino Iasi	Ambos os lados	0,097	0,000	21:40	21:53
35	R Cel Antonio Marcelo	R Do Hipodromo	R Bresser	Ambos os lados	0,341	0,341	21:53	22:40
				Total do setor (km):		1,780		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0225** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Vinte E Um De Abril	R Major Otaviano	Pc Monsenhor Meireles Freir	Ambos os lados	0,034	0,034	14:35	14:37
2	R Vinte E Um De Abril	Pc Monsenhor Meireles Freir	R Cel Albino Bairao	Ambos os lados	0,117	0,117	14:37	14:45
3	R Cel Albino Bairao	R Vinte E Um De Abril	R Cel Antonio Marcelo	Ambos os lados	0,087	0,000	14:45	14:51
4	R Cel Albino Bairao	R Cel Antonio Marcelo	R Sebastiao De Castro	Ambos os lados	0,015	0,000	14:51	14:52
5	R Cel Albino Bairao	R Sebastiao De Castro	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,168	0,000	14:52	15:03
6	R Visconde De Parnaiba	R Major Otaviano	R Cel Albino Bairao	Ambos os lados	0,152	0,000	15:03	15:14
7	R Visconde De Parnaiba	R Dr Guilhem	R Major Otaviano	Ambos os lados	0,066	0,000	15:14	15:18
8	R Visconde De Parnaiba	Ac R Bresser	R Dr Guilhem	Ambos os lados	0,016	0,000	15:18	15:19
9	R Visconde De Parnaiba	R Giuseppe Cesari	Ac R Bresser	Ambos os lados	0,020	0,000	15:19	15:20
10	R Visconde De Parnaiba	R Bresser	R Giuseppe Cesari	Ambos os lados	0,055	0,000	15:20	15:24
11	R Bresser	R Inacio De Araujo	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,068	0,000	15:24	15:29
12	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	R Bresser	Ambos os lados	0,071	0,000	15:29	15:34
13	R Inacio De Araujo	R Sem Nome	R Sem Nome	Ambos os lados	0,066	0,000	15:34	15:38
14	R Inacio De Araujo	R Vieira Martins	R Sem Nome	Ambos os lados	0,014	0,000	15:38	15:39
15	R Inacio De Araujo	R Do Hipodromo	R Vieira Martins	Ambos os lados	0,161	0,000	15:39	15:50
16	R Do Hipodromo	R Belino Iasi	R Inacio De Araujo	Ambos os lados	0,042	0,000	15:50	15:53
17	R Do Hipodromo	R Cel Antonio Marcelo	R Belino Iasi	Ambos os lados	0,097	0,000	15:53	16:00
18	R Do Hipodromo	R Antonio Rolim Jr	R Cel Antonio Marcelo	Ambos os lados	0,009	0,000	16:00	16:00
19	R Do Hipodromo	R Vinte E Um De Abril	R Antonio Rolim Jr	Ambos os lados	0,097	0,000	16:00	16:07
20	R Do Hipodromo	R Uruguaiana	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,136	0,136	16:07	16:16
21	R Do Hipodromo	R Dr Joao Alves De Lima	R Uruguaiana	Ambos os lados	0,019	0,019	16:16	16:17
22	R Do Hipodromo	R Cavalheiro	R Dr Joao Alves De Lima	Ambos os lados	0,149	0,149	16:17	16:28
23	R Do Hipodromo	Av Rangel Pestana	R Cavalheiro	Ambos os lados	0,126	0,000	16:28	16:36
24	Av Rangel Pestana	R Do Hipodromo	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,081	0,000	16:36	16:42
25	Av Celso Garcia	R Dr Ricardo Goncalves	R Jose De Alencar	Ambos os lados	0,069	0,000	16:42	16:46
26	R Jose De Alencar	Av Celso Garcia	R Dr Joao Alves De Lima	Ambos os lados	0,281	0,281	16:46	17:06
27	R Dr Joao Alves De Lima	R Do Hipodromo	R Jose De Alencar	Ambos os lados	0,043	0,043	18:06	18:09
28	R Do Hipodromo	R Cavalheiro	R Dr Joao Alves De Lima	Ambos os lados	0,149	0,000	18:09	18:19
29	R Cavalheiro	R Brigadeiro Machado	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,120	0,000	18:19	18:27
30	R Brigadeiro Machado	R Cavalheiro	R Uruguaiana	Ambos os lados	0,167	0,000	18:27	18:38
31	R Brigadeiro Machado	R Uruguaiana	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,136	0,136	18:38	18:48
32	R Vinte E Um De Abril	R Brigadeiro Machado	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,138	0,138	18:48	18:57
33	R Do Hipodromo	R Uruguaiana	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,136	0,000	18:57	19:06
34	R Uruguaiana	R Brigadeiro Machado	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,130	0,130	19:06	19:15
35	R Uruguaiana	R Gomes Cardim	R Brigadeiro Machado	Ambos os lados	0,119	0,000	19:15	19:23
36	R Uruguaiana	R Dr Almeida Lima	R Gomes Cardim	Ambos os lados	0,225	0,000	19:23	19:39
37	R Dr Almeida Lima	R Uruguaiana	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,140	0,000	19:39	19:48
38	R Vinte E Um De Abril	R Dr Almeida Lima	R Gomes Cardim	Ambos os lados	0,226	0,226	19:48	20:04
39	R Vinte E Um De Abril	R Gomes Cardim	R Brigadeiro Machado	Ambos os lados	0,121	0,121	20:04	20:12
40	R Vinte E Um De Abril	R Brigadeiro Machado	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,138	0,000	20:12	20:21
41	R Vinte E Um De Abril	R Do Hipodromo	R Marajo	Ambos os lados	0,232	0,232	20:21	20:37
42	R Vinte E Um De Abril	R Marajo	R Bresser	Ambos os lados	0,125	0,125	20:37	20:46
43	R Vinte E Um De Abril	R Bresser	Vd Bresser	Ambos os lados	0,040	0,000	20:46	20:48
44	R Vinte E Um De Abril	Vd Bresser	R Major Otaviano	Ambos os lados	0,035	0,000	20:48	20:51
45	R Vinte E Um De Abril	R Major Otaviano	Pc Monsenhor Meireles Freir	Ambos os lados	0,034	0,000	20:51	20:53
46	R Jose Monteiro	R Belo Horizonte	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,109	0,000	20:53	21:01
47	R Jose Monteiro	R Coimbra	R Belo Horizonte	Ambos os lados	0,096	0,000	21:01	21:07
48	R Jose Monteiro	Pc Sen Morais Barros	R Coimbra	Ambos os lados	0,065	0,000	21:07	21:12
49	R Jose Monteiro	Av Celso Garcia	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,091	0,000	21:12	21:18
50	Av Celso Garcia	R Jose Monteiro	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,053	0,000	21:18	21:21
51	Pc Sen Morais Barros	R Jose Monteiro	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,140	0,140	21:21	21:31
52	R Jose Monteiro	Av Celso Garcia	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,091	0,000	21:31	21:37
53	Av Celso Garcia	R Jose Monteiro	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,053	0,000	21:37	21:41
54	Av Celso Garcia	Pc Sen Morais Barros	R Julio Cesar Da Silva	Ambos os lados	0,045	0,000	21:41	21:44
55	Av Celso Garcia	R Julio Cesar Da Silva	R Firmiano Pinto	Ambos os lados	0,059	0,000	21:44	21:48
56	R Firmiano Pinto	Av Celso Garcia	R Coimbra	Ambos os lados	0,130	0,000	21:48	21:57
57	R Coimbra	R Jose Monteiro	R Firmiano Pinto	Ambos os lados	0,161	0,000	21:57	22:08
58	R Coimbra	R Bresser	R Jose Monteiro	Ambos os lados	0,128	0,000	22:08	22:16
59	R Coimbra	Vila Cento E Setenta E Um	R Bresser	Ambos os lados	0,080	0,000	22:16	22:22
60	R Coimbra	R Marajo	Vila Cento E Setenta E Um	Ambos os lados	0,043	0,000	22:22	22:25
61	R Marajo	R Coimbra	R Dr Joao Alves De Lima	Ambos os lados	0,082	0,000	22:25	22:30
62	R Marajo	R Dr Joao Alves De Lima	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,133	0,133	22:30	22:40

Total do setor (km): 2,161

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0226** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Santa Clara	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,153	0,153	14:35	14:55
2	R Bresser	R Santa Clara	R Euclides Da Cunha	Ambos os lados	0,074	0,074	14:55	15:05
3	R Bresser	R Euclides Da Cunha	R Dr Carlos Botelho	Ambos os lados	0,095	0,095	15:05	15:17
4	R Dr Carlos Botelho	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,149	0,000	15:17	15:37
5	R Joli	R Dr Carlos Botelho	R Euclides Da Cunha	Ambos os lados	0,099	0,000	15:37	15:50
6	R Euclides Da Cunha	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,148	0,148	15:50	16:10
7	R Bresser	R Euclides Da Cunha	R Dr Carlos Botelho	Ambos os lados	0,095	0,000	16:10	16:22
8	R Dr Carlos Botelho	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,149	0,000	16:22	16:42
9	R Joli	R Dr Carlos Botelho	R Euclides Da Cunha	Ambos os lados	0,099	0,000	16:42	16:55
10	R Joli	R Euclides Da Cunha	R Dr Manuel Vitorino	Ambos os lados	0,077	0,000	16:55	17:05
11	R Joli	R Dr Manuel Vitorino	R Sampson	Ambos os lados	0,054	0,000	18:05	18:13
12	R Joli	R Sampson	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,100	0,000	18:13	18:26
13	R Alm Barroso	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,169	0,000	18:26	18:48
14	R Bresser	R Alm Barroso	R Major Marcelino	Ambos os lados	0,084	0,000	18:48	18:59
15	R Bresser	R Major Marcelino	R Sampson	Ambos os lados	0,018	0,000	18:59	19:02
16	R Sampson	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,154	0,154	19:02	19:22
17	R Joli	R Sampson	R Alm Barroso	Ambos os lados	0,100	0,000	19:22	19:35
18	R Alm Barroso	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,169	0,000	19:35	19:58
19	R Bresser	R Alm Barroso	R Major Marcelino	Ambos os lados	0,084	0,000	19:58	20:09
20	R Bresser	R Major Marcelino	R Sampson	Ambos os lados	0,018	0,000	20:09	20:11
21	R Bresser	R Sampson	Vila Judith	Ambos os lados	0,028	0,028	20:11	20:15
22	R Bresser	Vila Judith	Vila Simeone	Ambos os lados	0,048	0,048	20:15	20:21
23	R Itapiracaba	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,153	0,153	20:21	20:41
24	R Joao Boemer	R Itapiracaba	R Major Marcelino	Ambos os lados	0,092	0,000	20:41	20:54
25	R Major Marcelino	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,151	0,000	20:54	21:14
26	R Bresser	R Major Marcelino	R Sampson	Ambos os lados	0,018	0,000	21:14	21:16
27	R Bresser	R Sampson	Vila Judith	Ambos os lados	0,028	0,000	21:16	21:20
28	R Bresser	Vila Judith	Vila Simeone	Ambos os lados	0,048	0,000	21:20	21:26
29	R Bresser	Vila Simeone	R Santa Clara	Ambos os lados	0,092	0,092	21:26	21:38
30	R Bresser	R Santa Clara	R Euclides Da Cunha	Ambos os lados	0,074	0,000	21:38	21:48
31	R Bresser	R Euclides Da Cunha	R Dr Carlos Botelho	Ambos os lados	0,095	0,000	21:48	22:01
32	R Bresser	R Dr Carlos Botelho	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,116	0,116	22:01	22:16
33	R Bresser	Av Celso Garcia	R Coimbra	Ambos os lados	0,178	0,178	22:16	22:40
				Total do setor (km):		1,238		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0227** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Frei Gaspar	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Ambos os lados	0,149	0,149	14:35	14:50
2	R Frei Gaspar	R Guarapuava	R Bresser	Ambos os lados	0,148	0,000	14:50	15:05
3	R Bresser	R Ipanema	R Frei Gaspar	Ambos os lados	0,127	0,127	15:05	15:17
4	R Ipanema	R Guarapuava	R Bresser	Ambos os lados	0,149	0,149	15:17	15:33
5	R Guarapuava	R Ipanema	R Frei Gaspar	Ambos os lados	0,145	0,145	15:33	15:47
6	R Guarapuava	R Frei Gaspar	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,152	0,152	15:47	16:03
7	Av Alcantara Machado	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Ambos os lados	0,150	0,000	16:03	16:18
8	Av Alcantara Machado	R Rocha Pita	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,164	0,000	16:18	16:34
9	R Rocha Pita	R Nova Trindade	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,075	0,075	16:34	16:42
10	R Rocha Pita	R Frei Gaspar	R Nova Trindade	Ambos os lados	0,071	0,071	16:42	16:49
11	R Frei Gaspar	R Rocha Pita	R Nova Trindade	Ambos os lados	0,084	0,000	16:49	16:58
12	R Frei Gaspar	R Nova Trindade	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,064	0,000	16:58	17:04
13	R Frei Gaspar	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Ambos os lados	0,149	0,000	18:04	18:19
14	R Guarapuava	R Ipanema	R Frei Gaspar	Ambos os lados	0,145	0,000	18:19	18:34
15	R Ipanema	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Ambos os lados	0,151	0,151	18:34	18:49
16	R Ipanema	R Canto Da Vida	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,097	0,097	18:49	18:59
17	R Ipanema	R Alm Brasil	R Canto Da Vida	Ambos os lados	0,131	0,131	18:59	19:12
18	R Ipanema	R Conselheiro Lafaiette	R Alm Brasil	Ambos os lados	0,138	0,138	19:12	19:26
19	R Ipanema	R Dr Almeida Lima	R Conselheiro Lafaiette	Ambos os lados	0,152	0,152	19:26	19:42
20	R Dr Almeida Lima	R Ipanema	R Frei Gaspar	Ambos os lados	0,144	0,144	19:42	19:56
21	R Frei Gaspar	R Dr Almeida Lima	R Conselheiro Lafaiette	Ambos os lados	0,150	0,150	19:56	20:12
22	R Conselheiro Lafaiette	R Ipanema	R Frei Gaspar	Ambos os lados	0,148	0,148	20:12	20:27
23	R Ipanema	R Dr Almeida Lima	R Conselheiro Lafaiette	Ambos os lados	0,152	0,000	20:27	20:42
24	R Dr Almeida Lima	R Visconde De Parnaiba	R Ipanema	Ambos os lados	0,152	0,152	20:42	20:57
25	R Visconde De Parnaiba	R Dr Almeida Lima	R Alm Brasil	Ambos os lados	0,283	0,000	20:57	21:26
26	R Alm Brasil	R Visconde De Parnaiba	R Sem Nome	Ambos os lados	0,066	0,000	21:26	21:33
27	R Alm Brasil	R Sem Nome	R Ipanema	Ambos os lados	0,081	0,000	21:33	21:41
28	R Alm Brasil	R Ipanema	R Frei Gaspar	Ambos os lados	0,147	0,000	21:41	21:56
29	R Frei Gaspar	R Conselheiro Lafaiette	R Alm Brasil	Ambos os lados	0,146	0,146	21:56	22:11
30	R Frei Gaspar	R Dr Almeida Lima	R Conselheiro Lafaiette	Ambos os lados	0,150	0,000	22:11	22:26
31	R Dr Almeida Lima	R Frei Gaspar	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,136	0,136	22:26	22:40
				Total do setor (km):		2,412		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0228** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Alm Brasil	R Frei Gaspar	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,143	0,143	14:35	14:50
2	R Frei Gaspar	R Alm Brasil	R Rocha Pita	Ambos os lados	0,084	0,084	14:50	15:00
3	R Frei Gaspar	R Rocha Pita	R Nova Trindade	Ambos os lados	0,084	0,000	15:00	15:09
4	R Frei Gaspar	R Nova Trindade	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,064	0,000	15:09	15:16
5	R Frei Gaspar	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Ambos os lados	0,149	0,000	15:16	15:33
6	R Guarapuava	R Ipanema	R Frei Gaspar	Ambos os lados	0,145	0,000	15:33	15:49
7	R Ipanema	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Ambos os lados	0,151	0,151	15:49	16:06
8	R Do Hipodromo	R Visconde De Parnaiba	R Ipanema	Ambos os lados	0,090	0,090	16:06	16:16
9	R Visconde De Parnaiba	R Dias Grillo	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,167	0,167	16:16	16:34
10	R Visconde De Parnaiba	R Alm Brasil	R Dias Grillo	Ambos os lados	0,074	0,074	16:34	16:43
11	R Alm Brasil	R Visconde De Parnaiba	R Sem Nome	Ambos os lados	0,066	0,066	16:43	16:50
12	R Alm Brasil	R Sem Nome	R Ipanema	Ambos os lados	0,081	0,081	16:50	16:59
13	R Ipanema	R Conselheiro Lafaiette	R Alm Brasil	Ambos os lados	0,138	0,000	16:59	17:14
14	R Ipanema	R Dr Almeida Lima	R Conselheiro Lafaiette	Ambos os lados	0,152	0,000	18:14	18:31
15	R Dr Almeida Lima	R Visconde De Parnaiba	R Ipanema	Ambos os lados	0,152	0,152	18:31	18:48
16	R Dr Almeida Lima	Inicio Do Logradouro	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,126	0,126	18:48	19:02
17	R Dr Almeida Lima	Inicio Do Logradouro	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,126	0,000	19:02	19:16
18	R Visconde De Parnaiba	Inicio Do Logradouro	R Dr Almeida Lima	Ambos os lados	0,137	0,137	19:16	19:32
19	R Visconde De Parnaiba	Inicio Do Logradouro	R Dr Almeida Lima	Ambos os lados	0,137	0,000	19:32	19:47
20	R Visconde De Parnaiba	R Dr Almeida Lima	R Alm Brasil	Ambos os lados	0,283	0,283	19:47	20:19
21	R Alm Brasil	R Visconde De Parnaiba	R Sem Nome	Ambos os lados	0,066	0,000	20:19	20:26
22	R Alm Brasil	R Sem Nome	R Ipanema	Ambos os lados	0,081	0,000	20:26	20:35
23	R Alm Brasil	R Ipanema	R Frei Gaspar	Ambos os lados	0,147	0,147	20:35	20:51
24	R Frei Gaspar	R Alm Brasil	R Rocha Pita	Ambos os lados	0,084	0,000	20:51	21:01
25	R Frei Gaspar	R Rocha Pita	R Nova Trindade	Ambos os lados	0,084	0,000	21:01	21:10
26	R Frei Gaspar	R Nova Trindade	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,064	0,000	21:10	21:17
27	R Frei Gaspar	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Ambos os lados	0,149	0,000	21:17	21:34
28	R Guarapuava	R Ipanema	R Frei Gaspar	Ambos os lados	0,145	0,000	21:34	21:50
29	R Ipanema	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Ambos os lados	0,151	0,000	21:50	22:07
30	R Do Hipodromo	R Ipanema	R Frei Gaspar	Ambos os lados	0,145	0,145	22:07	22:23
31	R Do Hipodromo	R Frei Gaspar	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,150	0,150	22:23	22:40
				Total do setor (km):		1,996		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0229** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Pc Monsenhor Meireles Freire	R Major Otaviano	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,059	0,059	14:35	14:43
2	R Jose Monteiro	R Belo Horizonte	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,109	0,109	14:43	14:58
3	R Belo Horizonte	R Jose Monteiro	R Firmiano Pinto	Ambos os lados	0,159	0,159	14:58	15:21
4	R Belo Horizonte	R Jose Monteiro	R Firmiano Pinto	Ambos os lados	0,159	0,000	15:21	15:44
5	R Jose Monteiro	R Coimbra	R Belo Horizonte	Ambos os lados	0,096	0,096	15:44	15:57
6	R Jose Monteiro	Pc Sen Morais Barros	R Coimbra	Ambos os lados	0,065	0,000	15:57	16:07
7	R Jose Monteiro	Av Celso Garcia	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,091	0,000	16:07	16:20
8	Av Celso Garcia	R Jose Monteiro	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,053	0,000	16:20	16:27
9	Pc Sen Morais Barros	R Jose Monteiro	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,140	0,140	16:27	16:47
10	R Jose Monteiro	Av Celso Garcia	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,091	0,000	16:47	17:00
11	Av Celso Garcia	R Jose Monteiro	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,053	0,000	18:00	18:08
12	Av Celso Garcia	Pc Sen Morais Barros	R Julio Cesar Da Silva	Ambos os lados	0,045	0,000	18:08	18:14
13	Av Celso Garcia	R Julio Cesar Da Silva	R Firmiano Pinto	Ambos os lados	0,059	0,000	18:14	18:23
14	Av Celso Garcia	R Firmiano Pinto	R Cesario Alvim	Ambos os lados	0,100	0,000	18:23	18:37
15	Av Celso Garcia	R Cesario Alvim	R Goncalves Dias	Ambos os lados	0,133	0,000	18:37	18:56
16	R Goncalves Dias	Av Celso Garcia	R Jose Kauer	Ambos os lados	0,158	0,000	18:56	19:18
17	R Goncalves Dias	R Jose Kauer	R Behring	Ambos os lados	0,099	0,000	19:18	19:32
18	R Goncalves Dias	R Behring	R Belisario De Sousa	Ambos os lados	0,114	0,000	19:32	19:49
19	R Goncalves Dias	R Belisario De Sousa	R Cachoeira	Ambos os lados	0,064	0,000	19:49	19:58
20	R Cachoeira	R Goncalves Dias	R Joaquim Carlos	Ambos os lados	0,131	0,000	19:58	20:17
21	R Joaquim Carlos	R Belisario De Sousa	R Cachoeira	Ambos os lados	0,100	0,100	20:17	20:31
22	R Joaquim Carlos	R Behring	R Belisario De Sousa	Ambos os lados	0,120	0,120	20:31	20:48
23	R Behring	R Julio Cesar Da Silva	R Joaquim Carlos	Ambos os lados	0,019	0,019	20:48	20:51
24	R Julio Cesar Da Silva	R Jose Kauer	R Behring	Ambos os lados	0,095	0,095	20:51	21:04
25	R Julio Cesar Da Silva	Av Celso Garcia	R Jose Kauer	Ambos os lados	0,189	0,189	21:04	21:31
26	Av Celso Garcia	R Julio Cesar Da Silva	R Firmiano Pinto	Ambos os lados	0,059	0,000	21:31	21:40
27	R Firmiano Pinto	Av Celso Garcia	R Coimbra	Ambos os lados	0,130	0,000	21:40	21:58
28	R Coimbra	R Jose Monteiro	R Firmiano Pinto	Ambos os lados	0,161	0,161	21:58	22:21
29	R Coimbra	R Bresser	R Jose Monteiro	Ambos os lados	0,128	0,128	22:21	22:40

Total do setor (km): 1,376

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0230** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Jose Monteiro	Av Celso Garcia	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,091	0,091	14:35	14:42
2	R Joao Boemer	R Dr Carlos Botelho	R Jose Monteiro	Ambos os lados	0,132	0,132	14:42	14:53
3	R Dr Carlos Botelho	R Bresser	R Joao Boemer	Ambos os lados	0,139	0,000	14:53	15:04
4	R Bresser	R Dr Carlos Botelho	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,116	0,000	15:04	15:13
5	Av Celso Garcia	R Bresser	R Jose Monteiro	Ambos os lados	0,144	0,144	15:13	15:25
6	Av Celso Garcia	R Jose Monteiro	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,053	0,053	15:25	15:30
7	Pc Sen Morais Barros	R Jose Monteiro	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,140	0,140	15:30	15:41
8	R Jose Monteiro	Av Celso Garcia	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,091	0,000	15:41	15:48
9	Av Celso Garcia	R Jose Monteiro	Pc Sen Morais Barros	Ambos os lados	0,053	0,000	15:48	15:53
10	Av Celso Garcia	Pc Sen Morais Barros	R Julio Cesar Da Silva	Ambos os lados	0,045	0,045	15:53	15:56
11	Av Celso Garcia	R Julio Cesar Da Silva	R Firmiano Pinto	Ambos os lados	0,059	0,059	15:56	16:01
12	Av Celso Garcia	R Firmiano Pinto	R Cesario Alvim	Ambos os lados	0,100	0,100	16:01	16:09
13	Av Celso Garcia	R Cesario Alvim	R Goncalves Dias	Ambos os lados	0,133	0,133	16:09	16:20
14	Av Celso Garcia	R Goncalves Dias	R Marcos Arruda	Ambos os lados	0,070	0,000	16:20	16:26
15	Av Celso Garcia	R Marcos Arruda	R Sao Leopoldo	Ambos os lados	0,086	0,000	16:26	16:33
16	Av Celso Garcia	R Sao Leopoldo	R Dr Carlos Guimaraes	Ambos os lados	0,052	0,000	16:33	16:37
17	Av Celso Garcia	R Dr Carlos Guimaraes	R Dona Joaquina Francisca	Ambos os lados	0,072	0,000	16:37	16:43
18	Av Celso Garcia	R Dona Joaquina Francisca	Tv Ribeiro Viana	Ambos os lados	0,050	0,050	16:43	16:47
19	Av Celso Garcia	Tv Ribeiro Viana	R Saldanha Marinho	Ambos os lados	0,068	0,068	16:47	16:52
20	Av Celso Garcia	R Saldanha Marinho	R Catumbi	Ambos os lados	0,012	0,000	16:52	16:53
21	Av Celso Garcia	R Catumbi	R Belem	Ambos os lados	0,057	0,057	16:53	16:58
22	R Belem	Av Celso Garcia	R Sarg Capistrano	Ambos os lados	0,242	0,000	16:58	17:18
23	R Belem	R Sarg Capistrano	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,040	0,000	18:18	18:21
24	R Visconde De Parnaiba	R Cotonificio Adelina	R Belem	Ambos os lados	0,109	0,000	18:21	18:30
25	R Visconde De Parnaiba	R Siqueira Bueno	R Cotonificio Adelina	Ambos os lados	0,038	0,000	18:30	18:33
26	R Visconde De Parnaiba	Tv Andre Villani	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,066	0,000	18:33	18:38
27	R Visconde De Parnaiba	R Saldanha Marinho	Tv Andre Villani	Ambos os lados	0,014	0,000	18:38	18:40
28	R Saldanha Marinho	R Teixeira De Freitas	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,079	0,000	18:40	18:46
29	R Saldanha Marinho	R Dr Ubaldino Do Amaral	R Teixeira De Freitas	Ambos os lados	0,096	0,000	18:46	18:54
30	R Saldanha Marinho	Av Celso Garcia	R Dr Ubaldino Do Amaral	Ambos os lados	0,123	0,123	18:54	19:04
31	Av Celso Garcia	R Saldanha Marinho	R Catumbi	Ambos os lados	0,012	0,000	19:04	19:05
32	Av Celso Garcia	R Catumbi	R Belem	Ambos os lados	0,057	0,000	19:05	19:09
33	R Belem	Av Celso Garcia	R Sarg Capistrano	Ambos os lados	0,242	0,000	19:09	19:29
34	R Belem	R Sarg Capistrano	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,040	0,000	19:29	19:32
35	R Belem	R Visconde De Parnaiba	R Martim Afonso	Ambos os lados	0,104	0,000	19:32	19:41
36	R Belem	R Martim Afonso	Largo Sao Jose Do Belem	Ambos os lados	0,061	0,000	19:41	19:46
37	R Cajuru	R Siqueira Bueno	Largo Sao Jose Do Belem	Ambos os lados	0,169	0,000	19:46	20:00
38	R Cajuru	R Sao Leopoldo	R Siqueira Bueno	Ambos os lados	0,198	0,000	20:00	20:16
39	R Cajuru	R Cesario Alvim	R Sao Leopoldo	Ambos os lados	0,181	0,000	20:16	20:31
40	R Cesario Alvim	R Visconde De Parnaiba	R Cajuru	Ambos os lados	0,150	0,000	20:31	20:43
41	R Cesario Alvim	R Vinte E Um De Abril	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,226	0,000	20:43	21:01
42	R Cesario Alvim	R Sem Nome	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,063	0,000	21:01	21:06
43	R Cesario Alvim	R Belo Horizonte	R Sem Nome	Ambos os lados	0,030	0,000	21:06	21:09
44	R Cesario Alvim	R Dr Silva Leme	R Belo Horizonte	Ambos os lados	0,062	0,000	21:09	21:14
45	R Cesario Alvim	R Coimbra	R Dr Silva Leme	Ambos os lados	0,040	0,000	21:14	21:17
46	R Cesario Alvim	Av Celso Garcia	R Coimbra	Ambos os lados	0,118	0,118	21:17	21:27
47	Av Celso Garcia	R Cesario Alvim	R Goncalves Dias	Ambos os lados	0,133	0,000	21:27	21:38
48	R Goncalves Dias	Av Celso Garcia	R Jose Kauer	Ambos os lados	0,158	0,000	21:38	21:50
49	R Jose Kauer	R Julio Cesar Da Silva	R Goncalves Dias	Ambos os lados	0,225	0,000	21:50	22:09
50	R Julio Cesar Da Silva	Av Celso Garcia	R Jose Kauer	Ambos os lados	0,189	0,000	22:09	22:24
51	Av Celso Garcia	R Julio Cesar Da Silva	R Firmiano Pinto	Ambos os lados	0,059	0,000	22:24	22:29
52	R Firmiano Pinto	Av Celso Garcia	R Coimbra	Ambos os lados	0,130	0,130	22:29	22:40
				Total do setor (km):		1,444		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0231** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Rangel Pestana	R Dr Almeida Lima	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,036	0,036	14:35	14:38
2	Ac Largo Da Concordia	Av Rangel Pestana	Ac	Ambos os lados	0,051	0,000	14:38	14:43
3	Ac	Ac Largo Da Concordia	Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,105	0,105	14:43	14:52
4	Ac Largo Da Concordia	Ac	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,215	0,000	14:52	15:12
5	Largo Da Concordia	R Dr Almeida Lima	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,054	0,000	15:12	15:17
6	R Dr Almeida Lima	Largo Da Concordia	Pc Agente Cicero	Ambos os lados	0,039	0,000	15:17	15:21
7	R Dr Almeida Lima	Pc Agente Cicero	R Cavalheiro	Ambos os lados	0,096	0,000	15:21	15:30
8	R Dr Almeida Lima	R Cavalheiro	R Paulo Afonso	Ambos os lados	0,080	0,000	15:30	15:37
9	R Paulo Afonso	R Dr Almeida Lima	R Joaquim Nabuco	Ambos os lados	0,115	0,000	15:37	15:48
10	R Joaquim Nabuco	R Cavalheiro	R Paulo Afonso	Ambos os lados	0,077	0,000	15:48	15:55
11	R Joaquim Nabuco	Tv Antonio Teixeira De Arauj	R Cavalheiro	Ambos os lados	0,038	0,000	15:55	15:58
12	R Joaquim Nabuco	Ac Largo Da Concordia	Tv Antonio Teixeira De Arauj	Ambos os lados	0,094	0,094	15:58	16:07
13	Av Rangel Pestana	Ac Largo Da Concordia	R Gomes Cardim	Ambos os lados	0,120	0,120	16:07	16:18
14	Av Rangel Pestana	R Gomes Cardim	R Maria Marcolina	Ambos os lados	0,071	0,071	16:18	16:25
15	Av Rangel Pestana	R Maria Marcolina	R Brigadeiro Machado	Ambos os lados	0,044	0,044	16:25	16:29
16	R Brigadeiro Machado	Av Rangel Pestana	R Cavalheiro	Ambos os lados	0,127	0,127	16:29	16:41
17	R Brigadeiro Machado	R Cavalheiro	R Uruguaiana	Ambos os lados	0,167	0,167	16:41	16:56
18	R Brigadeiro Machado	R Uruguaiana	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,136	0,136	16:56	17:09
19	R Vinte E Um De Abril	R Brigadeiro Machado	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,138	0,000	18:09	18:21
20	R Do Hipodromo	R Uruguaiana	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,136	0,000	18:21	18:34
21	R Do Hipodromo	R Dr Joao Alves De Lima	R Uruguaiana	Ambos os lados	0,019	0,000	18:34	18:36
22	R Do Hipodromo	R Cavalheiro	R Dr Joao Alves De Lima	Ambos os lados	0,149	0,000	18:36	18:50
23	R Cavalheiro	R Brigadeiro Machado	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,120	0,120	18:50	19:01
24	R Cavalheiro	R Gomes Cardim	R Brigadeiro Machado	Ambos os lados	0,115	0,000	19:01	19:11
25	R Gomes Cardim	Av Rangel Pestana	R Cavalheiro	Ambos os lados	0,126	0,126	19:11	19:23
26	Av Rangel Pestana	R Gomes Cardim	R Maria Marcolina	Ambos os lados	0,071	0,000	19:23	19:30
27	Av Rangel Pestana	R Maria Marcolina	R Brigadeiro Machado	Ambos os lados	0,044	0,000	19:30	19:34
28	Av Rangel Pestana	R Brigadeiro Machado	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,110	0,110	19:34	19:44
29	Av Rangel Pestana	R Do Hipodromo	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,081	0,081	19:44	19:51
30	Av Celso Garcia	R Dr Ricardo Goncalves	R Jose De Alencar	Ambos os lados	0,069	0,069	19:51	19:58
31	R Jose De Alencar	Av Celso Garcia	R Dr Joao Alves De Lima	Ambos os lados	0,281	0,281	19:58	20:24
32	R Dr Joao Alves De Lima	R Do Hipodromo	R Jose De Alencar	Ambos os lados	0,043	0,000	20:24	20:28
33	R Do Hipodromo	R Cavalheiro	R Dr Joao Alves De Lima	Ambos os lados	0,149	0,000	20:28	20:41
34	R Do Hipodromo	Av Rangel Pestana	R Cavalheiro	Ambos os lados	0,126	0,126	20:41	20:53
35	Av Rangel Pestana	R Do Hipodromo	Av Celso Garcia	Ambos os lados	0,081	0,000	20:53	21:01
36	Av Celso Garcia	R Dr Ricardo Goncalves	R Jose De Alencar	Ambos os lados	0,069	0,000	21:01	21:07
37	Av Celso Garcia	R Jose De Alencar	R Rubino De Oliveira	Ambos os lados	0,018	0,000	21:07	21:09
38	Av Celso Garcia	R Rubino De Oliveira	R Dr Costa Valente	Ambos os lados	0,110	0,110	21:09	21:19
39	Av Celso Garcia	R Dr Costa Valente	R Joli	Ambos os lados	0,102	0,102	21:19	21:28
40	Av Celso Garcia	R Joli	R Bresser	Ambos os lados	0,149	0,149	21:28	21:42
41	R Bresser	Av Celso Garcia	R Coimbra	Ambos os lados	0,178	0,000	21:42	21:59
42	R Coimbra	Vila Cento E Setenta E Um	R Bresser	Ambos os lados	0,080	0,000	21:59	22:06
43	R Coimbra	R Marajo	Vila Cento E Setenta E Um	Ambos os lados	0,043	0,000	22:06	22:10
44	R Coimbra	R Dr Costa Valente	R Marajo	Ambos os lados	0,125	0,000	22:10	22:21
45	R Dr Costa Valente	Av Celso Garcia	R Coimbra	Ambos os lados	0,195	0,195	22:21	22:40
					Total do setor (km):	2,371		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0232** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Largo Da Concordia	R Dr Almeida Lima	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,054	0,054	14:35	14:40
2	R Dr Almeida Lima	Largo Da Concordia	Pc Agente Cicero	Ambos os lados	0,039	0,000	14:40	14:45
3	Pc Agente Cicero	R Dr Almeida Lima	R Dr Almeida Lima	Ambos os lados	0,202	0,202	14:45	15:07
4	Av Rangel Pestana	R Dr Almeida Lima	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,036	0,000	15:07	15:11
5	Av Rangel Pestana	Ac Largo Da Concordia	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,067	0,000	15:11	15:19
6	Ac Largo Da Concordia	R Joaquim Nabuco	Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,035	0,000	15:19	15:22
7	Largo Da Concordia	Ac Largo Da Concordia	R Min Firmino Whitaker	Ambos os lados	0,120	0,000	15:22	15:36
8	R Miller	R Min Firmino Whitaker	R Cel Trancoso	Ambos os lados	0,098	0,000	15:36	15:47
9	R Cel Trancoso	R Barao De Ladario	R Miller	Ambos os lados	0,094	0,094	15:47	15:57
10	R Barao De Ladario	R Da Juta	R Cel Trancoso	Ambos os lados	0,048	0,000	15:57	16:02
11	R Da Juta	R Barao De Ladario	R Barao De Ladario	Ambos os lados	0,373	0,373	16:02	16:43
12	R Barao De Ladario	R Conselheiro Belisario	R Da Juta	Ambos os lados	0,153	0,153	16:43	17:00
13	R Barao De Ladario	R Cel Trancoso	R Conselheiro Belisario	Ambos os lados	0,057	0,057	18:00	18:07
14	R Barao De Ladario	R Da Juta	R Cel Trancoso	Ambos os lados	0,048	0,000	18:07	18:12
15	R Barao De Ladario	Largo Da Concordia	R Da Juta	Ambos os lados	0,044	0,044	18:12	18:17
16	Largo Da Concordia	Ac Largo Da Concordia	R Barao De Ladario	Ambos os lados	0,086	0,086	18:17	18:26
17	Ac Largo Da Concordia	Ac	R Do Gasometro	Ambos os lados	0,215	0,000	18:26	18:50
18	Largo Da Concordia	R Dr Almeida Lima	Ac Largo Da Concordia	Ambos os lados	0,054	0,000	18:50	18:56
19	R Dr Almeida Lima	Largo Da Concordia	Pc Agente Cicero	Ambos os lados	0,039	0,000	18:56	19:00
20	R Dr Almeida Lima	Pc Agente Cicero	R Cavalheiro	Ambos os lados	0,096	0,096	19:00	19:11
21	R Dr Almeida Lima	R Cavalheiro	R Paulo Afonso	Ambos os lados	0,080	0,080	19:11	19:20
22	R Paulo Afonso	R Dr Almeida Lima	R Joaquim Nabuco	Ambos os lados	0,115	0,000	19:20	19:32
23	R Joaquim Nabuco	R Cavalheiro	R Paulo Afonso	Ambos os lados	0,077	0,000	19:32	19:41
24	R Cavalheiro	R Dr Almeida Lima	R Joaquim Nabuco	Ambos os lados	0,114	0,114	19:41	19:54
25	R Dr Almeida Lima	R Cavalheiro	R Paulo Afonso	Ambos os lados	0,080	0,000	19:54	20:02
26	R Paulo Afonso	R Dr Almeida Lima	R Joaquim Nabuco	Ambos os lados	0,115	0,000	20:02	20:15
27	R Paulo Afonso	R Joaquim Nabuco	R Gomes Cardim	Ambos os lados	0,113	0,000	20:15	20:28
28	R Gomes Cardim	R Paulo Afonso	R Uruguaiana	Ambos os lados	0,090	0,000	20:28	20:37
29	R Uruguaiana	R Dr Almeida Lima	R Gomes Cardim	Ambos os lados	0,225	0,225	20:37	21:02
30	R Dr Almeida Lima	R Paulo Afonso	R Uruguaiana	Ambos os lados	0,089	0,089	21:02	21:12
31	R Paulo Afonso	R Dr Almeida Lima	R Joaquim Nabuco	Ambos os lados	0,115	0,000	21:12	21:25
32	R Paulo Afonso	R Joaquim Nabuco	R Gomes Cardim	Ambos os lados	0,113	0,000	21:25	21:37
33	R Gomes Cardim	R Paulo Afonso	R Uruguaiana	Ambos os lados	0,090	0,000	21:37	21:47
34	R Uruguaiana	R Dr Almeida Lima	R Gomes Cardim	Ambos os lados	0,225	0,000	21:47	22:12
35	R Dr Almeida Lima	R Uruguaiana	R Vinte E Um De Abril	Ambos os lados	0,140	0,140	22:12	22:28
36	R Dr Almeida Lima	R Vinte E Um De Abril	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,108	0,108	22:28	22:40
					Total do setor (km):	1,915		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0233** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Largo Da Concordia	Ac Largo Da Concordia	R Min Firmino Whitaker	Ambos os lados	0,120	0,120	14:35	14:59
2	R Miller	R Min Firmino Whitaker	R Cel Trancoso	Ambos os lados	0,098	0,000	14:59	15:19
3	R Cel Trancoso	R Barao De Ladario	R Miller	Ambos os lados	0,094	0,000	15:19	15:39
4	R Barao De Ladario	R Da Juta	R Cel Trancoso	Ambos os lados	0,048	0,000	15:39	15:49
5	R Barao De Ladario	Largo Da Concordia	R Da Juta	Ambos os lados	0,044	0,000	15:49	15:58
6	Largo Da Concordia	R Barao De Ladario	R Min Firmino Whitaker	Ambos os lados	0,096	0,096	15:58	16:17
7	R Min Firmino Whitaker	R Miller	R Saiao Lobato	Ambos os lados	0,111	0,111	16:17	16:40
8	R Min Firmino Whitaker	R Saiao Lobato	R Maria Marcolina	Ambos os lados	0,078	0,000	16:40	16:56
9	R Maria Marcolina	R Min Firmino Whitaker	R Xavantes	Ambos os lados	0,018	0,000	16:56	17:00
10	R Maria Marcolina	R Xavantes	R Conselheiro Belisario	Ambos os lados	0,140	0,140	18:00	18:28
11	R Maria Marcolina	R Conselheiro Belisario	Tv Abreu Jr	Ambos os lados	0,090	0,090	18:28	18:47
12	R Maria Marcolina	Tv Abreu Jr	R Oriente	Ambos os lados	0,068	0,068	18:47	19:01
13	R Oriente	R Maria Marcolina	R Casimiro De Abreu	Ambos os lados	0,084	0,000	19:01	19:18
14	R Casimiro De Abreu	R Conselheiro Belisario	R Oriente	Ambos os lados	0,115	0,115	19:18	19:42
15	R Casimiro De Abreu	R Xavantes	R Conselheiro Belisario	Ambos os lados	0,113	0,113	19:42	20:05
16	R Xavantes	R Casimiro De Abreu	R Dr Ricardo Goncalves	Ambos os lados	0,141	0,000	20:05	20:34
17	R Xavantes	R Dr Ricardo Goncalves	R Conselheiro Belisario	Ambos os lados	0,078	0,000	20:34	20:50
18	R Conselheiro Belisario	R Casimiro De Abreu	R Xavantes	Ambos os lados	0,178	0,178	20:50	21:27
19	R Conselheiro Belisario	R Maria Marcolina	R Casimiro De Abreu	Ambos os lados	0,083	0,083	21:27	21:44
20	R Conselheiro Belisario	R Saiao Lobato	R Maria Marcolina	Ambos os lados	0,078	0,078	21:44	22:00
21	R Conselheiro Belisario	R Miller	R Saiao Lobato	Ambos os lados	0,101	0,101	22:00	22:20
22	R Conselheiro Belisario	R Barao De Ladario	R Miller	Ambos os lados	0,093	0,093	22:20	22:40
				Total do setor (km):		1,385		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0234** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Wandenkolk	R Visconde De Parnaiba	Av Alcantara Machado	Ambos os lados	0,040	0,040	14:35	14:42
2	R Wandenkolk	R Azevedo Jr	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,070	0,070	14:42	14:55
3	R Azevedo Jr	R Cap Faustino Lima	R Wandenkolk	Ambos os lados	0,068	0,068	14:55	15:08
4	R Azevedo Jr	R Da Figueira	R Cap Faustino Lima	Ambos os lados	0,116	0,116	15:08	15:30
5	R Da Figueira	Ac R Da Figueira	R Azevedo Jr	Ambos os lados	0,058	0,000	15:30	15:41
6	R Da Figueira	Av Rangel Pestana	Ac R Da Figueira	Ambos os lados	0,111	0,000	15:41	16:02
7	Av Rangel Pestana	R Da Figueira	R Cap Faustino Lima	Ambos os lados	0,223	0,000	16:02	16:44
8	Av Rangel Pestana	R Cap Faustino Lima	Vd Vinte E Cinco De Marco	Ambos os lados	0,105	0,000	16:44	17:04
9	Av Rangel Pestana	Vd Vinte E Cinco De Marco	R Carneiro Leao	Ambos os lados	0,114	0,000	18:04	18:26
10	R Carneiro Leao	Av Rangel Pestana	R Sobral	Ambos os lados	0,112	0,000	18:26	18:47
11	R Carneiro Leao	R Sobral	R Claudino Pinto	Ambos os lados	0,036	0,000	18:47	18:53
12	R Claudino Pinto	R Cap Faustino Lima	R Carneiro Leao	Ambos os lados	0,200	0,200	18:53	19:31
13	R Cap Faustino Lima	R Sem Nome	R Claudino Pinto	Ambos os lados	0,022	0,022	19:31	19:35
14	R Cap Faustino Lima	R Ana Tenorio	R Sem Nome	Ambos os lados	0,067	0,067	19:35	19:48
15	R Cap Faustino Lima	Av Rangel Pestana	R Ana Tenorio	Ambos os lados	0,035	0,035	19:48	19:55
16	R Cap Faustino Lima	Av Rangel Pestana	R Ana Tenorio	Ambos os lados	0,035	0,000	19:55	20:01
17	R Cap Faustino Lima	R Ana Tenorio	R Sem Nome	Ambos os lados	0,067	0,000	20:01	20:14
18	R Cap Faustino Lima	R Sem Nome	R Claudino Pinto	Ambos os lados	0,022	0,000	20:14	20:18
19	R Cap Faustino Lima	R Claudino Pinto	R Azevedo Jr	Ambos os lados	0,224	0,224	20:18	21:01
20	R Azevedo Jr	R Cap Faustino Lima	R Wandenkolk	Ambos os lados	0,068	0,000	21:01	21:13
21	R Azevedo Jr	R Wandenkolk	R Carneiro Leao	Ambos os lados	0,110	0,000	21:13	21:34
22	R Carneiro Leao	R Azevedo Jr	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,081	0,000	21:34	21:49
23	R Visconde De Parnaiba	R Wandenkolk	R Carneiro Leao	Ambos os lados	0,111	0,111	21:49	22:10
24	R Visconde De Parnaiba	R Da Figueira	R Wandenkolk	Ambos os lados	0,154	0,154	22:10	22:40
				Total do setor (km):		1,107		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0235** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Claudino Pinto	R Cap Faustino Lima	R Carneiro Leao	Ambos os lados	0,200	0,200	14:35	15:00
2	R Cap Faustino Lima	R Sem Nome	R Claudino Pinto	Ambos os lados	0,022	0,000	15:00	15:03
3	R Cap Faustino Lima	R Ana Tenorio	R Sem Nome	Ambos os lados	0,067	0,000	15:03	15:11
4	R Cap Faustino Lima	Av Rangel Pestana	R Ana Tenorio	Ambos os lados	0,035	0,000	15:11	15:16
5	Av Rangel Pestana	R Cap Faustino Lima	Vd Vinte E Cinco De Marco	Ambos os lados	0,105	0,000	15:16	15:29
6	Av Rangel Pestana	Vd Vinte E Cinco De Marco	R Carneiro Leao	Ambos os lados	0,114	0,000	15:29	15:43
7	R Carneiro Leao	Av Rangel Pestana	R Sobral	Ambos os lados	0,112	0,000	15:43	15:58
8	R Carneiro Leao	R Sobral	R Claudino Pinto	Ambos os lados	0,036	0,000	15:58	16:02
9	R Carneiro Leao	R Claudino Pinto	R Sem Nome	Ambos os lados	0,150	0,150	16:02	16:21
10	R Sem Nome	R Carneiro Leao	R Sem Nome	Ambos os lados	0,078	0,078	16:21	16:31
11	R Sem Nome	R Sem Nome	R Caetano Pinto	Ambos os lados	0,061	0,000	16:31	16:39
12	R Caetano Pinto	R Torquato Neto	R Sem Nome	Ambos os lados	0,013	0,000	16:39	16:40
13	R Caetano Pinto	R Sem Nome	R Torquato Neto	Ambos os lados	0,013	0,000	16:40	16:42
14	R Sem Nome	R Sem Nome	R Caetano Pinto	Ambos os lados	0,059	0,000	16:42	16:49
15	R Sem Nome	R Carneiro Leao	R Sem Nome	Ambos os lados	0,078	0,000	16:49	16:59
16	R Carneiro Leao	R Sem Nome	R Azevedo Jr	Ambos os lados	0,175	0,175	16:59	17:21
17	R Carneiro Leao	R Azevedo Jr	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,081	0,081	18:21	18:32
18	R Carneiro Leao	R Visconde De Parnaiba	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,036	0,036	18:32	18:36
19	R Carneiro Leao	R Visconde De Parnaiba	Final Do Logradouro	Ambos os lados	0,036	0,000	18:36	18:41
20	R Visconde De Parnaiba	R Carneiro Leao	R Itapira	Ambos os lados	0,060	0,060	18:41	18:49
21	R Visconde De Parnaiba	R Itapira	R Andre Scopetta	Ambos os lados	0,056	0,056	18:49	18:56
22	R Visconde De Parnaiba	R Andre Scopetta	R Mem De Sa	Ambos os lados	0,094	0,094	18:56	19:07
23	R Visconde De Parnaiba	R Mem De Sa	R Caetano Pinto	Ambos os lados	0,084	0,084	19:07	19:18
24	R Visconde De Parnaiba	R Caetano Pinto	Vila Palmira	Ambos os lados	0,083	0,000	19:18	19:29
25	R Visconde De Parnaiba	Vila Palmira	R Placidina	Ambos os lados	0,003	0,000	19:29	19:29
26	R Visconde De Parnaiba	R Placidina	Vila Heloisa	Ambos os lados	0,028	0,000	19:29	19:32
27	R Visconde De Parnaiba	Vila Heloisa	Vila Iaia	Ambos os lados	0,051	0,051	19:32	19:39
28	R Visconde De Parnaiba	Vila Iaia	R Piratininga	Ambos os lados	0,130	0,130	19:39	19:55
29	R Visconde De Parnaiba	R Piratininga	R Palmorino Monaco	Ambos os lados	0,334	0,334	19:55	20:38
30	R Visconde De Parnaiba	R Palmorino Monaco	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,013	0,000	20:38	20:39
31	R Domingos Paiva	R Alegria	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,115	0,000	20:39	20:54
32	R Domingos Paiva	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,106	0,000	20:54	21:07
33	R Cel Mursa	R Martim Burchard	R Domingos Paiva	Ambos os lados	0,141	0,000	21:07	21:25
34	R Cel Mursa	R Aristides Lobo	R Martim Burchard	Ambos os lados	0,106	0,000	21:25	21:39
35	R Cel Mursa	R Piratininga	R Aristides Lobo	Ambos os lados	0,104	0,000	21:39	21:52
36	R Piratininga	R Cel Mursa	R Alegria	Ambos os lados	0,105	0,000	21:52	22:05
37	R Piratininga	R Alegria	R Visconde De Parnaiba	Ambos os lados	0,118	0,118	22:05	22:20
38	R Piratininga	R Visconde De Parnaiba	R Ernesto De Castro	Ambos os lados	0,154	0,154	22:20	22:40
				Total do setor (km):		1,801		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO2BL0236** Turno: **VESPERTINO** Horário de Trabalho: **14:20 h às 22:40 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **AMBOS OS LADOS** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Do Hipodromo	Av Alcantara Machado	R Joao Caetano	Ambos os lados	0,117	0,117	14:35	14:56
2	R Do Hipodromo	R Joao Caetano	R Itajai	Ambos os lados	0,255	0,255	14:56	15:41
3	R Do Hipodromo	R Itajai	R Acioli De Vasconcelos	Ambos os lados	0,079	0,000	15:41	15:55
4	R Do Hipodromo	R Acioli De Vasconcelos	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,025	0,025	15:55	16:00
5	R Dos Trilhos	R Do Hipodromo	R Sem Nome	Ambos os lados	0,025	0,000	16:00	16:04
6	R Sem Nome	R Dos Trilhos	R Acioli De Vasconcelos	Ambos os lados	0,023	0,023	16:04	16:09
7	R Acioli De Vasconcelos	R Sem Nome	R Ten Inacio Da Silveira	Ambos os lados	0,042	0,000	16:09	16:16
8	R Ten Inacio Da Silveira	R Itajai	R Acioli De Vasconcelos	Ambos os lados	0,098	0,098	16:16	16:34
9	R Itajai	R Do Hipodromo	R Ten Inacio Da Silveira	Ambos os lados	0,078	0,078	16:34	16:48
10	R Itajai	R Do Hipodromo	R Ten Inacio Da Silveira	Ambos os lados	0,078	0,000	16:48	17:02
11	R Itajai	R Ten Inacio Da Silveira	R Catarina Cortez	Ambos os lados	0,091	0,091	18:02	18:18
12	R Itajai	R Catarina Cortez	R Hipia	Ambos os lados	0,044	0,000	18:18	18:26
13	R Hipia	R Benta Dias	R Itajai	Ambos os lados	0,027	0,000	18:26	18:31
14	R Hipia	R Messias De Pina	R Benta Dias	Ambos os lados	0,041	0,000	18:31	18:38
15	R Hipia	R Catarina Cortez	R Messias De Pina	Ambos os lados	0,086	0,000	18:38	18:53
16	R Hipia	R Joao Caetano	R Catarina Cortez	Ambos os lados	0,076	0,076	18:53	19:07
17	R Joao Caetano	R Hipia	R Bresser	Ambos os lados	0,074	0,074	19:07	19:20
18	R Joao Caetano	R Bresser	R Sem Nome	Ambos os lados	0,031	0,000	19:20	19:26
19	R Joao Caetano	R Bresser	R Sem Nome	Ambos os lados	0,031	0,000	19:26	19:32
20	R Joao Caetano	R Hipia	R Bresser	Ambos os lados	0,074	0,000	19:32	19:45
21	R Joao Caetano	R Do Hipodromo	R Hipia	Ambos os lados	0,223	0,223	19:45	20:25
22	R Joao Caetano	R Pereira Da Silva	R Do Hipodromo	Ambos os lados	0,080	0,080	20:25	20:39
23	R Joao Caetano	R Barra Do Turvo	R Pereira Da Silva	Ambos os lados	0,063	0,063	20:39	20:51
24	R Barra Do Turvo	R Joao Caetano	R Sussui	Ambos os lados	0,064	0,000	20:51	21:02
25	R Sussui	R Alm Brasil	R Barra Do Turvo	Ambos os lados	0,080	0,000	21:02	21:17
26	R Alm Brasil	R Vileta	R Sussui	Ambos os lados	0,037	0,000	21:17	21:23
27	R Alm Brasil	R Joao Caetano	R Vileta	Ambos os lados	0,020	0,000	21:23	21:27
28	R Joao Caetano	R Alm Brasil	R Barra Do Turvo	Ambos os lados	0,089	0,089	21:27	21:43
29	R Joao Caetano	R Barra Do Turvo	R Pereira Da Silva	Ambos os lados	0,063	0,000	21:43	21:54
30	R Pereira Da Silva	R Joao Caetano	R Dos Trilhos	Ambos os lados	0,253	0,253	21:54	22:40
					Total do setor (km):	1,543		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0501** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Vd Do Glicerio	Av Radial Leste Oeste	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,301	0,301	22:15	22:27
2	Ac Av Alcantara Machado	Vd Do Glicerio	R Itapira	Sarjeta Direita	0,065	0,065	22:27	22:30
3	Av Alcantara Machado	R Itapira	R Mem De Sa	Sarjeta Direita	0,150	0,150	22:30	22:36
4	Av Alcantara Machado	R Mem De Sa	Vp Dos Cientistas	Sarjeta Direita	0,098	0,098	22:36	22:40
5	Av Alcantara Machado	Vp Dos Cientistas	Vd Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,035	0,035	22:40	22:42
6	Vd Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,778	0,778	22:42	23:14
7	Av Alcantara Machado	Vd Alcantara Machado	Pc Pres Kennedy	Sarjeta Direita	0,148	0,000	23:14	23:20
8	Av Alcantara Machado	Pc Pres Kennedy	R Conselheiro Lafaiette	Sarjeta Direita	0,178	0,178	23:20	23:28
9	Av Alcantara Machado	R Conselheiro Lafaiette	R Alm Brasil	Sarjeta Direita	0,158	0,158	23:28	23:34
10	Av Alcantara Machado	R Alm Brasil	R Do Hipodromo	Sarjeta Direita	0,232	0,232	23:34	23:44
11	Av Alcantara Machado	R Do Hipodromo	R Bresser	Sarjeta Direita	0,303	0,303	23:44	23:57
12	Av Alcantara Machado	R Bresser	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,025	0,000	23:57	23:58
13	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,303	0,303	23:58	00:11
14	Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	R Dr Fomm	Sarjeta Direita	0,487	0,487	00:11	00:31
15	Av Alcantara Machado	R Dr Fomm	R Siqueira Bueno	Sarjeta Direita	0,235	0,235	00:31	00:41
16	Av Alcantara Machado	R Siqueira Bueno	R Silva Jardim	Sarjeta Direita	0,093	0,093	00:41	00:45
17	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	R Monteiro Caminhoa	Sarjeta Direita	0,312	0,312	00:45	00:58
18	Av Alcantara Machado	R Monteiro Caminhoa	R Brigadeiro Morais	Sarjeta Direita	0,034	0,000	00:58	00:59
19	Av Alcantara Machado	R Brigadeiro Morais	R Serra De Jaire	Sarjeta Direita	0,092	0,092	00:59	01:03
20	Av Alcantara Machado	R Serra De Jaire	Ac Terminal	Sarjeta Direita	0,138	0,138	02:03	02:09
21	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	R Uriel Gaspar	Sarjeta Direita	0,408	0,408	02:09	02:26
22	Av Alcantara Machado	R Uriel Gaspar	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,050	0,000	02:26	02:28
23	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,130	0,130	02:28	02:33
24	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,130	0,000	02:33	02:39
25	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,224	0,000	02:39	02:48
26	Ac Vd Pires Do Rio	Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,230	0,000	02:48	02:58
27	Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,134	0,000	02:58	03:03
28	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,280	0,000	03:03	03:15
29	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,259	0,259	03:15	03:26
30	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,130	0,000	03:26	03:31
31	R Melo Freire	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,345	0,000	03:31	03:46
32	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Tuiuti	Sarjeta Direita	0,158	0,000	03:46	03:52
33	R Tuiuti	R Melo Freire	R Platina	Sarjeta Direita	0,120	0,000	03:52	03:57
34	R Tuiuti	R Platina	R Domingos Agostim	Sarjeta Direita	0,022	0,000	03:57	03:58
35	R Domingos Agostim	R Jarinu	R Tuiuti	Sarjeta Direita	0,122	0,000	03:58	04:04
36	R Domingos Agostim	R Bom Sucesso	R Jarinu	Sarjeta Direita	0,072	0,000	04:04	04:07
37	R Caraguatai	R Vista Alegre	R Domingos Agostim	Sarjeta Direita	0,097	0,000	04:07	04:11
38	R Caraguatai	Ac R Melo Freire	R Vista Alegre	Sarjeta Direita	0,009	0,000	04:11	04:11
39	R Caraguatai	R Irape	Ac R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,041	0,000	04:11	04:13
40	R Irape	R Caraguatai	R Monte Santiago	Sarjeta Direita	0,090	0,000	04:13	04:16
41	R Irape	R Monte Santiago	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Direita	0,067	0,000	04:16	04:19
42	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	Ac Av Salim Farah Maluf	R Irape	Sarjeta Direita	0,352	0,000	04:19	04:34
43	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	R Padre Adelino	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,171	0,000	04:34	04:41
44	R Padre Adelino	Av Alvaro Ramos	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Direita	0,358	0,000	04:41	04:56
45	Av Alvaro Ramos	Ac Terminal	R Padre Adelino	Sarjeta Direita	0,158	0,000	04:56	05:03
46	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	R Uriel Gaspar	Sarjeta Direita	0,408	0,000	05:03	05:20
47	Av Alcantara Machado	R Uriel Gaspar	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,050	0,000	05:20	05:22
48	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,133	0,133	05:22	05:28
						Total do setor (km):		4,888

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0502** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Vd Do Glicerio	Av Radial Leste Oeste	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,301	0,301	22:15	22:27
2	Ac Av Alcantara Machado	Vd Do Glicerio	R Itapira	Sarjeta Esquerda	0,065	0,065	22:27	22:30
3	Av Alcantara Machado	R Itapira	R Mem De Sa	Sarjeta Esquerda	0,150	0,150	22:30	22:36
4	Av Alcantara Machado	R Mem De Sa	Vp Dos Cientistas	Sarjeta Esquerda	0,098	0,098	22:36	22:40
5	Av Alcantara Machado	Vp Dos Cientistas	Vd Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,035	0,035	22:40	22:42
6	Vd Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,778	0,778	22:42	23:14
7	Av Alcantara Machado	Vd Alcantara Machado	Pc Pres Kennedy	Sarjeta Esquerda	0,148	0,000	23:14	23:20
8	Av Alcantara Machado	Pc Pres Kennedy	R Conselheiro Lafaiette	Sarjeta Esquerda	0,178	0,178	23:20	23:28
9	Av Alcantara Machado	R Conselheiro Lafaiette	R Alm Brasil	Sarjeta Esquerda	0,158	0,158	23:28	23:34
10	Av Alcantara Machado	R Alm Brasil	R Do Hipodromo	Sarjeta Esquerda	0,232	0,232	23:34	23:44
11	Av Alcantara Machado	R Do Hipodromo	R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,303	0,303	23:44	23:57
12	Av Alcantara Machado	R Bresser	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	23:57	23:58
13	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,303	0,303	23:58	00:11
14	Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	R Dr Fomm	Sarjeta Esquerda	0,487	0,487	00:11	00:31
15	Av Alcantara Machado	R Dr Fomm	R Siqueira Bueno	Sarjeta Esquerda	0,235	0,235	00:31	00:41
16	Av Alcantara Machado	R Siqueira Bueno	R Silva Jardim	Sarjeta Esquerda	0,093	0,093	00:41	00:45
17	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	R Monteiro Caminhoa	Sarjeta Esquerda	0,312	0,312	00:45	00:58
18	Av Alcantara Machado	R Monteiro Caminhoa	R Brigadeiro Morais	Sarjeta Esquerda	0,034	0,000	00:58	00:59
19	Av Alcantara Machado	R Brigadeiro Morais	R Serra De Jaire	Sarjeta Esquerda	0,092	0,092	00:59	01:03
20	Av Alcantara Machado	R Serra De Jaire	Ac Terminal	Sarjeta Esquerda	0,138	0,138	02:03	02:09
21	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	R Uriel Gaspar	Sarjeta Esquerda	0,408	0,408	02:09	02:26
22	Av Alcantara Machado	R Uriel Gaspar	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,050	0,000	02:26	02:28
23	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,130	0,130	02:28	02:33
24	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,130	0,000	02:33	02:39
25	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	02:39	02:48
26	Ac Vd Pires Do Rio	Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,230	0,000	02:48	02:58
27	Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	02:58	03:03
28	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,280	0,000	03:03	03:15
29	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,259	0,259	03:15	03:26
30	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,130	0,000	03:26	03:31
31	R Melo Freire	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,345	0,000	03:31	03:46
32	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Tuiuti	Sarjeta Esquerda	0,158	0,000	03:46	03:52
33	R Tuiuti	R Melo Freire	R Platina	Sarjeta Esquerda	0,120	0,000	03:52	03:57
34	R Tuiuti	R Platina	R Domingos Agostim	Sarjeta Esquerda	0,022	0,000	03:57	03:58
35	R Domingos Agostim	R Jarinu	R Tuiuti	Sarjeta Esquerda	0,122	0,000	03:58	04:04
36	R Domingos Agostim	R Bom Sucesso	R Jarinu	Sarjeta Esquerda	0,072	0,000	04:04	04:07
37	R Caraguatai	R Vista Alegre	R Domingos Agostim	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	04:07	04:11
38	R Caraguatai	Ac R Melo Freire	R Vista Alegre	Sarjeta Esquerda	0,009	0,000	04:11	04:11
39	R Caraguatai	R Irape	Ac R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,041	0,000	04:11	04:13
40	R Irape	R Caraguatai	R Monte Santiago	Sarjeta Esquerda	0,090	0,000	04:13	04:16
41	R Irape	R Monte Santiago	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Esquerda	0,067	0,000	04:16	04:19
42	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	Ac Av Salim Farah Maluf	R Irape	Sarjeta Esquerda	0,352	0,000	04:19	04:34
43	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	R Padre Adelino	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,171	0,000	04:34	04:41
44	R Padre Adelino	Av Alvaro Ramos	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Esquerda	0,358	0,000	04:41	04:56
45	Av Alvaro Ramos	Ac Terminal	R Padre Adelino	Sarjeta Esquerda	0,158	0,000	04:56	05:03
46	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	R Uriel Gaspar	Sarjeta Esquerda	0,408	0,000	05:03	05:20
47	Av Alcantara Machado	R Uriel Gaspar	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,050	0,000	05:20	05:22
48	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,133	0,133	05:22	05:28
				Total do setor (km):		4,888		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0503** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,280	0,280	22:15	22:25
2	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,259	0,000	22:25	22:36
3	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,130	0,000	22:36	22:41
4	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,224	0,000	22:41	22:49
5	Ac Vd Pires Do Rio	Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,230	0,000	22:49	22:58
6	Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,134	0,000	22:58	23:04
7	Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,219	0,219	23:04	23:12
8	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,377	0,377	23:12	23:27
9	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	Ac Terminal	Sarjeta Direita	0,571	0,000	23:27	23:49
10	R Silva Jardim	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,018	0,000	23:49	23:50
11	R Silva Jardim	Av Alcantara Machado	Ac Vd Guadalajara	Sarjeta Direita	0,099	0,000	23:50	23:54
12	Ac Vd Guadalajara	R Silva Jardim	Vd Guadalajara	Sarjeta Direita	0,055	0,000	23:54	23:56
13	Vd Guadalajara	R Julio De Castilhos	Ac Vd Guadalajara	Sarjeta Direita	0,480	0,000	23:56	00:15
14	R Julio De Castilhos	Vd Guadalajara	R Belarmino Matos	Sarjeta Direita	0,017	0,000	00:15	00:15
15	R Julio De Castilhos	R Belarmino Matos	R Silva Jardim	Sarjeta Direita	0,054	0,000	00:15	00:18
16	R Julio De Castilhos	R Silva Jardim	R Eloi Cerqueira	Sarjeta Direita	0,118	0,000	00:18	00:22
17	R Julio De Castilhos	R Eloi Cerqueira	R Dr Clementino	Sarjeta Direita	0,117	0,000	00:22	00:27
18	R Julio De Castilhos	R Dr Clementino	R Fernandes Vieira	Sarjeta Direita	0,135	0,000	00:27	00:32
19	R Julio De Castilhos	R Fernandes Vieira	Av Alvaro Ramos	Sarjeta Direita	0,131	0,000	00:32	00:37
20	Av Alvaro Ramos	R Irma Carolina	R Julio De Castilhos	Sarjeta Direita	0,029	0,000	00:37	00:38
21	R Irma Carolina	Av Alvaro Ramos	R Heitor Maurano	Sarjeta Direita	0,103	0,000	00:38	00:42
22	R Irma Carolina	R Heitor Maurano	R Pimenta Bueno	Sarjeta Direita	0,075	0,000	00:42	00:45
23	R Irma Carolina	R Pimenta Bueno	R Pedro Jose Peres	Sarjeta Direita	0,056	0,000	00:45	00:47
24	R Irma Carolina	R Pedro Jose Peres	R Redencao	Sarjeta Direita	0,086	0,000	00:47	00:51
25	R Irma Carolina	R Redencao	R Marques De Abrantes	Sarjeta Direita	0,117	0,000	00:51	00:55
26	R Irma Carolina	R Marques De Abrantes	R Eng Dagoberto Gasgow	Sarjeta Direita	0,074	0,000	00:55	00:58
27	R Irma Carolina	R Eng Dagoberto Gasgow	R Eng Andrade Jr	Sarjeta Direita	0,064	0,000	00:58	01:01
28	R Irma Carolina	R Eng Andrade Jr	R Eng Reynaldo Cajado	Sarjeta Direita	0,076	0,000	02:01	02:04
29	R Irma Carolina	R Eng Reynaldo Cajado	R Candelaria Romana	Sarjeta Direita	0,048	0,000	02:04	02:06
30	R Irma Carolina	R Candelaria Romana	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,028	0,000	02:06	02:07
31	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	R Herval	Sarjeta Direita	0,148	0,000	02:07	02:12
32	Av Salim Farah Maluf	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Direita	0,123	0,000	02:12	02:17
33	Av Salim Farah Maluf	R Toledo Barbosa	R Eng Saturnino De Brito	Sarjeta Direita	0,028	0,000	02:17	02:18
34	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,017	0,000	02:18	02:19
35	Ac Av Alcantara Machado	Av Salim Farah Maluf	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,338	0,338	02:19	02:32
36	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,377	0,000	02:32	02:47
37	R De Acesso	R Silva Jardim	Ac Terminal	Sarjeta Direita	0,580	0,580	02:47	03:10
38	R De Acesso	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	Sarjeta Direita	0,089	0,089	03:10	03:13
39	Av Alcantara Machado	R Pires Do Rio	R De Acesso	Sarjeta Direita	0,506	0,506	03:13	03:33
40	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	R Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,243	0,243	03:33	03:42
41	Av Alcantara Machado	Ac Direito Vd Bresser	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,060	0,060	03:42	03:45
42	Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	Ac Direito Vd Bresser	Sarjeta Direita	0,160	0,160	03:45	03:51
43	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,065	0,065	03:51	03:54
44	Av Alcantara Machado	R Guarapuava	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,177	0,177	03:54	04:01
45	Av Alcantara Machado	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Sarjeta Direita	0,150	0,150	04:01	04:06
46	Av Alcantara Machado	R Rocha Pita	R Do Hipodromo	Sarjeta Direita	0,164	0,164	04:06	04:13
47	Av Alcantara Machado	R Alm Brasil	R Rocha Pita	Sarjeta Direita	0,068	0,068	04:13	04:15
48	Av Alcantara Machado	R Conselheiro Lafaiette	R Alm Brasil	Sarjeta Direita	0,155	0,155	04:15	04:22
49	Av Alcantara Machado	R Dr Almeida Lima	R Conselheiro Lafaiette	Sarjeta Direita	0,150	0,150	04:22	04:27
50	Av Alcantara Machado	Vd Alcantara Machado	R Dr Almeida Lima	Sarjeta Direita	0,267	0,000	04:27	04:38
51	Vd Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,660	0,660	04:38	05:04
52	Av Alcantara Machado	R Mem De Sa	Vd Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,147	0,147	05:04	05:09
53	Av Alcantara Machado	R Itapira	R Mem De Sa	Sarjeta Direita	0,151	0,151	05:09	05:15
54	Av Alcantara Machado	R Wandenkolk	R Itapira	Sarjeta Direita	0,175	0,175	05:15	05:22
55	Av Alcantara Machado	R Da Figueira	R Wandenkolk	Sarjeta Direita	0,137	0,137	05:22	05:28
				Total do setor (km):		5,052		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0504** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,280	0,280	22:15	22:25
2	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,259	0,000	22:25	22:36
3	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,130	0,000	22:36	22:41
4	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	22:41	22:49
5	Ac Vd Pires Do Rio	Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,230	0,000	22:49	22:58
6	Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	22:58	23:04
7	Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,219	0,219	23:04	23:12
8	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,377	0,377	23:12	23:27
9	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	Ac Terminal	Sarjeta Esquerda	0,571	0,000	23:27	23:49
10	R Silva Jardim	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,018	0,000	23:49	23:50
11	R Silva Jardim	Av Alcantara Machado	Ac Vd Guadalajara	Sarjeta Esquerda	0,099	0,000	23:50	23:54
12	Ac Vd Guadalajara	R Silva Jardim	Vd Guadalajara	Sarjeta Esquerda	0,055	0,000	23:54	23:56
13	Vd Guadalajara	R Julio De Castilhos	Ac Vd Guadalajara	Sarjeta Esquerda	0,480	0,000	23:56	00:15
14	R Julio De Castilhos	Vd Guadalajara	R Belarmino Matos	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	00:15	00:15
15	R Julio De Castilhos	R Belarmino Matos	R Silva Jardim	Sarjeta Esquerda	0,054	0,000	00:15	00:18
16	R Julio De Castilhos	R Silva Jardim	R Eloi Cerqueira	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	00:18	00:22
17	R Julio De Castilhos	R Eloi Cerqueira	R Dr Clementino	Sarjeta Esquerda	0,117	0,000	00:22	00:27
18	R Julio De Castilhos	R Dr Clementino	R Fernandes Vieira	Sarjeta Esquerda	0,135	0,000	00:27	00:32
19	R Julio De Castilhos	R Fernandes Vieira	Av Alvaro Ramos	Sarjeta Esquerda	0,131	0,000	00:32	00:37
20	Av Alvaro Ramos	R Irma Carolina	R Julio De Castilhos	Sarjeta Esquerda	0,029	0,000	00:37	00:38
21	R Irma Carolina	Av Alvaro Ramos	R Heitor Maurano	Sarjeta Esquerda	0,103	0,000	00:38	00:42
22	R Irma Carolina	R Heitor Maurano	R Pimenta Bueno	Sarjeta Esquerda	0,075	0,000	00:42	00:45
23	R Irma Carolina	R Pimenta Bueno	R Pedro Jose Peres	Sarjeta Esquerda	0,056	0,000	00:45	00:47
24	R Irma Carolina	R Pedro Jose Peres	R Redencao	Sarjeta Esquerda	0,086	0,000	00:47	00:51
25	R Irma Carolina	R Redencao	R Marques De Abrantes	Sarjeta Esquerda	0,117	0,000	00:51	00:55
26	R Irma Carolina	R Marques De Abrantes	R Eng Dagoberto Gasgow	Sarjeta Esquerda	0,074	0,000	00:55	00:58
27	R Irma Carolina	R Eng Dagoberto Gasgow	R Eng Andrade Jr	Sarjeta Esquerda	0,064	0,000	00:58	01:01
28	R Irma Carolina	R Eng Andrade Jr	R Eng Reynaldo Cajado	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	02:01	02:04
29	R Irma Carolina	R Eng Reynaldo Cajado	R Candelaria Romana	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	02:04	02:06
30	R Irma Carolina	R Candelaria Romana	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	02:06	02:07
31	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	R Herval	Sarjeta Esquerda	0,148	0,000	02:07	02:12
32	Av Salim Farah Maluf	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Esquerda	0,123	0,000	02:12	02:17
33	Av Salim Farah Maluf	R Toledo Barbosa	R Eng Saturnino De Brito	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	02:17	02:18
34	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	02:18	02:19
35	Ac Av Alcantara Machado	Av Salim Farah Maluf	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,338	0,338	02:19	02:32
36	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,377	0,000	02:32	02:47
37	R De Acesso	R Silva Jardim	Ac Terminal	Sarjeta Esquerda	0,580	0,580	02:47	03:10
38	R De Acesso	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	Sarjeta Esquerda	0,089	0,089	03:10	03:13
39	Av Alcantara Machado	R Pires Do Rio	R De Acesso	Sarjeta Esquerda	0,506	0,506	03:13	03:33
40	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	R Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,243	0,243	03:33	03:42
41	Av Alcantara Machado	Ac Direito Vd Bresser	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,060	0,060	03:42	03:45
42	Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	Ac Direito Vd Bresser	Sarjeta Esquerda	0,160	0,160	03:45	03:51
43	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,065	0,065	03:51	03:54
44	Av Alcantara Machado	R Guarapuava	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,177	0,177	03:54	04:01
45	Av Alcantara Machado	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Sarjeta Esquerda	0,150	0,150	04:01	04:06
46	Av Alcantara Machado	R Rocha Pita	R Do Hipodromo	Sarjeta Esquerda	0,164	0,164	04:06	04:13
47	Av Alcantara Machado	R Alm Brasil	R Rocha Pita	Sarjeta Esquerda	0,068	0,068	04:13	04:15
48	Av Alcantara Machado	R Conselheiro Lafaiette	R Alm Brasil	Sarjeta Esquerda	0,155	0,155	04:15	04:22
49	Av Alcantara Machado	R Dr Almeida Lima	R Conselheiro Lafaiette	Sarjeta Esquerda	0,150	0,150	04:22	04:27
50	Av Alcantara Machado	Vd Alcantara Machado	R Dr Almeida Lima	Sarjeta Esquerda	0,267	0,000	04:27	04:38
51	Vd Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,660	0,660	04:38	05:04
52	Av Alcantara Machado	R Mem De Sa	Vd Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,147	0,147	05:04	05:09
53	Av Alcantara Machado	R Itapira	R Mem De Sa	Sarjeta Esquerda	0,151	0,151	05:09	05:15
54	Av Alcantara Machado	R Wandenkolk	R Itapira	Sarjeta Esquerda	0,175	0,175	05:15	05:22
55	Av Alcantara Machado	R Da Figueira	R Wandenkolk	Sarjeta Esquerda	0,137	0,137	05:22	05:28
				Total do setor (km):		5,052		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0505** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	Ac Terminal	Sarjeta Direita	0,571	0,571	22:15	22:49
2	Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	Sarjeta Direita	0,825	0,825	22:49	23:38
3	Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,136	0,136	23:38	23:46
4	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,159	0,159	23:46	23:55
5	Av Alcantara Machado	R Do Hipodromo	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,328	0,328	23:55	00:15
6	Av Alcantara Machado	R Alm Brasil	R Do Hipodromo	Sarjeta Direita	0,233	0,233	00:15	00:29
7	Av Alcantara Machado	Vd Do Glicerio	R Alm Brasil	Sarjeta Direita	1,595	1,595	00:29	02:04
8	Vd Do Glicerio	Ac R Do Glicerio	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,296	0,296	02:04	02:22
9	Vd Do Glicerio	Ac R Do Glicerio	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,367	0,000	02:22	02:44
10	Ac R Do Glicerio	Ac Vd Do Glicerio	R Do Glicerio	Sarjeta Direita	0,355	0,000	02:44	03:05
11	R Do Glicerio	Ac R Do Glicerio	R Sao Paulo	Sarjeta Direita	0,029	0,000	03:05	03:07
12	R Sao Paulo	R Do Glicerio	R Leopoldo Miguez	Sarjeta Direita	0,113	0,000	03:07	03:13
13	R Sao Paulo	R Leopoldo Miguez	Av Pref Passos	Sarjeta Direita	0,187	0,000	03:13	03:24
14	Av Pref Passos	R Leopoldo Miguez	R Sao Paulo	Sarjeta Direita	0,080	0,000	03:24	03:29
15	Av Pref Passos	Ac Av Pref Passos	R Leopoldo Miguez	Sarjeta Direita	0,029	0,000	03:29	03:31
16	Av Pref Passos	Vd Trinta E Um De Marco	Ac Av Pref Passos	Sarjeta Direita	0,216	0,000	03:31	03:44
17	Vd Trinta E Um De Marco	Av Pref Passos	Ac Vd Trinta E Um De Marco	Sarjeta Direita	0,192	0,000	03:44	03:55
18	Vd Trinta E Um De Marco	Ac Vd Trinta E Um De Marco	Ac R Da Figueira	Sarjeta Direita	0,150	0,000	03:55	04:04
19	Av Alcantara Machado	Ac R Da Figueira	R Da Figueira	Sarjeta Direita	0,058	0,000	04:04	04:08
20	Av Alcantara Machado	R Da Figueira	R Wandenkolk	Sarjeta Direita	0,147	0,147	04:08	04:17
21	Av Alcantara Machado	R Wandenkolk	R Carneiro Leao	Sarjeta Direita	0,132	0,132	04:17	04:24
22	Av Alcantara Machado	R Carneiro Leao	R Itapira	Sarjeta Direita	0,051	0,051	04:24	04:28
				Total do setor (km):		4,473		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0506** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	Ac Terminal	Sarjeta Esquerda	0,571	0,571	22:15	22:49
2	Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	Sarjeta Esquerda	0,825	0,825	22:49	23:38
3	Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,136	0,136	23:38	23:46
4	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,159	0,159	23:46	23:55
5	Av Alcantara Machado	R Do Hipodromo	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,328	0,328	23:55	00:15
6	Av Alcantara Machado	R Alm Brasil	R Do Hipodromo	Sarjeta Esquerda	0,233	0,233	00:15	00:29
7	Av Alcantara Machado	Vd Do Glicerio	R Alm Brasil	Sarjeta Esquerda	1,595	1,595	00:29	02:04
8	Vd Do Glicerio	Ac R Do Glicerio	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,296	0,296	02:04	02:22
9	Vd Do Glicerio	Ac R Do Glicerio	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,367	0,000	02:22	02:44
10	Ac R Do Glicerio	Ac Vd Do Glicerio	R Do Glicerio	Sarjeta Esquerda	0,355	0,000	02:44	03:05
11	R Do Glicerio	Ac R Do Glicerio	R Sao Paulo	Sarjeta Esquerda	0,029	0,000	03:05	03:07
12	R Sao Paulo	R Do Glicerio	R Leopoldo Miguez	Sarjeta Esquerda	0,113	0,000	03:07	03:13
13	R Sao Paulo	R Leopoldo Miguez	Av Pref Passos	Sarjeta Esquerda	0,187	0,000	03:13	03:24
14	Av Pref Passos	R Leopoldo Miguez	R Sao Paulo	Sarjeta Esquerda	0,080	0,000	03:24	03:29
15	Av Pref Passos	Ac Av Pref Passos	R Leopoldo Miguez	Sarjeta Esquerda	0,029	0,000	03:29	03:31
16	Av Pref Passos	Vd Trinta E Um De Marco	Ac Av Pref Passos	Sarjeta Esquerda	0,216	0,000	03:31	03:44
17	Vd Trinta E Um De Marco	Av Pref Passos	Ac Vd Trinta E Um De Marco	Sarjeta Esquerda	0,192	0,000	03:44	03:55
18	Vd Trinta E Um De Marco	Ac Vd Trinta E Um De Marco	Ac R Da Figueira	Sarjeta Esquerda	0,150	0,000	03:55	04:04
19	Av Alcantara Machado	Ac R Da Figueira	R Da Figueira	Sarjeta Esquerda	0,058	0,000	04:04	04:08
20	Av Alcantara Machado	R Da Figueira	R Wandenkolk	Sarjeta Esquerda	0,147	0,147	04:08	04:17
21	Av Alcantara Machado	R Wandenkolk	R Carneiro Leao	Sarjeta Esquerda	0,132	0,132	04:17	04:24
22	Av Alcantara Machado	R Carneiro Leao	R Itapira	Sarjeta Esquerda	0,051	0,051	04:24	04:28
				Total do setor (km):		4,473		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0507** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Sem Nome	R Andre De Leao	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,126	0,126	22:15	22:19
2	R Sem Nome	R Dr Freire	R Andre De Leao	Sarjeta Direita	0,073	0,073	22:19	22:22
3	R Sem Nome	Av Alcantara Machado	R Dr Freire	Sarjeta Direita	0,022	0,022	22:22	22:23
4	Av Alcantara Machado	Retorno	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,085	0,000	22:23	22:26
5	Av Alcantara Machado	R Piratininga	Retorno	Sarjeta Direita	0,057	0,057	22:26	22:28
6	Av Alcantara Machado	R Ernesto De Castro	R Piratininga	Sarjeta Direita	0,027	0,000	22:28	22:29
7	Av Alcantara Machado	R Placidina	R Ernesto De Castro	Sarjeta Direita	0,263	0,263	22:29	22:38
8	Av Alcantara Machado	Vd Alcantara Machado	R Placidina	Sarjeta Direita	0,021	0,000	22:38	22:39
9	Av Alcantara Machado	R Mem De Sa	Vd Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,147	0,000	22:39	22:44
10	Av Alcantara Machado	R Itapira	R Mem De Sa	Sarjeta Direita	0,151	0,000	22:44	22:50
11	Av Alcantara Machado	R Wandenkolk	R Itapira	Sarjeta Direita	0,175	0,000	22:50	22:56
12	Av Alcantara Machado	R Da Figueira	R Wandenkolk	Sarjeta Direita	0,137	0,000	22:56	23:01
13	R Da Figueira	R Visconde De Parnaiba	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,022	0,000	23:01	23:02
14	R Da Figueira	R Azevedo Jr	R Visconde De Parnaiba	Sarjeta Direita	0,067	0,000	23:02	23:05
15	R Da Figueira	Ac R Da Figueira	R Azevedo Jr	Sarjeta Direita	0,058	0,000	23:05	23:07
16	R Da Figueira	Av Rangel Pestana	Ac R Da Figueira	Sarjeta Direita	0,111	0,000	23:07	23:11
17	Av Rangel Pestana	R Da Figueira	R Cap Faustino Lima	Sarjeta Direita	0,223	0,223	23:11	23:19
18	Av Rangel Pestana	R Cap Faustino Lima	Vd Vinte E Cinco De Marco	Sarjeta Direita	0,105	0,105	23:19	23:23
19	Av Rangel Pestana	Vd Vinte E Cinco De Marco	R Carneiro Leao	Sarjeta Direita	0,114	0,000	23:23	23:27
20	Av Rangel Pestana	R Carneiro Leao	R Caetano Pinto	Sarjeta Direita	0,049	0,049	23:27	23:29
21	Av Rangel Pestana	R Caetano Pinto	R Prof Batista De Andrade	Sarjeta Direita	0,116	0,116	23:29	23:33
22	Av Rangel Pestana	R Prof Batista De Andrade	R Melo Barreto	Sarjeta Direita	0,039	0,039	23:33	23:34
23	R Melo Barreto	Av Rangel Pestana	Pc Domingos Frangione	Sarjeta Direita	0,266	0,000	23:34	23:44
24	R Melo Barreto	Pc Domingos Frangione	R Torquato Neto	Sarjeta Direita	0,061	0,000	23:44	23:46
25	R Torquato Neto	R Caetano Pinto	R Melo Barreto	Sarjeta Direita	0,137	0,000	23:46	23:51
26	R Caetano Pinto	R Sem Nome	R Torquato Neto	Sarjeta Direita	0,013	0,000	23:51	23:51
27	R Sem Nome	R Sem Nome	R Caetano Pinto	Sarjeta Direita	0,059	0,000	23:51	23:54
28	R Sem Nome	R Carneiro Leao	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,078	0,000	23:54	23:56
29	R Carneiro Leao	R Sem Nome	R Azevedo Jr	Sarjeta Direita	0,175	0,000	23:56	00:03
30	R Azevedo Jr	R Wandenkolk	R Carneiro Leao	Sarjeta Direita	0,110	0,000	00:03	00:07
31	R Azevedo Jr	R Cap Faustino Lima	R Wandenkolk	Sarjeta Direita	0,068	0,000	00:07	00:09
32	R Azevedo Jr	R Da Figueira	R Cap Faustino Lima	Sarjeta Direita	0,116	0,000	00:09	00:14
33	R Da Figueira	Ac R Da Figueira	R Azevedo Jr	Sarjeta Direita	0,058	0,000	00:14	00:16
34	R Da Figueira	Av Rangel Pestana	Ac R Da Figueira	Sarjeta Direita	0,111	0,000	00:16	00:20
35	R Da Figueira	R Sem Nome	Av Rangel Pestana	Sarjeta Direita	0,126	0,000	00:20	00:24
36	R Da Figueira	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,020	0,000	00:24	00:25
37	Av Rangel Pestana	R Da Figueira	Ve Queiroga	Sarjeta Direita	0,096	0,096	00:25	00:28
38	Av Rangel Pestana	Ve Queiroga	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,041	0,000	00:28	00:30
39	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	Vd Vinte E Cinco De Marco	Sarjeta Direita	0,100	0,000	00:30	00:34
40	Av Rangel Pestana	Vd Vinte E Cinco De Marco	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,115	0,000	00:34	00:38
41	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,047	0,000	00:38	00:40
42	R Sem Nome	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Sarjeta Direita	0,009	0,000	00:40	00:40
43	Av Rangel Pestana	R Monsenhor Anacleto	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,044	0,044	00:40	00:41
44	Av Rangel Pestana	Ve Costa Neves	R Monsenhor Anacleto	Sarjeta Direita	0,110	0,000	00:41	00:45
45	Av Rangel Pestana	R Pires Ramos	Ve Costa Neves	Sarjeta Direita	0,105	0,105	00:45	00:49
46	Av Rangel Pestana	Ve Queiroga	R Pires Ramos	Sarjeta Direita	0,041	0,000	00:49	00:51
47	Av Rangel Pestana	R Da Figueira	Ve Queiroga	Sarjeta Direita	0,075	0,075	00:51	00:53
48	R Da Figueira	R Sem Nome	Av Rangel Pestana	Sarjeta Direita	0,106	0,000	00:53	00:57
49	R Da Figueira	R Maria Domitila	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,023	0,000	00:57	00:58
50	Ac	Ac Av Mercurio	R Maria Domitila	Sarjeta Direita	0,103	0,000	00:58	01:02
51	Ac Vd Diario Popular	R Do Gasometro	Ac	Sarjeta Direita	0,086	0,000	02:02	02:05
52	Vd Diario Popular	Ac Av Do Estado	Ac Vd Diario Popular	Sarjeta Direita	0,620	0,000	02:05	02:28
53	Vd Diario Popular	Parque Dom Pedro Ii	Ac Av Do Estado	Sarjeta Direita	0,046	0,000	02:28	02:29
54	Parque Dom Pedro Ii	Vd Diario Popular	R Hercules Florence	Sarjeta Direita	0,312	0,000	02:29	02:41
55	Parque Dom Pedro Ii	R Hercules Florence	R Fernao Sales	Sarjeta Direita	0,119	0,000	02:41	02:45
56	Parque Dom Pedro Ii	R Fernao Sales	Vd Antonio Nakashima	Sarjeta Direita	0,069	0,000	02:45	02:47
57	Parque Dom Pedro Ii	Vd Antonio Nakashima	Vd Vinte E Cinco De Marco	Sarjeta Direita	0,039	0,000	02:47	02:49
58	Vd Vinte E Cinco De Marco	Vd Mercurio	Parque Dom Pedro Ii	Sarjeta Direita	0,155	0,000	02:49	02:55
59	Vd Vinte E Cinco De Marco	Vd Mercurio	Av Rangel Pestana	Sarjeta Direita	0,191	0,000	02:55	03:01
60	Vd Vinte E Cinco De Marco	Vd Mercurio	Av Rangel Pestana	Sarjeta Direita	0,231	0,231	03:01	03:10
61	Av Rangel Pestana	Vd Vinte E Cinco De Marco	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,115	0,000	03:10	03:14
62	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,047	0,000	03:14	03:16
63	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	Ac R Vasco Da Gama	Sarjeta Direita	0,097	0,000	03:16	03:19
64	Ac R Vasco Da Gama	Av Rangel Pestana	R Vasco Da Gama	Sarjeta Direita	0,013	0,000	03:19	03:20
65	Av Rangel Pestana	R Vasco Da Gama	R Piratininga	Sarjeta Direita	0,116	0,116	03:20	03:24
66	R Piratininga	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Sarjeta Direita	0,009	0,000	03:24	03:24
67	R Piratininga	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Sarjeta Direita	0,010	0,000	03:24	03:25
68	Av Rangel Pestana	R Piratininga	Ac Vd Maestro Alberto Marin	Sarjeta Direita	0,141	0,141	03:25	03:30
69	Av Rangel Pestana	Ac Vd Maestro Alberto Marin	R Martim Burchard	Sarjeta Direita	0,076	0,000	03:30	03:33
70	R Martim Burchard	Av Rangel Pestana	R Mauricio Salomao Nahas	Sarjeta Direita	0,213	0,000	03:33	03:40
71	R Mauricio Salomao Nahas	R Piratininga	R Martim Burchard	Sarjeta Direita	0,213	0,000	03:40	03:48
72	R Piratininga	R Mauricio Salomao Nahas	Vila Sao Jose	Sarjeta Direita	0,073	0,000	03:48	03:51
73	R Piratininga	Vila Sao Jose	R Prudente De Morais	Sarjeta Direita	0,056	0,000	03:51	03:53
74	R Piratininga	R Prudente De Morais	R Campos Sales	Sarjeta Direita	0,088	0,000	03:53	03:56
75	R Piratininga	R Campos Sales	R Cel Mursa	Sarjeta Direita	0,096	0,000	03:56	03:59
76	R Piratininga	R Cel Mursa	R Alegria	Sarjeta Direita	0,105	0,000	03:59	04:03
77	R Piratininga	R Alegria	R Visconde De Parnaiba	Sarjeta Direita	0,118	0,000	04:03	04:07
78	R Piratininga	R Visconde De Parnaiba	R Ernesto De Castro	Sarjeta Direita	0,154	0,000	04:07	04:13
79	R Piratininga	R Ernesto De Castro	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,024	0,000	04:13	04:14
80	R Piratininga	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,053	0,000	04:14	04:16
81	R Piratininga	Av Alcantara Machado	R Da Mooca	Sarjeta Direita	0,152	0,000	04:16	04:21
82	R Da Mooca	Tv Vitaliano Bindo	R Piratininga	Sarjeta Direita	0,125	0,000	04:21	04:26
83	R Da Mooca	Tv Luciano De Sousa Azeve	Tv Vitaliano Bindo	Sarjeta Direita	0,055	0,000	04:26	04:28
84	R Da Mooca	R Barao De Jaguara	Tv Luciano De Sousa Azeve	Sarjeta Direita	0,060	0,000	04:28	04:30
85	R Da Mooca	R Oscar Horta	R Barao De Jaguara	Sarjeta Direita	0,188	0,000	04:30	04:37
86	R Da Mooca	R Cel Cintra	R Oscar Horta	Sarjeta Direita	0,149	0,000	04:37	04:42
87	R Da Mooca	Ve Alta Floresta	R Cel Cintra	Sarjeta Direita	0,092	0,000	04:42	04:46
88	R Da Mooca	R Itapira	Ve Alta Floresta	Sarjeta Direita	0,059	0,000	04:46	04:48
89	R Da Mooca	R Luis Gama	R Itapira	Sarjeta Direita	0,076	0,000	04:48	04:51
90	R Carneiro Leao	R Cel Bento Pires	R Luis Gama	Sarjeta Direita	0,074	0,000	04:51	04:53
91	R Carneiro Leao	Av Alcantara Machado	R Cel Bento Pires	Sarjeta Direita	0,083	0,000	04:53	04:56
92	Av Alcantara Machado	R Carneiro Leao	R Itapira	Sarjeta Direita	0,051	0,000	04:56	04:58
93	Av Alcantara Machado	R Itapira	R Mem De Sa	Sarjeta Direita	0,150	0,000	04:58	05:04
94	Av Alcantara Machado	R Mem De Sa	Vp Dos Cientistas	Sarjeta Direita	0,098	0,000	05:04	05:07
95	Av Alcantara Machado	Vp Dos Cientistas	Vd Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,035	0,000	05:07	05:08
96	Av Alcantara Machado	Vd Alcantara Machado	R Barao De Jaguara	Sarjeta Direita	0,219	0,219	05:08	05:16
97	Av Alcantara Machado	R Barao De Jaguara	Retorno	Sarjeta Direita	0,069	0,069	05:16	05:19
98	Av Alcantara Machado	Retorno	R Piratininga	Sarjeta Direita	0,068	0,000	05:19	05:21
99	Av Alcantara Machado	R Piratininga	Retorno	Sarjeta Direita	0,041	0,000	05:21	05:23
100	Av Alcantara Machado	Retorno	R Dr Freire	Sarjeta Direita	0,089	0,089	05:23	05:26
101	Av Alcantara Machado	R Dr Freire	R Andre De Leao	Sarjeta Direita	0,038	0,038	05:26	05:28

Total do setor (km): 2,296

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0508** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Sem Nome	R Andre De Leao	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,126	0,126	22:15	22:19
2	R Sem Nome	R Dr Freire	R Andre De Leao	Sarjeta Esquerda	0,073	0,073	22:19	22:22
3	R Sem Nome	Av Alcantara Machado	R Dr Freire	Sarjeta Esquerda	0,022	0,022	22:22	22:23
4	Av Alcantara Machado	Retorno	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,085	0,000	22:23	22:26
5	Av Alcantara Machado	R Piratininga	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,057	0,057	22:26	22:28
6	Av Alcantara Machado	R Ernesto De Castro	R Piratininga	Sarjeta Esquerda	0,027	0,000	22:28	22:29
7	Av Alcantara Machado	R Placidina	R Ernesto De Castro	Sarjeta Esquerda	0,263	0,263	22:29	22:38
8	Av Alcantara Machado	Vd Alcantara Machado	R Placidina	Sarjeta Esquerda	0,021	0,000	22:38	22:39
9	Av Alcantara Machado	R Mem De Sa	Vd Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,147	0,000	22:39	22:44
10	Av Alcantara Machado	R Itapira	R Mem De Sa	Sarjeta Esquerda	0,151	0,000	22:44	22:50
11	Av Alcantara Machado	R Wandenkolk	R Itapira	Sarjeta Esquerda	0,175	0,000	22:50	22:56
12	Av Alcantara Machado	R Da Figueira	R Wandenkolk	Sarjeta Esquerda	0,137	0,000	22:56	23:01
13	R Da Figueira	R Visconde De Parnaiba	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,022	0,000	23:01	23:02
14	R Da Figueira	R Azevedo Jr	R Visconde De Parnaiba	Sarjeta Esquerda	0,067	0,000	23:02	23:05
15	R Da Figueira	Ac R Da Figueira	R Azevedo Jr	Sarjeta Esquerda	0,058	0,000	23:05	23:07
16	R Da Figueira	Av Rangel Pestana	Ac R Da Figueira	Sarjeta Esquerda	0,111	0,000	23:07	23:11
17	Av Rangel Pestana	R Da Figueira	R Cap Faustino Lima	Sarjeta Esquerda	0,223	0,223	23:11	23:19
18	Av Rangel Pestana	R Cap Faustino Lima	Vd Vinte E Cinco De Marco	Sarjeta Esquerda	0,105	0,105	23:19	23:23
19	Av Rangel Pestana	Vd Vinte E Cinco De Marco	R Carneiro Leao	Sarjeta Esquerda	0,114	0,000	23:23	23:27
20	Av Rangel Pestana	R Carneiro Leao	R Caetano Pinto	Sarjeta Esquerda	0,049	0,049	23:27	23:29
21	Av Rangel Pestana	R Caetano Pinto	R Prof Batista De Andrade	Sarjeta Esquerda	0,116	0,116	23:29	23:33
22	Av Rangel Pestana	R Prof Batista De Andrade	R Melo Barreto	Sarjeta Esquerda	0,039	0,039	23:33	23:34
23	R Melo Barreto	Av Rangel Pestana	Pc Domingos Frangione	Sarjeta Esquerda	0,266	0,000	23:34	23:44
24	R Melo Barreto	Pc Domingos Frangione	R Torquato Neto	Sarjeta Esquerda	0,061	0,000	23:44	23:46
25	R Torquato Neto	R Caetano Pinto	R Melo Barreto	Sarjeta Esquerda	0,137	0,000	23:46	23:51
26	R Caetano Pinto	R Sem Nome	R Torquato Neto	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	23:51	23:51
27	R Sem Nome	R Sem Nome	R Caetano Pinto	Sarjeta Esquerda	0,059	0,000	23:51	23:54
28	R Sem Nome	R Carneiro Leao	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,078	0,000	23:54	23:56
29	R Carneiro Leao	R Sem Nome	R Azevedo Jr	Sarjeta Esquerda	0,175	0,000	23:56	00:03
30	R Azevedo Jr	R Wandenkolk	R Carneiro Leao	Sarjeta Esquerda	0,110	0,000	00:03	00:07
31	R Azevedo Jr	R Cap Faustino Lima	R Wandenkolk	Sarjeta Esquerda	0,068	0,000	00:07	00:09
32	R Azevedo Jr	R Da Figueira	R Cap Faustino Lima	Sarjeta Esquerda	0,116	0,000	00:09	00:14
33	R Da Figueira	Ac R Da Figueira	R Azevedo Jr	Sarjeta Esquerda	0,058	0,000	00:14	00:16
34	R Da Figueira	Av Rangel Pestana	Ac R Da Figueira	Sarjeta Esquerda	0,111	0,000	00:16	00:20
35	R Da Figueira	R Sem Nome	Av Rangel Pestana	Sarjeta Esquerda	0,126	0,000	00:20	00:24
36	R Da Figueira	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,020	0,000	00:24	00:25
37	Av Rangel Pestana	R Da Figueira	Ve Queiroga	Sarjeta Esquerda	0,096	0,096	00:25	00:28
38	Av Rangel Pestana	Ve Queiroga	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,041	0,000	00:28	00:30
39	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	Vd Vinte E Cinco De Marco	Sarjeta Esquerda	0,100	0,000	00:30	00:34
40	Av Rangel Pestana	Vd Vinte E Cinco De Marco	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,115	0,000	00:34	00:38
41	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,047	0,000	00:38	00:40
42	R Sem Nome	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Sarjeta Esquerda	0,009	0,000	00:40	00:40
43	Av Rangel Pestana	R Monsenhor Anacleto	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,044	0,044	00:40	00:41
44	Av Rangel Pestana	Ve Costa Neves	R Monsenhor Anacleto	Sarjeta Esquerda	0,110	0,000	00:41	00:45
45	Av Rangel Pestana	R Pires Ramos	Ve Costa Neves	Sarjeta Esquerda	0,105	0,105	00:45	00:49
46	Av Rangel Pestana	Ve Queiroga	R Pires Ramos	Sarjeta Esquerda	0,041	0,000	00:49	00:51
47	Av Rangel Pestana	R Da Figueira	Ve Queiroga	Sarjeta Esquerda	0,075	0,075	00:51	00:53
48	R Da Figueira	R Sem Nome	Av Rangel Pestana	Sarjeta Esquerda	0,106	0,000	00:53	00:57
49	R Da Figueira	R Maria Domitila	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,023	0,000	00:57	00:58
50	Ac	Ac Av Mercurio	R Maria Domitila	Sarjeta Esquerda	0,103	0,000	00:58	01:02
51	Ac Vd Diario Popular	R Do Gasometro	Ac	Sarjeta Esquerda	0,086	0,000	02:02	02:05
52	Vd Diario Popular	Ac Av Do Estado	Ac Vd Diario Popular	Sarjeta Esquerda	0,620	0,000	02:05	02:28
53	Vd Diario Popular	Parque Dom Pedro Ii	Ac Av Do Estado	Sarjeta Esquerda	0,046	0,000	02:28	02:29
54	Parque Dom Pedro Ii	Vd Diario Popular	R Hercules Florence	Sarjeta Esquerda	0,312	0,000	02:29	02:41
55	Parque Dom Pedro Ii	R Hercules Florence	R Fernao Sales	Sarjeta Esquerda	0,119	0,000	02:41	02:45
56	Parque Dom Pedro Ii	R Fernao Sales	Vd Antonio Nakashima	Sarjeta Esquerda	0,069	0,000	02:45	02:47
57	Parque Dom Pedro Ii	Vd Antonio Nakashima	Vd Vinte E Cinco De Marco	Sarjeta Esquerda	0,039	0,000	02:47	02:49
58	Vd Vinte E Cinco De Marco	Vd Mercurio	Parque Dom Pedro Ii	Sarjeta Esquerda	0,155	0,000	02:49	02:55
59	Vd Vinte E Cinco De Marco	Vd Mercurio	Av Rangel Pestana	Sarjeta Esquerda	0,191	0,000	02:55	03:01
60	Vd Vinte E Cinco De Marco	Vd Mercurio	Av Rangel Pestana	Sarjeta Esquerda	0,231	0,231	03:01	03:10
61	Av Rangel Pestana	Vd Vinte E Cinco De Marco	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,115	0,000	03:10	03:14
62	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,047	0,000	03:14	03:16
63	Av Rangel Pestana	R Sem Nome	Ac R Vasco Da Gama	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	03:16	03:19
64	Ac R Vasco Da Gama	Av Rangel Pestana	R Vasco Da Gama	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	03:19	03:20
65	Av Rangel Pestana	R Vasco Da Gama	R Piratininga	Sarjeta Esquerda	0,116	0,116	03:20	03:24
66	R Piratininga	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Sarjeta Esquerda	0,009	0,000	03:24	03:24
67	R Piratininga	Av Rangel Pestana	Av Rangel Pestana	Sarjeta Esquerda	0,010	0,000	03:24	03:25
68	Av Rangel Pestana	R Piratininga	Ac Vd Maestro Alberto Marin	Sarjeta Esquerda	0,141	0,141	03:25	03:30
69	Av Rangel Pestana	Ac Vd Maestro Alberto Marin	R Martim Burchard	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	03:30	03:33
70	R Martim Burchard	Av Rangel Pestana	R Mauricio Salomao Nahas	Sarjeta Esquerda	0,213	0,000	03:33	03:40
71	R Mauricio Salomao Nahas	R Piratininga	R Martim Burchard	Sarjeta Esquerda	0,213	0,000	03:40	03:48
72	R Piratininga	R Mauricio Salomao Nahas	Vila Sao Jose	Sarjeta Esquerda	0,073	0,000	03:48	03:51
73	R Piratininga	Vila Sao Jose	R Prudente De Morais	Sarjeta Esquerda	0,056	0,000	03:51	03:53
74	R Piratininga	R Prudente De Morais	R Campos Sales	Sarjeta Esquerda	0,088	0,000	03:53	03:56
75	R Piratininga	R Campos Sales	R Cel Mursa	Sarjeta Esquerda	0,096	0,000	03:56	03:59
76	R Piratininga	R Cel Mursa	R Alegria	Sarjeta Esquerda	0,105	0,000	03:59	04:03
77	R Piratininga	R Alegria	R Visconde De Parnaiba	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	04:03	04:07
78	R Piratininga	R Visconde De Parnaiba	R Ernesto De Castro	Sarjeta Esquerda	0,154	0,000	04:07	04:13
79	R Piratininga	R Ernesto De Castro	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	04:13	04:14
80	R Piratininga	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	04:14	04:16
81	R Piratininga	Av Alcantara Machado	R Da Mooca	Sarjeta Esquerda	0,152	0,000	04:16	04:21
82	R Da Mooca	Tv Vitaliano Bindo	R Piratininga	Sarjeta Esquerda	0,125	0,000	04:21	04:26
83	R Da Mooca	Tv Luciano De Sousa Azeve	Tv Vitaliano Bindo	Sarjeta Esquerda	0,055	0,000	04:26	04:28
84	R Da Mooca	R Barao De Jaguara	Tv Luciano De Sousa Azeve	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	04:28	04:30
85	R Da Mooca	R Oscar Horta	R Barao De Jaguara	Sarjeta Esquerda	0,188	0,000	04:30	04:37
86	R Da Mooca	R Cel Cintra	R Oscar Horta	Sarjeta Esquerda	0,149	0,000	04:37	04:42
87	R Da Mooca	Ve Alta Floresta	R Cel Cintra	Sarjeta Esquerda	0,092	0,000	04:42	04:46
88	R Da Mooca	R Itapira	Ve Alta Floresta	Sarjeta Esquerda	0,059	0,000	04:46	04:48
89	R Da Mooca	R Luis Gama	R Itapira	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	04:48	04:51
90	R Carneiro Leao	R Cel Bento Pires	R Luis Gama	Sarjeta Esquerda	0,074	0,000	04:51	04:53
91	R Carneiro Leao	Av Alcantara Machado	R Cel Bento Pires	Sarjeta Esquerda	0,083	0,000	04:53	04:56
92	Av Alcantara Machado	R Carneiro Leao	R Itapira	Sarjeta Esquerda	0,051	0,000	04:56	04:58
93	Av Alcantara Machado	R Itapira	R Mem De Sa	Sarjeta Esquerda	0,150	0,000	04:58	05:04
94	Av Alcantara Machado	R Mem De Sa	Vp Dos Cientistas	Sarjeta Esquerda	0,098	0,000	05:04	05:07
95	Av Alcantara Machado	Vp Dos Cientistas	Vd Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,035	0,000	05:07	05:08
96	Av Alcantara Machado	Vd Alcantara Machado	R Barao De Jaguara	Sarjeta Esquerda	0,219	0,219	05:08	05:16
97	Av Alcantara Machado	R Barao De Jaguara	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,069	0,069	05:16	05:19
98	Av Alcantara Machado	Retorno	R Piratininga	Sarjeta Esquerda	0,068	0,000	05:19	05:21
99	Av Alcantara Machado	R Piratininga	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,041	0,000	05:21	05:23
100	Av Alcantara Machado	Retorno	R Dr Freire	Sarjeta Esquerda	0,089	0,089	05:23	05:26
101	Av Alcantara Machado	R Dr Freire	R Andre De Leao	Sarjeta Esquerda	0,038	0,038	05:26	05:28

Total do setor (km): 2,296

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0509** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Sarapui	Av Henry Ford	R Barao De Monte Santo	Sarjeta Direita	0,058	0,058	22:15	22:17
2	R Sarapui	R Barao De Monte Santo	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,111	0,111	22:17	22:20
3	R Sarapui	R Sem Nome	R Cadiriri	Sarjeta Direita	0,019	0,000	22:20	22:21
4	R Canuto Saraiva	R Dom Joaquim De Melo	R Cadiriri	Sarjeta Direita	0,014	0,000	22:21	22:21
5	R Sarapui	R Joao Antonio De Oliveira	R Dom Joaquim De Melo	Sarjeta Direita	0,130	0,130	22:21	22:26
6	R Sarapui	R Sem Nome	R Joao Antonio De Oliveira	Sarjeta Direita	0,059	0,059	22:26	22:28
7	R Sarapui	R Borges De Figueiredo	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,058	0,058	22:28	22:30
8	R Sarapui	Vd Sao Carlos	R Borges De Figueiredo	Sarjeta Direita	0,094	0,094	22:30	22:33
9	Vd Sao Carlos	Ac	R Sarapui	Sarjeta Direita	0,276	0,000	22:33	22:43
10	Ac	Ac Av Pres Wilson	Vd Sao Carlos	Sarjeta Direita	0,027	0,000	22:43	22:44
11	Ac	Av Pres Wilson	Ac Av Pres Wilson	Sarjeta Direita	0,096	0,000	22:44	22:47
12	Av Pres Wilson	Ac Av Pres Wilson	Ac	Sarjeta Direita	0,076	0,000	22:47	22:50
13	Av Pres Wilson	Ac R Pres Almeida Couto	Ac Av Pres Wilson	Sarjeta Direita	0,042	0,000	22:50	22:51
14	Av Pres Wilson	R Serra De Paracaina	Ac R Pres Almeida Couto	Sarjeta Direita	0,294	0,000	22:51	23:01
15	Av Pres Wilson	R Serra De Paracaina	Ac R Pres Almeida Couto	Sarjeta Direita	0,297	0,000	23:01	23:12
16	Av Pres Wilson	Ac	R Serra De Paracaina	Sarjeta Direita	0,230	0,000	23:12	23:19
17	Av Pres Wilson	Ac	R Serra De Paracaina	Sarjeta Direita	0,230	0,000	23:19	23:27
18	Ac	R Sem Nome	Av Pres Wilson	Sarjeta Direita	0,078	0,000	23:27	23:30
19	Ac	R Da Mooca	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,017	0,000	23:30	23:31
20	R Da Mooca	Ac	Ac	Sarjeta Direita	0,036	0,000	23:31	23:32
21	R Da Mooca	R Lucio Cardim	Ac	Sarjeta Direita	0,143	0,143	23:32	23:37
22	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	R Lucio Cardim	Sarjeta Direita	0,104	0,104	23:37	23:41
23	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	Vd Prof Alberto Mesquita De	Sarjeta Direita	0,016	0,000	23:41	23:41
24	Vd Prof Alberto Mesquita De Ca	R Da Mooca	Ac Vd Prof Alberto Mesquita	Sarjeta Direita	0,086	0,000	23:41	23:44
25	Vd Prof Alberto Mesquita De Ca	Ac Vd Prof Alberto Mesquita	R Borges De Figueiredo	Sarjeta Direita	0,519	0,519	23:44	00:02
26	R Da Mooca	R Sacramento Blake	R Borges De Figueiredo	Sarjeta Direita	0,064	0,064	00:02	00:04
27	R Da Mooca	R Dr Almeida Lima	R Sacramento Blake	Sarjeta Direita	0,172	0,172	00:04	00:10
28	R Dr Almeida Lima	R Da Mooca	R Da Mooca	Sarjeta Direita	0,020	0,000	00:10	00:11
29	R Da Mooca	R Dr Almeida Lima	R Borges De Figueiredo	Sarjeta Direita	0,241	0,000	00:11	00:19
30	R Borges De Figueiredo	Vd Prof Alberto Mesquita De	R Monsenhor Joao Felipo	Sarjeta Direita	0,176	0,000	00:19	00:25
31	R Borges De Figueiredo	R Monsenhor Joao Felipo	R Guaratingueta	Sarjeta Direita	0,184	0,000	00:25	00:32
32	R Guaratingueta	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Sarjeta Direita	0,125	0,000	00:32	00:36
33	R Joao Antonio De Oliveira	R Da Mooca	R Guaratingueta	Sarjeta Direita	0,358	0,000	00:36	00:48
34	R Joao Antonio De Oliveira	R Javari	R Da Mooca	Sarjeta Direita	0,117	0,000	00:48	00:52
35	R Joao Antonio De Oliveira	R Dos Trilhos	R Javari	Sarjeta Direita	0,126	0,000	00:52	00:57
36	R Dos Trilhos	R Joao Antonio De Oliveira	R Barra Do Turvo	Sarjeta Direita	0,118	0,000	00:57	01:01
37	R Dos Trilhos	R Barra Do Turvo	R Pereira Da Silva	Sarjeta Direita	0,070	0,000	02:01	02:03
38	R Dos Trilhos	R Pereira Da Silva	R Visconde De Laguna	Sarjeta Direita	0,160	0,000	02:03	02:09
39	R Dos Trilhos	R Visconde De Laguna	R Do Hipodromo	Sarjeta Direita	0,010	0,000	02:09	02:09
40	R Dos Trilhos	R Do Hipodromo	R Taquari	Sarjeta Direita	0,257	0,000	02:09	02:18
41	R Dos Trilhos	R Taquari	R Taquari	Sarjeta Direita	0,016	0,000	02:18	02:19
42	R Dos Trilhos	R Taquari	Pc Maria Candida Freitas De	Sarjeta Direita	0,108	0,000	02:19	02:22
43	R Dos Trilhos	Pc Maria Candida Freitas De	R Bresser	Sarjeta Direita	0,045	0,000	02:22	02:24
44	R Dos Trilhos	R Bresser	R Clark	Sarjeta Direita	0,039	0,000	02:24	02:25
45	R Dos Trilhos	R Clark	R Marcial	Sarjeta Direita	0,016	0,000	02:25	02:26
46	R Dos Trilhos	R Marcial	R Juvenal Parada	Sarjeta Direita	0,117	0,000	02:26	02:30
47	R Dos Trilhos	R Juvenal Parada	R Dos Capitaes Generais	Sarjeta Direita	0,161	0,000	02:30	02:35
48	R Dos Trilhos	R Dos Capitaes Generais	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,057	0,000	02:35	02:37
49	R Dos Trilhos	R Sem Nome	R Dos Capitaes Mores	Sarjeta Direita	0,055	0,000	02:37	02:39
50	R Dos Trilhos	R Dos Capitaes Mores	Ac R Padre Benedito Maria	Sarjeta Direita	0,023	0,000	02:39	02:40
51	Ac R Padre Benedito Maria Car	R Dos Trilhos	R Dos Trilhos	Sarjeta Direita	0,014	0,000	02:40	02:40
52	R Padre Benedito Maria Cardos	R Dos Trilhos	Pc Dos Industriarios	Sarjeta Direita	0,015	0,000	02:40	02:41
53	R Padre Benedito Maria Cardos	Pc Dos Industriarios	Av Cassandoca	Sarjeta Direita	0,211	0,000	02:41	02:48
54	Av Cassandoca	R Padre Benedito Maria Car	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,012	0,000	02:48	02:49
55	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Tobias Barreto	Sarjeta Direita	0,068	0,000	02:49	02:51
56	Av Cassandoca	R Tobias Barreto	R Joao Pires	Sarjeta Direita	0,063	0,063	02:51	02:53
57	Av Cassandoca	R Joao Pires	R Joao Da Costa	Sarjeta Direita	0,059	0,059	02:53	02:55
58	Av Cassandoca	R Joao Da Costa	R Roberto Lessa	Sarjeta Direita	0,058	0,058	02:55	02:57
59	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Adolfo Bergamini	Sarjeta Direita	0,059	0,059	02:57	02:59
60	Av Cassandoca	R Adolfo Bergamini	R Dos Passaros	Sarjeta Direita	0,059	0,059	02:59	03:01
61	Av Cassandoca	R Dos Passaros	R Itaqueri	Sarjeta Direita	0,074	0,000	03:01	03:04
62	R Itaqueri	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Sarjeta Direita	0,006	0,000	03:04	03:04
63	Av Cassandoca	R Itaqueri	R Benjamin Reis	Sarjeta Direita	0,141	0,141	03:04	03:09
64	Av Cassandoca	R Benjamin Reis	R Itaiuba	Sarjeta Direita	0,060	0,000	03:09	03:11
65	Av Cassandoca	R Itaiuba	R Dr Joao Inacio Teixeira	Sarjeta Direita	0,118	0,118	03:11	03:15
66	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Fernando Falcao	R Major Basilio	Sarjeta Direita	0,135	0,135	03:15	03:20
67	R Major Basilio	Pc Pinheiro Raposo	R Dr Joao Inacio Teixeira	Sarjeta Direita	0,046	0,000	03:20	03:21
68	R Major Basilio	R Olga Cecilia	Pc Pinheiro Raposo	Sarjeta Direita	0,103	0,000	03:21	03:25
69	R Fernando Falcao	R Sara Bernhard	R Olga Cecilia	Sarjeta Direita	0,061	0,000	03:25	03:27
70	R Fernando Falcao	R Decio Abramo	R Sara Bernhard	Sarjeta Direita	0,061	0,000	03:27	03:29
71	R Fernando Falcao	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Decio Abramo	Sarjeta Direita	0,038	0,000	03:29	03:31
72	R Fernando Falcao	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Dr Joao Inacio Teixeira	Sarjeta Direita	0,013	0,000	03:31	03:31
73	Av Cassandoca	R Itaqueri	R Fernando Falcao	Sarjeta Direita	0,319	0,319	03:31	03:42
74	R Itaqueri	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Sarjeta Direita	0,008	0,000	03:42	03:42
75	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Itaqueri	Sarjeta Direita	0,092	0,092	03:42	03:45
76	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,098	0,098	03:45	03:49
77	Av Cassandoca	R Cipo Da Mata	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,137	0,137	03:49	03:54
78	Av Cassandoca	R Tobias Barreto	R Cipo Da Mata	Sarjeta Direita	0,045	0,045	03:54	03:55
79	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Tobias Barreto	Sarjeta Direita	0,067	0,067	03:55	03:57
80	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Tobias Barreto	Sarjeta Direita	0,068	0,000	03:57	04:00
81	R Tobias Barreto	R Dos Trilhos	Av Cassandoca	Sarjeta Direita	0,159	0,000	04:00	04:05
82	R Tobias Barreto	R Dos Campineiros	R Dos Trilhos	Sarjeta Direita	0,131	0,000	04:05	04:10
83	R Tobias Barreto	R Da Mooca	R Dos Campineiros	Sarjeta Direita	0,120	0,000	04:10	04:14
84	R Da Mooca	R Tobias Barreto	R Pires De Campos	Sarjeta Direita	0,057	0,000	04:14	04:16
85	R Da Mooca	R Pires De Campos	R Olivio D Assuncao Pereira	Sarjeta Direita	0,069	0,000	04:16	04:18
86	R Da Mooca	R Olivio D Assuncao Pereira	R Leme Da Silva	Sarjeta Direita	0,145	0,000	04:18	04:23
87	R Leme Da Silva	R Da Mooca	R Marques De Valenca	Sarjeta Direita	0,107	0,000	04:23	04:27
88	R Leme Da Silva	R Marques De Valenca	R Cuiaba	Sarjeta Direita	0,106	0,000	04:27	04:31
89	R Leme Da Silva	R Cuiaba	R Franca Carvalho	Sarjeta Direita	0,114	0,000	04:31	04:35
90	R Leme Da Silva	R Franca Carvalho	R Do Oratorio	Sarjeta Direita	0,087	0,000	04:35	04:38
91	R Do Oratorio	R Guaimbe	R Leme Da Silva	Sarjeta Direita	0,046	0,000	04:38	04:39
92	R Guaimbe	R Do Oratorio	R Dias Leme	Sarjeta Direita	0,123	0,000	04:39	04:43
93	R Guaimbe	R Dias Leme	R Padre Raposo	Sarjeta Direita	0,136	0,000	04:43	04:48
94	R Guaimbe	R Padre Raposo	R Madre De Deus	Sarjeta Direita	0,115	0,000	04:48	04:52
95	R Guaimbe	R Madre De Deus	Av Paes De Barros	Sarjeta Direita	0,122	0,000	04:52	04:56
96	Av Paes De Barros	Ac R Jumana	R Guaimbe	Sarjeta Direita	0,173	0,000	04:56	05:02
97	Ac R Jumana	Av Paes De Barros	Av Paes De Barros	Sarjeta Direita	0,025	0,000	05:02	05:03
98	R Jumana	R Came	Ac R Jumana	Sarjeta Direita	0,111	0,000	05:03	05:07
99	R Jumana	R Sem Nome	R Came	Sarjeta Direita	0,100	0,000	05:07	05:10
100	R Jumana	R Puris	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,037	0,000	05:10	05:12
101	R Jumana	R Sem Nome	R Puris	Sarjeta Direita	0,084	0,000	05:12	05:15
102	R Jumana	R Tabajaras	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,020	0,000	05:15	05:15
103	R Jumana	R Dom Joaquim De Melo	R Tabajaras	Sarjeta Direita	0,034	0,000	05:15	05:16
104	R Sem Nome	R Dom Joaquim De Melo	R Jumana	Sarjeta Direita	0,008	0,000	05:16	05:17
105	R Dom Joaquim De Melo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,010	0,000	05:17	05:17
106	R Dom Joaquim De Melo	R Sem Nome	Ac R Celso De Azevedo Mar	Sarjeta Direita	0,121	0,121	05:17	05:21
107	Ac R Celso De Azevedo Marque	R Conego Antonio Lessa	R Celso De Azevedo Marque	Sarjeta Direita	0,031	0,000	05:21	05:22
108	R Dom Joaquim De Melo	R Jumana	R Celso De Azevedo Marque	Sarjeta Direita	0,150	0,150	05:22	05:28

Total do setor (km): 3,235

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0510** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Sarapui	Av Henry Ford	R Barao De Monte Santo	Sarjeta Esquerda	0,058	0,058	22:15	22:17
2	R Sarapui	R Barao De Monte Santo	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,111	0,111	22:17	22:20
3	R Sarapui	R Sem Nome	R Cadiriri	Sarjeta Esquerda	0,019	0,000	22:20	22:21
4	R Canuto Saraiva	R Dom Joaquim De Melo	R Cadiriri	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	22:21	22:21
5	R Sarapui	R Joao Antonio De Oliveira	R Dom Joaquim De Melo	Sarjeta Esquerda	0,130	0,130	22:21	22:26
6	R Sarapui	R Sem Nome	R Joao Antonio De Oliveira	Sarjeta Esquerda	0,059	0,059	22:26	22:28
7	R Sarapui	R Borges De Figueiredo	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,058	0,058	22:28	22:30
8	R Sarapui	Vd Sao Carlos	R Borges De Figueiredo	Sarjeta Esquerda	0,094	0,094	22:30	22:33
9	Vd Sao Carlos	Ac	R Sarapui	Sarjeta Esquerda	0,276	0,000	22:33	22:43
10	Ac	Ac Av Pres Wilson	Vd Sao Carlos	Sarjeta Esquerda	0,027	0,000	22:43	22:44
11	Ac	Av Pres Wilson	Ac Av Pres Wilson	Sarjeta Esquerda	0,096	0,000	22:44	22:47
12	Av Pres Wilson	Ac Av Pres Wilson	Ac	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	22:47	22:50
13	Av Pres Wilson	Ac R Pres Almeida Couto	Ac Av Pres Wilson	Sarjeta Esquerda	0,042	0,000	22:50	22:51
14	Av Pres Wilson	R Serra De Paracaina	Ac R Pres Almeida Couto	Sarjeta Esquerda	0,294	0,000	22:51	23:01
15	Av Pres Wilson	R Serra De Paracaina	Ac R Pres Almeida Couto	Sarjeta Esquerda	0,297	0,000	23:01	23:12
16	Av Pres Wilson	Ac	R Serra De Paracaina	Sarjeta Esquerda	0,230	0,000	23:12	23:19
17	Av Pres Wilson	Ac	R Serra De Paracaina	Sarjeta Esquerda	0,230	0,000	23:19	23:27
18	Ac	R Sem Nome	Av Pres Wilson	Sarjeta Esquerda	0,078	0,000	23:27	23:30
19	Ac	R Da Mooca	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	23:30	23:31
20	R Da Mooca	Ac	Ac	Sarjeta Esquerda	0,036	0,000	23:31	23:32
21	R Da Mooca	R Lucio Cardim	Ac	Sarjeta Esquerda	0,143	0,143	23:32	23:37
22	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	R Lucio Cardim	Sarjeta Esquerda	0,104	0,104	23:37	23:41
23	R Da Mooca	Vd Prof Alberto Mesquita De	Vd Prof Alberto Mesquita De	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	23:41	23:41
24	Vd Prof Alberto Mesquita De Ca	R Da Mooca	Ac Vd Prof Alberto Mesquita	Sarjeta Esquerda	0,086	0,000	23:41	23:44
25	Vd Prof Alberto Mesquita De Ca	Ac Vd Prof Alberto Mesquita	R Borges De Figueiredo	Sarjeta Esquerda	0,519	0,519	23:44	00:02
26	R Da Mooca	R Sacramento Blake	R Borges De Figueiredo	Sarjeta Esquerda	0,064	0,064	00:02	00:04
27	R Da Mooca	R Dr Almeida Lima	R Sacramento Blake	Sarjeta Esquerda	0,172	0,172	00:04	00:10
28	R Dr Almeida Lima	R Da Mooca	R Da Mooca	Sarjeta Esquerda	0,020	0,000	00:10	00:11
29	R Da Mooca	R Dr Almeida Lima	R Borges De Figueiredo	Sarjeta Esquerda	0,241	0,000	00:11	00:19
30	R Borges De Figueiredo	Vd Prof Alberto Mesquita De	R Monsenhor Joao Felipo	Sarjeta Esquerda	0,176	0,000	00:19	00:25
31	R Borges De Figueiredo	R Monsenhor Joao Felipo	R Guaratingueta	Sarjeta Esquerda	0,184	0,000	00:25	00:32
32	R Guaratingueta	R Borges De Figueiredo	R Joao Antonio De Oliveira	Sarjeta Esquerda	0,125	0,000	00:32	00:36
33	R Joao Antonio De Oliveira	R Da Mooca	R Guaratingueta	Sarjeta Esquerda	0,358	0,000	00:36	00:48
34	R Joao Antonio De Oliveira	R Javari	R Da Mooca	Sarjeta Esquerda	0,117	0,000	00:48	00:52
35	R Joao Antonio De Oliveira	R Dos Trilhos	R Javari	Sarjeta Esquerda	0,126	0,000	00:52	00:57
36	R Dos Trilhos	R Joao Antonio De Oliveira	R Barra Do Turvo	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	00:57	01:01
37	R Dos Trilhos	R Barra Do Turvo	R Pereira Da Silva	Sarjeta Esquerda	0,070	0,000	02:01	02:03
38	R Dos Trilhos	R Pereira Da Silva	R Visconde De Laguna	Sarjeta Esquerda	0,160	0,000	02:03	02:09
39	R Dos Trilhos	R Visconde De Laguna	R Do Hipodromo	Sarjeta Esquerda	0,010	0,000	02:09	02:09
40	R Dos Trilhos	R Do Hipodromo	R Taquari	Sarjeta Esquerda	0,257	0,000	02:09	02:18
41	R Dos Trilhos	R Taquari	R Taquari	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	02:18	02:19
42	R Dos Trilhos	R Taquari	Pc Maria Candida Freitas De	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	02:19	02:22
43	R Dos Trilhos	Pc Maria Candida Freitas De	R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,045	0,000	02:22	02:24
44	R Dos Trilhos	R Bresser	R Clark	Sarjeta Esquerda	0,039	0,000	02:24	02:25
45	R Dos Trilhos	R Clark	R Marcial	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	02:25	02:26
46	R Dos Trilhos	R Marcial	R Juvenal Parada	Sarjeta Esquerda	0,117	0,000	02:26	02:30
47	R Dos Trilhos	R Juvenal Parada	R Dos Capitaes Generais	Sarjeta Esquerda	0,161	0,000	02:30	02:35
48	R Dos Trilhos	R Dos Capitaes Generais	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,057	0,000	02:35	02:37
49	R Dos Trilhos	R Sem Nome	R Dos Capitaes Mores	Sarjeta Esquerda	0,055	0,000	02:37	02:39
50	R Dos Trilhos	R Dos Capitaes Mores	Ac R Padre Benedito Maria	Sarjeta Esquerda	0,023	0,000	02:39	02:40
51	Ac R Padre Benedito Maria Car	R Dos Trilhos	R Dos Trilhos	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	02:40	02:40
52	R Padre Benedito Maria Cardos	R Dos Trilhos	Pc Dos Industriarios	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	02:40	02:41
53	R Padre Benedito Maria Cardos	Pc Dos Industriarios	Av Cassandoca	Sarjeta Esquerda	0,211	0,000	02:41	02:48
54	Av Cassandoca	R Padre Benedito Maria Car	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,012	0,000	02:48	02:49
55	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Tobias Barreto	Sarjeta Esquerda	0,068	0,000	02:49	02:51
56	Av Cassandoca	R Tobias Barreto	R Joao Pires	Sarjeta Esquerda	0,063	0,063	02:51	02:53
57	Av Cassandoca	R Joao Pires	R Joao Da Costa	Sarjeta Esquerda	0,059	0,059	02:53	02:55
58	Av Cassandoca	R Joao Da Costa	R Roberto Lessa	Sarjeta Esquerda	0,058	0,058	02:55	02:57
59	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Adolfo Bergamini	Sarjeta Esquerda	0,059	0,059	02:57	02:59
60	Av Cassandoca	R Adolfo Bergamini	R Dos Passaros	Sarjeta Esquerda	0,059	0,059	02:59	03:01
61	Av Cassandoca	R Dos Passaros	R Itaqueri	Sarjeta Esquerda	0,074	0,000	03:01	03:04
62	R Itaqueri	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Sarjeta Esquerda	0,006	0,000	03:04	03:04
63	Av Cassandoca	R Itaqueri	R Benjamin Reis	Sarjeta Esquerda	0,141	0,141	03:04	03:09
64	Av Cassandoca	R Benjamin Reis	R Itaiuba	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	03:09	03:11
65	Av Cassandoca	R Itaiuba	R Dr Joao Inacio Teixeira	Sarjeta Esquerda	0,118	0,118	03:11	03:15
66	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Fernando Falcao	R Major Basilio	Sarjeta Esquerda	0,135	0,135	03:15	03:20
67	R Major Basilio	Pc Pinheiro Raposo	R Dr Joao Inacio Teixeira	Sarjeta Esquerda	0,046	0,000	03:20	03:21
68	R Major Basilio	R Olga Cecilia	Pc Pinheiro Raposo	Sarjeta Esquerda	0,103	0,000	03:21	03:25
69	R Fernando Falcao	R Sara Bernhard	R Olga Cecilia	Sarjeta Esquerda	0,061	0,000	03:25	03:27
70	R Fernando Falcao	R Decio Abramo	R Sara Bernhard	Sarjeta Esquerda	0,061	0,000	03:27	03:29
71	R Fernando Falcao	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Decio Abramo	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	03:29	03:31
72	R Fernando Falcao	R Dr Joao Inacio Teixeira	R Dr Joao Inacio Teixeira	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	03:31	03:31
73	Av Cassandoca	R Itaqueri	R Fernando Falcao	Sarjeta Esquerda	0,319	0,319	03:31	03:42
74	R Itaqueri	Av Cassandoca	Av Cassandoca	Sarjeta Esquerda	0,008	0,000	03:42	03:42
75	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Itaqueri	Sarjeta Esquerda	0,092	0,092	03:42	03:45
76	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,098	0,098	03:45	03:49
77	Av Cassandoca	R Cipo Da Mata	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,137	0,137	03:49	03:54
78	Av Cassandoca	R Tobias Barreto	R Cipo Da Mata	Sarjeta Esquerda	0,045	0,045	03:54	03:55
79	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Tobias Barreto	Sarjeta Esquerda	0,067	0,067	03:55	03:57
80	Av Cassandoca	R Sem Nome	R Tobias Barreto	Sarjeta Esquerda	0,068	0,000	03:57	04:00
81	R Tobias Barreto	R Dos Trilhos	Av Cassandoca	Sarjeta Esquerda	0,159	0,000	04:00	04:05
82	R Tobias Barreto	R Dos Campineiros	R Dos Trilhos	Sarjeta Esquerda	0,131	0,000	04:05	04:10
83	R Tobias Barreto	R Da Mooca	R Dos Campineiros	Sarjeta Esquerda	0,120	0,000	04:10	04:14
84	R Da Mooca	R Tobias Barreto	R Pires De Campos	Sarjeta Esquerda	0,057	0,000	04:14	04:16
85	R Da Mooca	R Pires De Campos	R Olivio D Assuncao Pereira	Sarjeta Esquerda	0,069	0,000	04:16	04:18
86	R Da Mooca	R Olivio D Assuncao Pereira	R Leme Da Silva	Sarjeta Esquerda	0,145	0,000	04:18	04:23
87	R Leme Da Silva	R Da Mooca	R Marques De Valenca	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	04:23	04:27
88	R Leme Da Silva	R Marques De Valenca	R Cuiaba	Sarjeta Esquerda	0,106	0,000	04:27	04:31
89	R Leme Da Silva	R Cuiaba	R Franca Carvalho	Sarjeta Esquerda	0,114	0,000	04:31	04:35
90	R Leme Da Silva	R Franca Carvalho	R Do Oratorio	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	04:35	04:38
91	R Do Oratorio	R Guaimbe	R Leme Da Silva	Sarjeta Esquerda	0,046	0,000	04:38	04:39
92	R Guaimbe	R Do Oratorio	R Dias Leme	Sarjeta Esquerda	0,123	0,000	04:39	04:43
93	R Guaimbe	R Dias Leme	R Padre Raposo	Sarjeta Esquerda	0,136	0,000	04:43	04:48
94	R Guaimbe	R Padre Raposo	R Madre De Deus	Sarjeta Esquerda	0,115	0,000	04:48	04:52
95	R Guaimbe	R Madre De Deus	Av Paes De Barros	Sarjeta Esquerda	0,122	0,000	04:52	04:56
96	Av Paes De Barros	Ac R Jumana	R Guaimbe	Sarjeta Esquerda	0,173	0,000	04:56	05:02
97	Ac R Jumana	Av Paes De Barros	Av Paes De Barros	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	05:02	05:03
98	R Jumana	R Came	Ac R Jumana	Sarjeta Esquerda	0,111	0,000	05:03	05:07
99	R Jumana	R Sem Nome	R Came	Sarjeta Esquerda	0,100	0,000	05:07	05:10
100	R Jumana	R Puris	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,037	0,000	05:10	05:12
101	R Jumana	R Sem Nome	R Puris	Sarjeta Esquerda	0,084	0,000	05:12	05:15
102	R Jumana	R Tabajaras	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,020	0,000	05:15	05:15
103	R Jumana	R Dom Joaquim De Melo	R Tabajaras	Sarjeta Esquerda	0,034	0,000	05:15	05:16
104	R Sem Nome	R Dom Joaquim De Melo	R Jumana	Sarjeta Esquerda	0,008	0,000	05:16	05:17
105	R Dom Joaquim De Melo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,010	0,000	05:17	05:17
106	R Dom Joaquim De Melo	R Sem Nome	Ac R Celso De Azevedo Mar	Sarjeta Esquerda	0,121	0,121	05:17	05:21
107	Ac R Celso De Azevedo Marque	R Conego Antonio Lessa	R Celso De Azevedo Marque	Sarjeta Esquerda	0,031	0,000	05:21	05:22
108	R Dom Joaquim De Melo	R Jumana	R Celso De Azevedo Marque	Sarjeta Esquerda	0,150	0,150	05:22	05:28

Total do setor (km): 3,235

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0511** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Paes De Barros	R Ilansa	Ac Av Paes De Barros	Sarjeta Direita	0,090	0,090	22:15	22:18
2	Av Paes De Barros	Ac Av Paes De Barros	R Chamanta	Sarjeta Direita	0,069	0,069	22:18	22:21
3	R Chamanta	Av Paes De Barros	Av Paes De Barros	Sarjeta Direita	0,022	0,000	22:21	22:22
4	Av Paes De Barros	Ac Av Paes De Barros	R Chamanta	Sarjeta Direita	0,051	0,000	22:22	22:24
5	Av Paes De Barros	Pc Rotary Vila Prudente	Ac Av Paes De Barros	Sarjeta Direita	0,107	0,000	22:24	22:28
6	Av Paes De Barros	Pc Rotary Vila Prudente	Pc Rotary Vila Prudente	Sarjeta Direita	0,074	0,000	22:28	22:31
7	Av Paes De Barros	R Ibipetuba	Pc Rotary Vila Prudente	Sarjeta Direita	0,107	0,000	22:31	22:35
8	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Ibipetuba	Sarjeta Direita	0,054	0,000	22:35	22:37
9	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,030	0,000	22:37	22:38
10	Av Paes De Barros	R Juventus	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,118	0,000	22:38	22:43
11	R Juventus	Av Paes De Barros	Av Paes De Barros	Sarjeta Direita	0,022	0,000	22:43	22:44
12	R Juventus	R Manuel Vieira De Sousa	Av Paes De Barros	Sarjeta Direita	0,135	0,000	22:44	22:49
13	R Juventus	R Com Roberto Ugolini	R Manuel Vieira De Sousa	Sarjeta Direita	0,014	0,000	22:49	22:50
14	R Juventus	R Sem Nome	R Com Roberto Ugolini	Sarjeta Direita	0,074	0,000	22:50	22:52
15	R Juventus	R Maria Luisa De Pinho	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,042	0,000	22:52	22:54
16	R Juventus	R Vitoantonio Del Vecchio	R Maria Luisa De Pinho	Sarjeta Direita	0,131	0,000	22:54	22:59
17	R Juventus	R Prof Elias Vita	R Vitoantonio Del Vecchio	Sarjeta Direita	0,079	0,000	22:59	23:02
18	R Juventus	R Maria Luisa De Pinho	R Prof Elias Vita	Sarjeta Direita	0,039	0,000	23:02	23:04
19	R Maria Luisa De Pinho	R Juventus	Pc Vicente Arienzo	Sarjeta Direita	0,117	0,000	23:04	23:08
20	Pc Vicente Arienzo	R Maria Luisa De Pinho	R Emboacava	Sarjeta Direita	0,066	0,000	23:08	23:11
21	R Emboacava	Pc Vicente Arienzo	Pc Vicente Arienzo	Sarjeta Direita	0,108	0,000	23:11	23:15
22	R Emboacava	Pc Vicente Arienzo	R Conde Prates	Sarjeta Direita	0,025	0,000	23:15	23:16
23	R Conde Prates	R Emboacava	R Emboacava	Sarjeta Direita	0,225	0,000	23:16	23:25
24	R Emboacava	R Sem Nome	R Conde Prates	Sarjeta Direita	0,040	0,000	23:25	23:27
25	R Emboacava	Av Paes De Barros	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,207	0,000	23:27	23:35
26	Av Paes De Barros	R Emboacava	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,228	0,228	23:35	23:44
27	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Conde Prates	Sarjeta Direita	0,227	0,227	23:44	23:53
28	R Conde Prates	Av Paes De Barros	R Isabel Dias	Sarjeta Direita	0,016	0,000	23:53	23:53
29	Av Paes De Barros	R Bixira	R Isabel Dias	Sarjeta Direita	0,233	0,000	23:53	00:02
30	Av Paes De Barros	Ac R Tamarataca	R Bixira	Sarjeta Direita	0,237	0,000	00:02	00:12
31	Av Paes De Barros	R Guaimbe	Ac R Tamarataca	Sarjeta Direita	0,230	0,000	00:12	00:21
32	Av Paes De Barros	Ac R Jumana	R Guaimbe	Sarjeta Direita	0,173	0,000	00:21	00:28
33	Av Paes De Barros	R Visconde De Inhomerim	Ac R Jumana	Sarjeta Direita	0,307	0,000	00:28	00:40
34	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Visconde De Inhomerim	Sarjeta Direita	0,089	0,000	00:40	00:43
35	Av Paes De Barros	R Curupace	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,160	0,000	00:43	00:49
36	Av Paes De Barros	Ac R Leocadia Cintra	R Curupace	Sarjeta Direita	0,273	0,000	00:49	01:00
37	Av Paes De Barros	R Madre De Deus	Ac R Leocadia Cintra	Sarjeta Direita	0,049	0,000	02:00	02:02
38	Av Paes De Barros	R Padre Raposo	R Madre De Deus	Sarjeta Direita	0,009	0,000	02:02	02:02
39	Av Paes De Barros	Tv Francisco Santurini	R Padre Raposo	Sarjeta Direita	0,109	0,000	02:02	02:07
40	Av Paes De Barros	R Do Oratorio	Tv Francisco Santurini	Sarjeta Direita	0,087	0,000	02:07	02:10
41	Av Paes De Barros	R Da Mooca	R Do Oratorio	Sarjeta Direita	0,016	0,000	02:10	02:11
42	R Taquari	R Da Mooca	Ac R Javari	Sarjeta Direita	0,061	0,000	02:11	02:13
43	Ac R Javari	R Piracanjuba	R Taquari	Sarjeta Direita	0,058	0,000	02:13	02:15
44	R Javari	R Iolanda	R Taquari	Sarjeta Direita	0,217	0,000	02:15	02:24
45	R Javari	R Visconde De Laguna	R Iolanda	Sarjeta Direita	0,053	0,000	02:24	02:26
46	R Visconde De Laguna	R Cavalheiro Rodolfo Crespi	R Javari	Sarjeta Direita	0,066	0,000	02:26	02:29
47	R Visconde De Laguna	R Dos Trilhos	R Cavalheiro Rodolfo Crespi	Sarjeta Direita	0,065	0,000	02:29	02:31
48	R Dos Trilhos	R Visconde De Laguna	R Do Hipodromo	Sarjeta Direita	0,010	0,000	02:31	02:31
49	R Dos Trilhos	R Do Hipodromo	R Taquari	Sarjeta Direita	0,257	0,257	02:31	02:42
50	R Dos Trilhos	R Taquari	R Taquari	Sarjeta Direita	0,016	0,000	02:42	02:42
51	R Taquari	R Dos Trilhos	R Dos Trilhos	Sarjeta Direita	0,017	0,000	02:42	02:43
52	Pc Ciro Pontes	R Bresser	R Taquari	Sarjeta Direita	0,187	0,000	02:43	02:50
53	R Bresser	R Sem Nome	Pc Ciro Pontes	Sarjeta Direita	0,113	0,000	02:50	02:55
54	R Bresser	Vd Bresser	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,285	0,000	02:55	03:06
55	Vd Bresser	R Bresser	Ac Direito Vd Bresser	Sarjeta Direita	0,224	0,000	03:06	03:15
56	Vd Bresser	Ac Direito Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Sarjeta Direita	0,485	0,000	03:15	03:34
57	Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Ac R Bresser	Sarjeta Direita	0,064	0,000	03:34	03:36
58	Ac R Bresser	Vd Bresser	R Bresser	Sarjeta Direita	0,047	0,000	03:36	03:38
59	Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	R Bresser	Sarjeta Direita	0,095	0,000	03:38	03:42
60	Vd Bresser	R Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Sarjeta Direita	0,760	0,760	03:42	04:12
61	R Bresser	Vd Bresser	R Messias De Pina	Sarjeta Direita	0,158	0,000	04:12	04:18
62	R Bresser	R Messias De Pina	R Benta Dias	Sarjeta Direita	0,041	0,041	04:18	04:19
63	R Bresser	R Benta Dias	R Itajai	Sarjeta Direita	0,007	0,000	04:19	04:20
64	R Itajai	R Sem Nome	R Bresser	Sarjeta Direita	0,039	0,000	04:20	04:21
65	R Itajai	R Hipia	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,052	0,000	04:21	04:23
66	R Itajai	R Catarina Cortez	R Hipia	Sarjeta Direita	0,044	0,000	04:23	04:25
67	R Itajai	R Ten Inacio Da Silveira	R Catarina Cortez	Sarjeta Direita	0,091	0,000	04:25	04:29
68	R Itajai	R Do Hipodromo	R Ten Inacio Da Silveira	Sarjeta Direita	0,078	0,000	04:29	04:32
69	R Do Hipodromo	R Itajai	R Acioli De Vasconcelos	Sarjeta Direita	0,079	0,000	04:32	04:35
70	R Do Hipodromo	R Acioli De Vasconcelos	R Dos Trilhos	Sarjeta Direita	0,025	0,000	04:35	04:36
71	R Dos Trilhos	R Do Hipodromo	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,025	0,025	04:36	04:37
72	R Dos Trilhos	R Sem Nome	Ac R Taquari	Sarjeta Direita	0,234	0,234	04:37	04:46
73	R Taquari	R Dos Trilhos	Ac R Taquari	Sarjeta Direita	0,015	0,000	04:46	04:46
74	R Taquari	Ac R Javari	R Dos Trilhos	Sarjeta Direita	0,082	0,082	04:46	04:50
75	R Taquari	Ac R Javari	Ac R Javari	Sarjeta Direita	0,051	0,000	04:50	04:52
76	R Taquari	R Piracanjuba	Ac R Javari	Sarjeta Direita	0,054	0,000	04:52	04:54
77	R Taquari	Av Paes De Barros	R Piracanjuba	Sarjeta Direita	0,060	0,000	04:54	04:56
78	Av Paes De Barros	R Taquari	R Olimpio Portugal	Sarjeta Direita	0,104	0,104	04:56	05:00
79	Av Paes De Barros	R Olimpio Portugal	Ac R Leocadia Cintra	Sarjeta Direita	0,093	0,000	05:00	05:04
80	Av Paes De Barros	Ac R Leocadia Cintra	R Guia Lopes	Sarjeta Direita	0,202	0,202	05:04	05:12
81	Av Paes De Barros	R Guia Lopes	R Curupace	Sarjeta Direita	0,154	0,154	05:12	05:18
82	Av Paes De Barros	R Curupace	R Visconde De Inhomerim	Sarjeta Direita	0,247	0,247	05:18	05:28

Total do setor (km): 2,719

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0512** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Paes De Barros	R Ilansa	Ac Av Paes De Barros	Sarjeta Esquerda	0,090	0,090	22:15	22:18
2	Av Paes De Barros	Ac Av Paes De Barros	R Chamanta	Sarjeta Esquerda	0,069	0,069	22:18	22:21
3	R Chamanta	Av Paes De Barros	Av Paes De Barros	Sarjeta Esquerda	0,022	0,000	22:21	22:22
4	Av Paes De Barros	Ac Av Paes De Barros	R Chamanta	Sarjeta Esquerda	0,051	0,000	22:22	22:24
5	Av Paes De Barros	Pc Rotary Vila Prudente	Ac Av Paes De Barros	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	22:24	22:28
6	Av Paes De Barros	Pc Rotary Vila Prudente	Pc Rotary Vila Prudente	Sarjeta Esquerda	0,074	0,000	22:28	22:31
7	Av Paes De Barros	R Ibipetuba	Pc Rotary Vila Prudente	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	22:31	22:35
8	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Ibipetuba	Sarjeta Esquerda	0,054	0,000	22:35	22:37
9	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,030	0,000	22:37	22:38
10	Av Paes De Barros	R Juventus	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	22:38	22:43
11	R Juventus	Av Paes De Barros	Av Paes De Barros	Sarjeta Esquerda	0,022	0,000	22:43	22:44
12	R Juventus	R Manuel Vieira De Sousa	Av Paes De Barros	Sarjeta Esquerda	0,135	0,000	22:44	22:49
13	R Juventus	R Com Roberto Ugolini	R Manuel Vieira De Sousa	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	22:49	22:50
14	R Juventus	R Sem Nome	R Com Roberto Ugolini	Sarjeta Esquerda	0,074	0,000	22:50	22:52
15	R Juventus	R Maria Luisa De Pinho	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,042	0,000	22:52	22:54
16	R Juventus	R Vitoantonio Del Vecchio	R Maria Luisa De Pinho	Sarjeta Esquerda	0,131	0,000	22:54	22:59
17	R Juventus	R Prof Elias Vita	R Vitoantonio Del Vecchio	Sarjeta Esquerda	0,079	0,000	22:59	23:02
18	R Juventus	R Maria Luisa De Pinho	R Prof Elias Vita	Sarjeta Esquerda	0,039	0,000	23:02	23:04
19	R Maria Luisa De Pinho	R Juventus	Pc Vicente Arienzo	Sarjeta Esquerda	0,117	0,000	23:04	23:08
20	Pc Vicente Arienzo	R Maria Luisa De Pinho	R Emboacava	Sarjeta Esquerda	0,066	0,000	23:08	23:11
21	R Emboacava	Pc Vicente Arienzo	Pc Vicente Arienzo	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	23:11	23:15
22	R Emboacava	Pc Vicente Arienzo	R Conde Prates	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	23:15	23:16
23	R Conde Prates	R Emboacava	R Emboacava	Sarjeta Esquerda	0,225	0,000	23:16	23:25
24	R Emboacava	R Sem Nome	R Conde Prates	Sarjeta Esquerda	0,040	0,000	23:25	23:27
25	R Emboacava	Av Paes De Barros	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,207	0,000	23:27	23:35
26	Av Paes De Barros	R Emboacava	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,228	0,228	23:35	23:44
27	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Conde Prates	Sarjeta Esquerda	0,227	0,227	23:44	23:53
28	R Conde Prates	Av Paes De Barros	R Isabel Dias	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	23:53	23:53
29	Av Paes De Barros	R Bixira	R Isabel Dias	Sarjeta Esquerda	0,233	0,000	23:53	00:02
30	Av Paes De Barros	Ac R Tamarataca	R Bixira	Sarjeta Esquerda	0,237	0,000	00:02	00:12
31	Av Paes De Barros	R Guaimbe	Ac R Tamarataca	Sarjeta Esquerda	0,230	0,000	00:12	00:21
32	Av Paes De Barros	Ac R Jumana	R Guaimbe	Sarjeta Esquerda	0,173	0,000	00:21	00:28
33	Av Paes De Barros	R Visconde De Inhomerim	Ac R Jumana	Sarjeta Esquerda	0,307	0,000	00:28	00:40
34	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Visconde De Inhomerim	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	00:40	00:43
35	Av Paes De Barros	R Curupace	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,160	0,000	00:43	00:49
36	Av Paes De Barros	Ac R Leocadia Cintra	R Curupace	Sarjeta Esquerda	0,273	0,000	00:49	01:00
37	Av Paes De Barros	R Madre De Deus	Ac R Leocadia Cintra	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	02:00	02:02
38	Av Paes De Barros	R Padre Raposo	R Madre De Deus	Sarjeta Esquerda	0,009	0,000	02:02	02:02
39	Av Paes De Barros	Tv Francisco Santurini	R Padre Raposo	Sarjeta Esquerda	0,109	0,000	02:02	02:07
40	Av Paes De Barros	R Do Oratorio	Tv Francisco Santurini	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	02:07	02:10
41	Av Paes De Barros	R Da Mooca	R Do Oratorio	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	02:10	02:11
42	R Taquari	R Da Mooca	Ac R Javari	Sarjeta Esquerda	0,061	0,000	02:11	02:13
43	Ac R Javari	R Piracanjuba	R Taquari	Sarjeta Esquerda	0,058	0,000	02:13	02:15
44	R Javari	R Iolanda	R Taquari	Sarjeta Esquerda	0,217	0,000	02:15	02:24
45	R Javari	R Visconde De Laguna	R Iolanda	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	02:24	02:26
46	R Visconde De Laguna	R Cavalheiro Rodolfo Crespi	R Javari	Sarjeta Esquerda	0,066	0,000	02:26	02:29
47	R Visconde De Laguna	R Dos Trilhos	R Cavalheiro Rodolfo Crespi	Sarjeta Esquerda	0,065	0,000	02:29	02:31
48	R Dos Trilhos	R Visconde De Laguna	R Do Hipodromo	Sarjeta Esquerda	0,010	0,000	02:31	02:31
49	R Dos Trilhos	R Do Hipodromo	R Taquari	Sarjeta Esquerda	0,257	0,257	02:31	02:42
50	R Dos Trilhos	R Taquari	R Taquari	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	02:42	02:42
51	R Taquari	R Dos Trilhos	R Dos Trilhos	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	02:42	02:43
52	Pc Ciro Pontes	R Bresser	R Taquari	Sarjeta Esquerda	0,187	0,000	02:43	02:50
53	R Bresser	R Sem Nome	Pc Ciro Pontes	Sarjeta Esquerda	0,113	0,000	02:50	02:55
54	R Bresser	Vd Bresser	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,285	0,000	02:55	03:06
55	Vd Bresser	R Bresser	Ac Direito Vd Bresser	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	03:06	03:15
56	Vd Bresser	Ac Direito Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Sarjeta Esquerda	0,485	0,000	03:15	03:34
57	Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Ac R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,064	0,000	03:34	03:36
58	Ac R Bresser	Vd Bresser	R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,047	0,000	03:36	03:38
59	Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	03:38	03:42
60	Vd Bresser	R Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Sarjeta Esquerda	0,760	0,760	03:42	04:12
61	R Bresser	Vd Bresser	R Messias De Pina	Sarjeta Esquerda	0,158	0,000	04:12	04:18
62	R Bresser	R Messias De Pina	R Benta Dias	Sarjeta Esquerda	0,041	0,041	04:18	04:19
63	R Bresser	R Benta Dias	R Itajai	Sarjeta Esquerda	0,007	0,000	04:19	04:20
64	R Itajai	R Sem Nome	R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,039	0,000	04:20	04:21
65	R Itajai	R Hipia	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	04:21	04:23
66	R Itajai	R Catarina Cortez	R Hipia	Sarjeta Esquerda	0,044	0,000	04:23	04:25
67	R Itajai	R Ten Inacio Da Silveira	R Catarina Cortez	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	04:25	04:29
68	R Itajai	R Do Hipodromo	R Ten Inacio Da Silveira	Sarjeta Esquerda	0,078	0,000	04:29	04:32
69	R Do Hipodromo	R Itajai	R Acioli De Vasconcelos	Sarjeta Esquerda	0,079	0,000	04:32	04:35
70	R Do Hipodromo	R Acioli De Vasconcelos	R Dos Trilhos	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	04:35	04:36
71	R Dos Trilhos	R Do Hipodromo	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,025	0,025	04:36	04:37
72	R Dos Trilhos	R Sem Nome	Ac R Taquari	Sarjeta Esquerda	0,234	0,234	04:37	04:46
73	R Taquari	R Dos Trilhos	Ac R Taquari	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	04:46	04:46
74	R Taquari	Ac R Javari	R Dos Trilhos	Sarjeta Esquerda	0,082	0,082	04:46	04:50
75	R Taquari	Ac R Javari	Ac R Javari	Sarjeta Esquerda	0,051	0,000	04:50	04:52
76	R Taquari	R Piracanjuba	Ac R Javari	Sarjeta Esquerda	0,054	0,000	04:52	04:54
77	R Taquari	Av Paes De Barros	R Piracanjuba	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	04:54	04:56
78	Av Paes De Barros	R Taquari	R Olimpio Portugal	Sarjeta Esquerda	0,104	0,104	04:56	05:00
79	Av Paes De Barros	R Olimpio Portugal	Ac R Leocadia Cintra	Sarjeta Esquerda	0,093	0,000	05:00	05:04
80	Av Paes De Barros	Ac R Leocadia Cintra	R Guia Lopes	Sarjeta Esquerda	0,202	0,202	05:04	05:12
81	Av Paes De Barros	R Guia Lopes	R Curupace	Sarjeta Esquerda	0,154	0,154	05:12	05:18
82	Av Paes De Barros	R Curupace	R Visconde De Inhomerim	Sarjeta Esquerda	0,247	0,247	05:18	05:28

Total do setor (km): 2,719

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0513** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Paes De Barros	Ac Av Paes De Barros	R Chamanta	Sarjeta Direita	0,051	0,051	22:15	22:17
2	Av Paes De Barros	Pc Rotary Vila Prudente	Ac Av Paes De Barros	Sarjeta Direita	0,107	0,000	22:17	22:23
3	Av Paes De Barros	Pc Rotary Vila Prudente	Pc Rotary Vila Prudente	Sarjeta Direita	0,074	0,000	22:23	22:27
4	Av Paes De Barros	R Ibipetuba	Pc Rotary Vila Prudente	Sarjeta Direita	0,107	0,000	22:27	22:33
5	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Ibipetuba	Sarjeta Direita	0,054	0,000	22:33	22:36
6	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,030	0,000	22:36	22:38
7	Av Paes De Barros	R Juventus	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,118	0,000	22:38	22:44
8	Av Paes De Barros	R Cel Joviniano Brandao	R Juventus	Sarjeta Direita	0,154	0,000	22:44	22:53
9	Av Paes De Barros	R Japuruchita	R Cel Joviniano Brandao	Sarjeta Direita	0,106	0,000	22:53	22:58
10	Av Paes De Barros	R Terenas	R Japuruchita	Sarjeta Direita	0,238	0,000	22:58	23:11
11	Av Paes De Barros	R Sebastiao Preto	R Terenas	Sarjeta Direita	0,107	0,000	23:11	23:17
12	Av Paes De Barros	R Isabel Dias	R Sebastiao Preto	Sarjeta Direita	0,093	0,000	23:17	23:22
13	Av Paes De Barros	R Bixira	R Isabel Dias	Sarjeta Direita	0,233	0,000	23:22	23:35
14	Av Paes De Barros	Ac R Tamarataca	R Bixira	Sarjeta Direita	0,237	0,237	23:35	23:48
15	Av Paes De Barros	R Guaimbe	Ac R Tamarataca	Sarjeta Direita	0,230	0,000	23:48	00:01
16	Av Paes De Barros	Ac R Jumana	R Guaimbe	Sarjeta Direita	0,173	0,000	00:01	00:10
17	Av Paes De Barros	R Visconde De Inhomerim	Ac R Jumana	Sarjeta Direita	0,307	0,307	00:10	00:27
18	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Visconde De Inhomerim	Sarjeta Direita	0,089	0,000	00:27	00:32
19	Av Paes De Barros	R Curupace	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,160	0,160	00:32	00:40
20	Av Paes De Barros	Ac R Leocadia Cintra	R Curupace	Sarjeta Direita	0,273	0,273	00:40	00:55
21	Av Paes De Barros	R Madre De Deus	Ac R Leocadia Cintra	Sarjeta Direita	0,049	0,049	00:55	00:58
22	Av Paes De Barros	R Padre Raposo	R Madre De Deus	Sarjeta Direita	0,009	0,009	00:58	00:59
23	Av Paes De Barros	Tv Francisco Santurini	R Padre Raposo	Sarjeta Direita	0,109	0,109	00:59	01:05
24	Av Paes De Barros	R Do Oratorio	Tv Francisco Santurini	Sarjeta Direita	0,087	0,087	02:05	02:09
25	Av Paes De Barros	R Da Mooca	R Do Oratorio	Sarjeta Direita	0,016	0,000	02:09	02:10
26	R Taquari	R Da Mooca	Ac R Javari	Sarjeta Direita	0,061	0,000	02:10	02:14
27	R Taquari	Ac R Javari	R Javari	Sarjeta Direita	0,051	0,000	02:14	02:16
28	R Taquari	R Javari	R Dos Trilhos	Sarjeta Direita	0,135	0,135	02:16	02:24
29	R Taquari	R Dos Trilhos	R Dos Trilhos	Sarjeta Direita	0,017	0,017	02:24	02:25
30	Pc Ciro Pontes	R Bresser	R Taquari	Sarjeta Direita	0,187	0,000	02:25	02:35
31	R Bresser	R Sem Nome	Pc Ciro Pontes	Sarjeta Direita	0,113	0,113	02:35	02:41
32	R Bresser	Vd Bresser	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,285	0,285	02:41	02:57
33	Vd Bresser	R Bresser	Ac Direito Vd Bresser	Sarjeta Direita	0,224	0,000	02:57	03:09
34	Vd Bresser	Ac Direito Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Sarjeta Direita	0,485	0,485	03:09	03:36
35	Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Ac R Bresser	Sarjeta Direita	0,064	0,000	03:36	03:39
36	Ac R Bresser	Vd Bresser	R Bresser	Sarjeta Direita	0,047	0,000	03:39	03:42
37	Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	R Bresser	Sarjeta Direita	0,095	0,000	03:42	03:47
38	Vd Bresser	R Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Sarjeta Direita	0,760	0,000	03:47	04:28
39	R Bresser	Vd Bresser	R Messias De Pina	Sarjeta Direita	0,158	0,000	04:28	04:37
40	R Bresser	R Messias De Pina	R Benta Dias	Sarjeta Direita	0,041	0,000	04:37	04:39
41	R Bresser	R Benta Dias	R Itajai	Sarjeta Direita	0,007	0,000	04:39	04:40
42	R Bresser	R Itajai	R Itajai	Sarjeta Direita	0,048	0,000	04:40	04:42
43	R Bresser	R Itajai	Ac R Taquari	Sarjeta Direita	0,047	0,000	04:42	04:45
44	R Bresser	Ac R Taquari	Pc Ciro Pontes	Sarjeta Direita	0,047	0,000	04:45	04:47
45	R Bresser	Pc Ciro Pontes	Pc Ciro Pontes	Sarjeta Direita	0,011	0,000	04:47	04:48
46	R Sem Nome	R Sem Nome	R Bresser	Sarjeta Direita	0,230	0,230	04:48	05:01
47	R Sem Nome	R Sem Nome	R Joao Caetano	Sarjeta Direita	0,127	0,127	05:01	05:08
48	R Sem Nome	R Joao Caetano	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,057	0,000	05:08	05:11
49	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,052	0,000	05:11	05:14
50	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Pc Vicente Matheus	Sarjeta Direita	0,023	0,000	05:14	05:15
51	Pc Vicente Matheus	Av Alcantara Machado	R Bresser	Sarjeta Direita	0,233	0,233	05:15	05:28
					Total do setor (km):	2,908		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0514** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Paes De Barros	Ac Av Paes De Barros	R Chamanta	Sarjeta Esquerda	0,051	0,051	22:15	22:17
2	Av Paes De Barros	Pc Rotary Vila Prudente	Ac Av Paes De Barros	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	22:17	22:23
3	Av Paes De Barros	Pc Rotary Vila Prudente	Pc Rotary Vila Prudente	Sarjeta Esquerda	0,074	0,000	22:23	22:27
4	Av Paes De Barros	R Ibipetuba	Pc Rotary Vila Prudente	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	22:27	22:33
5	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Ibipetuba	Sarjeta Esquerda	0,054	0,000	22:33	22:36
6	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,030	0,000	22:36	22:38
7	Av Paes De Barros	R Juventus	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	22:38	22:44
8	Av Paes De Barros	R Cel Joviniano Brandao	R Juventus	Sarjeta Esquerda	0,154	0,000	22:44	22:53
9	Av Paes De Barros	R Japuruchita	R Cel Joviniano Brandao	Sarjeta Esquerda	0,106	0,000	22:53	22:58
10	Av Paes De Barros	R Terenas	R Japuruchita	Sarjeta Esquerda	0,238	0,000	22:58	23:11
11	Av Paes De Barros	R Sebastiao Preto	R Terenas	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	23:11	23:17
12	Av Paes De Barros	R Isabel Dias	R Sebastiao Preto	Sarjeta Esquerda	0,093	0,000	23:17	23:22
13	Av Paes De Barros	R Bixira	R Isabel Dias	Sarjeta Esquerda	0,233	0,000	23:22	23:35
14	Av Paes De Barros	Ac R Tamarataca	R Bixira	Sarjeta Esquerda	0,237	0,237	23:35	23:48
15	Av Paes De Barros	R Guaimbe	Ac R Tamarataca	Sarjeta Esquerda	0,230	0,000	23:48	00:01
16	Av Paes De Barros	Ac R Jumana	R Guaimbe	Sarjeta Esquerda	0,173	0,000	00:01	00:10
17	Av Paes De Barros	R Visconde De Inhomerim	Ac R Jumana	Sarjeta Esquerda	0,307	0,307	00:10	00:27
18	Av Paes De Barros	R Sem Nome	R Visconde De Inhomerim	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	00:27	00:32
19	Av Paes De Barros	R Curupace	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,160	0,160	00:32	00:40
20	Av Paes De Barros	Ac R Leocadia Cintra	R Curupace	Sarjeta Esquerda	0,273	0,273	00:40	00:55
21	Av Paes De Barros	R Madre De Deus	Ac R Leocadia Cintra	Sarjeta Esquerda	0,049	0,049	00:55	00:58
22	Av Paes De Barros	R Padre Raposo	R Madre De Deus	Sarjeta Esquerda	0,009	0,009	00:58	00:59
23	Av Paes De Barros	Tv Francisco Santurini	R Padre Raposo	Sarjeta Esquerda	0,109	0,109	00:59	01:05
24	Av Paes De Barros	R Do Oratorio	Tv Francisco Santurini	Sarjeta Esquerda	0,087	0,087	02:05	02:09
25	Av Paes De Barros	R Da Mooca	R Do Oratorio	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	02:09	02:10
26	R Taquari	R Da Mooca	Ac R Javari	Sarjeta Esquerda	0,061	0,000	02:10	02:14
27	R Taquari	Ac R Javari	R Javari	Sarjeta Esquerda	0,051	0,000	02:14	02:16
28	R Taquari	R Javari	R Dos Trilhos	Sarjeta Esquerda	0,135	0,135	02:16	02:24
29	R Taquari	R Dos Trilhos	R Dos Trilhos	Sarjeta Esquerda	0,017	0,017	02:24	02:25
30	Pc Ciro Pontes	R Bresser	R Taquari	Sarjeta Esquerda	0,187	0,000	02:25	02:35
31	R Bresser	R Sem Nome	Pc Ciro Pontes	Sarjeta Esquerda	0,113	0,113	02:35	02:41
32	R Bresser	Vd Bresser	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,285	0,285	02:41	02:57
33	Vd Bresser	R Bresser	Ac Direito Vd Bresser	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	02:57	03:09
34	Vd Bresser	Ac Direito Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Sarjeta Esquerda	0,485	0,485	03:09	03:36
35	Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Ac R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,064	0,000	03:36	03:39
36	Ac R Bresser	Vd Bresser	R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,047	0,000	03:39	03:42
37	Vd Bresser	R Cel Antonio Marcelo	R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	03:42	03:47
38	Vd Bresser	R Bresser	R Cel Antonio Marcelo	Sarjeta Esquerda	0,760	0,000	03:47	04:28
39	R Bresser	Vd Bresser	R Messias De Pina	Sarjeta Esquerda	0,158	0,000	04:28	04:37
40	R Bresser	R Messias De Pina	R Benta Dias	Sarjeta Esquerda	0,041	0,000	04:37	04:39
41	R Bresser	R Benta Dias	R Itajai	Sarjeta Esquerda	0,007	0,000	04:39	04:40
42	R Bresser	R Itajai	R Itajai	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	04:40	04:42
43	R Bresser	R Itajai	Ac R Taquari	Sarjeta Esquerda	0,047	0,000	04:42	04:45
44	R Bresser	Ac R Taquari	Pc Ciro Pontes	Sarjeta Esquerda	0,047	0,000	04:45	04:47
45	R Bresser	Pc Ciro Pontes	Pc Ciro Pontes	Sarjeta Esquerda	0,011	0,000	04:47	04:48
46	R Sem Nome	R Sem Nome	R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,230	0,230	04:48	05:01
47	R Sem Nome	R Sem Nome	R Joao Caetano	Sarjeta Esquerda	0,127	0,127	05:01	05:08
48	R Sem Nome	R Joao Caetano	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,057	0,000	05:08	05:11
49	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	05:11	05:14
50	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Pc Vicente Matheus	Sarjeta Esquerda	0,023	0,000	05:14	05:15
51	Pc Vicente Matheus	Av Alcantara Machado	R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,233	0,233	05:15	05:28
					Total do setor (km):	2,908		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0515** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,052	0,052	22:15	22:16
2	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Pc Vicente Matheus	Sarjeta Direita	0,023	0,023	22:16	22:17
3	Av Alcantara Machado	Pc Vicente Matheus	R Joao Tobias	Sarjeta Direita	0,252	0,252	22:17	22:24
4	Av Alcantara Machado	R Joao Tobias	R Benedito Barbosa	Sarjeta Direita	0,087	0,000	22:24	22:27
5	Av Alcantara Machado	R Benedito Barbosa	R Jaibaras	Sarjeta Direita	0,133	0,000	22:27	22:31
6	Av Alcantara Machado	R Jaibaras	R Dr Siqueira Cardoso	Sarjeta Direita	0,124	0,000	22:31	22:34
7	Av Alcantara Machado	R Dr Siqueira Cardoso	R Dr Fomm	Sarjeta Direita	0,130	0,000	22:34	22:38
8	Av Alcantara Machado	R Dr Fomm	R Siqueira Bueno	Sarjeta Direita	0,235	0,000	22:38	22:45
9	Av Alcantara Machado	R Siqueira Bueno	R Silva Jardim	Sarjeta Direita	0,093	0,000	22:45	22:48
10	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	R Monteiro Caminhoa	Sarjeta Direita	0,312	0,000	22:48	22:57
11	Av Alcantara Machado	R Monteiro Caminhoa	R Brigadeiro Morais	Sarjeta Direita	0,034	0,000	22:57	22:58
12	Av Alcantara Machado	R Brigadeiro Morais	R Serra De Jaire	Sarjeta Direita	0,092	0,000	22:58	23:00
13	Av Alcantara Machado	R Serra De Jaire	Ac Terminal	Sarjeta Direita	0,138	0,000	23:00	23:05
14	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	R Uriel Gaspar	Sarjeta Direita	0,408	0,000	23:05	23:17
15	R Uriel Gaspar	Av Alcantara Machado	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Direita	0,168	0,000	23:17	23:21
16	R Padre Adelino	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Ac R Padre Adelino	Sarjeta Direita	0,008	0,000	23:21	23:22
17	R Padre Adelino	Ac R Padre Adelino	R Tobias Barreto	Sarjeta Direita	0,059	0,000	23:22	23:23
18	R Padre Adelino	R Tobias Barreto	Ac R David Zeiger	Sarjeta Direita	0,048	0,048	23:23	23:25
19	R Padre Adelino	Ac R David Zeiger	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Direita	0,036	0,000	23:25	23:26
20	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	Ac Vd Dr Luciano Mendes D	R Padre Adelino	Sarjeta Direita	0,364	0,000	23:26	23:37
21	R Padre Adelino	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Direita	0,035	0,000	23:37	23:38
22	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	R Irape	R Padre Adelino	Sarjeta Direita	0,025	0,000	23:38	23:38
23	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	Ac Av Salim Farah Maluf	R Irape	Sarjeta Direita	0,352	0,352	23:38	23:49
24	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	R Padre Adelino	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,171	0,171	23:49	23:54
25	R Padre Adelino	Av Alvaro Ramos	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Direita	0,358	0,358	23:54	00:04
26	Av Alvaro Ramos	Ac Terminal	R Padre Adelino	Sarjeta Direita	0,158	0,000	00:04	00:09
27	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	R Uriel Gaspar	Sarjeta Direita	0,408	0,000	00:09	00:21
28	Av Alcantara Machado	R Uriel Gaspar	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,050	0,000	00:21	00:22
29	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,130	0,000	00:22	00:26
30	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,130	0,000	00:26	00:30
31	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,224	0,000	00:30	00:36
32	Av Salim Farah Maluf	Ac R Restinga	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,080	0,000	00:36	00:39
33	Ac R Restinga	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,052	0,000	00:39	00:40
34	R Restinga	Ac R Restinga	Parque Butui	Sarjeta Direita	0,120	0,000	00:40	00:44
35	R Restinga	Parque Butui	R Cristais	Sarjeta Direita	0,121	0,000	00:44	00:47
36	R Cristais	R Filipe Camarao	R Henrique Sertorio	Sarjeta Direita	0,117	0,000	00:47	00:51
37	R Henrique Sertorio	R Cristais	R Catigua	Sarjeta Direita	0,101	0,000	00:51	00:54
38	R Catigua	R Henrique Sertorio	R Tuiuti	Sarjeta Direita	0,286	0,286	00:54	01:02
39	R Catigua	R Tuiuti	R Prof Luciano Maia	Sarjeta Direita	0,083	0,083	02:02	02:05
40	R Prof Luciano Maia	R Serra Morena	R Catigua	Sarjeta Direita	0,062	0,062	02:05	02:06
41	R Prof Luciano Maia	R Goncalves Crespo	R Serra Morena	Sarjeta Direita	0,048	0,000	02:06	02:08
42	R Goncalves Crespo	R Prof Luciano Maia	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,013	0,000	02:08	02:08
43	R Goncalves Crespo	R Sem Nome	R Teixeira De Melo	Sarjeta Direita	0,097	0,000	02:08	02:11
44	R Teixeira De Melo	R Martins Pena	R Goncalves Crespo	Sarjeta Direita	0,093	0,000	02:11	02:14
45	R Martins Pena	R Teixeira De Melo	R Cel Carlos Oliva	Sarjeta Direita	0,084	0,000	02:14	02:16
46	R Cel Carlos Oliva	R Pedro De Resende	R Martins Pena	Sarjeta Direita	0,061	0,000	02:16	02:18
47	R Pedro De Resende	R Cel Carlos Oliva	Ac Vd Carlos Ferraci	Sarjeta Direita	0,116	0,000	02:18	02:21
48	Pc Padua Dias	Ac Vd Carlos Ferraci	R Artur Mendonca	Sarjeta Direita	0,066	0,000	02:21	02:23
49	Pc Padua Dias	R Artur Mendonca	R Ferreira Machado	Sarjeta Direita	0,094	0,000	02:23	02:26
50	Pc Padua Dias	R Ferreira Machado	R Melo Peixoto	Sarjeta Direita	0,028	0,028	02:26	02:27
51	R Melo Peixoto	Pc Padua Dias	Pc Padua Dias	Sarjeta Direita	0,076	0,076	02:27	02:29
52	R Melo Peixoto	Pc Padua Dias	Pc Padua Dias	Sarjeta Direita	0,076	0,000	02:29	02:31
53	R Melo Peixoto	R Cel Carlos Oliva	Pc Padua Dias	Sarjeta Direita	0,104	0,104	02:31	02:34
54	R Melo Peixoto	R Catigua	R Cel Carlos Oliva	Sarjeta Direita	0,086	0,086	02:34	02:37
55	R Catigua	R Prof Luciano Maia	R Melo Peixoto	Sarjeta Direita	0,111	0,111	02:37	02:40
56	R Catigua	R Tuiuti	R Prof Luciano Maia	Sarjeta Direita	0,083	0,000	02:40	02:43
57	R Catigua	R Henrique Sertorio	R Tuiuti	Sarjeta Direita	0,286	0,000	02:43	02:51
58	R Catigua	Ac R Filipe Camarao	R Henrique Sertorio	Sarjeta Direita	0,097	0,097	02:51	02:54
59	R Catigua	Ac R Filipe Camarao	Ac R Filipe Camarao	Sarjeta Direita	0,052	0,052	02:54	02:55
60	R Catigua	R Eng Balem	Ac R Filipe Camarao	Sarjeta Direita	0,137	0,137	02:55	02:59
61	R Eng Balem	R Catigua	R Eng Reynaldo Cajado	Sarjeta Direita	0,138	0,138	02:59	03:04
62	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Sarjeta Direita	0,038	0,000	03:04	03:05
63	R Toledo Barbosa	R Eng Andrade Jr	R Eng Reynaldo Cajado	Sarjeta Direita	0,079	0,000	03:05	03:07
64	R Toledo Barbosa	R Eng Dagoberto Gasgow	R Eng Andrade Jr	Sarjeta Direita	0,067	0,000	03:07	03:09
65	R Toledo Barbosa	R Marques De Abrantes	R Eng Dagoberto Gasgow	Sarjeta Direita	0,075	0,000	03:09	03:11
66	R Marques De Abrantes	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Sarjeta Direita	0,059	0,000	03:11	03:13
67	R Eng Balem	R Eng Reynaldo Cajado	R Marques De Abrantes	Sarjeta Direita	0,218	0,218	03:13	03:19
68	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Sarjeta Direita	0,038	0,000	03:19	03:20
69	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Toledo Barbosa	Sarjeta Direita	0,009	0,000	03:20	03:21
70	R Eng Reynaldo Cajado	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Direita	0,118	0,000	03:21	03:24
71	R Eng Reynaldo Cajado	R Irma Carolina	R Herval	Sarjeta Direita	0,140	0,000	03:24	03:28
72	R Irma Carolina	R Eng Reynaldo Cajado	R Candelaria Romana	Sarjeta Direita	0,048	0,000	03:28	03:30
73	R Irma Carolina	R Candelaria Romana	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,028	0,000	03:30	03:30
74	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	R Herval	Sarjeta Direita	0,148	0,000	03:30	03:35
75	Av Salim Farah Maluf	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Direita	0,123	0,000	03:35	03:38
76	Av Salim Farah Maluf	R Toledo Barbosa	R Eng Saturnino De Brito	Sarjeta Direita	0,028	0,000	03:38	03:39
77	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,017	0,000	03:39	03:40
78	Ac Av Alcantara Machado	Av Salim Farah Maluf	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,338	0,000	03:40	03:50
79	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,377	0,000	03:50	04:01
80	R De Acesso	R Silva Jardim	Ac Terminal	Sarjeta Direita	0,580	0,000	04:01	04:18
81	R De Acesso	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	Sarjeta Direita	0,089	0,000	04:18	04:20
82	Av Alcantara Machado	R Pires Do Rio	R De Acesso	Sarjeta Direita	0,506	0,000	04:20	04:35
83	R Pires Do Rio	R Manoel Romano	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,280	0,280	04:35	04:43
84	R Pires Do Rio	R Sem Nome	R Manoel Romano	Sarjeta Direita	0,259	0,259	04:43	04:51
85	R Sem Nome	R Bresser	R Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,031	0,000	04:51	04:52
86	R Bresser	R Frei Gaspar	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,101	0,000	04:52	04:55
87	R Bresser	R Ipanema	R Frei Gaspar	Sarjeta Direita	0,127	0,000	04:55	04:59
88	R Ipanema	R Guarapuava	R Bresser	Sarjeta Direita	0,149	0,000	04:59	05:03
89	R Ipanema	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Sarjeta Direita	0,151	0,000	05:03	05:07
90	R Do Hipodromo	R Ipanema	R Frei Gaspar	Sarjeta Direita	0,145	0,000	05:07	05:12
91	R Do Hipodromo	R Frei Gaspar	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,150	0,000	05:12	05:16
92	R Do Hipodromo	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,010	0,000	05:16	05:16
93	R Do Hipodromo	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,016	0,000	05:16	05:17
94	Av Alcantara Machado	R Do Hipodromo	R Bresser	Sarjeta Direita	0,303	0,000	05:17	05:26
95	Av Alcantara Machado	R Bresser	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,025	0,000	05:26	05:26
96	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,038	0,038	05:26	05:28

Total do setor (km): 3,312

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0516** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,052	0,052	22:15	22:16
2	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	Pc Vicente Matheus	Sarjeta Esquerda	0,023	0,023	22:16	22:17
3	Av Alcantara Machado	Pc Vicente Matheus	R Joao Tobias	Sarjeta Esquerda	0,252	0,252	22:17	22:24
4	Av Alcantara Machado	R Joao Tobias	R Benedito Barbosa	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	22:24	22:27
5	Av Alcantara Machado	R Benedito Barbosa	R Jaibaras	Sarjeta Esquerda	0,133	0,000	22:27	22:31
6	Av Alcantara Machado	R Jaibaras	R Dr Siqueira Cardoso	Sarjeta Esquerda	0,124	0,000	22:31	22:34
7	Av Alcantara Machado	R Dr Siqueira Cardoso	R Dr Fomm	Sarjeta Esquerda	0,130	0,000	22:34	22:38
8	Av Alcantara Machado	R Dr Fomm	R Siqueira Bueno	Sarjeta Esquerda	0,235	0,000	22:38	22:45
9	Av Alcantara Machado	R Siqueira Bueno	R Silva Jardim	Sarjeta Esquerda	0,093	0,000	22:45	22:48
10	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	R Monteiro Caminhoa	Sarjeta Esquerda	0,312	0,000	22:48	22:57
11	Av Alcantara Machado	R Monteiro Caminhoa	R Brigadeiro Morais	Sarjeta Esquerda	0,034	0,000	22:57	22:58
12	Av Alcantara Machado	R Brigadeiro Morais	R Serra De Jaire	Sarjeta Esquerda	0,092	0,000	22:58	23:00
13	Av Alcantara Machado	R Serra De Jaire	Ac Terminal	Sarjeta Esquerda	0,138	0,000	23:00	23:05
14	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	R Uriel Gaspar	Sarjeta Esquerda	0,408	0,000	23:05	23:17
15	R Uriel Gaspar	Av Alcantara Machado	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Esquerda	0,168	0,000	23:17	23:21
16	R Padre Adelino	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Ac R Padre Adelino	Sarjeta Esquerda	0,008	0,000	23:21	23:22
17	R Padre Adelino	Ac R Padre Adelino	R Tobias Barreto	Sarjeta Esquerda	0,059	0,000	23:22	23:23
18	R Padre Adelino	R Tobias Barreto	Ac R David Zeiger	Sarjeta Esquerda	0,048	0,048	23:23	23:25
19	R Padre Adelino	Ac R David Zeiger	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Esquerda	0,036	0,000	23:25	23:26
20	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	Ac Vd Dr Luciano Mendes D	R Padre Adelino	Sarjeta Esquerda	0,364	0,000	23:26	23:37
21	R Padre Adelino	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Esquerda	0,035	0,000	23:37	23:38
22	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	R Irape	R Padre Adelino	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	23:38	23:38
23	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	Ac Av Salim Farah Maluf	R Irape	Sarjeta Esquerda	0,352	0,352	23:38	23:49
24	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	R Padre Adelino	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,171	0,171	23:49	23:54
25	R Padre Adelino	Av Alvaro Ramos	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Esquerda	0,358	0,358	23:54	00:04
26	Av Alvaro Ramos	Ac Terminal	R Padre Adelino	Sarjeta Esquerda	0,158	0,000	00:04	00:09
27	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	R Uriel Gaspar	Sarjeta Esquerda	0,408	0,000	00:09	00:21
28	Av Alcantara Machado	R Uriel Gaspar	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,050	0,000	00:21	00:22
29	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,130	0,000	00:22	00:26
30	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,130	0,000	00:26	00:30
31	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	00:30	00:36
32	Av Salim Farah Maluf	Ac R Restinga	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,080	0,000	00:36	00:39
33	Ac R Restinga	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	00:39	00:40
34	R Restinga	Ac R Restinga	Parque Butui	Sarjeta Esquerda	0,120	0,000	00:40	00:44
35	R Restinga	Parque Butui	R Cristais	Sarjeta Esquerda	0,121	0,000	00:44	00:47
36	R Cristais	R Filipe Camarao	R Henrique Sertorio	Sarjeta Esquerda	0,117	0,000	00:47	00:51
37	R Henrique Sertorio	R Cristais	R Catigua	Sarjeta Esquerda	0,101	0,000	00:51	00:54
38	R Catigua	R Henrique Sertorio	R Tuiuti	Sarjeta Esquerda	0,286	0,286	00:54	01:02
39	R Catigua	R Tuiuti	R Prof Luciano Maia	Sarjeta Esquerda	0,083	0,083	02:02	02:05
40	R Prof Luciano Maia	R Serra Morena	R Catigua	Sarjeta Esquerda	0,062	0,062	02:05	02:06
41	R Prof Luciano Maia	R Goncalves Crespo	R Serra Morena	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	02:06	02:08
42	R Goncalves Crespo	R Prof Luciano Maia	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	02:08	02:08
43	R Goncalves Crespo	R Sem Nome	R Teixeira De Melo	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	02:08	02:11
44	R Teixeira De Melo	R Martins Pena	R Goncalves Crespo	Sarjeta Esquerda	0,093	0,000	02:11	02:14
45	R Martins Pena	R Teixeira De Melo	R Cel Carlos Oliva	Sarjeta Esquerda	0,084	0,000	02:14	02:16
46	R Cel Carlos Oliva	R Pedro De Resende	R Martins Pena	Sarjeta Esquerda	0,061	0,000	02:16	02:18
47	R Pedro De Resende	R Cel Carlos Oliva	Ac Vd Carlos Ferraci	Sarjeta Esquerda	0,116	0,000	02:18	02:21
48	Pc Padua Dias	Ac Vd Carlos Ferraci	R Artur Mendonca	Sarjeta Esquerda	0,066	0,000	02:21	02:23
49	Pc Padua Dias	R Artur Mendonca	R Ferreira Machado	Sarjeta Esquerda	0,094	0,000	02:23	02:26
50	Pc Padua Dias	R Ferreira Machado	R Melo Peixoto	Sarjeta Esquerda	0,028	0,028	02:26	02:27
51	R Melo Peixoto	Pc Padua Dias	Pc Padua Dias	Sarjeta Esquerda	0,076	0,076	02:27	02:29
52	R Melo Peixoto	Pc Padua Dias	Pc Padua Dias	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	02:29	02:31
53	R Melo Peixoto	R Cel Carlos Oliva	Pc Padua Dias	Sarjeta Esquerda	0,104	0,104	02:31	02:34
54	R Melo Peixoto	R Catigua	R Cel Carlos Oliva	Sarjeta Esquerda	0,086	0,086	02:34	02:37
55	R Catigua	R Prof Luciano Maia	R Melo Peixoto	Sarjeta Esquerda	0,111	0,111	02:37	02:40
56	R Catigua	R Tuiuti	R Prof Luciano Maia	Sarjeta Esquerda	0,083	0,000	02:40	02:43
57	R Catigua	R Henrique Sertorio	R Tuiuti	Sarjeta Esquerda	0,286	0,000	02:43	02:51
58	R Catigua	Ac R Filipe Camarao	R Henrique Sertorio	Sarjeta Esquerda	0,097	0,097	02:51	02:54
59	R Catigua	Ac R Filipe Camarao	Ac R Filipe Camarao	Sarjeta Esquerda	0,052	0,052	02:54	02:55
60	R Catigua	R Eng Balem	Ac R Filipe Camarao	Sarjeta Esquerda	0,137	0,137	02:55	02:59
61	R Eng Balem	R Catigua	R Eng Reynaldo Cajado	Sarjeta Esquerda	0,138	0,138	02:59	03:04
62	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	03:04	03:05
63	R Toledo Barbosa	R Eng Andrade Jr	R Eng Reynaldo Cajado	Sarjeta Esquerda	0,079	0,000	03:05	03:07
64	R Toledo Barbosa	R Eng Dagoberto Gasgow	R Eng Andrade Jr	Sarjeta Esquerda	0,067	0,000	03:07	03:09
65	R Toledo Barbosa	R Marques De Abrantes	R Eng Dagoberto Gasgow	Sarjeta Esquerda	0,075	0,000	03:09	03:11
66	R Marques De Abrantes	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Sarjeta Esquerda	0,059	0,000	03:11	03:13
67	R Eng Balem	R Eng Reynaldo Cajado	R Marques De Abrantes	Sarjeta Esquerda	0,218	0,218	03:13	03:19
68	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	03:19	03:20
69	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Toledo Barbosa	Sarjeta Esquerda	0,009	0,000	03:20	03:21
70	R Eng Reynaldo Cajado	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	03:21	03:24
71	R Eng Reynaldo Cajado	R Irma Carolina	R Herval	Sarjeta Esquerda	0,140	0,000	03:24	03:28
72	R Irma Carolina	R Eng Reynaldo Cajado	R Candelaria Romana	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	03:28	03:30
73	R Irma Carolina	R Candelaria Romana	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	03:30	03:30
74	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	R Herval	Sarjeta Esquerda	0,148	0,000	03:30	03:35
75	Av Salim Farah Maluf	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Esquerda	0,123	0,000	03:35	03:38
76	Av Salim Farah Maluf	R Toledo Barbosa	R Eng Saturnino De Brito	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	03:38	03:39
77	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	03:39	03:40
78	Ac Av Alcantara Machado	Av Salim Farah Maluf	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,338	0,000	03:40	03:50
79	Av Alcantara Machado	Ac Terminal	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,377	0,000	03:50	04:01
80	R De Acesso	R Silva Jardim	Ac Terminal	Sarjeta Esquerda	0,580	0,000	04:01	04:18
81	R De Acesso	Av Alcantara Machado	R Silva Jardim	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	04:18	04:20
82	Av Alcantara Machado	R Pires Do Rio	R De Acesso	Sarjeta Esquerda	0,506	0,000	04:20	04:35
83	R Pires Do Rio	R Manoel Romano	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,280	0,280	04:35	04:43
84	R Pires Do Rio	R Sem Nome	R Manoel Romano	Sarjeta Esquerda	0,259	0,259	04:43	04:51
85	R Sem Nome	R Bresser	R Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,031	0,000	04:51	04:52
86	R Bresser	R Frei Gaspar	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,101	0,000	04:52	04:55
87	R Bresser	R Ipanema	R Frei Gaspar	Sarjeta Esquerda	0,127	0,000	04:55	04:59
88	R Ipanema	R Guarapuava	R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,149	0,000	04:59	05:03
89	R Ipanema	R Do Hipodromo	R Guarapuava	Sarjeta Esquerda	0,151	0,000	05:03	05:07
90	R Do Hipodromo	R Ipanema	R Frei Gaspar	Sarjeta Esquerda	0,145	0,000	05:07	05:12
91	R Do Hipodromo	R Frei Gaspar	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,150	0,000	05:12	05:16
92	R Do Hipodromo	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,010	0,000	05:16	05:16
93	R Do Hipodromo	Av Alcantara Machado	Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	05:16	05:17
94	Av Alcantara Machado	R Do Hipodromo	R Bresser	Sarjeta Esquerda	0,303	0,000	05:17	05:26
95	Av Alcantara Machado	R Bresser	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	05:26	05:26
96	Av Alcantara Machado	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,038	0,038	05:26	05:28

Total do setor (km): 3,312

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0517** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Maturanas	R Dr Murai	R Cordova	Sarjeta Direita	0,052	0,052	22:15	22:17
2	R Maturanas	R Cordova	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,047	0,047	22:17	22:20
3	R Maturanas	Ac Av Salim Farah Maluf	R Cordova	Sarjeta Direita	0,013	0,000	22:20	22:20
4	R Maturanas	R Cordova	R Malaga	Sarjeta Direita	0,141	0,000	22:20	22:28
5	R Malaga	R Maturanas	R Monsenhor Joaquim De C	Sarjeta Direita	0,038	0,000	22:28	22:30
6	R Malaga	R Monsenhor Joaquim De C	R Guaraipo	Sarjeta Direita	0,184	0,000	22:30	22:39
7	R Guaraipo	R Malaga	R Cordova	Sarjeta Direita	0,043	0,000	22:39	22:42
8	R Guaraipo	R Cordova	R Antonio Bitencourt	Sarjeta Direita	0,067	0,000	22:42	22:45
9	R Antonio Bitencourt	R Guaraipo	R Nhengaibas	Sarjeta Direita	0,114	0,000	22:45	22:51
10	R Antonio Bitencourt	R Nhengaibas	R Dr Murai	Sarjeta Direita	0,284	0,000	22:51	23:06
11	R Dr Murai	R Antonio Bitencourt	R Falconi	Sarjeta Direita	0,029	0,000	23:06	23:08
12	R Falconi	R Dr Murai	Av Vila Ema	Sarjeta Direita	0,063	0,000	23:08	23:11
13	Av Vila Ema	R Isabel Garcia	R Da Prece	Sarjeta Direita	0,056	0,000	23:11	23:14
14	Av Vila Ema	Pc Rolim De Moura	R Isabel Garcia	Sarjeta Direita	0,009	0,000	23:14	23:15
15	Pc Rolim De Moura	R Maturanas	Av Vila Ema	Sarjeta Direita	0,026	0,000	23:15	23:16
16	Pc Rolim De Moura	Av Salim Farah Maluf	R Maturanas	Sarjeta Direita	0,007	0,000	23:16	23:16
17	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Pc Rolim De Moura	Sarjeta Direita	0,252	0,252	23:16	23:30
18	Av Salim Farah Maluf	R Rhone	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,590	0,590	23:30	00:01
19	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Rhone	Sarjeta Direita	0,570	0,570	00:01	00:31
20	Av Salim Farah Maluf	R Amapa Grande	Ac R Piraja	Sarjeta Direita	0,145	0,145	00:31	00:38
21	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Amapa Grande	Sarjeta Direita	0,173	0,173	00:38	00:47
22	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,086	0,000	00:47	00:52
23	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Ac R Piraja	Sarjeta Direita	0,324	0,324	00:52	01:09
24	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,107	0,107	02:09	02:15
25	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Sapopemba	Ac R Piraja	Sarjeta Direita	0,353	0,353	02:15	02:33
26	Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Ac Av Sapopemba	Sarjeta Direita	0,005	0,000	02:33	02:33
27	Av Salim Farah Maluf	Av Reg Feijo	R Do Acre	Sarjeta Direita	0,280	0,000	02:33	02:48
28	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Sarjeta Direita	0,063	0,063	02:48	02:52
29	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Sarjeta Direita	0,242	0,242	02:52	03:04
30	Av Salim Farah Maluf	Retorno	R Demetrio Ribeiro	Sarjeta Direita	0,582	0,582	03:04	03:35
31	Av Salim Farah Maluf	Av Celso Garcia	Retorno	Sarjeta Direita	1,448	1,448	03:35	04:51
32	Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	Sarjeta Direita	0,247	0,247	04:51	05:04
33	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Direita	0,049	0,000	05:04	05:07
34	Av Salim Farah Maluf	Ac	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,224	0,000	05:07	05:18
35	Av Salim Farah Maluf	Ac Ponte Tatuape	Ac	Sarjeta Direita	0,171	0,171	05:18	05:28
					Total do setor (km):	5,367		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0518** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Maturanas	R Dr Murai	R Cordova	Sarjeta Esquerda	0,052	0,052	22:15	22:17
2	R Maturanas	R Cordova	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,047	0,047	22:17	22:20
3	R Maturanas	Ac Av Salim Farah Maluf	R Cordova	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	22:20	22:20
4	R Maturanas	R Cordova	R Malaga	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	22:20	22:28
5	R Malaga	R Maturanas	R Monsenhor Joaquim De C	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	22:28	22:30
6	R Malaga	R Monsenhor Joaquim De C	R Guaraipo	Sarjeta Esquerda	0,184	0,000	22:30	22:39
7	R Guaraipo	R Malaga	R Cordova	Sarjeta Esquerda	0,043	0,000	22:39	22:42
8	R Guaraipo	R Cordova	R Antonio Bitencourt	Sarjeta Esquerda	0,067	0,000	22:42	22:45
9	R Antonio Bitencourt	R Guaraipo	R Nhengaibas	Sarjeta Esquerda	0,114	0,000	22:45	22:51
10	R Antonio Bitencourt	R Nhengaibas	R Dr Murai	Sarjeta Esquerda	0,284	0,000	22:51	23:06
11	R Dr Murai	R Antonio Bitencourt	R Falconi	Sarjeta Esquerda	0,029	0,000	23:06	23:08
12	R Falconi	R Dr Murai	Av Vila Ema	Sarjeta Esquerda	0,063	0,000	23:08	23:11
13	Av Vila Ema	R Isabel Garcia	R Da Prece	Sarjeta Esquerda	0,056	0,000	23:11	23:14
14	Av Vila Ema	Pc Rolim De Moura	R Isabel Garcia	Sarjeta Esquerda	0,009	0,000	23:14	23:15
15	Pc Rolim De Moura	R Maturanas	Av Vila Ema	Sarjeta Esquerda	0,026	0,000	23:15	23:16
16	Pc Rolim De Moura	Av Salim Farah Maluf	R Maturanas	Sarjeta Esquerda	0,007	0,000	23:16	23:16
17	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Pc Rolim De Moura	Sarjeta Esquerda	0,252	0,252	23:16	23:30
18	Av Salim Farah Maluf	R Rhone	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,590	0,590	23:30	00:01
19	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Rhone	Sarjeta Esquerda	0,570	0,570	00:01	00:31
20	Av Salim Farah Maluf	R Amapa Grande	Ac R Piraja	Sarjeta Esquerda	0,145	0,145	00:31	00:38
21	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Amapa Grande	Sarjeta Esquerda	0,173	0,173	00:38	00:47
22	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,086	0,000	00:47	00:52
23	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Ac R Piraja	Sarjeta Esquerda	0,324	0,324	00:52	01:09
24	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,107	0,107	02:09	02:15
25	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Sapopemba	Ac R Piraja	Sarjeta Esquerda	0,353	0,353	02:15	02:33
26	Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Ac Av Sapopemba	Sarjeta Esquerda	0,005	0,000	02:33	02:33
27	Av Salim Farah Maluf	Av Reg Feijo	R Do Acre	Sarjeta Esquerda	0,280	0,000	02:33	02:48
28	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Sarjeta Esquerda	0,063	0,063	02:48	02:52
29	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Sarjeta Esquerda	0,242	0,242	02:52	03:04
30	Av Salim Farah Maluf	Retorno	R Demetrio Ribeiro	Sarjeta Esquerda	0,582	0,582	03:04	03:35
31	Av Salim Farah Maluf	Av Celso Garcia	Retorno	Sarjeta Esquerda	1,448	1,448	03:35	04:51
32	Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	Sarjeta Esquerda	0,247	0,247	04:51	05:04
33	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	05:04	05:07
34	Av Salim Farah Maluf	Ac	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	05:07	05:18
35	Av Salim Farah Maluf	Ac Ponte Tatuape	Ac	Sarjeta Esquerda	0,171	0,171	05:18	05:28
				Total do setor (km):		5,367		

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0519** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,229	0,229	22:15	22:29
2	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,151	0,151	22:29	22:39
3	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Direita	0,055	0,000	22:39	22:42
4	Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	Sarjeta Direita	0,240	0,240	22:42	22:57
5	Av Salim Farah Maluf	Av Celso Garcia	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	1,329	1,329	22:57	00:21
6	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Retorno	Sarjeta Direita	0,118	0,000	00:21	00:29
7	Av Salim Farah Maluf	Retorno	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,313	0,313	00:29	00:49
8	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Sarjeta Direita	0,267	0,000	00:49	01:05
9	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Sarjeta Direita	0,227	0,227	02:05	02:20
10	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Sarjeta Direita	0,064	0,000	02:20	02:24
11	Av Salim Farah Maluf	Av Reg Feijo	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,160	0,000	02:24	02:34
12	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Sarjeta Direita	0,134	0,134	02:34	02:42
13	Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,062	0,000	02:42	02:46
14	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Samuel Grinberg	Sarjeta Direita	0,049	0,049	02:46	02:50
15	Av Salim Farah Maluf	Ac R Samuel Grinberg	R Samuel Grinberg	Sarjeta Direita	0,039	0,000	02:50	02:52
16	Av Salim Farah Maluf	R Samuel Grinberg	R Padre Joaquim Da Soleda	Sarjeta Direita	0,143	0,143	02:52	03:01
17	Av Salim Farah Maluf	R Padre Joaquim Da Soleda	R Diogo Lopes	Sarjeta Direita	0,174	0,174	03:01	03:12
18	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,414	0,414	03:12	03:38
19	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Amapa Grande	Sarjeta Direita	0,176	0,176	03:38	03:49
20	Av Salim Farah Maluf	R Amapa Grande	R Fausto Cleva	Sarjeta Direita	0,168	0,168	03:49	04:00
21	Av Salim Farah Maluf	R Fausto Cleva	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,251	0,251	04:00	04:16
22	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Cipriana Martinez Zonta	Sarjeta Direita	0,084	0,000	04:16	04:21
23	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Santa Lina	Sarjeta Direita	0,214	0,214	04:21	04:35
24	Av Salim Farah Maluf	R Santa Lina	R Maturanas	Sarjeta Direita	0,673	0,673	04:35	05:17
25	Av Salim Farah Maluf	R Maturanas	Pc Rolim De Moura	Sarjeta Direita	0,161	0,161	05:17	05:28
				Total do setor (km):	5,045			

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0520** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,229	0,229	22:15	22:29
2	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,151	0,151	22:29	22:39
3	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Esquerda	0,055	0,000	22:39	22:42
4	Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	Sarjeta Esquerda	0,240	0,240	22:42	22:57
5	Av Salim Farah Maluf	Av Celso Garcia	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	1,329	1,329	22:57	00:21
6	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	00:21	00:29
7	Av Salim Farah Maluf	Retorno	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,313	0,313	00:29	00:49
8	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Sarjeta Esquerda	0,267	0,000	00:49	01:05
9	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Sarjeta Esquerda	0,227	0,227	02:05	02:20
10	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Sarjeta Esquerda	0,064	0,000	02:20	02:24
11	Av Salim Farah Maluf	Av Reg Feijo	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,160	0,000	02:24	02:34
12	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Sarjeta Esquerda	0,134	0,134	02:34	02:42
13	Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,062	0,000	02:42	02:46
14	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Samuel Grinberg	Sarjeta Esquerda	0,049	0,049	02:46	02:50
15	Av Salim Farah Maluf	Ac R Samuel Grinberg	R Samuel Grinberg	Sarjeta Esquerda	0,039	0,000	02:50	02:52
16	Av Salim Farah Maluf	R Samuel Grinberg	R Padre Joaquim Da Soleda	Sarjeta Esquerda	0,143	0,143	02:52	03:01
17	Av Salim Farah Maluf	R Padre Joaquim Da Soleda	R Diogo Lopes	Sarjeta Esquerda	0,174	0,174	03:01	03:12
18	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,414	0,414	03:12	03:38
19	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Amapa Grande	Sarjeta Esquerda	0,176	0,176	03:38	03:49
20	Av Salim Farah Maluf	R Amapa Grande	R Fausto Cleva	Sarjeta Esquerda	0,168	0,168	03:49	04:00
21	Av Salim Farah Maluf	R Fausto Cleva	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,251	0,251	04:00	04:16
22	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Cipriana Martinez Zonta	Sarjeta Esquerda	0,084	0,000	04:16	04:21
23	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Santa Lina	Sarjeta Esquerda	0,214	0,214	04:21	04:35
24	Av Salim Farah Maluf	R Santa Lina	R Maturanas	Sarjeta Esquerda	0,673	0,673	04:35	05:17
25	Av Salim Farah Maluf	R Maturanas	Pc Rolim De Moura	Sarjeta Esquerda	0,161	0,161	05:17	05:28
				Total do setor (km):	5,045			

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0521** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Montesina	R Do Orfanato	Ac R Maturanas	Sarjeta Direita	0,055	0,055	22:15	22:17
2	R Montesina	Ac R Maturanas	R Maturanas	Sarjeta Direita	0,059	0,000	22:17	22:19
3	R Montesina	R Maturanas	Pc Adolfo Cavalcanti	Sarjeta Direita	0,166	0,166	22:19	22:26
4	R Montesina	Pc Adolfo Cavalcanti	R Itiuba	Sarjeta Direita	0,052	0,000	22:26	22:29
5	R Itiuba	R Montesina	R Clotilde	Sarjeta Direita	0,059	0,000	22:29	22:31
6	R Itiuba	R Clotilde	R Sao Maximiano	Sarjeta Direita	0,051	0,000	22:31	22:33
7	R Sao Maximiano	Pc Henrique Manograsso	R Itiuba	Sarjeta Direita	0,094	0,000	22:33	22:37
8	Pc Henrique Manograsso	Av Sapopemba	R Sao Maximiano	Sarjeta Direita	0,094	0,000	22:37	22:41
9	Av Sapopemba	R Rhone	Pc Henrique Manograsso	Sarjeta Direita	0,032	0,000	22:41	22:43
10	Av Sapopemba	Ac R Do Orfanato	R Rhone	Sarjeta Direita	0,047	0,000	22:43	22:45
11	Av Sapopemba	R Do Orfanato	Ac R Do Orfanato	Sarjeta Direita	0,052	0,000	22:45	22:47
12	Av Sapopemba	R Joao Bizarro Da Nave	R Do Orfanato	Sarjeta Direita	0,084	0,000	22:47	22:50
13	Av Sapopemba	R Diogo Moreno	R Joao Bizarro Da Nave	Sarjeta Direita	0,032	0,000	22:50	22:52
14	Av Sapopemba	R Tocandira	R Diogo Moreno	Sarjeta Direita	0,033	0,000	22:52	22:53
15	Av Sapopemba	R Amapa	R Tocandira	Sarjeta Direita	0,076	0,000	22:53	22:56
16	Av Sapopemba	R Americo Werneck	R Amapa	Sarjeta Direita	0,137	0,000	22:56	23:02
17	Av Sapopemba	R Toriba	R Americo Werneck	Sarjeta Direita	0,081	0,000	23:02	23:06
18	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Toriba	Sarjeta Direita	0,193	0,000	23:06	23:14
19	Av Sapopemba	Ac R Alm Alexandrino	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,048	0,000	23:14	23:16
20	Ac R Alm Alexandrino	R Sem Nome	Av Sapopemba	Sarjeta Direita	0,026	0,000	23:16	23:17
21	Ac R Alm Alexandrino	R Alm Alexandrino	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,014	0,000	23:17	23:17
22	R Alm Alexandrino	R Miguel Mota	Ac R Alm Alexandrino	Sarjeta Direita	0,032	0,000	23:17	23:19
23	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Alm Alexandrino	Sarjeta Direita	0,013	0,000	23:19	23:19
24	Av Sapopemba	R Atalaia Velha	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,103	0,000	23:19	23:24
25	Av Sapopemba	R Do Alipio	R Atalaia Velha	Sarjeta Direita	0,031	0,000	23:24	23:25
26	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Do Alipio	Sarjeta Direita	0,176	0,000	23:25	23:33
27	Av Sapopemba	R Caetano Augusto	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,062	0,000	23:33	23:35
28	Av Sapopemba	R Boa Espera	R Caetano Augusto	Sarjeta Direita	0,032	0,000	23:35	23:37
29	Av Sapopemba	R Furquim De Lorena	R Boa Espera	Sarjeta Direita	0,083	0,000	23:37	23:40
30	Av Sapopemba	R Imbo	R Furquim De Lorena	Sarjeta Direita	0,121	0,000	23:40	23:45
31	Av Sapopemba	Tv Nicola Aurichio	R Imbo	Sarjeta Direita	0,089	0,000	23:45	23:49
32	Av Sapopemba	R Alto Bonito	Tv Nicola Aurichio	Sarjeta Direita	0,030	0,000	23:49	23:50
33	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Alto Bonito	Sarjeta Direita	0,126	0,000	23:50	23:56
34	Av Sapopemba	R Gregorio Matos	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,053	0,000	23:56	23:58
35	Av Sapopemba	R Piraja	R Gregorio Matos	Sarjeta Direita	0,096	0,000	23:58	00:02
36	Av Sapopemba	Ac Av Sapopemba	R Piraja	Sarjeta Direita	0,153	0,000	00:02	00:08
37	Av Sapopemba	R Agua Rasa	Ac Av Sapopemba	Sarjeta Direita	0,043	0,043	00:08	00:10
38	Av Salim Farah Maluf	Av Reg Feijo	R Agua Rasa	Sarjeta Direita	0,257	0,257	00:10	00:21
39	R Pedro Domingues	R Sem Nome	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,046	0,000	00:21	00:23
40	R Pedro Domingues	Av Vereador Abel Ferreira	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,028	0,000	00:23	00:24
41	Av Vereador Abel Ferreira	R Pedro Domingues	R Aureliano Lessa	Sarjeta Direita	0,235	0,235	00:24	00:34
42	Av Vereador Abel Ferreira	R Aureliano Lessa	R Analia Franco	Sarjeta Direita	0,254	0,254	00:34	00:45
43	Av Vereador Abel Ferreira	R Analia Franco	Pc Prof Augusto Baillot	Sarjeta Direita	0,228	0,228	00:45	00:55
44	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Augusto Baillot	R Guandu	Sarjeta Direita	0,141	0,141	00:55	01:01
45	Av Vereador Abel Ferreira	R Guandu	Av Reg Feijo	Sarjeta Direita	0,276	0,276	02:01	02:12
46	Av Vereador Abel Ferreira	Av Reg Feijo	Av Reg Feijo	Sarjeta Direita	0,021	0,000	02:12	02:13
47	Av Vereador Abel Ferreira	Av Reg Feijo	Ac Av Reg Feijo	Sarjeta Direita	0,305	0,305	02:13	02:26
48	Av Vereador Abel Ferreira	Ac Av Reg Feijo	R Prof Giuliani	Sarjeta Direita	0,281	0,281	02:26	02:38
49	Av Vereador Abel Ferreira	R Prof Giuliani	R Eng Cestari	Sarjeta Direita	0,205	0,205	02:38	02:47
50	Av Vereador Abel Ferreira	R Eng Cestari	Pc Prof Sergio Buarque De	Sarjeta Direita	0,192	0,192	02:47	02:55
51	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Direita	0,069	0,069	02:55	02:58
52	Av Montemagno	Av Vereador Abel Ferreira	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Direita	0,028	0,028	02:58	02:59
53	Av Vereador Abel Ferreira	Av Montemagno	Av Montemagno	Sarjeta Direita	0,014	0,000	02:59	03:00
54	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Direita	0,049	0,000	03:00	03:02
55	Pc Prof Sergio Buarque De Holl	Av Vereador Abel Ferreira	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Direita	0,015	0,000	03:02	03:02
56	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Direita	0,069	0,000	03:02	03:05
57	Av Vereador Abel Ferreira	Av Montemagno	R Diego Rojas	Sarjeta Direita	0,505	0,505	03:05	03:27
58	Av Vereador Abel Ferreira	R Diego Rojas	R Miranda Jordao	Sarjeta Direita	0,065	0,065	03:27	03:29
59	R Miranda Jordao	R Gaspar Rodrigues	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Direita	0,048	0,000	03:29	03:31
60	R Miranda Jordao	Av Montemagno	R Gaspar Rodrigues	Sarjeta Direita	0,071	0,000	03:31	03:34
61	R Miranda Jordao	R Marfisa	Av Montemagno	Sarjeta Direita	0,235	0,000	03:34	03:44
62	R Miranda Jordao	R Florio	R Marfisa	Sarjeta Direita	0,161	0,000	03:44	03:51
63	R Miranda Jordao	Av Sapopemba	R Florio	Sarjeta Direita	0,156	0,000	03:51	03:58
64	Av Sapopemba	R Antonio Gomes	R Miranda Jordao	Sarjeta Direita	0,032	0,000	03:58	03:59
65	Av Sapopemba	R Armando Dias	R Antonio Gomes	Sarjeta Direita	0,058	0,000	03:59	04:02
66	Av Sapopemba	R Antonio Andre Rodrigues	R Armando Dias	Sarjeta Direita	0,090	0,000	04:02	04:05
67	Av Sapopemba	Tv Prof Luiz Alves Lobo	R Antonio Andre Rodrigues	Sarjeta Direita	0,042	0,000	04:05	04:07
68	Av Sapopemba	R Nossa Senhora Dos Anjos	Tv Prof Luiz Alves Lobo	Sarjeta Direita	0,050	0,000	04:07	04:09
69	Av Sapopemba	R Joao Carnevalli	R Nossa Senhora Dos Anjos	Sarjeta Direita	0,059	0,000	04:09	04:12
70	Av Sapopemba	R Paulina	R Joao Carnevalli	Sarjeta Direita	0,032	0,000	04:12	04:13
71	Av Sapopemba	R Antonio Gomes Castilho	R Paulina	Sarjeta Direita	0,036	0,000	04:13	04:15
72	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Antonio Gomes Castilho	Sarjeta Direita	0,014	0,000	04:15	04:15
73	Av Sapopemba	R Dr Gabriel De Resende	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,042	0,000	04:15	04:17
74	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Dr Gabriel De Resende	Sarjeta Direita	0,023	0,000	04:17	04:18
75	Av Sapopemba	R Dr Gabriel De Resende	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,009	0,000	04:18	04:18
76	Av Sapopemba	R Joao Bizarro Da Nave	R Dr Gabriel De Resende	Sarjeta Direita	0,103	0,000	04:18	04:23
77	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Joao Bizarro Da Nave	Sarjeta Direita	0,040	0,000	04:23	04:24
78	Av Sapopemba	Pc Eduardo Taberneiro Ran	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,049	0,000	04:24	04:27
79	Av Sapopemba	R Lavinia Ribeiro	Pc Eduardo Taberneiro Ran	Sarjeta Direita	0,091	0,000	04:27	04:30
80	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Lavinia Ribeiro	Sarjeta Direita	0,025	0,000	04:30	04:31
81	Av Sapopemba	Ac Av Sapopemba	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,038	0,000	04:31	04:33
82	Av Sapopemba	R Sem Nome	Ac Av Sapopemba	Sarjeta Direita	0,202	0,000	04:33	04:42
83	Av Sapopemba	R Juliano Moreira	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,112	0,000	04:42	04:46
84	Av Sapopemba	R Rhone	R Juliano Moreira	Sarjeta Direita	0,099	0,000	04:46	04:51
85	Av Sapopemba	Ac R Do Orfanato	R Rhone	Sarjeta Direita	0,047	0,000	04:51	04:53
86	Ac R Do Orfanato	R Do Orfanato	Av Sapopemba	Sarjeta Direita	0,041	0,000	04:53	04:54
87	R Do Orfanato	R Rhone	Ac R Do Orfanato	Sarjeta Direita	0,037	0,000	04:54	04:56
88	R Do Orfanato	R Rhone	R Rhone	Sarjeta Direita	0,020	0,000	04:56	04:57
89	R Do Orfanato	Ac	R Rhone	Sarjeta Direita	0,112	0,000	04:57	05:01
90	Ac	R Itiuba	R Do Orfanato	Sarjeta Direita	0,039	0,000	05:01	05:03
91	Ac	R Do Orfanato	Ac R Cachoeri	Sarjeta Direita	0,060	0,000	05:03	05:06
92	R Rhone	Ac R Cachoeri	R Do Orfanato	Sarjeta Direita	0,140	0,140	05:06	05:12
93	R Rhone	R Do Orfanato	Av Sapopemba	Sarjeta Direita	0,129	0,000	05:12	05:17
94	Av Sapopemba	Pc Henrique Manograsso	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,246	0,246	05:17	05:28

Total do setor (km): 3,692

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0522** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Montesina	R Do Orfanato	Ac R Maturanas	Sarjeta Esquerda	0,055	0,055	22:15	22:17
2	R Montesina	Ac R Maturanas	R Maturanas	Sarjeta Esquerda	0,059	0,000	22:17	22:19
3	R Montesina	R Maturanas	Pc Adolfo Cavalcanti	Sarjeta Esquerda	0,166	0,166	22:19	22:26
4	R Montesina	Pc Adolfo Cavalcanti	R Itiuba	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	22:26	22:29
5	R Itiuba	R Montesina	R Clotilde	Sarjeta Esquerda	0,059	0,000	22:29	22:31
6	R Itiuba	R Clotilde	R Sao Maximiano	Sarjeta Esquerda	0,051	0,000	22:31	22:33
7	R Sao Maximiano	Pc Henrique Manograsso	R Itiuba	Sarjeta Esquerda	0,094	0,000	22:33	22:37
8	Pc Henrique Manograsso	Av Sapopemba	R Sao Maximiano	Sarjeta Esquerda	0,094	0,000	22:37	22:41
9	Av Sapopemba	R Rhone	Pc Henrique Manograsso	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	22:41	22:43
10	Av Sapopemba	Ac R Do Orfanato	R Rhone	Sarjeta Esquerda	0,047	0,000	22:43	22:45
11	Av Sapopemba	R Do Orfanato	Ac R Do Orfanato	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	22:45	22:47
12	Av Sapopemba	R Joao Bizarro Da Nave	R Do Orfanato	Sarjeta Esquerda	0,084	0,000	22:47	22:50
13	Av Sapopemba	R Diogo Moreno	R Joao Bizarro Da Nave	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	22:50	22:52
14	Av Sapopemba	R Tocandira	R Diogo Moreno	Sarjeta Esquerda	0,033	0,000	22:52	22:53
15	Av Sapopemba	R Amapa	R Tocandira	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	22:53	22:56
16	Av Sapopemba	R Americo Werneck	R Amapa	Sarjeta Esquerda	0,137	0,000	22:56	23:02
17	Av Sapopemba	R Toriba	R Americo Werneck	Sarjeta Esquerda	0,081	0,000	23:02	23:06
18	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Toriba	Sarjeta Esquerda	0,193	0,000	23:06	23:14
19	Av Sapopemba	Ac R Alm Alexandrino	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	23:14	23:16
20	Ac R Alm Alexandrino	R Sem Nome	Av Sapopemba	Sarjeta Esquerda	0,026	0,000	23:16	23:17
21	Ac R Alm Alexandrino	R Alm Alexandrino	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	23:17	23:17
22	R Alm Alexandrino	R Miguel Mota	Ac R Alm Alexandrino	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	23:17	23:19
23	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Alm Alexandrino	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	23:19	23:19
24	Av Sapopemba	R Atalaia Velha	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,103	0,000	23:19	23:24
25	Av Sapopemba	R Do Alipio	R Atalaia Velha	Sarjeta Esquerda	0,031	0,000	23:24	23:25
26	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Do Alipio	Sarjeta Esquerda	0,176	0,000	23:25	23:33
27	Av Sapopemba	R Caetano Augusto	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,062	0,000	23:33	23:35
28	Av Sapopemba	R Boa Espera	R Caetano Augusto	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	23:35	23:37
29	Av Sapopemba	R Furquim De Lorena	R Boa Espera	Sarjeta Esquerda	0,083	0,000	23:37	23:40
30	Av Sapopemba	R Imbo	R Furquim De Lorena	Sarjeta Esquerda	0,121	0,000	23:40	23:45
31	Av Sapopemba	Tv Nicola Aurichio	R Imbo	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	23:45	23:49
32	Av Sapopemba	R Alto Bonito	Tv Nicola Aurichio	Sarjeta Esquerda	0,030	0,000	23:49	23:50
33	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Alto Bonito	Sarjeta Esquerda	0,126	0,000	23:50	23:56
34	Av Sapopemba	R Gregorio Matos	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	23:56	23:58
35	Av Sapopemba	R Piraja	R Gregorio Matos	Sarjeta Esquerda	0,096	0,000	23:58	00:02
36	Av Sapopemba	Ac Av Sapopemba	R Piraja	Sarjeta Esquerda	0,153	0,000	00:02	00:08
37	Av Sapopemba	R Agua Rasa	Ac Av Sapopemba	Sarjeta Esquerda	0,043	0,043	00:08	00:10
38	Av Salim Farah Maluf	Av Reg Feijo	R Agua Rasa	Sarjeta Esquerda	0,257	0,257	00:10	00:21
39	R Pedro Domingues	R Sem Nome	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,046	0,000	00:21	00:23
40	R Pedro Domingues	Av Vereador Abel Ferreira	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	00:23	00:24
41	Av Vereador Abel Ferreira	R Pedro Domingues	R Aureliano Lessa	Sarjeta Esquerda	0,235	0,235	00:24	00:34
42	Av Vereador Abel Ferreira	R Aureliano Lessa	R Analia Franco	Sarjeta Esquerda	0,254	0,254	00:34	00:45
43	Av Vereador Abel Ferreira	R Analia Franco	Pc Prof Augusto Baillot	Sarjeta Esquerda	0,228	0,228	00:45	00:55
44	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Augusto Baillot	R Guandu	Sarjeta Esquerda	0,141	0,141	00:55	01:01
45	Av Vereador Abel Ferreira	R Guandu	Av Reg Feijo	Sarjeta Esquerda	0,276	0,276	02:01	02:12
46	Av Vereador Abel Ferreira	Av Reg Feijo	Av Reg Feijo	Sarjeta Esquerda	0,021	0,000	02:12	02:13
47	Av Vereador Abel Ferreira	Av Reg Feijo	Ac Av Reg Feijo	Sarjeta Esquerda	0,305	0,305	02:13	02:26
48	Av Vereador Abel Ferreira	Ac Av Reg Feijo	R Prof Giuliani	Sarjeta Esquerda	0,281	0,281	02:26	02:38
49	Av Vereador Abel Ferreira	R Prof Giuliani	R Eng Cestari	Sarjeta Esquerda	0,205	0,205	02:38	02:47
50	Av Vereador Abel Ferreira	R Eng Cestari	Pc Prof Sergio Buarque De	Sarjeta Esquerda	0,192	0,192	02:47	02:55
51	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Esquerda	0,069	0,069	02:55	02:58
52	Av Montemagno	Av Vereador Abel Ferreira	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Esquerda	0,028	0,028	02:58	02:59
53	Av Vereador Abel Ferreira	Av Montemagno	Av Montemagno	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	02:59	03:00
54	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	03:00	03:02
55	Pc Prof Sergio Buarque De Holl	Av Vereador Abel Ferreira	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	03:02	03:02
56	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Esquerda	0,069	0,000	03:02	03:05
57	Av Vereador Abel Ferreira	Av Montemagno	R Diego Rojas	Sarjeta Esquerda	0,505	0,505	03:05	03:27
58	Av Vereador Abel Ferreira	R Diego Rojas	R Miranda Jordao	Sarjeta Esquerda	0,065	0,065	03:27	03:29
59	R Miranda Jordao	R Gaspar Rodrigues	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	03:29	03:31
60	R Miranda Jordao	Av Montemagno	R Gaspar Rodrigues	Sarjeta Esquerda	0,071	0,000	03:31	03:34
61	R Miranda Jordao	R Marfisa	Av Montemagno	Sarjeta Esquerda	0,235	0,000	03:34	03:44
62	R Miranda Jordao	R Florio	R Marfisa	Sarjeta Esquerda	0,161	0,000	03:44	03:51
63	R Miranda Jordao	Av Sapopemba	R Florio	Sarjeta Esquerda	0,156	0,000	03:51	03:58
64	Av Sapopemba	R Antonio Gomes	R Miranda Jordao	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	03:58	03:59
65	Av Sapopemba	R Armando Dias	R Antonio Gomes	Sarjeta Esquerda	0,058	0,000	03:59	04:02
66	Av Sapopemba	R Antonio Andre Rodrigues	R Armando Dias	Sarjeta Esquerda	0,090	0,000	04:02	04:05
67	Av Sapopemba	Tv Prof Luiz Alves Lobo	R Antonio Andre Rodrigues	Sarjeta Esquerda	0,042	0,000	04:05	04:07
68	Av Sapopemba	R Nossa Senhora Dos Anjos	Tv Prof Luiz Alves Lobo	Sarjeta Esquerda	0,050	0,000	04:07	04:09
69	Av Sapopemba	R Joao Carnevalli	R Nossa Senhora Dos Anjos	Sarjeta Esquerda	0,059	0,000	04:09	04:12
70	Av Sapopemba	R Paulina	R Joao Carnevalli	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	04:12	04:13
71	Av Sapopemba	R Antonio Gomes Castilho	R Paulina	Sarjeta Esquerda	0,036	0,000	04:13	04:15
72	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Antonio Gomes Castilho	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	04:15	04:15
73	Av Sapopemba	R Dr Gabriel De Resende	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,042	0,000	04:15	04:17
74	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Dr Gabriel De Resende	Sarjeta Esquerda	0,023	0,000	04:17	04:18
75	Av Sapopemba	R Dr Gabriel De Resende	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,009	0,000	04:18	04:18
76	Av Sapopemba	R Joao Bizarro Da Nave	R Dr Gabriel De Resende	Sarjeta Esquerda	0,103	0,000	04:18	04:23
77	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Joao Bizarro Da Nave	Sarjeta Esquerda	0,040	0,000	04:23	04:24
78	Av Sapopemba	Pc Eduardo Taberneiro Ran	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	04:24	04:27
79	Av Sapopemba	R Lavinia Ribeiro	Pc Eduardo Taberneiro Ran	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	04:27	04:30
80	Av Sapopemba	R Sem Nome	R Lavinia Ribeiro	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	04:30	04:31
81	Av Sapopemba	Ac Av Sapopemba	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	04:31	04:33
82	Av Sapopemba	R Sem Nome	Ac Av Sapopemba	Sarjeta Esquerda	0,202	0,000	04:33	04:42
83	Av Sapopemba	R Juliano Moreira	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,112	0,000	04:42	04:46
84	Av Sapopemba	R Rhone	R Juliano Moreira	Sarjeta Esquerda	0,099	0,000	04:46	04:51
85	Av Sapopemba	Ac R Do Orfanato	R Rhone	Sarjeta Esquerda	0,047	0,000	04:51	04:53
86	Ac R Do Orfanato	R Do Orfanato	Av Sapopemba	Sarjeta Esquerda	0,041	0,000	04:53	04:54
87	R Do Orfanato	R Rhone	Ac R Do Orfanato	Sarjeta Esquerda	0,037	0,000	04:54	04:56
88	R Do Orfanato	R Rhone	R Rhone	Sarjeta Esquerda	0,020	0,000	04:56	04:57
89	R Do Orfanato	Ac	R Rhone	Sarjeta Esquerda	0,112	0,000	04:57	05:01
90	Ac	R Itiuba	R Do Orfanato	Sarjeta Esquerda	0,039	0,000	05:01	05:03
91	Ac	R Do Orfanato	Ac R Cachoeri	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	05:03	05:06
92	R Rhone	Ac R Cachoeri	R Do Orfanato	Sarjeta Esquerda	0,140	0,140	05:06	05:12
93	R Rhone	R Do Orfanato	Av Sapopemba	Sarjeta Esquerda	0,129	0,000	05:12	05:17
94	Av Sapopemba	Pc Henrique Manograsso	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,246	0,246	05:17	05:28

Total do setor (km): 3,692

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0523** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Vereador Abel Ferreira	Av Montemagno	R Anga	Sarjeta Direita	0,599	0,599	22:15	22:34
2	Av Vereador Abel Ferreira	Av Montemagno	Av Montemagno	Sarjeta Direita	0,014	0,000	22:34	22:34
3	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Direita	0,049	0,049	22:34	22:36
4	Pc Prof Sergio Buarque De Holl	Av Vereador Abel Ferreira	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Direita	0,015	0,000	22:36	22:36
5	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Direita	0,069	0,000	22:36	22:38
6	Av Montemagno	Av Vereador Abel Ferreira	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Direita	0,028	0,028	22:38	22:39
7	Av Vereador Abel Ferreira	Av Montemagno	Av Montemagno	Sarjeta Direita	0,014	0,000	22:39	22:40
8	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Direita	0,049	0,000	22:40	22:41
9	Av Vereador Abel Ferreira	R Santiago Rodrigues	Pc Prof Sergio Buarque De	Sarjeta Direita	0,133	0,133	22:41	22:45
10	Av Vereador Abel Ferreira	R Eng Cestari	R Santiago Rodrigues	Sarjeta Direita	0,052	0,052	22:45	22:47
11	Av Vereador Abel Ferreira	R Arnaldo Rosa	R Eng Cestari	Sarjeta Direita	0,093	0,093	22:47	22:50
12	Av Vereador Abel Ferreira	R Gabriel Grupello	R Arnaldo Rosa	Sarjeta Direita	0,110	0,110	22:50	22:54
13	Av Vereador Abel Ferreira	R Gabriel Grupello	R Gabriel Grupello	Sarjeta Direita	0,012	0,000	22:54	22:54
14	Av Vereador Abel Ferreira	Ac Av Reg Feijo	R Gabriel Grupello	Sarjeta Direita	0,182	0,182	22:54	23:00
15	Av Vereador Abel Ferreira	Av Reg Feijo	Ac Av Reg Feijo	Sarjeta Direita	0,319	0,319	23:00	23:10
16	Av Vereador Abel Ferreira	Av Reg Feijo	Av Reg Feijo	Sarjeta Direita	0,023	0,000	23:10	23:11
17	Av Vereador Abel Ferreira	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Sarjeta Direita	0,054	0,000	23:11	23:12
18	Av Vereador Abel Ferreira	R Cel Irineu De Castro	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Sarjeta Direita	0,295	0,295	23:12	23:22
19	Av Vereador Abel Ferreira	R Guandu	R Cel Irineu De Castro	Sarjeta Direita	0,017	0,000	23:22	23:22
20	Av Vereador Abel Ferreira	R Sem Nome	R Guandu	Sarjeta Direita	0,191	0,191	23:22	23:28
21	Av Vereador Abel Ferreira	Tv Cassiano De Sousa Amig	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,049	0,000	23:28	23:30
22	Av Vereador Abel Ferreira	R Sem Nome	Tv Cassiano De Sousa Amig	Sarjeta Direita	0,043	0,043	23:30	23:31
23	Av Vereador Abel Ferreira	R Analia Franco	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,072	0,072	23:31	23:34
24	Av Vereador Abel Ferreira	R Pedro Domingues	R Analia Franco	Sarjeta Direita	0,492	0,492	23:34	23:49
25	R Pedro Domingues	R Mal Barbacena	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Direita	0,022	0,000	23:49	23:50
26	R Paracambi	R Mal Barbacena	R Mal Barbacena	Sarjeta Direita	0,097	0,000	23:50	23:53
27	R Paracambi	Ac	R Mal Barbacena	Sarjeta Direita	0,042	0,000	23:53	23:54
28	Ac	R Paracambi	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,072	0,000	23:54	23:57
29	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Ac	Sarjeta Direita	0,102	0,000	23:57	00:00
30	Av Salim Farah Maluf	R Bruno Seabra	R Demetrio Ribeiro	Sarjeta Direita	0,054	0,000	00:00	00:02
31	Av Salim Farah Maluf	Ve Cidade Mae Do Ceu	R Bruno Seabra	Sarjeta Direita	0,263	0,263	00:02	00:10
32	Av Salim Farah Maluf	Retorno	Ve Cidade Mae Do Ceu	Sarjeta Direita	0,208	0,208	00:10	00:17
33	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Retorno	Sarjeta Direita	0,120	0,120	00:17	00:21
34	Av Salim Farah Maluf	R Santa Lucia	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,162	0,162	00:21	00:26
35	Av Salim Farah Maluf	R Santa Lucia	R Santa Lucia	Sarjeta Direita	0,112	0,000	00:26	00:29
36	Av Salim Farah Maluf	Ac	R Santa Lucia	Sarjeta Direita	0,076	0,076	00:29	00:32
37	Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Ac	Sarjeta Direita	0,175	0,175	00:32	00:37
38	Av Salim Farah Maluf	Ac R Restinga	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,080	0,000	00:37	00:40
39	Ac R Restinga	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,052	0,000	00:40	00:42
40	R Restinga	Ac R Restinga	Parque Butui	Sarjeta Direita	0,120	0,120	00:42	00:45
41	R Restinga	Parque Butui	R Cristais	Sarjeta Direita	0,121	0,000	00:45	00:49
42	R Filipe Camarao	R Cristais	Ac R Filipe Camarao	Sarjeta Direita	0,102	0,000	00:49	00:52
43	Ac R Filipe Camarao	R Filipe Camarao	R Catigua	Sarjeta Direita	0,048	0,000	00:52	00:54
44	R Catigua	R Eng Balem	Ac R Filipe Camarao	Sarjeta Direita	0,137	0,000	00:54	00:58
45	R Eng Balem	R Catigua	R Eng Reynaldo Cajado	Sarjeta Direita	0,138	0,000	00:58	01:03
46	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Sarjeta Direita	0,038	0,000	02:03	02:04
47	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Toledo Barbosa	Sarjeta Direita	0,009	0,000	02:04	02:04
48	R Eng Reynaldo Cajado	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Direita	0,118	0,000	02:04	02:08
49	R Eng Reynaldo Cajado	R Irma Carolina	R Herval	Sarjeta Direita	0,140	0,000	02:08	02:13
50	R Irma Carolina	R Eng Reynaldo Cajado	R Candelaria Romana	Sarjeta Direita	0,048	0,000	02:13	02:14
51	R Irma Carolina	R Candelaria Romana	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,028	0,000	02:14	02:15
52	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	R Herval	Sarjeta Direita	0,148	0,000	02:15	02:20
53	Av Salim Farah Maluf	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Direita	0,123	0,000	02:20	02:24
54	Av Salim Farah Maluf	R Toledo Barbosa	R Eng Saturnino De Brito	Sarjeta Direita	0,028	0,000	02:24	02:24
55	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,017	0,000	02:24	02:25
56	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,152	0,000	02:25	02:30
57	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,259	0,000	02:30	02:38
58	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,130	0,000	02:38	02:42
59	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,224	0,000	02:42	02:49
60	Av Salim Farah Maluf	Ac R Restinga	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,080	0,000	02:49	02:52
61	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Restinga	Sarjeta Direita	0,124	0,124	02:52	02:56
62	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Celso Garcia	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,542	0,542	02:56	03:13
63	Av Salim Farah Maluf	Av Celso Garcia	Ac Av Celso Garcia	Sarjeta Direita	0,041	0,041	03:13	03:14
64	Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	Sarjeta Direita	0,253	0,253	03:14	03:23
65	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Direita	0,045	0,000	03:23	03:24
66	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,017	0,000	03:24	03:25
67	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,031	0,000	03:25	03:26
68	Av Salim Farah Maluf	R Francisco Bueno	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,134	0,134	03:26	03:30
69	Av Salim Farah Maluf	Ac	R Francisco Bueno	Sarjeta Direita	0,049	0,049	03:30	03:31
70	Av Salim Farah Maluf	Av Condessa Elisabeth De R	Ac	Sarjeta Direita	0,305	0,305	03:31	03:41
71	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Salim Farah Maluf	R Jacirendi	Sarjeta Direita	0,138	0,000	03:41	03:45
72	R Jacirendi	R Ulisses Cruz	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,383	0,000	03:45	03:58
73	R Ulisses Cruz	R Maria Alvares	R Jacirendi	Sarjeta Direita	0,074	0,000	03:58	04:00
74	R Ulisses Cruz	R Ivai	R Maria Alvares	Sarjeta Direita	0,026	0,000	04:00	04:01
75	R Ulisses Cruz	R Cel Quartim	R Ivai	Sarjeta Direita	0,161	0,000	04:01	04:06
76	R Ulisses Cruz	R Engenho Velho	R Cel Quartim	Sarjeta Direita	0,059	0,000	04:06	04:08
77	R Ulisses Cruz	R Iguarucu	R Engenho Velho	Sarjeta Direita	0,059	0,000	04:08	04:10
78	R Ulisses Cruz	R Iguare	R Iguarucu	Sarjeta Direita	0,024	0,000	04:10	04:10
79	R Ulisses Cruz	R Francisco Bueno	R Iguare	Sarjeta Direita	0,062	0,000	04:10	04:12
80	R Francisco Bueno	R Ulisses Cruz	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,012	0,000	04:12	04:13
81	Ac Av Salim Farah Maluf	R Francisco Bueno	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,045	0,000	04:13	04:14
82	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,017	0,000	04:14	04:15
83	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,031	0,000	04:15	04:16
84	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,176	0,176	04:16	04:21
85	Av Salim Farah Maluf	Ac Ponte Tatuape	Ac	Sarjeta Direita	0,171	0,000	04:21	04:27
86	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,118	0,000	04:27	04:31
87	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,108	0,000	04:31	04:34
88	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,289	0,000	04:34	04:43
89	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,087	0,000	04:43	04:46
90	Ac Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Sarjeta Direita	0,264	0,000	04:46	04:55
91	Ponte Tatuape	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Direita	0,096	0,000	04:55	04:58
92	Ponte Tatuape	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Direita	0,132	0,000	04:58	05:02
93	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,229	0,000	05:02	05:09
94	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,151	0,000	05:09	05:14
95	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Direita	0,055	0,000	05:14	05:16
96	R Ulisses Cruz	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,015	0,000	05:16	05:16
97	R Ulisses Cruz	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,013	0,000	05:16	05:17
98	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Direita	0,045	0,000	05:17	05:18
99	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,017	0,000	05:18	05:18
100	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,031	0,000	05:18	05:19
101	Av Salim Farah Maluf	R Francisco Bueno	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,134	0,000	05:19	05:24
102	Av Salim Farah Maluf	Ac	R Francisco Bueno	Sarjeta Direita	0,049	0,000	05:24	05:25
103	Ac	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,070	0,070	05:25	05:28

Total do setor (km): 5,474

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0524** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Vereador Abel Ferreira	Av Montemagno	R Anga	Sarjeta Esquerda	0,599	0,599	22:15	22:34
2	Av Vereador Abel Ferreira	Av Montemagno	Av Montemagno	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	22:34	22:34
3	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Esquerda	0,049	0,049	22:34	22:36
4	Pc Prof Sergio Buarque De Holl	Av Vereador Abel Ferreira	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	22:36	22:36
5	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Esquerda	0,069	0,000	22:36	22:38
6	Av Montemagno	Av Vereador Abel Ferreira	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Esquerda	0,028	0,028	22:38	22:39
7	Av Vereador Abel Ferreira	Av Montemagno	Av Montemagno	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	22:39	22:40
8	Av Vereador Abel Ferreira	Pc Prof Sergio Buarque De	Av Montemagno	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	22:40	22:41
9	Av Vereador Abel Ferreira	R Santiago Rodrigues	Pc Prof Sergio Buarque De	Sarjeta Esquerda	0,133	0,133	22:41	22:45
10	Av Vereador Abel Ferreira	R Eng Cestari	R Santiago Rodrigues	Sarjeta Esquerda	0,052	0,052	22:45	22:47
11	Av Vereador Abel Ferreira	R Arnaldo Rosa	R Eng Cestari	Sarjeta Esquerda	0,093	0,093	22:47	22:50
12	Av Vereador Abel Ferreira	R Gabriel Grupello	R Arnaldo Rosa	Sarjeta Esquerda	0,110	0,110	22:50	22:54
13	Av Vereador Abel Ferreira	R Gabriel Grupello	R Gabriel Grupello	Sarjeta Esquerda	0,012	0,000	22:54	22:54
14	Av Vereador Abel Ferreira	Ac Av Reg Feijo	R Gabriel Grupello	Sarjeta Esquerda	0,182	0,182	22:54	23:00
15	Av Vereador Abel Ferreira	Av Reg Feijo	Ac Av Reg Feijo	Sarjeta Esquerda	0,319	0,319	23:00	23:10
16	Av Vereador Abel Ferreira	Av Reg Feijo	Av Reg Feijo	Sarjeta Esquerda	0,023	0,000	23:10	23:11
17	Av Vereador Abel Ferreira	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Sarjeta Esquerda	0,054	0,000	23:11	23:12
18	Av Vereador Abel Ferreira	R Cel Irineu De Castro	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Sarjeta Esquerda	0,295	0,295	23:12	23:22
19	Av Vereador Abel Ferreira	R Guandu	R Cel Irineu De Castro	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	23:22	23:22
20	Av Vereador Abel Ferreira	R Sem Nome	R Guandu	Sarjeta Esquerda	0,191	0,191	23:22	23:28
21	Av Vereador Abel Ferreira	Tv Cassiano De Sousa Amig	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	23:28	23:30
22	Av Vereador Abel Ferreira	R Sem Nome	Tv Cassiano De Sousa Amig	Sarjeta Esquerda	0,043	0,043	23:30	23:31
23	Av Vereador Abel Ferreira	R Analia Franco	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,072	0,072	23:31	23:34
24	Av Vereador Abel Ferreira	R Pedro Domingues	R Analia Franco	Sarjeta Esquerda	0,492	0,492	23:34	23:49
25	R Pedro Domingues	R Mal Barbacena	Av Vereador Abel Ferreira	Sarjeta Esquerda	0,022	0,000	23:49	23:50
26	R Paracambi	R Mal Barbacena	R Mal Barbacena	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	23:50	23:53
27	R Paracambi	Ac	R Mal Barbacena	Sarjeta Esquerda	0,042	0,000	23:53	23:54
28	Ac	R Paracambi	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,072	0,000	23:54	23:57
29	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Ac	Sarjeta Esquerda	0,102	0,000	23:57	00:00
30	Av Salim Farah Maluf	R Bruno Seabra	R Demetrio Ribeiro	Sarjeta Esquerda	0,054	0,000	00:00	00:02
31	Av Salim Farah Maluf	Ve Cidade Mae Do Ceu	R Bruno Seabra	Sarjeta Esquerda	0,263	0,263	00:02	00:10
32	Av Salim Farah Maluf	Retorno	Ve Cidade Mae Do Ceu	Sarjeta Esquerda	0,208	0,208	00:10	00:17
33	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,120	0,120	00:17	00:21
34	Av Salim Farah Maluf	R Santa Lucia	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,162	0,162	00:21	00:26
35	Av Salim Farah Maluf	R Santa Lucia	R Santa Lucia	Sarjeta Esquerda	0,112	0,000	00:26	00:29
36	Av Salim Farah Maluf	Ac	R Santa Lucia	Sarjeta Esquerda	0,076	0,076	00:29	00:32
37	Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Ac	Sarjeta Esquerda	0,175	0,175	00:32	00:37
38	Av Salim Farah Maluf	Ac R Restinga	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,080	0,000	00:37	00:40
39	Ac R Restinga	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	00:40	00:42
40	R Restinga	Ac R Restinga	Parque Butui	Sarjeta Esquerda	0,120	0,120	00:42	00:45
41	R Restinga	Parque Butui	R Cristais	Sarjeta Esquerda	0,121	0,000	00:45	00:49
42	R Filipe Camarao	R Cristais	Ac R Filipe Camarao	Sarjeta Esquerda	0,102	0,000	00:49	00:52
43	Ac R Filipe Camarao	R Filipe Camarao	R Catigua	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	00:52	00:54
44	R Catigua	R Eng Balem	Ac R Filipe Camarao	Sarjeta Esquerda	0,137	0,000	00:54	00:58
45	R Eng Balem	R Catigua	R Eng Reynaldo Cajado	Sarjeta Esquerda	0,138	0,000	00:58	01:03
46	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Eng Balem	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	02:03	02:04
47	R Eng Reynaldo Cajado	R Toledo Barbosa	R Toledo Barbosa	Sarjeta Esquerda	0,009	0,000	02:04	02:04
48	R Eng Reynaldo Cajado	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	02:04	02:08
49	R Eng Reynaldo Cajado	R Irma Carolina	R Herval	Sarjeta Esquerda	0,140	0,000	02:08	02:13
50	R Irma Carolina	R Eng Reynaldo Cajado	R Candelaria Romana	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	02:13	02:14
51	R Irma Carolina	R Candelaria Romana	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	02:14	02:15
52	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	R Herval	Sarjeta Esquerda	0,148	0,000	02:15	02:20
53	Av Salim Farah Maluf	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Esquerda	0,123	0,000	02:20	02:24
54	Av Salim Farah Maluf	R Toledo Barbosa	R Eng Saturnino De Brito	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	02:24	02:24
55	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	02:24	02:25
56	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,152	0,000	02:25	02:30
57	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,259	0,000	02:30	02:38
58	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,130	0,000	02:38	02:42
59	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	02:42	02:49
60	Av Salim Farah Maluf	Ac R Restinga	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,080	0,000	02:49	02:52
61	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Restinga	Sarjeta Esquerda	0,124	0,124	02:52	02:56
62	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Celso Garcia	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,542	0,542	02:56	03:13
63	Av Salim Farah Maluf	Av Celso Garcia	Ac Av Celso Garcia	Sarjeta Esquerda	0,041	0,041	03:13	03:14
64	Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	Sarjeta Esquerda	0,253	0,253	03:14	03:23
65	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Esquerda	0,045	0,000	03:23	03:24
66	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	03:24	03:25
67	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,031	0,000	03:25	03:26
68	Av Salim Farah Maluf	R Francisco Bueno	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,134	0,134	03:26	03:30
69	Av Salim Farah Maluf	Ac	R Francisco Bueno	Sarjeta Esquerda	0,049	0,049	03:30	03:31
70	Av Salim Farah Maluf	Av Condessa Elisabeth De R	Ac	Sarjeta Esquerda	0,305	0,305	03:31	03:41
71	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Salim Farah Maluf	R Jacirendi	Sarjeta Esquerda	0,138	0,000	03:41	03:45
72	R Jacirendi	R Ulisses Cruz	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,383	0,000	03:45	03:58
73	R Ulisses Cruz	R Maria Alvares	R Jacirendi	Sarjeta Esquerda	0,074	0,000	03:58	04:00
74	R Ulisses Cruz	R Ivai	R Maria Alvares	Sarjeta Esquerda	0,026	0,000	04:00	04:01
75	R Ulisses Cruz	R Cel Quartim	R Ivai	Sarjeta Esquerda	0,161	0,000	04:01	04:06
76	R Ulisses Cruz	R Engenho Velho	R Cel Quartim	Sarjeta Esquerda	0,059	0,000	04:06	04:08
77	R Ulisses Cruz	R Iguarucu	R Engenho Velho	Sarjeta Esquerda	0,059	0,000	04:08	04:10
78	R Ulisses Cruz	R Iguare	R Iguarucu	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	04:10	04:10
79	R Ulisses Cruz	R Francisco Bueno	R Iguare	Sarjeta Esquerda	0,062	0,000	04:10	04:12
80	R Francisco Bueno	R Ulisses Cruz	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,012	0,000	04:12	04:13
81	Ac Av Salim Farah Maluf	R Francisco Bueno	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,045	0,000	04:13	04:14
82	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	04:14	04:15
83	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,031	0,000	04:15	04:16
84	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,176	0,176	04:16	04:21
85	Av Salim Farah Maluf	Ac Ponte Tatuape	Ac	Sarjeta Esquerda	0,171	0,000	04:21	04:27
86	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	04:27	04:31
87	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	04:31	04:34
88	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,289	0,000	04:34	04:43
89	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	04:43	04:46
90	Ac Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Sarjeta Esquerda	0,264	0,000	04:46	04:55
91	Ponte Tatuape	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Esquerda	0,096	0,000	04:55	04:58
92	Ponte Tatuape	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Esquerda	0,132	0,000	04:58	05:02
93	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,229	0,000	05:02	05:09
94	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,151	0,000	05:09	05:14
95	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Esquerda	0,055	0,000	05:14	05:16
96	R Ulisses Cruz	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	05:16	05:16
97	R Ulisses Cruz	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	05:16	05:17
98	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Esquerda	0,045	0,000	05:17	05:18
99	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	05:18	05:18
100	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,031	0,000	05:18	05:19
101	Av Salim Farah Maluf	R Francisco Bueno	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	05:19	05:24
102	Av Salim Farah Maluf	Ac	R Francisco Bueno	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	05:24	05:25
103	Ac	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,070	0,070	05:25	05:28

Total do setor (km): 5,474

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0525** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Rhone	R Sanches De Aguiar	R Do Orfanato	Sarjeta Direita	0,113	0,113	22:15	22:17
2	R Rhone	Ac R Cachoeri	R Sanches De Aguiar	Sarjeta Direita	0,073	0,073	22:17	22:19
3	R Rhone	Av Salim Farah Maluf	Ac R Cachoeri	Sarjeta Direita	0,087	0,000	22:19	22:21
4	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Rhone	Sarjeta Direita	0,570	0,000	22:21	22:35
5	Av Salim Farah Maluf	R Amapa Grande	Ac R Piraja	Sarjeta Direita	0,145	0,000	22:35	22:39
6	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Amapa Grande	Sarjeta Direita	0,173	0,000	22:39	22:43
7	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,086	0,000	22:43	22:45
8	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Ac R Piraja	Sarjeta Direita	0,324	0,000	22:45	22:53
9	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,107	0,000	22:53	22:56
10	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Sapopemba	Ac R Piraja	Sarjeta Direita	0,353	0,000	22:56	23:04
11	Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Ac Av Sapopemba	Sarjeta Direita	0,005	0,000	23:04	23:04
12	Av Salim Farah Maluf	Av Reg Feijo	R Do Acre	Sarjeta Direita	0,280	0,000	23:04	23:11
13	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Sarjeta Direita	0,063	0,000	23:11	23:13
14	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Sarjeta Direita	0,242	0,000	23:13	23:19
15	Av Salim Farah Maluf	Retorno	R Demetrio Ribeiro	Sarjeta Direita	0,582	0,000	23:19	23:33
16	Av Salim Farah Maluf	Av Celso Garcia	Retorno	Sarjeta Direita	1,448	0,000	23:33	00:08
17	Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	Sarjeta Direita	0,247	0,000	00:08	00:14
18	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Direita	0,049	0,000	00:14	00:16
19	Av Salim Farah Maluf	Ac	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,224	0,000	00:16	00:21
20	Av Salim Farah Maluf	Ac Ponte Tatuape	Ac	Sarjeta Direita	0,171	0,000	00:21	00:25
21	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,118	0,000	00:25	00:28
22	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,108	0,000	00:28	00:31
23	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,289	0,000	00:31	00:38
24	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,087	0,000	00:38	00:40
25	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Marginal Direita Do Tiete	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Direita	0,084	0,000	00:40	00:42
26	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Marginal Direita Do Tiete	Sarjeta Direita	0,224	0,000	00:42	00:47
27	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,097	0,000	00:47	00:50
28	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,274	0,000	00:50	00:57
29	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,227	0,000	00:57	01:02
30	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,028	0,000	02:02	02:03
31	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Izidoro Matheus	Sarjeta Direita	0,133	0,000	02:03	02:06
32	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,055	0,000	02:06	02:07
33	Ac Ponte Pres Janio Quadros	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,236	0,000	02:07	02:13
34	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,247	0,000	02:13	02:19
35	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,144	0,000	02:19	02:23
36	Ac Av Pres Castelo Branco	Ponte Da Vila Maria	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,325	0,000	02:23	02:31
37	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,060	0,000	02:31	02:32
38	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Direita	0,060	0,000	02:32	02:34
39	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,182	0,000	02:34	02:38
40	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Direita	0,021	0,000	02:38	02:39
41	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Sarjeta Direita	0,308	0,000	02:39	02:46
42	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,559	0,000	02:46	03:00
43	Av Salim Farah Maluf	Av Condessa Elisabeth De R	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,319	0,319	03:00	03:08
44	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,255	0,255	03:08	03:14
45	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Direita	0,061	0,061	03:14	03:15
46	Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	Sarjeta Direita	0,233	0,233	03:15	03:21
47	Av Salim Farah Maluf	Av Celso Garcia	R Conselheiro Cotegipe	Sarjeta Direita	0,167	0,167	03:21	03:25
48	Av Salim Farah Maluf	R Conselheiro Cotegipe	R Eng Saturnino De Brito	Sarjeta Direita	0,154	0,154	03:25	03:29
49	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	R Herval	Sarjeta Direita	0,148	0,148	03:29	03:33
50	Av Salim Farah Maluf	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Direita	0,123	0,123	03:33	03:36
51	Av Salim Farah Maluf	R Toledo Barbosa	R Eng Saturnino De Brito	Sarjeta Direita	0,028	0,000	03:36	03:36
52	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Direita	0,017	0,000	03:36	03:37
53	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,152	0,152	03:37	03:40
54	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,219	0,219	03:40	03:46
55	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,153	0,153	03:46	03:49
56	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Pc Edmundo Migliaccio	Sarjeta Direita	0,165	0,165	03:49	03:53
57	Pc Edmundo Migliaccio	Av Salim Farah Maluf	Ac R David Zeiger	Sarjeta Direita	0,013	0,000	03:53	03:54
58	Pc Edmundo Migliaccio	Ac R David Zeiger	R David Zeiger	Sarjeta Direita	0,024	0,000	03:54	03:54
59	R David Zeiger	Ac Vd Dr Luciano Mendes D	Pc Edmundo Migliaccio	Sarjeta Direita	0,387	0,000	03:54	04:04
60	Ac Vd Dr Luciano Mendes De Al	Vd Dr Luciano Mendes De Al	R David Zeiger	Sarjeta Direita	0,042	0,000	04:04	04:05
61	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	Ac Vd Dr Luciano Mendes D	R Padre Adelino	Sarjeta Direita	0,364	0,000	04:05	04:14
62	R Padre Adelino	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Direita	0,035	0,000	04:14	04:15
63	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	R Irape	R Padre Adelino	Sarjeta Direita	0,025	0,000	04:15	04:15
64	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	Ac Av Salim Farah Maluf	R Irape	Sarjeta Direita	0,352	0,000	04:15	04:24
65	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Dr Luciano Mendes De Al	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,135	0,135	04:24	04:27
66	Ac Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,194	0,194	04:27	04:32
67	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,153	0,000	04:32	04:36
68	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Pc Edmundo Migliaccio	Sarjeta Direita	0,165	0,000	04:36	04:40
69	Av Salim Farah Maluf	Pc Edmundo Migliaccio	Retorno	Sarjeta Direita	0,120	0,000	04:40	04:43
70	Av Salim Farah Maluf	Retorno	R David Zeiger	Sarjeta Direita	0,050	0,050	04:43	04:44
71	Av Salim Farah Maluf	R David Zeiger	R Florindo Bras	Sarjeta Direita	0,174	0,174	04:44	04:48
72	Av Salim Farah Maluf	R Florindo Bras	R Silva	Sarjeta Direita	0,095	0,095	04:48	04:50
73	Av Salim Farah Maluf	R Silva	R Monte Azul	Sarjeta Direita	0,063	0,000	04:50	04:52
74	Av Salim Farah Maluf	R Monte Azul	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,110	0,110	04:52	04:55
75	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Serra Negra	Sarjeta Direita	0,007	0,000	04:55	04:55
76	Av Salim Farah Maluf	R Serra Negra	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,021	0,000	04:55	04:55
77	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Demetrio Ribeiro	Sarjeta Direita	0,061	0,000	04:55	04:57
78	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	R Guapeva	Sarjeta Direita	0,019	0,019	04:57	04:57
79	Av Salim Farah Maluf	R Guapeva	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Sarjeta Direita	0,196	0,196	04:57	05:02
80	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Sarjeta Direita	0,070	0,070	05:02	05:04
81	R Sem Nome	Av Reg Feijo	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,096	0,096	05:04	05:06
82	Ac Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,067	0,067	05:06	05:08
83	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Sarjeta Direita	0,134	0,000	05:08	05:11
84	R Do Acre	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,021	0,000	05:11	05:12
85	R Agua Rasa	Av Sapopemba	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,025	0,000	05:12	05:12
86	R Agua Rasa	R Pantojo	Av Sapopemba	Sarjeta Direita	0,141	0,000	05:12	05:16
87	R Agua Rasa	Av Reg Feijo	R Pantojo	Sarjeta Direita	0,113	0,000	05:16	05:19
88	Av Reg Feijo	R Pedro Domingues	R Agua Rasa	Sarjeta Direita	0,048	0,000	05:19	05:20
89	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	R Pedro Domingues	Sarjeta Direita	0,032	0,000	05:20	05:20
90	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,020	0,000	05:20	05:21
91	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,021	0,000	05:21	05:21
92	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,013	0,000	05:21	05:22
93	R Sem Nome	Av Reg Feijo	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,096	0,000	05:22	05:24
94	R Sem Nome	Ac Av Salim Farah Maluf	R Major Basilio	Sarjeta Direita	0,137	0,137	05:24	05:28

Total do setor (km): 3,676

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0526** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	R Rhone	R Sanches De Aguiar	R Do Orfanato	Sarjeta Esquerda	0,113	0,113	22:15	22:17
2	R Rhone	Ac R Cachoeri	R Sanches De Aguiar	Sarjeta Esquerda	0,073	0,073	22:17	22:19
3	R Rhone	Av Salim Farah Maluf	Ac R Cachoeri	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	22:19	22:21
4	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Rhone	Sarjeta Esquerda	0,570	0,000	22:21	22:35
5	Av Salim Farah Maluf	R Amapa Grande	Ac R Piraja	Sarjeta Esquerda	0,145	0,000	22:35	22:39
6	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Amapa Grande	Sarjeta Esquerda	0,173	0,000	22:39	22:43
7	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,086	0,000	22:43	22:45
8	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Ac R Piraja	Sarjeta Esquerda	0,324	0,000	22:45	22:53
9	Av Salim Farah Maluf	Ac R Piraja	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	22:53	22:56
10	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Sapopemba	Ac R Piraja	Sarjeta Esquerda	0,353	0,000	22:56	23:04
11	Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Ac Av Sapopemba	Sarjeta Esquerda	0,005	0,000	23:04	23:04
12	Av Salim Farah Maluf	Av Reg Feijo	R Do Acre	Sarjeta Esquerda	0,280	0,000	23:04	23:11
13	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Sarjeta Esquerda	0,063	0,000	23:11	23:13
14	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Sarjeta Esquerda	0,242	0,000	23:13	23:19
15	Av Salim Farah Maluf	Retorno	R Demetrio Ribeiro	Sarjeta Esquerda	0,582	0,000	23:19	23:33
16	Av Salim Farah Maluf	Av Celso Garcia	Retorno	Sarjeta Esquerda	1,448	0,000	23:33	00:08
17	Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	Sarjeta Esquerda	0,247	0,000	00:08	00:14
18	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	00:14	00:16
19	Av Salim Farah Maluf	Ac	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	00:16	00:21
20	Av Salim Farah Maluf	Ac Ponte Tatuape	Ac	Sarjeta Esquerda	0,171	0,000	00:21	00:25
21	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	00:25	00:28
22	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	00:28	00:31
23	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,289	0,000	00:31	00:38
24	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	00:38	00:40
25	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Marginal Direita Do Tiete	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Esquerda	0,084	0,000	00:40	00:42
26	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Marginal Direita Do Tiete	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	00:42	00:47
27	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	00:47	00:50
28	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,274	0,000	00:50	00:57
29	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,227	0,000	00:57	01:02
30	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	02:02	02:03
31	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Izidoro Matheus	Sarjeta Esquerda	0,133	0,000	02:03	02:06
32	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,055	0,000	02:06	02:07
33	Ac Ponte Pres Janio Quadros	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,236	0,000	02:07	02:13
34	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,247	0,000	02:13	02:19
35	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,144	0,000	02:19	02:23
36	Ac Av Pres Castelo Branco	Ponte Da Vila Maria	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,325	0,000	02:23	02:31
37	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	02:31	02:32
38	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	02:32	02:34
39	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,182	0,000	02:34	02:38
40	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Esquerda	0,021	0,000	02:38	02:39
41	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Sarjeta Esquerda	0,308	0,000	02:39	02:46
42	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,559	0,000	02:46	03:00
43	Av Salim Farah Maluf	Av Condessa Elisabeth De R	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,319	0,319	03:00	03:08
44	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,255	0,255	03:08	03:14
45	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Esquerda	0,061	0,061	03:14	03:15
46	Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Av Celso Garcia	Sarjeta Esquerda	0,233	0,233	03:15	03:21
47	Av Salim Farah Maluf	Av Celso Garcia	R Conselheiro Cotegipe	Sarjeta Esquerda	0,167	0,167	03:21	03:25
48	Av Salim Farah Maluf	R Conselheiro Cotegipe	R Eng Saturnino De Brito	Sarjeta Esquerda	0,154	0,154	03:25	03:29
49	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	R Herval	Sarjeta Esquerda	0,148	0,148	03:29	03:33
50	Av Salim Farah Maluf	R Herval	R Toledo Barbosa	Sarjeta Esquerda	0,123	0,123	03:33	03:36
51	Av Salim Farah Maluf	R Toledo Barbosa	R Eng Saturnino De Brito	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	03:36	03:36
52	Av Salim Farah Maluf	R Eng Saturnino De Brito	Ac Av Alcantara Machado	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	03:36	03:37
53	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,152	0,152	03:37	03:40
54	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,219	0,219	03:40	03:46
55	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,153	0,153	03:46	03:49
56	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Pc Edmundo Migliaccio	Sarjeta Esquerda	0,165	0,165	03:49	03:53
57	Pc Edmundo Migliaccio	Av Salim Farah Maluf	Ac R David Zeiger	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	03:53	03:54
58	Pc Edmundo Migliaccio	Ac R David Zeiger	R David Zeiger	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	03:54	03:54
59	R David Zeiger	Ac Vd Dr Luciano Mendes D	Pc Edmundo Migliaccio	Sarjeta Esquerda	0,387	0,000	03:54	04:04
60	Ac Vd Dr Luciano Mendes De Al	Vd Dr Luciano Mendes De Al	R David Zeiger	Sarjeta Esquerda	0,042	0,000	04:04	04:05
61	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	Ac Vd Dr Luciano Mendes D	R Padre Adelino	Sarjeta Esquerda	0,364	0,000	04:05	04:14
62	R Padre Adelino	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Vd Dr Luciano Mendes De Al	Sarjeta Esquerda	0,035	0,000	04:14	04:15
63	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	R Irape	R Padre Adelino	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	04:15	04:15
64	Vd Dr Luciano Mendes De Alme	Ac Av Salim Farah Maluf	R Irape	Sarjeta Esquerda	0,352	0,000	04:15	04:24
65	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Dr Luciano Mendes De Al	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,135	0,135	04:24	04:27
66	Ac Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,194	0,194	04:27	04:32
67	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,153	0,000	04:32	04:36
68	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Pc Edmundo Migliaccio	Sarjeta Esquerda	0,165	0,000	04:36	04:40
69	Av Salim Farah Maluf	Pc Edmundo Migliaccio	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,120	0,000	04:40	04:43
70	Av Salim Farah Maluf	Retorno	R David Zeiger	Sarjeta Esquerda	0,050	0,050	04:43	04:44
71	Av Salim Farah Maluf	R David Zeiger	R Florindo Bras	Sarjeta Esquerda	0,174	0,174	04:44	04:48
72	Av Salim Farah Maluf	R Florindo Bras	R Silva	Sarjeta Esquerda	0,095	0,095	04:48	04:50
73	Av Salim Farah Maluf	R Silva	R Monte Azul	Sarjeta Esquerda	0,063	0,000	04:50	04:52
74	Av Salim Farah Maluf	R Monte Azul	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,110	0,110	04:52	04:55
75	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Serra Negra	Sarjeta Esquerda	0,007	0,000	04:55	04:55
76	Av Salim Farah Maluf	R Serra Negra	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,021	0,000	04:55	04:55
77	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	R Demetrio Ribeiro	Sarjeta Esquerda	0,061	0,000	04:55	04:57
78	Av Salim Farah Maluf	R Demetrio Ribeiro	R Guapeva	Sarjeta Esquerda	0,019	0,019	04:57	04:57
79	Av Salim Farah Maluf	R Guapeva	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Sarjeta Esquerda	0,196	0,196	04:57	05:02
80	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Vereador Abel Ferreir	Av Reg Feijo	Sarjeta Esquerda	0,070	0,070	05:02	05:04
81	R Sem Nome	Av Reg Feijo	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,096	0,096	05:04	05:06
82	Ac Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,067	0,067	05:06	05:08
83	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Do Acre	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	05:08	05:11
84	R Do Acre	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,021	0,000	05:11	05:12
85	R Agua Rasa	Av Sapopemba	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	05:12	05:12
86	R Agua Rasa	R Pantojo	Av Sapopemba	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	05:12	05:16
87	R Agua Rasa	Av Reg Feijo	R Pantojo	Sarjeta Esquerda	0,113	0,000	05:16	05:19
88	Av Reg Feijo	R Pedro Domingues	R Agua Rasa	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	05:19	05:20
89	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	R Pedro Domingues	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	05:20	05:20
90	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,020	0,000	05:20	05:21
91	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,021	0,000	05:21	05:21
92	Av Reg Feijo	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	05:21	05:22
93	R Sem Nome	Av Reg Feijo	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,096	0,000	05:22	05:24
94	R Sem Nome	Ac Av Salim Farah Maluf	R Major Basilio	Sarjeta Esquerda	0,137	0,137	05:24	05:28

Total do setor (km): 3,676

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0527** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Ac R Melo Freire	R Padre Adelino	Retorno	Sarjeta Direita	0,231	0,231	22:15	22:22
2	Ac R Melo Freire	Retorno	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,026	0,000	22:22	22:22
3	Ac R Melo Freire	R Sem Nome	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,147	0,000	22:22	22:27
4	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Tuiuti	Sarjeta Direita	0,158	0,158	22:27	22:32
5	R Melo Freire	R Tuiuti	R Cel Luis Americano	Sarjeta Direita	0,065	0,065	22:32	22:34
6	R Melo Freire	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Sarjeta Direita	0,074	0,074	22:34	22:36
7	R Melo Freire	R Cel Joaquim Antonio Dias	R Visconde De Itaborai	Sarjeta Direita	0,098	0,098	22:36	22:39
8	R Melo Freire	R Visconde De Itaborai	R Fernandes Pinheiro	Sarjeta Direita	0,097	0,097	22:39	22:42
9	R Melo Freire	R Fernandes Pinheiro	Av Azevedo	Sarjeta Direita	0,090	0,090	22:42	22:45
10	R Melo Freire	Av Azevedo	Av Azevedo	Sarjeta Direita	0,022	0,022	22:45	22:46
11	R Melo Freire	Av Azevedo	Ac R Serra Do Japi	Sarjeta Direita	0,092	0,092	22:46	22:49
12	R Melo Freire	Ac R Serra Do Japi	R Prof Carlos Zagotis	Sarjeta Direita	0,089	0,089	22:49	22:51
13	R Melo Freire	R Prof Carlos Zagotis	R Airi	Sarjeta Direita	0,067	0,000	22:51	22:53
14	R Melo Freire	R Airi	R Sousa De Menezes	Sarjeta Direita	0,064	0,000	22:53	22:55
15	R Melo Freire	R Sousa De Menezes	R Itapura	Sarjeta Direita	0,046	0,046	22:55	22:57
16	R Melo Freire	R Itapura	R Vilela	Sarjeta Direita	0,108	0,000	22:57	23:00
17	R Melo Freire	R Vilela	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,063	0,063	23:00	23:02
18	R Melo Freire	R Sem Nome	R Apucarana	Sarjeta Direita	0,100	0,000	23:02	23:05
19	R Melo Freire	R Apucarana	R Monte Serrat	Sarjeta Direita	0,263	0,263	23:05	23:13
20	R Melo Freire	R Monte Serrat	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,103	0,103	23:13	23:16
21	R Melo Freire	R Sem Nome	R Profa Sebastiana Silva Mi	Sarjeta Direita	0,087	0,087	23:16	23:19
22	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Melo Freire	R Henrique De Vasconcelos	Sarjeta Direita	0,024	0,000	23:19	23:20
23	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Henrique De Vasconcelos	R Adamastor	Sarjeta Direita	0,062	0,000	23:20	23:22
24	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Adamastor	R Platina	Sarjeta Direita	0,065	0,000	23:22	23:24
25	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Platina	Pc Heitor Levy	Sarjeta Direita	0,073	0,000	23:24	23:26
26	R Profa Sebastiana Silva Minhot	Pc Heitor Levy	R Garimpos	Sarjeta Direita	0,021	0,000	23:26	23:27
27	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Garimpos	Pc Heitor Levy	Sarjeta Direita	0,024	0,000	23:27	23:27
28	R Profa Sebastiana Silva Minhot	Pc Heitor Levy	R Padre Estevao Pernet	Sarjeta Direita	0,077	0,000	23:27	23:30
29	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Padre Estevao Pernet	R Profa Maria Francisca Cas	Sarjeta Direita	0,051	0,000	23:30	23:31
30	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Profa Maria Francisca Cas	R Tijuco Preto	Sarjeta Direita	0,072	0,000	23:31	23:34
31	R Tijuco Preto	Pc Dom Justino Jose Sant A	R Profa Sebastiana Silva Mi	Sarjeta Direita	0,022	0,000	23:34	23:34
32	R Tijuco Preto	Pc Ana Jarvis	Pc Dom Justino Jose Sant A	Sarjeta Direita	0,062	0,000	23:34	23:36
33	R Tijuco Preto	R Vargem Grande	Pc Ana Jarvis	Sarjeta Direita	0,021	0,000	23:36	23:37
34	R Tijuco Preto	R Monte Serrat	R Vargem Grande	Sarjeta Direita	0,079	0,000	23:37	23:39
35	R Tijuco Preto	R Apucarana	R Monte Serrat	Sarjeta Direita	0,269	0,000	23:39	23:48
36	R Tijuco Preto	R Vilela	R Apucarana	Sarjeta Direita	0,094	0,000	23:48	23:50
37	R Vilela	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Sarjeta Direita	0,127	0,000	23:50	23:54
38	R Vilela	R Platina	R Padre Estevao Pernet	Sarjeta Direita	0,196	0,000	23:54	00:00
39	R Vilela	R Melo Freire	R Platina	Sarjeta Direita	0,151	0,000	00:00	00:05
40	R Melo Freire	R Vilela	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,063	0,000	00:05	00:07
41	R Sem Nome	R Melo Freire	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,461	0,461	00:07	00:21
42	R Melo Freire	R Sem Nome	R Profa Sebastiana Silva Mi	Sarjeta Direita	0,087	0,000	00:21	00:24
43	R Melo Freire	R Profa Sebastiana Silva Mi	R Francisco Marengo	Sarjeta Direita	0,074	0,074	00:24	00:26
44	R Melo Freire	R Francisco Marengo	R Pedro Bellegarde	Sarjeta Direita	0,121	0,121	00:26	00:30
45	R Melo Freire	R Pedro Bellegarde	R Antonio De Barros	Sarjeta Direita	0,093	0,093	00:30	00:33
46	R Melo Freire	R Antonio De Barros	Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,049	0,000	00:33	00:34
47	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	Av Conselheiro Carrao	Sarjeta Direita	0,189	0,189	00:34	00:40
48	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	R Raqueta Provensano	Sarjeta Direita	0,048	0,048	00:40	00:42
49	R Raqueta Provensano	Av Conde De Frontin	R Frei Celso	Sarjeta Direita	0,101	0,000	00:42	00:45
50	R Frei Celso	Av Conselheiro Carrao	R Raqueta Provensano	Sarjeta Direita	0,086	0,000	00:45	00:47
51	Av Conselheiro Carrao	Av Conde De Frontin	R Frei Celso	Sarjeta Direita	0,191	0,191	00:47	00:53
52	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	R Raqueta Provensano	Sarjeta Direita	0,048	0,000	00:53	00:55
53	Av Conde De Frontin	R Raqueta Provensano	R Pascoal Provensano	Sarjeta Direita	0,082	0,082	00:55	00:57
54	Av Conde De Frontin	R Pascoal Provensano	R Alegre	Sarjeta Direita	0,093	0,093	00:57	01:00
55	Av Conde De Frontin	R Alegre	Ac Av Aricanduva	Sarjeta Direita	0,126	0,126	02:00	02:04
56	Ac Av Aricanduva	Av Conde De Frontin	R Carlos Silva	Sarjeta Direita	0,098	0,000	02:04	02:07
57	R Carlos Silva	Ac Av Aricanduva	Tv Acangatara	Sarjeta Direita	0,036	0,000	02:07	02:08
58	Tv Acangatara	R Pinhalzinho	R Carlos Silva	Sarjeta Direita	0,087	0,000	02:08	02:11
59	R Pinhalzinho	Ac Av Aricanduva	Tv Acangatara	Sarjeta Direita	0,049	0,049	02:11	02:12
60	Av Conde De Frontin	Ac Av Aricanduva	Ac Vd Eng Alberto Badra	Sarjeta Direita	0,113	0,113	02:12	02:16
61	Av Conde De Frontin	Ac Vd Eng Alberto Badra	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,391	0,391	02:16	02:28
62	Ac Av Conde De Frontin	Av Conde De Frontin	Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,185	0,000	02:28	02:34
63	Av Conde De Frontin	Ac Vd Antonio Abdo	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,409	0,000	02:34	02:46
64	Av Conde De Frontin	R Melo Freire	Ac Vd Antonio Abdo	Sarjeta Direita	0,448	0,000	02:46	03:00
65	R Melo Freire	R Sem Nome	Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,053	0,000	03:00	03:02
66	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,295	0,000	03:02	03:11
67	R Melo Freire	R Sem Nome	Ac R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,711	0,000	03:11	03:33
68	R Melo Freire	Ac R Serra Do Japi	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,241	0,000	03:33	03:40
69	R Melo Freire	R Sem Nome	Ac R Serra Do Japi	Sarjeta Direita	0,231	0,000	03:40	03:47
70	R Melo Freire	Ac	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,522	0,000	03:47	04:04
71	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Ac	Sarjeta Direita	0,312	0,000	04:04	04:13
72	Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,134	0,000	04:13	04:17
73	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,280	0,000	04:17	04:26
74	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,259	0,000	04:26	04:34
75	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,130	0,000	04:34	04:38
76	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,224	0,224	04:38	04:45
77	Ac Vd Pires Do Rio	Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,230	0,000	04:45	04:52
78	Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,134	0,000	04:52	04:56
79	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,280	0,000	04:56	05:05
80	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,259	0,000	05:05	05:13
81	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,130	0,000	05:13	05:17
82	R Melo Freire	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,345	0,345	05:17	05:28

Total do setor (km): 4,177

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0528** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Ac R Melo Freire	R Padre Adelino	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,231	0,231	22:15	22:22
2	Ac R Melo Freire	Retorno	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,026	0,000	22:22	22:22
3	Ac R Melo Freire	R Sem Nome	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,147	0,000	22:22	22:27
4	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Tuiuti	Sarjeta Esquerda	0,158	0,158	22:27	22:32
5	R Melo Freire	R Tuiuti	R Cel Luis Americano	Sarjeta Esquerda	0,065	0,065	22:32	22:34
6	R Melo Freire	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Sarjeta Esquerda	0,074	0,074	22:34	22:36
7	R Melo Freire	R Cel Joaquim Antonio Dias	R Visconde De Itaborai	Sarjeta Esquerda	0,098	0,098	22:36	22:39
8	R Melo Freire	R Visconde De Itaborai	R Fernandes Pinheiro	Sarjeta Esquerda	0,097	0,097	22:39	22:42
9	R Melo Freire	R Fernandes Pinheiro	Av Azevedo	Sarjeta Esquerda	0,090	0,090	22:42	22:45
10	R Melo Freire	Av Azevedo	Av Azevedo	Sarjeta Esquerda	0,022	0,022	22:45	22:46
11	R Melo Freire	Av Azevedo	Ac R Serra Do Japi	Sarjeta Esquerda	0,092	0,092	22:46	22:49
12	R Melo Freire	Ac R Serra Do Japi	R Prof Carlos Zagotis	Sarjeta Esquerda	0,089	0,089	22:49	22:51
13	R Melo Freire	R Prof Carlos Zagotis	R Airi	Sarjeta Esquerda	0,067	0,000	22:51	22:53
14	R Melo Freire	R Airi	R Sousa De Menezes	Sarjeta Esquerda	0,064	0,000	22:53	22:55
15	R Melo Freire	R Sousa De Menezes	R Itapura	Sarjeta Esquerda	0,046	0,046	22:55	22:57
16	R Melo Freire	R Itapura	R Vilela	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	22:57	23:00
17	R Melo Freire	R Vilela	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,063	0,063	23:00	23:02
18	R Melo Freire	R Sem Nome	R Apucarana	Sarjeta Esquerda	0,100	0,000	23:02	23:05
19	R Melo Freire	R Apucarana	R Monte Serrat	Sarjeta Esquerda	0,263	0,263	23:05	23:13
20	R Melo Freire	R Monte Serrat	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,103	0,103	23:13	23:16
21	R Melo Freire	R Sem Nome	R Profa Sebastiana Silva Mi	Sarjeta Esquerda	0,087	0,087	23:16	23:19
22	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Melo Freire	R Henrique De Vasconcelos	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	23:19	23:20
23	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Henrique De Vasconcelos	R Adamastor	Sarjeta Esquerda	0,062	0,000	23:20	23:22
24	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Adamastor	R Platina	Sarjeta Esquerda	0,065	0,000	23:22	23:24
25	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Platina	Pc Heitor Levy	Sarjeta Esquerda	0,073	0,000	23:24	23:26
26	R Profa Sebastiana Silva Minhot	Pc Heitor Levy	R Garimpos	Sarjeta Esquerda	0,021	0,000	23:26	23:27
27	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Garimpos	Pc Heitor Levy	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	23:27	23:27
28	R Profa Sebastiana Silva Minhot	Pc Heitor Levy	R Padre Estevao Pernet	Sarjeta Esquerda	0,077	0,000	23:27	23:30
29	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Padre Estevao Pernet	R Profa Maria Francisca Cas	Sarjeta Esquerda	0,051	0,000	23:30	23:31
30	R Profa Sebastiana Silva Minhot	R Profa Maria Francisca Cas	R Tijuco Preto	Sarjeta Esquerda	0,072	0,000	23:31	23:34
31	R Tijuco Preto	Pc Dom Justino Jose Sant A	R Profa Sebastiana Silva Mi	Sarjeta Esquerda	0,022	0,000	23:34	23:34
32	R Tijuco Preto	Pc Ana Jarvis	Pc Dom Justino Jose Sant A	Sarjeta Esquerda	0,062	0,000	23:34	23:36
33	R Tijuco Preto	R Vargem Grande	Pc Ana Jarvis	Sarjeta Esquerda	0,021	0,000	23:36	23:37
34	R Tijuco Preto	R Monte Serrat	R Vargem Grande	Sarjeta Esquerda	0,079	0,000	23:37	23:39
35	R Tijuco Preto	R Apucarana	R Monte Serrat	Sarjeta Esquerda	0,269	0,000	23:39	23:48
36	R Tijuco Preto	R Vilela	R Apucarana	Sarjeta Esquerda	0,094	0,000	23:48	23:50
37	R Vilela	R Padre Estevao Pernet	R Tijuco Preto	Sarjeta Esquerda	0,127	0,000	23:50	23:54
38	R Vilela	R Platina	R Padre Estevao Pernet	Sarjeta Esquerda	0,196	0,000	23:54	00:00
39	R Vilela	R Melo Freire	R Platina	Sarjeta Esquerda	0,151	0,000	00:00	00:05
40	R Melo Freire	R Vilela	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,063	0,000	00:05	00:07
41	R Sem Nome	R Melo Freire	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,461	0,461	00:07	00:21
42	R Melo Freire	R Sem Nome	R Profa Sebastiana Silva Mi	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	00:21	00:24
43	R Melo Freire	R Profa Sebastiana Silva Mi	R Francisco Marengo	Sarjeta Esquerda	0,074	0,074	00:24	00:26
44	R Melo Freire	R Francisco Marengo	R Pedro Bellegarde	Sarjeta Esquerda	0,121	0,121	00:26	00:30
45	R Melo Freire	R Pedro Bellegarde	R Antonio De Barros	Sarjeta Esquerda	0,093	0,093	00:30	00:33
46	R Melo Freire	R Antonio De Barros	Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	00:33	00:34
47	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	Av Conselheiro Carrao	Sarjeta Esquerda	0,189	0,189	00:34	00:40
48	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	R Raqueta Provensano	Sarjeta Esquerda	0,048	0,048	00:40	00:42
49	R Raqueta Provensano	Av Conde De Frontin	R Frei Celso	Sarjeta Esquerda	0,101	0,000	00:42	00:45
50	R Frei Celso	Av Conselheiro Carrao	R Raqueta Provensano	Sarjeta Esquerda	0,086	0,000	00:45	00:47
51	Av Conselheiro Carrao	Av Conde De Frontin	R Frei Celso	Sarjeta Esquerda	0,191	0,191	00:47	00:53
52	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	R Raqueta Provensano	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	00:53	00:55
53	Av Conde De Frontin	R Raqueta Provensano	R Pascoal Provensano	Sarjeta Esquerda	0,082	0,082	00:55	00:57
54	Av Conde De Frontin	R Pascoal Provensano	R Alegre	Sarjeta Esquerda	0,093	0,093	00:57	01:00
55	Av Conde De Frontin	R Alegre	Ac Av Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,126	0,126	02:00	02:04
56	Ac Av Aricanduva	Av Conde De Frontin	R Carlos Silva	Sarjeta Esquerda	0,098	0,000	02:04	02:07
57	R Carlos Silva	Ac Av Aricanduva	Tv Acangatara	Sarjeta Esquerda	0,036	0,000	02:07	02:08
58	Tv Acangatara	R Pinhalzinho	R Carlos Silva	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	02:08	02:11
59	R Pinhalzinho	Ac Av Aricanduva	Tv Acangatara	Sarjeta Esquerda	0,049	0,049	02:11	02:12
60	Av Conde De Frontin	Ac Av Aricanduva	Ac Vd Eng Alberto Badra	Sarjeta Esquerda	0,113	0,113	02:12	02:16
61	Av Conde De Frontin	Ac Vd Eng Alberto Badra	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,391	0,391	02:16	02:28
62	Ac Av Conde De Frontin	Av Conde De Frontin	Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,185	0,000	02:28	02:34
63	Av Conde De Frontin	Ac Vd Antonio Abdo	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,409	0,000	02:34	02:46
64	Av Conde De Frontin	R Melo Freire	Ac Vd Antonio Abdo	Sarjeta Esquerda	0,448	0,000	02:46	03:00
65	R Melo Freire	R Sem Nome	Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	03:00	03:02
66	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,295	0,000	03:02	03:11
67	R Melo Freire	R Sem Nome	Ac R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,711	0,000	03:11	03:33
68	R Melo Freire	Ac R Serra Do Japi	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,241	0,000	03:33	03:40
69	R Melo Freire	R Sem Nome	Ac R Serra Do Japi	Sarjeta Esquerda	0,231	0,000	03:40	03:47
70	R Melo Freire	Ac	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,522	0,000	03:47	04:04
71	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Ac	Sarjeta Esquerda	0,312	0,000	04:04	04:13
72	Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	04:13	04:17
73	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,280	0,000	04:17	04:26
74	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,259	0,000	04:26	04:34
75	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,130	0,000	04:34	04:38
76	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Ac Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,224	0,224	04:38	04:45
77	Ac Vd Pires Do Rio	Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,230	0,000	04:45	04:52
78	Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	04:52	04:56
79	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,280	0,000	04:56	05:05
80	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,259	0,000	05:05	05:13
81	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,130	0,000	05:13	05:17
82	R Melo Freire	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,345	0,345	05:17	05:28

Total do setor (km): 4,177

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0529** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,134	0,134	22:15	22:18
2	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,280	0,000	22:18	22:25
3	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Direita	0,259	0,000	22:25	22:31
4	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,130	0,000	22:31	22:34
5	R Melo Freire	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,345	0,000	22:34	22:42
6	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Tuiuti	Sarjeta Direita	0,158	0,000	22:42	22:46
7	R Melo Freire	R Tuiuti	R Cel Luis Americano	Sarjeta Direita	0,065	0,000	22:46	22:48
8	R Melo Freire	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Sarjeta Direita	0,074	0,000	22:48	22:50
9	R Melo Freire	R Cel Joaquim Antonio Dias	R Visconde De Itaborai	Sarjeta Direita	0,098	0,000	22:50	22:52
10	R Melo Freire	R Visconde De Itaborai	R Fernandes Pinheiro	Sarjeta Direita	0,097	0,000	22:52	22:54
11	R Sem Nome	R Melo Freire	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,014	0,000	22:54	22:55
12	R Melo Freire	Ac	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,522	0,522	22:55	23:08
13	Ac	R Melo Freire	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,082	0,082	23:08	23:09
14	Retorno	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,442	0,442	23:09	23:20
15	Ac R Melo Freire	Retorno	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,026	0,000	23:20	23:21
16	Ac R Melo Freire	R Sem Nome	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,147	0,000	23:21	23:24
17	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Tuiuti	Sarjeta Direita	0,158	0,000	23:24	23:28
18	R Melo Freire	R Tuiuti	R Cel Luis Americano	Sarjeta Direita	0,065	0,000	23:28	23:30
19	R Melo Freire	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Sarjeta Direita	0,074	0,000	23:30	23:32
20	R Melo Freire	R Cel Joaquim Antonio Dias	R Visconde De Itaborai	Sarjeta Direita	0,098	0,000	23:32	23:34
21	R Melo Freire	R Visconde De Itaborai	R Fernandes Pinheiro	Sarjeta Direita	0,097	0,000	23:34	23:36
22	R Melo Freire	R Fernandes Pinheiro	Av Azevedo	Sarjeta Direita	0,090	0,000	23:36	23:39
23	R Melo Freire	Av Azevedo	Av Azevedo	Sarjeta Direita	0,022	0,000	23:39	23:39
24	R Melo Freire	Av Azevedo	Ac R Serra Do Japi	Sarjeta Direita	0,092	0,000	23:39	23:41
25	R Melo Freire	Ac R Serra Do Japi	R Prof Carlos Zagotis	Sarjeta Direita	0,089	0,000	23:41	23:44
26	R Melo Freire	R Prof Carlos Zagotis	R Airi	Sarjeta Direita	0,067	0,000	23:44	23:45
27	R Melo Freire	R Airi	R Sousa De Menezes	Sarjeta Direita	0,064	0,000	23:45	23:47
28	R Melo Freire	R Sousa De Menezes	R Itapura	Sarjeta Direita	0,046	0,000	23:47	23:48
29	R Melo Freire	R Itapura	R Vilela	Sarjeta Direita	0,108	0,000	23:48	23:51
30	R Melo Freire	R Vilela	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,063	0,000	23:51	23:52
31	R Sem Nome	R Melo Freire	R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,461	0,000	23:52	00:03
32	R Melo Freire	R Sem Nome	R Profa Sebastiana Silva Mi	Sarjeta Direita	0,087	0,000	00:03	00:05
33	R Melo Freire	R Profa Sebastiana Silva Mi	R Francisco Marengo	Sarjeta Direita	0,074	0,000	00:05	00:07
34	R Melo Freire	R Francisco Marengo	R Pedro Bellegarde	Sarjeta Direita	0,121	0,000	00:07	00:10
35	R Melo Freire	R Pedro Bellegarde	R Antonio De Barros	Sarjeta Direita	0,093	0,000	00:10	00:12
36	R Melo Freire	R Antonio De Barros	Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,049	0,000	00:12	00:14
37	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	Av Conselheiro Carrao	Sarjeta Direita	0,189	0,000	00:14	00:18
38	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	R Raqueta Provensano	Sarjeta Direita	0,048	0,000	00:18	00:19
39	Av Conde De Frontin	R Raqueta Provensano	R Pascoal Provensano	Sarjeta Direita	0,082	0,000	00:19	00:21
40	Av Conde De Frontin	R Pascoal Provensano	R Alegre	Sarjeta Direita	0,093	0,000	00:21	00:24
41	Av Conde De Frontin	R Alegre	Ac Av Aricanduva	Sarjeta Direita	0,126	0,000	00:24	00:27
42	Av Conde De Frontin	Ac Av Aricanduva	Ac Vd Eng Alberto Badra	Sarjeta Direita	0,113	0,000	00:27	00:29
43	Av Conde De Frontin	Ac Vd Eng Alberto Badra	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,391	0,000	00:29	00:39
44	Ac Av Conde De Frontin	Av Conde De Frontin	Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,185	0,185	00:39	00:43
45	Av Conde De Frontin	Ac Vd Antonio Abdo	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,409	0,409	00:43	00:53
46	Ac Vd Antonio Abdo	Av Conde De Frontin	Vd Antonio Abdo	Sarjeta Direita	0,501	0,501	00:53	01:06
47	Vd Antonio Abdo	R Honorio Maia	Ac Vd Antonio Abdo	Sarjeta Direita	0,124	0,000	02:06	02:09
48	Vd Antonio Abdo	R Honorio Maia	R Honorio Maia	Sarjeta Direita	0,046	0,000	02:09	02:10
49	R Antonio De Barros	R Bonfim	Vd Antonio Abdo	Sarjeta Direita	0,060	0,000	02:10	02:11
50	R Antonio De Barros	R Barra Bonita	R Bonfim	Sarjeta Direita	0,059	0,000	02:11	02:13
51	R Antonio De Barros	R Icarai	R Barra Bonita	Sarjeta Direita	0,015	0,000	02:13	02:13
52	R Icarai	R Cesario Galero	R Antonio De Barros	Sarjeta Direita	0,107	0,000	02:13	02:16
53	R Cesario Galero	R Icarai	R Francisco Vieira	Sarjeta Direita	0,081	0,000	02:16	02:18
54	R Cesario Galero	R Francisco Vieira	R Honorio Maia	Sarjeta Direita	0,067	0,000	02:18	02:19
55	R Honorio Maia	R Cesario Galero	Vd Antonio Abdo	Sarjeta Direita	0,098	0,000	02:19	02:22
56	Vd Antonio Abdo	R Antonio De Barros	Ac R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,167	0,000	02:22	02:26
57	Vd Antonio Abdo	Ac R Melo Freire	Av Conselheiro Carrao	Sarjeta Direita	0,136	0,000	02:26	02:29
58	Vd Antonio Abdo	Ac R Melo Freire	Av Conselheiro Carrao	Sarjeta Direita	0,187	0,000	02:29	02:34
59	Av Conselheiro Carrao	R Frei Celso	Vd Antonio Abdo	Sarjeta Direita	0,032	0,000	02:34	02:34
60	Av Conselheiro Carrao	Av Conde De Frontin	R Frei Celso	Sarjeta Direita	0,191	0,000	02:34	02:39
61	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	R Raqueta Provensano	Sarjeta Direita	0,048	0,000	02:39	02:40
62	Av Conde De Frontin	R Raqueta Provensano	R Pascoal Provensano	Sarjeta Direita	0,082	0,000	02:40	02:42
63	Av Conde De Frontin	R Pascoal Provensano	R Alegre	Sarjeta Direita	0,093	0,000	02:42	02:44
64	Av Conde De Frontin	R Alegre	Ac Av Aricanduva	Sarjeta Direita	0,126	0,000	02:44	02:47
65	Av Conde De Frontin	Ac Av Aricanduva	Ac Vd Eng Alberto Badra	Sarjeta Direita	0,113	0,000	02:47	02:50
66	Av Conde De Frontin	Ac Vd Eng Alberto Badra	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,391	0,000	02:50	03:00
67	Av Conde De Frontin	Ac Av Conde De Frontin	Av Aricanduva	Sarjeta Direita	0,103	0,000	03:00	03:02
68	Av Conde De Frontin	Av Aricanduva	R Gal Sousa Neto	Sarjeta Direita	0,091	0,000	03:02	03:04
69	Av Conde De Frontin	R Gal Sousa Neto	R Julio Colaco	Sarjeta Direita	0,229	0,000	03:04	03:10
70	Av Conde De Frontin	R Julio Colaco	R Frei Mont Alverne	Sarjeta Direita	0,577	0,000	03:10	03:24
71	Av Conde De Frontin	R Frei Mont Alverne	R Martim Damy	Sarjeta Direita	0,242	0,000	03:24	03:30
72	Av Conde De Frontin	R Martim Damy	Av Melchert	Sarjeta Direita	0,060	0,000	03:30	03:31
73	R Sem Nome	Av Conde De Frontin	Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,014	0,000	03:31	03:32
74	Av Conde De Frontin	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,295	0,000	03:32	03:39
75	Av Conde De Frontin	Vd Carlos De Campos	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,498	0,000	03:39	03:51
76	Av Conde De Frontin	Ac Av Conde De Frontin	Vd Carlos De Campos	Sarjeta Direita	0,558	0,000	03:51	04:05
77	Av Conde De Frontin	Ac Av Conde De Frontin	Vd Carlos De Campos	Sarjeta Direita	0,128	0,128	04:05	04:08
78	Av Conde De Frontin	Ac Vd Antonio Abdo	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,409	0,000	04:08	04:18
79	Av Conde De Frontin	R Melo Freire	Ac Vd Antonio Abdo	Sarjeta Direita	0,448	0,448	04:18	04:29
80	R Melo Freire	R Sem Nome	Av Conde De Frontin	Sarjeta Direita	0,053	0,000	04:29	04:30
81	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,295	0,295	04:30	04:37
82	R Melo Freire	R Sem Nome	Ac R Melo Freire	Sarjeta Direita	0,711	0,711	04:37	04:54
83	R Melo Freire	Ac R Serra Do Japi	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,241	0,241	04:54	05:00
84	R Melo Freire	R Sem Nome	Ac R Serra Do Japi	Sarjeta Direita	0,231	0,231	05:00	05:06
85	R Melo Freire	Ac	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,522	0,000	05:06	05:19
86	Ac	R Melo Freire	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,082	0,000	05:19	05:21
87	Ac Av Salim Farah Maluf	Retorno	Ac R Restinga	Sarjeta Direita	0,281	0,281	05:21	05:28

Total do setor (km): 4,608

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0530** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,134	0,134	22:15	22:18
2	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Vd Pires Do Rio	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,280	0,000	22:18	22:25
3	Ac Vd Pires Do Rio	Ac Av Salim Farah Maluf	Vd Pires Do Rio	Sarjeta Esquerda	0,259	0,000	22:25	22:31
4	Vd Pires Do Rio	Av Alcantara Machado	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,130	0,000	22:31	22:34
5	R Melo Freire	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,345	0,000	22:34	22:42
6	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Tuiuti	Sarjeta Esquerda	0,158	0,000	22:42	22:46
7	R Melo Freire	R Tuiuti	R Cel Luis Americano	Sarjeta Esquerda	0,065	0,000	22:46	22:48
8	R Melo Freire	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Sarjeta Esquerda	0,074	0,000	22:48	22:50
9	R Melo Freire	R Cel Joaquim Antonio Dias	R Visconde De Itaborai	Sarjeta Esquerda	0,098	0,000	22:50	22:52
10	R Melo Freire	R Visconde De Itaborai	R Fernandes Pinheiro	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	22:52	22:54
11	R Sem Nome	R Melo Freire	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	22:54	22:55
12	R Melo Freire	Ac	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,522	0,522	22:55	23:08
13	Ac	R Melo Freire	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,082	0,082	23:08	23:09
14	Retorno	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,442	0,442	23:09	23:20
15	Ac R Melo Freire	Retorno	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,026	0,000	23:20	23:21
16	Ac R Melo Freire	R Sem Nome	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,147	0,000	23:21	23:24
17	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Tuiuti	Sarjeta Esquerda	0,158	0,000	23:24	23:28
18	R Melo Freire	R Tuiuti	R Cel Luis Americano	Sarjeta Esquerda	0,065	0,000	23:28	23:30
19	R Melo Freire	R Cel Luis Americano	R Cel Joaquim Antonio Dias	Sarjeta Esquerda	0,074	0,000	23:30	23:32
20	R Melo Freire	R Cel Joaquim Antonio Dias	R Visconde De Itaborai	Sarjeta Esquerda	0,098	0,000	23:32	23:34
21	R Melo Freire	R Visconde De Itaborai	R Fernandes Pinheiro	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	23:34	23:36
22	R Melo Freire	R Fernandes Pinheiro	Av Azevedo	Sarjeta Esquerda	0,090	0,000	23:36	23:39
23	R Melo Freire	Av Azevedo	Av Azevedo	Sarjeta Esquerda	0,022	0,000	23:39	23:39
24	R Melo Freire	Av Azevedo	Ac R Serra Do Japi	Sarjeta Esquerda	0,092	0,000	23:39	23:41
25	R Melo Freire	Ac R Serra Do Japi	R Prof Carlos Zagotis	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	23:41	23:44
26	R Melo Freire	R Prof Carlos Zagotis	R Airi	Sarjeta Esquerda	0,067	0,000	23:44	23:45
27	R Melo Freire	R Airi	R Sousa De Menezes	Sarjeta Esquerda	0,064	0,000	23:45	23:47
28	R Melo Freire	R Sousa De Menezes	R Itapura	Sarjeta Esquerda	0,046	0,000	23:47	23:48
29	R Melo Freire	R Itapura	R Vilela	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	23:48	23:51
30	R Melo Freire	R Vilela	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,063	0,000	23:51	23:52
31	R Sem Nome	R Melo Freire	R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,461	0,000	23:52	00:03
32	R Melo Freire	R Sem Nome	R Profa Sebastiana Silva Mi	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	00:03	00:05
33	R Melo Freire	R Profa Sebastiana Silva Mi	R Francisco Marengo	Sarjeta Esquerda	0,074	0,000	00:05	00:07
34	R Melo Freire	R Francisco Marengo	R Pedro Bellegarde	Sarjeta Esquerda	0,121	0,000	00:07	00:10
35	R Melo Freire	R Pedro Bellegarde	R Antonio De Barros	Sarjeta Esquerda	0,093	0,000	00:10	00:12
36	R Melo Freire	R Antonio De Barros	Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	00:12	00:14
37	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	Av Conselheiro Carrao	Sarjeta Esquerda	0,189	0,000	00:14	00:18
38	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	R Raqueta Provensano	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	00:18	00:19
39	Av Conde De Frontin	R Raqueta Provensano	R Pascoal Provensano	Sarjeta Esquerda	0,082	0,000	00:19	00:21
40	Av Conde De Frontin	R Pascoal Provensano	R Alegre	Sarjeta Esquerda	0,093	0,000	00:21	00:24
41	Av Conde De Frontin	R Alegre	Ac Av Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,126	0,000	00:24	00:27
42	Av Conde De Frontin	Ac Av Aricanduva	Ac Vd Eng Alberto Badra	Sarjeta Esquerda	0,113	0,000	00:27	00:29
43	Av Conde De Frontin	Ac Vd Eng Alberto Badra	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,391	0,000	00:29	00:39
44	Ac Av Conde De Frontin	Av Conde De Frontin	Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,185	0,185	00:39	00:43
45	Av Conde De Frontin	Ac Vd Antonio Abdo	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,409	0,409	00:43	00:53
46	Ac Vd Antonio Abdo	Av Conde De Frontin	Vd Antonio Abdo	Sarjeta Esquerda	0,501	0,501	00:53	01:06
47	Vd Antonio Abdo	R Honorio Maia	Ac Vd Antonio Abdo	Sarjeta Esquerda	0,124	0,000	02:06	02:09
48	Vd Antonio Abdo	R Honorio Maia	R Honorio Maia	Sarjeta Esquerda	0,046	0,000	02:09	02:10
49	R Antonio De Barros	R Bonfim	Vd Antonio Abdo	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	02:10	02:11
50	R Antonio De Barros	R Barra Bonita	R Bonfim	Sarjeta Esquerda	0,059	0,000	02:11	02:13
51	R Antonio De Barros	R Icarai	R Barra Bonita	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	02:13	02:13
52	R Icarai	R Cesario Galero	R Antonio De Barros	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	02:13	02:16
53	R Cesario Galero	R Icarai	R Francisco Vieira	Sarjeta Esquerda	0,081	0,000	02:16	02:18
54	R Cesario Galero	R Francisco Vieira	R Honorio Maia	Sarjeta Esquerda	0,067	0,000	02:18	02:19
55	R Honorio Maia	R Cesario Galero	Vd Antonio Abdo	Sarjeta Esquerda	0,098	0,000	02:19	02:22
56	Vd Antonio Abdo	R Antonio De Barros	Ac R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,167	0,000	02:22	02:26
57	Vd Antonio Abdo	Ac R Melo Freire	Av Conselheiro Carrao	Sarjeta Esquerda	0,136	0,000	02:26	02:29
58	Vd Antonio Abdo	Ac R Melo Freire	Av Conselheiro Carrao	Sarjeta Esquerda	0,187	0,000	02:29	02:34
59	Av Conselheiro Carrao	R Frei Celso	Vd Antonio Abdo	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	02:34	02:34
60	Av Conselheiro Carrao	Av Conde De Frontin	R Frei Celso	Sarjeta Esquerda	0,191	0,000	02:34	02:39
61	Av Conde De Frontin	Av Conselheiro Carrao	R Raqueta Provensano	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	02:39	02:40
62	Av Conde De Frontin	R Raqueta Provensano	R Pascoal Provensano	Sarjeta Esquerda	0,082	0,000	02:40	02:42
63	Av Conde De Frontin	R Pascoal Provensano	R Alegre	Sarjeta Esquerda	0,093	0,000	02:42	02:44
64	Av Conde De Frontin	R Alegre	Ac Av Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,126	0,000	02:44	02:47
65	Av Conde De Frontin	Ac Av Aricanduva	Ac Vd Eng Alberto Badra	Sarjeta Esquerda	0,113	0,000	02:47	02:50
66	Av Conde De Frontin	Ac Vd Eng Alberto Badra	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,391	0,000	02:50	03:00
67	Av Conde De Frontin	Ac Av Conde De Frontin	Av Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,103	0,000	03:00	03:02
68	Av Conde De Frontin	Av Aricanduva	R Gal Sousa Neto	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	03:02	03:04
69	Av Conde De Frontin	R Gal Sousa Neto	R Julio Colaco	Sarjeta Esquerda	0,229	0,000	03:04	03:10
70	Av Conde De Frontin	R Julio Colaco	R Frei Mont Alverne	Sarjeta Esquerda	0,577	0,000	03:10	03:24
71	Av Conde De Frontin	R Frei Mont Alverne	R Martim Damy	Sarjeta Esquerda	0,242	0,000	03:24	03:30
72	Av Conde De Frontin	R Martim Damy	Av Melchert	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	03:30	03:31
73	R Sem Nome	Av Conde De Frontin	Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	03:31	03:32
74	Av Conde De Frontin	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,295	0,000	03:32	03:39
75	Av Conde De Frontin	Vd Carlos De Campos	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,498	0,000	03:39	03:51
76	Av Conde De Frontin	Ac Av Conde De Frontin	Vd Carlos De Campos	Sarjeta Esquerda	0,558	0,000	03:51	04:05
77	Av Conde De Frontin	Ac Av Conde De Frontin	Vd Carlos De Campos	Sarjeta Esquerda	0,128	0,128	04:05	04:08
78	Av Conde De Frontin	Ac Vd Antonio Abdo	Ac Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,409	0,000	04:08	04:18
79	Av Conde De Frontin	R Melo Freire	Ac Vd Antonio Abdo	Sarjeta Esquerda	0,448	0,448	04:18	04:29
80	R Melo Freire	R Sem Nome	Av Conde De Frontin	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	04:29	04:30
81	R Melo Freire	Ac R Melo Freire	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,295	0,295	04:30	04:37
82	R Melo Freire	R Sem Nome	Ac R Melo Freire	Sarjeta Esquerda	0,711	0,711	04:37	04:54
83	R Melo Freire	Ac R Serra Do Japi	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,241	0,241	04:54	05:00
84	R Melo Freire	R Sem Nome	Ac R Serra Do Japi	Sarjeta Esquerda	0,231	0,231	05:00	05:06
85	R Melo Freire	Ac	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,522	0,000	05:06	05:19
86	Ac	R Melo Freire	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,082	0,000	05:19	05:21
87	Ac Av Salim Farah Maluf	Retorno	Ac R Restinga	Sarjeta Esquerda	0,281	0,281	05:21	05:28

Total do setor (km): 4,608

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0531** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,285	0,285	22:15	22:16
2	Ponte Pres Dutra	Ac Av Condessa Elisabeth D	Via Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,417	0,417	22:16	22:18
3	Ponte Pres Dutra	Ac Av Condessa Elisabeth D	Via Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,302	0,000	22:18	22:20
4	Via Pres Dutra	Ac Via Pres Dutra	Ponte Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,089	0,000	22:20	22:20
5	Via Pres Dutra	R Sem Nome	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,437	0,000	22:20	22:23
6	Via Pres Dutra	Ac Via Pres Dutra	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,277	0,000	22:23	22:24
7	Via Pres Dutra	Ac Via Pres Dutra	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,612	0,000	22:24	22:28
8	Via Pres Dutra	Ac R Ciro Soares De Almeid	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,153	0,000	22:28	22:28
9	Ac R Ciro Soares De Almeida	Via Pres Dutra	R Ciro Soares De Almeida	Sarjeta Direita	0,212	0,000	22:28	22:30
10	R Ciro Soares De Almeida	Ac R Ciro Soares De Almeid	Av Do Berimbau	Sarjeta Direita	0,126	0,000	22:30	22:30
11	Av Do Berimbau	R Ciro Soares De Almeida	R Nilton Coelho De Andrade	Sarjeta Direita	0,076	0,000	22:30	22:31
12	R Nilton Coelho De Andrade	R Rene Carlier	Av Do Berimbau	Sarjeta Direita	0,174	0,000	22:31	22:32
13	R Nilton Coelho De Andrade	R Axinim	R Rene Carlier	Sarjeta Direita	0,043	0,000	22:32	22:32
14	R Nilton Coelho De Andrade	Pc Eng Hugo Brandi	R Axinim	Sarjeta Direita	0,041	0,000	22:32	22:32
15	R Nilton Coelho De Andrade	R Gal Joao Carlos Lobo Bot	Pc Eng Hugo Brandi	Sarjeta Direita	0,177	0,000	22:32	22:33
16	R Gal Joao Carlos Lobo Botelho	R Galileu Gaia	R Nilton Coelho De Andrade	Sarjeta Direita	0,075	0,000	22:33	22:33
17	R Galileu Gaia	R Curuca	R Gal Joao Carlos Lobo Bot	Sarjeta Direita	0,185	0,000	22:33	22:34
18	R Curuca	Vd Curuca	R Galileu Gaia	Sarjeta Direita	0,136	0,000	22:34	22:35
19	Vd Curuca	R Arari Leite	R Curuca	Sarjeta Direita	0,185	0,000	22:35	22:36
20	R Arari Leite	Vd Curuca	Vd Curuca	Sarjeta Direita	0,010	0,000	22:36	22:36
21	R Arari Leite	R Carmopolis De Minas	Vd Curuca	Sarjeta Direita	0,042	0,000	22:36	22:36
22	R Carmopolis De Minas	Ac R Carmopolis De Minas	R Arari Leite	Sarjeta Direita	0,123	0,000	22:36	22:37
23	R Carmopolis De Minas	R Margarinos Torres	Ac R Carmopolis De Minas	Sarjeta Direita	0,030	0,000	22:37	22:37
24	R Carmopolis De Minas	Ac Ponte Tatuape	R Margarinos Torres	Sarjeta Direita	0,116	0,000	22:37	22:38
25	R Carmopolis De Minas	R Dom Luis Felipe De Orlea	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Direita	0,051	0,000	22:38	22:38
26	R Carmopolis De Minas	R Profa Maria Jose Barone F	R Dom Luis Felipe De Orlea	Sarjeta Direita	0,167	0,000	22:38	22:39
27	R Carmopolis De Minas	R Diamantina	R Profa Maria Jose Barone F	Sarjeta Direita	0,166	0,000	22:39	22:40
28	R Carmopolis De Minas	R Andarai	R Diamantina	Sarjeta Direita	0,171	0,000	22:40	22:41
29	R Carmopolis De Minas	R Alcantara	R Andarai	Sarjeta Direita	0,165	0,000	22:41	22:42
30	R Carmopolis De Minas	R Antonio Fonseca	R Alcantara	Sarjeta Direita	0,165	0,000	22:42	22:43
31	R Carmopolis De Minas	R Matias Ferrao	R Antonio Fonseca	Sarjeta Direita	0,119	0,000	22:43	22:43
32	R Carmopolis De Minas	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Matias Ferrao	Sarjeta Direita	0,127	0,000	22:43	22:44
33	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Carmopolis De Minas	R Amambai	Sarjeta Direita	0,038	0,000	22:44	22:44
34	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Amambai	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,052	0,000	22:44	22:45
35	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,227	0,000	22:45	22:46
36	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,028	0,000	22:46	22:46
37	R Izidoro Matheus	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,196	0,000	22:46	22:47
38	Ac Av Nadir Dias De Figueiredo	Av Guilherme Cotching	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,024	0,000	22:47	22:47
39	Av Guilherme Cotching	Ac Av Guilherme Cotching	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Direita	0,050	0,000	22:47	22:47
40	Av Guilherme Cotching	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,048	0,000	22:47	22:48
41	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,247	0,000	22:48	22:49
42	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,144	0,000	22:49	22:50
43	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,107	0,000	22:50	22:50
44	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,134	0,000	22:50	22:51
45	Ac R Juvenal Gomes Coimbra	R Manuel Ramos Paiva	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Direita	0,048	0,000	22:51	22:51
46	R Manuel Ramos Paiva	R Pero Lopes De Sousa	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Direita	0,047	0,000	22:51	22:52
47	R Manuel Ramos Paiva	R Jequitinhonha	R Pero Lopes De Sousa	Sarjeta Direita	0,190	0,000	22:52	22:53
48	R Jequitinhonha	R Manuel Ramos Paiva	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,110	0,000	22:53	22:53
49	Av Guilherme Cotching	R Jequitinhonha	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Direita	0,163	0,163	22:53	22:54
50	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ponte Da Vila Maria	Sarjeta Direita	0,100	0,000	22:54	22:55
51	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,137	0,000	22:55	22:55
52	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,203	0,000	22:55	22:56
53	Av Guilherme Cotching	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Direita	0,126	0,000	22:56	22:57
54	Ac Av Nadir Dias De Figueiredo	Av Guilherme Cotching	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,024	0,000	22:57	22:57
55	Av Guilherme Cotching	Ac Av Guilherme Cotching	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Direita	0,050	0,000	22:57	22:58
56	Av Guilherme Cotching	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,048	0,000	22:58	22:58
57	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,247	0,000	22:58	22:59
58	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,144	0,000	22:59	23:00
59	Ac Av Pres Castelo Branco	Ponte Da Vila Maria	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,325	0,000	23:00	23:02
60	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,060	0,000	23:02	23:02
61	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Direita	0,060	0,060	23:02	23:02
62	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,182	0,182	23:02	23:03
63	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Direita	0,021	0,000	23:03	23:03
64	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Sarjeta Direita	0,308	0,308	23:03	23:05
65	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,559	0,559	23:05	23:08
66	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,035	0,000	23:08	23:08
67	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sem Nome	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Direita	0,195	0,195	23:08	23:09
68	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Direita	0,094	0,000	23:09	23:10
69	Ac Ponte Tatuape	Av Condessa Elisabeth De R	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,255	0,255	23:10	23:11
70	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,118	0,000	23:11	23:12
71	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,108	0,000	23:12	23:13
72	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,289	0,000	23:13	23:14
73	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,087	0,000	23:14	23:15
74	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Marginal Direita Do Tiete	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Direita	0,084	0,000	23:15	23:15
75	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Marginal Direita Do Tiete	Sarjeta Direita	0,224	0,000	23:15	23:16
76	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,097	0,000	23:16	23:17
77	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,274	0,000	23:17	23:18
78	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,227	0,000	23:18	23:19
79	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,028	0,000	23:19	23:20
80	R Izidoro Matheus	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,196	0,000	23:20	23:21
81	Ac Av Nadir Dias De Figueiredo	Av Guilherme Cotching	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,024	0,000	23:21	23:21
82	Av Guilherme Cotching	Ac Av Guilherme Cotching	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Direita	0,050	0,000	23:21	23:21
83	Av Guilherme Cotching	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,048	0,000	23:21	23:21
84	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,247	0,000	23:21	23:23
85	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,144	0,000	23:23	23:23
86	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,107	0,000	23:23	23:24
87	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,134	0,000	23:24	23:25
88	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Direita	0,095	0,000	23:25	23:25
89	R Sem Nome	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,007	0,000	23:25	23:25
90	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Ariston Azevedo	Sarjeta Direita	0,013	0,000	23:25	23:25
91	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,028	0,000	23:25	23:26
92	Av Ariston Azevedo	R Catumbi	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,251	0,000	23:26	23:27
93	R Catumbi	Av Ariston Azevedo	R Bernardo Saiao	Sarjeta Direita	0,102	0,000	23:27	23:27
94	R Catumbi	R Bernardo Saiao	R Agostinho Nunes De Abre	Sarjeta Direita	0,062	0,000	23:27	23:28
95	R Catumbi	R Agostinho Nunes De Abre	R Manuel De Abreu	Sarjeta Direita	0,072	0,000	23:28	23:28
96	R Manuel De Abreu	R Catumbi	R Batista Parente	Sarjeta Direita	0,116	0,000	23:28	23:29
97	R Manuel De Abreu	R Batista Parente	R Pedro Vaz De Campos	Sarjeta Direita	0,100	0,000	23:29	23:29
98	R Manuel De Abreu	R Pedro Vaz De Campos	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,016	0,000	23:29	23:29
99	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Manuel De Abreu	Sarjeta Direita	0,017	0,000	23:29	23:30
100	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,018	0,000	23:30	23:30
101	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,216	0,000	23:30	23:31
102	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,092	0,000	23:31	23:31
103	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,329	0,329	23:31	23:33
104	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ponte Ac Rodovia Pres Dutr	Sarjeta Direita	0,519	0,519	23:33	23:36
105	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ponte Ac Rodovia Pres Dutr	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,189	0,189	23:36	23:37
106	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,179	0,179	23:37	23:38
107	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Condessa Elisabeth De R	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,450	0,450	23:38	23:40
108	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,179	0,000	23:40	23:41
109	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,151	0,000	23:41	23:42
110	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Direita	0,055	0,000	23:42	23:42
111	R Ulisses Cruz	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,015	0,000	23:42	23:43
112	R Ulisses Cruz	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,013	0,000	23:43	23:43
113	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Direita	0,045	0,000	23:43	23:43
114	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,017	0,000	23:43	23:43
115	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,031	0,000	23:43	23:43
116	Av Salim Farah Maluf	R Francisco Bueno	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,134	0,000	23:43	23:44
117	Av Salim Farah Maluf	Ac	R Francisco Bueno	Sarjeta Direita	0,049	0,000	23:44	23:44
118	Ac	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,070	0,000	23:44	23:44
119	Ac	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,075	0,000	23:44	23:45
120	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,493	0,493	23:45	23:48
121	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Av Rogerio Alves De Toledo	Sarjeta Direita	0,946	0,946	23:48	23:53
122	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Ac R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Direita	0,662	0,000	23:53	23:56

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0531** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
123	Ac R Hely Lopes Meirelles	Av Rogerio Alves De Toledo	R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Direita	0,554	0,000	23:56	23:59
124	R Sem Nome	R Sem Nome	R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Direita	0,092	0,000	23:59	00:00
125	R Sem Nome	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,063	0,000	00:00	00:00
126	R Sem Nome	R Hely Lopes Meirelles	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,098	0,000	00:00	00:01
127	R Hely Lopes Meirelles	R Sem Nome	Ac R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Direita	0,116	0,116	00:01	00:01
128	R Hely Lopes Meirelles	Ac R Hely Lopes Meirelles	Av Talma De Oliveira	Sarjeta Direita	0,201	0,201	00:01	00:02
129	R Hely Lopes Meirelles	Av Talma De Oliveira	Vd Eng Alberto Badra	Sarjeta Direita	0,040	0,000	00:02	00:03
130	Av Airton Pretini	Vd Eng Alberto Badra	Retorno	Sarjeta Direita	0,234	0,000	00:03	00:04
131	R Frei Bertoldo	Ac R Frei Bertoldo	Retorno	Sarjeta Direita	0,038	0,000	00:04	00:04
132	R Frei Bertoldo	Est Velha Da Penha	Ac R Frei Bertoldo	Sarjeta Direita	0,155	0,000	00:04	00:05
133	Est Velha Da Penha	R Dr Alvares Rubiao	R Frei Bertoldo	Sarjeta Direita	0,066	0,000	00:05	00:05
134	Est Velha Da Penha	R Ten Gelas	R Dr Alvares Rubiao	Sarjeta Direita	0,090	0,000	00:05	00:06
135	R Ten Gelas	R Sem Nome	Est Velha Da Penha	Sarjeta Direita	0,199	0,000	00:06	00:07
136	R Ten Gelas	Largo Sao Jose Do Maranha	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,199	0,000	00:07	00:08
137	Largo Sao Jose Do Maranhao	R Ten Gelas	R Antonio De Barros	Sarjeta Direita	0,068	0,000	00:08	00:08
138	R Antonio De Barros	Largo Sao Jose Do Maranha	Largo Sao Jose Do Maranha	Sarjeta Direita	0,123	0,000	00:08	00:09
139	R Do Tatuape	R Vasco Da Mota	Largo Sao Jose Do Maranha	Sarjeta Direita	0,076	0,000	00:09	00:09
140	R Do Tatuape	R Padre Germano Mayer	R Vasco Da Mota	Sarjeta Direita	0,066	0,000	00:09	00:10
141	R Do Tatuape	R Imbocui	R Padre Germano Mayer	Sarjeta Direita	0,076	0,000	00:10	00:10
142	R Do Tatuape	R Vitorio Ramalho	R Imbocui	Sarjeta Direita	0,122	0,000	00:10	00:11
143	R Do Tatuape	R Solange Bibas	R Vitorio Ramalho	Sarjeta Direita	0,004	0,000	00:11	00:11
144	R Do Tatuape	R Antonio Pirozelli	R Solange Bibas	Sarjeta Direita	0,047	0,000	00:11	00:11
145	R Do Tatuape	R Antonio Macedo	R Antonio Pirozelli	Sarjeta Direita	0,054	0,000	00:11	00:11
146	R Do Tatuape	R Sao Jorge	R Antonio Macedo	Sarjeta Direita	0,126	0,000	00:11	00:12
147	R Santa Maria	R Elvas	R Do Tatuape	Sarjeta Direita	0,063	0,000	00:12	00:12
148	R Santa Maria	R Siria	R Elvas	Sarjeta Direita	0,062	0,000	00:12	00:13
149	R Santa Maria	R Santo Elias	R Siria	Sarjeta Direita	0,108	0,000	00:13	00:13
150	R Santa Maria	R Jose Tavares De Siqueira	R Santo Elias	Sarjeta Direita	0,106	0,000	00:13	00:14
151	R Santa Maria	R Sao Felipe	R Jose Tavares De Siqueira	Sarjeta Direita	0,107	0,000	00:14	00:14
152	R Santa Maria	R Santa Virginia	R Sao Felipe	Sarjeta Direita	0,089	0,000	00:14	00:15
153	R Santa Virginia	R Ururai	R Santa Maria	Sarjeta Direita	0,073	0,000	00:15	00:15
154	R Ururai	R Baguari	R Santa Virginia	Sarjeta Direita	0,121	0,000	00:15	00:16
155	R Ururai	R Duarte De Carvalho	R Baguari	Sarjeta Direita	0,028	0,000	00:16	00:16
156	R Ururai	R Sabatino Nastari	R Duarte De Carvalho	Sarjeta Direita	0,123	0,000	00:16	00:17
157	R Sabatino Nastari	R Sem Nome	R Ururai	Sarjeta Direita	0,069	0,000	00:17	00:17
158	R Sabatino Nastari	R Maria Eugenia	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,042	0,000	00:17	00:17
159	R Sabatino Nastari	Tv Ettore Semeghini	R Maria Eugenia	Sarjeta Direita	0,088	0,000	00:17	00:18
160	R Sabatino Nastari	R Tuiuti	Tv Ettore Semeghini	Sarjeta Direita	0,136	0,000	00:18	00:19
161	R Tuiuti	R Pitangui	R Sabatino Nastari	Sarjeta Direita	0,275	0,000	00:19	00:20
162	R Pitangui	R Baependi	R Tuiuti	Sarjeta Direita	0,104	0,000	00:20	00:21
163	R Baependi	R Pitangui	R Camocim	Sarjeta Direita	0,128	0,000	00:21	00:21
164	R Baependi	R Camocim	Pc Algo Pinori	Sarjeta Direita	0,028	0,000	00:21	00:21
165	R Baependi	Pc Algo Pinori	R Ulisses Cruz	Sarjeta Direita	0,037	0,000	00:21	00:22
166	R Ulisses Cruz	R Baependi	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,150	0,000	00:22	00:22
167	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Ulisses Cruz	R Tuiuti	Sarjeta Direita	0,088	0,088	00:22	00:23
168	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Tuiuti	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Sarjeta Direita	0,285	0,285	00:23	00:25
169	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Rogerio Alves De Tole	R Sao Felipe	Sarjeta Direita	0,233	0,233	00:25	00:26
170	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sao Felipe	R Sao Jorge	Sarjeta Direita	0,450	0,450	00:26	00:28
171	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sao Jorge	R Antonio Macedo	Sarjeta Direita	0,174	0,174	00:28	00:29
172	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Antonio Macedo	R Cel Estevam Lopes De Ca	Sarjeta Direita	0,103	0,103	00:29	00:30
173	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Cel Estevam Lopes De Ca	R Imbocui	Sarjeta Direita	0,086	0,086	00:30	00:30
174	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Imbocui	R Arnaldo Cintra	Sarjeta Direita	0,113	0,113	00:30	00:31
175	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Arnaldo Cintra	R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Direita	0,118	0,118	00:31	00:31
176	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Hely Lopes Meirelles	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,252	0,000	00:31	00:33
177	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Direita	0,141	0,141	00:33	00:34
178	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Direita	0,033	0,000	00:34	00:34
179	R Particular	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,137	0,000	00:34	00:34
180	Ac Ponte Aricanduva	Vd Eng Alberto Badra	R Particular	Sarjeta Direita	0,129	0,000	00:34	00:35
181	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,109	0,000	00:35	00:36
182	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,150	0,000	00:36	00:37
183	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Aricanduva	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,204	0,000	00:37	00:38

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
184	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,089	0,000	00:38	00:38
185	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,221	0,000	00:38	00:39
186	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Francisco Fanganielo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,043	0,000	00:39	00:40
187	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Dr Vidal Reis	R Francisco Fanganielo	Sarjeta Direita	0,377	0,000	00:40	00:42
188	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Francisco Franco	R Dr Vidal Reis	Sarjeta Direita	0,094	0,000	00:42	00:42
189	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Cabo Basilio Zequim Jr	R Sold Francisco Franco	Sarjeta Direita	0,080	0,000	00:42	00:43
190	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Soares De Far	R Cabo Basilio Zequim Jr	Sarjeta Direita	0,088	0,000	00:43	00:43
191	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	R Tsarg Joao Soares De Far	Sarjeta Direita	0,091	0,000	00:43	00:44
192	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Direita	0,015	0,000	00:44	00:44
193	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Direita	0,053	0,000	00:44	00:44
194	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sarg Manuel Chagas	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,032	0,000	00:44	00:44
195	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Lopes Filho	R Sarg Manuel Chagas	Sarjeta Direita	0,082	0,000	00:44	00:45
196	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Jose Reymao	R Tsarg Joao Lopes Filho	Sarjeta Direita	0,077	0,000	00:45	00:45
197	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	R Sold Jose Reymao	Sarjeta Direita	0,091	0,000	00:45	00:45
198	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Direita	0,038	0,000	00:45	00:46
199	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Direita	0,108	0,000	00:46	00:46
200	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tuiuti	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,298	0,000	00:46	00:48
201	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Tuiuti	Sarjeta Direita	0,435	0,000	00:48	00:50
202	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Carlos Jose Michelon	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,382	0,000	00:50	00:52
203	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Carlos Jose Michelon	Sarjeta Direita	0,151	0,000	00:52	00:53
204	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,087	0,000	00:53	00:54
205	Ac Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Sarjeta Direita	0,264	0,000	00:54	00:55
206	Ponte Tatuape	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Direita	0,096	0,000	00:55	00:56
207	Ponte Tatuape	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Direita	0,132	0,000	00:56	00:56
208	Ac Av Condessa Elizabeth Robi	Av Salim Farah Maluf	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,269	0,269	00:56	00:58
209	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Direita	0,094	0,000	00:58	00:58
210	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,188	0,188	00:58	00:59
211	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,019	0,000	00:59	00:59
212	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Salim Farah Maluf	R Jacirendi	Sarjeta Direita	0,138	0,138	00:59	01:00
213	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Jacirendi	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,158	0,158	02:00	02:01
214	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sem Nome	R Ulisses Cruz	Sarjeta Direita	0,309	0,309	02:01	02:03
215	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Ulisses Cruz	R Tuiuti	Sarjeta Direita	0,088	0,000	02:03	02:03
216	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Tuiuti	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Sarjeta Direita	0,285	0,000	02:03	02:05
217	Ac Av Rogerio Alves De Toledo	Av Condessa Elisabeth De R	Av Rogerio Alves De Toledo	Sarjeta Direita	0,282	0,282	02:05	02:06
218	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Ac R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Direita	0,662	0,000	02:06	02:10
219	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac R Hely Lopes Meirelles	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,392	0,000	02:10	02:12
220	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,143	0,000	02:12	02:13
221	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Direita	0,141	0,000	02:13	02:13
222	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Direita	0,033	0,000	02:13	02:14
223	R Particular	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,137	0,000	02:14	02:14
224	Ac Ponte Aricanduva	Vd Eng Alberto Badra	R Particular	Sarjeta Direita	0,129	0,000	02:14	02:15
225	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,109	0,000	02:15	02:16
226	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,150	0,000	02:16	02:16
227	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Aricanduva	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,204	0,000	02:16	02:18
228	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,089	0,000	02:18	02:18
229	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,221	0,000	02:18	02:19
230	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Francisco Fanganielo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,043	0,000	02:19	02:19
231	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Dr Vidal Reis	R Francisco Fanganielo	Sarjeta Direita	0,377	0,000	02:19	02:21
232	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Francisco Franco	R Dr Vidal Reis	Sarjeta Direita	0,094	0,000	02:21	02:22
233	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Cabo Basilio Zequim Jr	R Sold Francisco Franco	Sarjeta Direita	0,080	0,000	02:22	02:22
234	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Soares De Far	R Cabo Basilio Zequim Jr	Sarjeta Direita	0,088	0,000	02:22	02:23
235	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	R Tsarg Joao Soares De Far	Sarjeta Direita	0,091	0,000	02:23	02:23
236	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Direita	0,015	0,000	02:23	02:23
237	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Direita	0,053	0,000	02:23	02:24
238	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sarg Manuel Chagas	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,032	0,000	02:24	02:24
239	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Lopes Filho	R Sarg Manuel Chagas	Sarjeta Direita	0,082	0,000	02:24	02:24
240	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Jose Reymao	R Tsarg Joao Lopes Filho	Sarjeta Direita	0,077	0,000	02:24	02:25
241	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	R Sold Jose Reymao	Sarjeta Direita	0,091	0,000	02:25	02:25
242	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Direita	0,038	0,000	02:25	02:26
243	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Direita	0,108	0,000	02:26	02:26
244	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,201	0,000	02:26	02:27

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0531** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
245	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,356	0,000	02:27	02:29
246	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,156	0,000	02:29	02:30
247	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,211	0,000	02:30	02:31
248	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,565	0,000	02:31	02:34
249	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,162	0,000	02:34	02:35
250	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,097	0,000	02:35	02:36
251	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,274	0,000	02:36	02:37
252	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,227	0,000	02:37	02:38
253	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,028	0,000	02:38	02:38
254	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Izidoro Matheus	Sarjeta Direita	0,133	0,000	02:38	02:39
255	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,055	0,000	02:39	02:39
256	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Direita	0,155	0,000	02:39	02:40
257	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,099	0,000	02:40	02:41
258	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,077	0,000	02:41	02:41
259	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,210	0,000	02:41	02:42
260	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,120	0,000	02:42	02:43
261	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Carmine Gaeta	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,096	0,000	02:43	02:44
262	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Angelina Pizzoti	R Carmine Gaeta	Sarjeta Direita	0,299	0,000	02:44	02:45
263	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Angelina Pizzoti	Sarjeta Direita	0,053	0,000	02:45	02:45
264	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Guilherme	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,187	0,000	02:45	02:46
265	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Guilherme	Av Guilherme	Sarjeta Direita	0,058	0,000	02:46	02:47
266	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Pascoal Giampaoli	Av Guilherme	Sarjeta Direita	0,106	0,000	02:47	02:47
267	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Antonio Patricio	R Pascoal Giampaoli	Sarjeta Direita	0,033	0,000	02:47	02:48
268	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Antonio Patricio	Sarjeta Direita	0,152	0,000	02:48	02:48
269	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,070	0,000	02:48	02:49
270	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Flavio Cavalcanti	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,141	0,000	02:49	02:50
271	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Flavio Cavalcanti	Sarjeta Direita	0,060	0,000	02:50	02:50
272	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Amazonas Da Silva	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,028	0,000	02:50	02:50
273	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Amazonas Da Silva	Sarjeta Direita	0,025	0,000	02:50	02:50
274	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac R Miguel Mentem	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,204	0,000	02:50	02:51
275	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac R Da Coroa	Ac R Miguel Mentem	Sarjeta Direita	0,064	0,000	02:51	02:52
276	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Da Coroa	Ac R Da Coroa	Sarjeta Direita	0,051	0,000	02:52	02:52
277	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Otto Baumgart	R Da Coroa	Sarjeta Direita	0,049	0,000	02:52	02:52
278	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Otto Baumgart	Av Otto Baumgart	Sarjeta Direita	0,101	0,000	02:52	02:53
279	Av Morvan Dias De Figueiredo	Tv Casalbuono	Av Otto Baumgart	Sarjeta Direita	0,057	0,000	02:53	02:53
280	Av Morvan Dias De Figueiredo	Tv Casalbuono	Tv Casalbuono	Sarjeta Direita	0,014	0,000	02:53	02:53
281	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Moyses Roysen	Tv Casalbuono	Sarjeta Direita	0,026	0,000	02:53	02:53
282	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Av Moyses Roysen	Sarjeta Direita	0,073	0,000	02:53	02:54
283	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,025	0,000	02:54	02:54
284	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Maria Prestes Maia	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,087	0,000	02:54	02:54
285	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Maria Prestes Maia	Sarjeta Direita	0,138	0,000	02:54	02:55
286	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Maria Prestes Maia	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,141	0,000	02:55	02:56
287	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Maria Prestes Maia	Sarjeta Direita	0,019	0,000	02:56	02:56
288	R Sem Nome	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,026	0,000	02:56	02:56
289	R Sem Nome	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,036	0,000	02:56	02:56
290	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Eudoro Lemos	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,150	0,000	02:56	02:57
291	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Ac Marginal	Sarjeta Direita	0,172	0,000	02:57	02:58
292	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Marginal	Sarjeta Direita	0,161	0,000	02:58	02:59
293	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Voluntarios Da Patria	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,024	0,000	02:59	02:59
294	R Voluntarios Da Patria	Av Morvan Dias De Figueire	R Mal Odylio Dennys	Sarjeta Direita	0,322	0,000	02:59	03:01
295	R Mal Odylio Dennys	R Voluntarios Da Patria	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Direita	0,182	0,000	03:01	03:02
296	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Marginal	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Direita	0,016	0,000	03:02	03:02
297	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Direita	0,291	0,000	03:02	03:03
298	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Direita	0,127	0,000	03:03	03:04
299	Ac Av Pres Castelo Branco	Ponte Cruzeiro Do Sul	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,249	0,000	03:04	03:05
300	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,060	0,000	03:05	03:06
301	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Cruzeiro Do Sul	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,066	0,000	03:06	03:06
302	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,149	0,000	03:06	03:07
303	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,779	0,000	03:07	03:11
304	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,215	0,000	03:11	03:12
305	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,809	0,000	03:12	03:17
306	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,951	0,000	03:17	03:22
307	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,184	0,000	03:22	03:23
308	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,285	0,000	03:23	03:24
309	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Ponte Pres Dutra	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,468	0,468	03:24	03:27
310	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,179	0,000	03:27	03:28
311	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,246	0,246	03:28	03:29
312	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,273	0,273	03:29	03:31
313	Ac Av Condessa Elisabeth De R	R Sem Nome	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,151	0,151	03:31	03:31
314	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,346	0,346	03:31	03:33
315	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Av Rogerio Alves De Toledo	Sarjeta Direita	0,946	0,000	03:33	03:38
316	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Ac R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Direita	0,662	0,000	03:38	03:42
317	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac R Hely Lopes Meirelles	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,392	0,000	03:42	03:44
318	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,143	0,000	03:44	03:45
319	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Direita	0,141	0,000	03:45	03:46
320	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Direita	0,033	0,000	03:46	03:46
321	R Particular	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,137	0,000	03:46	03:47
322	Ac Ponte Aricanduva	Vd Eng Alberto Badra	R Particular	Sarjeta Direita	0,129	0,000	03:47	03:47
323	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,109	0,000	03:47	03:48
324	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,150	0,000	03:48	03:49
325	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Aricanduva	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,204	0,000	03:49	03:50
326	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,089	0,000	03:50	03:50
327	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,221	0,000	03:50	03:52
328	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Francisco Fanganielo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,043	0,000	03:52	03:52
329	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Dr Vidal Reis	R Francisco Fanganielo	Sarjeta Direita	0,377	0,000	03:52	03:54
330	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Francisco Franco	R Dr Vidal Reis	Sarjeta Direita	0,094	0,000	03:54	03:54
331	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Cabo Basilio Zequim Jr	R Sold Francisco Franco	Sarjeta Direita	0,080	0,000	03:54	03:55
332	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Soares De Far	R Cabo Basilio Zequim Jr	Sarjeta Direita	0,088	0,000	03:55	03:55
333	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	R Tsarg Joao Soares De Far	Sarjeta Direita	0,091	0,000	03:55	03:56
334	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Direita	0,015	0,000	03:56	03:56
335	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Direita	0,053	0,000	03:56	03:56
336	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sarg Manuel Chagas	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,032	0,000	03:56	03:56
337	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Lopes Filho	R Sarg Manuel Chagas	Sarjeta Direita	0,082	0,000	03:56	03:57
338	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Jose Reymao	R Tsarg Joao Lopes Filho	Sarjeta Direita	0,077	0,000	03:57	03:57
339	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	R Sold Jose Reymao	Sarjeta Direita	0,091	0,000	03:57	03:58
340	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Direita	0,038	0,000	03:58	03:58
341	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Direita	0,108	0,000	03:58	03:58
342	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,201	0,000	03:58	03:59
343	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,356	0,000	03:59	04:01
344	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,156	0,000	04:01	04:02
345	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,211	0,000	04:02	04:03
346	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,565	0,000	04:03	04:06
347	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,162	0,000	04:06	04:07
348	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,097	0,000	04:07	04:08
349	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,274	0,000	04:08	04:09
350	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,227	0,000	04:09	04:11
351	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,028	0,000	04:11	04:11
352	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Izidoro Matheus	Sarjeta Direita	0,133	0,000	04:11	04:11
353	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,055	0,000	04:11	04:12
354	Ac Ponte Pres Janio Quadros	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,236	0,000	04:12	04:13
355	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,247	0,000	04:13	04:14
356	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,144	0,000	04:14	04:15
357	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,107	0,000	04:15	04:16
358	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,134	0,000	04:16	04:16
359	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Direita	0,095	0,000	04:16	04:17
360	R Sem Nome	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,007	0,000	04:17	04:17
361	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Ariston Azevedo	Sarjeta Direita	0,013	0,000	04:17	04:17
362	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,028	0,000	04:17	04:17
363	Av Ariston Azevedo	R Catumbi	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,251	0,000	04:17	04:19
364	R Catumbi	Av Ariston Azevedo	R Bernardo Saiao	Sarjeta Direita	0,102	0,000	04:19	04:19
365	R Catumbi	R Bernardo Saiao	R Agostinho Nunes De Abre	Sarjeta Direita	0,062	0,000	04:19	04:19
366	R Catumbi	R Agostinho Nunes De Abre	R Manuel De Abreu	Sarjeta Direita	0,072	0,000	04:19	04:20

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0531** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
367	R Manuel De Abreu	R Catumbi	R Batista Parente	Sarjeta Direita	0,116	0,000	04:20	04:20
368	R Manuel De Abreu	R Batista Parente	R Pedro Vaz De Campos	Sarjeta Direita	0,100	0,000	04:20	04:21
369	R Manuel De Abreu	R Pedro Vaz De Campos	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,016	0,000	04:21	04:21
370	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Manuel De Abreu	Sarjeta Direita	0,017	0,000	04:21	04:21
371	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,018	0,000	04:21	04:21
372	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,216	0,000	04:21	04:22
373	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,092	0,000	04:22	04:23
374	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,329	0,000	04:23	04:25
375	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ponte Ac Rodovia Pres Dutr	Sarjeta Direita	0,519	0,000	04:25	04:28
376	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ponte Ac Rodovia Pres Dutr	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,189	0,000	04:28	04:29
377	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,179	0,000	04:29	04:30
378	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,246	0,000	04:30	04:31
379	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,221	0,221	04:31	04:32
380	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sem Nome	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,202	0,202	04:32	04:33
381	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,346	0,000	04:33	04:35
382	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Av Rogerio Alves De Toledo	Sarjeta Direita	0,946	0,000	04:35	04:40
383	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Ac R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Direita	0,662	0,000	04:40	04:44
384	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac R Hely Lopes Meirelles	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,392	0,000	04:44	04:46
385	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,143	0,000	04:46	04:47
386	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Direita	0,141	0,000	04:47	04:47
387	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Direita	0,033	0,000	04:47	04:48
388	R Particular	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,137	0,000	04:48	04:48
389	Ac Ponte Aricanduva	Vd Eng Alberto Badra	R Particular	Sarjeta Direita	0,129	0,000	04:48	04:49
390	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,109	0,000	04:49	04:50
391	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,150	0,000	04:50	04:50
392	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Aricanduva	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,204	0,000	04:50	04:52
393	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,089	0,000	04:52	04:52
394	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Direita	0,221	0,000	04:52	04:53
395	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Francisco Fanganielo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,043	0,000	04:53	04:53
396	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Dr Vidal Reis	R Francisco Fanganielo	Sarjeta Direita	0,377	0,000	04:53	04:56
397	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Francisco Franco	R Dr Vidal Reis	Sarjeta Direita	0,094	0,000	04:56	04:56
398	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Cabo Basilio Zequim Jr	R Sold Francisco Franco	Sarjeta Direita	0,080	0,000	04:56	04:56
399	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Soares De Far	R Cabo Basilio Zequim Jr	Sarjeta Direita	0,088	0,000	04:56	04:57
400	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	R Tsarg Joao Soares De Far	Sarjeta Direita	0,091	0,000	04:57	04:57
401	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Direita	0,015	0,000	04:57	04:58
402	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Direita	0,053	0,000	04:58	04:58
403	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sarg Manuel Chagas	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,032	0,000	04:58	04:58
404	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Lopes Filho	R Sarg Manuel Chagas	Sarjeta Direita	0,082	0,000	04:58	04:58
405	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Jose Reymao	R Tsarg Joao Lopes Filho	Sarjeta Direita	0,077	0,000	04:58	04:59
406	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	R Sold Jose Reymao	Sarjeta Direita	0,091	0,000	04:59	04:59
407	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Direita	0,038	0,000	04:59	05:00
408	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Direita	0,108	0,000	05:00	05:00
409	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,201	0,000	05:00	05:01
410	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,356	0,000	05:01	05:03
411	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,156	0,000	05:03	05:04
412	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,211	0,000	05:04	05:05
413	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,565	0,000	05:05	05:08
414	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,162	0,000	05:08	05:09
415	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,097	0,000	05:09	05:10
416	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,274	0,000	05:10	05:11
417	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,227	0,000	05:11	05:12
418	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,028	0,000	05:12	05:12
419	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Izidoro Matheus	Sarjeta Direita	0,133	0,000	05:12	05:13
420	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,055	0,000	05:13	05:13
421	Ac Ponte Pres Janio Quadros	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,236	0,000	05:13	05:15
422	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,247	0,000	05:15	05:16
423	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,144	0,000	05:16	05:17
424	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,107	0,000	05:17	05:17
425	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,134	0,000	05:17	05:18
426	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Direita	0,095	0,000	05:18	05:19
427	R Sem Nome	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,007	0,000	05:19	05:19
428	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Ariston Azevedo	Sarjeta Direita	0,013	0,000	05:19	05:19
429	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,028	0,000	05:19	05:19
430	Av Ariston Azevedo	R Catumbi	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,251	0,000	05:19	05:20
431	R Catumbi	Av Ariston Azevedo	R Bernardo Saiao	Sarjeta Direita	0,102	0,000	05:20	05:21
432	R Catumbi	R Bernardo Saiao	R Agostinho Nunes De Abre	Sarjeta Direita	0,062	0,000	05:21	05:21
433	R Catumbi	R Agostinho Nunes De Abre	R Manuel De Abreu	Sarjeta Direita	0,072	0,000	05:21	05:22
434	R Manuel De Abreu	R Catumbi	R Batista Parente	Sarjeta Direita	0,116	0,000	05:22	05:22
435	R Manuel De Abreu	R Batista Parente	R Pedro Vaz De Campos	Sarjeta Direita	0,100	0,000	05:22	05:23
436	R Manuel De Abreu	R Pedro Vaz De Campos	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,016	0,000	05:23	05:23
437	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Manuel De Abreu	Sarjeta Direita	0,017	0,000	05:23	05:23
438	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,018	0,000	05:23	05:23
439	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,216	0,000	05:23	05:24
440	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,092	0,000	05:24	05:25
441	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,329	0,000	05:25	05:27
442	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,184	0,184	05:27	05:28

Total do setor (km): 11,068

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0532** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,285	0,285	22:15	22:16
2	Ponte Pres Dutra	Ac Av Condessa Elisabeth D	Via Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,417	0,417	22:16	22:18
3	Ponte Pres Dutra	Ac Av Condessa Elisabeth D	Via Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,302	0,000	22:18	22:20
4	Via Pres Dutra	Ac Via Pres Dutra	Ponte Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	22:20	22:20
5	Via Pres Dutra	R Sem Nome	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,437	0,000	22:20	22:23
6	Via Pres Dutra	Ac Via Pres Dutra	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,277	0,000	22:23	22:24
7	Via Pres Dutra	Ac Via Pres Dutra	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,612	0,000	22:24	22:28
8	Via Pres Dutra	Ac R Ciro Soares De Almeid	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,153	0,000	22:28	22:28
9	Ac R Ciro Soares De Almeida	Via Pres Dutra	R Ciro Soares De Almeida	Sarjeta Esquerda	0,212	0,000	22:28	22:30
10	R Ciro Soares De Almeida	Ac R Ciro Soares De Almeid	Av Do Berimbau	Sarjeta Esquerda	0,126	0,000	22:30	22:30
11	Av Do Berimbau	R Ciro Soares De Almeida	R Nilton Coelho De Andrade	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	22:30	22:31
12	R Nilton Coelho De Andrade	R Rene Carlier	Av Do Berimbau	Sarjeta Esquerda	0,174	0,000	22:31	22:32
13	R Nilton Coelho De Andrade	R Axinim	R Rene Carlier	Sarjeta Esquerda	0,043	0,000	22:32	22:32
14	R Nilton Coelho De Andrade	Pc Eng Hugo Brandi	R Axinim	Sarjeta Esquerda	0,041	0,000	22:32	22:32
15	R Nilton Coelho De Andrade	R Gal Joao Carlos Lobo Bot	Pc Eng Hugo Brandi	Sarjeta Esquerda	0,177	0,000	22:32	22:33
16	R Gal Joao Carlos Lobo Botelho	R Galileu Gaia	R Nilton Coelho De Andrade	Sarjeta Esquerda	0,075	0,000	22:33	22:33
17	R Galileu Gaia	R Curuca	R Gal Joao Carlos Lobo Bot	Sarjeta Esquerda	0,185	0,000	22:33	22:34
18	R Curuca	Vd Curuca	R Galileu Gaia	Sarjeta Esquerda	0,136	0,000	22:34	22:35
19	Vd Curuca	R Arari Leite	R Curuca	Sarjeta Esquerda	0,185	0,000	22:35	22:36
20	R Arari Leite	Vd Curuca	Vd Curuca	Sarjeta Esquerda	0,010	0,000	22:36	22:36
21	R Arari Leite	R Carmopolis De Minas	Vd Curuca	Sarjeta Esquerda	0,042	0,000	22:36	22:36
22	R Carmopolis De Minas	Ac R Carmopolis De Minas	R Arari Leite	Sarjeta Esquerda	0,123	0,000	22:36	22:37
23	R Carmopolis De Minas	R Margarinos Torres	Ac R Carmopolis De Minas	Sarjeta Esquerda	0,030	0,000	22:37	22:37
24	R Carmopolis De Minas	Ac Ponte Tatuape	R Margarinos Torres	Sarjeta Esquerda	0,116	0,000	22:37	22:38
25	R Carmopolis De Minas	R Dom Luis Felipe De Orlea	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Esquerda	0,051	0,000	22:38	22:38
26	R Carmopolis De Minas	R Profa Maria Jose Barone F	R Dom Luis Felipe De Orlea	Sarjeta Esquerda	0,167	0,000	22:38	22:39
27	R Carmopolis De Minas	R Diamantina	R Profa Maria Jose Barone F	Sarjeta Esquerda	0,166	0,000	22:39	22:40
28	R Carmopolis De Minas	R Andarai	R Diamantina	Sarjeta Esquerda	0,171	0,000	22:40	22:41
29	R Carmopolis De Minas	R Alcantara	R Andarai	Sarjeta Esquerda	0,165	0,000	22:41	22:42
30	R Carmopolis De Minas	R Antonio Fonseca	R Alcantara	Sarjeta Esquerda	0,165	0,000	22:42	22:43
31	R Carmopolis De Minas	R Matias Ferrao	R Antonio Fonseca	Sarjeta Esquerda	0,119	0,000	22:43	22:43
32	R Carmopolis De Minas	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Matias Ferrao	Sarjeta Esquerda	0,127	0,000	22:43	22:44
33	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Carmopolis De Minas	R Amambai	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	22:44	22:44
34	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Amambai	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	22:44	22:45
35	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,227	0,000	22:45	22:46
36	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	22:46	22:46
37	R Izidoro Matheus	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,196	0,000	22:46	22:47
38	Ac Av Nadir Dias De Figueiredo	Av Guilherme Cotching	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	22:47	22:47
39	Av Guilherme Cotching	Ac Av Guilherme Cotching	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Esquerda	0,050	0,000	22:47	22:47
40	Av Guilherme Cotching	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	22:47	22:48
41	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,247	0,000	22:48	22:49
42	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,144	0,000	22:49	22:50
43	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	22:50	22:50
44	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	22:50	22:51
45	Ac R Juvenal Gomes Coimbra	R Manuel Ramos Paiva	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	22:51	22:51
46	R Manuel Ramos Paiva	R Pero Lopes De Sousa	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Esquerda	0,047	0,000	22:51	22:52
47	R Manuel Ramos Paiva	R Jequitinhonha	R Pero Lopes De Sousa	Sarjeta Esquerda	0,190	0,000	22:52	22:53
48	R Jequitinhonha	R Manuel Ramos Paiva	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,110	0,000	22:53	22:53
49	Av Guilherme Cotching	R Jequitinhonha	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Esquerda	0,163	0,163	22:53	22:54
50	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ponte Da Vila Maria	Sarjeta Esquerda	0,100	0,000	22:54	22:55
51	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,137	0,000	22:55	22:55
52	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,203	0,000	22:55	22:56
53	Av Guilherme Cotching	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Esquerda	0,126	0,000	22:56	22:57
54	Ac Av Nadir Dias De Figueiredo	Av Guilherme Cotching	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	22:57	22:57
55	Av Guilherme Cotching	Ac Av Guilherme Cotching	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Esquerda	0,050	0,000	22:57	22:58
56	Av Guilherme Cotching	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	22:58	22:58
57	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,247	0,000	22:58	22:59
58	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,144	0,000	22:59	23:00
59	Ac Av Pres Castelo Branco	Ponte Da Vila Maria	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,325	0,000	23:00	23:02
60	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	23:02	23:02
61	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Esquerda	0,060	0,060	23:02	23:02

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
62	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,182	0,182	23:02	23:03
63	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Esquerda	0,021	0,000	23:03	23:03
64	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Sarjeta Esquerda	0,308	0,308	23:03	23:05
65	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,559	0,559	23:05	23:08
66	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,035	0,000	23:08	23:08
67	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sem Nome	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Esquerda	0,195	0,195	23:08	23:09
68	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Esquerda	0,094	0,000	23:09	23:10
69	Ac Ponte Tatuape	Av Condessa Elisabeth De R	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,255	0,255	23:10	23:11
70	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	23:11	23:12
71	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	23:12	23:13
72	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,289	0,000	23:13	23:14
73	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	23:14	23:15
74	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Marginal Direita Do Tiete	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Esquerda	0,084	0,000	23:15	23:15
75	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Marginal Direita Do Tiete	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	23:15	23:16
76	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	23:16	23:17
77	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,274	0,000	23:17	23:18
78	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,227	0,000	23:18	23:19
79	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	23:19	23:20
80	R Izidoro Matheus	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,196	0,000	23:20	23:21
81	Ac Av Nadir Dias De Figueiredo	Av Guilherme Cotching	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	23:21	23:21
82	Av Guilherme Cotching	Ac Av Guilherme Cotching	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Esquerda	0,050	0,000	23:21	23:21
83	Av Guilherme Cotching	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	23:21	23:21
84	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,247	0,000	23:21	23:23
85	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,144	0,000	23:23	23:23
86	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	23:23	23:24
87	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	23:24	23:25
88	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	23:25	23:25
89	R Sem Nome	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,007	0,000	23:25	23:25
90	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Ariston Azevedo	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	23:25	23:25
91	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	23:25	23:26
92	Av Ariston Azevedo	R Catumbi	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,251	0,000	23:26	23:27
93	R Catumbi	Av Ariston Azevedo	R Bernardo Saiao	Sarjeta Esquerda	0,102	0,000	23:27	23:27
94	R Catumbi	R Bernardo Saiao	R Agostinho Nunes De Abre	Sarjeta Esquerda	0,062	0,000	23:27	23:28
95	R Catumbi	R Agostinho Nunes De Abre	R Manuel De Abreu	Sarjeta Esquerda	0,072	0,000	23:28	23:28
96	R Manuel De Abreu	R Catumbi	R Batista Parente	Sarjeta Esquerda	0,116	0,000	23:28	23:29
97	R Manuel De Abreu	R Batista Parente	R Pedro Vaz De Campos	Sarjeta Esquerda	0,100	0,000	23:29	23:29
98	R Manuel De Abreu	R Pedro Vaz De Campos	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	23:29	23:29
99	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Manuel De Abreu	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	23:29	23:30
100	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,018	0,000	23:30	23:30
101	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,216	0,000	23:30	23:31
102	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,092	0,000	23:31	23:31
103	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,329	0,329	23:31	23:33
104	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ponte Ac Rodovia Pres Dutr	Sarjeta Esquerda	0,519	0,519	23:33	23:36
105	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ponte Ac Rodovia Pres Dutr	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,189	0,189	23:36	23:37
106	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,179	0,179	23:37	23:38
107	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Condessa Elisabeth De R	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,450	0,450	23:38	23:40
108	Ac Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,179	0,000	23:40	23:41
109	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,151	0,000	23:41	23:42
110	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Esquerda	0,055	0,000	23:42	23:42
111	R Ulisses Cruz	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	23:42	23:43
112	R Ulisses Cruz	Av Salim Farah Maluf	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	23:43	23:43
113	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	R Ulisses Cruz	Sarjeta Esquerda	0,045	0,000	23:43	23:43
114	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	23:43	23:43
115	Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,031	0,000	23:43	23:43
116	Av Salim Farah Maluf	R Francisco Bueno	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	23:43	23:44
117	Av Salim Farah Maluf	Ac	R Francisco Bueno	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	23:44	23:44
118	Ac	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,070	0,000	23:44	23:44
119	Ac	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,075	0,000	23:44	23:45
120	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,493	0,493	23:45	23:48
121	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Av Rogerio Alves De Toledo	Sarjeta Esquerda	0,946	0,946	23:48	23:53
122	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Ac R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Esquerda	0,662	0,000	23:53	23:56

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0532** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
123	Ac R Hely Lopes Meirelles	Av Rogerio Alves De Toledo	R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Esquerda	0,554	0,000	23:56	23:59
124	R Sem Nome	R Sem Nome	R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Esquerda	0,092	0,000	23:59	00:00
125	R Sem Nome	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,063	0,000	00:00	00:00
126	R Sem Nome	R Hely Lopes Meirelles	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,098	0,000	00:00	00:01
127	R Hely Lopes Meirelles	R Sem Nome	Ac R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Esquerda	0,116	0,116	00:01	00:01
128	R Hely Lopes Meirelles	Ac R Hely Lopes Meirelles	Av Talma De Oliveira	Sarjeta Esquerda	0,201	0,201	00:01	00:02
129	R Hely Lopes Meirelles	Av Talma De Oliveira	Vd Eng Alberto Badra	Sarjeta Esquerda	0,040	0,000	00:02	00:03
130	Av Airton Pretini	Vd Eng Alberto Badra	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,234	0,000	00:03	00:04
131	R Frei Bertoldo	Ac R Frei Bertoldo	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	00:04	00:04
132	R Frei Bertoldo	Est Velha Da Penha	Ac R Frei Bertoldo	Sarjeta Esquerda	0,155	0,000	00:04	00:05
133	Est Velha Da Penha	R Dr Alvares Rubiao	R Frei Bertoldo	Sarjeta Esquerda	0,066	0,000	00:05	00:05
134	Est Velha Da Penha	R Ten Gelas	R Dr Alvares Rubiao	Sarjeta Esquerda	0,090	0,000	00:05	00:06
135	R Ten Gelas	R Sem Nome	Est Velha Da Penha	Sarjeta Esquerda	0,199	0,000	00:06	00:07
136	R Ten Gelas	Largo Sao Jose Do Maranha	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,199	0,000	00:07	00:08
137	Largo Sao Jose Do Maranhao	R Ten Gelas	R Antonio De Barros	Sarjeta Esquerda	0,068	0,000	00:08	00:08
138	R Antonio De Barros	Largo Sao Jose Do Maranha	Largo Sao Jose Do Maranha	Sarjeta Esquerda	0,123	0,000	00:08	00:09
139	R Do Tatuape	R Vasco Da Mota	Largo Sao Jose Do Maranha	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	00:09	00:09
140	R Do Tatuape	R Padre Germano Mayer	R Vasco Da Mota	Sarjeta Esquerda	0,066	0,000	00:09	00:10
141	R Do Tatuape	R Imbocui	R Padre Germano Mayer	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	00:10	00:10
142	R Do Tatuape	R Vitorio Ramalho	R Imbocui	Sarjeta Esquerda	0,122	0,000	00:10	00:11
143	R Do Tatuape	R Solange Bibas	R Vitorio Ramalho	Sarjeta Esquerda	0,004	0,000	00:11	00:11
144	R Do Tatuape	R Antonio Pirozelli	R Solange Bibas	Sarjeta Esquerda	0,047	0,000	00:11	00:11
145	R Do Tatuape	R Antonio Macedo	R Antonio Pirozelli	Sarjeta Esquerda	0,054	0,000	00:11	00:11
146	R Do Tatuape	R Sao Jorge	R Antonio Macedo	Sarjeta Esquerda	0,126	0,000	00:11	00:12
147	R Santa Maria	R Elvas	R Do Tatuape	Sarjeta Esquerda	0,063	0,000	00:12	00:12
148	R Santa Maria	R Siria	R Elvas	Sarjeta Esquerda	0,062	0,000	00:12	00:13
149	R Santa Maria	R Santo Elias	R Siria	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	00:13	00:13
150	R Santa Maria	R Jose Tavares De Siqueira	R Santo Elias	Sarjeta Esquerda	0,106	0,000	00:13	00:14
151	R Santa Maria	R Sao Felipe	R Jose Tavares De Siqueira	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	00:14	00:14
152	R Santa Maria	R Santa Virginia	R Sao Felipe	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	00:14	00:15
153	R Santa Virginia	R Ururai	R Santa Maria	Sarjeta Esquerda	0,073	0,000	00:15	00:15
154	R Ururai	R Baguari	R Santa Virginia	Sarjeta Esquerda	0,121	0,000	00:15	00:16
155	R Ururai	R Duarte De Carvalho	R Baguari	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	00:16	00:16
156	R Ururai	R Sabatino Nastari	R Duarte De Carvalho	Sarjeta Esquerda	0,123	0,000	00:16	00:17
157	R Sabatino Nastari	R Sem Nome	R Ururai	Sarjeta Esquerda	0,069	0,000	00:17	00:17
158	R Sabatino Nastari	R Maria Eugenia	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,042	0,000	00:17	00:17
159	R Sabatino Nastari	Tv Ettore Semeghini	R Maria Eugenia	Sarjeta Esquerda	0,088	0,000	00:17	00:18
160	R Sabatino Nastari	R Tuiuti	Tv Ettore Semeghini	Sarjeta Esquerda	0,136	0,000	00:18	00:19
161	R Tuiuti	R Pitangui	R Sabatino Nastari	Sarjeta Esquerda	0,275	0,000	00:19	00:20
162	R Pitangui	R Baependi	R Tuiuti	Sarjeta Esquerda	0,104	0,000	00:20	00:21
163	R Baependi	R Pitangui	R Camocim	Sarjeta Esquerda	0,128	0,000	00:21	00:21
164	R Baependi	R Camocim	Pc Algo Pinori	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	00:21	00:21
165	R Baependi	Pc Algo Pinori	R Ulisses Cruz	Sarjeta Esquerda	0,037	0,000	00:21	00:22
166	R Ulisses Cruz	R Baependi	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,150	0,000	00:22	00:22
167	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Ulisses Cruz	R Tuiuti	Sarjeta Esquerda	0,088	0,088	00:22	00:23
168	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Tuiuti	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Sarjeta Esquerda	0,285	0,285	00:23	00:25
169	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Rogerio Alves De Tole	R Sao Felipe	Sarjeta Esquerda	0,233	0,233	00:25	00:26
170	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sao Felipe	R Sao Jorge	Sarjeta Esquerda	0,450	0,450	00:26	00:28
171	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sao Jorge	R Antonio Macedo	Sarjeta Esquerda	0,174	0,174	00:28	00:29
172	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Antonio Macedo	R Cel Estevam Lopes De Ca	Sarjeta Esquerda	0,103	0,103	00:29	00:30
173	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Cel Estevam Lopes De Ca	R Imbocui	Sarjeta Esquerda	0,086	0,086	00:30	00:30
174	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Imbocui	R Arnaldo Cintra	Sarjeta Esquerda	0,113	0,113	00:30	00:31
175	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Arnaldo Cintra	R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Esquerda	0,118	0,118	00:31	00:31
176	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Hely Lopes Meirelles	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,252	0,000	00:31	00:33
177	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,141	0,141	00:33	00:34
178	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,033	0,000	00:34	00:34
179	R Particular	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,137	0,000	00:34	00:34
180	Ac Ponte Aricanduva	Vd Eng Alberto Badra	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,129	0,000	00:34	00:35
181	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,109	0,000	00:35	00:36
182	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,150	0,000	00:36	00:37
183	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Aricanduva	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,204	0,000	00:37	00:38
184	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	00:38	00:38
185	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,221	0,000	00:38	00:39
186	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Francisco Fanganielo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,043	0,000	00:39	00:40
187	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Dr Vidal Reis	R Francisco Fanganielo	Sarjeta Esquerda	0,377	0,000	00:40	00:42
188	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Francisco Franco	R Dr Vidal Reis	Sarjeta Esquerda	0,094	0,000	00:42	00:42
189	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Cabo Basilio Zequim Jr	R Sold Francisco Franco	Sarjeta Esquerda	0,080	0,000	00:42	00:43
190	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Soares De Far	R Cabo Basilio Zequim Jr	Sarjeta Esquerda	0,088	0,000	00:43	00:43
191	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	R Tsarg Joao Soares De Far	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	00:43	00:44
192	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	00:44	00:44
193	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	00:44	00:44
194	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sarg Manuel Chagas	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	00:44	00:44
195	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Lopes Filho	R Sarg Manuel Chagas	Sarjeta Esquerda	0,082	0,000	00:44	00:45
196	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Jose Reymao	R Tsarg Joao Lopes Filho	Sarjeta Esquerda	0,077	0,000	00:45	00:45
197	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	R Sold Jose Reymao	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	00:45	00:45
198	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	00:45	00:46
199	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	00:46	00:46
200	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tuiuti	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,298	0,000	00:46	00:48
201	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Tuiuti	Sarjeta Esquerda	0,435	0,000	00:48	00:50
202	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Carlos Jose Michelon	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,382	0,000	00:50	00:52
203	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Carlos Jose Michelon	Sarjeta Esquerda	0,151	0,000	00:52	00:53
204	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	00:53	00:54
205	Ac Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Sarjeta Esquerda	0,264	0,000	00:54	00:55
206	Ponte Tatuape	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Esquerda	0,096	0,000	00:55	00:56
207	Ponte Tatuape	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Esquerda	0,132	0,000	00:56	00:56
208	Ac Av Condessa Elizabeth Robi	Av Salim Farah Maluf	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,269	0,269	00:56	00:58
209	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Esquerda	0,094	0,000	00:58	00:58
210	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,188	0,188	00:58	00:59
211	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,019	0,000	00:59	00:59
212	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Salim Farah Maluf	R Jacirendi	Sarjeta Esquerda	0,138	0,138	00:59	01:00
213	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Jacirendi	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,158	0,158	02:00	02:01
214	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sem Nome	R Ulisses Cruz	Sarjeta Esquerda	0,309	0,309	02:01	02:03
215	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Ulisses Cruz	R Tuiuti	Sarjeta Esquerda	0,088	0,000	02:03	02:03
216	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Tuiuti	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Sarjeta Esquerda	0,285	0,000	02:03	02:05
217	Ac Av Rogerio Alves De Toledo	Av Condessa Elisabeth De R	Av Rogerio Alves De Toledo	Sarjeta Esquerda	0,282	0,282	02:05	02:06
218	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Ac R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Esquerda	0,662	0,000	02:06	02:10
219	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac R Hely Lopes Meirelles	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,392	0,000	02:10	02:12
220	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,143	0,000	02:12	02:13
221	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	02:13	02:13
222	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,033	0,000	02:13	02:14
223	R Particular	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,137	0,000	02:14	02:14
224	Ac Ponte Aricanduva	Vd Eng Alberto Badra	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,129	0,000	02:14	02:15
225	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,109	0,000	02:15	02:16
226	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,150	0,000	02:16	02:16
227	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Aricanduva	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,204	0,000	02:16	02:18
228	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	02:18	02:18
229	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,221	0,000	02:18	02:19
230	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Francisco Fanganielo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,043	0,000	02:19	02:19
231	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Dr Vidal Reis	R Francisco Fanganielo	Sarjeta Esquerda	0,377	0,000	02:19	02:21
232	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Francisco Franco	R Dr Vidal Reis	Sarjeta Esquerda	0,094	0,000	02:21	02:22
233	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Cabo Basilio Zequim Jr	R Sold Francisco Franco	Sarjeta Esquerda	0,080	0,000	02:22	02:22
234	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Soares De Far	R Cabo Basilio Zequim Jr	Sarjeta Esquerda	0,088	0,000	02:22	02:23
235	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	R Tsarg Joao Soares De Far	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	02:23	02:23
236	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	02:23	02:23
237	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	02:23	02:24
238	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sarg Manuel Chagas	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	02:24	02:24
239	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Lopes Filho	R Sarg Manuel Chagas	Sarjeta Esquerda	0,082	0,000	02:24	02:24
240	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Jose Reymao	R Tsarg Joao Lopes Filho	Sarjeta Esquerda	0,077	0,000	02:24	02:25
241	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	R Sold Jose Reymao	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	02:25	02:25
242	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	02:25	02:26
243	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	02:26	02:26
244	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,201	0,000	02:26	02:27

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0532** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
245	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,356	0,000	02:27	02:29
246	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,156	0,000	02:29	02:30
247	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,211	0,000	02:30	02:31
248	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,565	0,000	02:31	02:34
249	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,162	0,000	02:34	02:35
250	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	02:35	02:36
251	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,274	0,000	02:36	02:37
252	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,227	0,000	02:37	02:38
253	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	02:38	02:38
254	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Izidoro Matheus	Sarjeta Esquerda	0,133	0,000	02:38	02:39
255	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,055	0,000	02:39	02:39
256	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Esquerda	0,155	0,000	02:39	02:40
257	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,099	0,000	02:40	02:41
258	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,077	0,000	02:41	02:41
259	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,210	0,000	02:41	02:42
260	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,120	0,000	02:42	02:43
261	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Carmine Gaeta	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,096	0,000	02:43	02:44
262	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Angelina Pizzoti	R Carmine Gaeta	Sarjeta Esquerda	0,299	0,000	02:44	02:45
263	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Angelina Pizzoti	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	02:45	02:45
264	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Guilherme	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,187	0,000	02:45	02:46
265	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Guilherme	Av Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,058	0,000	02:46	02:47
266	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Pascoal Giampaoli	Av Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,106	0,000	02:47	02:47
267	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Antonio Patricio	R Pascoal Giampaoli	Sarjeta Esquerda	0,033	0,000	02:47	02:48
268	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Antonio Patricio	Sarjeta Esquerda	0,152	0,000	02:48	02:48
269	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,070	0,000	02:48	02:49
270	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Flavio Cavalcanti	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	02:49	02:50
271	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Flavio Cavalcanti	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	02:50	02:50
272	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Amazonas Da Silva	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	02:50	02:50
273	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Amazonas Da Silva	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	02:50	02:50
274	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac R Miguel Mentem	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,204	0,000	02:50	02:51
275	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac R Da Coroa	Ac R Miguel Mentem	Sarjeta Esquerda	0,064	0,000	02:51	02:52
276	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Da Coroa	Ac R Da Coroa	Sarjeta Esquerda	0,051	0,000	02:52	02:52
277	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Otto Baumgart	R Da Coroa	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	02:52	02:52
278	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Otto Baumgart	Av Otto Baumgart	Sarjeta Esquerda	0,101	0,000	02:52	02:53
279	Av Morvan Dias De Figueiredo	Tv Casalbuono	Av Otto Baumgart	Sarjeta Esquerda	0,057	0,000	02:53	02:53
280	Av Morvan Dias De Figueiredo	Tv Casalbuono	Tv Casalbuono	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	02:53	02:53
281	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Moyses Roysen	Tv Casalbuono	Sarjeta Esquerda	0,026	0,000	02:53	02:53
282	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Av Moyses Roysen	Sarjeta Esquerda	0,073	0,000	02:53	02:54
283	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	02:54	02:54
284	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Maria Prestes Maia	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	02:54	02:54
285	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Maria Prestes Maia	Sarjeta Esquerda	0,138	0,000	02:54	02:55
286	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Maria Prestes Maia	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	02:55	02:56
287	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Maria Prestes Maia	Sarjeta Esquerda	0,019	0,000	02:56	02:56
288	R Sem Nome	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,026	0,000	02:56	02:56
289	R Sem Nome	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,036	0,000	02:56	02:56
290	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Eudoro Lemos	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,150	0,000	02:56	02:57
291	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Ac Marginal	Sarjeta Esquerda	0,172	0,000	02:57	02:58
292	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Marginal	Sarjeta Esquerda	0,161	0,000	02:58	02:59
293	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Voluntarios Da Patria	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	02:59	02:59
294	R Voluntarios Da Patria	Av Morvan Dias De Figueire	R Mal Odylio Dennys	Sarjeta Esquerda	0,322	0,000	02:59	03:01
295	R Mal Odylio Dennys	R Voluntarios Da Patria	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Esquerda	0,182	0,000	03:01	03:02
296	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Marginal	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	03:02	03:02
297	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Esquerda	0,291	0,000	03:02	03:03
298	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Esquerda	0,127	0,000	03:03	03:04
299	Ac Av Pres Castelo Branco	Ponte Cruzeiro Do Sul	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,249	0,000	03:04	03:05
300	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	03:05	03:06
301	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Cruzeiro Do Sul	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,066	0,000	03:06	03:06
302	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,149	0,000	03:06	03:07
303	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,779	0,000	03:07	03:11
304	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,215	0,000	03:11	03:12
305	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,809	0,000	03:12	03:17
306	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,951	0,000	03:17	03:22
307	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,184	0,000	03:22	03:23
308	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,285	0,000	03:23	03:24
309	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Ponte Pres Dutra	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,468	0,468	03:24	03:27
310	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,179	0,000	03:27	03:28
311	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,246	0,246	03:28	03:29
312	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,273	0,273	03:29	03:31
313	Ac Av Condessa Elisabeth De R	R Sem Nome	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,151	0,151	03:31	03:31
314	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,346	0,346	03:31	03:33
315	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Av Rogerio Alves De Toledo	Sarjeta Esquerda	0,946	0,000	03:33	03:38
316	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Ac R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Esquerda	0,662	0,000	03:38	03:42
317	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac R Hely Lopes Meirelles	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,392	0,000	03:42	03:44
318	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,143	0,000	03:44	03:45
319	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	03:45	03:46
320	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,033	0,000	03:46	03:46
321	R Particular	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,137	0,000	03:46	03:47
322	Ac Ponte Aricanduva	Vd Eng Alberto Badra	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,129	0,000	03:47	03:47
323	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,109	0,000	03:47	03:48
324	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,150	0,000	03:48	03:49
325	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Aricanduva	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,204	0,000	03:49	03:50
326	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	03:50	03:50
327	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,221	0,000	03:50	03:52
328	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Francisco Fanganielo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,043	0,000	03:52	03:52
329	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Dr Vidal Reis	R Francisco Fanganielo	Sarjeta Esquerda	0,377	0,000	03:52	03:54
330	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Francisco Franco	R Dr Vidal Reis	Sarjeta Esquerda	0,094	0,000	03:54	03:54
331	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Cabo Basilio Zequim Jr	R Sold Francisco Franco	Sarjeta Esquerda	0,080	0,000	03:54	03:55
332	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Soares De Far	R Cabo Basilio Zequim Jr	Sarjeta Esquerda	0,088	0,000	03:55	03:55
333	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	R Tsarg Joao Soares De Far	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	03:55	03:56
334	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	03:56	03:56
335	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	03:56	03:56
336	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sarg Manuel Chagas	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	03:56	03:56
337	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Lopes Filho	R Sarg Manuel Chagas	Sarjeta Esquerda	0,082	0,000	03:56	03:57
338	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Jose Reymao	R Tsarg Joao Lopes Filho	Sarjeta Esquerda	0,077	0,000	03:57	03:57
339	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	R Sold Jose Reymao	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	03:57	03:58
340	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	03:58	03:58
341	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	03:58	03:58
342	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,201	0,000	03:58	03:59
343	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,356	0,000	03:59	04:01
344	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,156	0,000	04:01	04:02
345	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,211	0,000	04:02	04:03
346	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,565	0,000	04:03	04:06
347	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,162	0,000	04:06	04:07
348	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	04:07	04:08
349	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,274	0,000	04:08	04:09
350	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,227	0,000	04:09	04:11
351	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	04:11	04:11
352	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Izidoro Matheus	Sarjeta Esquerda	0,133	0,000	04:11	04:11
353	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,055	0,000	04:11	04:12
354	Ac Ponte Pres Janio Quadros	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,236	0,000	04:12	04:13
355	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,247	0,000	04:13	04:14
356	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,144	0,000	04:14	04:15
357	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	04:15	04:16
358	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	04:16	04:16
359	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	04:16	04:17
360	R Sem Nome	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,007	0,000	04:17	04:17
361	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Ariston Azevedo	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	04:17	04:17
362	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	04:17	04:17
363	Av Ariston Azevedo	R Catumbi	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,251	0,000	04:17	04:19
364	R Catumbi	Av Ariston Azevedo	R Bernardo Saiao	Sarjeta Esquerda	0,102	0,000	04:19	04:19
365	R Catumbi	R Bernardo Saiao	R Agostinho Nunes De Abre	Sarjeta Esquerda	0,062	0,000	04:19	04:19
366	R Catumbi	R Agostinho Nunes De Abre	R Manuel De Abreu	Sarjeta Esquerda	0,072	0,000	04:19	04:20

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0532** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
367	R Manuel De Abreu	R Catumbi	R Batista Parente	Sarjeta Esquerda	0,116	0,000	04:20	04:20
368	R Manuel De Abreu	R Batista Parente	R Pedro Vaz De Campos	Sarjeta Esquerda	0,100	0,000	04:20	04:21
369	R Manuel De Abreu	R Pedro Vaz De Campos	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	04:21	04:21
370	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Manuel De Abreu	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	04:21	04:21
371	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,018	0,000	04:21	04:21
372	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,216	0,000	04:21	04:22
373	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,092	0,000	04:22	04:23
374	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,329	0,000	04:23	04:25
375	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ponte Ac Rodovia Pres Dutr	Sarjeta Esquerda	0,519	0,000	04:25	04:28
376	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ponte Ac Rodovia Pres Dutr	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,189	0,000	04:28	04:29
377	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ac Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,179	0,000	04:29	04:30
378	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Salim Farah Maluf	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,246	0,000	04:30	04:31
379	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,221	0,221	04:31	04:32
380	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sem Nome	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,202	0,202	04:32	04:33
381	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,346	0,000	04:33	04:35
382	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	Av Rogerio Alves De Toledo	Sarjeta Esquerda	0,946	0,000	04:35	04:40
383	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac Av Rogerio Alves De Tole	Ac R Hely Lopes Meirelles	Sarjeta Esquerda	0,662	0,000	04:40	04:44
384	Av Rogerio Alves De Toledo	Ac R Hely Lopes Meirelles	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,392	0,000	04:44	04:46
385	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,143	0,000	04:46	04:47
386	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	04:47	04:47
387	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,033	0,000	04:47	04:48
388	R Particular	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,137	0,000	04:48	04:48
389	Ac Ponte Aricanduva	Vd Eng Alberto Badra	R Particular	Sarjeta Esquerda	0,129	0,000	04:48	04:49
390	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,109	0,000	04:49	04:50
391	Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,150	0,000	04:50	04:50
392	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Aricanduva	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,204	0,000	04:50	04:52
393	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Aricanduva	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	04:52	04:52
394	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Aricanduva	Sarjeta Esquerda	0,221	0,000	04:52	04:53
395	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Francisco Fanganielo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,043	0,000	04:53	04:53
396	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Dr Vidal Reis	R Francisco Fanganielo	Sarjeta Esquerda	0,377	0,000	04:53	04:56
397	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Francisco Franco	R Dr Vidal Reis	Sarjeta Esquerda	0,094	0,000	04:56	04:56
398	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Cabo Basilio Zequim Jr	R Sold Francisco Franco	Sarjeta Esquerda	0,080	0,000	04:56	04:56
399	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Soares De Far	R Cabo Basilio Zequim Jr	Sarjeta Esquerda	0,088	0,000	04:56	04:57
400	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	R Tsarg Joao Soares De Far	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	04:57	04:57
401	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Serafim Goncalves Pereir	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	04:57	04:58
402	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Serafim Goncalves Pereir	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	04:58	04:58
403	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sarg Manuel Chagas	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	04:58	04:58
404	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Tsarg Joao Lopes Filho	R Sarg Manuel Chagas	Sarjeta Esquerda	0,082	0,000	04:58	04:58
405	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sold Jose Reymao	R Tsarg Joao Lopes Filho	Sarjeta Esquerda	0,077	0,000	04:58	04:59
406	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	R Sold Jose Reymao	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	04:59	04:59
407	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Ten Amaro Felicissimo D	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Esquerda	0,038	0,000	04:59	05:00
408	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Ten Amaro Felicissimo D	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	05:00	05:00
409	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,201	0,000	05:00	05:01
410	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,356	0,000	05:01	05:03
411	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,156	0,000	05:03	05:04
412	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,211	0,000	05:04	05:05
413	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,565	0,000	05:05	05:08
414	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,162	0,000	05:08	05:09
415	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	05:09	05:10
416	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,274	0,000	05:10	05:11
417	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,227	0,000	05:11	05:12
418	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	05:12	05:12
419	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Izidoro Matheus	Sarjeta Esquerda	0,133	0,000	05:12	05:13
420	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,055	0,000	05:13	05:13
421	Ac Ponte Pres Janio Quadros	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,236	0,000	05:13	05:15
422	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,247	0,000	05:15	05:16
423	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,144	0,000	05:16	05:17
424	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	05:17	05:17
425	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	05:17	05:18
426	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	05:18	05:19
427	R Sem Nome	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,007	0,000	05:19	05:19
428	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Ariston Azevedo	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	05:19	05:19
429	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	05:19	05:19
430	Av Ariston Azevedo	R Catumbi	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,251	0,000	05:19	05:20
431	R Catumbi	Av Ariston Azevedo	R Bernardo Saiao	Sarjeta Esquerda	0,102	0,000	05:20	05:21
432	R Catumbi	R Bernardo Saiao	R Agostinho Nunes De Abre	Sarjeta Esquerda	0,062	0,000	05:21	05:21
433	R Catumbi	R Agostinho Nunes De Abre	R Manuel De Abreu	Sarjeta Esquerda	0,072	0,000	05:21	05:22
434	R Manuel De Abreu	R Catumbi	R Batista Parente	Sarjeta Esquerda	0,116	0,000	05:22	05:22
435	R Manuel De Abreu	R Batista Parente	R Pedro Vaz De Campos	Sarjeta Esquerda	0,100	0,000	05:22	05:23
436	R Manuel De Abreu	R Pedro Vaz De Campos	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	05:23	05:23
437	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Manuel De Abreu	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	05:23	05:23
438	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,018	0,000	05:23	05:23
439	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,216	0,000	05:23	05:24
440	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,092	0,000	05:24	05:25
441	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,329	0,000	05:25	05:27
442	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,184	0,184	05:27	05:28

Total do setor (km): 11,068

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0533** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,060	0,060	22:15	22:15
2	Av Pres Castelo Branco	R Jose Joaquim Moredo	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,211	0,211	22:15	22:18
3	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Jose Joaquim Moredo	Sarjeta Direita	0,224	0,224	22:18	22:21
4	Av Pres Castelo Branco	R Azurita	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,417	0,417	22:21	22:26
5	Av Pres Castelo Branco	R Monsenhor Maximiano Leit	R Azurita	Sarjeta Direita	0,106	0,000	22:26	22:27
6	Av Pres Castelo Branco	R Felisberto De Carvalho	R Monsenhor Maximiano Leit	Sarjeta Direita	0,066	0,000	22:27	22:28
7	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Felisberto De Carvalho	Sarjeta Direita	0,114	0,114	22:28	22:29
8	Av Pres Castelo Branco	R Iturama	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,095	0,000	22:29	22:30
9	Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Sarjeta Direita	0,071	0,000	22:30	22:31
10	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Direita	0,036	0,000	22:31	22:32
11	Av Pres Castelo Branco	R Guaranta	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,052	0,000	22:32	22:32
12	Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	R Guaranta	Sarjeta Direita	0,020	0,000	22:32	22:33
13	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	Sarjeta Direita	0,126	0,126	22:33	22:34
14	Av Pres Castelo Branco	Av Carlos De Campos	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,131	0,131	22:34	22:36
15	Av Carlos De Campos	R Rodovalho Da Fonseca	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,160	0,000	22:36	22:38
16	Av Carlos De Campos	Ponte Da Vila Guilherme	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Direita	0,193	0,000	22:38	22:40
17	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,260	0,000	22:40	22:43
18	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,140	0,000	22:43	22:45
19	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,226	0,000	22:45	22:48
20	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,070	0,000	22:48	22:49
21	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Flavio Cavalcanti	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,141	0,000	22:49	22:50
22	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Flavio Cavalcanti	Sarjeta Direita	0,060	0,000	22:50	22:51
23	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Amazonas Da Silva	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,028	0,000	22:51	22:51
24	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Amazonas Da Silva	Sarjeta Direita	0,025	0,000	22:51	22:52
25	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac R Miguel Mentem	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,204	0,000	22:52	22:54
26	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac R Da Coroa	Ac R Miguel Mentem	Sarjeta Direita	0,064	0,000	22:54	22:55
27	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Da Coroa	Ac R Da Coroa	Sarjeta Direita	0,051	0,000	22:55	22:56
28	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Otto Baumgart	R Da Coroa	Sarjeta Direita	0,049	0,000	22:56	22:56
29	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Otto Baumgart	Av Otto Baumgart	Sarjeta Direita	0,101	0,000	22:56	22:57
30	Av Morvan Dias De Figueiredo	Tv Casalbuono	Av Otto Baumgart	Sarjeta Direita	0,057	0,000	22:57	22:58
31	Av Morvan Dias De Figueiredo	Tv Casalbuono	Tv Casalbuono	Sarjeta Direita	0,014	0,000	22:58	22:58
32	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Moyses Roysen	Tv Casalbuono	Sarjeta Direita	0,026	0,000	22:58	22:59
33	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Av Moyses Roysen	Sarjeta Direita	0,073	0,000	22:59	23:00
34	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,025	0,000	23:00	23:00
35	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Maria Prestes Maia	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,087	0,000	23:00	23:01
36	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Maria Prestes Maia	Sarjeta Direita	0,138	0,000	23:01	23:03
37	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Maria Prestes Maia	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,141	0,000	23:03	23:04
38	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Maria Prestes Maia	Sarjeta Direita	0,019	0,000	23:04	23:05
39	R Sem Nome	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,026	0,000	23:05	23:05
40	R Sem Nome	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,036	0,000	23:05	23:05
41	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Eudoro Lemos	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,150	0,000	23:05	23:07
42	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Ac Marginal	Sarjeta Direita	0,172	0,000	23:07	23:09
43	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Marginal	Sarjeta Direita	0,161	0,000	23:09	23:11
44	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Voluntarios Da Patria	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,024	0,000	23:11	23:12
45	R Voluntarios Da Patria	Av Morvan Dias De Figueire	R Mal Odylio Dennys	Sarjeta Direita	0,322	0,000	23:12	23:15
46	R Mal Odylio Dennys	R Voluntarios Da Patria	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Direita	0,182	0,000	23:15	23:18
47	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Marginal	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Direita	0,016	0,000	23:18	23:18
48	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Direita	0,291	0,000	23:18	23:21
49	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Direita	0,127	0,000	23:21	23:23
50	Ac Av Pres Castelo Branco	Ponte Cruzeiro Do Sul	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,249	0,000	23:23	23:26
51	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,060	0,000	23:26	23:27
52	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Cruzeiro Do Sul	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,066	0,066	23:27	23:28
53	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,149	0,000	23:28	23:29
54	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,779	0,779	23:29	23:39
55	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,538	0,538	23:39	23:46
56	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,374	0,000	23:46	23:50
57	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,373	0,373	23:50	23:55
58	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,507	0,507	23:55	00:01
59	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,092	0,000	00:01	00:02
60	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Direita	0,329	0,329	00:02	00:06
61	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Direita	0,184	0,000	00:06	00:08
62	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Direita	0,021	0,000	00:08	00:09
63	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Sarjeta Direita	0,308	0,000	00:09	00:12
64	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,559	0,000	00:12	00:19
65	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,035	0,000	00:19	00:20
66	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sem Nome	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Direita	0,195	0,000	00:20	00:22
67	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Direita	0,094	0,000	00:22	00:23
68	Ac Ponte Tatuape	Av Condessa Elisabeth De R	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,255	0,000	00:23	00:26
69	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,118	0,000	00:26	00:28
70	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Direita	0,108	0,000	00:28	00:29
71	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,289	0,000	00:29	00:33
72	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,087	0,000	00:33	00:34
73	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Marginal Direita Do Tiete	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Direita	0,084	0,000	00:34	00:35
74	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Marginal Direita Do Tiete	Sarjeta Direita	0,224	0,000	00:35	00:37
75	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,097	0,000	00:37	00:39
76	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Direita	0,274	0,000	00:39	00:42
77	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,227	0,000	00:42	00:45
78	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,028	0,000	00:45	00:45
79	R Izidoro Matheus	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,196	0,000	00:45	00:48
80	Ac Av Nadir Dias De Figueiredo	Av Guilherme Cotching	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,024	0,000	00:48	00:48
81	Av Guilherme Cotching	Ac Av Guilherme Cotching	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Direita	0,050	0,000	00:48	00:48
82	Av Guilherme Cotching	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,048	0,000	00:48	00:49
83	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,247	0,000	00:49	00:52
84	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,144	0,144	00:52	00:54
85	Ac Av Pres Castelo Branco	Ponte Da Vila Maria	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,325	0,325	00:54	00:58
86	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,060	0,060	00:58	00:59
87	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Direita	0,060	0,000	00:59	00:59
88	Ac Ponte Pres Janio Quadros	Av Condessa Elisabeth De R	Ponte Da Vila Maria	Sarjeta Direita	0,297	0,000	00:59	01:03
89	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,137	0,000	02:03	02:05
90	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,203	0,000	02:05	02:07
91	Av Guilherme Cotching	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Direita	0,126	0,000	02:07	02:09
92	Ac Av Nadir Dias De Figueiredo	Av Guilherme Cotching	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,024	0,000	02:09	02:09
93	Av Guilherme Cotching	Ac Av Guilherme Cotching	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Direita	0,050	0,000	02:09	02:10
94	Av Guilherme Cotching	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,048	0,000	02:10	02:10
95	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,247	0,000	02:10	02:13
96	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,144	0,000	02:13	02:15
97	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,107	0,000	02:15	02:16
98	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,134	0,000	02:16	02:18
99	Ac R Juvenal Gomes Coimbra	R Manuel Ramos Paiva	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Direita	0,048	0,000	02:18	02:18
100	R Manuel Ramos Paiva	R Pero Lopes De Sousa	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Direita	0,047	0,000	02:18	02:19
101	R Manuel Ramos Paiva	R Jequitinhonha	R Pero Lopes De Sousa	Sarjeta Direita	0,190	0,000	02:19	02:21
102	R Jequitinhonha	R Manuel Ramos Paiva	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,110	0,000	02:21	02:23
103	Av Guilherme Cotching	R Jequitinhonha	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Direita	0,176	0,176	02:23	02:25
104	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,134	0,000	02:25	02:26
105	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Direita	0,095	0,000	02:26	02:28
106	R Sem Nome	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,007	0,000	02:28	02:28
107	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Ariston Azevedo	Sarjeta Direita	0,013	0,000	02:28	02:28
108	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,028	0,000	02:28	02:28
109	Av Ariston Azevedo	R Catumbi	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,251	0,000	02:28	02:31
110	R Catumbi	Av Ariston Azevedo	R Bernardo Saiao	Sarjeta Direita	0,102	0,000	02:31	02:33
111	R Bernardo Saiao	R Catumbi	R Marcos Arruda	Sarjeta Direita	0,144	0,000	02:33	02:34
112	R Bernardo Saiao	R Marcos Arruda	R Batista Parente	Sarjeta Direita	0,082	0,000	02:34	02:35
113	R Batista Parente	R Ferreira De Oliveira	R Bernardo Saiao	Sarjeta Direita	0,018	0,000	02:35	02:36
114	R Batista Parente	R Sem Nome	R Ferreira De Oliveira	Sarjeta Direita	0,249	0,000	02:36	02:39
115	R Batista Parente	R Paulo Andrighetti	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,053	0,000	02:39	02:39
116	R Sem Nome	R Batista Parente	R Silva Teles	Sarjeta Direita	0,025	0,000	02:39	02:40
117	R Silva Teles	R Joaquim Carlos	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,114	0,000	02:40	02:41
118	R Silva Teles	R Rodovalho Da Fonseca	R Joaquim Carlos	Sarjeta Direita	0,079	0,000	02:41	02:42
119	R Silva Teles	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Direita	0,098	0,000	02:42	02:43
120	R Silva Teles	Av Pedroso Da Silveira	R Siqueira Afonso	Sarjeta Direita	0,073	0,000	02:43	02:44
121	Av Pedroso Da Silveira	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Sarjeta Direita	0,146	0,000	02:44	02:46
122	Av Pedroso Da Silveira	R Cel Emidio Piedade	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,141	0,000	02:46	02:47

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0533** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
123	Av Pedroso Da Silveira	R Sem Nome	Pc Ilo Ottani	Sarjeta Direita	0,011	0,000	02:47	02:48
124	Pc Ilo Ottani	Av Pedroso Da Silveira	Av Carlos De Campos	Sarjeta Direita	0,117	0,117	02:48	02:49
125	Av Carlos De Campos	Pc Ilo Ottani	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Direita	0,077	0,077	02:49	02:50
126	Av Carlos De Campos	R Rodovalho Da Fonseca	R Antonio Moreira	Sarjeta Direita	0,056	0,056	02:50	02:51
127	R Antonio Moreira	Av Carlos De Campos	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,049	0,000	02:51	02:51
128	R Antonio Moreira	R Sem Nome	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,112	0,112	02:51	02:53
129	Av Pres Castelo Branco	R Joaquim Carlos	R Antonio Moreira	Sarjeta Direita	0,017	0,000	02:53	02:53
130	R Joaquim Carlos	R Padre Taddei	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,095	0,000	02:53	02:54
131	R Joaquim Carlos	R Cel Emidio Piedade	R Padre Taddei	Sarjeta Direita	0,095	0,000	02:54	02:55
132	R Cel Emidio Piedade	R Rodovalho Da Fonseca	R Joaquim Carlos	Sarjeta Direita	0,128	0,000	02:55	02:57
133	R Cel Emidio Piedade	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Direita	0,099	0,000	02:57	02:58
134	R Cel Emidio Piedade	Av Pedroso Da Silveira	R Siqueira Afonso	Sarjeta Direita	0,074	0,000	02:58	02:59
135	Av Pedroso Da Silveira	R Cel Emidio Piedade	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,141	0,000	02:59	03:01
136	Av Pedroso Da Silveira	R Sem Nome	Pc Ilo Ottani	Sarjeta Direita	0,011	0,000	03:01	03:01
137	Av Pedroso Da Silveira	Pc Ilo Ottani	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,058	0,000	03:01	03:01
138	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,015	0,000	03:01	03:02
139	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,054	0,000	03:02	03:02
140	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Guaranta	Sarjeta Direita	0,135	0,000	03:02	03:04
141	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Direita	0,087	0,000	03:04	03:05
142	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Av Bom Jardim	R Monsenhor Abreu	Sarjeta Direita	0,079	0,000	03:05	03:06
143	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Monsenhor Abreu	R Xambivas	Sarjeta Direita	0,076	0,000	03:06	03:07
144	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Xambivas	Pc Nossa Senhora Das Olive	Sarjeta Direita	0,076	0,000	03:07	03:08
145	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Pc Nossa Senhora Das Olive	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,057	0,000	03:08	03:09
146	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Direita	0,036	0,000	03:09	03:09
147	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,186	0,000	03:09	03:11
148	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,374	0,000	03:11	03:16
149	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,210	0,210	03:16	03:18
150	Av Pres Castelo Branco	R Silva Teles	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,155	0,000	03:18	03:20
151	Av Pres Castelo Branco	R Ferreira De Oliveira	R Silva Teles	Sarjeta Direita	0,071	0,000	03:20	03:21
152	Av Pres Castelo Branco	R Manuel De Abreu	R Ferreira De Oliveira	Sarjeta Direita	0,182	0,182	03:21	03:23
153	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Manuel De Abreu	Sarjeta Direita	0,017	0,000	03:23	03:24
154	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,018	0,000	03:24	03:24
155	Av Pres Castelo Branco	R Catumbi	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,107	0,000	03:24	03:25
156	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Catumbi	Sarjeta Direita	0,104	0,104	03:25	03:26
157	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,141	0,000	03:26	03:28
158	Av Pres Castelo Branco	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,049	0,000	03:28	03:29
159	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Ariston Azevedo	Sarjeta Direita	0,119	0,119	03:29	03:30
160	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,060	0,000	03:30	03:31
161	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Direita	0,060	0,000	03:31	03:32
162	Ac Ponte Pres Janio Quadros	Av Condessa Elisabeth De R	Ponte Da Vila Maria	Sarjeta Direita	0,297	0,000	03:32	03:35
163	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,137	0,000	03:35	03:37
164	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Direita	0,203	0,000	03:37	03:40
165	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,210	0,000	03:40	03:42
166	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,055	0,000	03:42	03:43
167	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Direita	0,155	0,000	03:43	03:45
168	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,099	0,000	03:45	03:46
169	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,077	0,000	03:46	03:47
170	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,210	0,000	03:47	03:49
171	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,120	0,000	03:49	03:51
172	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Carmine Gaeta	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,096	0,000	03:51	03:52
173	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Angelina Pizzoti	R Carmine Gaeta	Sarjeta Direita	0,299	0,000	03:52	03:56
174	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Angelina Pizzoti	Sarjeta Direita	0,053	0,000	03:56	03:56
175	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,260	0,000	03:56	04:00
176	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,393	0,000	04:00	04:04
177	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,850	0,000	04:04	04:15
178	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,112	0,000	04:15	04:16
179	Ac	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,198	0,000	04:16	04:19
180	Ac	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,110	0,000	04:19	04:20
181	Ac R Pietro Giannoccaro	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Pietro Giannoccaro	Sarjeta Direita	0,478	0,000	04:20	04:26
182	Ac R Pietro Giannoccaro	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Pietro Giannoccaro	Sarjeta Direita	0,276	0,000	04:26	04:29
183	R Pietro Giannoccaro	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac R Pietro Giannoccaro	Sarjeta Direita	0,122	0,000	04:29	04:31
184	Av Cruzeiro Do Sul	R Porto Seguro	R Pietro Giannoccaro	Sarjeta Direita	0,093	0,000	04:31	04:32
185	Av Cruzeiro Do Sul	R Guapore	R Porto Seguro	Sarjeta Direita	0,069	0,000	04:32	04:33
186	R Guapore	R Dom Rodo	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Direita	0,190	0,000	04:33	04:35
187	R Guapore	R Porto Calvo	R Dom Rodo	Sarjeta Direita	0,093	0,000	04:35	04:36
188	R Guapore	R Eduardo Chaves	R Porto Calvo	Sarjeta Direita	0,040	0,000	04:36	04:37
189	R Guapore	Av Tiradentes	R Eduardo Chaves	Sarjeta Direita	0,098	0,000	04:37	04:38
190	R Guapore	Av Santos Dumont	Av Tiradentes	Sarjeta Direita	0,080	0,000	04:38	04:39
191	Av Santos Dumont	Ac Av Santos Dumont	Pc Bento De Camargo Barro	Sarjeta Direita	0,120	0,000	04:39	04:40
192	Av Santos Dumont	Pc Bento De Camargo Barro	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,063	0,000	04:40	04:41
193	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Santos Dumont	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,096	0,000	04:41	04:42
194	Ac Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,404	0,000	04:42	04:47
195	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,075	0,000	04:47	04:48
196	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	1,268	1,268	04:48	05:04
197	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,809	0,809	05:04	05:14
198	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,951	0,951	05:14	05:25
199	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,184	0,184	05:25	05:28

Total do setor (km): 8,770

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0534** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,060	0,060	22:15	22:15
2	Av Pres Castelo Branco	R Jose Joaquim Moredo	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,211	0,211	22:15	22:18
3	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Jose Joaquim Moredo	Sarjeta Esquerda	0,224	0,224	22:18	22:21
4	Av Pres Castelo Branco	R Azurita	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,417	0,417	22:21	22:26
5	Av Pres Castelo Branco	R Monsenhor Maximiano Leit	R Azurita	Sarjeta Esquerda	0,106	0,000	22:26	22:27
6	Av Pres Castelo Branco	R Felisberto De Carvalho	R Monsenhor Maximiano Leit	Sarjeta Esquerda	0,066	0,000	22:27	22:28
7	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Felisberto De Carvalho	Sarjeta Esquerda	0,114	0,114	22:28	22:29
8	Av Pres Castelo Branco	R Iturama	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	22:29	22:30
9	Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Sarjeta Esquerda	0,071	0,000	22:30	22:31
10	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Esquerda	0,036	0,000	22:31	22:32
11	Av Pres Castelo Branco	R Guaranta	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	22:32	22:32
12	Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	R Guaranta	Sarjeta Esquerda	0,020	0,000	22:32	22:33
13	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	Sarjeta Esquerda	0,126	0,126	22:33	22:34
14	Av Pres Castelo Branco	Av Carlos De Campos	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,131	0,131	22:34	22:36
15	Av Carlos De Campos	R Rodovalho Da Fonseca	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,160	0,000	22:36	22:38
16	Av Carlos De Campos	Ponte Da Vila Guilherme	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Esquerda	0,193	0,000	22:38	22:40
17	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,260	0,000	22:40	22:43
18	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,140	0,000	22:43	22:45
19	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,226	0,000	22:45	22:48
20	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,070	0,000	22:48	22:49
21	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Flavio Cavalcanti	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	22:49	22:50
22	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Flavio Cavalcanti	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	22:50	22:51
23	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Amazonas Da Silva	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	22:51	22:51
24	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Amazonas Da Silva	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	22:51	22:52
25	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac R Miguel Mentem	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,204	0,000	22:52	22:54
26	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac R Da Coroa	Ac R Miguel Mentem	Sarjeta Esquerda	0,064	0,000	22:54	22:55
27	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Da Coroa	Ac R Da Coroa	Sarjeta Esquerda	0,051	0,000	22:55	22:56
28	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Otto Baumgart	R Da Coroa	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	22:56	22:56
29	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Otto Baumgart	Av Otto Baumgart	Sarjeta Esquerda	0,101	0,000	22:56	22:57
30	Av Morvan Dias De Figueiredo	Tv Casalbuono	Av Otto Baumgart	Sarjeta Esquerda	0,057	0,000	22:57	22:58
31	Av Morvan Dias De Figueiredo	Tv Casalbuono	Tv Casalbuono	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	22:58	22:58
32	Av Morvan Dias De Figueiredo	Av Moyses Roysen	Tv Casalbuono	Sarjeta Esquerda	0,026	0,000	22:58	22:59
33	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Av Moyses Roysen	Sarjeta Esquerda	0,073	0,000	22:59	23:00
34	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	23:00	23:00
35	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Maria Prestes Maia	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	23:00	23:01
36	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Maria Prestes Maia	Sarjeta Esquerda	0,138	0,000	23:01	23:03
37	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Maria Prestes Maia	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	23:03	23:04
38	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Maria Prestes Maia	Sarjeta Esquerda	0,019	0,000	23:04	23:05
39	R Sem Nome	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,026	0,000	23:05	23:05
40	R Sem Nome	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,036	0,000	23:05	23:05
41	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Eudoro Lemos	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,150	0,000	23:05	23:07
42	Ac Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Ac Marginal	Sarjeta Esquerda	0,172	0,000	23:07	23:09
43	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Marginal	Sarjeta Esquerda	0,161	0,000	23:09	23:11
44	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Voluntarios Da Patria	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	23:11	23:12
45	R Voluntarios Da Patria	Av Morvan Dias De Figueire	R Mal Odylio Dennys	Sarjeta Esquerda	0,322	0,000	23:12	23:15
46	R Mal Odylio Dennys	R Voluntarios Da Patria	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Esquerda	0,182	0,000	23:15	23:18
47	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Marginal	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	23:18	23:18
48	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Esquerda	0,291	0,000	23:18	23:21
49	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Esquerda	0,127	0,000	23:21	23:23
50	Ac Av Pres Castelo Branco	Ponte Cruzeiro Do Sul	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,249	0,000	23:23	23:26
51	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	23:26	23:27
52	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Cruzeiro Do Sul	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,066	0,066	23:27	23:28
53	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,149	0,000	23:28	23:29
54	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,779	0,779	23:29	23:39
55	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,538	0,538	23:39	23:46
56	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,374	0,000	23:46	23:50
57	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,373	0,373	23:50	23:55
58	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,507	0,507	23:55	00:01
59	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,092	0,000	00:01	00:02
60	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Condessa Elisabeth D	Sarjeta Esquerda	0,329	0,329	00:02	00:06
61	Ac Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Av Condessa Elisabeth De R	Sarjeta Esquerda	0,184	0,000	00:06	00:08
62	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elisabeth D	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Esquerda	0,021	0,000	00:08	00:09
63	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Sarjeta Esquerda	0,308	0,000	00:09	00:12
64	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Ponte Ac Rodovia Pres D	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,559	0,000	00:12	00:19
65	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Salim Farah Maluf	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,035	0,000	00:19	00:20
66	Av Condessa Elisabeth De Robi	R Sem Nome	Ac Av Condessa Elizabeth R	Sarjeta Esquerda	0,195	0,000	00:20	00:22
67	Av Condessa Elisabeth De Robi	Ac Av Condessa Elizabeth R	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Esquerda	0,094	0,000	00:22	00:23
68	Ac Ponte Tatuape	Av Condessa Elisabeth De R	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,255	0,000	00:23	00:26
69	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,118	0,000	00:26	00:28
70	Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Salim Farah Maluf	Sarjeta Esquerda	0,108	0,000	00:28	00:29
71	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Tatuape	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,289	0,000	00:29	00:33
72	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Tatuape	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	00:33	00:34
73	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Marginal Direita Do Tiete	Ac Ponte Tatuape	Sarjeta Esquerda	0,084	0,000	00:34	00:35
74	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Marginal Direita Do Tiete	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	00:35	00:37
75	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Via Pres Dutra	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,097	0,000	00:37	00:39
76	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Via Pres Dutra	Sarjeta Esquerda	0,274	0,000	00:39	00:42
77	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,227	0,000	00:42	00:45
78	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Izidoro Matheus	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	00:45	00:45
79	R Izidoro Matheus	Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,196	0,000	00:45	00:48
80	Ac Av Nadir Dias De Figueiredo	Av Guilherme Cotching	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	00:48	00:48
81	Av Guilherme Cotching	Ac Av Guilherme Cotching	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Esquerda	0,050	0,000	00:48	00:48
82	Av Guilherme Cotching	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	00:48	00:49
83	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,247	0,000	00:49	00:52
84	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,144	0,144	00:52	00:54
85	Ac Av Pres Castelo Branco	Ponte Da Vila Maria	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,325	0,325	00:54	00:58
86	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,060	0,060	00:58	00:59
87	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	00:59	00:59
88	Ac Ponte Pres Janio Quadros	Av Condessa Elisabeth De R	Ponte Da Vila Maria	Sarjeta Esquerda	0,297	0,000	00:59	01:03
89	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,137	0,000	02:03	02:05
90	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,203	0,000	02:05	02:07
91	Av Guilherme Cotching	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Esquerda	0,126	0,000	02:07	02:09
92	Ac Av Nadir Dias De Figueiredo	Av Guilherme Cotching	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,024	0,000	02:09	02:09
93	Av Guilherme Cotching	Ac Av Guilherme Cotching	Ac Av Nadir Dias De Figueir	Sarjeta Esquerda	0,050	0,000	02:09	02:10
94	Av Guilherme Cotching	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	02:10	02:10
95	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,247	0,000	02:10	02:13
96	Ponte Da Vila Maria	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,144	0,000	02:13	02:15
97	Av Guilherme Cotching	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	02:15	02:16
98	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	02:16	02:18
99	Ac R Juvenal Gomes Coimbra	R Manuel Ramos Paiva	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Esquerda	0,048	0,000	02:18	02:18
100	R Manuel Ramos Paiva	R Pero Lopes De Sousa	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Esquerda	0,047	0,000	02:18	02:19
101	R Manuel Ramos Paiva	R Jequitinhonha	R Pero Lopes De Sousa	Sarjeta Esquerda	0,190	0,000	02:19	02:21
102	R Jequitinhonha	R Manuel Ramos Paiva	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,110	0,000	02:21	02:23
103	Av Guilherme Cotching	R Jequitinhonha	R Juvenal Gomes Coimbra	Sarjeta Esquerda	0,176	0,176	02:23	02:25
104	R Juvenal Gomes Coimbra	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,134	0,000	02:25	02:26
105	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Ac R Juvenal Gomes Coimbr	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	02:26	02:28
106	R Sem Nome	R Juvenal Gomes Coimbra	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,007	0,000	02:28	02:28
107	R Sem Nome	R Sem Nome	Av Ariston Azevedo	Sarjeta Esquerda	0,013	0,000	02:28	02:28
108	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,028	0,000	02:28	02:28
109	Av Ariston Azevedo	R Catumbi	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,251	0,000	02:28	02:31
110	R Catumbi	Av Ariston Azevedo	R Bernardo Saiao	Sarjeta Esquerda	0,102	0,000	02:31	02:33
111	R Bernardo Saiao	R Catumbi	R Marcos Arruda	Sarjeta Esquerda	0,144	0,000	02:33	02:34
112	R Bernardo Saiao	R Marcos Arruda	R Batista Parente	Sarjeta Esquerda	0,082	0,000	02:34	02:35
113	R Batista Parente	R Ferreira De Oliveira	R Bernardo Saiao	Sarjeta Esquerda	0,018	0,000	02:35	02:36
114	R Batista Parente	R Sem Nome	R Ferreira De Oliveira	Sarjeta Esquerda	0,249	0,000	02:36	02:39
115	R Batista Parente	R Paulo Andrighetti	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	02:39	02:39
116	R Sem Nome	R Batista Parente	R Silva Teles	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	02:39	02:40
117	R Silva Teles	R Joaquim Carlos	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,114	0,000	02:40	02:41
118	R Silva Teles	R Rodovalho Da Fonseca	R Joaquim Carlos	Sarjeta Esquerda	0,079	0,000	02:41	02:42
119	R Silva Teles	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Esquerda	0,098	0,000	02:42	02:43
120	R Silva Teles	Av Pedroso Da Silveira	R Siqueira Afonso	Sarjeta Esquerda	0,073	0,000	02:43	02:44
121	Av Pedroso Da Silveira	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Sarjeta Esquerda	0,146	0,000	02:44	02:46
122	Av Pedroso Da Silveira	R Cel Emidio Piedade	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	02:46	02:47

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0534** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
123	Av Pedroso Da Silveira	R Sem Nome	Pc Ilo Ottani	Sarjeta Esquerda	0,011	0,000	02:47	02:48
124	Pc Ilo Ottani	Av Pedroso Da Silveira	Av Carlos De Campos	Sarjeta Esquerda	0,117	0,117	02:48	02:49
125	Av Carlos De Campos	Pc Ilo Ottani	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Esquerda	0,077	0,077	02:49	02:50
126	Av Carlos De Campos	R Rodovalho Da Fonseca	R Antonio Moreira	Sarjeta Esquerda	0,056	0,056	02:50	02:51
127	R Antonio Moreira	Av Carlos De Campos	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	02:51	02:51
128	R Antonio Moreira	R Sem Nome	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,112	0,112	02:51	02:53
129	Av Pres Castelo Branco	R Joaquim Carlos	R Antonio Moreira	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	02:53	02:53
130	R Joaquim Carlos	R Padre Taddei	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	02:53	02:54
131	R Joaquim Carlos	R Cel Emidio Piedade	R Padre Taddei	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	02:54	02:55
132	R Cel Emidio Piedade	R Rodovalho Da Fonseca	R Joaquim Carlos	Sarjeta Esquerda	0,128	0,000	02:55	02:57
133	R Cel Emidio Piedade	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Esquerda	0,099	0,000	02:57	02:58
134	R Cel Emidio Piedade	Av Pedroso Da Silveira	R Siqueira Afonso	Sarjeta Esquerda	0,074	0,000	02:58	02:59
135	Av Pedroso Da Silveira	R Cel Emidio Piedade	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	02:59	03:01
136	Av Pedroso Da Silveira	R Sem Nome	Pc Ilo Ottani	Sarjeta Esquerda	0,011	0,000	03:01	03:01
137	Av Pedroso Da Silveira	Pc Ilo Ottani	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,058	0,000	03:01	03:01
138	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	03:01	03:02
139	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,054	0,000	03:02	03:02
140	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Guaranta	Sarjeta Esquerda	0,135	0,000	03:02	03:04
141	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	03:04	03:05
142	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Av Bom Jardim	R Monsenhor Abreu	Sarjeta Esquerda	0,079	0,000	03:05	03:06
143	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Monsenhor Abreu	R Xambivas	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	03:06	03:07
144	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Xambivas	Pc Nossa Senhora Das Olive	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	03:07	03:08
145	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Pc Nossa Senhora Das Olive	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,057	0,000	03:08	03:09
146	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Esquerda	0,036	0,000	03:09	03:09
147	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,186	0,000	03:09	03:11
148	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,374	0,000	03:11	03:16
149	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,210	0,210	03:16	03:18
150	Av Pres Castelo Branco	R Silva Teles	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,155	0,000	03:18	03:20
151	Av Pres Castelo Branco	R Ferreira De Oliveira	R Silva Teles	Sarjeta Esquerda	0,071	0,000	03:20	03:21
152	Av Pres Castelo Branco	R Manuel De Abreu	R Ferreira De Oliveira	Sarjeta Esquerda	0,182	0,182	03:21	03:23
153	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Manuel De Abreu	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	03:23	03:24
154	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,018	0,000	03:24	03:24
155	Av Pres Castelo Branco	R Catumbi	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	03:24	03:25
156	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Catumbi	Sarjeta Esquerda	0,104	0,104	03:25	03:26
157	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	03:26	03:28
158	Av Pres Castelo Branco	Av Ariston Azevedo	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,049	0,000	03:28	03:29
159	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Ariston Azevedo	Sarjeta Esquerda	0,119	0,119	03:29	03:30
160	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	03:30	03:31
161	Av Condessa Elisabeth De Robi	Av Pres Castelo Branco	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Esquerda	0,060	0,000	03:31	03:32
162	Ac Ponte Pres Janio Quadros	Av Condessa Elisabeth De R	Ponte Da Vila Maria	Sarjeta Esquerda	0,297	0,000	03:32	03:35
163	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,137	0,000	03:35	03:37
164	Ponte Da Vila Maria	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Av Guilherme Cotching	Sarjeta Esquerda	0,203	0,000	03:37	03:40
165	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Guilherme Cotching	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,210	0,000	03:40	03:42
166	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,055	0,000	03:42	03:43
167	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Pres Janio Quadro	Sarjeta Esquerda	0,155	0,000	03:43	03:45
168	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,099	0,000	03:45	03:46
169	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,077	0,000	03:46	03:47
170	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,210	0,000	03:47	03:49
171	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,120	0,000	03:49	03:51
172	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Carmine Gaeta	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,096	0,000	03:51	03:52
173	Av Morvan Dias De Figueiredo	R Angelina Pizzoti	R Carmine Gaeta	Sarjeta Esquerda	0,299	0,000	03:52	03:56
174	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Angelina Pizzoti	Sarjeta Esquerda	0,053	0,000	03:56	03:56
175	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,260	0,000	03:56	04:00
176	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,393	0,000	04:00	04:04
177	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,850	0,000	04:04	04:15
178	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,112	0,000	04:15	04:16
179	Ac	Av Morvan Dias De Figueire	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,198	0,000	04:16	04:19
180	Ac	R Sem Nome	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,110	0,000	04:19	04:20
181	Ac R Pietro Giannoccaro	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Pietro Giannoccaro	Sarjeta Esquerda	0,478	0,000	04:20	04:26
182	Ac R Pietro Giannoccaro	Ac Av Morvan Dias De Figue	R Pietro Giannoccaro	Sarjeta Esquerda	0,276	0,000	04:26	04:29
183	R Pietro Giannoccaro	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac R Pietro Giannoccaro	Sarjeta Esquerda	0,122	0,000	04:29	04:31
184	Av Cruzeiro Do Sul	R Porto Seguro	R Pietro Giannoccaro	Sarjeta Esquerda	0,093	0,000	04:31	04:32
185	Av Cruzeiro Do Sul	R Guapore	R Porto Seguro	Sarjeta Esquerda	0,069	0,000	04:32	04:33
186	R Guapore	R Dom Rodo	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Esquerda	0,190	0,000	04:33	04:35
187	R Guapore	R Porto Calvo	R Dom Rodo	Sarjeta Esquerda	0,093	0,000	04:35	04:36
188	R Guapore	R Eduardo Chaves	R Porto Calvo	Sarjeta Esquerda	0,040	0,000	04:36	04:37
189	R Guapore	Av Tiradentes	R Eduardo Chaves	Sarjeta Esquerda	0,098	0,000	04:37	04:38
190	R Guapore	Av Santos Dumont	Av Tiradentes	Sarjeta Esquerda	0,080	0,000	04:38	04:39
191	Av Santos Dumont	Ac Av Santos Dumont	Pc Bento De Camargo Barro	Sarjeta Esquerda	0,120	0,000	04:39	04:40
192	Av Santos Dumont	Pc Bento De Camargo Barro	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,063	0,000	04:40	04:41
193	Ac Av Pres Castelo Branco	Av Santos Dumont	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,096	0,000	04:41	04:42
194	Ac Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,404	0,000	04:42	04:47
195	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,075	0,000	04:47	04:48
196	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	1,268	1,268	04:48	05:04
197	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,809	0,809	05:04	05:14
198	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,951	0,951	05:14	05:25
199	Av Pres Castelo Branco	Av Condessa Elisabeth De R	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,184	0,184	05:25	05:28

Total do setor (km): 8,770

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0535** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Cruzeiro Do Sul	Av Do Estado	R Pasteur	Sarjeta Direita	0,100	0,100	22:15	22:19
2	Av Cruzeiro Do Sul	R Pasteur	R Afonso Arinos	Sarjeta Direita	0,068	0,000	22:19	22:21
3	Av Cruzeiro Do Sul	R Afonso Arinos	R Vidal De Negreiros	Sarjeta Direita	0,143	0,000	22:21	22:27
4	Av Cruzeiro Do Sul	R Vidal De Negreiros	Retorno	Sarjeta Direita	0,057	0,000	22:27	22:30
5	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Manuel Antonio De Almeid	Sarjeta Direita	0,349	0,349	22:30	22:44
6	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Retorno	Sarjeta Direita	0,069	0,069	22:44	22:47
7	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Pedro Vicente	Sarjeta Direita	0,033	0,000	22:47	22:48
8	Av Cruzeiro Do Sul	R Pedro Vicente	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,091	0,091	22:48	22:52
9	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	Retorno	Sarjeta Direita	0,046	0,000	22:52	22:54
10	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Porto Seguro	Sarjeta Direita	0,122	0,122	22:54	22:59
11	Av Cruzeiro Do Sul	R Porto Seguro	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,023	0,000	22:59	23:00
12	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,051	0,000	23:00	23:02
13	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	R Jose Joaquim Moredo	Sarjeta Direita	0,032	0,000	23:02	23:04
14	R Jose Joaquim Moredo	Ponte Cruzeiro Do Sul	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,360	0,360	23:04	23:19
15	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Jose Joaquim Moredo	Sarjeta Direita	0,224	0,000	23:19	23:28
16	Av Pres Castelo Branco	R Azurita	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,417	0,000	23:28	23:45
17	Av Pres Castelo Branco	R Monsenhor Maximiano Leit	R Azurita	Sarjeta Direita	0,106	0,000	23:45	23:49
18	Av Pres Castelo Branco	R Felisberto De Carvalho	R Monsenhor Maximiano Leit	Sarjeta Direita	0,066	0,000	23:49	23:52
19	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Felisberto De Carvalho	Sarjeta Direita	0,114	0,000	23:52	23:57
20	Av Pres Castelo Branco	R Iturama	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,095	0,000	23:57	00:01
21	Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Sarjeta Direita	0,071	0,000	00:01	00:04
22	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Direita	0,036	0,000	00:04	00:05
23	Av Pres Castelo Branco	R Guaranta	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,052	0,000	00:05	00:07
24	Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	R Guaranta	Sarjeta Direita	0,020	0,000	00:07	00:08
25	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	Sarjeta Direita	0,126	0,000	00:08	00:13
26	Av Pres Castelo Branco	Av Carlos De Campos	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,131	0,000	00:13	00:19
27	Av Carlos De Campos	R Rodovalho Da Fonseca	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,160	0,160	00:19	00:26
28	Av Carlos De Campos	Ponte Da Vila Guilherme	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Direita	0,193	0,193	00:26	00:34
29	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,260	0,260	00:34	00:44
30	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,140	0,140	00:44	00:50
31	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,226	0,000	00:50	00:59
32	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,070	0,000	00:59	01:02
33	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,194	0,000	02:02	02:10
34	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,169	0,000	02:10	02:17
35	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,114	0,000	02:17	02:22
36	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,121	0,000	02:22	02:27
37	Ponte Da Vila Guilherme	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,125	0,000	02:27	02:32
38	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,054	0,054	02:32	02:35
39	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Guaranta	Sarjeta Direita	0,135	0,135	02:35	02:40
40	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Direita	0,087	0,087	02:40	02:44
41	Av Bom Jardim	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Sarjeta Direita	0,164	0,164	02:44	02:51
42	Av Bom Jardim	R Iturama	R Araguaia	Sarjeta Direita	0,178	0,178	02:51	02:58
43	R Araguaia	Av Bom Jardim	R Antonio De Andrade	Sarjeta Direita	0,056	0,000	02:58	03:00
44	R Antonio De Andrade	R Araguaia	R Rio Vermelho	Sarjeta Direita	0,103	0,000	03:00	03:04
45	R Antonio De Andrade	R Rio Vermelho	R Iturama	Sarjeta Direita	0,100	0,000	03:04	03:09
46	R Iturama	R Antonio De Andrade	R Xambivas	Sarjeta Direita	0,072	0,000	03:09	03:12
47	R Iturama	R Xambivas	R Sao Pedro Do Turvo	Sarjeta Direita	0,008	0,000	03:12	03:12
48	R Iturama	R Sao Pedro Do Turvo	Pc Nossa Senhora Das Olive	Sarjeta Direita	0,078	0,000	03:12	03:15
49	R Iturama	Pc Nossa Senhora Das Olive	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,068	0,000	03:15	03:18
50	Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Sarjeta Direita	0,071	0,000	03:18	03:21
51	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Direita	0,036	0,000	03:21	03:22
52	Av Pres Castelo Branco	R Guaranta	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,052	0,000	03:22	03:25
53	Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	R Guaranta	Sarjeta Direita	0,020	0,000	03:25	03:25
54	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	Sarjeta Direita	0,126	0,000	03:25	03:31
55	Av Pres Castelo Branco	Av Carlos De Campos	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,131	0,000	03:31	03:36
56	Av Pres Castelo Branco	R Antonio Moreira	Av Carlos De Campos	Sarjeta Direita	0,135	0,000	03:36	03:42
57	Av Pres Castelo Branco	R Joaquim Carlos	R Antonio Moreira	Sarjeta Direita	0,017	0,000	03:42	03:42
58	R Joaquim Carlos	R Padre Taddei	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,095	0,000	03:42	03:46
59	R Joaquim Carlos	R Cel Emidio Piedade	R Padre Taddei	Sarjeta Direita	0,095	0,000	03:46	03:50
60	R Joaquim Carlos	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Sarjeta Direita	0,140	0,000	03:50	03:56
61	R Silva Teles	R Rodovalho Da Fonseca	R Joaquim Carlos	Sarjeta Direita	0,079	0,000	03:56	03:59
62	R Silva Teles	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Direita	0,098	0,000	03:59	04:03
63	R Silva Teles	Av Pedroso Da Silveira	R Siqueira Afonso	Sarjeta Direita	0,073	0,000	04:03	04:06
64	Av Pedroso Da Silveira	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Sarjeta Direita	0,146	0,146	04:06	04:12
65	Av Pedroso Da Silveira	R Cel Emidio Piedade	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,141	0,141	04:12	04:18
66	Av Pedroso Da Silveira	R Sem Nome	Pc Ilo Ottani	Sarjeta Direita	0,011	0,000	04:18	04:19
67	Av Pedroso Da Silveira	Pc Ilo Ottani	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,058	0,000	04:19	04:21
68	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,015	0,000	04:21	04:22
69	Av Carlos De Campos	Av Bom Jardim	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,014	0,000	04:22	04:22
70	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	Av Carlos De Campos	Sarjeta Direita	0,017	0,000	04:22	04:23
71	Av Pedroso Da Silveira	R Dr Virgilio Do Nascimento	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,041	0,000	04:23	04:25
72	R Dr Virgilio Do Nascimento	Ac Av Carlos De Campos	Av Pedroso Da Silveira	Sarjeta Direita	0,019	0,000	04:25	04:25
73	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Godoi Preto	Ac Av Carlos De Campos	Sarjeta Direita	0,076	0,000	04:25	04:29
74	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Sem Nome	R Godoi Preto	Sarjeta Direita	0,032	0,000	04:29	04:30
75	R Dr Virgilio Do Nascimento	Tv Mario Chaibub	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,034	0,000	04:30	04:31
76	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Cachoeira	Tv Mario Chaibub	Sarjeta Direita	0,098	0,000	04:31	04:35
77	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Rio Bonito	R Cachoeira	Sarjeta Direita	0,129	0,000	04:35	04:41
78	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Sarjeta Direita	0,147	0,000	04:41	04:47
79	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Mendes Goncalves	R Joao Boemer	Sarjeta Direita	0,193	0,000	04:47	04:55
80	R Mendes Goncalves	R Dr Virgilio Do Nascimento	Pc Eduardo Rudge	Sarjeta Direita	0,052	0,000	04:55	04:57
81	Pc Eduardo Rudge	R Mendes Goncalves	Av Carlos De Campos	Sarjeta Direita	0,041	0,000	04:57	04:59
82	Av Carlos De Campos	Pc Eduardo Rudge	R Joao Boemer	Sarjeta Direita	0,186	0,186	04:59	05:06
83	Av Carlos De Campos	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Sarjeta Direita	0,142	0,142	05:06	05:12
84	Av Carlos De Campos	R Rio Bonito	R Cachoeira	Sarjeta Direita	0,128	0,128	05:12	05:18
85	Av Carlos De Campos	R Cachoeira	Ac Av Carlos De Campos	Sarjeta Direita	0,205	0,205	05:18	05:26
86	Av Carlos De Campos	Ac Av Carlos De Campos	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,033	0,033	05:26	05:28

Total do setor (km): 3,446

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0536** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Cruzeiro Do Sul	Av Do Estado	R Pasteur	Sarjeta Esquerda	0,100	0,100	22:15	22:19
2	Av Cruzeiro Do Sul	R Pasteur	R Afonso Arinos	Sarjeta Esquerda	0,068	0,000	22:19	22:21
3	Av Cruzeiro Do Sul	R Afonso Arinos	R Vidal De Negreiros	Sarjeta Esquerda	0,143	0,000	22:21	22:27
4	Av Cruzeiro Do Sul	R Vidal De Negreiros	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,057	0,000	22:27	22:30
5	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Manuel Antonio De Almeid	Sarjeta Esquerda	0,349	0,349	22:30	22:44
6	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,069	0,069	22:44	22:47
7	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Pedro Vicente	Sarjeta Esquerda	0,033	0,000	22:47	22:48
8	Av Cruzeiro Do Sul	R Pedro Vicente	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,091	0,091	22:48	22:52
9	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,046	0,000	22:52	22:54
10	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Porto Seguro	Sarjeta Esquerda	0,122	0,122	22:54	22:59
11	Av Cruzeiro Do Sul	R Porto Seguro	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,023	0,000	22:59	23:00
12	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,051	0,000	23:00	23:02
13	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	R Jose Joaquim Moredo	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	23:02	23:04
14	R Jose Joaquim Moredo	Ponte Cruzeiro Do Sul	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,360	0,360	23:04	23:19
15	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Jose Joaquim Moredo	Sarjeta Esquerda	0,224	0,000	23:19	23:28
16	Av Pres Castelo Branco	R Azurita	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,417	0,000	23:28	23:45
17	Av Pres Castelo Branco	R Monsenhor Maximiano Leit	R Azurita	Sarjeta Esquerda	0,106	0,000	23:45	23:49
18	Av Pres Castelo Branco	R Felisberto De Carvalho	R Monsenhor Maximiano Leit	Sarjeta Esquerda	0,066	0,000	23:49	23:52
19	Av Pres Castelo Branco	R Sem Nome	R Felisberto De Carvalho	Sarjeta Esquerda	0,114	0,000	23:52	23:57
20	Av Pres Castelo Branco	R Iturama	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	23:57	00:01
21	Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Sarjeta Esquerda	0,071	0,000	00:01	00:04
22	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Esquerda	0,036	0,000	00:04	00:05
23	Av Pres Castelo Branco	R Guaranta	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	00:05	00:07
24	Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	R Guaranta	Sarjeta Esquerda	0,020	0,000	00:07	00:08
25	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	Sarjeta Esquerda	0,126	0,000	00:08	00:13
26	Av Pres Castelo Branco	Av Carlos De Campos	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,131	0,000	00:13	00:19
27	Av Carlos De Campos	R Rodovalho Da Fonseca	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,160	0,160	00:19	00:26
28	Av Carlos De Campos	Ponte Da Vila Guilherme	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Esquerda	0,193	0,193	00:26	00:34
29	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,260	0,260	00:34	00:44
30	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,140	0,140	00:44	00:50
31	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,226	0,000	00:50	00:59
32	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,070	0,000	00:59	01:02
33	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,194	0,000	02:02	02:10
34	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,169	0,000	02:10	02:17
35	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,114	0,000	02:17	02:22
36	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,121	0,000	02:22	02:27
37	Ponte Da Vila Guilherme	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,125	0,000	02:27	02:32
38	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,054	0,054	02:32	02:35
39	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Guaranta	Sarjeta Esquerda	0,135	0,135	02:35	02:40
40	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Esquerda	0,087	0,087	02:40	02:44
41	Av Bom Jardim	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Sarjeta Esquerda	0,164	0,164	02:44	02:51
42	Av Bom Jardim	R Iturama	R Araguaia	Sarjeta Esquerda	0,178	0,178	02:51	02:58
43	R Araguaia	Av Bom Jardim	R Antonio De Andrade	Sarjeta Esquerda	0,056	0,000	02:58	03:00
44	R Antonio De Andrade	R Araguaia	R Rio Vermelho	Sarjeta Esquerda	0,103	0,000	03:00	03:04
45	R Antonio De Andrade	R Rio Vermelho	R Iturama	Sarjeta Esquerda	0,100	0,000	03:04	03:09
46	R Iturama	R Antonio De Andrade	R Xambivas	Sarjeta Esquerda	0,072	0,000	03:09	03:12
47	R Iturama	R Xambivas	R Sao Pedro Do Turvo	Sarjeta Esquerda	0,008	0,000	03:12	03:12
48	R Iturama	R Sao Pedro Do Turvo	Pc Nossa Senhora Das Olive	Sarjeta Esquerda	0,078	0,000	03:12	03:15
49	R Iturama	Pc Nossa Senhora Das Olive	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,068	0,000	03:15	03:18
50	Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Sarjeta Esquerda	0,071	0,000	03:18	03:21
51	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Esquerda	0,036	0,000	03:21	03:22
52	Av Pres Castelo Branco	R Guaranta	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	03:22	03:25
53	Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	R Guaranta	Sarjeta Esquerda	0,020	0,000	03:25	03:25
54	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	Sarjeta Esquerda	0,126	0,000	03:25	03:31
55	Av Pres Castelo Branco	Av Carlos De Campos	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,131	0,000	03:31	03:36
56	Av Pres Castelo Branco	R Antonio Moreira	Av Carlos De Campos	Sarjeta Esquerda	0,135	0,000	03:36	03:42
57	Av Pres Castelo Branco	R Joaquim Carlos	R Antonio Moreira	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	03:42	03:42
58	R Joaquim Carlos	R Padre Taddei	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	03:42	03:46
59	R Joaquim Carlos	R Cel Emidio Piedade	R Padre Taddei	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	03:46	03:50
60	R Joaquim Carlos	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Sarjeta Esquerda	0,140	0,000	03:50	03:56
61	R Silva Teles	R Rodovalho Da Fonseca	R Joaquim Carlos	Sarjeta Esquerda	0,079	0,000	03:56	03:59
62	R Silva Teles	R Siqueira Afonso	R Rodovalho Da Fonseca	Sarjeta Esquerda	0,098	0,000	03:59	04:03
63	R Silva Teles	Av Pedroso Da Silveira	R Siqueira Afonso	Sarjeta Esquerda	0,073	0,000	04:03	04:06
64	Av Pedroso Da Silveira	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Sarjeta Esquerda	0,146	0,146	04:06	04:12
65	Av Pedroso Da Silveira	R Cel Emidio Piedade	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,141	0,141	04:12	04:18
66	Av Pedroso Da Silveira	R Sem Nome	Pc Ilo Ottani	Sarjeta Esquerda	0,011	0,000	04:18	04:19
67	Av Pedroso Da Silveira	Pc Ilo Ottani	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,058	0,000	04:19	04:21
68	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	04:21	04:22
69	Av Carlos De Campos	Av Bom Jardim	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	04:22	04:22
70	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	Av Carlos De Campos	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	04:22	04:23
71	Av Pedroso Da Silveira	R Dr Virgilio Do Nascimento	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,041	0,000	04:23	04:25
72	R Dr Virgilio Do Nascimento	Ac Av Carlos De Campos	Av Pedroso Da Silveira	Sarjeta Esquerda	0,019	0,000	04:25	04:25
73	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Godoi Preto	Ac Av Carlos De Campos	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	04:25	04:29
74	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Sem Nome	R Godoi Preto	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	04:29	04:30
75	R Dr Virgilio Do Nascimento	Tv Mario Chaibub	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,034	0,000	04:30	04:31
76	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Cachoeira	Tv Mario Chaibub	Sarjeta Esquerda	0,098	0,000	04:31	04:35
77	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Rio Bonito	R Cachoeira	Sarjeta Esquerda	0,129	0,000	04:35	04:41
78	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Sarjeta Esquerda	0,147	0,000	04:41	04:47
79	R Dr Virgilio Do Nascimento	R Mendes Goncalves	R Joao Boemer	Sarjeta Esquerda	0,193	0,000	04:47	04:55
80	R Mendes Goncalves	R Dr Virgilio Do Nascimento	Pc Eduardo Rudge	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	04:55	04:57
81	Pc Eduardo Rudge	R Mendes Goncalves	Av Carlos De Campos	Sarjeta Esquerda	0,041	0,000	04:57	04:59
82	Av Carlos De Campos	Pc Eduardo Rudge	R Joao Boemer	Sarjeta Esquerda	0,186	0,186	04:59	05:06
83	Av Carlos De Campos	R Joao Boemer	R Rio Bonito	Sarjeta Esquerda	0,142	0,142	05:06	05:12
84	Av Carlos De Campos	R Rio Bonito	R Cachoeira	Sarjeta Esquerda	0,128	0,128	05:12	05:18
85	Av Carlos De Campos	R Cachoeira	Ac Av Carlos De Campos	Sarjeta Esquerda	0,205	0,205	05:18	05:26
86	Av Carlos De Campos	Ac Av Carlos De Campos	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,033	0,033	05:26	05:28

Total do setor (km): 3,446

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0537** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA DIREITA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Pedroso Da Silveira	R Dr Virgilio Do Nascimento	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,041	0,041	22:15	22:16
2	Av Pedroso Da Silveira	R Cel Emidio Piedade	R Dr Virgilio Do Nascimento	Sarjeta Direita	0,162	0,162	22:16	22:21
3	Av Pedroso Da Silveira	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Sarjeta Direita	0,145	0,145	22:21	22:26
4	R Silva Teles	R Godoi Preto	Av Pedroso Da Silveira	Sarjeta Direita	0,075	0,000	22:26	22:29
5	R Godoi Preto	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Sarjeta Direita	0,142	0,000	22:29	22:34
6	R Cel Emidio Piedade	R Godoi Preto	Av Pedroso Da Silveira	Sarjeta Direita	0,072	0,000	22:34	22:36
7	R Cel Emidio Piedade	Av Pedroso Da Silveira	Av Pedroso Da Silveira	Sarjeta Direita	0,015	0,000	22:36	22:37
8	Av Pedroso Da Silveira	R Cel Emidio Piedade	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,141	0,000	22:37	22:41
9	Av Pedroso Da Silveira	R Sem Nome	Pc Ilo Ottani	Sarjeta Direita	0,011	0,000	22:41	22:42
10	Av Pedroso Da Silveira	Pc Ilo Ottani	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,058	0,000	22:42	22:44
11	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,015	0,000	22:44	22:44
12	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,054	0,000	22:44	22:46
13	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Guaranta	Sarjeta Direita	0,135	0,000	22:46	22:51
14	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Direita	0,087	0,000	22:51	22:54
15	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Av Bom Jardim	R Monsenhor Abreu	Sarjeta Direita	0,079	0,000	22:54	22:56
16	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Monsenhor Abreu	R Xambivas	Sarjeta Direita	0,076	0,000	22:56	22:59
17	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Xambivas	Pc Nossa Senhora Das Olive	Sarjeta Direita	0,076	0,000	22:59	23:01
18	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Pc Nossa Senhora Das Olive	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,057	0,000	23:01	23:03
19	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Direita	0,036	0,000	23:03	23:05
20	Av Pres Castelo Branco	R Guaranta	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,052	0,000	23:05	23:06
21	Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	R Guaranta	Sarjeta Direita	0,020	0,000	23:06	23:07
22	R Min Francisco Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,270	0,000	23:07	23:16
23	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Av Bom Jardim	R Min Francisco Campos	Sarjeta Direita	0,097	0,097	23:16	23:19
24	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Guaranta	Sarjeta Direita	0,135	0,000	23:19	23:24
25	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Direita	0,087	0,000	23:24	23:27
26	Av Bom Jardim	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Sarjeta Direita	0,164	0,000	23:27	23:32
27	Av Bom Jardim	R Iturama	R Araguaia	Sarjeta Direita	0,178	0,000	23:32	23:38
28	R Araguaia	R Pascoal Ranieri	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,031	0,000	23:38	23:40
29	R Araguaia	R Sem Nome	R Pascoal Ranieri	Sarjeta Direita	0,159	0,000	23:40	23:45
30	R Araguaia	R Sem Nome	R Pardal	Sarjeta Direita	0,131	0,000	23:45	23:49
31	R Araguaia	R Pardal	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,039	0,039	23:49	23:51
32	Av Bom Jardim	R Frei Pacifico Wagner	R Araguaia	Sarjeta Direita	0,158	0,158	23:51	23:56
33	Av Bom Jardim	R Aparecida	R Frei Pacifico Wagner	Sarjeta Direita	0,117	0,117	23:56	00:00
34	Av Bom Jardim	R Cap Mor Passos	R Aparecida	Sarjeta Direita	0,090	0,090	00:00	00:03
35	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Cap Mor Passos	Sarjeta Direita	0,070	0,070	00:03	00:05
36	Av Bom Jardim	R Piacaguera	R Guaranta	Sarjeta Direita	0,067	0,067	00:05	00:08
37	Av Bom Jardim	R Sem Nome	R Piacaguera	Sarjeta Direita	0,092	0,000	00:08	00:11
38	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,030	0,030	00:11	00:12
39	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	Av Carlos De Campos	Sarjeta Direita	0,017	0,000	00:12	00:12
40	Av Carlos De Campos	Av Bom Jardim	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,014	0,000	00:12	00:13
41	Ponte Da Vila Guilherme	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	Sarjeta Direita	0,007	0,000	00:13	00:13
42	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Av Carlos De Campos	Sarjeta Direita	0,095	0,000	00:13	00:16
43	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,260	0,000	00:16	00:25
44	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,140	0,000	00:25	00:30
45	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Direita	0,226	0,000	00:30	00:38
46	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,070	0,000	00:38	00:40
47	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,194	0,000	00:40	00:46
48	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,169	0,169	00:46	00:52
49	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,114	0,114	00:52	00:56
50	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,121	0,000	00:56	01:00
51	Ponte Da Vila Guilherme	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Direita	0,125	0,125	02:00	02:04
52	Av Carlos De Campos	Av Bom Jardim	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,014	0,000	02:04	02:05
53	Av Carlos De Campos	R Aguacai	Av Bom Jardim	Sarjeta Direita	0,106	0,106	02:05	02:08
54	Av Carlos De Campos	R Imbauba	R Aguacai	Sarjeta Direita	0,077	0,077	02:08	02:11
55	Av Carlos De Campos	R Cachoeira	R Imbauba	Sarjeta Direita	0,054	0,054	02:11	02:13
56	Av Carlos De Campos	R Rio Bonito	R Cachoeira	Sarjeta Direita	0,132	0,132	02:13	02:17
57	Av Carlos De Campos	R Cel Morais	R Rio Bonito	Sarjeta Direita	0,136	0,136	02:17	02:22
58	Av Carlos De Campos	R Padre Lima	R Cel Morais	Sarjeta Direita	0,073	0,073	02:22	02:24
59	Av Carlos De Campos	R Dr Pacheco E Silva	R Padre Lima	Sarjeta Direita	0,116	0,116	02:24	02:28
60	R Dr Pacheco E Silva	Av Carlos De Campos	R Padre Lima	Sarjeta Direita	0,072	0,000	02:28	02:31
61	R Dr Pacheco E Silva	R Padre Lima	R Cel Morais	Sarjeta Direita	0,076	0,000	02:31	02:33
62	R Dr Pacheco E Silva	R Cel Morais	R Rio Bonito	Sarjeta Direita	0,089	0,000	02:33	02:36
63	R Das Olarias	R Rio Bonito	R Alan Kardec	Sarjeta Direita	0,107	0,000	02:36	02:40
64	R Das Olarias	R Alan Kardec	R Paganini	Sarjeta Direita	0,071	0,000	02:40	02:42
65	R Das Olarias	R Paganini	R Teresa Francisca Martin	Sarjeta Direita	0,033	0,000	02:42	02:43
66	R Das Olarias	R Teresa Francisca Martin	R Jurua	Sarjeta Direita	0,046	0,000	02:43	02:45
67	R Das Olarias	R Jurua	R Padre Vieira	Sarjeta Direita	0,011	0,000	02:45	02:45
68	R Das Olarias	R Padre Vieira	R Pascoal Malatesta	Sarjeta Direita	0,093	0,000	02:45	02:48
69	R Das Olarias	R Pascoal Malatesta	R Xande	Sarjeta Direita	0,052	0,000	02:48	02:50
70	R Das Olarias	R Xande	R Araguaia	Sarjeta Direita	0,025	0,000	02:50	02:51
71	R Araguaia	R Carnot	R Das Olarias	Sarjeta Direita	0,130	0,000	02:51	02:56
72	R Araguaia	R Caninde	R Carnot	Sarjeta Direita	0,109	0,000	02:56	02:59
73	R Caninde	R Itaqui	R Araguaia	Sarjeta Direita	0,092	0,000	02:59	03:02
74	R Caninde	R Vidal De Negreiros	R Itaqui	Sarjeta Direita	0,066	0,000	03:02	03:05
75	R Vidal De Negreiros	Pc Antonio Amandio Freire	R Caninde	Sarjeta Direita	0,040	0,000	03:05	03:06
76	R Vidal De Negreiros	R Madeira	Pc Antonio Amandio Freire	Sarjeta Direita	0,098	0,000	03:06	03:09
77	R Vidal De Negreiros	R Itariri	R Madeira	Sarjeta Direita	0,144	0,000	03:09	03:14
78	R Vidal De Negreiros	Av Cruzeiro Do Sul	R Itariri	Sarjeta Direita	0,041	0,000	03:14	03:15
79	Av Cruzeiro Do Sul	R Vidal De Negreiros	Retorno	Sarjeta Direita	0,057	0,000	03:15	03:17
80	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Manuel Antonio De Almeid	Sarjeta Direita	0,349	0,000	03:17	03:29
81	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Retorno	Sarjeta Direita	0,069	0,000	03:29	03:32
82	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Pedro Vicente	Sarjeta Direita	0,033	0,000	03:32	03:33
83	Av Cruzeiro Do Sul	R Pedro Vicente	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,091	0,000	03:33	03:36
84	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	Retorno	Sarjeta Direita	0,046	0,000	03:36	03:37
85	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Porto Seguro	Sarjeta Direita	0,122	0,000	03:37	03:41
86	Av Cruzeiro Do Sul	R Porto Seguro	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,023	0,000	03:41	03:42
87	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,051	0,000	03:42	03:44
88	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	R Jose Joaquim Moredo	Sarjeta Direita	0,032	0,000	03:44	03:45
89	Ponte Cruzeiro Do Sul	R Jose Joaquim Moredo	Ac Ponte Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Direita	0,196	0,000	03:45	03:52
90	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,113	0,000	03:52	03:56
91	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Direita	0,120	0,000	03:56	04:00
92	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Direita	0,131	0,000	04:00	04:04
93	Av Cruzeiro Do Sul	Ponte Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	Sarjeta Direita	0,222	0,000	04:04	04:12
94	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	R Padre Ildefonso	Sarjeta Direita	0,076	0,000	04:12	04:14
95	Av Cruzeiro Do Sul	R Padre Ildefonso	Ac Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Direita	0,121	0,000	04:14	04:18
96	Ac Av Cruzeiro Do Sul	Av Cruzeiro Do Sul	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Direita	0,029	0,000	04:18	04:19
97	Av Cruzeiro Do Sul	R Padre Ildefonso	Ac Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Direita	0,114	0,000	04:19	04:23
98	Av Cruzeiro Do Sul	Tv Profa Lidia Clemente	R Padre Ildefonso	Sarjeta Direita	0,112	0,000	04:23	04:27
99	Av Cruzeiro Do Sul	R Mal Odylio Dennys	Tv Profa Lidia Clemente	Sarjeta Direita	0,122	0,000	04:27	04:31
100	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Marginal	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Direita	0,016	0,000	04:31	04:32
101	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Direita	0,291	0,000	04:32	04:41
102	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Direita	0,127	0,000	04:41	04:46
103	Ponte Cruzeiro Do Sul	R Pietro Giannoccaro	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Direita	0,203	0,203	04:46	04:53
104	Av Cruzeiro Do Sul	R Porto Seguro	R Pietro Giannoccaro	Sarjeta Direita	0,093	0,000	04:53	04:56
105	Av Cruzeiro Do Sul	R Guapore	R Porto Seguro	Sarjeta Direita	0,069	0,069	04:56	04:58
106	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Guapore	Sarjeta Direita	0,043	0,000	04:58	05:00
107	Av Cruzeiro Do Sul	R Paulino Guimaraes	Retorno	Sarjeta Direita	0,054	0,054	05:00	05:01
108	Av Cruzeiro Do Sul	R Pedro Vicente	R Paulino Guimaraes	Sarjeta Direita	0,088	0,000	05:01	05:04
109	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Pedro Vicente	Sarjeta Direita	0,031	0,000	05:04	05:05
110	Av Cruzeiro Do Sul	R Luis Pacheco	Retorno	Sarjeta Direita	0,021	0,021	05:05	05:06
111	Av Cruzeiro Do Sul	R Joao Pacheco	R Luis Pacheco	Sarjeta Direita	0,057	0,000	05:06	05:08
112	Av Cruzeiro Do Sul	R Tapajos	R Joao Pacheco	Sarjeta Direita	0,103	0,103	05:08	05:11
113	Av Cruzeiro Do Sul	R Iguacu	R Tapajos	Sarjeta Direita	0,125	0,125	05:11	05:16
114	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Iguacu	Sarjeta Direita	0,113	0,113	05:16	05:20
115	Av Cruzeiro Do Sul	R Tibirica	Retorno	Sarjeta Direita	0,061	0,000	05:20	05:22
116	Av Cruzeiro Do Sul	Av Do Estado	R Tibirica	Sarjeta Direita	0,175	0,175	05:22	05:28

Total do setor (km): 2,982

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.

SUSTENTARE SANEAMENTO

Prefeitura Regional: **MOOCA** Setor: **MO3BL0538** Turno: **NOTURNO** Horário de Trabalho: **22:00 h às 05:28 h** Frequência: **EVENTUAL** Forma de Execução: **MANUAL**

MEMORIAL DESCRITIVO DO PLANO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E BOCAS DE LEÃO

Lado de atendimento (Sarjeta): **SARJETA ESQUERDA** Dia(s): **VIDE CRONOGRAMA**

SEQ	LOCAL ATENDIDO	TRECHO CONSIDERADO		LADO DE ATENDIMENTO (SARJETA)	EXTENSÃO DA VIA (km)	EXTENSÃO ATENDIDA (km)	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO FIM
	NOME	NOME	NOME					
1	Av Pedroso Da Silveira	R Dr Virgilio Do Nascimento	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,041	0,041	22:15	22:16
2	Av Pedroso Da Silveira	R Cel Emidio Piedade	R Dr Virgilio Do Nascimento	Sarjeta Esquerda	0,162	0,162	22:16	22:21
3	Av Pedroso Da Silveira	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Sarjeta Esquerda	0,145	0,145	22:21	22:26
4	R Silva Teles	R Godoi Preto	Av Pedroso Da Silveira	Sarjeta Esquerda	0,075	0,000	22:26	22:29
5	R Godoi Preto	R Silva Teles	R Cel Emidio Piedade	Sarjeta Esquerda	0,142	0,000	22:29	22:34
6	R Cel Emidio Piedade	R Godoi Preto	Av Pedroso Da Silveira	Sarjeta Esquerda	0,072	0,000	22:34	22:36
7	R Cel Emidio Piedade	Av Pedroso Da Silveira	Av Pedroso Da Silveira	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	22:36	22:37
8	Av Pedroso Da Silveira	R Cel Emidio Piedade	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,141	0,000	22:37	22:41
9	Av Pedroso Da Silveira	R Sem Nome	Pc Ilo Ottani	Sarjeta Esquerda	0,011	0,000	22:41	22:42
10	Av Pedroso Da Silveira	Pc Ilo Ottani	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,058	0,000	22:42	22:44
11	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,015	0,000	22:44	22:44
12	Av Bom Jardim	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,054	0,000	22:44	22:46
13	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Guaranta	Sarjeta Esquerda	0,135	0,000	22:46	22:51
14	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	22:51	22:54
15	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Av Bom Jardim	R Monsenhor Abreu	Sarjeta Esquerda	0,079	0,000	22:54	22:56
16	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Monsenhor Abreu	R Xambivas	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	22:56	22:59
17	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Xambivas	Pc Nossa Senhora Das Olive	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	22:59	23:01
18	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Pc Nossa Senhora Das Olive	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,057	0,000	23:01	23:03
19	Av Pres Castelo Branco	Ac Av Pres Castelo Branco	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Esquerda	0,036	0,000	23:03	23:05
20	Av Pres Castelo Branco	R Guaranta	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	23:05	23:06
21	Av Pres Castelo Branco	R Min Francisco Campos	R Guaranta	Sarjeta Esquerda	0,020	0,000	23:06	23:07
22	R Min Francisco Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,270	0,000	23:07	23:16
23	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Av Bom Jardim	R Min Francisco Campos	Sarjeta Esquerda	0,097	0,097	23:16	23:19
24	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	R Guaranta	Sarjeta Esquerda	0,135	0,000	23:19	23:24
25	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Dr Miguel Paulo Capalbo	Sarjeta Esquerda	0,087	0,000	23:24	23:27
26	Av Bom Jardim	R Dr Miguel Paulo Capalbo	R Iturama	Sarjeta Esquerda	0,164	0,000	23:27	23:32
27	Av Bom Jardim	R Iturama	R Araguaia	Sarjeta Esquerda	0,178	0,000	23:32	23:38
28	R Araguaia	R Pascoal Ranieri	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,031	0,000	23:38	23:40
29	R Araguaia	R Sem Nome	R Pascoal Ranieri	Sarjeta Esquerda	0,159	0,000	23:40	23:45
30	R Araguaia	R Sem Nome	R Pardal	Sarjeta Esquerda	0,131	0,000	23:45	23:49
31	R Araguaia	R Pardal	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,039	0,039	23:49	23:51
32	Av Bom Jardim	R Frei Pacifico Wagner	R Araguaia	Sarjeta Esquerda	0,158	0,158	23:51	23:56
33	Av Bom Jardim	R Aparecida	R Frei Pacifico Wagner	Sarjeta Esquerda	0,117	0,117	23:56	00:00
34	Av Bom Jardim	R Cap Mor Passos	R Aparecida	Sarjeta Esquerda	0,090	0,090	00:00	00:03
35	Av Bom Jardim	R Guaranta	R Cap Mor Passos	Sarjeta Esquerda	0,070	0,070	00:03	00:05
36	Av Bom Jardim	R Piacaguera	R Guaranta	Sarjeta Esquerda	0,067	0,067	00:05	00:08
37	Av Bom Jardim	R Sem Nome	R Piacaguera	Sarjeta Esquerda	0,092	0,000	00:08	00:11
38	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,030	0,030	00:11	00:12
39	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	Av Carlos De Campos	Sarjeta Esquerda	0,017	0,000	00:12	00:12
40	Av Carlos De Campos	Av Bom Jardim	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	00:12	00:13
41	Ponte Da Vila Guilherme	Av Bom Jardim	Av Carlos De Campos	Sarjeta Esquerda	0,007	0,000	00:13	00:13
42	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Av Carlos De Campos	Sarjeta Esquerda	0,095	0,000	00:13	00:16
43	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,260	0,000	00:16	00:25
44	Ponte Da Vila Guilherme	Av Carlos De Campos	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,140	0,000	00:25	00:30
45	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ponte Da Vila Guilherme	Av Morvan Dias De Figueire	Sarjeta Esquerda	0,226	0,000	00:30	00:38
46	Av Morvan Dias De Figueiredo	Ac Av Morvan Dias De Figue	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,070	0,000	00:38	00:40
47	Ac Av Morvan Dias De Figueire	Av Morvan Dias De Figueire	Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,194	0,000	00:40	00:46
48	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,169	0,169	00:46	00:52
49	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,114	0,114	00:52	00:56
50	Ponte Da Vila Guilherme	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,121	0,000	00:56	01:00
51	Ponte Da Vila Guilherme	Av Bom Jardim	Ac Ponte Da Vila Guilherme	Sarjeta Esquerda	0,125	0,125	02:00	02:04
52	Av Carlos De Campos	Av Bom Jardim	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,014	0,000	02:04	02:05
53	Av Carlos De Campos	R Aguacai	Av Bom Jardim	Sarjeta Esquerda	0,106	0,106	02:05	02:08
54	Av Carlos De Campos	R Imbauba	R Aguacai	Sarjeta Esquerda	0,077	0,077	02:08	02:11
55	Av Carlos De Campos	R Cachoeira	R Imbauba	Sarjeta Esquerda	0,054	0,054	02:11	02:13
56	Av Carlos De Campos	R Rio Bonito	R Cachoeira	Sarjeta Esquerda	0,132	0,132	02:13	02:17
57	Av Carlos De Campos	R Cel Morais	R Rio Bonito	Sarjeta Esquerda	0,136	0,136	02:17	02:22
58	Av Carlos De Campos	R Padre Lima	R Cel Morais	Sarjeta Esquerda	0,073	0,073	02:22	02:24
59	Av Carlos De Campos	R Dr Pacheco E Silva	R Padre Lima	Sarjeta Esquerda	0,116	0,116	02:24	02:28
60	R Dr Pacheco E Silva	Av Carlos De Campos	R Padre Lima	Sarjeta Esquerda	0,072	0,000	02:28	02:31
61	R Dr Pacheco E Silva	R Padre Lima	R Cel Morais	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	02:31	02:33
62	R Dr Pacheco E Silva	R Cel Morais	R Rio Bonito	Sarjeta Esquerda	0,089	0,000	02:33	02:36
63	R Das Olarias	R Rio Bonito	R Alan Kardec	Sarjeta Esquerda	0,107	0,000	02:36	02:40
64	R Das Olarias	R Alan Kardec	R Paganini	Sarjeta Esquerda	0,071	0,000	02:40	02:42
65	R Das Olarias	R Paganini	R Teresa Francisca Martin	Sarjeta Esquerda	0,033	0,000	02:42	02:43
66	R Das Olarias	R Teresa Francisca Martin	R Jurua	Sarjeta Esquerda	0,046	0,000	02:43	02:45
67	R Das Olarias	R Jurua	R Padre Vieira	Sarjeta Esquerda	0,011	0,000	02:45	02:45
68	R Das Olarias	R Padre Vieira	R Pascoal Malatesta	Sarjeta Esquerda	0,093	0,000	02:45	02:48
69	R Das Olarias	R Pascoal Malatesta	R Xande	Sarjeta Esquerda	0,052	0,000	02:48	02:50
70	R Das Olarias	R Xande	R Araguaia	Sarjeta Esquerda	0,025	0,000	02:50	02:51
71	R Araguaia	R Carnot	R Das Olarias	Sarjeta Esquerda	0,130	0,000	02:51	02:56
72	R Araguaia	R Caninde	R Carnot	Sarjeta Esquerda	0,109	0,000	02:56	02:59
73	R Caninde	R Itaqui	R Araguaia	Sarjeta Esquerda	0,092	0,000	02:59	03:02
74	R Caninde	R Vidal De Negreiros	R Itaqui	Sarjeta Esquerda	0,066	0,000	03:02	03:05
75	R Vidal De Negreiros	Pc Antonio Amandio Freire	R Caninde	Sarjeta Esquerda	0,040	0,000	03:05	03:06
76	R Vidal De Negreiros	R Madeira	Pc Antonio Amandio Freire	Sarjeta Esquerda	0,098	0,000	03:06	03:09
77	R Vidal De Negreiros	R Itariri	R Madeira	Sarjeta Esquerda	0,144	0,000	03:09	03:14
78	R Vidal De Negreiros	Av Cruzeiro Do Sul	R Itariri	Sarjeta Esquerda	0,041	0,000	03:14	03:15
79	Av Cruzeiro Do Sul	R Vidal De Negreiros	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,057	0,000	03:15	03:17
80	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Manuel Antonio De Almeid	Sarjeta Esquerda	0,349	0,000	03:17	03:29
81	Av Cruzeiro Do Sul	R Manuel Antonio De Almeid	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,069	0,000	03:29	03:32
82	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Pedro Vicente	Sarjeta Esquerda	0,033	0,000	03:32	03:33
83	Av Cruzeiro Do Sul	R Pedro Vicente	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,091	0,000	03:33	03:36
84	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,046	0,000	03:36	03:37
85	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Porto Seguro	Sarjeta Esquerda	0,122	0,000	03:37	03:41
86	Av Cruzeiro Do Sul	R Porto Seguro	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,023	0,000	03:41	03:42
87	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,051	0,000	03:42	03:44
88	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	R Jose Joaquim Moredo	Sarjeta Esquerda	0,032	0,000	03:44	03:45
89	Ponte Cruzeiro Do Sul	R Jose Joaquim Moredo	Ac Ponte Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Esquerda	0,196	0,000	03:45	03:52
90	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,113	0,000	03:52	03:56
91	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Morvan Dias De Figue	Sarjeta Esquerda	0,120	0,000	03:56	04:00
92	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Morvan Dias De Figue	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Esquerda	0,131	0,000	04:00	04:04
93	Av Cruzeiro Do Sul	Ponte Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	Sarjeta Esquerda	0,222	0,000	04:04	04:12
94	Av Cruzeiro Do Sul	R Sem Nome	R Padre Ildefonso	Sarjeta Esquerda	0,076	0,000	04:12	04:14
95	Av Cruzeiro Do Sul	R Padre Ildefonso	Ac Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Esquerda	0,121	0,000	04:14	04:18
96	Ac Av Cruzeiro Do Sul	Av Cruzeiro Do Sul	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Esquerda	0,029	0,000	04:18	04:19
97	Av Cruzeiro Do Sul	R Padre Ildefonso	Ac Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Esquerda	0,114	0,000	04:19	04:23
98	Av Cruzeiro Do Sul	Tv Profa Lidia Clemente	R Padre Ildefonso	Sarjeta Esquerda	0,112	0,000	04:23	04:27
99	Av Cruzeiro Do Sul	R Mal Odylio Dennys	Tv Profa Lidia Clemente	Sarjeta Esquerda	0,122	0,000	04:27	04:31
100	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Marginal	Av Cruzeiro Do Sul	Sarjeta Esquerda	0,016	0,000	04:31	04:32
101	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Esquerda	0,291	0,000	04:32	04:41
102	Ponte Cruzeiro Do Sul	Ac Av Pres Castelo Branco	Ac Marginal	Sarjeta Esquerda	0,127	0,000	04:41	04:46
103	Ponte Cruzeiro Do Sul	R Pietro Giannoccaro	Ac Av Pres Castelo Branco	Sarjeta Esquerda	0,203	0,203	04:46	04:53
104	Av Cruzeiro Do Sul	R Porto Seguro	R Pietro Giannoccaro	Sarjeta Esquerda	0,093	0,000	04:53	04:56
105	Av Cruzeiro Do Sul	R Guapore	R Porto Seguro	Sarjeta Esquerda	0,069	0,069	04:56	04:58
106	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Guapore	Sarjeta Esquerda	0,043	0,000	04:58	05:00
107	Av Cruzeiro Do Sul	R Paulino Guimaraes	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,054	0,054	05:00	05:01
108	Av Cruzeiro Do Sul	R Pedro Vicente	R Paulino Guimaraes	Sarjeta Esquerda	0,088	0,000	05:01	05:04
109	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Pedro Vicente	Sarjeta Esquerda	0,031	0,000	05:04	05:05
110	Av Cruzeiro Do Sul	R Luis Pacheco	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,021	0,021	05:05	05:06
111	Av Cruzeiro Do Sul	R Joao Pacheco	R Luis Pacheco	Sarjeta Esquerda	0,057	0,000	05:06	05:08
112	Av Cruzeiro Do Sul	R Tapajos	R Joao Pacheco	Sarjeta Esquerda	0,103	0,103	05:08	05:11
113	Av Cruzeiro Do Sul	R Iguacu	R Tapajos	Sarjeta Esquerda	0,125	0,125	05:11	05:16
114	Av Cruzeiro Do Sul	Retorno	R Iguacu	Sarjeta Esquerda	0,113	0,113	05:16	05:20
115	Av Cruzeiro Do Sul	R Tibirica	Retorno	Sarjeta Esquerda	0,061	0,000	05:20	05:22
116	Av Cruzeiro Do Sul	Av Do Estado	R Tibirica	Sarjeta Esquerda	0,175	0,175	05:22	05:28

Total do setor (km): 2,982

Extensão Atendida (km): 0,000 = Deslocamento.